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Findeter 5 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 2 robacit: 2-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacion: Publica
FECHA 25/09/2023 PERIODO No. 34 | DEL 18/09/2023 AL 24/09/2023
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
];[?gyéclzﬁc? ION DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 240 EQUIVALE AL ‘ 36% |DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 3,15% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 3,15% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPAIDE | 35689 |9 AVANCE ETAPA 1 ‘ 3530% % (*) ADELANTO ‘ -0.38% ‘
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $ 0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00
- :CONWROLDEHWOS. ]
FECHA FECHA REAL DE .
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucion
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 19/09/2024
CONSULTORIA)
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025
El dia 20 de septiembre de 2023, el consultor realizo la entrega del estudio de suelos, del componente de geotecnia, el cual esta en revision de la interventoria y saldra observado lo antes posible.
El dia 20 de septiembre de 2023, ¢l consultor también presento la atencion de observaciones de areas en la terraza, de conformidad con lo socializado entre interventoria y Findeter, el cual fue revisado,
avalado y aprobado por la interventoria y remitido a Findeter.
El dia 18 de septiembre de 2023 se llevo a cabo una reunion social de seguimiento en donde se socializo la presentacion de la primera reunion con la comunidad que se llevara a cabo el dia 25 de septiembre
de 2023.
IMAGENES ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO EN REVISION
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FECHA

25/09/2023

PERIODO No.

18/09/2023 AL

24/09/2023

1 [PRELIMINARES 1900772023 T 23108723
17 bilidad servicio y 8i08/2023( 19708723 100,00%| '§625.940,00|
19 il Acio gas 100812023 23/08/23] 100,00%| € 625.940,00
1.10__|FIN CAPTULD 23/08/2023 _ 23/08/2023] 100,00% $0.00
2 ANTEPROYECTO 2710123
26 |Revisiron FINDETER y Fiscalia general y la SDSCJ 11/09/2023] 13700723 100,00%] 50,00
27 |Aiustes disefio ico y. i 100,00%| 5 43.312.040,00
2.10_[Analisis previos 82,61%)| S 620.497,04
212 |Consultas preliminai I = A T3 - 00
3 |PROYECTO ] 170812023 i 111223 —
31 e informe J 10/08/2023 29/08/23)] 100,00%| 'S 12.518.800,00]
320 |Disenio v sefalizacion 20/09/20: 60723 25.21%) §2.025100,00]
4 |ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS 411012023 % 19/01/24|
5 [LICENCIAS Y PERMISOS 171102023 19/01/24]
6 [COMPONENTE SOCIAL 1810812023 19701724
7 |EJECUCION DE OBRA 190172024 19/09/24]




