2 INFORME SEMANAL Cédigo: GES-FO-016
H Versién: 2
flld'ludglr'.ﬂerl = CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 o orobacions 2-Abr2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacion: Publica
FECHA 4/09/2023 PERIODO No. 31 DEL 28/08/2023 AL 3/09/2023
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
]l;lggﬁéclz'?(? ION DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 219 EQUIVALE AL ‘ 32% |DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 2,38% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 2,38% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPA I DE| 5 679 ‘% AVANCE ETAPA 1 ‘ 17,65% 7 (+) ADELANTO ‘ 4,02% ‘
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $ 0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

FECHA FECHA REALDE | .

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO | DTAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0

17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucion
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 19/09/2024
CONSULTORIA)
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025

con los renders.

calidad de revision de interventoria.

El dia 30 de agosto, el consultor realizo la entrega de su propuesta de anteproyecto a la interventoria, para su revision previa a la mesa de trabajo del dia inmediatamente posterior, la cual fue avalada por el
arquitecto disefiador de la interventoria, puesto que ya habia atendido la gran mayoria de observaciones y comentarios realizados anteriormente por el equipo de interventoria y de Findeter.
El dia 31 de agosto se llevo a cabo una mesa de trabajo entre la consultoria, la interventoria, Findeter, la SDSCJ y la Fiscalia, el donde el consultor presento su propuesto de anteproyecto arquitectonico, junto

Ademas, el consultor atendid y subsano correctamente el levantamiento topogréfico, razon por la cual, desde la interventoria se emite la aprobacion del mismo y se remite a Findeter, junto con el informe de

IMAGENES ANTEPROYECTO AROUITECTONICO EN REVISION




