: P INFORME SEMANAL Cédigo: GES-FO-016
Findeter< CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 e i
Barica de Desarrollo Territorial Fecha de Aprobacién: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacion: Publica
FECHA 18/09/2023 PERIODO No. 33 DEL 11/09/2023 AL 17/09/2023
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
;gg?;éz_?OCION DEL Bogotad DC, Localidad de Tunjuelito — Aledaiio a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 233 EQUIVALE AL ‘ 35% |DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 2,89% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 2,89% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO FTAPA 1DE 34,61% % AVANCE ETAPA 1 ‘ 26,99% % (+) ADELANTO ‘ 7,62% ‘
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00
FECHA FECHA REAL DE .
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucion
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 19/09/2024
CONSULTORIA)
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025

El plan de manejo ambiental fue observado por la interventoria, se encuentra en atencion de observaciones por parte del consultor

donde proponen una cubierta transitable.

IMAGENES ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO EN REVISION

LX)

Para la presente semana, el consultor termino de atender las observaciones por parte de la Fiscalia, Findeter, y la SDSCJ, los cuales fueron revisados y aprobados por el arquitecto disefiador de la interventoria.

El dia 15 se realiz6 una reunion virtual, en donde el consultor presentaba el avance y las correcciones a su anteproyecto arquitectonico, también se realizo una revision respecto a las areas de la terraza en




