s INFORME SEMANAL Cédigo: GES-FO-016
Findeter % CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Version:2
Banca de Desarrollo Territorial Fecha de Aprobacién: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Piblica
FECHA 11/09/2023 PERIODO No. 32 | DEL 4/09/2023 AL 10/09/2023
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
;gg?;éz_?oc 16N DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledaiio a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 226 EQUIVALE AL ‘ 34% |DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 2,64% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 2,64% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPA I DE| 55819, |0y AVANCE ETAPA 1 ‘ 19.63% % (+) ADELANTO ‘ -6,18% ‘
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

FECHA FECHA REALDE | .
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO | P1AS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
3 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 |PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 |ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 8
12 |PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 |DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 |APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 1
15 |PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16  |SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 |ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucién
1 |ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 19/09/2024
CONSULTORIA)
19 |CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20  |LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 |ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025

observaciones al primer piso del edificio.

Se encuentra en revision la primera version del plan de manejo ambiental.

IMAGENES ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO EN REVISION

Seglin los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 31 de agosto con la Fiscalia, envié a la interventoria y consultor un documento para que se corrigiera el mobiliario. Adicionalmente se presentaron

El dia 6 de septiembre el consultor allego la atencion de las observaciones presentadas, que luego de ser revisadas por la interventoria, fueron aprobadas. Esta pendiente el ajuste de los renders del proyecto.
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