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URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Publica
FECHA 11/12/2023 PERIODO No. 45 | DEL 4/12/2023 AL 10/12/2023
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
;‘gg?lélcz,?oc TON DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCI-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 317 EQUIVALE AL 47% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 5,97% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 5,92% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPAIDE | g9 860, o, AVANCE ETAPA 1 88,55% /o (+) ADELANTO 131%
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

FECHA

FECHA REAL DE

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucién
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 19/09/2024
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025

El dia 4 de diciembre de 2023 se llevo a cabo una reunion presencial en oficinas de la Fiscalia junto con el equipo de la interventoria, consultoria y Findeter, para socializar el disefio de CCTV y seguridad, en
donde la Fiscalia emitié unas observaciones, el cual el consultor atendié en la entrega del dia 6 de diciembre de 2023, para revision y concepto de la interventoria

El dia 5 de diciembre de 2023, el consultor allego la respuesta por parte de Enel sobre la solicitud de retiro de los postes de media tension e iluminacion, en donde Enel responde que dicho retiro tendria un costo
aproximado de 123,932,9318 y con una duracion de 90 dias habiles, dicha situacion es bastante critica debido a que no se puede ejecutar el proyecto sin previamente realizar el retiro anteriormente mencionado.
El dia 4 de diciembre de 2023 el consultor realizo la entrega de los detalles de pisos y mamposteria, que a la fecha se encuentra en revision y concepto de la interventoria.
El dia 4 de diciembre también el consultor entrego el disefio de ventilacion mecanica, que se encuentra en revision y concepto de la interventoria. Ademas, se realizo la entrega formal de todo el componente
eléctrico, para revision y concepto de la interventoria.
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Bogota D.C.

Sefiora:

DIANA CAROLINA ZARATE PEREZ

Directora Teécnica de seguridad, convivencia y justicia
‘Secretana distrital

Teléfono Fijo:3779595
Bogota D.C.

Asunto- Respuesta al Radicado No. 02994522 del 30 sepliembre 2021

Respetada Sefiora Diana Carolina, reciba un cordial saludo de Enel-Codensa’

De acuerdo con su solicitud de redes para la localidad de Tunjuelito y disponibilidad de servicio se
anexa a continuacion el certificado de redes solicitado,

s En la direccién Camera 9 #51-18 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni
subterranea

s En la direccién Camrera 9 #51-38 sur Apto 101-102-201-202 no se evidencia existencia de red
MT y AT aérea ni subterranea

s En Ia direccion Carrera 9 #51-24 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni

subterranea
« Enla direccion Carrera 8A #51-31 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni
subterranea
» Enla direccion Carrera BA #51-23 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni
subterranea
COMPONENTE ARCHIVO FORMATO
MEMORIA DESCRIPTIVA CCTV-URI-30.11.2023 v1.0 PDF
CCTV SEGURIDAD  [PL_CCTV-SEGURIDAD-URI-30.11.2023 v1.0 PDF
PL_CCTV-SEGURIDAD-URI-30.11.2023 v1.0 bwe Renders Actualizados -
Cotizacion de ENEL
MEMORIA DESCRIPTIVA SDI URI-30.11.2023 v1.0 PDF
i retiro de luminarias-
DETECCIGN INCENDIOS [PL_SDI-URI-30.11 2023 v1.0 POF L
Disefio de CCTV con
PL_SDI-URI-30.11.2025 v1.0 pwe . .
atencion observaciones
MEMORIAS _DE _CALCULO_ELEC-URI-30.11.2023 sOF Fiscalia-Entrega
PL_ELEC-BT-URI-30.11.2023 v1.0 PDF
ELECTRICO PL_ELEC-BT-URI-30.11.2023 v1.0 Dwe
PL_ELEC-MT-URI-30.11.2023 v1.0 POF
PL_ELEC-MT-URI-30.11.2023 v1.0 Dwe
[ANEXO SYLDIAL-03-6853-URI-30.11.2023 v1.0 POF
ILUMINACION MEMORIAS _DE _CALCULO_ILUMINACION-URI-30.11 2023 -
V1.0
MEMORIA DESCRIPTIVA VD-URI-30.11.2023 v1.0 POF
vOZ DATOS PL_VD-URI-30.11.2023 v1.0 POF
PL_VD-URI-30.11.2023 v1.0 DweG
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