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1. INTRODUCCION

A continuacion, se presenta el Informe de Gestion que contiene el conjunto de todas
las actividades realizadas durante el periodo 28 de noviembre al 27 de diciembre de
2023, en el marco del Contrato Interadministrativo N° SCJ-2162-2022.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden
nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento de crédito,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Orgdnico del
Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en
desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio
de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseno, ejecucion y
administracién de proyectos o programas de inversidon relacionados con las actividades
senaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo é del citado Decreto 4167 de 2011, asi
como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el regimen de contratacion de FINDETER es
el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de
la funcién administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contfratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido
en el Cédigo Civil, Coédigo de Comercio y demds normas que resulten aplicables. En el
evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccidn se presenten vacios se
acudird en primer lugar a la Constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que
rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias
como Coédigo de Comercio, Codigo Civil, Codigo General del Proceso y en general
todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacios advertidos.

2.  ANTECEDENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022

Que el Articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion™. Que
el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotd del siglo XXI", contempla como objetivo general: “consolidar un nuevo contrato
social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de
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oportunidades, recuperando la pérdida econdmica y social derivada de la emergencia
del Covid-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucion
y reactivacion econdmica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia
y de esa forma construir con la ciudadania, una Bogotd donde los derechos de los mds
vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de las oportunidades de
inclusiéon social y productiva, en particular, de las mujeres, los jévenes y las familias, para
superar progresivamente los factores de naturalizacion de la exclusion, discriminacion y
segregacion socio-econdmica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz".

Que el PDD 2020-2024 contempla cinco (5) propdsitos, treinta (30) logros de ciudad,
setenta y cinco (75) metas trazadoras, diecisiete (17) programas estratégicos, noventa
y cuatro (?4) metas estratégicas y quinientas cincuenta (550) metas sectoriales, que se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estdn
enmarcadas en el proposito 3 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion”.

Que con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan Distrital de
Desarrollo, asi como en la implementacion de los equipamientos previstos por el Plan
Maestro de Equipamientos de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, se ha
previsto que de las seis (6) URI nuevas habilitadas mediante la modificacion del PDD, la
Alcaldia Mayor de Bogotd planted la construccion durante el cuatrienio (2020-2024), de
tres (3) nuevas URI para Bogotd, tal y como se dispuso en la meta 348 del PDD.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se cre6 como organismo
del sector central del orden distrital, con “autonomia administrativa y financiera, cuyo
objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la politica publica para la seguridad
ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinaciéon
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del
Distrito Capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion; el
mantenimiento y la preservacion del orden publico en la ciudad; la articulacion de los
sectores administrativos de coordinacion de la Administracion Distrital en relaciéon con la
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinacién
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integracion vy
coordinacién de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y
convivencia ciudadana en Bogotd D.C." y le asigné entre ofras, las siguientes funciones:
liderar, orientar y coordinar la formulacion, la adopcion y ejecucidn de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y
la preservacion del orden publico en la ciudad; Liderar, orientar y coordinar la
formulacion de los planes integrales de seguridad para Bogotd D.C. vy las localidades,
de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa que
lo modifique o sustituya; definir los lineamientos estratégicos para la seguridad
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ciudadanay el orden publico con las instituciones, entidades y organismos de seguridad
del nivel territorial y Nacional; adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las
obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad,
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital; propiciar las condiciones de
seguridad y convivencia pacifica a fravés del fortalecimiento de las acciones que
adelantan la Policia Metropolitana de Bogotd, la Brigada Xlll del Ejército Nacional, los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdiccion del Distrito Capital y
en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevencion,
conservacion mantenimiento del orden publico, la seguridad ciudadana y la defensa
dentro del perimetro de Bogotd; participar con la Policia Metropolitana de Bogotd, D.C.,
en la identificacion de lineas generales de diseno, formulacion, adopcidon, seguimiento
y evaluacion de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban
ser ejecutados por dicha institucion, siguiendo las directrices, instrucciones y érdenes de
la primera autoridad de Policia del Distrito Capital.

Que el Articulo 17° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la
Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre ofras las siguientes:
“(...)
h. Articular los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten
frente al ejercicio de administracion de justicia en las localidades y en el Distrito
Capital.
(...)
j. Evaluar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios vy
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades”.

Que el Articulo 18° del Decreto Distrital 413 de 2016, establece como funciones de la

Direccion de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entre otras las siguientes:
“(...)
g. Identificar las adecuaciones necesarias, asi como la constfruccion de nuevos
equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades,
cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direccion
Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades
Operativas en el proceso de adquisicion y/o adecuacion de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se
identifiquen las necesidades para la adquisicibn de bienes, servicios y
contratacion de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar
concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de
Desarrollo Distrital y las politicas relacionadas”.

Que para el desarrollo de su objeto y funciones bdsicas, la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia vy Justicia en su organizacion interna, cuenta con la
“Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, la cual
tiene la responsabilidad de arficular y coordinar con las diferentes autoridades de
seguridad, convivencia y justicia de Bogotd D.C., la coordinacién y atencidn oportuna
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a las necesidades para la adquisicion de bienes, servicios y obras que permitan el
fortalecimiento de la capacidad operativa de cada uno de ellos, con el fin de poder
implementar las politica publicas establecidas por la Alcaldia Mayor de Bogotd y en
particular las contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital — PDD - 2020 — 2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 22 del Decreto 413 del 30 de septiembre
de 2016, es la Direccidon Técnica de la SDSCJ, la encargada, de estudiar, viabilizar,
planificar y dar respuesta en términos de contratacion a los requerimientos efectuados
para la adecuada atenciéon y funcionamiento de los organismos de seguridad,
convivencia y justicia del distrito, se acuerdo con sus funciones, entre las cuales se citan:

“a. Elaborar los lineamientos técnicos y metodologias para la adecuada
adquisicion de bienes, servicios y contratacion de obras relacionados con
temdadticas de logistica y medios de fransporte, infraestructura, tecnologias de
informacidén y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de
las diferentes autoridades de seguridad, convivencia vy justicia que cuenten con
concepto técnico favorable por parte de las demds dependencias de la
Secretaria, segun corresponda.

(...)

c. Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y
los requisitos técnicos, financieros y econdmicos para que la Direccion de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de
seleccion y contratacion de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad,
convivencia vy justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de
Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotd, D. C.”

Que, durante el ano 2020, y tras diversos andlisis e infercambios de informacion con la
Fiscalia General de la Nacioén, la Alcaldia Mayor de Bogotd concertd con la Fiscalia, que
las tres URI nuevas para la ciudad serian las siguientes:

i. URI de Campoverde en Bosa, que ya se encuentra construida

i. URI en la localidad de Tunjuelito.

iii. URI ubicada en Suba.

(teniendo en cuenta que en estas dos Ultimas zonas de la ciudad no cuentan con

este tipo de equipamientos).

Que de acuerdo con el Diagndstico Local de la Secretaria Distrital de Planeacion (2020),
Tunjuelito es la localidad é de Bogotd D.C. que cuenta con una poblacion total de
225,511 habitantes, la localidad de Tunjuelito estd dividida en dos Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades estdn divididas en barrios, en total
Tunjuelito tiene 52 barrios.

Que segun estos lineamientos y para el desarrollo del caso particular de la URI Tunjuelito,
la SDSCJ adelanté un ejercicio de predimensionamiento (esquema bdsico) del drea
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requerida en terreno y del drea construida para el equipamiento, determinando que el
drea compuesta por los remanentes del proyecto Transmilenio, fienen la extension
necesaria para la implantacion del equipamiento (Unidad de Reaccion Inmediata -
URI), es decir 1.238,22 m2, a la altura del Sector Molinos, para el proyecto de la URI
Tunjuelito.

Que mediante oficio 20213000031272 del 18 de enero de 2021, la SDSCJ solicité al IDU la
enfrega de esos inmuebles para el desarrollo del proyecto de la URI-Tunjuelito. Asi mismo,
se hizo la misma solicitud a Transmilenio S.A., con oficio 20213000031282 de la misma
fecha.

Que la SDSCJ solicité a la Secretaria Distrital de Planeacion el concepto de uso de suelo
de los inmuebles referidos, mediante oficio 20213000032012 del 18 de enero de 2021,
para la localizacién de la URI-Tunjuelito en el marco del Plan Maestro de equipamientos
de Seguridad, Defensa y Justicia. Dicha Secretaria de Planeacion respondid esa
consulta (concepto) a la Direccion Técnica de la SDSCJ, mediante oficio No. 2-2021-
17858 del 8 de marzo de 2021, senalando que “el drea remanente de su consulta se
encuentra localizada en drea de actividad Residencial, Zona Residencial con actividad
econdmica en la vivienda en donde se encuentra permitido el equipamiento de justicia
Unidad de Reaccién Inmediata — URI de escala Urbana segin los nuevos criterios de
localizacién general sehalados en el articulo 11 del Decreto 261 de 2020".

Que mediante radicado 202130000175432 del 16 de marzo de 2021, la SDSCJ se solicitod
a la Fiscalia General de la Nacion su participacion en este proyecto, autoridad que,
mediante oficios del 13 y 14 de abril de 2021, informd que ‘“tiene el compromiso de
formar parte del proyecto descrito en el oficio antedicho y dispondrd, en su momento,
de los recursos necesarios para el funcionamiento éptimo de la URI que se construird en
la localidad de Tunjuelito”.

Que la SDSCJ, el IDU y el DADEP, suscribieron el Convenio Inferadministrativo 497 de 2022,
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias y capacidades para la
disposicidon y posterior transferencia a tipo gratuito de los inmuebles de propiedad del
IDU, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; para un
equipamiento de Seguridad, Defensa y Justicia, necesarias para el cumplimiento de la
meta 348 definida en el Plan de Desarrollo Distrital * Un nuevo confrato social y ambiental
para la Bogotd del siglo XXI" a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia”.

Que en desarrollo del citado convenio, y en virtud de las obligaciones adquiridas, el
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, expidid Resolucidon No. 7427 del 9 de diciembre de
2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO LOS BIENES FISCALES DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
497 DE 2022 A FAVOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL REPRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP”, la
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cual fue elevada ainscrita el 27 de diciembre de 2022, en la Oficina de Registros PUblicos
de la Zona Sur.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con la Unidad de
Reacciéon Inmediata y teniendo en cuenta la cooperacion interadministrativa que se
adelantdé para la transferencia de los inmuebles, la Entidad realizd las consulta para
determinar la viabilidad técnica del predio, obteniendo conceptos favorables de las
diferentes entidades del Distrito y empresas de servicios publicos, los cuales fueron
actualizados araiz de la expedicidon de Decreto 555 de 2021 mediante el cual se adoptd
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.

Que la Oficina Asesora de Planeacion — OAP de la SDSCJ adelantd verificacion
mediante solicitud a la Secretaria Distrital de Planeacién -SDP, en la cual se solicita la
expedicion de los conceptos técnicos respecto a los predios objeto de intervencion.
Segun lo informado por la OAP de la SDCJ, mediante radicado 20221100356113 de 03
de octubre de 2022, se establece que, de acuerdo con los conceptos emitidos por la
SDP, los predios cumplen con todas las condiciones de localizacion, que permitirian la
construccion y puesta en operacion de la nueva URI en la localidad de Tunjuelito.

Que mediante radicado 20213000175432 del 16/03/2021, la Subsecretaria de Acceso a
la Justicia de la SDSCJ, informa a la Fiscalia General de la Nacion Regional Central -
Subdireccion Regional de Apoyo -, las gestiones adelantadas durante la vigencia para
la localizacién de predios y presenta a consideracion el inmueble descrito
anteriormente.
“...En atencién a lo expuesto; de manera atenta solicito manifestar a la
brevedad, si le asiste interés a la Fiscalia General de la Nacién, para la eventual
ubicacion de una Unidad de Reaccion Inmediata-URI- en esta localizacion, que
permita a la SDSCJ continuar los tramites administrativos tendientes a verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos que nos lleven a la habilitacion de un
equipamiento de tal naturaleza en el sector”.

Que mediante Contrato Interadministrativo de Comodato IDU-495-2022-1, suscrito entre
el IDU y la SDSCJ, se pactaron los compromisos interinstitucionales para llevar a cabo la
entrega a la SDSCJ y a fitulo de comodato, la administracion del predio para el
desarrollo del proyecto: URI Tunjuelito.

Que mediante oficio con radicado No. 20215630000641 del dia 14/04/2021, la Fiscalia
General de la Nacién - Subdireccion Regional de Apoyo Central, Indica:
“..." Una vez se materialice dicho proyecto, esta Direccion estard atenta a la
designacion de funcionarios que atiendan la labor que corresponde a dicha
Unidad de Reaccidén Inmediata”

Mediante radicado 20223000413183 de 11-11-2022, la Subsecretaria de Acceso a la
Justicia de la SDSCJ, remite formalmente a la Direccidn Técnica, el formato de
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“Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados por la Subsecretaria de

Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas”, solicitando:
“Basado en la necesidad de desarrollar de forma integral el proyecto URI en la
localidad de Tunjuelito es conveniente contar con una empresa que por su
naturaleza, experiencia e idoneidad permita satisfacer la necesidad, en el marco
de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se
dictan otras disposiciones”. De acuerdo con lo anterior se requiere contratar una
empresa industrial y comercial del Estado, con la experiencia para para
desarrollar el proyecto Unidad de Reaccion Inmediata - URI en la localidad de
Tunjuelito.”.

La SDSCJ cuenta con el proyecto No.7783 “FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN BOGOTA", cuyo objetfivo es
fortalecer y mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia
para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotd, promoviendo una justicia
eficaz, legitima y oportuna para vivir sin miedo, enmarcado en la linea de inversion
Acceso a la Justicia.

Que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justficia adelanté estudio del
sector, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la contratacion de:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD".

Que de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, las entidades estatales pueden suscribir directamente Confratos
Interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan relacién
directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Por lo que se considerd viable,
conforme a la normatividad legal vigente, realizar la contratacién directa con la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER, teniendo en cuenta que el
objeto a contratar tiene relacién directa con su objeto, entidad que cuenta con amplia
experiencia en contratos similares, en consecuencia, se dio la aprobacidén mediante
sesion del Comité de Contratacion en la SDSCJ de fecha 22 de diciembre de 2022, para
la celebracion de un Contrato Interadministrativo entre la SDSCJ y FINDETER.

Que mediante Resolucion 840 del 28 de diciembre de 2022, se justificd la modalidad de
seleccion de contratacién directa a través de Contfrato Interadministrativo con LA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER identificada con NIT.
800.096.329-1.

El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), mediante
el acta de entrega No. 003 del 27 de enero de 2023 suscrita entre el DADEP y la SDSCJ,
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hace entrega de los predios identificados con RUPI 2-2373, 2-2374, 2-2375, 2-2376 y 2-
2377 para la construccion de la URI de Tunjuelito. Estos predios fueron transferidos por el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al DADEP, en virtud de la Resolucién de Transferencia
numero 7427 del 9 de diciembre de 2022, aclarada por la Resolucidon 7841 del 15 de
diciembre de 2022; estas resoluciones de transferencia debidamente expedidas por el
IDU.

Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C.
- “SDSCJ" suscribid con FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022, que
tiene por objeto "“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

En cumplimiento del referido Contrato Interadministrativo Findeter suscribié con la
FIDUCIARIA POPULAR S.A., contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto, es “constituir un
PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o la SDSCJ en virtud
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 a fitulo de fiducia mercantil,
para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se derivan
del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos.”

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO N°SCJ-2162-2022

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL
OBJETO GENERAL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

FINDETER- Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia vy

Integrantes Justicia de Bogotd D.C.

Fecha de suscripcion 29 de diciembre de 2022

Fecha de Iniciacion 27 de enero de 2023

Fecha de Terminacidn
inicial
Modificatorio No.
21/07/2023

Registro Presupuestal 1595 del 29 de diciembre de 2022

Fecha de aprobacion de
polizas de garantia

30 de junio de 2024

! Prorroga hasta 30 de noviembre 2024

16 de enero de 2023
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Componente PARA EJECUCION: $20.033.300.326

Presupuestal ASISTENCIA TECNICA: $ 1.378.334.139

Valor final del Contrato
(Corte Informe)

$21.411.634.465

No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 2

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actualizadas contra Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
acta de inicio) 27/01/2023 al 28/01/2025

Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 29/07/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 29/07/2027

Amparos:

No. De Péliza |33-44-101234431 Seguros del Estado S.A. Anexo 3

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
Beneficiario: CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT.

Garantias No. 899.999.061-9
(Actualizadas contra Cumplimiento del contrato: $275.666.827.,8
Modificatorio No. 1) 27/01/2023 al 30/05/2025

Calidad del Servicio: $275.666.827,8
27/01/2023 al 30/11/2026

Salarios y Prestaciones sociales: $68.916.706,95
27/01/2023 al 30/11/2027

Amparos:

4. COMPONENTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2162 DE 2022
El Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 contempla los siguientes componentes:
4.1. COMPONENTE 1 ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a través de una contratacion
derivada:

Etapa I: Consultoria para adelantar los estudios y disenos, incluidos los trédmites vy
gestiones para la expedicion de la licencia de construcciéon del proyecto.

Etapa Il: Construccidon y desarrollo del proyecto a partir de los estudios y disenos
adelantados y de acuerdo con la licencia de construccion aprobada.
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Este componente incluye:

e Estudios y disenos necesarios para la implementacion y puesta en funcionamiento
de la URI TUNJUELITO.

e Las medidas de mitigacion de impactos negativos de los usos existentes y nuevos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables definidos por los entes cabeza del sector y
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

e Los tramites y gestiones necesarios para la expedicion de la licencia urbanistica (en
las modalidades que correspondan de acuerdo con la necesidad) y las que se
requieran para la implementacion y funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e Los trdmites y gestiones necesarios para la expedicion de permisos, incluidos servicios
publicos provisionales y definitivos y demds que sean necesarios para la habilitacion
y puesta en funcionamiento de la URI TUNJUELITO.

e La construccidn del proyecto previamente estructurado y licenciado por la
autoridad competente.

e Trdmite y expedicidn de permisos de ocupacion, en el marco de la normatividad
legal vigente, incluyendo el concepto expedido porla Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotd D.C.

La Consultoria de estudios y disefos incluye, expedicion de licencias urbanisticas, estudio
y aprobacion de los instrumentos de planeacidon urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial, y los demds que considere, en el
marco de la normativa legal vigente en materia urbanistica para la construccion de la
URI Tunjuelito.

Dentro de esta actividad se realizard toda la planeacién del proyecto del objeto
contractual, realizando la validacion técnica de los estudios y disenos, el andlisis para la
gestion del riesgo del proyecto, asi como, los demds andilisis para una debida ejecucion
del proyecto.

42. COMPONENTE 2: INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS.

Este componente se desarrollard en dos (2) etapas a fravés de una contratacion
derivada:

e Etapa I: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de Consultoria de estudios, disenos y licenciamiento del

proyecto.

e Etapa IllI: Interventoria administrativa, financiera, técnica, juridica y SST-MA;
durante el proceso de construccion de la URI Tunjuelito y desarrollo general del
proyecto.

Este componente incluye la contrataciéon de la interventoria que ejercerd sus funciones
sobre la Consultoria de estudios, disenos, licenciamiento y construccion del proyecto.
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En consecuencia, incluye la disposicion de todo el equipo profesional y técnico que
efectle el seguimiento al cumplimiento de la totalidad de obligaciones y actividades
que deban adelantarse para el cumplimiento del COMPONENTE 1.

5.  CONTRATO DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-0-027-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA

CONTRATANTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SDSCJ URI
TUNJUELITO
CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ-O-027-2023

Elaboracién de los estudios y disefios, la obtencion de
licencias y permisos, y la construccién y puesta en

OBJETO funcionamiento de la unidad de reaccidon inmediata (URI)
ubicada en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotd D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO Unidad de Reaccidén Inmediata (URI) - Tunjuelito

LOCALIZACION DEL PROYECTO | Localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotd D.C

$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos
VALOR DEL CONTRATO M/cte.)

Etapa 1($625.940.000 M/cte.)

Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)

CONSORCIO CONSTRURI, conformado por:

-INVERSIONES GYR 50%, NIT 820.003.863-8,

Representante legal JHON MOLINA SUPELANO

-VITAL PROYECTO, 50, NIT 901.355.728-5,

Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE.
Representante Legal Consorcio: JHON MOLINA SUPELANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE (VELNEC S.A., 65%, NIT
800.028.455-1, Representante Legal JUAN CARLOS
HERNADEZ SANDOVAL Y ESAO SAS, 35%, NIT 804.005.882-9
Representante Legal JUAN AMADOQO LIZARAZO)

14 MESES

PLAZO Etapa 1 (6 meses)

Etapa 2 (8 meses)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

FIRMA CONTRATO 23/06/2023

FECHA DE INICIO 19/07/2023

Efapa 1 (19/01/2024)
Etapa 2 (19/09/2024)

FECHA DE TERMINACION

Fuente de Recursos por CDP
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
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28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

Findeter 4

CDP Recursos
803 $17.273.655.800,00
Total $17.273.655.800,00

Garantias del Contrato de Obra

Firma del Contrato 23 de junio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-40-101213756
ASEGURADORA SEGURQOS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia

Amparo

Desde Hasta

Valor (%)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

23/06/2023 |/

23/08/2024

$ 3.454.731.160,00 20%

Total Asegurado $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) 0

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA' Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 23/06/2023 / | 23/02/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 23/06/2023 / | 23/08/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 23/08/2024 / | 23/08/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 23/08/2024 / | 23/08/2027 ' $ 187.782.000,00 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGURQOS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA No.

21-40-101213756
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| CERTIFICADO(S) 1

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/09/2024 | $ 3.454.731.160,00 20%
Total Asegurado $ 3.454.731.160,00
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101414164
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CERTIFICADO(S) :
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ 19/03/2025 | $ 5.182.096.740,00 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ 19/09/2027 | $ 1.727.365.580,00 10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ 19/09/2029 | $ 5.182.096.740,00 30%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/09/2024 |/ 19/09/2027 |'$ 187.782.000,000 30% ETP 1
Total Asegurado $ 12.279.341.060,00

Componente Técnico:

Durante el periodo del informe del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2023, se
ejecutaron las siguientes actividades de la etapa 1 de Estudios y Disenos:

El dia 29 de noviembre de 2023 se realizd la mesa de trabajo de la gestidn social para el
debate y socializacién de los predios en donde se desarrollard el proyecto de la URI, se
tocaron temas como la buena consolidacién y cierre de las actas de vecindad, también
se empezd a adelantar el tema para la armonizacién de las actas de desvio del
proyecto URI y el proyecto Caracas Sur, se reunieron los profesionales de la consultoria,
la interventoria, Findeter, y el interventor, consultor y supervisor social del IDU para el
proyecto Caracas Sur. Por Ultimo, el dia 1 de diciembre de 2023 se allegaron las
observaciones por parte de la Curaduriac Urbana No.2 hacia las diferentes
especialidades y disenos presentados por el consultor, la consultoria adquirié el
compromiso de atender observaciones a mds tardar el dia 15 de diciembre de 2023.
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El dia 4 de diciembre de 2023 se llevd a cabo una reunidn presencial en oficinas de la
Fiscalia junto con el equipo de la interventoria, consultoria y Findeter, para socializar el
diseno de CCTV y seguridad, en donde la Fiscalia emitié unas observaciones, el cual el
consultor atendié en la entrega del dia 6 de diciembre de 2023, pararevisidon y concepto
de la interventoria.

El dia 5 de diciembre de 2023, el consultor allegd la respuesta por parte de Enel sobre la
solicitud de retiro de los postes de media tension e iluminaciéon, en donde Enel responde
gue dicho retiro tendria un costo aproximado de 123,932,931% y con una duracién de 90
dias hdbiles, dicha situacion es bastante critica debido a que no se puede ejecutar el
proyecto sin previamente realizar el retiro anteriormente mencionado.

El dia 4 de diciembre de 2023 el consultor realizd la entrega de los detalles de pisos y
mamposteria, que a la fecha se encuentra en revision y concepto de la interventoria.

El dia 4 de diciembre también el consultor entregd el diseno de ventilacion mecdnica,
gue se encuentra en revision y concepto de la interventoria. Ademdas, se realizd la
enfrega formal de todo el componente eléctrico, para revision y concepto de la
interventoria.

El consultor realizé la entrega del taller de la cartografia social el dia 13/12/2023, que a
la fecha de reporte del presente informe se encuentra en revision y concepto de la
intferventoria.

Ademdas, el dia 15 de diciembre entregd el documento de la caracterizaciéon social
version final, producto que también se encuentra en revision y concepto del profesional
de la interventoria.

El dia 12 de diciembre la interventoria realizd la entrega de las observaciones de la
segunda versidn del estudio de suelos, en donde se atiende gran parte de las
observaciones realizadas en la versidbn anterior, sin embargo, se le solicita a la consultoria
atender a la totalidad también las observaciones realizadas por la Curaduria.

El dia 12 de diciembre, le fue compartida a la consultoria y la interventoria la
informacién, el acta de reunidén, y los demds pasivos sociales de conformidad con la
reuniéon social llevada a cabo semanas anteriores, en donde quedd como compromiso
que se compartiera toda esta informacién para realizar el correcto empalme social al
inicio de la fase 2 del proyecto, con la terminaciéon del proyecto Caracas Sur.

El jueves 21 de diciembre de 2023, la interventoria emiti¢ la comunicacion 0073.23 GTC,
en donde manifiesta la posicidon tanto de consultoria como de interventoria, en la cual
se llega al mutuo acuerdo de continuar con el tfrdmite de la licencia de construccion
con el diseno arquitectonico actual, y las observaciones de la Fiscalia atenderlas sobre
la marcha para no generar retrocesos en la fase de estudios y disenos.
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El consultor el dia 19 de diciembre de 2023, radicé la respuesta al acta de observaciones
y correcciones emitidas anteriormente por la Curaduria Urbana No.2, fodo esto con el
fin de dar continuidad y seguimiento al debido proceso de frdmite y aprobaciéon de la
licencia de construccion del proyecto URI.

El dia 20 de diciembre de 2023 el consultor realizé la entrega de la primera version del
plan de calidad del contrato, para revision y concepto de la interventoria.

El dia 19 de diciembre de 2023, la interventoria emitié concepto aprobatorio al disefno
del componente eléctrico-voz y datos, sin embargo, se resalta que no se han iniciado
los trémites con Enel-Codensa para la obtencién de las condiciones de servicio.

También el 19 de diciembre de 2023 la interventoria emitic concepto respecto al
traslado de redes y/o reubicacion de infraestructura Enel.

El dia 26 de diciembre de 2023, la interventoria social valida las relatorias comunitarias
elaboradas por el equipo social de la consultoria.

Esta semana del 26 de diciembre, la interventoria recibid el plan de calidad del contrato
de obra.

El 26 de diciembre Findeter mediante el oficio con el radicado No. 2202352012406
traslada el oficio radicado por la interventoria con el radicado No. 0069.23
INFRAESTRUCTURA VE GTC y el oficio enviado por el contratista de obra con el radicado
No. URI-ADM-049-23 con respecto al fraslado de 2 postes eléctricos de media tension y
1 poste de iluminacién.

El 27 de diciembre Findeter mediante el oficio con el radicado No. 2202352012443 emite
la respuesta al oficio radicado por la SDSCJ No. 2-2023-98661 con respecto a las
observaciones arquitectdnicas presentadas por la Fiscalia sobre los disenos de la URI de
Tunjuelito.

Con corte al 27 de diciembre de 2023

No. INDICADORES CONTRACTUALES Programado Ejecutado DIFERENCIA DIAS
ATRASO

1 Porcentaje de Avance Estudios y 93,45% 94,01% 0.56% 0
Disenos

Actualmente, la etapa 1 termina el 19 de enero de 2024.

Reqistro Fotogrdfico y/o imdgenes:
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
e SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
secemrzoanasesnna. || JST|CIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

20400 2D Ascensor Funcionarios

 pp-2023-0187683

Cantidad de ascensores: Uno (1)

'SECRETAMRSA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIMENCIA Y USTICIA

e e Rt o2 Maniobra: simple
E:mv““ Capacidad: 1025 Kg (15 Personas)
Datos del proyocto Velocidad: 1.50m/s

Otoocén delpopactz; KR BA S1 215 (KR 931 35 /KRBAST 1 SIKR9S1 185 /KRO5TI0S

Paradas: 6 Paradas.

Tipo de puerta: Automatica de apertura Central.
Apertura libre: 1000 mm.

itz y s vehutares nomales

o xiemn0g - | Sistema de control: VWWF

Departarmatis Asrieisranes ce b Deferwods daiEsects Pibi | . -

2-Canegil e em o a0 Operacion: Full Colectiva en ascenso y descenso.
P Sistermma motriz: Mdaquina sin engranaje.
1-08U0

:

A : Caracteristicas del pozo

T " Ascensores sin cuarto de maquinas

" o e cn e T H1.121 e RNER, - Pozo (2.23m de Ancho x 2.40m de Fondo)
€cnucve c20 ws ressecieos deafls ‘-Ll,zzﬂﬂﬁk-m.n . .

E A Sobre recorrido superior: 4.50 metros
{ocaones v vt g et ioenicons ot s e s, sl ko, et oo Profundidad del foso: 1.50 metros

e 503 o varica respensatise y <n desanol).

Sala de maquinas
Alimentacion eléctrica de potencia: 208V
Alimentacion eléctrica iluminacion: 110V

ACTA DE OBSERVACIONES CURADURIA URBANA N° 2 — DATOS TECNICOS ASCENSOR FUNCIONARIOS —
28/11/2023 28/11/2023
— * 08983787%*
Ascensor Visitante oasmira 4 C ~ o l

2021/10/21
codense

Cantidad de ascensores: Uno (1)

1 abDc.
Manicbra: simple Segota
Capacidad: 1025 Kg (15 Personas) Sefiora
. . DIANA CAROLINA ZARATE PEREZ
Velocidad: 1.50m/s Directora Técnica de seguridad, convivencia y justicia

S tana distrital
Paradas: 6 Paradas. ecretana dis

. Teldfono {4031 79655

Tipo de puerta: Automadtica de apertura Central.

Apertura libre: 1100 mm. Asunto: Respuesta al Radicado No. 02994522 del 30 septiembre 2021
Sistema de control: VWVF Respetada Sefiora Diana Carolina, reciba un cordial saludo de Enel-Godensa'

Operacion: Full Colectiva en ascenso y descenso. De acuerdo con su solicitud de redes para Ia localidad de Tunjuelito y disponibiiidad de servicio se

Sistema motriz: Mdquina sin engrandje. anexa a continuacién el certificado de redes solicitado,

+ En la direccion Carrera 9 #51-18 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni
subteranea

Caracteristicas del pozo « En la direccién Carrera 9 #51-38 sur Apto 101-102-201-202 no se evidencia existencia de red
MT y AT aérea ni subterranea

Ascensores sin cuarto de maquinas . Enbla direccion Carrera 9 #51-24 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni
subterrnea

Pozo (2.40m de Ancho x 2.23m de Fondo) * Enla direccitn Carrera 8A #5131 sur no se evidencia exstencia de red MT y AT aérea i
subteranea

Sobre recorrido superior: 4.50 metros + Enla direccion Carrera 8A #5123 sur no se evidencia existencia de red MT y AT aérea ni

- ibterra

Profundidad del foso: 1.50 metros Seviemanes

Sala de maquinas COTIZACION ENEL — TRASLADO DE POSTES

Alimentacién eléctrica de potencia: 208V ELECTRICOS Y DE ILUMINACION 05/12/2023

Alimentacién eléctrica iluminacion: 110V

DATOS TECNICOS ASCENSOR VISITANTES - 29/11/2023
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11 Flndeter
N CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DE BOGOTADS. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
sesgegzeszzr= JUSTICIA - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

Findeter £ MEMORIA DESCRIPTIVA CCTV-URI-30.11.2023 v1.0 PDF

— CCTV SEGURIDAD  |PL_CCTV-SEGURIDAD-URI-30.11.2023 v1.0 PDF

PL_CCTV-SEGURIDAD-URI-30.11.2023 v1.0 DWG

MEMORIA DESCRIPTIVA SDI URI-30.11.2023 v1.0 POF

DETECCION INCENDIOS |PL_SDI-URI-30.11.2023 v1.0 PDF

PL_SDI-URI-30.11.2023 v1.0 DWG

‘J MEMO?\AS7)E7[£4\L(LlLDifLE['UR\'33 11.2023 PDF

PL_ELEC-BT-URI-30.11.2023 v1.0 POF

- ELECTRICO PL_ELEC-BT-URI-30.11.2023 v1.0 DWG

‘: PL_ELEC-MT-URI-30.11.2023 v1.0 PDF

i PL_ELEC-MT-URI-30.11.2023 v1.0 DWG

{ AMEXO SYLDIAL-03-6893-URI-30.11.2023 v1.0 POF

i ILUMINACION MEMORIAS _DE _CALCULO_ILUMINACION-URI-30.11.2023 oor
[ vi.0

i MEMORIA DESCRIPTIVA VD-URI-30.11.2023 v1.0 PDF

VOZ DATOS PL_VD-URI-30.11.2023 v1.0 PDF

DISENO CCTV CON ATENCION OBSERVACIONES FISCALIA

04/12/2023 ENTREGA DISENOS COMPONENTE ELECTRICO
04/1 2/2023

)

CURADURIA URBANA No.2 PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA REVISION
; PREVIA A LA RADICACION DE CUMPLIMIENTO DEL
ARQ. GERMAN MORENO GALINDO ACTA OE OBSERVACIONES
11001-2-23-2178
Documento Cant | Observaciones Fecha
Plancs arquitectonicos 8 W-dic23
Qtros arquitectura 2piancs ce sequrdad humana 20-6c-23 E E \B [B Cﬁ
Planas estructurales * 2023
Memoria de los cilcuios estructurales 1 B 20dc23

Mermorial de responsabiidad
Anexa de memaria de suelo

5 moemmas
0dc-23 | .
20-dic-23 |

wac_| E=EE D
ORGANIGRAMA — PLAN DE CALIDAD RADICADO
26/12/2023

W-dic23
20-6ic-23

Memaria de revisor independiente
Cetificaciones
Poder para actuar

| Formurio hoja 2

Manzana catastral
Plano Oficial de Localizacidn del predio
Fotos de valla

La radicacion y recibo de la presente no implica i del Acta de O Se recibe a
solicitud de parte para efectuar una revision previa. Una vez vencidos los términos del cumplimiento del af:ta se tomara

na decision con la documentacién presentada,

RADICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES
CURADURIA URBANA No. 2 - 20/11/2023

Componente Juridico:

En el presente periodo no se presentan trdmites de incumplimientos, o novedades
confractuales.

Con respecto al trdmite de la licencia de construcciéon, en este periodo del 28
de noviembre al 27 de diciembre:

e El 28 de noviembre de 2023 la Curaduria Urbana No. 2 emitid el acta de
observaciones y correcciones arquitectonicas, estructurales vy juridicas.
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11 F'ndeter 7
. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
'DEBOGOTADL, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

e Dentro de las observaciones juridicas presentadas el Consorcio Construri tfraslada
a Findeter la solicitud de anuencia del DADEP conforme a lo solicitado por la
Curaduria Urbana No. 2.

e EI29 de noviembre de 2023 mediante el oficio con el radicado de salida Findeter
No. 2202352011306 se traslada la documentacién y se solicita a la SDSCJ las
gestiones necesarias para el tramite de la anuencia del DADEP.

e El consorcio Construri, el 20 de diciembre, ha dado respuesta a las observaciones
presentadas por la Curaduria, tal y como se observa en la boleta de radicacién
de respuesta al acta de observaciones 11001-2-23-2178 y el oficio con el radicado
No. URI-ADM-050-23. En esta radicacion queda pendiente solo la anuencia del
DADEP.

Componente Administrativo:

Se readlizan las gestiones necesarias durante la etapa No. 1 de disenos de la URI de
Tunjuelito.

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el contratista de disenos y obra

Valor del Contrato: $17.273.655.800,00
Valor Pagado con corte

al 27 de septiembre de 2023: $ 0,00
Saldo del Contrato: $ 17.273.655.800,00

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA: PAF-ATSDSCJ-1-021-2023

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA'Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO

CONTRATO NUMERO PAF-ATSDSCJ--021-2023

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA DE DISENOS Y OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION

OBJETO
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

INMEDIATA  (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C

LOCALIZACION DEL PROYECTO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTA D.C

VALOR DEL CONTRATO
INTERVENTORIA

MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.013.921.237).

INTERVENTOR

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT901.721.424-1,
Conformado por:

VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de
participacion: 65%.

ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de
participacion: 35%.

Representante Legal: Juan Carlos Herndndez Sandoval
C.C. 79.386.306.

PLAZO

Dieciséis (16) meses discriminados as:
Etapa I: Seis (6) meses
Etapa ll: Diez (10) meses

FIRMA DE CONTRATO 28/06/2023

FECHA DE INICIO 19/07/2023

FECHA DE TERMINACION ETAPA | 19/01/2024

FECHA DE TERMINACION ETAPA Il | 19/11/2024

FECHA DE TERMINACION

TS 19/11/2024

Fuente de Recursos por CDP

CDP Recursos
803 $ 1.013.921.237,00
Total $1.013.921.237,00

Garantias del Contrato de Interventoria

Firma del Contrato 28 de junio de 2023:

Findeter

TIPO DE GARANTIA

POLIZA DE SEGURO

A FAVOR DE

ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA No.

NB-100064664

CERTIFICADO(S)

0OY1l
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

Findeter 4

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9
Amparo Vigencia Valor (%)
Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/06/2023 |/ | 28/10/2024 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado $ 202.784.247 40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) Oy

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.053.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 28/06/2023 |/ | 28/04/2025 $304.176.371,10  30%
PRESTACIONES SOCIALES 28/06/2023 |/ | 28/10/2027 $101.392.123,70  10%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2024 |/ | 28/10/2029 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado S 709.744.865,90

Acta de inicio 19 de julio de 2023:

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100064664
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) )

BENEFICIARIO(s)

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT
830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -
SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde Hasta Valor (%)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 19/07/2023 |/ | 19/11/2024 $ 202.784.247,40 20%
Total Asegurado $ 202.784.247,40

TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. NB-100268180
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL CERTIFICADO(S) 5
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11 F'ndeter 7

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO IDENTIFICADO CON NIT

BENEFICIARIO(s) 830.0563.691-8. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y JUSTICIA -

SDSCJ, IDENTIFICADA CON NIT 899.999.061-9

Vigencia
Amparo Desde 2 Hasta Valor (%)
CUMPLIMIENTO 19/07/2023 |/ | 19/05/2025 $304.176.371,10  30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19/07/2023 |/ | 19/11/2027 $101.392.123,70  10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 19/09/2024 |/ | 19/11/2029 $304.176.371,10 30%
Total Asegurado $ 709.744.865,90

Componente Financiero:

Hasta el momento no se han presentado actas por el interventor de disenos y obra:

Valor del Contrato: $1.013.921.237,00
Valor Pagado con corte al

27 de septiembre de 2023: $ 0,00
Saldo del Conftrato: $1.013.921.237,00

7. EQUIPO DE GESTION DE FINDETER

A continuacién, se detalla el equipo principal de gestidon dispuesto por FINDETER para la
ejecucion del Confrato Interadministrativo. Es importante recalcar que, en el marco de
la Asistencia Técnica, FINDETER dispone de un equipo interdisciplinario compuesto por
profesionales de diferentes especialidades que apoyan a este equipo principal en las
dreas técnica, juridica, financiera, social y ambiental:

Rol Nombre Profesién
Gestora Rubzaida Ahumada Estrada Ing. Civil
Supervisor Ivé&n Dario Mantilla Rosas Ing. Civil
Abogado Andrés Felipe Ruiz Camelo Abogado
Profesional Social Carolina Marcela Sanchez Profegonol en Geogroﬂo Y
Estudios Latinoamericanos
Profesional Financiero Maria Angélica Diaz Diaz Contadora
Apoyo Administrativo Emilce Cortez Veldsquez Administradora de Empresas
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11
2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

8.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a la cldusula de la Cldusula Novela — Obligaciones al contratista se presenta
el informe de Gestidn Técnico del presente contrato, conforme los recursos aportados
por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como requisito para el
pago mensual de los costos de asistencia técnica del presente contrato.

Clausula novena desarrollo del objeto del presente contrato, FINDETER se comprometen
con las siguientes obligaciones:

4 £ TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
. . . . Durante el periodo del
Proporcionar y redlizar la asistencia . .
L. L L presente informe se viene
técnica, administracion de recursos y la -
. S C . proporcionando la
asesoria juridica, administrativa, : . .
- A . Asistencia Técnica a la
ambiental y financiera a que haya lugar
En SDSCJ para el desarrollo
1 |para el adecuado desarrollo del| Permanente L
. Cumplimiento | del proyecto.
contfrato y la que sea requerida por la .
p - - . Actualmente, estd en
Secretaria de Seguridad Convivencia y . I,
g > = ejecucion la etapa 1 de los
Justicia de Bogotd D.C., enrelacion con .
. - contratos  derivados de
el objeto del mismo. . .
obra e interventoria.
FINDETER viene dando
Cumplir con el objeto del contrato con cumplimiento al objeto
plena autonomia técnica y E contractual, de acuerdo
2 | administrativa 'y bajo su propia| Permanente - con las actividades
. ; Cumplimiento .
responsabilidad, por lo tanto, no existe enunciadas en el presente
ni existird ningun tipo de subordinacién. informe.
Constituido Patrimonio
Constituir un Patrimonio Auténomo con Auténomo Secretaria
una sociedad fiduciaria de reconocida . Distrital de  Seguridad,
3 ; : - . Permanente Cumplida ) - -
experiencia y trayectoria en el sistema Convivencia vy Justicia -
financiero colombiano FINDETER, Administrado por
Fidupopular.
Actualmente  estd  en
Desarrollar el conjunto de actividades y ejecucion la e’rgpo 1 delos
: : . = En contratos  derivados de
4 | gestiones pertinentes para la ejecucion | Permanente L - .
. Cumplimiento | obra e interventoria para el
y entrega del proyecto URI Tunjuelito. S -,
diseno y construccion de la
URI de Tunjuelito.
Tras la formulacién de los
costeos  estimados  por
parte de FINDETER, de
Desarrollar el proyecto URI Tunjuelito En acuerdo con su modelo,
5 | con el presupuesto disponible para la| Permanente L para la contratacion
. . . Cumplimiento .
ejecucion del mismo. derivada de obra e
interventoria, fueron
remitidos y aprobados por
la SDSCJ, para poder
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11
2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

Findeter

DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

No.

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

TIPO DE
OBLIGACION

ESTADO DE LA
OBLIGACION

ACCIONES REALIZADAS
POR FINDETER

desarrollar los procesos de
convocatoria de los
contratos derivados de
obra e interventoria, los
cuales fueron adjudicados.
Actualmente, se  estd
desarrollando la etapa 1
de estudios y disenos.

Conformar los Organos Colegiados
(comités) compuestos por integrantes
de las dos entidades para el correcto
desarrollo del confrato y debida
ejecucion del proyecto.

Permanente

Cumplida

El 14 de marzo mediante
Comité Fiduciario No. 1 se
aprobd el Manual
Operativo, mediante el
cual se establecen los
delegados a los diferentes
comités del Contrato
Interadministrativo.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, logistica, operativa, técnica y de
recursos humanos requerido para la
ejecucién del contrato.

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER cuenta con el
personal profesional
estipulado en ]
propuesta, asi como con
todos los equipos
fransversales técnicos,
juridicos y  financieros,
requeridos para prestar la
asistencia técnica a la
SDSCJ en el marco de este
confrato. Sumado a esto,
ha puesto a disposicion del
Contrato

Interadministrativo, todos
los elementos técnicos vy
operativos requeridos para
suplir las necesidades en el
marco de la ejecucién del
confrato.

Asumir los costos de desplazamiento a
que haya lugar, para la toma,
recoleccién y validacion de la
informacién necesaria para la
ejecucién del proyecto

Permanente

En
Cumplimiento

FINDETER durante el
presente periodo ha
asumido los costos y gastos
directos e indirectos
necesarios para adelantar
el objeto contractual.

Constituir y allegar a la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia, las garantias requeridas dentro
de los tres (3)
dias hdbiles siguientes a la suscripciéon
del contrato

Permanente

Cumplida

Para el perfeccionamiento
del contrato y el acta de
inicio, se enviaron a la
SDSCJ las pdlizas
debidamente suscritas con
su comprobante de pago,
dichas garantias fueron
aprobadas el 16 de enero
de 2023. El 13 de febrero
de 2023 fueron cargadas a
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2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

Findeter

DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

4 P TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
SECOP I las pdlizas
actualizadas contra acta
de inicio. El 28 de julio de
2023 se actualizaron las
pdlizas conforme al
modificatorio No. 1.
Participar y apoyar a la Secretaria FINDETER, ha participado
Distrital de Seguridad Convivencia vy = activamente de las
10 | Justicia, en todas las reuniones a las que | Permanente L diferentes reuniones que se
] : Cumplimiento
éste convoque relacionadas con la han programado para el
ejecucién del contrato desarrollo del Proyecto.
- . o2 FINDETER ha asistido a
Asistir a las reuniones, talleres, comités y .
. ; todas las reuniones
demds eventos que se realicen en el
S convocadas por la
marco del proyecto URI Tunjuelito, en los . .
. g . Secretaria de Justicia o por
que se requiera su participacion, y En
11 . g Permanente . terceros en el marco del
colaborard con el suministro de Cumplimiento
) ) s desarrollo de este
informacion y en la contestacion de los .
e confrato, y las mismas se
requerimientos por parte de -
. encuentran relacionadas
interesados. .
en este informe.
Findeter mantiene la
. . . documentacion del
Disponer de los medios necesarios para
- ) . desarrollo del contrato,
el mantenimiento, cuidado y custodia En -
12 Ny . Permanente . custodiada de acuerdo
de la documentacidn objeto del Cumplimiento e
con los procedimientos
presente contrato. . .
establecidos en su sistema
de gestién documental.
Atender los requerimientos,
instrucciones y/o recomendaciones Findeter ha acatado
que durante el desarrollo del Contrato todas las instrucciones y
le imparta a la Secretaria Distrital de En requerimientos efectuados
13 ; . . . Permanente L .
Seguridad Convivencia y Justicia, a Cumplimiento | por la Secretaria en el
través del supervisor del mismo, para marco de la ejecucion del
una correcta ejecuciéon y cumplimiento contrato.
de sus obligaciones.
Enfregar al supervisor del contrato los En cumplimiento de este
14 informes que se soliciten sobre cualquier Permanente En numeral se enfrega el
aspecto y/o resultados obtenidos Cumplimiento | presente informe N° 11 del
cuando asi se requiera. Cl 2162 de 2022.
Guardar estricta reserva sobre toda la
informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga En En permanente
15 Permanente

cardcter de publica. En consecuencia,
se obliga a no divulgar por ningun
medio dicha informacion o)
documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de la Secretaria

Cumplimiento

cumplimiento.
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Findeter <

arrollo Territoria

sogmniazzr = JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Distrital de Seguridad Convivencia vy
Justicia.
Manejar de manera cenftralizada vy
segura todos los documentos
relacionados con los aspectos juridicos, FINDETER, y su equipo de
financieros, técnicos y trabajo, actlan con ética,
administrativos que se generen en transparencia y eficiencia
desarrollo del contrato, sujetdndose a fiscal, de acuerdo con la
las normas de retencién documental y Constitucién  Politica de
. . . En . -
16 | archivo vigentes; y en caso de que el | Permanente L Colombia y politica
: . . Cumplimiento | .~ 7. " ¢
supervisor designado por la Secretaria institucional. Se cuenta
Distrital de Seguridad Convivencia vy con un Sistema de Gestidon
Justicia requiera los documentos Documental SGI y
deberdn presentarse de manera Documenta para la
organizada y en Ultima versidén, asi radicacion.
como tenerlo a disposicidon de cualquier
ente de control.
FINDETER, y su equipo de
Asumir un buen trato para con los frabajo, se caracterizan
demds colaboradores internos y por  su actuar  con
17 | externos de la Secretaria de Seguridad En responsabilidad, eficiencia
. ; . Permanente . .
Convivencia y Justicia, y actuar con Cumplimiento |y fransparencia, valores
responsabilidad, eficiencia y establecidos dentro de su
fransparencia. politica, misién y visidén
institucional.
Colaborar con la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, en el .
. . . Cuando se requiera: A la
suministro y respuesta de informacion
. A fecha, no se han
correspondiente a los requerimientos .
) En presentado solicitudes o
18 | efectuados por los organismos de |Permanente - -
L . L Cumplimiento | requerimientos efectuados
Control, en relacién con la ejecucion, .
por los Organismos de
desarrollo o
) ., . Control.
implementaciéon del contfrato objeto
del presente documento.
Apoyar a la Secretaria en la atenciéon y
respuesta oportuna de derechos de
peticion, acciones de tutela, Cuando se requiera: A la
requerimientos de entes de confrol, En fecha no se han
19 . Permanente L -
demandas, quejos y  reclamos Cumplimiento | presentado solicitudes por
relacionados con la estructuracion y parte de la SDSCJ.
ejecucion del objeto del presente
proceso
Utilizar la imagen de la Secretaria
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, de acuerdo con los Se utiliza la imagen
lineamientos establecidos por éste. En institucional de la SDSCJ de
20 |Salvo autorizacién expresa y escrita de | Permanente acuerdo con los

las partes ningun funcionario, podrd
utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier indole.

Cumplimiento

lineamientos establecidos
por esta.
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4 P TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Es politica interna de
FINDETER el uso eficiente y
Respetar la politica ambiental de la racional de los recursos
Secretaria  Distrital  de  Seguridad para su funcionamiento vy
Convivencia y Justicia, politica que en las acciones de sus
incluye todas las normas internas sobre profesionales. Se exigird a
. En .
21 |el uso de recursos ambientales y| Permanente L los Contratistas de las
S . Cumplimiento P
publicos, como el agua vy la energiq, Obras e Interventoria el
racionamiento de papel, normas sobre cumplimiento de las
parqueaderos y manejo de desechos disposiciones ambientales
residuales (orden nacional como
distrital) durante la
ejecucién de las obras.
Cumplir con todas las obligaciones que Se ha cumplido con todas
deriven de la naturaleza del contrato, las obligaciones  que
asi como todas las normas, leyes y En deriven de la naturaleza
22 | reglamentos vigentes o que se expidan | Permanente . del confrato, asi como
. Cumplimiento
posteriormente 'y que contemplen todas las normas,
aspectos relativos a la ejecucion del leyes y reglamentos
contrato. vigentes.
Actuar en todo momento con buena
fe, glfendlen'd.o Iqs principios de'llo FINDETER, y su equipo de
funcidn administrativa y de la gestion . , Lo
) . frabajo, actuan con ética,
fiscal de que tratan los articulos 209 y fransparencia v eficiencia
23 |267 de la Constitucion Politica de En ransp Y
. e ; Permanente - fiscal, de acuerdo con la
Colombia y la ética, respondiendo por Cumplimiento L e
- . Constitucidn  Politica de
sus actuaciones y omisiones, vy . ”
. . Colombia y politica
haciendo todo lo necesario para ST
. . . institucional.
impedir 'y denunciar actos de
corrupcion de los que tenga noticia.
La liquidacién del Contrato
Interadministrativo se
Elaborar y suscribir el acta de Por efectuard una vez se
25 | 7% L. Puntual
liguidacion. desarrollarse | desarrolle la etapa de
ejecucién y se agote el
plazo contractual.
Incluir como Asegurado y Beneficiario
de las garantias otorgadas con ocasion
de la ejecucion de los contratos En los contratos de obra e
. En . . . .
26 | derivados de este Contrato | Permanente . interventoria  se  incluyd
s . . Cumplimiento . iy
Interadministrativo  a la  Secretaria esta obligacién.
Distrital de Seguridad Convivencia y
Justicia, y a Findeter.
Se han validado vy
Validar y aprobar todos los informes aprobado - de manera
. . oportuna  los  informes
presentados por la interventoria en el
. . - - En presentados por la
27 |seguimiento realizado a la ejecucidn | Permanente . ; -
Cumplimiento | interventoria en el

contractual (Juridica, administrativa,
ambiental, técnica y financiera).

seguimiento realizado a la
ejecuciéon contractual del
proyecto, por parte del
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4 P TIPO DE ESTADO DE LA | ACCIONES REALIZADAS
No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER
Supervisor designado, en
cumplimiento con el
Manual de Supervisién de
FINDETER.
Las actas de inicio de los
. L confratos derivados de
Firmar el acta de inicio de los contfratos En .
28 Permanente . obra e Interventoria fueron
a celebrar. Cumplimiento .
suscritas por las partes el 19
de julio 2023
FINDETER, verifica
constantemente el
Verificar el cumplimiento de las En cumplimiento de las
29 | obligaciones y deberes establecidos en | Permanente . obligaciones y deberes
Cumplimiento -
los contratos a celebrar. establecidos en los
Confratos de Disefos -
Obra e Interventoria.
Inf.or.morde inmediato al (los) jefe (s) 'clle Findeter ha tomado las
existir sospechas acerca de revelacion : .
Iy . ) medidas necesarias para
de la Informacion Confidencial por -
; . evitar que se den estas
parte de los funcionarios y/o asesores, : . -
R s sifuaciones. Sin embargo,
sobre cualquier incumplimiento en que ; .
; - En infformard  de  manera
30 |incurran o sobre cualquier | Permanente . .
. . e Cumplimiento | oportuna sobre cualquier
inconveniente que dificulte la correcta . o
. = ) incumplimiento
ejecucion del contrato, esto con el fin
. presentado con respecto
de que se adopten los correctivos de 9
- . L S a la revelacion  de
rigor, sin perjuicio del inicio de las . L
. : informacion.
acciones legales pertinentes
Findeter participd y votd
en el Comité Fiduciario No.
1 mediante el cual se
Hacer parte de los Comités Fiduciario, = aprobd el Manual
31 | Financiero y Técnico del contrato con | Permanente . Operativo del Cl 2162 de
Cumplimiento
voz y voto. 2022, y en donde se
establecieron los
delegados por las partes
para cada comité.
Presen’rorcronogromoyqun de TrgbOJo Se presenté a la SDSCJ el
(PDT) detallado, para la ejecucion del "y
. L . . PDT para su revision vy
32 | contrato interadministrativo, dentro de | Permanente Cumplida s p
. S . aprobacién el dia 03 de
los cinco (5) dias siguiente a la firma del
SO febrero de 2023.
acta de inicio
FINDETER exige
Exigir el cumplimiento del objeto y de las Por ESETﬂmiinime de |§s|
33 | obligaciones derivadas de los | Permanente P

confratos.

desarrollarse

obligaciones
contractuales a través de
SU supervisor.
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TIPO DE ESTADO DELA | ACCIONES REALIZADAS

No. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION OBLIGACION | OBLIGACION POR FINDETER

La liquidacidn de la

. - L confratacion derivada y el
Realizar la liguidacion de contratos

. : . . Conftrato
derivados y patrimonio auténomo . .
Lo Interadministrativo se
dentro de los 3 meses siguientes al Por .
34 . . i : : Permanente llevard a cabo una vez se
recibo a satisfaccion del equipamiento desarrollarse
agoten los plazos

y posteriormente realizar la liquidacion

del contrato interadministrativo. confractuales y se haya

desarrollado la etapa de
ejecucion.

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME CON RELACION AL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

9.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

La gestion realizada por la Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica
de FINDETER para con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022 y sus
correspondientes actividades, se informan a continuacion.

Durante el periodo se hace seguimiento a los contratos derivados de disenos e
interventoria de disenos en su Etapa 1, conforme a lo mostrado en el numeral 5 del
presente informe.

9.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el préximo periodo de reporte del Informe de Gestion mensual, se fienen
programadas las siguientes actividades:

Durante la etapa de Estudios y Disenos del Contrato Inferadministrativo se tiene estimada
la ejecucion de las siguientes actividades:

Radicado Anuencia DADEP, observacion juridica de la Curaduria Urbana No. 2.
Diseno Bioclimatico

Diseno Hidrosanitario

Diseno de Ventilacién mecdnica

Diseno de sistema de fransporte vertical

Memorias de cantidades de obra

Sabana presupuestal

Especificaciones técnicas.
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Findeter

9.3. CRONOGRAMAY % DE AVANCE

De acuerdo con el cronograma que se viene presentando en los informes semanales,
para el presente periodo se tenian programadas las siguientes actividades, con el
siguiente porcentaje de cumplimiento, con corte al 27 de septiembre de 2023:

Avance Avance
No ACTIVIDAD PEC G Program | Ejecutado
INICIO FIN
Acumula Acumula

1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS

DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 25/01/2023 | 27/01/2023 100% 100%
3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ 27/01/2023 | 3/02/2023 100% 100%
4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL

OPERATIVO 3/02/2023 | 03/02/2023 100% 100%
5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 25/01/2023 | 7/02/2023 100% 100%
6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO 24/02/2023 | 14/03/2023 100% 100%
7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS 24/02/2023 | 31/03/2023 100% 100%
8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 25/01/2023 | 15/02/2023 100% 100%
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION | 101/2023 | 31/03/2023 100% 100%

DERIVADA
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 15/03/2023 | 31/03/2023 100% 100%
11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE

CONTRATAGION 20/04/2023 | 27/04/2023 100% 100%
12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION 2/05/2023 | 3/05/2023 100% 100%

DERIVADA
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 3/05/2023 | 31/05/2023 100% 100%
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE

CONTRATACION 1/06/2023 | 6/06/2023 100% 100%
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONTRATOS DERIVADOS 7/06/2023 | 11/07/2023 100% 100%
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS

DERIVADOS 19/07/2023 | 19/07/2023 100% 100%
17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y

OBTENCION LICENCIAS) (%) 19/07/2023 | 18/01/2024 6,36% 6,36%
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION

ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 19/01/2024 | 19/09/2024 0% 0%

CONSULTORIA)
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 20/09/2024 | 19/01/2025 0% 0%
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 20/01/2025 | 19/03/2025 0% 0%

(*)Con fecha de corte del 27 de diciembre de 2023 se tiene un avance del contrato
intferadministrativo del 6,36%.

10. COMITES TECNICOS, FINANCIEROS O FIDUCIARIOS
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10.1.

Comités Técnicos

No de Comité

Fecha
realizacion

Tema

Comité
Técnico
Ne 1
(Sesionado de
manera virtual

20/04/2023
27/04/2023

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 2
(Sesionado de
manera virtual

09/05/2023

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

Aprobar la Adenda No. 1 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-I-021-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE
TIENE COMO OBJETO "LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 3
(Sesionado de
manera virtual

10/05/2023

Aprobar la Adenda No. 2 dentro de la convocatoria PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”

Comité
Técnico
N° 4
(Sesionado de
manera virtual

05/06/2023
06/06/2023

Aprobar el orden de elegibilidad y la adjudicacion de la
convocatoria PAF-ATSDSCJ-0-027-2023 que fiene por objeto:
CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Aprobar el orden de elegibilidad
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Fecha

X . Tema
realizacion

No de Comité

y la adjudicacién de la convocatoria PAF-ATSDSCJ-1-021-2023
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA
(URI) UBICADA LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”

10.2. Comités Fiduciarios

Fecha

No de Comité S, Tema
realizacion
Comité Solicitud: Aprobacion del Manual Operativo del Patrimonio
Fiduciario Matriz de asistencia Técnica Findeter, Contrato de Fiducia
N° 1 21/02/2023 Mercantil 3-1-111808, Conftrato interadministrativo SCJ- 2162-

(Sesionado de | 14/03/2023 2022.
manera virtual)

Antecedentes y contexto del Comité Fiduciario.

Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No.
8, relacionada con la realizacion de Comités Fiduciarios que
manejan recursos publicos provenientes de entes del orden

nacional:
Comité “(...) En los patrimonios auténomos o encargos fiduciarios que,
Fiduciario 27/04/2023 por cualquier razdn, tengan recursos publicos, se deberd
N° 2 pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad
(Sesionado de publica de donde provengan los recursos, hard parte del
manera virtual correspondiente comité fiduciario, ii) que se hard, al menos

cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que
generen esos recursos Y iii) que los intereses o rendimientos que
produzcan esos recursos pertenecerdn a la respectiva entidad
o acrecentardn el recurso puUblico en dicho patrimonio, salvo los
que se pacte entregar a tfitulo de pago en las subcuentas del
Contratista. De cada sesidén se levantard el acta respectiva.
(...)".

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente Comité
Fiduciario la presentacidon correspondiente informando los
rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de
2023.

Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 cuyo objeto es
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Fecha

No de Comité S, Tema
realizacion
Comité 06/06/2023 CONTRATAR “LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
Fiduciario OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
N° 3 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION

(Sesionado de
manera virtual

INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” El dia treinta y uno (31) de mayo
de 2023, se presentdé en Comité de Contrataciéon No. 98 el
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

Solicitud: Aprobar el orden de elegibiidad y adjudicar la
convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, cuyo objeto es
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." El
dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se
presentd en Comité de Contrataciéon No. 096 el INFORME DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN
DE ELEGIBILIDAD).

10.3. Comités Financieros

No de Comité Fecha Tema
Se solicita aprobacion para instruir a la fiduciaria para distribuir
los saldos a la fecha en los siguientes porcentajes Fics: 80% vy
Comité cuentas de ahorro: 20%
Financiero
N° 1 31/03/2023 | La anterior instruccion, también aplicard para los recursos que
(Sesionado de 14/04/2023 | ingresen con posterioridad a la presente instruccion, por lo tanto,

manera virtual

la fiduciaria deberd mantener siempre los recursos que se
administren en esta proporcion.

Asi mismo, en caso de presentarse alguna situacion que pueda
llegar a afectar los recursos objeto de administracion, la
fiduciaria deberd informar inmediatamente a Findeter con el
objetivo que se adopten las decisiones pertinentes por parte del
Comité Financiero.

Los soportes de los comités realizados, asi como las actas de los mismos, se encuentran
discriminado por nUmero de comité, en el siguiente enlace en la carpeta COMITES en
las subcarpetas ACTAS y SOPORTES: Compartida URI

Los integrantes de dichos comités son:

e COMITE TECNICO
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11
. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter 5

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Conftratacién de Findeter o Jefe de
Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de
Infraestructura

PRINCIPAL SDSCJ
Director de Bienes

e COMITE FIDUCIARIO

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeacion

Vicepresidente Técnico

PRINCIPAL JUSTICIA
Director de Operaciones

e COMITE FINANCIERO

PRINCIPAL FINDETER
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente de Planeacion
Vicepresidente de Financiero

PRINCIPAL JUSTICIA
Director Financiero

11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el presente periodo se realizaron reuniones de seguimiento del Contrato
Interadministrativo N°SCJ-2162-2022 y se mantuvo constante comunicacion entre las
partes con el fin de adelantar los frdmites y gestiones pertinentes para la ejecucion del
confrato.

Fecha: El 29 de noviembre 2023
Participantes: FINDETER —IDU-
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

Objetivo: Se realizd mesa de trabajo de la gestion social para el debate y socializacion
de los predios en donde se desarrollard el proyecto de la URI, se tocaron temas como la
buena consolidacion y cierre de las actas de vecindad, también se empezd a adelantar
el tema para la armonizacién de las actas de desvio del proyecto URI y el proyecto
Caracas Sur, se reunieron los profesionales de la consultoria, la interventoria, Findeter, y
el interventor, consultor y supervisor social del IDU para el proyecto Caracas Sur.

Fecha: 4 de diciembre de 2023

Participantes: FINDETER —-FISCALIA- INTERVENTORIA -CONSULTORIA

Objetivo: Socializar el diseno de CCTV y seguridad, en donde la Fiscalia emitié unas
observaciones, el cual el consultor atendié en la entrega del dia 6 de diciembre de
2023, para revision y concepto de la interventoria

Fecha: 19 de diciembre de 2023

Participantes: FINDETER — JAL

Objetivo: Junta Administradora Local de Tunjuelito para exponer el proyecto de la URI
a los Ediles de la localidad.

12. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante el periodo se enviaron los siguientes comunicados en el marco de la ejecuciéon
del contrato inferadministrativo N° SCJ-2162- 2022

Oficio 2202352011306 Radicado FINDETER)

Fecha: 29/11/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Traslado de solicitud expedicion de la anuencia ante el DADEP
Oficio 2202352012023 Radicado FINDETER)

Fecha: 14/12/2023

Remitido por:

Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ

Asunto: Radicaciéon observaciones CCTV Fiscalia — Rad Interventoria No.
0064.23 INFRAESTRUCTURA VE GTC.

Oficio 2202352012186, (Radicado FINDETER)

Fecha: 19/12/2023

Remitido por: Findeter

Remitido a: Correo Correspondencia SDSCJ
Asunto: REMISION INFORME MENSUAL N°10 URI
Oficio 2202352012406, (Radicado FINDETER)
Fecha: 26/12/2023

Remitido por: Findeter
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter 4

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

Remitido a:

Oficio

Fecha:
Remitido por:
Remitido a:

Traslado oficio radicado interventoria No. 0069.23 INFRAESTRUCTURA
VE GTC y confratista de obra radicado No. URI-ADM-049-23 con
respecto al fraslado de 2 postes eléctricos de media tension y 1
poste de iluminacién

2202352012443 (Radicado FINDETER)

27/12/2023

Findeter

Respuesta oficio radicado SDSCJ No. 2-2023-98661, respecto a las
observaciones presentadas por la fiscalia sobre el diseno
Arquitectonico de la URI de Tunjuelito

Correos electronicos Enviados:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contenido:

FINDETER

28/11/2023

SDSCJ 2162 URI TUNJUELITO- Solicitud firma poder curaduria
Se adjunta Borrador Poder

FINDETER

28/11/2023

Invitacion: Mesa de trabajo gestion social predio URI-Tunjuelito
Se envia Solicitud de reunion

FINDETER

01/12/2023

2202352011306 Traslado de Solicitud Expedicion de la Anuencia
ante el DADEP

Se envia Solicitud de reuniéon

FINDETER

01/12/2023

Envio Informe Financiero Con Corte a octubre 2023
Se envia anexo del Informe

FINDETER

21/12/2023

Informe Mensual 9 Y 10 LINK actualizado
Se envia informes con link actualizado

FINDETER

26/12/2023

Envio Informe Financiero Con Corte a noviembre 2023
Se envia anexo del Informe
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INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

Findeter

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

Correos electronicos Recibidos:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Confiene:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Confiene:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Contiene

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Conftiene:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:
Conftiene:

Remitido por:
Fecha:
Asunto:

Contiene:

SDSCJ (Ing. Javier Rodrigo Revelo
30/11/2023

Solicitud Firma Poderes

Se adjunta Poderes

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)
04/12/2023

RE: PQRS URI Tunjuelito

se envia correo con solicitud

SDSCJ (Ing. Javier Rodrigo Revelo
11/12/2023

Cancelacion Reunién Alcaldia Mayor
Se envia cancelacion de reunién

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

21/12/2023

Se Solicita acceso a la carpeta de anexos informe N°10
Se envia correo con solicitud

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

21/12/2023

Se Solicita acceso a la carpeta de anexos informe N°09
Se envia correo con solicitud

SDSCJ (Ing. Willman Rene Garzon)

28/12/2023

Avance fisico y financiero a 28-diciembre-2023 (Proyecto URI
Tunjuelito)

Se envia correo con solicitud

Los soportes de esta correspondencia se encuentran en el siguiente enlace en la
carpeta COORESPONDENCIA en la subcarpeta 202306: Compartida URI o

13. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La informaciéon financiera acd presentada, es un resumen del informe financiero
presentado por la Direccion de Planeacién de Negocios Fiduciarios en cumplimiento de
las obligaciones de Administracion de Recursos. Es importante aclarar que el Informe
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA'Y
“gmnaaizzr e JUSTICIA — FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Financiero Mensual se remite la Ultima semana del mes siguiente al reportado, y en el
mismo se encuentran los soportes de todos los movimientos financieros del Contrato
Interadministrativo.

DESEMBOLSOS
CONTRATO
VALOR TOTAL REQUISITO FUENTE ESTADO
Acta de inicio -
$21.176.106.486 Aprobacién Manual SDSC Desembolsado

Operativo — Contrato de

Fiducia.

el 27/03/2023

Al corte del presente informe se realizdé el desembolso del total de los recursos del
contrato, afectados por el descuento de estampillas distritales por un valor de
$ 235.527.979,12

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS

GENERADOS FIC

RENDIMIENTOS
CUENTA DE
AHORROS

FECHA DEL
REINTEGRO

TOTAL
RENDIMIENTOS
GENERADOS MES

TOTAL
RENDIMIENTOS
CONSIGNADOS

SALDO
RENDIMIENTOS

2023 MARZO $35.996.832,67 16-5-2023 $35.996.832,67 $0,00 $35.996.832,67

2023 ABRIL $217.267.166,87 16-5-2023 $217.267.166,87 $0,00 $217.267.166,87
2023 MAYO $215.198.551,49 28-6-2023 $215.198.551,49 $253.264.000,00 $215.198.551,49
2023 JUNIO $207.800.148,13 13-7-2023 $207.800.148,13 $215.198.551,00 $207.800.148,13
2023 JULIO $213.676.026,24 17-8-2023 $ 213.676.026,24 $ 207.800.148,00 $213.676.026,24
2023 AGOSTO $213.969.273,42 03-10-2023 $213.969.273,42 $ 213.676.026,00 $213.969.273,82
2023 SEPTIEMBRE $208.043.712,10 13-10-2023 $208.043.712,10 $208.043.712,10 $208.043.712,10
2023 OCTUBRE $217.001.500,19 21-11-2023 $217.001.500,19 $208.043.713,00 $217.001.500,11
2023 NOVIEMBRE $218.328.532,20 $218.328.532,20 $217.001.500,00 $218.328.532,31

TOTAL

$1.747.281.743,31

$1.528.953.211,00

$218.328.532,31

Hasta el momento no se han realizado pagos por conceptos de confratacion
derivada o por concepto de Asistencia Técnica.
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Eg INFORME DE GESTION Y EJECUCION N°11
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°SCJ-2162-2022
TBE BOGOTAD, SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
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28 DE NOVIEMBRE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

14. ANEXOS

Los anexos al presente informe, relacionados en el cuerpo del este, se encuentran en
el siguiente enlace:

Compartida URI
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