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Senores

Secretaria Distrital de Seguridad. Convivencia y Justicia

Atn: LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ

Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia
leonardo.mejia@scj.gov.co
wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com
javier.revelo@scj.gov.co

radicacion@scj.gov.co

Av. Cdlle 26 No. 57-83, forre 7, piso 13

Civudad

Proyecto: Contrato Interadministrativo No. 2162 DE 2022, cuyo objeto es:
“REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA
CIUDAD DE BOGOTA"

Asunto: Iraslado oficio radicado interventoria No. 0069.23 INFRAESIRUCTURA
VE GIC y contratfista de obra radicado No. URIFADM-049-23 con
respecto al fraslado de 2 postes eléctricos de media tensién y 1 poste
de iluminacion.

Respetado Doctor:

Por medio de la presente damos fraslado de los oficios con los radicados No.
0069.23 INFRAESTRUCTURA VE GIC y URI-FADM-049-23, mediante los cuales se envia
la frazabiidad y estado actual de la solicitud readlizada a Enel-Codensa con
respecto al movimiento de los postes eléctliicos de media tension y poste de
iluminaciéon que actualmente se encuentran dentro de uno de los lotes donde se
construira el proyecto de la URI de Tunjuelito.

Es preciso indicar que la SDSCJ, mediante comunicacion No. 20214100608892 con
fecha del 28 de septiembre de 2021, solicita a CODENSA cerfificado de redes y
afectaciéon en predios; en esta comunicacion la Secretaria indica que se encuentra
en el proceso de adaquisicion de los predios para la implementacion de la URI
Tunjuelifo y requiere que por parte de CODENSA se expida concepto técnico o
cerfificado sobre posibles afectaciones por redes de alia o media fension y la
disponibilidad del servicio de cada uno de los predios relacionados.

Mediante el radicado No. 20215410541391 del 21 de octubre de 2021, la empresa
ENEL CODENSA emite respuesta sobre la solicitud anteriormente descrita, indicando
que los predios objeto de intervencion no contaban con red de MT y AT ni aerea ni
subterraneaq, tal y como se evidencia en la siguiente imagen fomada de Google
Street View, cuya fecha es de marzo del 2020, y donde no se observa ningun poste:
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En desarrollo de la etapa 1 del contrato de obra y estudios y disefios No. PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023 se realizo el levantamiento topografico, donde se evidencid
la existencia de 3 postes en el predio identificado con folio 505-40793058 ubicado
en KR 9 51 18 SUR, como se observa en las siguientes imdagenes:
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Actualmente se hace necesario redlizar el fraslado de estos postes para poder
iniciar las labores de la Etapa 2 del contrato PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 que
corresponde a la construccion y puesta en funcionamiento de la URI de Tunjuelito.

El confratista de obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha
redlizado las gestiones necesarias para redlizar el fraslado de los mencionados
postes.

Enel-Codensa, medianfe cotizacion fechada el 30 de octubre de 2023 y remitida
al contratista el 5 de diciembre de 2023, estima un presupuesto para el retiro dered
area y subterranizacion de la red de Media Tension por valor de $123,932,931.00,
valor vigente hasta el 30 de diciembre de 2023.

Para acometer estas labores a la mayor brevedad posible es necesario que la
SDSCJ nos indique cudl de las siguientes 3 alternativas autoriza para poder redlizar
esta actividad:

1. Incluir esta actividad de movimiento de postes eléctricos y subteranizacion
en el presupuesto de obra, lo que requiere adicionar $123,932,931.00 pesos
m/cle de 2023 al contraio PAF-ATSDSCJ-0O-027-2023, precios que podrdan ser
actualizados en enero de 2024. Para lo anterior se pueden adicionar recursos
disponibles del Confrato Intferadministrativo No. 2162 de 2022 que estan en
la Fiducia.
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2. Autorizar que se le reconozcan como un costo reembolsable al contratista
de obra el valor pagado por esta actividad mediante su correspondiente
factura. Los recursos seran tomados del saldo disponible del Contrato
Inferadministrativo No. 2162 de 2022 que estan en la Fiducia.

3. Que laSDSCl readlice directamente el pago a Enel-Codensa.

Agradecemos su respuesta ala mayor brevedad posible para asi poder adelantar
todos los fradmites y gestiones necesarios conforme a lo establecido en el Contrato
Inferadministrativo y su manual operativo.

Cordialmente,

HL,

HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Proyecto: Ivén Dario Mantilla Rosas — Supervisor Confrato Inferventoria &*{'
Reviso: Andrés Felipe Ruiz Camelo - Profesional lefatura de Contratacion Derivada f+Fre
Rubzaida Ahumada Estrada— Gestor Confrafo Interadministrativo MNo. 1153 ge 2018. %,

Anexos: 35- CODENSA.pdf; 36- CODENSA 2.pdf; COTIZACION ENEL MOVIMIENTO RED.pdf;
URI-ADI-049-23.pdf; 00692.23 INFRAESTRUCTURA VE GTC -Concepto traslado de redes y-o
reubicacion de infraestructura ENELpdf;
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