

**ACTA. DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO N°	14749-120-19
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA BUCARAMANGA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO SUSCRITO CON OCASION AL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1, QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, CIRCULACION VERTICAL Y PLATAFORMA DE ACCESO QUE CONECTA COM EL CENTRO EMPRESARIAL PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y SERVICIO PARA LOS TRABAJADORES AFILIADOS Y SUS FAMILIARES, ASI COMO DIFERENES GRUPOS DE INTERES EM EL PREDIO UBICADO EM LA CARRERA 27 N° 61-78 BARRIO LA CEIBA DE LA CIUDAD DE BUCARAMNAGA, SANTANDER.
INTERVENTOR TECNICO INTERNO	ANDREA TATIANA PRADILLA MADIEDO
INTERVENTOR ADMINISTRATIVO	DIANA MARIA FORERO RIOS
VALOR INICIAL	<b>\$ 291.490.500,00</b>
FECHA DE INICIACION	20 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE CORTE DE OBRA	17 DE MARZO DE 2021
FECHA TERMINACION CONTRACTUAL	17 DE MARZO DE 2021

En Bucaramanga a los DIECISIETE (17) días del mes de Marzo de 2021, en las instalaciones de la sede administrativa de CAJASAN se reunieron los suscritos, a saber, la Ing. **ANDREA TATIANA PRADILLA MADIEDO** en su calidad de interventor técnico interno, la Ing. **DIANA MARIA FORERO RIOS** en su calidad de interventor administrativo interno, y el Ing. **MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA** en su calidad de contratista del contrato de prestación de servicios de interventoría No. 14749-120-19; con el objeto de determinar el avance de la interventoría contratada, la cual luego de validada, acuerdan las partes que dicho avance, de acuerdo al décimo segundo corte del contrato de Obra No. 14746-120-19, equivale al 100% de ejecución total; se anexan los informes técnicos y soportes del décimo segundo corte al contrato de interventoría No 14749-120-19.

Que la CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN y MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA suscribió CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, del contrato suscrito con ocasión al desarrollo de la obra de AL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1, con el objeto atrás descrito.

1. Que dentro de dicho Contrato se designó como interventor administrativo en la ejecución y seguimiento del mismo por parte de CAJASAN, a DIANA MARÍA FORERO RÍOS en calidad de LIDER ESTRATÉGICA USE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS y como interventora técnica a ANDREA TATIANA PRADILLA MADIEDO en calidad de PROFESIONAL EXPERTO EN INFRAESTRUCTURA FISICA.


2. Que la interventoría administrativa y técnica recibieron a satisfacción el objeto contractual por parte del contratista.

De conformidad con lo anterior, se hace entrega definitiva de los trabajos correspondientes al Contrato N° 14750-120-19, cuyo objeto es "El CONTRATISTA se compromete y se obliga a ejecutar en beneficio de CAJASAN la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO SUSCRITO CON OCASION AL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1,

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN" a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos del menor de edad o persona en condición de discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en [www.cajasan.com](http://www.cajasan.com) y/o en CARRERA 27 # 61 – 78 PUERTA DEL SOL, que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos


En constancia, se firma por los que en ella intervinieron:

**EL CONTRATISTA**


  
MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA  
C. C. N° 13.957.958 de Vélez

Interventor CAJASAN,

Administrativo,

  
DIANA MARIA FORERO RIOS  
C. C. N° 63.556.486 de Bucaramanga  
Interventor Administrativo  
CAJASAN

Técnico,

  
ANDREA PRADILLA MADIEDO  
C. C. N° 1.098.730.816  
Interventor Técnico  
CAJASAN