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UNIDAD EJECUTORA:

-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PRQCESO GESTIGN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
~ ACTADE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA PAGINA l “oE I
: ‘ FECHA

SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
R

DIREGCION TERRITORIAL:

RISARALDA

(Oia)  (Mes)  (Ado)

CONTRATO DE INTERVENTORI

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

A No. 677 DE 2012

{indlcar niimero y afio)

PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD - MODULO-2

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL,
PREDIAL ¥ AMBIENTAL PARA EL ‘MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES

INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO:

TPLazo mviciaL:

CONSORCIO PRIORITARIO 002

26 de Julio de 2012
(indicar dia, mes y afo)

52 meses

FECHA DE VENCIMIENTO:

25 de Agosto de 2017 ’

{Incluye prémogas y suspensle_nes}
VALOR INldlAL: « $ 10.599.699.850,50
VALOR ACUMULADO: s 11.149.699.850,50
i {incluya adiciones)
CONTRATd DE OBRA No: . 532 de 2012
(Indicar nimero y afio)
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL PROSPERIDAD 2011

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: FABIO BOTERQ ECHEVERRY

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: <
CONTRATO FECHA PLAZO VALOR CONTRATO  Incluide IVA VALOR ACUMULADO
A 677 06/07/2012 52 meses | § 10599.699.85050 | § 10.599,699.850.50
677-01-2012 }
. de 2016 251172016 6 mesés $ - ls . 10.599.699.850,50
ADIGIONAL 1 .
677.02.2012 ;
de 2017 25/05/2017 * 3 meses $ 550.000.00000 | § _ 11.149.699.850,50
ADIGIONAL 2 :
1
‘ - - -
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION : .
ACTADE |- ;
PERIODO FECHA !
suspﬁnsmn AMPLIAGION No. FECHA REAI o .
o — DESDE _HASTA
A . . . . -

DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

El corredor de competitividad objeto del p
Virginia, Apia, Pueblo Rico y Tadé, i

la T

informe,
enelC

p

del Tabor

INFORMACION CONTRATO DE OBRA LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FISICA EJEGUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Cantral del Pacifico que comunica los municipios de Pereira (Rlsaralda) ¥ Quibdé (Chocd) pasando por los mumc:pios dela

de Tadé — Chocd).

£l contrato se divide en tres (3) Tramos

1 OBRAS DE E)G’LANACION Y TRANSPORTES Las

. A. Tramo 1 Mumbi - Guarato: del PR42+210 al PR48+1 50 y del PR50+000 al PRE5+000 Ruta 5002.

con la

se fos

ningtin tipo de h

de la calzada exi las

de

en el trayecto desde del K42+000 hasta el K56+300 (inicio sector'de Pefias del Olvido) quedando pendiente la
de calzada en'los sectores de Mumbu (K47+620 - K47+900) y Gingaraba (K52+960 K53+1 90); el sector denominado Pefias det Olvido (K56+300 - K59+300) no tuvo

desde ‘el K59+300 hasta el K62+160 donde inicia el sector de Guarato

{K62+160 - K62+500) e} cua! no tuve intervencion; la explanacion total alcanzé una fongitud de 16,65 Kilometros, cubriendo una franja.de intervencion directa hasta la cota de talud requerida.

2 OBRAS AMPUACION DE CALZADA A NIVEL DE AFIRMADO : Las

la

Pefias del Olvido (K56+300 -~ K59+300) no tuvo ningtn-tipo de intervencion, G
el K62+160 donde inicia el sector de Guarato (K62+160 - K62+500) el cual no tuvo intervenciéh; la ampllacmn de la calzada a nivel de aﬁrmado alcanzé una longitud de 16,33 Kilémetros.

5 5e en el trayecto desde del K42+000 hasta el K56+300 (i nlclo sactor de Pefias del Olvido) qusdando pendiente
n la liacion de calzada en los sectores de K45+300 - K45+450 Mumbu (K47+620 K47+900); K§1+150 - K51+320 y Gingaraba (K52+950 ~K53+190); el sector denominado
i de

de la calzada

las

se

desde el K59+300 hasta

alcanzaron una

3. LECHO DRENANTE Y SUB BASE GRANULAR: Las se
K4B8+376),(K48+673 - K49+487); (K49+550 - K49+935); (K49+980 K50+090); (K51+560 K52+000) (K52+200 K52+901);

tongitud de 7,2 Kilémetros.

(K42+000 - K42+266); (K45+913 - K46+250); (K46+310 - K47+205); (K47+963 -
(K53+360 - K53+482); (K53+606 - - K55+410); (K61+170 - K62+060) ; estas actividades

Kilémetros.

4. PAVIMENTO RIGIDO TIPO MR - 45, RESISTENCIA A 28 DIAS MEJORADO CON MACROF!BRA SINTETICA; Las

se reali en los s

una longitud de 7,2

ABSCISA INICIAL ‘ABSCISA FINAL DESCRIPCH N .

Km . Pr Km , Pr
K42+000,00 PR42+210,00 K42+266,00 PR42+476,00 " CALZADA COMPLETA
K45+913,00 PR46+213,00 K46+250,00 .  PR46+550,00  CALZADA COMPLETA
K46+310,00 PR46+610,00 v K47+205,00 PR47+515,00 . CALZADA COMPLETA
K47+963,00 PR48+278,00 K48+376,00 PR5D+541,00 CALZADA COMPLETA
K48+673,00 PR50+838,00 K49+487,00 PR51+647,00 CALZADA COMPLETA
K49+550,00 PR51+710,00 K49+935,00 = PR52+125,00 CALZADA COMPLETA
K49+980,00 PR52+170,00 K50+090,00 PR52+280,00 CALZADA COMPLETA
K51+561,00 PR53+780,00 K51+998,00 PR54+243,00 CAILZADA COMPLETA
K52+200,00 PR54+444,00 K52+901,00 PR55+171,00 CALZADA COMPLETA S
K53+361,00 PR55+630,00 K53+482,00 PR55+752,00 CALZADA COMPLETA *
K53+606,00 PR55+876,00 K55+410,00 PR56+705,00 CALZADA COMPLETA

. K61+171,00 PR63+741,00 |’ K62+058,00 PR64+668,00 CALZADA COMPLETA
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B. Tramio 2 Santa Cecilia - Pueblo Rico: del PR13+135 al PR3+000Ruta 5003 B .
1. OBRAS DE EXPLANACION Y TRANSPORTES: Las actividades descritas se reali en el rayectg desde del K13+135 hasta el K30+402; quedand: diente las ! relacionadas con la ampliacién

de calzada en los sectores K13+700 - K13+950, K14100 - K15+690, K15+890 -/ K16+250: K16+350 - K17+200; K17+350 - K20+600; K21+400 - K23+350; K24+000 - K25+000; |& explanacién total alcanz6 una
fongitud de 7,82 Kilémetros, cubriendo una franja de intervencién directa hasta la cota de talud requerida,

2. OBRAS AMPLIACION DE CALZADA A NIVEL DE AFIRMADO: Las activi itas se i en el trayecto desde del K13+135 hasta el K13+700; ] pendi el tramo p ido entre af
K13+700 - K25+001 el cual no tuvo ninglin tipo de in ion, uni i los mej i de la calzada exi se amplié y mejoro [a subrasante entre el K25+001y el K30+402; la ampliacion
- de 1a calzada a nivel de afirmado alcanzé una longitud de 7 Kilémetras. ) .
3. LECHO DRENANTE Y SUB BASE GRANULAR : Las ac itas se en el trayecto desde de! K25+001 hasta el K30+402; . ol trémo ido entre el K13+135 -
K25+001 ei cual no tuvo ninguna Intervepcién. {inic: se reali los i de la calzada existente; la ampliacién de la calzada a nivel de afirmado alcanzé una longitud de 5,4 Kilémetros,
. : N R ’
4, PAVIMENTO RIGIDO TIPO'MR - 45, RESISTENCIA A 28 DIAS MEJORADO CON MACROFIBRA SINTETICA : Las activi itas se i en los que se descril a i i6n, estas
actividades alcanzaron una longitud en calzada de 3,88 Kils 5 y 0,55 Kilo en media calzada. . . . .
ICls BSCISA FINAL N i
ABSCISA INICIAL i A‘ S - DESCRIPCI ON .-
. Km . Pr o Km Pr . \ .
K25+001,00 - PR25+541,00 K25+588,00 PR26+173,00 CALZADA COMPLETA
K25+689,00  PR26+274,00 K26+102,00  PR26+687,00 CALZADA COMPLETA
K26+558,00 PR27+258,00 K26+961,00 PR27+661,00 CONSTRUIDO UNICAMENTE LADO DERECHO
© K26+961,00 PR27+661,00~ - | K27+590,00 'PR28+485,00 - CALZADA COMPLETA
K27+806,00 PR28+701,00 < K27+811,00 . PR28+806,00 . CALZADA COMPLETA .
K28+031,00 PR28+926,00 K28+233,00 PR29+178,00 CALZADA COMPLETA 4
K28+233,00 PR29+178,00 K28+382,00  PR29+327,00 CONSTRUIDO UNICAMENTE LADO DERECHO
‘" K28+382,00 . PR29+327,00 K28+468,00 PR29+414,00 . CALZADA COMPLETA =
K28+540,00 PR29+485,00 K30+402,00 PR29+397,00 CALZADA COMPLETA s
C. Tramo 3 APIA - LA VIRGINIA: del PR0O0+000 al PR16+500 Ruta 50RS01 - ) ’ )

{INFORMACION TECNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO:Y CONTROL DE INTERVENTORIA {Incluir entre otros, tipo de obra, seccién tipica, estructura de
jpavimento, puentes y obras de arte) N .

1. OBRAS DE EXPLANACION Y TRANSPORTES: Las activi itas se reali en ¢l trayecto desde del KOO+097 hasta el K0O+311 (inicio sector de puente de Queb el Hospital; i desde
K0+320 a K01+425 iniclo del sector La virgen ,'K01+425 a K01+575 (sector del puente La Virgen), KO1+575 a K02+316 el sector K2+316 a K2+754 no fue intervenido el talud por recomendacién geoldgica, se
realizo ampliacién de calzada por lleno estruétural lado derecho. Continua explanacion en K02+754 a K03+217 Inicio del sectér del Puente de La Cruz, cedido al Fondo de Ad i6n. Se conti lahacion en
K03+794 a K05+670 encantrando el puente Apia. Continuo explanacién en K5+700 a K05+992 encontrando el puente San Rafael. Se continue explanacion en K06+019 a K07+586 inicio del Puente La Marina.
Continua en K07+612 a K0B+455 inicio del puente La Bretafia, Continua explanacion en KO8+493 a K09+848 iniclo de Puente Limones, Explanacién en K09+922 a K10+296 inicio sector de los Angelss, continua
explanacién en K10+296 a K10 +376 (sector Los Angsles) continua explanacién en K10+376 a K15+720; la explanacién total alcanzé una longitud de 15,1 Kilometros, cubriendo una franja de intervencién directa
hasta la cota de talud requerida. : ' . . ’ .

2. OBRAS AMPLIACION DE.CALZADA A NIVEL DE AFIRMAdO: Las. v descritas se i en el trayecto desde del KO0+097 hasta el K00+311 (inicio sector de puente de Quebrada el
Hospital),continuaron dese K0+320 a K01+425 inicio del sector La virgen , KO01+425 a K01+575 (sector dej puente La Virgen), KO1+575 a k02+316 ,el sector K2+316 a K2+754 ,Continuo ampliacién de calzada en ’
K02+754 a K03+217 iniclo del sector del Puente dé La Cruz, cedido al Fondo de.Ad ion. Se conti liacién de calzada en K03+794 a K05+670 encontrando el puente Apia. Continuo ampliacién de

calzada en K5+700 a K05+992 encontrando e} puente San Rafael. Se continuo amplja;cién de calzada en K06+019 a KO7+586 inicio del Puente La Marina. Continua en K07+612 a K0B+455-inicio del puente La
Bretafia, Continua ampliacién de calzada en K08+493 a K09+849 inicio de Puente Limones, ampliacién dé calzada en K03+922 a K10+296 inicio sector de los Angeles, no se realizo ampliacion de calzada en
K10+296 a K10 +376 (sector Los Angeles) continua ampliacién de calzada en K10+376 a K1 §+720. La ampliacién de calzada a nivel de afirmado total alcanzé una fongitud de 15,1 Kilémetros. !

3. RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO Y SUB BASE GRANULAR : Las activi d itas se reali en el trayecto desde del K00+097 hasta el K00+311 (inicio sector de puente de Quebrada et
Hospital),continuaran desde K0+320 a K01+425 inicio dél sector La virgen , K01+425 a K01+575 (sector del puente La Virgen) no se realizo reciclado ni subbase, KO1+575 a K02+316 0l sector K2+316 a K2+754
.Contipuo en K02+754 a K03+217 inicio del sector de! Puente de La Cruz, cedido al Fondo de Adaptacion. Se continue en K03+794 a k05+670 encontrando el puente Apia. Continuo en k5+700 a k05+892
encontrando ei puente. San Rafael. Se conlinuo en K06+019 a K07+586 inicio del Puente La Marina. Continua en K07+612 a K08+455 inicio del puente La Bretafia, Continua en K08+493 a K09+849 inicio de
Puente Limones, Continua en k09+822 a k10+296 inicio sector de los Ar}geles, continua reciclado en K10+296 a K10 +376 (sector Los Angeles) continua en K10+376 a K15+720 ; reciclado y subase granular total

alcanzo una longitud de 14,59 Kilémetros. .

4. PAVIMENTOS ASFALTICOS : Las activi itas se reali en el trayecto desde del K00+097 hasta el K00+311 (inicio sector de pyente de Qi el Hospital i desde K0+320 a KO1+425
iniclo de) sector La virgen , K01+425 a K01+575 (ssctor del puente La Virgen) no se aplico pavimento asfaltico, se aplico pavimento asfaitico en K01+575 a K02+316 el sector K2+316 a'K2+754 no se aplico
pavimento asfaltico , Continuo pavimento asfaltico en K02+754 a K03+217 iniclo dél sector del Puente de La Cruz, cedido al Fondo de Adaptacién. Se continua en K03+794 a K05+670 encontrando el puente Apia,
Continuc en K5+700 a K05+392 encontrando el puente San Rafael. Se confinuo en K06+019 a KG7+586 niclo del Puente L.a Marina. Continua en K07+612 a K08+455 inicio del puente La Bretafia, Continua en
K08+493 a K09+848 Inicio de Puente Limones, en K09+822 a K10+296 inicio sector de los Angeles. No se aplico pavimento asfallico en K10+296 a K10 +376 (sector Los Angeles) continua pavimento asfaltico en
K10+376 a K15+720. ; el pavimento asfallico totai alcanzé una longitud de 14,58 Kilsmetros. . - '

, . : ABSCISA INICIAL » AFSCISA FINAL ) DESCRIPCION
.- Km Pr Km Pr 3 . .
K0+097,00 PRO0+097,00 K0+311,00 PR0+311,00 CALZADA COMPLETA .
K0+320,00 PR0+320,00 " K1+425,00. PR1+425,00 CALZADA COMPLETA .
K1+575,00 PR1+646,00 K2+316,00 PR2+387,00 - CALZADA COMPLETA 4
- K2+754,00 PR2+851,00 K3+217,00 PR3+314,00 CALZADA COMPLETA ' :
K3+794,00 PR4+072,00 - . K5+670,00 PR5+948,00 CALZADA COMPLETA
{ K5+700,00 PR6+010,00 K5+992,00 PR6+302,00 CALZADA COMPLETA
~ K6+019,00 PRE+351,00 K7+586,00 PR7+918,00 CALZADA COMPLETA . .
K7+612,00 PR7+960,00 . K8+455,00 PR8+803,00 C?lLZADA COMPLETA | . !
K8+493,00 PR8+890,00 K9+849,00 PR10+246,00 CALZADA COMPLETA
K9+4922,00 PR10+302,00 K10+296,00 PR10+676,00 i CALZADA COMPLETA :
. - K10+376,00 PR10+751,00 . K15+720,00 * PR16+095,00 CALZADA'COMPLETA .

N

T

A. Tramo 1 Mumbi - Guarato: del PR42+210 al PR48+150 y de) PR50+000 al PRE5+000 Ruta 5002, -
1. EXPLANACION: Este capitulo se d d con las E: i de Ci i6n de C del INVIAS, i las ¢t i i p en el Contrato 532 de 2012.
Esta se realizo mayormente sobre 1a margen izquiorda de- la via, obteniendo un ancho de banca promedio de 11,15 m; tado e! material se dispuso en 8 de fos 9 Sitios de Disposicién Final aprobados por las
i i de la zona (A i K37+930; Playa Rica K46+500; Playa Selfic K48+220; Siagama K50+250; Guamaiito K50+850; La Diécesis K52+300; Nueva Estacién K52+400;-La Holanda
K66+530). L j . X e
2. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS: Este capitulo se de idad con las Especificaci : de C i6n de C: del INVIAS, ateéndiendo las i i previ: enel .
Contrato 532 de 2012. La estructura de fa via cuenta con un Lecho Drenante de ancho medio de 11.013 m y un espesor de 0.25 m; geomalla biaxial en los sectores (imites entre la via existente y las 2onas
i para i dif i Sub base granular 1 modificada con tamario méximo de 2y 1/2°y un espesor de 0.15 m; y un riego de imprimacién enriquecido con sello de arena sobre fa
sub base. . .
3. PAVIMENTOS ASFALTICOS: No aplica para eftramo | .
4. PAVIMENTOS DE CONCRETO: Este capitulo se d de idad con las ificaci G de Construccion de Carreteras del INVIAS, i las i previ en el
Contrato 532 de 2012. La ie de rodadura se en Concreto Hidraulico tipo Mr 45, con mac sintética, con losas de 4.8 m de largo, 3.65 m de ancho y 0.25 m de espesor; y berma
cunetas con 1.6 m de largo, 1.2 m de ancho y 0.225 m de espesor promedio
.5. ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Este capitulo se ) de con las E: i de Construccién de Carreteras del INVIAS, las i i previ en el
Contrato 532 de 2012. Se ejecutaron obras consistentes en: 22 Box Coulvert (2x2); 2 Box Coulvert (3x3); 3 Box Coulvert (4x3); 1 Box Coulvert (5x5); 77 alcantarillas de tuberia PVC de 36"; para un total de 105
idrauli Se ejecuto la i6n de 14295.42 ml de Bordillos en concreto de 3000 PS; 800,1 m3 de muros de proteccion gavion; un muro de i6n en de 4000 PSI,

Zanjas de Corona para la proteccién de taludes en tuberla pve 12" 282 ml, disipadores de energia 39.63 m3, filtros 11294.6 mi.

6. SENALIZACION Y SEGURIDAD: Este -capitulo se desar de cg i con las if i de C ién de Ci del lNVIAS. i las i i i en el
antrato 532 de 2012. Se realizo Ja dernarcacién de las zonas pavimentadas del proyecto en una longitud total de 57384 ml; se realizé la reinstalacién de 76 sefiales verticales. . !

7. OBRAS VARIAS: Este capitulo se'desarrolio de co! idad con las E i i Gi les de C ion de C del INVIAS, iendo las i previs en el Contrato 532 de 2012.
Se instalaron 5267.6 ml de cercas de alambres de puas con postes de concreto, se empradizo upa superficie 97385.2 m2, para proteccion de taludes y Sitios de Disposicion Final.

8. TRANSPORTES: Este capitulo se de idad con las E: i i ales de C i6n de C: del INVIAS, i las i i previ: en el Contrato 532 de 2012,
Los I al traslado de los i de las i (1222450 m3-E, 4244211 m3-K} y la remocion de derrumbes (2047794). -

8. Tramo 2 Santa Cecilia - Pueblo Rico: del PR13+135 al PR3+000 Ruta 5003 s ‘ . : !
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1. EXPLANACION: Este capitulo se de con las-Esp i de Ci on de C: de! INVIAS, i las consi istas en el Contrato 532 de 2012.. N
Con dicha acth se p izar el ancho de [a via segun disefios, conforme el tipo de suslo y las recomendaclones geotécnicas'se reahza Ias excavaciones garanhzando la establllzacldn de los laludes
con el fin de generar el menor impaclo sobre la via ampliada. . R
2. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS: Este capitulo se de idad con'las E: i ‘ de C: 6n de C: i dei INVIAS, i las i en e}
Contrato 532 de 2012 Postenor a la ampliacion de la via y conforme los estudios y disefios aplicables para el contrato, se una de pavi i en: restitucion de al manos 25cmenla
2ona de [if las cotas mini paralail 6n de 25 cm de lecho drenante y 15 cm de subbase sobre esta capa. . ,
3. PAVIMENTOS ASFALTICOS: Este capitulo se de i con las c de de iras del INVIAS, 2 las en sl Contrato
 532de 2012, Con el fin de el efecto bombeo como i de{avado de los finos, se instal6 entre Ios K27+900 hasla ol K30+400 una capade 7.5 cm en carpeta asfaltica MDC 2, sobre la cual se
soportd la capa de concreto Hidraulico MR-45 . .- N .
4. PAVIMENTOS DE CONCRETO: Este capitulo se o de idad con las il i de Ci ion de C: del INVIAS, i las i i en el
Contrato 532 de 2012. La capa de pavimento rigido-fue de 25 cm con un ancho de Iosa por carnl de 3, 65 mt y 1,20 de berma para un ancho ‘totai de 9,70 mt. Entre la capa de subbase y el pavnmenlo rigldo, se
instalé una capa de imprimacion ennqueclda con sello de arena (pnmsr i : + sello de areng) para controlar el efecto bombeu como consecuencia de lavado de los finos, entre los
K25+001 y of K27+600. . .
5. ESTRUCTURAS Y DRENAJES Este. capitulo se de I con las Especil iorie de C ion de C del INVIAS, atendit las i it i en el
Cootrato 532 de 2012. Se ejecutaron obras eh concreto reforzado: 1 Box Coulvert (5x5) chle 5 Box Coulvert (2x2); 1 Box Coulvert (4x3); cerca de 900 mi en tubarla de 36" de concreto reforzado y Novafod Se
ejecuto Ja construccién de 7,8 km de Bordillos en conéreto de 3000 PSI; 6 muros en concréto reforzado de los cuales tino de ellos tiene una Iangllud proxi de 90 metros ci sobre una i de
suelo en ciclopeo con el fin de recuperar el ancho de la banca y izar su ilidad frente a una tual crecida de la Cli la i6n de una pantalla anclada y Un muro en
suelo reforzado de aproximadamente 30 metros de longitud y 4 metros de altura. Zanjas de Corona para la protecclén de taludes en media cafia prefabrlcada de 12", disipadores de energla en SIStema de tanques
de rebose y doble tubo PVC de 12", encoles y paralas les, entre otros.
6. SENALIZACION Y SEGURIDAD: Este capitulo se de i con las' i de Ci ion de C del INVIAS, i las i i i en el
Contrato §32 de 2012, Se realizé la apllcacnén de aproxlmadamente 13 Km en linea de demarcacion blanca a los costados y doble linea amarilla sobre el eje, todas ellas sobre una linea de |mpnmac|6n color
. negro. . N . )
7. OBRAS VAﬁIAS Este capitulo se d rroll de i con las-E: i les de C i6n de C: del INVIAS, i las i i previstas en el Contrato 532 dé 2012,
tguaimnente se llevé a cabo la instalacién de cercas en alambre de puas y postes de concreto para delimitar fas franjas adquiridas a través de la gestion predial y los predids p 3 6n de
on los Sitios de Disposicién, proteccion vegetal de los taludes entre otras.
8. TRANSPORTES Este capitulo se de con las ci i de C de del INVIAS, i las i istas en el Contrato 532 de 2012.
Se reallzé ol P de material p i de las hacia los sitios : izados (SDF) al igual qus el transporte de material proveniente de los dermmbes BN
C.Tramo 3 APIA - LA VIRGINIA: del PROG+000 al PR16+500 Ruta 50RS01 .
1. EXPLANACION: Esle capitulo se de idad con las E i de Construccién de C: del INVIAS, las i i en el Contrato 532 de 2012,
El trabajo el conj de activid: de i6n y ni i6n de las zonas donde se fundo la carretera, incluyo taludes yla conformacaén de |a subrasante en corte Incluyo ademss las excavaciones
necesarias para la amplladén y modlf cacmn de ali i honi les y verti de la calzada exi Todos los dela fueron reti a los Sitios de dlspnslcmn final previamente
p F poria i i CARDER:
2. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS: Este capitulo se df de i con las Especil i les de C ion de C: § de! INVIAS, nd las i i previstas en el
Contrato 532 de 2012, Este trabajo consistié en-el ion, imi o aireacidn, i6n y conformacio ion y i de i de bases, sub Y .
afirmados aprobados, sobre una superﬁcua preparada en una o varias capas de idad con los ali i y di i indi et los planos y demés documentos.
T . 7 —
3, PAVIMENTOS ASFALTICOS: Este capitulo se d de idad con ias ificadi les de C ion de C del lNVIAS i las ideraci previstas en el Contrato
532 de 2012, Este trabajo en la i p « cal y oh de una o mas capas de mezcla asféltica de grad. i ia'y colocada en caliente y de
con los ali 5, cotas i y enlos planos Et trazaido implementado tiene un ancho de calzada de 7.3 m, ancho de Berma Pavlmemada 1.0 m, el tramo se encuentra

sectorizado en dos, el Sector | que va desde el PR00+0000 PR5+0500 (Puente sobre el rio Apia) presenta velocidad de Disefio de 30 Km/h ¥ radio minimo de curvatura circular 21 m, el Sector Il que va desde
PR5+500 - PR16+0300 presenta velocidad de Disefio 40 Km/h y radio minimo de curvatura circular 43 m, el perfil longitudinai presenta pendlente media entre 3.62% - 7.01% con méxima del 11.17%. Las'curvas se

- han espiralizado con clotoides con el fin de lograr una mejor ion de los ¥ didad de los pasaj
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO TRAMO Il PRO0+000 AL PRO1+065: La estructura de Pavimento Inicia en su parte inferior con una granular o subib: granular, de espesor variable. Le
sigue una capa en de la | con base uranular tipo Invias de 20'cm de espesor. Hase estabilizada en caliente con asfalto — BECA con un espesor de 22 cm. Su
terminar es en una capa de redadura tipo Invias — MDC-2 de 12 cm de espesor. -~ -
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO TRAMO hil  PRO1+065 AL PR05+000 ta estructura de Pavimento inicia eni su parte inferior con una granular granular, de espesor variable. Le
sigue una capa en reciclado hid de la con base granular tipo Invias de 20 cm de espesor. Base establllzada en caliente con asfallo — BECA con un espesor de 18 cm. Su
terminar es en una capa de rodadura tipo Inv1as MDC-2 de'2 om de espesor. ) ;
. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO TRAMO {li PR0O5+000 AL PR12+000 La estructura de Pavimento inicia en su parte ififerior con una iictura granular bbase granutar, de espesor variable. Le
. sigue una capa en recl ico de ia do con base granular tipo Invias de 20 cm de espesor Base estabillzada en callente con asfalto BECA con un espesor de 20 cm. Su
terminar es en una capa de rodadura tipo Invias ~ MDC-2 de 12 cm de espesor.
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO TRAMO (Il PR12+000 AL PR1E+000 La estructura de Pavimenta.inicia en su parte inferior con una granular granular, de espesor variable. Le
sigue una capa en recl ico de la do con base granular tipo invias de 20 cm de espesor Base estabilizada’en caliente con asfal(o BECA con un espesor de 26 cm. Su
terminar es en una capa de rodadura tipo invias ~ MDC-2 de 12 cm de espesor. . .
4. PAVIMENTOS DE CONCRETO: No Aplica para el tramo Ill N\ i -
5. ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Este capltuln se de i con las Especificacior de Cor jon de G ras del INVIAS, I las i i fas en el
Contrato 532 de 2012. Estos trabajos. p i llenos, ci i anclajes. acero de‘ tubsrias de , tuberlas isi berma cunetas,
bordillos, subdrenes, muros en suselo reforzado, gaviones, y en genetal istid en el de i fabricacié | i6n y vibrado , curado y acab de los de
hidréulico, de acuerdo con los planos y demas del proy Se aj obras i i en roca 6977,16 m3, Excavaciones en material comiin 65987,1 m3, Excavaciones bajo

; agua 4281,8'm3, Llenos estructurales 72824,6 m3, Congreto clase C 2633 4 m3 Concreto clase D 2733, 9 m3 Concreto clase F 884,3 m3, Concteto clase-G 1452,4 m3, Baranda metdlica 83, 55 ml, Acero de
refuerzo 311864,3 kg, Tuberia de concreto 36" 195,6 ml, Berma cuneta 4667,6 m3, Lecho drenante 12573,54-m3, Material filtrante 13337,2 m3, Geotextil 98394,1 m2, Material de cobertura 2206 m3, ,"Geomalla
€8076,3 m2, Gaviones 10895,74 m3, tuberia pléstica de 36" 1003,7 m, caissons 105,2 m3, Anclajes pasivos 1523 ml, Tuberla  pléstica de 12" 612,9 ml, tuberia dren 4" 7970 ml, subdrenes 267,6 ml, cajas concreto

de 1,2 134,9 ml, cajas cuncrexo 1.5 86.5 ml. tapas concreto 40 un, disipadores 200,1 m3, zanjas medio tubo concreto 12" 988,8 ml, Bordillos altos 741,1 ml, bordillos bajos 768,1 ml. 7
N 6. SENALIZACION Y SEGURIDAD: Este capnulo s6 de con idad con las ificac de C an de C: del INVIAS i las i i previ en el
Contrato 532 de 2012; Consistié en el i p y n de lineas de d i6 licas y cap de acusrdo con lo especil  planos del p y demas d
7. OBRAS VARIAS Este capitulo se de midad con las Esp | de C i6n de C: del INVIAS, e las i 0 i en el Contrato 532 de 2012
. Este trabajo en e} i de i i6 P ¥ col de cercas de alambre, podas de arboles, proteccién vegetal de taludes, swmbra de arboles segin lo especificado y
- documentos del proyacto. '
8, TRANSPORTES: Este capitulo se d de idad con las Especificaci de Ci ion de C: del INVIAS, iendo las i i istas en el Contrato 532 de 2012.
Este trabajo alos P de i p i de las i canales y p y de di bes, los cuales fueron dispuestos an fos Sitios de Dlsposlclon Final autorizados porla
CARDER . .
AN




Ny y CODIGO MINFRA-MN-IN-17-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
L PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL VERSION 1
- : MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA .
. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERV;NTokiA ) PAGINA I DE l
FECHA
(Dla)  {Mes) (Afio)
DES_CI?:IPCION CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(E} Interventor debe ajustar y iminar de forma iente los rubros de los conceptos d?terminam en | propuesta econdmica aprobada del contrato de obra),
No. ORDEN | DESCRIPCION ITEM .~ uNp CANTIDAD u‘#&l}o Vé\JL&!; I_:;A(\’L
i EXPLANACIONES
1 - L lizacién y i Ha 213.40| $ 510,076 | $ 108.850.218
2 Desmonte y limpi en zonas no Ha 123,90 643653 | § 79.748.607 | B
3’ D icion de m3 - 3.068,80 96642 | $ 286.574.970
4 - Remocién de i - m 1.107,00 402211 % 44.524.647
5 Remocién de cercas de alambre . m . 15.344,60{ § 25541 % 39.180.108
[] en roca de la i6n y canales m3 £694.186,00{ $ 541191 $ 37.568.652.134
7 Exc eh matetial com(n de la Expl I6n y Canales m3 3.056.583,00{ $ 5852 | $ 17.887.123,716
8 Remocién de Derrumbes s N m3 789.485,00| $ 4410 ] 3.481.628.850
9 Te m3 141.813,00| $ 6.565 | $ 931.002,345
10 j  de la i 6l suelo exi: m2 1.188.788,30| $ 13428 1.595.353,899
" oo . m3 147.831.00,8 5194 $ 767.834.214
12 ?:rnltuelztilespara separacién de suelos de. subrasante y capas; rﬁz _ 151687.10] § 747118 1.133.254,324
13 Gr:t:lluel)::lssara estabilizacion de suelos de la subrasante y capas| m2 0.00| s 11955 | & _
14 G de sitios de disposicion de . m3 T . 444472800 8 1833 ( § 8.147.182.758 . .
. |Subtotal j . $ 72.080,920.790 |
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - 3 .
N 15 C de la calzada existente m2 - 335.388,00] $ 469 | $ 157.297 441
16 Subbase Granular s m3 92.46240| 80676 | $ 7.459.496.582
17 Base granular m3 , 0,00] $ 88.137 | $ - -
. ‘- $. 7.616.794.023
' PAVIMENTOS ASFALTICOS N
18 Risgo de imprimacion con ion asfaltica - m2 T . 178.254,00| $ 2353 $ 419.431.662 .
19 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2 m3 17.651,30| $ 533,964 | § 9.425.158.753 \\
T - |Subtotal - : : $ 9.844.590.415
PAVIMENTOS DE CONCRETOQ
20 Pavi de Hi i - m3 000/§ 570665} % -
- Subtotal ) i $ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES L. .
21 2 i varias sin i m3 0,00| $ 10.548 | $§ ~
22 Excavaciones vanias en roca en $eco )} m3 2161636/ $ 78885 § 1.705.206.559
23 E i varias en material comun en seco ) m3 171.548,10] $ 10.990 | § 1.885.313.619 °
24 E i varias en material comun bajo agua m3 8.114,60| $ 51757 | § 419.887.352
25- Rellenos para Estructuras . m3 117.037,20| $ 66,599 | § 7.794.560.483
26 Concreto clase C . m3 i 7.83080] § 685439 ] $ 5.367.535.721
27 Concreto clase D m3 556310 $° 431438 | $ 2.400.132.738
28 Concreto clase F m3 277682| § 304334 § 845.080.738
29 Concreto clase G j m3 3.444,70 274380 { § 845.156.786
30 Baranda Metalica m 83,60 277629 | § 23.200.784 )
31 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1.125.775,50 4316 | § 4.858.847.058
32 Juntas Transversales m 0,00[$ 1558614 | § -
33 ‘Tuberla de Concreto Reforzado de 900mm de diametro interior m 2067,10] $ 393454 | § 813.308.763
34 Berma cuneta en concreto clase D (incluye sello de juntas) m3 4667,70[ 3 468232 % 2.185.566.506
35 ' |Cuneta de concreto fundida en el lugar m3 0,00] $~ 334795 | $ -
36 Lecho drenante - Capa filtrante . m3 49.601,50| $ 86.050 | $ 4.268.209.075 .
37 ial granular Filtrants . . X m3 28.894,60| § 81437 | $ 2.353.089.540
38 {Geotexti ‘ m2 . 192.964,10! § 722818 . 1.384.744.515
39 Material de m3 3.590,50] $ 757111 § 271.840.346
40 Geomalla ) . m2 88.009,30| $ 14310 | § 1.259.413.083
41. Gavion ) - m3 16.841.30[ $ 155102 [ § 2.612.119.313
iR E ' ) $ 41.403.321.979
SENALIZACION Y SEGURIDAD .
“ 42 Lineas de Demarcacién con pintura en frio . m 137.322,40 )} 16511 % 226.719.282
43 Marca Vial con pintura en frio B B m2 126,50 229621 $ 2.904.693
44 _|Tacha Reflectiva u 0,00 11411 [ $ -
45 Sefial vertical de Transito Tipo u 000{§ 2750711 8% -
46 ' }Sefial vertical de Transito Tipo IV ’ u 000{$ 213520 $ -
47 Poste de referencia u 0,00] $ 130969 | $ -
48 Defensa m 121530| 8 180423 | § 218,268.072
48 ion final ” u 61,00] § 79.915[ § 4.874.815 | s
50 Captafaros u 344,00 $ 12975] § 4.463.400 .
i g $ 458.230.262 1
OBRAS VARIAS
51 Cerca de Alambre de Plias con postes de m 28.994,10| $ 24446 | $ 708.789.769 -
52 Limpieza a mano de illas de tubo de 600 6 900 mm m . 1.045,80 $ 15882 | $ 16.713.976
53 Apoyo ico de 30cm x 30cm x 4cm con 4 de 1/8" u 000]$ 373255| 8 -
54 Proteccion de Taludes con bleques de césped m2 470.229,90| § 13.964 | $ 6.566,290.324
; - : $ 7.291.794.068 . -
TRANSPORTES ’
Transp de i p i de la i6n de la - '
55 ion, canales y p entre cien metros(100 m) y mil] m3-E 3.398.410,00] $ 767 | $ 2.606.580.470
metros(1.000 m) de distancia, . .
Transp de i e ientes de la ion de la|
56 ] canales y p para di i Y de mil ‘m3-km 17.159.626,00| $ - 1004 | 8 17.228.264.504
metros (1.000 m). .
57 T de. i p i de m3-km 4.860.815,20] $ 1.004 | $ 4.880.258.461
. | - ) $ T . 24.715.103.435
ITEMS NO PREVISTOS .
58 Base /] en Caliente con Asfalto - BECA m3 238.146,80| $ 450.127 | $ 13.119.761.644
59 Riego de liga con i6n asfaltica tipo CRR-1H m2 397.700,90| $ 2469 | § 981.923.522
) aranuar (o = 0.20m) de as“’"""f“ con base m3 - 19415600 $ 88598 | § 1.720.183.329
&1 g:gl‘isr:istro @ instalacion tuberia PVC-RS o similar especificacion de| m 172420| 5 393454 | & 678.393.387
62 ‘?:;mm.stro.de ma:a;a; aluylal - crudo de rio y'lo m::]:r;llacl)de cantera m3 186.74.50| § 507211 8 9.473.389.415 B . ’ )
63 ;aawcrrv:‘a_lgtr: :i?:lt(:t’ict;po mr - 45, resistencia a 28 dias mejorado con m3 » 2691410l 5 845517 | § 22.756.329.090
64 Tala de arboles indivi y ion de tocones u 481900/ 120205 | $ 579.267.895




Factor

Valor basico ejecutado:

Valor IVA (16%):

Valor IVA (19%):

Valor total ejecutado del contrato:

- ' | CODIGO MINFRA-MN-IN-17-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS N
" PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUGTURA VIAL VERSION 1
. MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA - B .
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA
PAGINA , DE
FECHA
. - . . (Dia)  (Mes) (Afio)
65 i6n de obsta transito verti u 172,00| $ 30001 | 5.160.172
68 ion de D Metali . ) m 255401 § 10.795.1 -$ 2.757.043 s
67 Riego de imprimacion enriquecido con sello de arena m2 79.936,00] $ 47971 § 383.452.992
Pilotes tipo Caisson p Clase C, .
a; hasta una profundldad maxlma 25 m; incluye la excavacion -
68 anillos de encamisado y formaleta (no incluye el acero de refuerzo ms . 170.70) ¢ 2235790 ( §'. 381 '64‘9'353
ni del pilote ni de los anilios)
69 ;r;:a]e tipo pasivo didmetro 4" - con barras acero de 7/8 fy- 420! . m 168080| s 206702 | § 448272722 i
70 [ i6n tuberla PVC RS o similar de D=12" m 1.194,80} § 134.681 | $ 160.916.859
* Disipadores de energia y sédi en d
n (noincluye acera) . m3 41200 $ 738838 § 304.401.25
72 Zanja media cafia dia 12" pi m 3.684,70 61818 $ 227.780.785 |
73 Bordillos de concreto h=0.40m, b=0.20m, corona=0.20m m 723,80 47.308 | $ 34.241.530 | -
74 Bordillos de concreto h=0.20m, b=0.27m, corona=0.20m m 21.784,70 37673 [ $ 820.695.003
. 75 . [|Tuberia perforada de 4° para filtros m . . 14.897,30} § 19.693 | § 293.372.529
76 Dren hori de longitud menor o igual a 10 metros (d = 2- 1I4') m 410501 $ 173862} § R 71.370.351
77 Dren hori; de longitud mayor a 10 metros (d = 3-1/4") m . 6930[§ 181058 [$ 12.547.319
- Cémaras de inspeccién vertical de 1.20 x 1.20 intemo, para sitios de|: . )
» de i (no incluye el acero) m s 23220 $ 1.046.202 | $ 242.928.104
Céamaras de inspeccion vertical de 1.50 x 1,50 interno, para sitios de| .
] « |dispaosicién de materiales (no incluye el acerc) m 4290 § 1‘163,'731 $ 49.926.205
Placa en concreto reforzado con aro tapa para camaras de
8 inspeccion (incluye aro tapa HF - y acero de Tefuerzo) -u . 595018 - 990224 S- 58.918.328
Subtotal N ’ $ 52.807.638.832
. . $ 666
SUBTOTAL OBRAS o , ! $ 216.218,394.469
AJUSTES . $ 19.160.623.689
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ - N
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ N L
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES $ 235.378.018.158
VALOR IVA (OBRA)} $ 1.448.486.285 o
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA) i s 236.827.504.423 ,
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.924.505.406
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 307.920.865 '
TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS-Y DISEROS $ 2.232426271 |
GESTION SOCIAL N - . $ 1.246.513.070
IVA GESTION SOCIAL - $ 71.645.287
TOTAL GESTION SOCIAL - - - $ 1.318.158.357
PREDIAL $ 4.826.387.285
IVA PREDIAL $ 90.498.025 |, N
TOTAL GESTION PREDIAL $ 4.916.385.310
GESTION AMBIENTAL $ 505,169.471
IVA GESTION AMBIENTAL - $ 17.974.737
TOTAL GESTION AMBIENTAL - , $ 523.144.208 '
VALOR TQTAL EJECUTADO . N $ 245.818.118.569
. ! . .
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA (Relacionar de manera general ): : N
Actividades técnicas ) - )
« Verificacion, revision, analisis y ap 6n de los d por el laci con la izacion de estudios y disefios y demdas actwldades inherentes al contrato de abra.’
« Revisi6n y aprobacion parcial de los planos de dstalle, planos de planta, perfil y i it del disefio étrico de los Tramos 1,2y 3.

« Seguimiento al cumplimiento del PAGA por parte del constructor.

* Registro diario de las actividad por el ylai 1a, en conj con el cont:ol del p ¥ equipo del
* Verificacién de los replanteos de las obras y vanﬁcacién del estado de las referencias topograficas, verificar ias cotas de topografia que-estén ajustadas ala realidad del proyecto. ' i
« Verificar la Y Ia idad de los p por sl

«Ci que los ! con fos isitos de calidad blecidos por INV 2007, revisién de los ensayos de lab i porel + para ¢l contral de calidad de los materiales a
utlllzar parala del pavi ¥ para Ia lab ion de y demés, asi como la realizacion los ensayos propios de verificacion y control. .

+ Contfro! de la ejecucion de fas obras ym dicion de i de obra ejecutad! .

* Verificacién del manejo de la sefali i porel durante la e i6n de los trabajos. .

« Llevar y mantener dlano de la obra (bntécora) ! . . ‘

» Comprobar que la di icion de los i deld be se ajuste a fas exi ias de estas espedil i y alas di ici legales vi

« Verificar la compactacion de todas las capas de suelo que forman parte de la actividad especificada.

« Supervisar la correcta aplicacién del métado d

en cuanto alap i6n de la sub rasants, la colocacion del geo taxtil y la construccidn de las capas de material de cobenura.

. Reglanteo Y revisién de las estructuras y drena e. s

Actividades Administrativas R ’ . : .

* Revisién y de las actas de obra, a todos los meses de duracion del proyecto. ’ —

« Seguimiento y control financiero det contrato, § .

» Elaboracién del acta de costos de Interventoria, correspondiente a todos los meses de duracion del proyecto. - -
* El; del | y final de Interventoria INM- 1 a INM-62, correspondiante a todos los meses de duracién del proyecto.

« Elaboracion del informe Final de Interventoria INM-FINAL.

+Verificacion de la instalacién de las vallas del proyecto,

« Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Constructor.

» Contro! det programa de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo y la aplicacion de ello en todas las actividades diarias de obra e lnterventorla

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO .
Valor total concedido: s 913.767.228,00 ' . ¢ -

Valor ttal amortizado y/o legalizado: $ 913.767.228,00 .

Saldo por amortizar del Anticipo $ - N

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA . ) -

9.599.794.117,00 .
1.462.027.565,00 . : T
87.803.147,00 ’ . ~
11.149.624.829,00 o :

[0 |7 s len

d : 23

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

AcTa D:Q‘.:OSTOS MES VALOR BASICO VALOR IVA IVI\LOR TOTAL
1 Agosto de 2012 34.681.880,00 5.549.101,00 ; : .
oo do20iz 1 1.8 $ 549.101,00 | §  40.230.981,00 . )
2 . 2042 § 87.291.26500 |8 1396660200 | § _ 101.257.867,00




s CODIGO MINFRA-MN-IN-17-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS . .
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA v
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA |PAcia l oE ‘
T
FECHA

-3 dnnnts o 0l's 1740729000 |s 2785166005 20.192.456,00 ]
4 Oclubredo2012 | s 114513621,00 [ 1832217900 | 8 132.835.800,00
5 Noviembrede 2012 | ¢  130.533.110,00 | §  20.885.20800 | $ _ 151.415.408,00
6, Digi de2012 | §  123.443.14500 | $  19.750.903,00 | §_  143.194.048,00 |
7 - Enerode2013 |§ 127.088.49500 | §  20.334.150,00 | $ . 147.422.654,00
g | Febrerode2013. |§ 12819463500 | $  20.511.142,00 | $_ 148.705.777,00
9 Marzode2013_ | § 13959367500 | $§  22:334.988,00 | $ . 161.928.663,00
10 Abril de 2013 §  161.920630,00 | $ 2590874100 | §  187.838.371.00 |

R Mayode2013 [  162.060.467,00 | $ 25929.675,00 | $  187.990.142,00
12 Junio de 2013 $  171.508.324,00 | §  27.441.492,00 | $ 198.950.816,00
13 Julio de 2013 $§ 17249733300 | $ 2759957300 [ § ° 200.096.906,00
4 Agostode2013 | $  179.988.41800 |'$  28.798.147,00 | $  208.786.565,00
15 de2013|§ 17856674900 | § 3857068000 | §  207.137.429,00
16 Octubrede2013 | § - 179.071.184,00 | §  26:651.389,00 | §  207.722.573,00
17 Noviembrede 2013 | $  181.331.771,00 | §  20.013.083,00 | §_ 210.344.854,00 |.
18 Dici d92013 [$ 17315325500 | 8  27.704521,00 | $  200.857.776,00
19 Enerode2014 |$  150.898.661,00 | § 25.583.786,00 | §  185482.447,00

20 Febrerode2014 |§  178.882.99000 | §  28.621.27800 [ §  207.504.268,00
21 Marzode2014 |5  159.041.13400 | $ 25.446.581,00 | § -~ 184.487.715,00
22 Abril de 2014 $  163.396.057,00 | § 2614351300 | §  189.540.470,00
23 Mayo de 2014 $ 16675042000 [ § 26681.507,00 | $  193.440.927,00
24 Juniodo2014 |§  168.487.92500 [ $ 26.958.068,00 | $ _195.445.993.00 |
25 Julio de 2014 $ 16442846000 | $ 26.308.554,00 | $  190.737.014,00
26 Agostode2014 - 1§  169.375566,00 | $ 2710009400 | §  196.475.680,00 |
27 de20141§ 151.246.303,00 | $ 24.199.408,00 | §  175.445.711,00
28 Octubrede 2014 |§ 157.170.917,00 [ $ 25147.347,00 | $_ 182.318.264,00
29 de2014i§ 17212794200 [$ 2754047100 [ $  199.668:413,00
30 /Diciembrede 2014 | §  176.088.026,00 | $ _ 28.174.084,00 | §  204.262,110,00
31 Enerode2015S 1§ 150.504.779.00 [ § 24.005.165.00 [ §  174.689.944,00
32 Fobrerode2015 |$ 153.494.552,00 | § 24.559.128,00 | $§ = 178.053.680,00
33 Marzode2015 |3  175.668.86800 | §  28.107.019,00 | §  203.775.887,00
34 Abril de 2015 $ 17245125800 § 27.544.201,00 | § _ 189,695.459,00
35 Mayode2015 [§  172203.087,00 | §  27.55249400 | $  199.755581,00 |
36 Juniode2015 |§ 212109.192,00 | $  33.937.47100 | § _ 246.046.663,00
37 Julio de 2015 $__ 188.778.368,00 | $  30.204.539,00 | $  218.982.907,00
38 Agostode2015 | $~ 20454878100 | $  32727.80500 | § _ 237.276.586,00
39 de2015|§  192.870.767,00 | $_30.858.32300 | §  223.730.080,00
40 octubrede 2015 [$  193.876.27800 | § 31.020.204,00 | $§  224.896.482,00
41 Noviembre de 2015 | §  194.073272,00 | $ _ 31.051.724,00 | § _ 225.124.996,00
42 Dici de2015 |5  162.167.08100 | §  25946.733,00 | §  188.113.814,00
43 Enerode2016  |$ 163.071.077.00 | $ 26.091.372,00 | $  189.162.448.00
44 Febrerode2016 | ¢  178.423.520000 | $  28.547.763,00 | $ - 206.971.283.00
45 Marzode2016 s 18589625100 | $  29743.400.00 | $ 215.639.651,00 |

© 48 Abril de 2016 $  186.781.12600 | §  29.884.980,00 | $  216.666.106,00
47 Mayode 2016 [$  182636.068,00 | § 29.221.771,00|$  211.857.839,00 |
48 Junio de 2016 $ 1842664940018 29482639,04 | $  213.749.133,04
49 - Julio de 2016 $__ 17841946200 | $ 28.547.11392 | $-  206.966.575,92
S0 Agostode2016 |  199.852.751,00 | $  31.076.44016 | S 231.829.191.16
51 de201613 205.058.83100 %  32.809.412,95 | §  237.868.243,96
52 Octubre de 2016 |§  196.333.177.00 | $  31.413.30832 | §  227.746.48532
53 Noviembre de 2016 | ¢ 189.640.994,00 | $ * 30.342.550.04 | $  219.983.553,04
54 Dici 402016 [§  126.457.481,001$ 20.233.19696 | § 146.690.677.96
S5 Enerode2017 |§  120.807.306,00 | $  20.769.16896 [ §  150.576.474,96
56 Fobrarode 2017 1§  135.003.149.00 | $  21.744.504,00 | §  157.647.653,00
57 Marzode2017 |§ 10549622800 | $  17.859.421,00 | 3 123.355.649,00
58 Abrilde2017° i g 80.293.130,00 | $§ ,15.255.69500 | § 95.548.825,00
59 Mayode2017 | ¢ 8174621800 | § 15.531.781,00 | $  97.277.999,00
60 f_ Juniode2017° |§ . 78.001.27000!$ 14.820.24100 | $  92.821.511,00 | .
61 Julode2017 |5  80.076.407,00 |$  15.214.547,00 | §  95.290.924.00
62 Agostode 2017 |5  109.337.326,00 | $ . 20.774.09200 | §  130,111.418,00

TOTALES ‘ $ 9.599.794.117,00 | $ 1.549.830.712,36 | $ 11.149.624.829,00

(Df2)  (Mes) (Afic)
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(Ofa) Mes) AR
El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoria deben verificar que los valores rel enel fi con el reporte de pagos en el Sistema de informacién financiera SIF-NACION.
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: . ) s o ‘
i .. . . .
OBSERVACIONES: _ '
NOTAS: o : _' . . . .
1. Mediante Ia suscripcion del Acta recibo definitivo de la Intervenlorla se asume plena resp ilidad por la deia en ella i peru no exonera al i de las obligaci y en|
el contrato en cuanto a calidad de! serwclo en ol se obliga a proporci al INVIAS la m!ormamén reforente al contrato de obra cuando la Entidad-lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS para soportar,
técnicay i los que se deban adelantar af Contratista de obra cuando se p| fallas y deficiencias que afecten la ilidad de la obra y demés procesos a qua haya lugar. -

2. El Intarventor deba enlregar el Informe Final de Interventoria y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoria.

‘

Firma
Nombre: FABIO B
Supervisor def Contrato de Interventoria
Matricula No.: 63202-06912 de Quindfo'




