GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Secretaia de Infrasstrucrura Fisica

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

HACE CONSTAR:

Que la firma CONSORCIO URABA, identificado con NIT no. Nit:900.092.994-4, ejecutd para esta
entidad, el siguiente contrato: :

Canirato No: 2006-C0O-20-076
Objeto : MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA TRONCAL DEL

CARIBE, TRAMO SAN JUAN DE URABA-NECOGLI SECTOR
SAN JUAN DE URABA-MULATOS.

FEE Contratista: CONSORCIO URABA
Nit: 900.092,994-4
Conformado por: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL participacion 30.0%
LATINCO S.A. participacion 30.0%
TRAINCO participacion 13.4%
INGEVIAS participacion 13.3%
EXPLANAN participacién 13.3%

Plazo: Veintitrés meses quince dias, (23.5) meses

Fecha de iniciacién: 8 de Julio de 2006

Fecha de terminacion: 23 de Junio de 2008

Valor inicial del Contrato: $28.152'249.705,96

Valor Total: $44.070'597.062,96

Clasificacién y Grupo 10202 - 10206 — 10209 — 10212 — 10213 — 10408 — 10801 — 10803

- 10807

En desarrollo de los contratos se ejecutaron las siguientes actividades por grandes partidas de

pago:

No. Actividad _Unidad | Cantidad
1__| Explanacion material comun cortes, canales y préstamo m* 430848, 1
2__|Terraplenes reforzados con geotextil m’ 477499,2

| 3 | Subbase granular ) m’ 96914,8

| 4 |Base Granular m° 86182,6
5 | Concreto asfaltico para capa de rodadura m” 23877,10
6 |Concreto clase D para obras de arte fc=21 Okg/cm2 m’ 5585.4

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, a ios 5 dias del mes de mayo de 2009.
El contrato no presentd ni multas ni sanciones y/o efectividad en las garantias.
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* Mediante la suscripcion de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena respensabilidad por la veracidad
de la informacion en ella contenida

Contrato nimero: 2006-C0O-20-076

Objeto del contrato: Mejoramiento y pavimentacién de la Troneal del Caribe, Tramo San Juan de Uraba —
Necocli, sector San Juan de Uraba — Mulatos.

Interventor{es): Arredondo Madrid Ingenieros Civiles Ltda — AIM Ltda

g ' Consorcio Uraba (Latinco s.a — Termotécnica Coindustrial s.a — Ingevias Ltda — Trainco s.a -
Contratista:
Explanan s.3)

Valor inicial dei

$28.152.249.705,96
contrato:

Duracion inicial del contrato: 18 meses

1. Que entre el Departamento de Antioquia y El Consorcio Uraba (Latinco s.a — Termotécnica
Coindustrial s.a — Ingevias Ltda — Trainco s.a — Explanan s.a) se celebro el Contrato 2006-CO-20-
0786, cuyo objeto es "Mejoramiento y pavimentacion de la Troncal del Caribe, Tramo San Juan de

Uraba — Necocli, sector San Juan de Uraba - Mulatos”, por un valor de $ 28.152.245.705,96 y un
plazo de dieciocho (18) meses.

2. Que el Registro Presupuestal fue expedido el 6 de julioc de 2006, el contrato fue suscrito por las
partes el 6 de julio de 2006, se publicc en la Gaceta Departamental, se pagaron los
correspondientes derechos, se constituyeron y aprobaron las polizas el dia 7 de julio de 2006, por lo
tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

3. Que de acuerdo con la clausula Cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que
se suscriba el acta de iniciacion, por parte del contratista y el interventor.

4. Que de conformidad con el Acta de Inicio, se fijé como fecha de iniciacién el 8 de julic de 20086.
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10.

11.

12,

13.

Que mediante Otrosi al contrato no. 2006-C0O-20-076, del 19 de septiembre de 2008, se modifica la
Clausula Séptima del contrato original "ANTICIPO" de la siguiente forma; "CLAUSULA SEPTIMA:
ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, El

Contratante otorgara a El Contratista un anticipo por un valor equivalente al 50% desvalor basico del
contrato”. .. '

Que mediante Adicion No 1 al contrato 2006-C0-20-076, se adiciond el valor del contrato en
$8.451,443.875, de acuerdo con el andlisis de oportunidad y conveniencia del 10 de abril de 2007
con la correspondiente Acta de aprobacion del Comité de Contratacion del 11 de abril de 2007,
adicion que contempla el Mejoramiento y pavimentacién de las Entradas a San Juan de Uraba en
una longitud de 2,165 km y la llegada al corregimiento de Mulatos, con una longitud de 2.2 km,

Que mediante Otrosi No. 1 a la adicion No. 1, se adiciona un paragrafo a la Clausula Primera
"OBJETQ" de Ia Adicion No. 1, asi: “PARAGRAFO: ANTICIPO Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento v ejecucion de la Adicion No. 1, El Contratante otorgara a El Contratista un
anticipo por valor equivalente al cincuenta por ciento del valor basico de la Adicion No. 1",

Que mediante Adicidn No. 2 al contrato 2008-C0-20-078, se adiciona el valor del contrate en
$1.076.689.410, de conformidad con el analisis de oportunidad y conveniencia del 10 de septiembre

de 2007 con la respectiva aprobacion mediante Acta del Comité de Contratacion del 12 de
septiembre de 2007.

Que mediante Adicion No. 3 al contrato 2006-C0O-20-076, se adiciona el valor del mismo en
$2,704.000 y se prorroga su plazo en 2.5 meses, de conformidad con el andlisis de oportunidad y

conveniencia del 3 de diciembre de 2007, con su respectiva aprobacién mediante Acta del Comité
de Contratacion del 5 de diciembre de 2007.

Que mediante Adicion No.4 al contrato 2006-C0-20-076, se adiciona el valor del mismo en
$3.686.214.072 y se prorroga el plazo en 3 meses mas a partir de |la fecha de vencimiento, de
conformidad con el analisis de oportunidad y conveniencia del 28 de febrero de 2008, con la
correspondiente aprobacion mediante Acta del Comité de Contratacion del 7 de marzo de 2008.

Adicién que contempla la ampliacion de la meta fisica, en 1.2 kildmetros de la denominada Variante
de San Juan de Uraba.

Que la fecha de vencimiento del contrato fue el 23 de junio de 2008,
Que la longitud del proyecto quedd de 29.1 km de la siguiente forma:

Corredor Principal : 25.1 km

Entrada a San Juan de Uraba: +2.165 km

Entrada a Mulatos: +2.2 km

Variante Mulatos: No se realizo por |a dificultad en la negociacion de predios (-1.489 km)
Variante San Juan de Uraba: +1.2 km

Que durante el desarrollo del contrato se generaron las siguientes actas de precios no previstos:
Acta de precios NO previstos No, 1. “Terraplén con material de préstamo”
Acta de precios NO previstos No. 2 "Geotextil tejido Ref 2.400"

Acta de precios NO previstos No, 3 "Excavacion manual para pilas”
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14.

15.

16.

17.

Acta de precios NO previstos No. 4 “Drenes horizontales”

Acta de precios NO previstos No. 5 “Excavacion manual para micropilotes de diametro<50cm’™; "Tala
de Arboles altura de 1 a 3m y didmetro menor de 0.50cm” y “Tala de Arboles mayores a 3.0m de
altura y didmetro mayor de 0.50cm”; “Anclajes de diametro 2" sobre obras existentes™; “Acometidas
de Acueducto” (suministro e instalacion), ‘Tee 2™2" para acueducto (suministro e instalacion)”.
“Tuberia acueducto 2" RDE21 200PSI PVC (suministro e instalacion)”, “Tuberia & alcantarillado
sanitaria, (suministro e instalacién)”, “Arena para instalacion de tuberia de acueducto”, "Codos de 2°
para acueducto (suministro e instalacion)”, “Tapon de 2" para acueducto (suministro e instalacion)”.
“Suministro y colocacion de sumideros en concreto reforzado, incluye tapa en concreto simple™;
Reubicacion de redes eléctricas”

Acta de precios NO previstos No. 6 “Construccion del Mirador”

Acta de precios NO previstos No. 7 “Resaltos en concreto asfaltico™ “Estoperoles ceramicos’.
“Instalacion de logotipos de la Gobernacidn”; “Tachas reflectivas unidireccionales”; "Suministro &
instalacion de delineadores de curva®; “Marcas viales”. “Jornal”, “Realce de camara de
alcantarillado”; “Reparacion de acueducto y alcantarillado existente San Juan de Uraba™.
“Reparacion losa superior box-coulvert y puente”; “Retiro de derrumbes en pilas (reconstruccion de
anillo)"; Retiro de derrumbes en pilas (sin reconstruccion de  anillos)”; “Enrocado para proteccion de
lecho”; “Piedra acomodada para soporte de las fajinas que sirven de proteccion de lecho y del
estribo central”; “Fajinas para soporte y proteccion del estribo central”, "Concreto flexocreto™
“Suministro e instalacion de flexocreto™.

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactade y recibidas a
satisfaccion por el Interventor segun consta en el Acta de recibo de obra suscrita el 06 de agosto de
2008, al igual que el Acta de recibo realizada conjuntamente con funcionarios del Instituto nacional
de Vias, la cual hace parte integral del Acta de recibo de la Obra suscrita con el Departamento de
Antioguia.

Que las obras de las que habla el Considerando anterior quedan de Ia siguiente manera:

La meta fisica quedo culminada completamente en los 27.9 kildometros de corredor entre el municipio
de San Juan de Uraba v el corregimiento de Mulatos. (incluye las Entradas a San Juan de Uraba y al
Corregimiento de Mulatos), sin embargo y aun con el méximo aporte posible realizado por la
Gobernacion de Antioquia, no fue posible culminar la pavimentacion de los 1.2 kilometros de la
denominada Variante de San Juan de Uraba, 1a que hoy queda gjecutada en aproximadamente un
70%. con un tramo de 550 metros pavimentados, de los cuales estan en primera capa 550 metros y
en segunda capa 300 metros, los restantes 650 metros se encuentran con la explanacion, ias obras
de drenaje vy la estructura del pavimento a nivel de primera capa de base granular completamente
imprimada.

Que el Contratista aporté los documentos que acreditan gue se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y
parafiscales. de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 23 de la Lay
1150 de 2007,

Que el Contratista aportd los documentos que acreditan el paz y salvo ambiental de las canteras
Zapatica y Callelarga, los cuales se encontraban pendientes, segun lo manifestado en el acta de
recibo de obra del contrato 200-C0O-20-056, suscrita el 6 de agosto de 2008.
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18. Que el balance Financiero del contrato es:

Balance General del Contrato

Valor saldo por ejecutar

Concepto Valor
B Valor inicial del contrata $28.152.2459.705,96 ‘
Valor Adiciones $15.918.347.357
Valor Total del Contrato 544.070.597.063_
Valor pagado $43.030.217.252
V_alur causado que no se ha pagado $1.040.379.811
Valor total ejecutado $44.070.597.063
0

19.Que durante la ejecucion del contrato se generaron los siguientes pagos:

CONCEPTO /FECHA

Valor Neto

Amortizacion | Valor a pagar ANTICIPOS
anticipo ENTREGADOS
ANTICIPO 25% basico del contrato g $6,067,265,195 § 6.067,295,195 |
Acta 1 julio de 2006 $10,333.474 $ 2,580,079 7,753,395
"Acta 2 agosto de 2008 $ 141,280,090 $ 35,044,634 § 106,235,456

|"Acta 3 septiembre de 2006

$ 996,150,997

§ 247,140,342

§ 749,010,655

ANTICIPO ADICIONAL 25% basice
del contrato (octubre de 2006)

$ 6,067,295,195

$6,067,295,195

Acta 4 octubre de 2006

$1,205,791,311 |

§ 296,631,948

$ 909,159,363

Acta 5 noviembre de 2006

51,791,511 882

5 886,770,045

§ 004,741,837

Acta 6 diciembre de 2006

$1,082,113,976

$ 535,044 695 |

$ 546,169,281

" Acta 7 enero de 2007

§ 2,501,967 549

$1,237,977.294

$1,263,990,155

Acta 8 febrero de 2007

$ 2,641,803,757

$1,219,751,157

$1,322,052,600

Acta 9 marzo de 2007

§ 2,970,832,240

$1,433,839,464

$1,537,092,776

Acta 10 abril de 2007

$2.193,366,708

$1,0682,507,233

$1,140,859,475

Acta 11 mayo de

$2,252,335,903

$ 1,086,280,188

$1,166,055,715

2007

Acta 12 junio de 2007

$2,115,644,206

$1,014,961,236

$1,100,682,970

Acta 13 julio de 2007

$2,826,526,656

$1,358,783,174

§ 1.466,743,482

Anticipo adicional 50% del valor
basico de la adicién no. 1

$4,063,194,171

$4,063,194,171

Acta 14 agosto de 2007

$ 2.850,308,553

$ 1,371,687 534

$1,478,721,019

Acta 15 septiembre de 2007

$2,172,448 326

$ 353,791,260

$1.818,657.066

Acta 16 octuore de 2007

$2,411,067,099

$1.150,991,224

§1,260,075,875 |

A
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| CONCEPTO /FECHA

~ Valor Neto

Amortizacién | Valor a pagar ANTICIPOS

| anticipo ENTREGADOS
["Acta 17 noviembre de 2007 $2,083,644,701 | $908428588 | $1,175.216,113

Anticipo adicional (50% del valor 5 517,639,140 $ 517,639,140

basico de |z adicion no. 2)
‘ Anticipo adicional (50% del valor $1,300,000,000 | $ 1,300,000,000
| basico de la adicidn no. 3)

Acta 18 diciembre de 2007 $1,512,482,356 | § 704,555 661 $ 807,926,695

Acta 19 enero de 2008

$2.861,841,609

$ 1,291,607 587

$1,570,234,022

Acta 20 febrero de 2008

$2,371,796,105

$1,130,160,844

$1,241,635,261

Acta 21 marzo de 2008

17$1,436.813.332

§ 541,429 823

$ 895,383,509

"Acta 22 zbril de 2008

51,401,104 463

$ 153,656,581

$ 1,247 447 882

Acta 23 mayo de 2008

$ 1.298,948,949

§ 1,208,048,949

Acta 24 junia de 2008 (Final) $1.040,382.821 $3.010 $1.040.379.811
$44.070.597.063 | $18.015.423.701 | $44.070.597.063 | $18.015423.701 |
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $44.070.597.083
" Valor Total Invertido $44.070.597.063
Saldo a favor del Departamento 50

20, Que el resumen del contrato es:

Valor basico del contrato;

Valor ajustes provisionales hasta el mes de junio de 2008

Valor total del contrato

$41.703.236.592,40
$2.376.904.966,10

$44.080.141.558,50

21.Que en el acta de pago No. 24, correspondiente a la dltima acta de pago parcial (mes de junio de
2008), el contratista, para la liquidacién del contrato, renuncia a recibir PAGF) por un valor de
$9.544 495 54 correspondientes a ajustes del contrato y a presentar reclamacion futura por dicho

concepto.

22 Que teniendo en cuenta lo anterior, el contrato quedd de la siguiente forma:

Valor basico del contrato:

Valor ajustes definitivos hasta el mes de junio de 2008

Valor total del contrato

$41.703:236.582,40
§2.367.360.470,56

$44.070.597.062,96
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1. Dar por liquidado el Contrato No 2006-C0-20-076, cuyd objeto fue “Mejoramiento y pavimentacion
de la Troncal del Caribe, Tramo San Juan de Uraba — Necocli, sector San Juan de Urabs — Mulatos”

2. No obstante haberse recibido los trabajos a satisfaccién, el Departamento podra revisarlos durante Ell
periede de vigencia de la garantia Unica constituida por el Gontratista,

3. Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

D

MAURICIO RESTREPE GUTIERREZ
Secretario de |Infraestructura Fisica para la
Integracion sarrollo de Antioguia

{ /., 4 3 /.//S

Vo. Bo. CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal de la Interventoria

3

yove
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