
11 de diciembre 2023

Señores
FINDETER
JEFATURA DE CONTRATACIÓN
Teléfonos: 6230311
convocatorias_at@findeter.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-MENPNIE-I-104-2023
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO
DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS
POR FINDETER.”

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.23. CONFLICTO DE INTERÉS, el cual
establece que: 1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los
miembros del consorcio o unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas
abiertas o los representantes legales o administradores de la sociedad, que presenten propuestas
para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con
Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto señalado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la
suscripción del acta de entrega de recibo a satisfacción por el contratista, el interventor o el
supervisor según aplique, y la Contratante.

PABLO ANDRES MONTILLA, integrante del proponente: CONSORCIO AA INGENIEROS, fue
parte del consorcio ejecutor del contrato No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021), el
cual se encuentra terminado y entregado a satisfacción de las partes, por lo tanto no incurre
en conflicto de intereses.

Para corroborar la nombrada información me permito anexar Acta de entrega y recibo a
satisfacción y acta de terminación.

Atentamente,

integrante CONSORCIO AA INGENIEROS
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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 2 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. 

NÚMERO DEL CONTRATO No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA A 

TERMINAR: 

ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

CONTRATISTA 

CONSORCIO CDI MOCOA  

NIT. 901.479.796-9 

Representante: PABLO ANDRES MONTILLA, identificado con C.C. No. 98394761 de Pasto, 

integrado por: 

1) INGECON S.A, con NIT. 822.000.138-1, con un porcentaje de participación del 50% y, 

2) PABLO ANDRÉS MONTILLA, identificado con C.C. No 98.394.761 de Pasto, con un 

porcentaje de participación del 50% 

INTERVENTOR 

CONSORCIO INTER PUTUMAYO 

NIT. 901.480.238-2 

Representado por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la cedula de 
ciudadanía número 1.022.347.445, integrado por I) GEAGOR S.A.S., con NIT. 900.544.313-

1, Representada Legalmente por ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, identificado con 

cédula de ciudadanía número 1.077.968.979, con una participación del 33%, II) 
INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S.A.S., con NIT. 

900.332.503-2, Representada Legalmente por CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO 

AMARILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.483.980, con una 
participación del 34%, y III) BALER INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.264.015-8, 

Representada Legalmente por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la 

cédula de ciudadanía número 1.022.347.445, con una participación del 33%. 

SUPERVISOR Ing. GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ 

PLAZO INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRECE (13) MESES.  

PLAZO ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS: CINCO (5) MESES.  

PLAZO ETAPA II - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: OCHO (08) MESES. 

VALOR INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL 

VEINTICINCO PESOS ($2.258.015.025,00), incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, 

tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar. 

 

VALOR ETAPA I: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($134.629.900,oo) 

 

VALOR ETAPA II: DOS MIL CIENTO VEINTE TRES MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($2.123.385.125,oo) 

FECHA DE INICIO CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

FECHA INICIO ETAPA 1: 03 DE MAYO DE 2021 

FECHA DE INICIO ETAPA 2: 02 DE OCTUBRE DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, FASE O 

ETAPA 

FECHA TERMINACIÓN ETAPA 1: 01 DE OCTUBRE DE 2022. 

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2: 12 DE JULIO DE 2023. 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1:  
Desde Hasta 

: 14 DE MAYO DE 2021 28 DE MAYO DE 2021 

Prórroga 1 a la 

suspensión No. 1:  

29 DE MAYO DE 2021 12 DE JUNIO DE 2021 

Reinicio No. 1 13 de junio de 2021 

Suspensión No. 2:  
02 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2022 

Reinicio No. 2 01 de octubre de 2022 

TIEMPO TOTAL DE LA 

SUSPENSIÓN 
once (11) meses y veintiocho (28) días calendarios. 

PRÓRROGAS  

Prórroga No. 1 
Otrosí No. 1 suscrito el 22 de noviembre de 2022, 

donde se prorroga el plazo de ejecución por 10 dias 

calendario. 

Prórroga No. 2 
Otrosí No. 2 suscrito el 06 de junio de 2023, donde 

se prorroga el plazo de ejecución por 1 mes. 

TIEMPO TOTAL DE LAS 

PRÓRROGAS 
Un mes (01) y diez (10) días. 

ADICIONES Adición No 1 

Otrosí No. 1 suscrito el 22 de noviembre de 2022, 

donde se adiciona un valor CUARENTA Y OCHO 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 

DOSCIENTOS ONCE PESOS ($48.560.211,00) 

M/CTE 

VALOR TOTAL DE LAS 

ADICIONES 

CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 

DOSCIENTOS ONCE PESOS ($48.560.211,00) M/CTE. 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 
ETAPA I - CINCO (05) MESES 

ETAPA II – NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DIAS 

VALOR FINAL  

CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O 

ETAPA 

ETAPA I: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($134.629.900, oo) 

 

ETAPA II: DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

($2.171.945.336,00) M/CTE 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
ETAPA II: 12 DE JULIO DE 2023. 

 
Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden 

el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 
 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Conexión definitiva servicios públicos  

Entrega de certificación RETIE Y 

RETILAP, instalaciones para radicar 

solicitud de conexión definitiva ante 
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las empresas de servicios públicos de 

la zona. 

2 Certificación RETILAP. 

El contratista inició trámite de 

certificación de las instalaciones ante 

ente certificador 

3 Certificación RETIE 

El contratista inició tramite de 

certificación de las instalaciones ante 

ente certificador 

4 

Atención a observaciones de remate de 

acabados, aseo general, limpieza de 

fachada e Instalación de planta 

eléctrica. 

Atender observaciones de detalles de 

obra. 

 

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en veinte (20) DIAS hábiles contados a 

partir de la fecha de suscripción de la presente acta. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, 

QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER DE CERO A SIEMPRE Y para su aprobación. 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los DOCE (12) días del mes de JULIO del año 2023. 

 
 
     EL CONTRATISTA         INTERVENTOR/SUPERVISOR 

 

 

 

  

______________________________ 

Firma 

 

  

 

 

____________________________ 

Firma 

PABLO ANDRES MONTILLA 

  REPRESENTANTE LEGAL 

LADY AGUIRRE ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación  

CONSORCIO CDI MOCOA 

Contratista de obra. 

En representación  

CONSORCIO INTERPUTUMAYO 

Interventoría. 

 
 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA x No. II 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. 

NÚMERO DEL CONTRATO No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO CDI MOCOA  

NIT. 901.479.796-9 

Representante: PABLO ANDRES MONTILLA, C.C. 98.394.761, integrado por: 

1) INGECON S.A, con NIT. 822.000.138-1, con un porcentaje de participación del 

50% y, 

2) PABLO ANDRÉS MONTILLA, identificado con C.C. No 98.394.761 de Pasto, 

con un porcentaje de participación del 50% 

INTERVENTOR 

CONSORCIO INTER PUTUMAYO 

NIT. 901.480.238-2 

Representado por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, C.C. 1.022.347.445,  

I) GEAGOR S.A.S., con NIT. 900.544.313-1, Representada Legalmente por 

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, C.C. 1.077.968.979, con una participación 

del 33%,  

II) INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S.A.S., con 

NIT. 900.332.503-2, Representada Legalmente por CLEMENTE ALFREDO 

BUITRAGO AMARILLO, C.C. 19.483.980, con una participación del 34%,  

III) BALER INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.264.015-8, Representada 

Legalmente por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la cédula 

de ciudadanía número 1.022.347.445, con una participación del 33%. 

SUPERVISOR  GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRECE (13) MESES.  

PLAZO ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS: CINCO (5) MESES.  

PLAZO ETAPA II - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: OCHO (8) MESES. 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

MILLONES QUINCE MIL VEINTICINCO PESOS ($2.258.015.025,00), 

incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

de orden nacional y/o local a que hubiere lugar. 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

FECHA INICIO ETAPA I: 03 DE MAYO DE 2021 

FECHA DE INICIO ETAPA II: 02 DE OCTUBRE DE 2022 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO CATORCE (14) MESES Y DIEZ (10) DÍAS 
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CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

VALOR TOTAL EJECUTADO 

DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

($2.306.575.236,00) M/CTE 

FECHA DE TERMINACIÓN 12 DE JULIO DE 2023 

 

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato de obra No. 3-1-92756-12 (PAF-

DAPREII-O-022-2021), se identificó que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados, 

cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y que NO se presentan faltantes 

o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el doce (12) del mes de 

julio del año 2023, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido. 

 
En consecuencia, el objeto del contrato de obra No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021) se 

recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades: 

 
ítem Descripción Aplica (x) Cumple (x) 

1 

Certificado del contratista de interventoría 

frente al cumplimiento del anexo técnico. 

(Adjuntar cuadro o relación detallada). 

x x 

2 

Certificado del contratista de interventoría 

frente al cumplimiento de las 

especificaciones y áreas del programa 

arquitectónico. (Adjuntar cuadro o relación 

detallada). 

x x 

3 

Certificado del contratista de interventoría 

informando que la infraestructura cuenta 

con acometidas definitivas y medidores de 

servicios públicos.  

x x 

4 

Certificado del contratista de interventoría 

informando que se encuentra instalada la 

señalización de emergencia y la establecida 

en los lineamientos del Manual de 

Aplicación de Marca para las Unidades de 

Servicio CDI del ICBF 

x x 

5 Actas de terminación x x 

6 Certificado RETIE y RETILAP x x 

7 Balance del contrato de obra x x 

8 Planos récord x x 

9 

Manual de mantenimiento y operación con 

certificados de calidad y acta de la 

capacitación de equipos del proyecto. 

x x 

10 
Inventario de entrega por espacios y 

relación de llaves 
x x 

11 Informes mensuales consolidados x x 

12 Informe final del contrato de obra x x 

13 USB con la información adjunta. x x 

 

Nota: Se realiza el recibo satisfacción de todos los productos objeto del contrato de obra No. 3-1-92756-

12 (PAF-DAPREII-O-022-2021) a excepción del permiso de vertimientos líquidos de agua residuales 

domésticas, el cual fue solicitado por el contratista ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
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Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONIA y cuyo trámite fue admitido mediante AUTO DTP No. 515 

del 28 de junio de 2023, sin que a la fecha haya sido expedido, debido a que se debe aportar el Certificado 

de Libertad y Tradición del predio identificado con el número de matrícula No. 440-77758, el cual no ha 

sido emitido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Mocoa, toda vez que ante dicha entidad, el 

MUNICIPIO DE MOCOA, como titular del predio, en el marco de las obligaciones establecidas en la 

CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO del convenio interadministrativo 0016 

de 2021 suscrito con FINDETER, debe realizar un trámite para subsanar algunas observaciones 

realizadas por dicha oficina a fin de que pueda ser expedido nuevamente el certificado, procedimiento 

que no depende del contratista de obra ni de la interventoría y que fue requerido y está siendo atendido 

por el municipio como responsable del mismo. 

 

En esta medida, el municipio de Mocoa, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en el 

convenio interadministrativo No. 0016 de 2021 suscrito con FINDETER, con el objeto de “Aunar 

esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado «CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO».” y que entre otras, 

establece en la cláusula tercera, las de “(…) 2) Garantizar la ejecución del proyecto objeto del presente 

Convenio, en el predio ubicado en la “Vereda Las Planadas” del municipio de Mocoa (Putumayo) 

presentado por el MUNICIPIO para la ejecución del presente Convenio; (…) 8) Dar trámite oportuno 

y expedir la totalidad de los permisos, licencias y autorizaciones que se encuentren a cargo del 

MUNICIPIO, sean solicitados por el contratista de obra, se requieran para la ejecución del proyecto en 

el lote viabilizado y cumplan los requisitos de ley para su otorgamiento; 9) En el caso de los permisos, 

licencias y autorizaciones que sean solicitados por el contratista de obra para la ejecución del proyecto 

en el lote viabilizado y se encuentren a cargo de otra entidad pública, brindar el apoyo que se requiera 

para su expedición oportuna. (…) 12) Realizar la coordinación necesaria con las diferentes entidades 

del nivel municipal, distrital, departamental o central que intervengan o deban intervenir para 

garantizar la ejecución del proyecto, si a ello hubiere lugar, y demás actividades necesarias para la 

ejecución en condiciones de funcionalidad del proyecto objeto del Convenio; (…) 22) Garantizar la 

vigilancia o celaduría del inmueble, así como su mantenimiento, para lo cual deberá gestionar los 

recursos necesarios. (…)”, asumirá la custodia y vigilancia del predio a partir del 20 de septiembre de 

2023, en constancia de lo cual procede a suscribir la presente acta.  

 

Así las cosas, considerando que el permiso de vertimientos no ha sido emitido por la autoridad ambiental 

por razones que no son imputables al contratista de obra e interventoría y que dependen exclusivamente 

del municipio de Mocoa, este se compromete a dar cumplimiento a su obligación de realizar las gestiones 

requeridas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Mocoa para garantizar 

la expedición de dicho certificado y a su turno ante la Corporación Ambiental para la emisión del permiso 

de vertimientos. El contratista de obra, sin perjuicio del recibo que se hace constar mediante la presente 

acta, se compromete a apoyar al municipio en los trámites y gestiones que se deban adelantar ante la 

respectiva Corporación Ambiental para la expedición del permiso de vertimientos. 

 

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos 

requeridos para adelantar la entrega al ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA, al DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. para su aprobación,  
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Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y 

dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 

2023. 

 

QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 

 

 

 

 

 

  

______________________________ 

Firma 

 

  

 

 

____________________________ 

Firma 

PABLO ANDRES MONTILLA 

  REPRESENTANTE LEGAL 

LADY AGUIRRE ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación  

CONSORCIO CDI MOCOA 

Contratista de Obra 

En representación  

CONSORCIO INTERPUTUMAYO 

Interventoría 

 
 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
 

148



149



150



PROPONENTE: CONSORCIO AA INGENIEROS 

REP. LEGAL: MARCO ANTONIO MAFIOLI MARTINEZ

CORREO: inecomsas@gmail.com

TELEFONO: 311 527 5197

FINDETER

PAF-MENPNIE-I-104-2023

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 
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CONSO

RCIO
U.T

INDIVID

UAL

1 49 25

GOBERNACI

ON DE 

BOYACA

INTERVENTORIA 

TECNICA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA  

QUE SUSCRIBA EL 

DEPTO DE BOYACA 

PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA 

NUEVA SEDE DEL 

HOSPITAL REGIONAL 

DE MONIQUIRA  ESE 

DEPTO DE BOYACA

81-10-15 X ANDRES BELTRAN 60% CERTIFICACION 24/02/2014 04/08/2018 1.212.757.900,00 1.552 931,4

#¡REF!

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

EN LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

(%)

SOPORTE 

(CERTIFICACIÓN O 

ACTA DE ENTREGA Y 

RECIBO DE OBRAS)

(FOLIO)

FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO 

FECHA 

TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN (MARQUE 

UNA X EN LA OPCIÓN 

CORRESPONDIENTE)
CÓDIGO DEL 

CONTRATO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS

VALOR DEL CONTRATO 

EJECUTADO A LA 

TERMINACION 

(EN PESOS)

VALOR SMLV X 

PARTICIPACIÓN 
No. CONTRATO Y OBJETO

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA 

VALOR DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO A LA 

TERMINACION 

(EN SMMLV)

CERTIF.

No.

FOLIO DE 

UBICACIÓN 

EN EL RUP

ENTIDAD 

CONTRATANTE

No. DE CONTRATO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

INTEGRANTE DEL CONSORCIO O 

UNION TEMPORAL QUE ACREDITA LA 

EXPERIENCIA 
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CONSORCIO AA INGENIEROS 

PAF-MENPNIE-I-104-2023

SOPORTES DE EXPERIENCIA -             

CONTRATO No. 1

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO 

ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), 
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