

No.	Riesgo	Responsable	Impacto						Probabilidad	Impacto Final	Severidad	Nivel de Riesgo
			Costo del proyecto	Tiempo del proyecto	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal				
1	Deficiencias por parte del contratista en la elaboración de la propuesta debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	3	1	1	1	1	1	3	3	Moderado
2	Inhabilidad o incompatibilidad por parte del contratista debido a que no informa esto al momento de la presentación de la propuesta.	Contratista	1	3	1	1	1	2	1	3	3	Moderado
3	Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista no firma el contrato.	Contratista	1	3	1	3	1	1	1	3	3	Moderado
4	Retrasos en la ejecución del contrato debido a falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Contratista	1	2	1	1	1	1	3	2	6	Bajo
5	Incumplimiento al contrato debido a muerte y/o accidente del contratista, representante legal y/o personal.	Contratista	1	2	1	1	1	1	1	2	2	Bajo
6	Incumplimiento al contrato debido a condenas al contratista.	Contratista	3	3	1	1	2	1	1	3	3	Moderado
7	Incumplimiento al contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Contratista	1	3	1	2	2	1	2	3	6	Moderado
8	Dificultad o retraso en la ejecución del contrato debido a la falta de asistencia, puntualidad y disponibilidad del equipo técnico calificado.	Contratista	1	3	1	2	2	1	2	3	6	Moderado
9	Deficiencia en el cumplimiento del contrato debido al mal desempeño de empleados o personal del contratista.	Contratista	1	1	1	3	1	1	1	3	3	Moderado
10	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a paros ocasionados por el personal del contratista por el inoportuno pago de salarios y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos los aportes en seguridad social, prestaciones sociales y todo tipo de indemnizaciones.	Contratista	1	3	1	1	2	1	1	3	3	Moderado
11	Incumplimiento, suspensiones o prorrogas del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes.	Compartido	1	4	1	1	1	1	1	4	4	Moderado
12	Radicación inoportuna de las cuentas de cobro y sus anexos por parte del contratista (correctamente diligenciadas y firmadas).	Contratista	1	3	1	1	1	1	2	3	6	Moderado
13	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato, sin aprobación de la supervisión.	Contratista	1	3	3	2	1	1	1	3	3	Moderado
14	Modificaciones o ajustes contractuales durante la ejecución del proyecto debido a cambios normativos o en la administración pública (alcaldes, gobernadores, entidades del estado).	Compartido	1	2	1	1	1	1	1	2	2	Bajo