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ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO No. 184 — 2022

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE MUNICIPIO DE TOLEDO
NIT 890.501.362-0
CONTRATISTA UNION TEMPORAL EL CONTENTO CALLE 16/ R.L.

NELSON MENDOZA ESPINOSA

NIT 901582617-9

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA CALLE 16
ENTRE CARRERAS 6 Y 7, DEL BARRIO EL CONTENTO,
EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE
SANTANDER

VALOR CIENTO SESENTA'Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($
165.710. 383.00) M/CTE

PLAZO DOS (02) MESES

En el Municipio de Toledo, Departamento Norte de Santander a los DIECISIETE (17) DIAS del mes de
MAYO de 2022 en las instalaciones de la Alcaldia Municipal se reunieron: el(la) sefior(a) WILMER
YESITH CACERES PARADA, Secretario de Planeacion, en calidad de Supervisor(a) del Contrato,
el(la) sefor(a) EDGAR PEREZ FLOREZ mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania
numero 88.141.905 de Ocana, quien actia en nombre y representacion PROYECTOS IT INGENIERIA
SAS con NIT numero 901429739-5, en calidad de interventor, por la otra parte, el sefior NELSON
MENDOZA ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadania No. 5.493.162 de Toledo, quien actla
como representante de la UNION TEMPORAL EL CONTENTO CALLE 16, en su calidad de
CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensién al contrato de obra, bajo las
siguientes consideraciones:

1. Que, el dia 6 de Mayo del 2022 se suscribi6 el acta de inicio entre las partes, considerando que
se encontraron revisados todos los requisitos de suscripcién, perfeccionamiento, ejecucion y
legalizacién del contrato.

2. Que, através de oficio de fecha del 13 de Mayo del 2022, el contratista de obra solicita suspension
del contrato a la supervision, por las situaciones de las fuertes lluvias que se vienen presentando.

3. Que, teniendo en cuenta que el contrato No 184-2022, posee interventoria externa a través de
correo se remitio el oficio del contratista a la interventoria para que esta se pronunciara al
respecto.

4. Que, la interventoria a través de oficio del 17 de Mayo del 2022 avala la suspension temporal por
termino solicitado por el contratista, es decir 20 dias calendario.
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Asi las cosas, para la formalizacion de la suspension del contrato por termino no mayor a veinte (20)
dias calendario, se considerara a partir de la fecha de suscripcién de la presente acta.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) DIAS del
mes de MAYO de 2022.

EDGAR PEREZ FLOREZ
ING. WILMER YESITH CACERES PARADA
Supervisor(a) del Contrato RIL PROYECTg(ESrJ;:g?ENIERIA SAS

ING. N
UNION TEMPORAL EL CONTENTO CALLE 16
Contratista

~‘ TOLEDO, NUESTRO COMPROMISO

‘ Alcaldia de Toledo, Calle 13 N 5-35 Barrio el Progreso

’ alcaldia@toledo-nortedesantander.gov.co T“ LE D‘\’
= = J Teléfono: (57) 5670028 NUESTRO COMPROMISO
Alcaldia de Toledo www.toledo-nortedesantander.gov.co




