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ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO No. 413 — 2021

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TOLEDO, NIT 890.501.362-0

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021, NIT 901.538.430-2
OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL QUE

COMUNICA DESDE LA VEREDA TAMARA HASTA LA VEREDA
SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE
SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2086 DE
2020 SUSCRITO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS (INVIAS) EN EL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL”

VALOR INICIAL SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($
707.953.384,00) M/CTE

OTRO SI ADICIONAL N° 01 | VALOR AJUSTADO

AL CONTRATO No 413 DE
2021 SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA

Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($
707.953.384,00) M/CTE

TIEMPO ADICIONAL

Hasta el 30 de Junio de 2022

PLAZO TRES (03) MESES

En el Municipio de Toledo, Departamento Norte de Santander a los DIECISIETE (17) DIAS del mes de
MAYO de 2022 en las instalaciones de la Alcaldia Municipal se reunieron: el(la) sefior(a) WILMER
YESITH CACERES PARADA, Secretario de Planeacion, en calidad de Supervisor(a) del Contrato,
el(la) sefior(a) JORGE HERNANDO FORERO FORERO, también mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania N° 79.343.910 quien actua en representacion de TERRA INGENIEROS CIVILES
S.A.S, en calidad de interventor, por la otra parte, el sefior NELSON MENDOZA ESPINOSA,
identificado con la cédula de ciudadania No. 5.493.162 de Toledo, quien actia como representante de
la UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021, en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de
suscribir la presente Acta de Suspension al contrato de obra, bajo las siguientes consideraciones:
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1. Que, el dia 13 de Enero del 2022 se suscribio el acta de inicio entre las partes, considerando que
se encontraron revisados todos los requisitos de suscripcion, perfeccionamiento, ejecucion y
legalizacién del contrato.

2. Que, a través de otrosi No 1 se adiciono al contrato de obra un plazo adicional de ejecucién hasta
el 30 de Junio de 2022.

3. Que, mediante oficio con fecha del 16 de Mayo de 2022, el contratista solicita la suspension del
contrato de obra, debido a la fuete ola invernal que azota al departamento de Norte de Santander
la cual ha imposibilitado el desarrollo de las actividades en obra, sumado la afectacion de la red
vial del departamento impidiendo el ingreso de materiales e insumos de obras a los sitios de
acopio, la suspension sea a partir del 18 de mayo de 2022 por un lapso de 15 dias calendarios
aproximadamente.

4. Que, mediante acta de reunién No 10 sostenida entre los supervisores municipales, el Instituto
Nacional De Vias (INVIAS) y la interventoria, se exponen diferentes situaciones que se vienen
presentando en la ejecucion de los convenios de COLOMBIA RURAL, por lo cual se avala la
suspension de los contratos derivados de los convenios de COLOMBIA RURAL dentro del cual
se encuentra el convenio 2086 de 2020 suscrito entre el INVIAS y el municipio de Toledo, por el
cual se derivo el contrato No 413 de 2021, por un término de 15 dias.

Asi las cosas, para la formalizacion de la suspension del contrato por termino no mayor a quince (15)
dias, se considerara a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) DIAS del
mes de MAYO de 2022.

ING. WILMER YESITH CACERES PARADA
Supervisor(a) del Contrato JORGE HERNANDO FORERO FORERO

R/L TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Interventor
ING. NELSO MENDOZA ESPINOSA
UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021
Contratista
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ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO N° 413 DE 2021

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TOLEDO, NIT 890.501.362-0
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021, NIT 901.538.430-2
OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL QUE

COMUNICA DESDE LA VEREDA TAMARA HASTA LA VEREDA
SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE
SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2086 DE
2020 SUSCRITO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS (INVIAS) EN EL PROGRAMA “COLOMBIA
RURAL”

SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($
707.953.384,00) M/CTE

VALOR INICIAL

OTRO SI ADICIONAL Ne° 01
AL CONTRATO No 413 DE

VALOR AJUSTADO
SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA

2021 Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($
707.953.384,00) M/CTE
TIEMPO ADICIONAL
Hasta el 30 de junio de 2022

PLAZO TRES (03) MESES

FECHA DE SUSPENSION 17 DE MAYO 2022

En el Municipio de Toledo, Departamento Norte de Santander a los DOS (2) dias del mes
de JUNIO del afio 2022, en las instalaciones de la Alcaldia Municipal se reunieron: el(la)
sefior(a) WILMER YESITH CACERES PARADA, Secretario de Planeacion, en calidad de
Supervisor(a) del Contrato, el(la) sefior(a) JORGE HERNANDO FORERO FORERO, también mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania N° 79.343.910 quien actla en representacion de
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, en calidad de interventor, por la otra parte, el sefior NELSON
MENDOZA ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadania No. 5.493.162 de Toledo, quien
actlia como representante de la UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021, en su calidad de
CONTRATISTA; considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de
suscripcién, perfeccionamiento ejecucion y legalizacion, teniendo en cuenta que a los
DIECISIETE (17) DIAS del mes de MAYO de 2022 se suscribié un acta de suspension, de
acuerdo a las condiciones que se describen en la misma.

Que, la suspensién se dio por termino no mayor a quince (15) dias.

Que de acuerdo a lo anterior y en consideracion que las condiciones actuales no impiden la
correcta ejecucion de la obra, se procede a dejar constancia del REINICIO real y efectivo del
Contrato anteriormente citado.

CONSTANCIA DE LAS PARTES
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Fecha de reinicio
de ejecucion del | 2-06-2022
contrato
Fechaproyectada | ;5 7 5555
de terminacién

=t/ | F=
W JORGE HERNANDO FORERO FORERO
R/L TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Interventor

ING. WILMER
Supervisor(a)

ING. NELSON MENDOZA ESPINOSA
UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021
Contratista

TOLEDO NUESTRO COMPROMISO
alcaldia@toledo-nortedesantander.gov.co
Direccion: Calle 13 N° 5-35
Teléfono: (57) 5670028




