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SUSPENSION No. 001

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 112 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022.

CIUDAD Y FECHA: Chinacota, 18 de mayo de 2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINACOTA, a través de JOSE LUIS DUARTE CONTRERAS, identificado con la cédula de
ciudadania numero 88.003.029 expedida en Chinécota, en su condicién de Alcalde Municipal de acuerdo con la credencial
expedida por la Comisién Escrutadora Municipal y posesionado ante la Notaria Unica del Circulo de Chinacota, Norte de Santander
segun acta de posesion de fecha 29 de diciembre de 2019 y en ejercicio de la competencia otorgada por el Art. 11, Literal b) de la
Ley 80 de 1993.

CONTRATISTA LA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY, Representante legal NELSON MENDOZA ESPINOSA,
Identificado con la cedula de ciudadania No. 5493162, (50%) y FABIO HUMBERTO MENDOZA, Identificado con la cedula de
ciudadania No. 5493973 (50%).

IDENTIFICACION TRIBUTARIA: No. Nit 9015638411

LINK SECOP 1: LP-001-2021

CONSIDERACIONES:

Que el Municipio de Chinacota en fecha 21 de febrero de 2022, suscribi6 el CONTRATO DE OBRA PUBLIA No. 112 - 2022 cuyo
objeto contractual consiste en: “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA EL CANEY
DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER, INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE ViAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL, recursos que se encuentran respaldados con
las siguientes imputaciones presupuestales:

NUMERO CERTIFICADO FECHA CERTIFICADODISPONIBILIDAD VALOR CERTIFICADODE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.
PRESUPUESTAL.

CDP 1014-2 14/10/2021

$689.999.535)

RUBRO PRESUPUESTAL  [23202020052403 ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL CORREDOR PRODUCTIVO

FUENTE DE FINANCIACION 500 INVIAS

PROYECTO 2021154172004
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Que en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 112 - 2022, establecié la clausula de valor en la suma de el valor del presente
contrato corresponde a la suma de ($662.360.737)y se establecio un plazo de ejecucién de DOS (02) MESES y se designo
como Supervisor del mismo al Ingeniero CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS, Secretario de Planeacion.

Que el contrato cuenta con acta de inicio del veintitrés (23) dias del mes de marzo de 2022

Que, como resultado de la reunion extraordinaria del 17 de mayo de 2022 se llevd a cabo reunion extraordinaria debido al estado
del clima que afecta contratos de obra derivados de los convenios 2414,1973,2208,1979,2222,2210 y 2086 entre los municipio
de Arboledas, Chin{acota, Chitaga, Cucutilla, Los patios y Toledo con el Instituto Nacional de Vias -INVIAS.

Que enel desarrollo de la reunién enelcaso que ocupa al municipio de Chinacota se plantea lo siguiente:

“El ingeniero Jesus Vargas expone que el motivo de esta reunion extraordinaria debido a que por las fuertes lluvias de
la semana pasada se presentaron colapsos en las vias de tres de los municipios que se encuentran intervenidos;
Arboledas, Bochalema y Chinécota, en las dos primeras se cerraron las vias por completo y aunque esta semana dejo
de llover la via sigue cerrada al encontrarse en ella aun presencia de escombros y en Chinacota al igual que en otros
municipios debido a las emergencias presentadas las alcandias tuvieron que retirar la maquinaria de las vias que se
estan interviniendo para atender otras emergencias, por lo que la interventoria envio las primeras evidencias fotograficas
al respecto e informes donde se expone que los contratistas han realizado la solicitud de suspension al supervisor ing.
Elkin Fabrizzio Medina Delgado, por lo que se convoco esta reunién y se solicita a los secretarios de planeacion expongan
su posicion al respecto”

“El Ing. Jesus indica que en municipio de Chinacota solo se tuvo durante un dia la maquinaria debido a que comenzaron
las temporadas de lluvias y hubo una afectacion en otro sector del municipio, por lo que se requeria de la maquinaria y
al no atenderse esos puntos en la via que se va a intervenir dificulta el paso de material, sin embargo el contratista no
puede atender estos puntos, teniendo en cuenta que hacen parte de los puntos que la alcaldia propuso intervenir como
cofinanciacion al convenio con maquinaria, por lo anterior el ing. Jesus propone se suspenda este contrato y asi darle
tiempo a la alcaldia de que atienda los puntos criticos que tiene en el momento para retornar la maquinaria a la via y
continuar con la obra.”

Que, el supervisor del contrato de obra, el ingeniero CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS, manifiesta lo siguiente:

Indica que ademas de ser secretario de planeacion es el secretario técnico municipal de gestion del riesgo, e indica que
en reunion sostenida por parte de gestion del riesgo segun pronosticos del IDEAM las lluvias continuaran hasta el mes
de julio, por lo que deja el precedente segun el tiempo en que se vaya a realizar la suspension, adicionalmente, expone
que si bien es cierto en marco del convenio se indico que se atenderian puntos criticos con bancos de maquinaria para
tender algunos puntos, esto no se puede condicional a que el contratista de obra no realice sus actividades, puesto que
al enviar su propuesta a la licitacion convocada conocia el estado de la via y debe tener una matriz del riesgo donde se
debe prever las temporadas de lluvia, lo anterior debido a que el municipio ha tenido varias emergencias por derrumbes
donde requiere eSta maquinaria y como lo expuso anteriormente si estas contintian es muy probable se presente
intermitencia en la disposicion de la maquinaria en la via que se va a intervenir. El ing. Oscar Villareal le pregunta al Ing.,
Carlos que segun lo expuesto cual es su postura ante una suspension, a lo que el responde que esta de acuerdo pero
deja la salvedad que asi se suspenda por 10 o 15 dias va a continuar lloviendo por lo que se pueden seguir presentando
los mismos inconvenientes que se presentan en el momento.
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Que, después de varias posturas en cuanto al tiempo de la suspension, se acordd realizar la suspensién de todos los contratos
de obray a partir del dia de hoy y durante quince (15) dias, cabe resaltar que si en alguno de los municipios es necesario ampliar
esta suspension se revisaran sus circunstancias de forma particular, adicionalmente, se acuerda una reunién al 31 de mayo de
2022 con el fin de evaluar la situacion de cada municipio y asi determinar si los contratos contintian suspendidos o si se reinician.

Que, el supervisor del contrato solicita la suspension temporal por el lapso de quince (15) dias a partir del 18 de mayo de 2022
hasta el 01 de junio de 2022.

Que en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica se dota a las Entidades del Estado de la facultad de
direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del contrato, asimismo el articulo 40 ibidem
prevé que las Entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales.

Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicacion Nimero 2278 del 5 de julio de 2016, ha precisado que:
"la jurisprudencia ha reconocido la eficacia, existencia y validez de la suspension en el negocio juridico cuando las partes la utilizan
como una medida excepcional y temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura
del interés publico - que de forma suficiente y justificada le dan fundamento”

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa Seccion Tercera, Radicacion Nimero 14781 del 11 de septiembre de
2003 ha sefalado esta alta corporacién que: "La fuerza mayor es un hecho extrafio a /as partes contratantes, imprevisible e
irresistible que determina la inejecucion de las obligaciones derivadas del contrato. Constituye causa eximente de responsabilidad
porque rompe el nexo causal entre la no ejecucion del contrato y el dafio derivado del mismo."

Que el principio de anualidad debido a que el convenio en mencidn requiere una contratacion, el articulo 14 del Estatuto Orgénico
del Presupuesto, asi: “ARTICULO 14. ANUALIDAD. El afio fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada
afio. Después del 31 de diciembre no podran asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del afio fiscal que se cierra en
esa fecha y los saldos de apropiacion no afectados”.

Que el principio de la economia consagra en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993 numeral 3o. Se tendra en consideracion que las
reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada,
continua y eficiente prestacion de los servicios pablicos y a la proteccion y garantia de los derechos de los administrados.

Que la situacién presentada, resulta ser un hecho que incide directamente en su capacidad para ejecutar temporalmente sus
obligaciones contractuales y, por ende, se solicité suspender el contrato.

Que las partes contratantes, en su clausula QUINCEAVA - SUSPENSION TEMPORAL: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del presente convenio, por mutuo acuerdo entre las partes o en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
soportado y una vez realizado todos los actos administrativos a que haya lugar.

Que, de conformidad con los conceptos expedidos por Consejo De Estado analizd en la Sentencia del 29 de enero de 1993,
sefialando: “Definicion de “suspension” En este punto se debe tener en cuenta, que la suspension del contrato, no cesa el mismo,
por el contrario, permanece en un estado latente de cara a las obligaciones contraidas:
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“Asi las cosas, la suspension materialmente constituye un intervalo pasivo en la dindmica del contrato cuando el cumplimiento de
una, de varias o de todas las obligaciones a que estan obligadas las partes resultan imposibles de ejecutar”

()

“A partir de lo anterior, se desprende con claridad meridiana que cuando la Administracion deciden de mutuo acuerdo suspender
el contrato, tal suspension alude especificamente a la ejecucion, total o parcial del objeto contractual y formalmente incide en el
plazo pactado para su cumplimiento, sin perjuicio de destacar que, pese a la suspension, en todo caso la relacién juridico -
negocial subsiste; en esa medida resulta perfectamente viable por el acuerdo de las partes y en algunos casos indispensable por
la naturaleza misma del contrato, que la otra parte lleve a cabo labores y actividades tendientes a superar los hechos que hubieren
dado lugar a la suspension de contrato, o bien a posibilitar la pronta reanudacion del mismo.(...)” (Resalta la Sala).

La figura de la suspension temporal dentro de los contratos estatales esta cimentada en el Estatuto de la Contratacion Estatal,
articulo 57, Decreto Ley 222 de 1983 derogado por la Ley 80 de 1993; y en la autonomia de la voluntad de las partes, pues
finalmente, por respeto a lo pactado y en aras de salvaguardar la primacia del interés general, son las partes las que decidiran

finalmente suspender el contrato y soportar sus consecuencias ya especificadas.

Que, en razon a lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:

ACUERDA

CLAUSULA PRIMERA. Suspéndase la ejecucion del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 112 - 2022; por un término de
QUINCE (15) dias calendario contados a partir de la fecha de firma de la presente acta o antes si las causas que originaron esta
suspension son superadas, es decir se suspende el 18 DE MAYO DE 2022 y se reinicia el 01 DE JUNIO DE 2022

CLAUSULA SEGUNDA: Las demas clausulas del contrato no sufren modificacién alguna y contintan vigentes.

CLAUSULA TERCERA : Las clausulas del contrato de consultoria primigenio que no hubieren sido expresamente modificadas
en el presente documento, conservan su eficacia y vigencia.

El presente Contrato modificatorio forma parte integral del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 112-2022, y las demas clausulas
del contrato conservan plena vigencia.

Juntos por el Progreso
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Se firma en Chinacota a los 18 dias del mes de mayo de 2022

JOSE LUIS DUARTE CONTRERAS

Alcalde de Chinacota

JORGE HERNANDO FORERO FORERO

RL/ de Terra Ingenieros Civiles S.A.S

@l
LA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY
RL/ NELSON/MENDOZA ESPINOSA
Contratista

CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS

Secretario De Planeacion

Interventor Supervisor
PROYECTADO \ ELABORADO REVISADO
YONATAN ALEJANDRO AGUILAR BAUTISTA | SLENDY SANCHEZ SILVA CARLOS AUGUSTO OROZCO RIi0OS
Cargo: Asesor Juridico Cargo: Apoyo Contratacién Cargo: secretario. Planeacion Municipal

Juntos por el Progreso
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ACTA DE REINICIO No. 001 DE CONTRATO DE OBRA
No. 112

CONTRATO: CONTRATO OBRA | FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2022

No. 112 de 2022

OBJETO CONTRACTUAL “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA EL
CANEY DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER, INCLUIDAS
DENTRO DEL PLAN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA LA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY Representante legal
NELSON MENDOZA ESPINOSA, Identificado con la cedula de ciudadania No. 5493162,
(10%) y CONSTRUCIVILES M&M SAS, Identificado con NIT No. 901293674-9 (90%).
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, Representante legal JORGE HERNANDO FORERO

INTERVENTORIA FORERO, Identificado con la cedula de ciudadania No. 79.343.910 de Bogota
CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS

SUPERVISOR Jefe de Despacho Secretaria de Planeacion

REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO RP 0221-5
FECHA 21/02/2022

DISPONIBILIDAD NUMERO CDP-1014-2 CDP0214-5

PRESUPUESTAL FECHA 14/10/2022-14/02/2022

POLIZA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 33-44-1012233929
FECHA 28/02/2022

VALOR DEL CONTRATO SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($662.360.737)

VALOR MENSUAL N/A

FECHA DE INICIO 23 DE MARZO DE 2022

FECHA DE SUSPENSION 001 18 DE MAYO DE 2022

FECHA DE REINICIO 02 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION 07 DE JUNIO DE 2022

En el Municipio de Chinécota, a los dos (02) dias del mes de junio de 2022, se reunieron en las instalaciones de la
secretaria de Planeacion Municipal, NELSON MENDOZA ESPINOSA, R/L de UNION TEMPORAL PLACA
HUELLA CANEY lIdentificado con la cedula de ciudadania No. 5493162, el Ing. CARLOS AUGUSTO OROZCO
RIOS actuando en calidad de supervisor por parte del area de Planeacion del Municipio de Chinacota Y EL Ingeneiro
JORGE FORERO FORERO, R/L de TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S en calidad de Interventor: con objeto de
fijar la fecha de reinicio No. 001 del contrato citado en el encabezado:

Que el CONTRATO DE OBRA No. 112 - 2022, derivado del convenio 2208 de 2020 celebrado entre el municipio de
Chinacota y el instituto Nacional de Vias INVIAS, establecio la clausula de valor en la suma de SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES TRESIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.
($662.360.737), se establecié un plazo de ejecucion de un DOS (02) MESES, se designé como Supervisor del
mismo al Ingeniero CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS, Secretario de Planeacion y como Interventor TERRA
INGENIEROS CIVILES S.A.S, RIL JORGE FORERO FORERO.

Juntos por el Progreso

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro — Telfs. 586 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co

www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Cédigo Postal 541070

Pagina 1de 2



mailto:alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co
mailto:sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co
http://www.chinacota-nortedesantander.gov.co/

H——1 PA-GA-BS-F25
U 3 i}
§§ FECHA | VERSION
et ACTA DE REINICIO
Alcaldia de Chinacota 08/03/2018 2
Pagina 2 de 2

Que, el CONTRATO DE OBRA No. 112- 2022, mediante Acta de suspension No. 1 de fecha de dieciocho (18) de
mayo se dispuso por parte de la administracién municipal suspender la ejecucion del contrato debido al estado del
clima que afecta contratos de obra derivados de los convenios 2414,1973,2208,1979,2222,2210 y 2086 entre los
municipios de Arboledas, Chindcota, Chitagd, Cucutilla, Los patios y Toledo con el Instituto Nacional de Vias -
INVIAS.

Que, mediante reunién del comité extraordinario del dia 01 de junio del 2022, se manifiesta por parte de la secretaria
de Planeacion Municipal a cargo del Ingeniero CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS y por parte de la interventoria a
cargo de TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, R/L JORGE FORERO FORERO, la viabilidad de continuar con la
ejecucion del CONTRATO DE OBRA No. 112- 2022 y por ende se recomienda su reinicio a partir del 02 de junio de
2022.

Que, en razon a lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA. REINICIAR la ejecucion del CONTRATO DE OBRA No. 112 - 2022, a partir del 02 de junio
de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Las demas clausulas del contrato no sufren modificacion alguna y continian vigentes.

CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, Representante

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL legal JORGE FORERO FORERO, Identificado con la

SUPERVISOR cedula de ciudadania No. 79.343.910 de Bogota
INTERVENTORIA

LA

LA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY,
Representante legal/ NELSON MENDOZA ESPINOSA,
Identificado con la cedula de ciudadania No. 5493162, (10%) y
CONSTRUCIVILES M&M SAS, Identificado con NIT No.

901293674-9 (90%).
PROYECTADO ELABORADO REVISADO
YONATAN ALEJANDRO AGUILAR BAUTISTA SLENDY SANCHEZ SILVA CARLOS AUGUSTO OROZCO RIiOS
Cargo: Asesor Juridico Cargo: Apoyo Contratacién Cargo: secretario. Planeacion Municipal

Juntos por el Progreso
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UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY

UT PLACA HUELLA EL CANEY No. 014

Cucuta, junio 2 de 2022

Senores:

Alcaldia Municipal.
Secretaria de Planeacion
Chinacota N.S.

REFERENCIA: CONTRATO No. 112 DEL 2022 CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA
Y MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA EL CANEY DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA,
INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”

Asunto: Solicitud de prorroga

Cordial Saludo

Comedidamente solicitamos de acuerdo con las directrices de la interventoria del convenio
expuestas en el comunicado TIC-INV-2162-268, la entidad prorrogue el contrato de obra 112
de 2022 hasta el dia 15 de julio de 2022. De igual manera requerimos el acta de reinicio para
actualizacion de las garantias

Atentamente,

Nelson MFndoza Espinosa
C.C 5493162

Representante Legal

Direccion: AV. 16 E NO 2N- 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES I, Cdcuta NTS
Teléfonos: 314 477 5221 —310 213 2607
E-mail: nelsonmendoza4@hotmail.com — inghumberto2912 @hotmail.com —
licitacionesespinosaymendoza4@gmail.com




M Gma” NELSON MENDOZA <licitacionesespinosaymendoza4d@gmail.com>

TIC-INV-2162-275 - AVAL A SOLICITUD DE PRORROGA

1 mensaje

TERRA INGENIEROS CIVILES - N.S <terra.viasrurales@gmail.com> 3 de junio de 2022, 10:16
Para: "planeacion chinacota-nortedesantander.gov.co" <planeacion@chinacota-nortedesantander.gov.co>

CC: NELSON MENDOZA <licitacionesespinosaymendoza4@gmail.com>, camilomendoza604@gmail.com, Mario Alberto Sierra Leal
<sierraleal9017@gmail.com>, JESUS VARGAS <jesusvargasterra@gmail.com>, Jorge Forero <terra.viasrurales@gmail.com>

TIC-INV-2162-275

Bogota, 03 de junio de 2022

Sefores

SECRETARIA DE PLANEACION CHINACOTA
Att: Ing Carlos Augusto Orozco Rios
Secretario de Planeacion

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No. 112 DE 2022
“CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA EL CANEY
DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER, INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

ASUNTO: AVAL A SOLICITUD DE PRORROGA

Estimado secretario.

En virtud de la solicitud de prérroga del contrato de obra de la referencia, solicitada por el contratista UNION
TEMPORAL PLACA HUELLA EL CANEY mediante oficio No.014. y luego de analizarse los causales esta interventoria
da con la presente, el correspondiente aval para que se proceda con la suscripcion del otrosi respectivo con prérroga
hasta el 15 de julio de 2022.

Cordialmente,

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
Director de interventoria
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