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ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 413 – 2021  
 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TOLEDO, NIT 890.501.362-0 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021, NIT 901.538.430-2 

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL QUE 
COMUNICA DESDE LA VEREDA TAMARA HASTA LA VEREDA 
SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE 
SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2086 DE 
2020 SUSCRITO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS (INVIAS) EN EL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL” 

VALOR INICIAL 

 

SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 
707.953.384,00) M/CTE 

OTRO SI ADICIONAL Nº 01 
AL CONTRATO No 413 DE 
2021 

VALOR AJUSTADO 

SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 
707.953.384,00) M/CTE 

TIEMPO ADICIONAL 

Hasta el 30 de Junio de 2022 

PLAZO  TRES (03) MESES 

 
En el Municipio de Toledo, Departamento Norte de Santander a los DIECISIETE (17) DÍAS del mes de 
MAYO de 2022 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: el(la) señor(a) WILMER 
YESITH CACERES PARADA, Secretario de Planeacion, en calidad de Supervisor(a) del Contrato, 
el(la) señor(a) JORGE HERNANDO FORERO FORERO, también mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nº 79.343.910 quien actúa en representación de TERRA INGENIEROS CIVILES 
S.A.S, en calidad de interventor, por la otra parte, el señor NELSON MENDOZA ESPINOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.493.162 de Toledo, quien actúa como representante de 
la UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021, en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de 
suscribir la presente Acta de Suspensión al contrato de obra, bajo las siguientes consideraciones: 
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1. Que, el día 13 de Enero del 2022 se suscribió el acta de inicio entre las partes, considerando que 
se encontraron revisados todos los requisitos de suscripción, perfeccionamiento, ejecución y 
legalización del contrato. 

2. Que, a través de otrosi No 1 se adiciono al contrato de obra un plazo adicional de ejecución hasta 
el 30 de Junio de 2022. 

3. Que, mediante oficio con fecha del 16 de Mayo de 2022, el contratista solicita la suspensión del 
contrato de obra, debido a la fuete ola invernal que azota al departamento de Norte de Santander 
la cual ha imposibilitado el desarrollo de las actividades en obra, sumado la afectación de la red 
vial del departamento impidiendo el ingreso de materiales e insumos de obras a los sitios de 
acopio, la suspensión sea a partir del 18 de mayo de 2022 por un lapso de 15 días calendarios 
aproximadamente. 

4. Que, mediante acta de reunión No 10 sostenida entre los supervisores municipales, el Instituto 
Nacional De Vías (INVIAS) y la interventoría, se exponen diferentes situaciones que se vienen 
presentando en la ejecución de los convenios de COLOMBIA RURAL, por lo cual se avala la 
suspensión de los contratos derivados de los convenios de COLOMBIA RURAL dentro del cual 
se encuentra el convenio 2086 de 2020 suscrito entre el INVIAS y el municipio de Toledo, por el 
cual se derivó el contrato No 413 de 2021, por un término de 15 días.  

Así las cosas, para la formalización de la suspensión del contrato por termino no mayor a quince (15) 
días, se considerará a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. 

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) DÍAS del 
mes de MAYO de 2022.                     

 

        

ING. WILMER YESITH CACERES PARADA 
Supervisor(a) del Contrato 

 
JORGE HERNANDO FORERO FORERO 
R/L TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S 

Interventor 
 

 
 
 

ING. NELSON MENDOZA ESPINOSA 
UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021 

Contratista 
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TOLEDO NUESTRO COMPROMISO 

alcaldía@toledo-nortedesantander.gov.co 
Dirección: Calle 13 N° 5-35 

Teléfono: (57) 5670028 
 

ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO N° 413 DE 2021 
 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TOLEDO, NIT 890.501.362-0 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021, NIT 901.538.430-2 

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL QUE 
COMUNICA DESDE LA VEREDA TAMARA HASTA LA VEREDA 
SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE 
SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2086 DE 
2020 SUSCRITO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS (INVIAS) EN EL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL” 

VALOR INICIAL 
 

SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 
707.953.384,00) M/CTE 

OTRO SI ADICIONAL Nº 01 
AL CONTRATO No 413 DE 
2021 

VALOR AJUSTADO 
SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 
707.953.384,00) M/CTE 
TIEMPO ADICIONAL 
Hasta el 30 de junio de 2022 

PLAZO  TRES (03) MESES 

FECHA DE SUSPENSIÓN 17 DE MAYO 2022 

 
En el Municipio de Toledo, Departamento Norte de Santander a los DOS (2) días del mes 
de JUNIO del año 2022, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: el(la) 

señor(a) WILMER YESITH CACERES PARADA, Secretario de Planeacion, en calidad de 
Supervisor(a) del Contrato, el(la) señor(a) JORGE HERNANDO FORERO FORERO, también mayor 
de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.343.910 quien actúa en representación de 
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, en calidad de interventor, por la otra parte, el señor NELSON 
MENDOZA ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.493.162 de Toledo, quien 
actúa como representante de la UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021, en su calidad de 

CONTRATISTA; considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de 
suscripción, perfeccionamiento ejecución y legalización, teniendo en cuenta que a los 
DIECISIETE (17) DÍAS del mes de MAYO de 2022 se suscribió un acta de suspensión, de 
acuerdo a las condiciones que se describen en la misma. 
 
Que, la suspensión se dio por termino no mayor a quince (15) días. 
 
Que de acuerdo a lo anterior y en consideración que las condiciones actuales no impiden la 

correcta ejecución de la obra, se procede a dejar constancia del REINICIO real y efectivo del 

Contrato anteriormente citado. 

 

CONSTANCIA DE LAS PARTES 
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TOLEDO NUESTRO COMPROMISO 

alcaldía@toledo-nortedesantander.gov.co 
Dirección: Calle 13 N° 5-35 

Teléfono: (57) 5670028 
 

Fecha de reinicio 
de ejecución del 

contrato 
2-06-2022 

Fecha proyectada 
de terminación 

15-07-2022 

 
 
 
 
 

ING. WILMER YESITH CACERES PARADA 
Supervisor(a) del Contrato 

 
JORGE HERNANDO FORERO FORERO 
R/L TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S 

Interventor 
 

 
 
 

ING. NELSON MENDOZA ESPINOSA 
UNION TEMPORAL SANTA BARBARA 2021 

Contratista 
 

 


