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ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 184 – 2022  
 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TOLEDO 
NIT 890.501.362-0 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL EL CONTENTO CALLE 16 / R.L. 
NELSON MENDOZA ESPINOSA 
NIT 901582617-9 

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA CALLE 16 
ENTRE CARRERAS 6 Y 7, DEL BARRIO EL CONTENTO, 
EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE 
SANTANDER 

VALOR 

 

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 
165.710. 383.oo) M/CTE 

PLAZO  DOS (02) MESES 

 
En el Municipio de Toledo, Departamento Norte de Santander a los DIECISIETE (17) DÍAS del mes de 
MAYO de 2022 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: el(la) señor(a) WILMER 
YESITH CACERES PARADA, Secretario de Planeacion, en calidad de Supervisor(a) del Contrato, 
el(la) señor(a) EDGAR PEREZ FLOREZ mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 88.141.905 de Ocaña, quien actúa en nombre y representación PROYECTOS IT INGENIERIA 
SAS con NIT número 901429739-5, en calidad de interventor, por la otra parte, el señor NELSON 
MENDOZA ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.493.162 de Toledo, quien actúa 
como representante de la UNION TEMPORAL EL CONTENTO CALLE 16, en su calidad de 
CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión al contrato de obra, bajo las 
siguientes consideraciones: 

1. Que, el día 6 de Mayo del 2022 se suscribió el acta de inicio entre las partes, considerando que 
se encontraron revisados todos los requisitos de suscripción, perfeccionamiento, ejecución y 
legalización del contrato. 

2. Que, a través de oficio de fecha del 13 de Mayo del 2022, el contratista de obra solicita suspensión 
del contrato a la supervisión, por las situaciones de las fuertes lluvias que se vienen presentando. 

3. Que, teniendo en cuenta que el contrato No 184-2022, posee interventoría externa a través de 
correo se remitió el oficio del contratista a la interventoría para que esta se pronunciara al 
respecto. 

4. Que, la interventoría a través de oficio del 17 de Mayo del 2022 avala la suspensión temporal por 
termino solicitado por el contratista, es decir 20 días calendario. 
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Así las cosas, para la formalización de la suspensión del contrato por termino no mayor a veinte (20) 
días calendario, se considerará a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. 

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) DÍAS del 
mes de MAYO de 2022.                     

 

        

ING. WILMER YESITH CACERES PARADA 
Supervisor(a) del Contrato 

 
EDGAR PEREZ FLOREZ  

R/L PROYECTOS IT INGENIERIA SAS 
Interventor 

 
 
 
 

ING. NELSON MENDOZA ESPINOSA 
UNION TEMPORAL EL CONTENTO CALLE 16 

Contratista 
 

                            


