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! CODIGO: F-GG-15
ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO .
VERSION: 01
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-12

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACION DEL PROYECTO
PLAZO INICIAL FASE I:

PLAZO INICIAL FASE II:

PLAZO INICIAL TOTAL:

FECHA DE INICIACION FASE I:

FECHA DE INICIACION FASE II:

FECHA DE TERMIANCION FASE I:

[INTERVENTORIA \
2172399
ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACION DEL PROYECTO EN LA |.E SAN ANTONIO,

LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.- FASE Il

BUENAVENTURA

1,5 MESES

6,0 MESES

7,5 MESES
9 |DE ENERO | DE 2018
5 |DE ABRIL DE 2018
15 |DE JUNIO DE 2018

DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR INICIAL FASE I: $ 126.253.050,00
VALOR INICIAL FASE II: $ 414.798.300,00
VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO: $ 541.051.350,00
INTERVENTOR NO APLICA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. NO APLICA
SUPERVISOR ING. CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
PRORROGAS FASE Il SUSPENSIONES FASE Il ADICIONES FASE Il CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
VEINTICUATRO PUNTO CINCO
PRORROGA No. TIEMPO ACTA No. TIEMPO ADICION No. VALOR PLAZO ACTUAL Sgg;&yfsiix%%'\ﬂg‘)
DIAS
1 4 meses 1 14 dias 1 $ 276.532.200,00 FECHA DE TERMINACION 31/12/2020
2 2 meses 2 7 dias 2 $ 138.266.100,00 VALOR ACTUAL 1.965.426.610,00
3 3 meses 3 73 dias 3 $ 129.133.050,00
4 86 dias 4 $ 78.266.100,00
5 2 meses 5 $ 195.876.975,00
6 23 dias 6 $ 138.266.100,00
7 1 mes 7 $ 53.002.005,00
8 1 mes 8 $ 57.923.250,00
9 2 meses 9 $ 69.133.050,00
10 1 mes 10 $ 138.266.100,00
1" 24 dias 1" $ 61.445.650,00
12 11 dias 12 $ 44.132.340,00
13 20 dias 13 $ 20.227.322,50
14 $ 23.905.017,50
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO EN MENCION EL DIA DELMESDE | DICIEMBRE |DEL ANO
EN EL SIGUIENTE ESTADO:
CANTIDAD
; SEGUN % DE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD BALANCE | EJECUCION OBSERVACIONES
FINAL
1 FASE I: DIAGNOSTICO DEL PROYECTO UN 1 100%
Area construida de 12.049 m2 y esta distribuida en 7 sectores, asi:
*Un (1) Bloque Preescolar: 1.433 m2
* Dos (2) Bloques Aulas de Educacion Bésica Primaria: 2.246 m2
* Dos (2) Blogue Aulas de Educacion Bésica Secundaria: 2.246 m2
*Un (1) Blogue Educacion Media: 1.123 m2
* Tres (3) Aulas Polivalentes:
- Aula Polivalente No. 1=360 m2
- Aula Polivalente No. 2=180 m2
- Aula Polivalente No. 3=180 m2
*Un (1) Blogue CIRE que comprende:
-Nivel 1: 391 m2
-Nivel 2: 1.104 m2
P -Nivel 3: 303 m2
FASE II: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL -Nivel 4: 1.231 m2
2 PARA LA TERMIANCION DEL PROYECTO EN LA IE SAN ANTONIO, LOCALIZADOENEL | UN 1 100%  |*Tiendas escolares: 32 m2

* Circulaciones piso 1y piso 2: 3.400 m2

* Servicios Generales (Zona de Parqueaderos): 66 m2

TOTAL AREAS CUBIERTAS PROYECTO IE. SAN ANTONIO
(BUENAVENTURA): 12.049 m2

Todo lo anterior, complementado con la construccion de obras
exteriores de circulacion y estancia, en un area de aproximadamente
7.681 m2; consistentes en plazoletas en concreto estampado y
adoquin peatonal, accesos peatonales en concreto reforzado, rampas
peatonales de acceso a los bloques, andenes, zonas verdes, zona de
parqueaderos en adoquin (incluye rampa vehicular en concreto
reforzado) y dos (2) canchas deportivas exteriores.
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eterritorio VERSION: o1
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-12
TIPO DE CONTRATO [INTERVENTORIA \
CONTRATO No. 2172399
CONTRATISTA ELSA TORRES ARENALES
OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACION DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO,
LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.- FASE Il
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
PLAZO INICIAL FASE I: 1,5 MESES
PLAZO INICIAL FASE II: 6,0 MESES
PLAZO INICIAL TOTAL: 7,5 MESES
FECHA DE INICIACION FASE I: 9 |pe[ ENERO |DE[ 2018
FECHA DE TERMIANCION FASE I: 5 |pE| ABRL |DE| 2018
FECHA DE INICIACION FASE Ii: 15 |pE| JUNIO |DE| 2018
VALOR INICIAL FASE I: $ 126.253.050,00
VALOR INICIAL FASE I: $ 414.798.300,00
VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO: $ 541.051.350,00
INTERVENTOR NO APLICA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. NO APLICA
SUPERVISOR ING. CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
CANTIDAD
. . SEGUN % DE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD BALANCE | EJECUCION OBSERVACIONES R |
FINAL
UN FASE|:6 100%
3 INFORMES SEMANALES
UN | FASEII: 121 100%
UN FASE I: 1 100%
4 INFORMES MENSUALES T T——— N0 28 Dicerre g
UN FASE II: 27 96% endientes de entrega Informes mensuales NO ( IClembre de
2020)
Acorde al manual de interventoria y supervision el informe final se
5 INFORME FINAL UN 0 0% entregara dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de terminacion |
del contrato de interventoria
PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
LLENE SEGUN CORRESPONDA:
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ JoeLmespe | |pELAND | |
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ 1 |peLmesDE DEL ARO

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL|
CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
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NEMBRE; £LSA TORRES ARENALES NOMBRE: CAR[/0S ANDRES ALBA LUQUE
REP.LEGAL CONTRATISTA  — SUPERVISOR

INTERVENTORIA ENTERRITORIO
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