Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CODIGO: F-GG-16
H H ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
eterritorio VERSION: 02
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07

TIPO DE CONTRATO [OBRA |
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO TERMINACION DEL PROYECTO EN LA .E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172399
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL 22 MESES Y 164 DIAS
FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
VALOR EJECUTADO $18.448.108.212,89

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA

2021

DEL MES DE AGOSTO DE

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR S ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION, DE
ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS
. . CANTIDAD
iTEM DESCRIPCION UNIDAD oo -ipa  VALORUNITARIO|  VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES M2 11.215,68 | $ 8207 $ 92.047.085,76
LOCALIZACION, REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA (COMISION TOPOGRAFIA, ESTACION TOTAL, LOGISTICA Y DEMAS
11,2 ELEVENTOS NECESARIOS) ( M2 23.953,00 | § 2286 | $ 54.756.558,00
113 CERRAMIENTO PROVISIONAL. VG 1,00 | § 3549379 § 3.549.379,00
2 CIMENTACION
211 PILOTES
214 PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.50 mts NO INCLUYE REFUERZO ML 505,24 | $ 202,575 | $ 102.348.993,00
21.2 PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.70 mts NO INCLUYE REFUERZO ML 10,00 | $ 330379 | $ 3.303.790,00
213 DESCABECE DE PILOTES M3 7812 $ 199573 | $ 15.589.844,47
22 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
224 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE OBRA M3 334749 § 14698 | § 49.201.408,02
222 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN CON CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M3 12.605,09 | $ 26.239 | § 330.744.956,51
223 géggmgg)sru MANUAL EN MATERIAL COMUN CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M MEDIDO EN SITIO CON CARGUE Y RETIRO DE 3 133105 § 36780 | § 48.955.671.88
224 RELLENO EN RECEBO COMPACTO M3 743448 $ 59.900 | § 445.325.292,10
23 CONCRETOS DE CIMENTACION
231 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA & = 0.05 m 2.000 PSI M2 111983 | § 22735 § 25.459.335,05
234 VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI H=0.50 mts M3 4372 $ 678.979 | $ 29.684.961,88
235 VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI H=0.60 mts M3 1349/ § 678.979 | $ 9.159.426,71
237 DADOS EN CONCRETO 4000 PSI M3 3648 $ 693.326 | $ 25.292.532,48
238 DADOS EN CONCRETO 3000 PSI M3 2810 § 649.714 | § 18.256.963,40
239 MURO CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI M3 306,84 | § 712.261 | § 218.550.165,24
24 REFUERZOS DE CIMENTACION
244 MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO fy=550 Mpa CIMENTACION KG 3.414,54 | § 3562 $ 11.094.005,73
242 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa PILOTES KG 831502 § 3.350 | § 27.855.317,00
243 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa DADOS KG 349946 | $ 3.350 | § 11.723.191,00
244 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa VIGAS CIMENTACION KG 34.207,32| § 3.350 | § 114.594.522,00
245 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa MUROS CONTENCION KG 2322284 | $ 3.350 | $ 77.796.514,00
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANERAS
31 DESAGUES DE PRIMER PISO AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS
311 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M MEDIDO EN SITIO CON CARGUE Y RETIRO DE s M3 s 36760 § 1623101400
SOBRANTES
313 FILTRO DRENANTE ML 653,64 | $ 73801 48.239.285,64
314 CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 M UN 21,00 § 371120 | $ 7.793.520,00
315 POZO DE INSPECCION D=1.20 m UN 10,00 § 3737463 § 37.374.630,00
316 TRAMPA GRASAS UN 1,00 § 1502421 § 1.502.421,00
4 ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICAS
41 ELEMENTOS VERTICALES
414 CONSTRUCCION Y EJECUCION DE COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI M3 137,44 | $ 728.184 | $ 100.081.608,96
412 CONTRUCCION Y EJECUCION DE COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO 4000 PSI M3 202 | $ 762.871 | § 15.455.766,46
42 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO
4241 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.50 mts M3 224,48 | § 708.792 | § 159.106.084,20
422 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.60 mts M3 21,711 $ 708.792 | $ 228.025.474,32

Pagina 1 de 16




Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CODIGO: F-GG-16
H H ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
eterritorio VERSION: 02
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07

TIPO DE CONTRATO [OBRA |
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO TERMINACION DEL PROYECTO EN LA LE SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172399
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
P CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
423 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS CANAL EN CONCRETO 4000 PSI M3 563§ 708.792 | § 3.990.498,96
425 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS RAMPAS PEATONALES EN CONCRETO 3000 PSI h=0.50 mts M3 9991 § 651.367 | $ 65.078.076,97
43 PLACAY LOSAS EN CONCRETO
431 CONSTRUCCION DE PLACA AEREA MACIZA EN CONCRETO E=0.10 M. 4000 PS| M2 235419 | § 1M1.779 | § 263.149.004,01
432 CONSTRUCCION DE PLACA RAMPA PEATONAL EN CONCRETO E=0.10 M. 3000 PSI M2 1.346,06 | $ 85217 | $ 114.707.195,02
433 CONSTRUCCION DE PLACA RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO E=0.10 M. 3000 PSI M2 25262 | $ 85.217 | § 21.527.518,54
44 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO
441 ESCALERAS - GUALDERA EN CONCRETO 4000 PSI M3 1445 § 701.790 | § 10.140.865,50
45 ACERO DE REFUERZO
451 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa VIGAS AEREAS KG 94.676,02 | $ 3350 § 317.164.680,40
452 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa COLUMNAS KG 52.864,23 | $ 3350 | § 177.095.170,50
453 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa ESCALERAS KG 885518 | § 3350 | § 29.664.853,00
454 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa TANQUE KG 17.078,80 | $ 3350 | § 57.213.980,00
455 MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO fy=550 Mpa ESTRUCTURA KG 40.883,94 | § 3562 | § 145.628.583,59
46 ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS
461 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA CIRE KG 26.828,17 | § 8862 $ 237.751.242,54
46.2 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA AULAS KG 14.319,10 | $ 8862 $ 126.895.864,20
463 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PREESCOLAR KG 542099 | $ 83862 $ 48.040.813,38
465 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA TIENDAS ESCOLARES KG 173166 $ 8862 $ 15.345.970,92
5 MAMPOSTERIA
51 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO
5141 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO E= 0.12 mts. H=0.19 mts L= 0.39 Mts M2 491893 | § 60.110 | $ 295.676.882,30
512 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts M2 6.79494 | $ 71326 | $ 484.655.890,44
513 CELOSIA EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts M2 1.240,66 | $ 127333 | § 157.976.705,11
52 ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA
522 ENCHAPE EN BLOQUES DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,04 Mts, H=0.19 Mts L= 0.39 Mts M2 661,53 | $ 57.063 | § 37.748.658,14
53 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
531 RELLENO DOVELAS PARA REFORZAMIENTO DE MAMPOSTERIA GROUTING - CONCRETO fc= 17.5 Mpa ML 13.025,62 | $ 8744 | § 113.896.021,28
54 REFUERZO DE MAMPOSTERIA
541 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFIL DE ACERO fy= 420 Mpa PARA REFUERZO DE MAMPOSTERIA KG 227262 $ 3282 § 7.458.728,99
6 PREFABRICADO Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
6,1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.1 ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI H=0.11 x A= 0.27 Mts(Longitudes segun planos arquitectonicos) ML 456,01 § 30.692 | § 13.995.858,92
6.1.2 DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI H=0.10 x A=0.80 Mts (Longitudes segun planos arquitectonicos) ML 352,11 $ 54770 | § 19.285.064,70
6.1.3 GARGOLA EN CONCRETO 3000 PSI UN 3400 § 22689 | $ 771.426,00
6.1.4 BORDILLO EN CONCRETO - PARA DUCHAS Y ASEOS (Longitudes segun planos arquitectonicos) ML 827 % 26547 | $§ 219.543,69
6.1.5 TAPA DE CONCRETO TIPO REJILLA PARA CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS ML 44239 § 73317 | § 32.434.707,63
6.1.6 ALFAJIATIPO 5 EN CONCRETO 3000 PSI H=0.08 x A=0.35 Mts (Longitudes segun planos arquitectonicos) ML 59,30 | $ 29.926 | $ 1.774.611,80
6.1.7 ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI H=0.05 x A=0.14 Mts (Longitudes segun planos arquitectonicos) ML 1.458,56 | $ 19.187 | § 27.985.390,72
6.1.8 GRADAS EN CONCRETO 3000 PSI (ESCALERA) (Longitudes segun planos arquitectonicos) ML 111401 § 37593 | § 41.878.977,93
6.1.10 ALFAJIATIPO 4 EN CONCRETO 3000 PSI H=0.10 x A=0.41Mts (Longitudes seglin planos arquitectdnicos) ML 21049 | $ 37.787 | $ 7.953.785,63
6,2 ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO
6.2.1 MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 ANCHO 0.55 M (Dimensiones segun planos arquitectonicos) ML 80,97 | § 45257 | $ 3.664.459,29
6.2.2 LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones segun planos arquitectonicos- ver detalle) ML 12691 § 82.468 | § 10.466.013,88
623 CARCAMO PARA AGUAS LLUVIA EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones segun planos arquitectonicos- ver detalle) ML 196,91 | § 90.166 | $ 17.754.587,06
6.2.4 ORINAL CORRIDO EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones segun planos arquitecténicos- ver detalle) ML 3022 | $ 102.080 | $ 3.084.857,60
6.25 MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 ANCHO=1.00 M (Dimensiones segun planos arquitectonicos) ML 6527 | $ 77910 | $ 5.085.185,70
6,3 VARIOS
6.3.1 LAVATRAPEROS PARA CUARTO DE ASEO - 0.40 x 0.40 M UN 6,00 $ 213.306 | $ 1.279.836,00
632 ACABADO EN GRANITO E=0.02 M M2 198,53 | § 40214 § 7.983.685,42
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE GAS
71 Puntos hidraulicos de agua fria
7141 Punto agua fria lavamanos PVC alto impacto (Recamara PVC) 1/2" UN 168,00 | § 47823 | § 8.034.264,00
712 Punto agua fria Orinal PVC alto impacto recamara PVC) 1/2" UN 30,00 $ 47823 § 1.434.690,00
713 Punto agua fria orinal para push o fluxémetro PVC alto impacto (Recamara PVC) 1" UN 2,00 $ 82271 $ 164.542,00
714 Punto agua fria Sanitario para push o fluxémetro PVC alto impacto (Recamara PVC) 1 1/4" UN 86,00  $ 140.553 | § 12.087.558,00
715 Punto agua fria pocetas PVC alto impacto (Recamara PVC) 1/2" UN 700 $ 47823 | § 334.761,00
716 Punto agua fria sanitario de tanque PVC alto impacto (paral desde piso 1/2") UN 50,00 | $ 47823 | § 2.391.150,00
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717 Punto agua fria lavaplatos PVC alto impacto (Recamara PVC) UN 25,00 $ 47823 | § 1.195.575,00
718 Punto agua fria AF llave de mangueras (paral desde piso 1/2") UN 10,00 | $ 47823 | § 478.230,00
719 Punto agua fria ducha PVC alto impacto (paral desde piso 1/2") UN 11,00 | § 47823 | § 526.053,00
72 Redes de agua fria PVC-P
7241 Tuberia PVC_P RDE 9 1/2" ML 38141 § 6.554 | § 2.499.761,14
722 Accesorio PVC_P 1/2" UN 42800 $ 1647 $ 704.916,00
723 Tuberia PVC-P RDE 11 3/4" ML 436,64 | § 8454 | § 3.691.354,56
724 Accesorio PVC_P 3/4" UN 91,00 | $ 2185 § 198.835,00
725 Tuberia PVC-P RDE 21 1" ML 8156 | $ 8516 $ 694.564,96
726 Accesorio PVC_P 1" UN 4500 $ 3032 § 136.440,00
727 Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4" ML 3449 8 11.385 | § 392.668,65
728 Accesorio PVC_P 1 1/4" UN 94,00 | $ 4574 | § 429.956,00
729 Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/2" ML 179,72 | § 13271 § 2.385.064,12
7210 Accesorio PVC_P 1 1/2" UN 26,00 $ 6.899 | $ 179.374,00
7211 Tuberia PVC-P RDE 2" ML 555,76 | $ 16.658 | § 9.257.850,08
7212 Accesorio PVC_P 2" UN 209,00 | § 10.106 | § 2.112.154,00
7213 Tuberia PVC-P RDE 212 1/2" ML 12,00 $ 25202 | $ 302.424,00
7214 Accesorio PVC_P 2 1/2" UN 17,00 | § 25407 | $ 431.919,00
7217 Tuberia PVC-P RDE 21 4" ML 3387 8 48452 | § 1.641.069,24
7218 Accesorio PVC_P 21/4" UN 10,00 | § 68.140 | $ 681.400,00
73 Redes de agua fria sanitaria PVC-P
7341 Tuberia PVC_P RDE 9 1/2" ML 139,90 | $ 6.554 | § 916.904,60
732 Accesorio PVC_P 1/2" UN 258,00 § 1647 § 424.926,00
733 Tuberia PVC-P RDE 11 3/4" ML 24970 | § 8.003 | $ 1.998.349,10
734 Accesorio PVC_P 3/4" UN 139,00 | $ 2185 § 303.715,00
737 Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4" ML 200,00 | $ 11.385 | § 2.277.000,00
738 Accesorio PVC_P 1 1/4" UN 392,00 $ 4574 $ 1.793.008,00
739 Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/2" ML 11867 | § 13271 § 1.574.869,57
7.3.10 Accesorio PVC_P 1 1/2" UN 115,00 | $ 6.899 | §$ 793.385,00
73.11 Tuberia PVC-P RDE 2" ML 723§ 16.658 | $ 1.286.497,34
7312 Accesorio PVC_P 2" UN 7100| 10.106 | § 717.526,00
7313 Tuberia PVC-P RDE 21 2 1/2" ML 11560 | § 25202 | $ 2.913.351,20
7.3.14 Accesorio PVC_P 2 1/2" UN 50,00 | $§ 25407 | $ 1.270.350,00
7.3.15 Tuberia PVC-P RDE 3" ML 7430 § 30.575 | $ 2.271.722,50
7.3.16 Accesorio PVC_P 3" UN 500 $§ 30.900 | $ 154.500,00
7317 Tuberia PVC-P RDE 21 4" ML 12550 | § 48452 | $ 6.080.726,00
7.3.18 Accesorio PVC_P 21/ 4" UN 3500 § 68.140 | $ 2.384.900,00
74 Valvulas y Cheques Redes de Distribucion
7441 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1/2" UN 32,00 $ 30.866 | § 987.712,00
742 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 3/4" UN 39,00 $ 38.296 | § 1.493.544,00
743 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1" UN 20,00 | $ 51424 | § 1.028.480,00
744 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1 1/4" UN 3500 $ 65226 | $ 2.282.910,00
745 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1 1/2" UN 9,00 $§ 88.880 | $ 799.920,00
746 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 2" UN 17,00 | $ 138.982 | § 2.362.694,00
747 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 2 1/2" UN 300§ 306.873 | $ 920.619,00
748 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 3" UN 1,00 $ 393.085 | § 393.085,00
749 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 4" UN 200§ 758.289 | § 1.516.578,00
75 Salidas Sanitarias PVC-S
7541 $.S. Sanitarios 4" UN 7200| $§ 68.222 | $ 4.911.984,00
752 S.S. Lavamanos 2" UN 105,00 | § 54930 $ 5.767.650,00
753 $.S. Sifén de piso 2" UN 16,00 | § 54930 $ 878.880,00
754 S.S. Sifon de piso 3" UN 72,00 § 69.668 | $ 5.016.096,00
755 $.S. Sifon de piso 4" UN 18,00 | § 68.222 | $ 1.227.996,00
756 S.S. Orinal 2" UN 20,00 | $§ 54930 | $ 1.098.600,00
758 S.S. Lavaplatos 2" UN 25,00 $ 54930 $ 1.373.250,00
759 S.S. Pocetas de aseo 2" UN 6,00 $ 54930 | $ 329.580,00
75.10 S.S. Ducha PVC-S 2" UN 11,00 § 54930 $ 604.230,00
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76 Redes de aguas residuales domesticas
761 Tuberia PVC-Sanitaria 2" ML 256,61 § 13216 | § 3.391.357,76
762 Accesorio PVC-S 2" UN 237,00 | $ 6.468 | $ 1.532.916,00
763 Tuberia PVC-Sanitaria 3" ML 110,03 | § 18.098 | § 1.991.322,94
764 Accesorio PVC-S 3" UN 112,00 | $ 10.197 | $ 1.142.064,00
765 Tuberia PVC-Sanitaria 4" ML 25410 § 24198 | $ 6.148.711,80
766 Accesorio PVC-S 4" UN 204,00 | $ 14514 | § 2.960.856,00
767 Tuberia PVC-Sanitaria 6" ML 206,00 | $ 46436 | $ 9.565.816,00
768 Accesorio PVC-S 6" UN 14,00 | $ 46.197 | $ 646.758,00
769 Tuberia PVC-Novafort 8" ML 13,00 § 39325 § 511.225,00
7.6.10 Tuberia PVC-Liviana 2" ML 7185 $ 8.103 | $ 582.200,55
76.11 Tuberia PVC-liviana 3" ML 4685 § 10199 | § 477.823,15
76.12 Tuberia PVC-liviana 4 " ML 12425 § 16.253 | $ 2.019.435,25
1,7 Puntos de aguas lluvias
771 Tragante de agua lluvia de 4" en bronce UN 3400/ $ 49,636 | $ 1.687.624,00
78 Soportes, at | y juntas de
782 Soporte con abrazadera tipo pera ( fijacion a placa) 3/4" UN 26,00 | $ 10.105 | § 262.730,00
784 Soporte con abrazadera tipo pera ( fijacion a placa) 1 1/4" UN 15,00 § 10.023 | § 150.345,00
785 Soporte con abrazadera tipo pera (fijacion a placa) 1 1/2" UN 58,00  $ 10.023 | § 581.334,00
786 Soporte con abrazadera tipo pera ( fijacion a placa) 2" UN 49,00 | § 11.255 | § 551.495,00
788 Soporte con abrazadera tipo pera (fijacion a placa) 3" UN 26,00 | $ 11.751 | § 305.526,00
789 Soporte con abrazadera tipo pera ( fijacion a placa) 4" UN 189,00 | § 12222 | § 2.309.958,00
79 Redes de aguas lluvias
791 Tuberia PVC-Sanitaria 3" ML 3085 § 22575 $ 696.438,75
792 Accesorio PVC-S 3" UN 42,00 $ 12.826 | $ 538.692,00
793 Tuberia PVC-Sanitaria 4" ML 995,94 | § 30232 | § 30.109.258,08
794 Accesorio PVC-S 4" UN 37300 $ 18943 | § 7.065.739,00
795 Tuberia PVC-Sanitaria 6" ML 24080 | $§ 55.161 | § 13.282.768,80
796 Accesorio PVC-S 6" UN 17,00 | $ 84.130 | $ 1.430.210,00
797 Tuberia PVC-Novafort 8" ML 21162 § 49383 | § 10.450.430,46
799 Tuberia PVC-Novafort 10" ML 26,00 | $ 69.749 | $ 1.813.474,00
79.11 Tuberia PVC-Novafort 16" ML 400 $ 161.364 | § 645.456,00
7.9.12 Accesorio PVC-Novafort 16" UN 300 $ 327.466 | $ 982.398,00
7,10 Pintura para tuberias colgantes
71 Acoples conexion aparatos sanitarios
7.1141 Acople metalico lavamanos 1/2" UN 80,00 § 13.022 | § 1.041.760,00
7112 Acople metélico sanitarios 1/2" UN 1500 | $ 11.904 | $ 178.560,00
7113 Acople metélico lavaplatos 3/4" UN 2300 $ 13.022 | § 299.506,00
712 Montaj inistro y ion de ap y equip:
71241 Montaje y suministro sanitarios de fluxémetro tipo push UN 86,00 § 784.609 | § 67.476.374,00
7122 Montaje y suministro sanitarios de tanque UN 500 $ 463.072 | $ 2.315.360,00
7123 Montaje y suministro sanitarios de tanque para nifios UN 45,00 $ 456.365 | $ 20.536.425,00
7124 Montaje y suministro lavamanos acople fleximetalico UN 6,00 $ 440111 $ 2.640.666,00
7125 Montaje y suministro caja para valvulas UN 8500 § 16.889 | $ 1.435.565,00
7128 Montaje y suministro orinal fluxémetro tipo push UN 200 $ 662.509 | $ 1.325.018,00
7.12.10 Montaje pocetas de aseo UN 6,00 $ 86.068 | $ 516.408,00
713 Puesta en servicio redes de distribucion
7133 Desinfeccion agua potable UN 200§ 866.834 | $ 1.733.668,00
7134 Prueba de redes (Hermeticidad) GL 100 $ 1.230.402 | $ 1.230.402,00
7135 Lavado de tanque de agua UN 400§ 190676 | § 762.704,00
7,14 Equip peciales aguas residual
7.14.1 Prueba de estanqueidad GL 300§ 883.623 | § 2.650.869,00
7,15 Puntos hidraulicos de gas
7.151 TUBERIA POLIETILENO ¢ 1" ML 1530 | § 1429 | § 218.698,20
7152 TUBERIA POLIETILENO g 3/4" ML 114,80 | § 10.392 | § 1.193.001,60
7154 TUBERIACU TIPOL ¢ 3/4" ML 5752 § 30.160 | $ 1.734.803,20
7155 TUBERIACUTIPOL g 1/2" ML 80,68 | $ 22785 | $ 1.838.293,80
7157 ACCESORIOS POLIETILENO g 3/4" UN 21,00 | $ 83855 § 185.955,00
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TIPO DE CONTRATO ‘ OBRA ‘
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO TERMINACION DEL PROYECTO EN LA LE SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172399
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
CANTIDAD
iTEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
7.15.8 ACCESORIOSCU ¢ 1" UN 200§ 6462 | $ 12.924,00
7159 ACCESORIOS CU ¢ 1/2" UN 85,00 | $ 3732 § 317.220,00
7.15.11 REG. BOLA g 3/4" UN 900§ 21.505 | $ 193.545,00
71512 REG.BOLA ¢ 1/2" UN 19,00 | § 14.455 | § 274.645,00
71513 ELEVADOR ¢ 1" UN 200§ 63.343 | § 126.686,00
7.15.14 ELEVADOR g 3/4" UN 900§ 61.500 | $ 553.500,00
7.15.15 PUNTOS DE GAS o 1/2" UN 26,00 | $ 22721 % 590.746,00
7,16 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
7.16.14 Pases de tuberia tipo ruana UN 10,00 § 143.333 | § 1.433.330,00
717 CUARTO DE BOMBAS AGUA SANITARIA
74711 Valvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 4" UN 100 | $ 758.289 | § 758.289,00
71712 Pases de tuberia tipo ruana UN 200 $ 143333 | § 286.666,00
7,18 A ida y ap provisionall
7186 Tuberia PVC-P RDE 11 1/2" UN 300 $ 8.350 | § 25.050,00
7187 Accesorio PVC_P 1/2" UN 500 § 2231 § 11.155,00
7.18.12 Caja de inspeccion 1,00 *1,00 UN 1,00 § 509.166 | $ 509.166,00
7,19 RED CONTRA INCEDIO
7.19.1.2 Puntos hidraulicos acero rociador estandar tipo pendent K=5,6 UN 389,00 | § 53.665 | $ 20.875.685,00
71921 Tuberia AC ASTM A53 SCH 40 1" ML 102,32 | § 16.490 | § 1.687.256,80
71922 Tuberia AC ASTM A53 SCH 40 1 1/4" ML 850,08 | $ 21.707 | § 18.452.686,56
71923 Tuberia AC ASTM A53 SCH 40 1 1/2" ML 68,71 § 25842 | § 1.775.603,82
7.19.24 Tuberia AC ASTM A53 SCH 40 2 1/2" ML 884,56 | § 45.065 | $ 39.862.696,40
71926 Tuberia AC ASTM A53 SCH 40 6" ML 358,05 $ 131.103 | § 46.941.429,15
7.19.31 Accesorio acero ranurado 300 PSI 1" UN 101,00 | $ 30.366 | $ 3.066.966,00
71932 Accesorio acero ranurado 300 PSI 1 1/4" UN 869,00 | $§ 44,000 | $ 38.236.000,00
71933 Accesorio acero ranurado 300 PSI 1 1/2" UN 42,00 $ 54013 | $ 2.268.546,00
71934 Accesorio acero ranurado 300 PSI 2 1/2" UN 277,00 $ 68.995 | § 19.111.615,00
71935 Accesorio acero ranurado 300 PS| 4" UN 300 $ 92653 | $ 277.959,00
7.19.36 Accesorio acero ranurado 300 PSI 6" UN 50,00| § 130.522 | § 6.526.100,00
71938 Coupling HD ranurado rigido de 1 1/4" UN 435,00 $ 20.668 | $ 8.990.580,00
71939 Coupling HD ranurado rigido de 1 1/2" UN 4100] § 24137 | § 989.617,00
7.19.3.10 Coupling HD ranurado rigido de 2 1/2" UN 313,00 $ 29530 | $ 9.242.890,00
7.19.3.11 Coupling HD ranurado rigido de 4" UN 16,00 $ 36.776 | § 588.416,00
7.19.3.12 Coupling HD ranurado rigido de 6" UN 156,00 | $ 42154 | $ 6.576.024,00
719441 Valvula mariposa indicadora listada 2 1/2" UN 100§ 1.024.609 | § 1.024.609,00
7.19.4.2 Valvula mariposa indicadora listada 4" UN 1,00 $ 1.269.450 | $ 1.269.450,00
71943 Valvula mariposa indicadora listada 6" UN 100§ 1.826.104 | § 1.826.104,00
71944 Valvula de compuerta 1 1/2" UN 100 $§ 347.832 | § 347.832,00
71945 Valvula de compuerta 2 1/2" UN 300§ 496.002 | $ 1.488.006,00
71947 Valvula de compuerta 6" UN 100 $ 1.200437 | § 1.200.437,00
71948 Sensor de flujo UN 400§ 362.346 | $ 1.449.384,00
7.19.4.9 Cheque amortiguado extremo ranurado 4" UN 1,00 $ 1.061.683 | $ 1.061.683,00
7.19.4.10 Cheque cortina de hierro 6" UN 400§ 1.757.428 | $ 7.029.712,00
7.19.4.11 Valvula de bola listada, drenaje y prueba-visor 2" UN 1,00 $ 1.359.812 | $ 1.359.812,00
71955 Gabinetes tipo Il con valvula reductora UN 17,00 $ 1137224 | § 19.332.808,00
71956 Estacion de prueba y drenaje UN 100 $ 10.430.047 | § 10.430.047,00
71957 Vélvula de siamesa 4" x 2 1/2" X 2 1/2" UN 1,00 $ 199.101 | § 199.101,00
7.195.8 Extintores multipropésito de reaccion primaria UN 12,00 $§ 81.854 | § 982.248,00
7.196.1 Soporte con abrazadera tipo pera ( fijacion a placa) 1" UN 66,00 $ 9911 § 654.126,00
7.196.2 Soporte con abrazadera tipo pera ( fijacion a placa) 1 1/4" UN 504,00 | $ 10.023 | § 5.051.592,00
71963 Soporte con abrazadera tipo pera (fijacion a placa) 1 1/2" UN 16,00 | $ 1537 | § 24.592,00
71964 Soporte con abrazadera tipo pera ( fijacion a placa) 2 1/2" UN 195,00 | $ 11.763 | § 2.293.785,00
7.19.6.5 Soporte sismoresistente longitudinal 2 1/2" UN 30,00 § 277.993 | § 8.339.790,00
7.196.7 Soporte sismoresistente longitudinal 6" UN 20,00 $ 277396 | $ 5.547.920,00
7.196.8 Soporte sismoresistente transversal 6" UN 20,00 $§ 197.046 | $ 3.940.920,00
7.196.9 Union flexible bridada 2 1/2" UN 400 $ 294.309 | § 1.177.236,00
7.19.6.10 Union flexible bridada 4" UN 1,00 $ 439619 § 439.619,00
71971 Pintura esmalte para tuberias colgantes 1" ML 102,32 $ 1339 | § 137.006,48
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71972 Pintura esmalte para tuberias colgantes 1 1/4" ML 850,08 | $§ 1439 | § 1.223.265,12
7.19.7.3 Pintura esmalte para tuberias colgantes 1 1/2" ML 68,71| $ 1537 $ 105.607,27
71974 Pintura esmalte para tuberias colgantes 2 1/2" ML 88456 | $ 1934 § 1.710.739,04
7.19.76 Pintura esmalte para tuberias colgantes 6" ML 358,05 | $ 3882 § 1.389.950,10
7.19.83 Caja para valvula (Incluye tapa valvula) UN 12,00 § 327726 | § 3.932.712,00
71985 Prueba de redes (Hermeticidad) UN 300 $ 374.806 | $ 1.124.418,00
7.19.86 Prueba general del sistema UN 100§ 2601654 | $ 2.601.654,00
8 INSTALACIONES ELECTRICA
8,1 SALIDAS PARA ALUMBRADO
82 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES Y SISTEMAS DE FUERZA
826 SALIDA PARA VENTILADORES (INCLUYE SALIDA PARA EL CONTROL) UN 157,00 | § 99.210 | § 15.575.970,00
83 TABLEROS E INTERRUPTORES
8.3.1 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X20 A. UN 327,00 $ 20.234 | $ 6.616.518,00
832 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 2X20 A. UN 20,00] $ 73.876 | § 1.477.520,00
833 AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X30 A UN 400§ 73876 | $ 295.504,00
834 AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X40 A UN 2,00 $ 73.876 | § 147.752,00
835 AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X50 A UN 100 § 86.236 | $ 86.236,00
836 AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X60 A UN 2,00 $ 84.148 | § 168.296,00
839 TABLERO TRIFASICO TIPO PESADO,CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 12 CIRCUITOS UN 300§ 275514 | § 826.542,00
8.3.10 TABLERO TRIFASICO TIPO PESADO,CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 18 CIRCUITOS UN 400§ 307470 | § 1.229.880,00
8.3.11 TABLERO TRIFASICO TIPO PESADO,CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 24 CIRCUITOS UN 400§ 480.607 | $ 1.922.428,00
8.3.12 TABLERO TRIFASICO TIPO PESADO,CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30 CIRCUITOS UN 1,00 | $ 558.267 | § 558.267,00
8.3.13 TABLERO TRIFASICO TIPO PESADO,CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 42 CIRCUITOS UN 700§ 455597 | § 3.189.179,00
84 ACOMETIDAS
84.14 CAMARA CS 274 UN 28,00| 431104 | $ 12.070.912,00
8.4.15 CAMARA CS 276 UN 2,00 § 621429 $ 1.242.858,00
8,5 SALIDAS PARA SISTEMA DE VOZ Y DATOS, TV Y SONIDO
85.1 A.BASICO
852 B. SISTEMA DE DATOS
8521 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CERRADO DE 42 U PARA ADMINISTRACION SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 2 UN 100§ 2341511 § 2341.511.00
R BANDEJAS PARA EQUIPOS, BANDEJA DE FIBRA, MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE ’ o R
SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CERRADO DE 16 UR PARA INFORMATICA 2 SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 1 BANDEJA
8523 PARA EQUIPOS,MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE UN 2008 1463864 § 29277280
8524 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CERRADO DE11 UR PARA AULAS SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 1 BANDEJA PARA N 600 § 1463864 § 8.783.184,00
EQUIPOS, BANDEJA DE FIBRA, MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE
8525 ORGANIZADORES DE CABLE DOBLES UN 9,00 $ 219.799 | § 1.978.191,00
8528 PATCH PANEL DE 12 PUERTOS RJ 45 CAT 6 INCLUYE BARRA DE SOPORTE E IDENTIFICACION UN 28,00 § 368439 | § 10.316.292,00
8529 TOMA MODULAR RJ 45 CAT 6 UN 22400 | $ 41294 § 9.249.856,00
85.2.10 FACEPLATE MODULAR PARA SALIDAS RJ 45 UN 206,00 | $ 10.788 | § 2.222.328,00
85212 CERTIFICACION DE PUNTOS EN CAT 6 UN 209,00 | $ 23949 | § 5.005.341,00
8,6 BANDEJAS PORTACABLE Y CANALETAS
8,7 CONTROL DE ALUMBRADO
871 GABINE:I'E CON 27 PULSADORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO EN PORTERIA, BOMBILLO SDE INDICACION ON/OFF Y MARQUILLA N 100§ 10219913 | § 10.219.913,00
SDE SENALIZACION
872 GABINETE CON 3 CONTACTORES DE 20 A EN AC3 UN 2,00 $ 1.388.636 | $ 2.777.272,00
873 GABINETE CON 4CONTACTORES DE 20 A EN AC3 UN 400§ 1.738.776 | § 6.955.104,00
874 SQSI:II.IIEZ'I'AECE)(’)\‘N 8 CONTACTORES DE 20 A EN AC3 Y 8 PULSADORES, BOMBILLOS DE INDICACION ON/OFF Y MARQILLAS DE N 100! 3380999 § 3.380.999,00
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88 VARIOS
SUBESTACION CAPSULADA DE 300 KVA, SEGUN ESPEDIFICACIONES Y DIAGRAMA, INCLUYE CELDA TRIPLEX CON SECCIONADORES
8.8.1 Y FUSIBLES, TRASFORMADOR Y CONEXIONADO ENTRE CELDAS Y TODS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR Y UN 100§ 71.491.506 | § 71.491.506,00
PONER EN MARCHA LA SUBESTACION
882 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 160 KVA SEGUN ESPECIFICACIONES UN 1,00 | $ 61.453.149 | $ 61.453.149,00
. GRUPO DE MEDIDA SEGUN NORMAS Y PLANOS INCLUYE CTS Y PTS, BANDEJAS Y MEDIDORES Y AUTOMATICO DE PROTECCION | 100§ 11966846 $ 11.966.646,00
GENERAL
9 PANETES
91 SOBRE MUROS
9.1.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANETE LISO IMPERMEABILIZADO - INTERIOR - BANOS - e= 0.02 m (Incluye filos y dilataciones) M2 285511 $ 18.150 | § 51.820.246,50
10 PISOS
10,1 BASES Y AFINADOS
10.1.1 ALISTADO DE PISO CON MORTERO e=0.05m M2 10.092,57 | $ 27.346 | § 275.991.419,22
10.1.2 ALISTADO DE PISO CON FORMULA ASHFORD M2 790,10 | $ 26.840 | $ 21.206.284,00
10.2.1 PISO EN TABLETA DE VINILO 3 mm (VINISOL O EQUIVALENTE) M2 113515 § 45129 | § 51.228.184,35
1022 PISO DE GRES ANTIDESLIZANTE 40X40 CM. M2 384522 | $ 50.812 | § 195.383.318,64
10.2.3 BALDOSA GRANO MARMOL ALFA 40X40CM M2 411657 | $§ 76.827 | § 316.263.723,39
10,3 GUERDAESCOBAS
10.3.1 GUARDAESCOBA EN VINILO (VINISOL O EQUIVALENTE) ML 42002 $ 11954 | § 5.020.919,08
10.3.2 GUARDAESCOBAS GRANO MARMOL ALFA 40X7CM ML 192460 $ 24669 | $ 47.477.957 40
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
111 IMPERMEABILIZACIONES
1114 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO GRANALLADO M2 194751 § 42594 § 82.952.240,94
1112 PENDIENTE DE CUBIERTA M2 222709 $ 12392 | § 27.598.099,28
11,2 CUBIERTAS
11.21 CUBIERTA EN TEJA MONOROOF METECNO O EQUIVALENTE LAMINA SUPERIOR EN ALUMINIO M2 3.858,21| $§ 140.548 | $ 542.263.699,08
12 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA BATIENTE TIPO V-20 (8.5 x 1.92 Mts). (Incluyen vidrios y empaques) UN 100 | § 4323779 | $ 4.323.779,00
12,2 CARPINTERIA EN LAMINA
PUERTAS EN LAMINA METALICA
12.21 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P1) AULAS NIVEL 1'Y 2 EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,52X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 74,00 | $ 1515.030 | § 112.112.220,00
1222 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P2) LABORATORIO AULAS POLIVALENTES EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye UN 400§ 1794538 | $ 7.178.452,00
marco y cerradura).
1223 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P3) AREA SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,95(Incluye marco y cerradura). UN 20,00 | $ 971511 | § 19.430.220,00
1224 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P4) AREA CONSULTA EXTERNA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 4,51X2,97(Incluye marco y UN 100§ 3746931 § 3.746.931,00
cerradura).
1225 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P5-P16-P20) OFICINA CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,80X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 6,00 $ 742690 | $ 4.456.140,00
1226 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P6) DEPOSITOS AULAS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,70X2,95(Incluye marco y cerradura). UN 33,00 § 600.305 | $ 19.810.065,00
1227 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P6b) VESTIER EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,60X2,00(Incluye marco y cerradura). UN 200 $ 391626 | $ 783.252,00
1228 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P7) AULAS CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,28X2,25(Incluye marco y cerradura). UN 1,00 § 966.754 | $ 966.754,00
1229 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P8) AULAS INFORMATICA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 400 $ 1495448 | § 5.981.792,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P9 Y P10) ZONA TECNICA DE SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 TIPO REJILLA Y TIPO
12210 PERSIANA 1,80X2,95(Incluye marco y cerradura). UN 500§ 1762454 8.912270,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P11) ZONA TECNICA DE SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 TIPO REJILLA Y TIPO
12211 PERSIANA 1,40X2,95(Incluye marco y cerradura). UN 100/ 8 1386353 | § 1.386.353,00
12212 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P12) AUDITORIO CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 7,00X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 1,00 $ 6.708.283 | $ 6.708.283,00
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12213 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P13) EVACUACION CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 200 $ 1.831.127 | § 3.662.254,00
12214 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P14 Y P15) COCINA CON MIRILLA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,97(Incluye marco y UN 200§ 971511 $ 1.943.022,00
cerradura).
12215 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P16b) PRE-ESCOLAR EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,10X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 6,00 $ 913.884 | § 5.483.304,00
12.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P17) ADMINISTRACION EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,985X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 100 | § 1.649.147 | § 1.649.147,00
122147 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P18) ADMINISTRACION EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 100 | $ 503518 | $ 503.518,00
12218 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P19) RECTORIA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,50X2,97(Incluye marco y cerradura). UN 100 | § 1.246.206 | § 1.246.206,00
12219 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P21) ACC ZONA SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 3,00X2,95(Incluye marco y UN 100§ 3194543 § 3.194.543,00
cerradura).
12220 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P22) ADMINISTRACION EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,75X2,00(Incluye marco y cerradura). UN 200 $ 469.950 | $ 939.900,00
12222 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (P24) PRE-ESCOLAR EN LAMINA cal 18 DOS HOJAS 2,00X2,00(Incluye marco y cerradura). UN 100 | § 1342714 | § 1.342.714,00
12223 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA TIENDAS ESCOLARES EXT. 0.60 X 2.00 MTS UN 1,00 | $ 425193 | $ 425.193,00
12224 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y DIVISIONES PARA BANO EN ACERO INOX. M2 37399 § 593.358 | § 221.909.958 42
12,3 BARANDAS Y PASAMANOS
1232 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO SEGUN DISENO ML 79894 | $ 88.609 | § 70.793.274 46
12,4 REJAS Y REJILLAS
1242 CORTINA ENROLLABLE PARA TIENDAS ESCOLARES M2 46,30 | $ 257.354 | § 11.915.490,20
12,5 OTROS
1251 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO UN 700§ 241724 § 1.692.068,00
1252 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPAS DE TANQUE UN 300 § 176.685 | § 530.055,00
13 CARPINTERIA EN MADERA
131 VARIOS
14 ENCHAPES
141 SOBRE MUROS
14.11 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA DE 20 x 20 cm BLANCO; H= 1.60 mts M2 149080 | § 41521 $ 61.899.506,80
1412 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARED EN BALDOSA CERAMICA DE 20 x 20 M, COLOR VERDE M2 166,76 | $ 51.857 | § 8.647.673,32
1413 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCACION DE WIN METALICO ML 1.288,56 | $ 5349 § 6.892.507,44
15 ILUMINACION
15,1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMPARAS
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.6 LAVAMANOS DE COLGAR UN 800 § 125305 § 1.002.440,00
16.1.7 DUCHA DE EMERGENCIA UN 200§ 1.253.201| § 2.506.402,00
16.1.8 DUCHAS DE BANO UN 11,00 § 53.061 | $ 583.671,00
16.1.9 LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE UN 2300] § 204.063 | $ 4.693.449,00
16,2 ACCESORIOS
16.2.1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL UN 2800| § 133.334 | § 3.733.352,00
16.2.3 DISPENSADOR DE JABON INSTITUCIONAL UN 28,00 | $§ 126.373 | § 3.538.444,00
16.24 BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS UN 6,00 § 410323 | § 2.461.938,00
16,3 GRIFERIAS
16.3.1 GRIFERIA PARED TIPO PUSH PARA LAVAMANOS CORRIDO UN 142,00 | § 273559 | § 38.845.378,00
16.3.2 GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINALES CORRIDOS UN 29,00 | $§ 172427 | § 5.000.383,00
16.3.3 LLAVE PARA MANGUERA TIPO JARDIN UN 16,00 $ 19.758 | § 316.128,00
16.34 GRIFERIA MESON TIPO PUSH UN 23,00 $§ 197.758 | § 4.548.434,00
17 CIELOS RASOS Y DIVISIONES
171 DIVISIONES
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CODIGO: F-GG-16
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
VERSION: 02
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07

TIPO DE CONTRATO [OBRA |
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO TERMINACION DEL PROYECTO EN LA |.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172399
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
p CANTIDAD
iTEM DESCRIPCION UNIDAD oo iraps | VALORUNITARIO|  VALOR TOTAL
18 PINTURA
18,1 SOBRE MAMPOSTERIA Y PANETE
18.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE BLANCA M2 794,35 $ 15474 | § 12.291.771,90
18,2 SENALIZACION
1821 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUEADEROS ML 63520 | § 4291 § 2.725.643,20
19 VIDRIOS, CERRADURAS Y ESPEJOS
19,1 CERRADURAS
19.1.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO TIPO PUSH UN 200§ 725957 | § 1.451.914,00
19.12 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS UN 800§ 107.420 | $ 859.360,00
19,2 VIDRIOS Y ESPEJOS
1921 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESPEJO CON MARCO E= 4 mm M2 87,18 $ 143582 § 12.517.478,76
20 OBRAS EXTERIORES
20,1 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
20.1.1 BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO ML 30244 § 55312 § 16.728.561,28
20.1.2 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO ML 22623 | $ 60.630 | $ 13.716.324,90
2015 JUNTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO ML 115496 | § 22332 § 25.792.566,72
20.16 ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO M2 1.074,67 | $ 62463 $ 67.127.112,21
2017 ADOQUIN VEHICULAR EN CONCRETO 20x10x10 cm A ESPINA PESCADO 45° M2 18158 | § 84.167 | § 15.283.043,86
20.1.10 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBO M2 147179 $ 159.004 | § 186.319.297,16
20,2 ZONAS VERDES
2021 PRADIZACION M2 257181 § 12.705 | § 32.674.846,05
20,3 ARBORIZACION
21 ASEO Y VARIOS
21,1 ASEO Y LIMPIEZA
2114 LIMPIEZA FACHADAS E IMPERMEABILIZACION M2 861210 § 8668 $ 74.649.682,80
2113 ASEO GENERAL M2 8.887,00 §$ 2669 | $ 23.719.403,00
2114 RETIRO DE ESCOMBROS M3 563,00 | $ 25284 $ 14.234.892,00
21,2 DOTACION
2124 COCINA INDUSTRIAL UN 1,00 §  102.031.554 | § 102.031.554,00
21.26 TABLERO DE CANCHA MULTIPLE JGO 2,00 § 4774023 § 9.548.046,00
213 ACTIVIDADES ADICIONALES
21,323 AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X80 A UN 300§ 152637 | § 457.911,00
21,324 AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X125 A UN 500 $ 309.775 | $ 1.548.875,00
21,325 AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X150 A UN 1,00 § 309.775 | § 309.775,00
21,337 ENTIBADO A DOS CARAS EN MADERA DE 0,60 M DE ALTO, PARA FILTRO ML 7461 $ 65.550 | $ 4.890.685,50
21,338 CINTAPVC V-15 ML 88,65 § 34314 | § 3.041.936,10
21,340 IMPERM. SIKA TOP SEAL 107 APLICADA EN 3 CAPAS M2 458,55 | § 43602 | $ 19.993.697,10
21.341 ARENA PARA BASE Y PROTECCION DE REDES M3 5700 $ 85572 § 4.877.604,00
21,343 ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI M2 958,59 | $ 62169 | $ 59.594.581,71
CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA TANQUE ENTERRADO (FUNIDO EN SITIO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y
21,344 COLOCACION, NO INCL, REFUERZ0, CURADO) ( M3 13366 | § 753921 $ 100.769.080,86
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA BOLA ENTRE 3" A 6" PARA CONSTRUCCION DE ENROCADOS PARA PROTECCION DE
21346 SUELOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA M3 898 103367 § 454179091
CONSTRUCCION DE ANCLAJES EPOXICOS PARA VARILLAS Y PERNOS DE # 3 A # 6 PROFUNIDAD PROMEDIO 13.5 CMS INCLUYE
21.347 WATERIALES EQUIPOS Y MANO DE OBRA UN 9.038,00 | $ 12.862 | § 116.246.756,00
21,350 PLACA CONTRAPISO DE E=10 CM 4000 PSI M2 183323 § 87.983 | § 161.293.075,09
CONSTRUCCION DE PLACAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO CONTRAPISO TANQUE ESPESOR 0.25 MTS
21352 INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA Y MANO DE OBRA M2 13147 8 1801771 § 23.687.870,19
CONSTRUCCION DE PLACAS AEREAS (CONTRAPISO) EN CONCRETO DE 4.000 PSI ESPESOR 0.15 MTS PARQUEADEROS INCLUYE
2,358 MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA Y I(VIANO DE OBR)A M2 M3 8 19705 § 53.583.549,15
CONSTRUCCION DE PLACA AEREA (ENTREPISO) EN CONCRETO DE 4.000 PSI ESPESOR 0.15 MTS RAMPA POLIVALENTES INCLUYE
21,354 MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA( Y MANO DE)OBRA M2 6235 § 128136 § 7:990.685,68
21355 K:ﬂ(;:(s)TgEuggg\N DE JUNTA DE DILATACION ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA DILACION DE 1.5 CM INCLUYE MATERIALES Y ML 1100 3 00| s 1.096.680.00
21,356 CONSTRUCCION DE JUNTAS DE DILATACION DE LOSA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ML 122269 | $ 7808 § 9.546.763,52
CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION EN FORMA CILINDRICA EN CONCRETO DE 4000 PSI Y 2000 PSI CON FONDO DE 1,20MTS X1,
2,361 20 MTS Y UNA ALTURA ENTRE 1,60 MTS Y 2,50 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO UN 3008 3216564 § 9.649.692,00
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CODIGO: F-GG-16
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
VERSION: 02
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07

TIPO DE CONTRATO [OBRA |
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO TERMINACION DEL PROYECTO EN LA LE SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172399
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
P CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
213,62 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN GRES DE 0.40MTS X 0.07 MTS. ML 127858 | § 13.589 | § 17.374.623,62
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI CON FONDO DE 0.80MTS X0.80 MTS Y UNA ALTURA ENTRE
21,363 1,00 MTS Y 1.30 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO UN %000 $ 620638 | $ 18.619.140,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS EN ALFAJOR DE 1.00 MTS X 1.00 MTS PARA INSPECCION DE LOS TANQUES
21,364 HIDROACUMULADOR. INCLUYE PINTURA BASE MARINA AROFLEX. UN 10018 29192 3 20019200
CONSTRUCCION POZO EYECTOR PARA AGUAS RESI-DUALES EN FORMA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI Y 2000 PSI CON
21,366 FONDO DE 2.85MTS X1, 50 MTS Y UNA ALTURA DE 4,95 MTS. UN 1008 75228 § 7.775.228,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS LATERAL EN ALFAJOR DE 1.00 MTS X 0.7 MTS PARA INSPECCION DE LOS TANQUES CIRE.
2,387 INCLUYE PINTURA BASE MARINA AROFLEX. UN 4001 8 178.750| $ 715.000,00
CONSTRUCCION DE MEDIA CANA EN CONCRETO DE 3.000 PS| ESMALTADO ESPESOR .15 MTS Y ALTURA DE 10 A 20 CMS INCLUYE
21,3,69 MATERIALES Y MANO DE OBRA ML 3801,16 | $ 11.034 | § 41.941.999 44
21370 CONSTRUCCION DE PLACA AEREA EN CONCRETO DE 4000 PSI ( DOBLE ALTURA ) EN ESPESOR DE .10 MTS M2 81437 | $ 149.788 | § 121.982.853,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 2.00MTS DE ALTURA X 1.00 MTS DE ANCHO EN MALLA
2,372 ESLABONADA CALIBRE 9 CON AGUJEROS DE 2 -" X 2-1/2" Y TUBOS GALVANIZADOS DE 6" Y 2 %" UN 12001 $ 26763 8 3.201.156,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 2.00MTS DE ALTURA X 5.00 MTS DE ANCHO EN MALLA
2373 ESLABONADA CALIBRE 9 CON AGUJEROS DE 2 -4 X 2-1/2" Y TUBOS GALVANIZADOS DE 6" Y 2 %" UN 200 8 704215 3 1:408.430,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA FIJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO PESADO DE 10MM, INCLUYE ESTRUCTURA EN
2375 ALUMINIO EN TUBO DOBLE DE 3" X 1 1/2" Y ACCESORIOS DE INSTALACION. M2 436§ 614846 $ 217.876.828,56
213,76 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA TRIFASICA EN CABLE ACSR # 1/0 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ML 45,00 | $ 15.606 | § 702.270,00
22,1 OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
217 CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 1 1/2"; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO ML 551,00 | $ 19.087 | § 10.516.937,00
218 CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 1"; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO ML 171547 § 14572 | § 24.997.828,84
2219 CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 2" PARA CABLE MULTIPAR; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO ML 955,70 | $ 20.775 | § 19.854.667,50
211 GUARDA ESCOBA GRANITO PULIDO MEDIA CANA ML 84,04 § 20332 | $ 1.708.701,28
221,15 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PRIMARIO EN CONCRETO 14 MT UN 500§ 3.202.144 | § 16.010.720,00
22,119 SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS SENCILLO TIPO B UN 12,00 § 391.109 | $ 4.693.308,00
23,1 ITEMS REQUERIDOS PARA REPARACION DE OBRA
2312 Reparacion del concreto de elementos estructurales para una profundidad no mayor a los 2,5 cm. Incluye aplicacion de pintura anti carbonatacion. M2 42570 | § 160.376 | § 68.272.063,20
2313 Reparacion del concreto de elementos estructurales para una profundidad entre los 2,5 y 5 cm. Incluye aplicacion de pintura anticarbonatacion. M2 99,05 $ 304.240 | § 30.134.972,00
2315 Inspeccion y pruebas hidraulicas en redes secas y himedas instaladas. ML 1597,20 | $ 3734 § 5.963.944,80
23,16 Limpieza mecanica del acero de refuerzo y aplicacion de inhibidor de corrosion. KG 2569432 $§ 8226 | § 211.361.476,32
ASEU Jerierdr pard Teinicio Ue 0ord Meiuye Teuro e SODTdries, udsiego y UISpuSICION Tirndl Ue eSCOITIDTOS d SIuuS aulorizauuos. Se paydrd urnd
231,13 e VG 100§ 1.779.506 | $ 1.779.506,00
231,14 Pintura gris basalto para losas y elementos de concreto a la vista M2 11.333,90 | § 14830 | $ 168.081.662,85
231,15 Demolicion de campamento y retiro de material sobrante VG 100 § 830436 | § 830.436,00
231,16 Limpieza de mamposteria M2 72551 $ 4395 § 3.188.616,45
COSTOS DIRECTOS $  10.635.938.590,31
COSTOS INDIRECTOS $  3.310.967.683,17
ADMINISTRACION 22,18% $  2.359.051.179,33
IMPREVISTOS 3,00% $ 319.078.157,71
UTILIDAD 5,00% $ 531.796.929,52
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19,00% $ 101.041.416,61
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS $  13.946.906.273,48
ITEMS NO PREVISTOS
{TEMS NO PREVISTOS - ACOMETIDAS
NP1 Excavacién manual en material comtn con profundidad de 0.00 a 2.00 m, medido en sitio con cargue y retiro de sobrantes m3 40,20 | $ 36.780 | $ 1.478.556,00
NP2 Relleno en material seleccionado de obra m3 22,00 $ 14698 | $ 323.356,00
NP3 Acometida provisional hidraulica Vg 100§ 12.926.147 | § 12.926.147,00
NP-04 Provisional de obra de 112.5 KVA - proveedor EPSA Gl 100 $ 31.100.553 | $ 31.100.553,00
NP-05 Acometida Provisional Eléctrica desde el medidor hasta el tablero general Gl 1,00 | § 13.631.107 | § 13.631.107,00
ITEMS NO PREVISTOS - OBRAS CIVILES
INP-11 REPARACION PUNTO HIDRAULICO 2" UND 70,00 | $ 70532 | $ 4.937.240,00
INP-12 LIMPIEZA MECANICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ML 12760 § 21170 | $ 2.701.292,00
INP-13 LIMPIEZA MECANICA DE POZOS DE INSPECCION UND 10,00 429608 | § 4.296.080,00
INP-14 LIMPIEZA MECANICA DE CAJAS DE INSPECCION UND 34,00 § 121437 | § 4.128.858,00

Pagina 10 de 16




eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CODIGO: F-GG-16
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
VERSION: 02
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07

TIPO DE CONTRATO |OBRA \
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
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P CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
INP-16 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts (remate borde de losa, una hilada) ML 118348 | § 24649 | § 29.171.598,52
INP-17 VIGA REMATE EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.15x0.20), Incluye acero de refuerzo ML 167852 | § 54289 | $ 91.125.172,28
INP-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CORREDERA CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM. + VIDRIO REFLECTASOL 4MM M2 129942 | § 250239 | § 325.165.561,38
INP-20 CUBIERTA TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST TIPO GYP M2 66,00 $ 286.369 | $ 18.900.354,00
INP-22 SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (Tipo INVIAS) M3 21919 | $ 93422 | § 20.477.168,18
INP-23 BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (Tipo INVIAS) M3 8765| 101.872 | § 8.929.080,80
INP-24 GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO M2 139379 § 6.998  $ 9.753.742,42
INP-27 PERSINA EN ALUMINIO SEGUN DETALLE M2 2880 $ 573225 | § 16.508.880,00
INP-29 LIMPIEZA DE PISOS M2 6.685,95 | $ 2778 | § 18.573.569,10
NP-252 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA DE 33.8 x 33.8 cm BLANCO m2 540,86 | $ 43019 $ 23.267.256,34
NP-254 Suministro, transporte e instalacion de baranda metalica segun disefio M 1.016,04 | $ 127489 | § 129.533.923,56
NP-255 PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.30 mts NO INCLUYE REFUERZO ML 240,00 | $ 194.376 | § 46.650.240,00
NP-256 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE KIT CORTAFUEGO UND 1,00 § 14.533.870 | § 14.533.870,00
NP-257 ESTAMPADO DE PISO EN CONCRETO M2 996,95 $ 20.747 | $ 20.683.721,65
NP-258 Viga de remate superior 0.07 X 0.14m muros de antepecho para pasamanos Mi 75820 | $ 23.264 | § 17.638.764,80
NP-261 Gaviones con malla triple torsion Cal 13 M3 142,00 | § 149.569 | § 21.238.798,00
NP-262 MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO LISO E=0.12 MTS H=0.19 L= 0.39 Mts (rampas, una hilada) ML 477,06 | § 242711 § 11.578.723,26
NP-263 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.50 mts PARA ZONA DE ESPACIO PUBLICO M3 8649 § 686.667 | $ 59.380.828,83
(No incluye Formaleta de fondo)
NP-265 Suministro e instalacion de tapaluces en lamina Cal 18 para marcos en puertas metalicas Mi 346,74 | § 41011 § 14.220.154,14
NP-266 Suministro, transporte e instalacion de cielo raso en Drywall para bafios M2 676 $§ 31549 | § 213.271,24
NP-267 Estuco plastico para muros de bafios M2 1.075,08 | $ 17.327 | § 18.627.911,16
NP-268 PINTURA DE MUROS CON VINILO TIPO | M2 883993 § 8645 § 76.421.194,85
NP-269 Construccion de placa de graderia CIRE en concreto de 4000 PSI M3 4155 § 1.262.246 | $ 52.446.321,30
Suministro e instalacion de Recubrimiento Fachada Perimetral Vertical Exterior en ALUMINIO LISO de Hunrter Douglas .Ref. MINIWAVE ,
NP-272 Perfileria de soporte y nivelacion, Pintura Poliéster Horneable por una cara Color Grupo 02 , cuelgas - Incluye Instalacion Transporte de M2 28927 | $ 242.030 | § 70.012.018,10
Materiales y de Equipos .ESTRUCTURAL Y TORNILLOS PASANTES
Suministro e instalacién de Recubrimiento Fachada Perimetral Vertical Exterior en ALUMINIO PERFORADO de Hunrter Douglas .Ref. MINIVAVE
NP-273 , Perfileria de soporte y nivelacion, Pintura Poliéster Horneable por dos caras Color Grupo 02, cuelgas - Incluye Instalacion Transporte de M2 83449 | $ 286.779 | $ 239.314.207,71
Materiales y de Equipos .
NP-274 Remates Fachada 232 ( dgs. 232 cm) Cal. 0,6 mm. en ALUMIN_IO LISO de Hunrter Douglas , Pintura Poliéster Horneable por dos caras Color ML 36058 | § 55342 § 19.955.218.36
Grupo 02 - Incluye Instalacion Transporte de Materiales y de Equipos .
NP-275 LOSA DE CONCRETO E=0.15 M 4000PSI| PARA CANCHAS M2 42000 $§ 115627 | § 48.563.340,00
NP-276 Suministro y aplicacion de pintura epoxica M2 27958 | $ 221478 | $ 6.200.525,24
NP-277 sumlnlstro e |n§ta|a0|on de lava ollas en acero Il'IOXIdaIE)|e de medidas 80x90x100 cm con poceta de 68x68x60 cm con salpicadero de 10 cm. UND 100§ 3378240 § 3378.240,00
incluye accesorios, llave cuello de ganso, manguera y vélvula de pedal
NP-279 Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable, incluye accesorios UND 2,00 $ 1422671 $ 2.845.342,00
NP-280 Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable con salpicadero de 10 cm. ancho=0,55 m ML 2355 $ 733.038 | $ 17.263.044,90
NP-281 Suministro e instalacion de mesén en acero inoxidable con salpicadero de 10 cm. ancho=0,80 ML 13,55 | § 843832 § 11.433.923,60
NP-282 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LAMINA DE PVC DE 15 MM DE ESPESOR. INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS M2 1422 § 1.111.950 | § 15.811.929,00
{TEMS NO PREVISTOS - HIDROSANITARIOS
NP-36 Pasa Muros @ 4" Un 300 $ 1.072.5% | § 3.217.782,00
NP-37 Cheque @ 4" Un 300 $ 1.109.879 | $ 3.329.637,00
NP-43 Tanque de 100 LB Un 400§ 258444 | § 1.033.776,00
EQUIPO HIDRONEUMATICO PREENSAMBLADO 2 BOMBAS 5 HP c/u trabajando en paralelo - 220 V - Q=11.5 - H=40m - Eficiencia 65%
NP-44 (incluye tanque hidro 1200 litros, transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y Un 100 § 32.585.245 | § 32.585.245,00
funcionamiento)
NP-45 Slstem.a. horizontal de bombeo contr.g incendios preensamblado (Suministro y mpn?a]e) 60 hp a 220.V Q .4'100 GPM Eﬁc.len<:|a 65%, presion Un 100§ 74611546 | § 74.611546,00
150 psi(incluye transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)
NP-46 Eqmpo %umerglb!e 1 HE a 220 V para emergencias (incluye transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta Un 200 $ 5020625 § 10.041.250,00
instalacion y funcionamiento)
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EQUIPO HIDRONEUMATICO PREENSAMBLADO 3 BOMBAS 7 HP c/u trabajando en paralelo - 220 V - Q=16.5 - H=56m - Eficiencia 65%
NP-47 (incluye tanque hidro 1800 litros, transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y Un 100 § 45.410.779 | § 45.410.779,00
funcionamiento)

e s Tt s s sy,
NP-49 Tuberia PVC C900 red contra incendios en piso @ 6" Mi 262,30 | $ 147661 | $ 38.731.480,30
NP-50 Tuberia Polietileno de Alta Densidad @ 3" Aguas Residuales M 264,40 | § 21983 | § 5.812.305,20
NP-249 Codo HD @ 6" 90° H.J PVC Un 10,00 § 376.242 | $ 3.762.420,00
NP-250 Restrictor Mecanico @ 6" Un 20,00] § 269.295 | $ 5.385.900,00
NP-251 Estacion Riser @ 2-1/2" Un 12,00 $ 2131125 | § 25.573.500,00
NP-253 Soporte en angulo metalico para tuberia AC ASTM A53 SCH 40 2 1/2" Und 105,00 | § 39635 | $ 4.161.675,00
NP-259 CODO 90 PVC C900 RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA 6" UND 12,00 § 745.850 | $ 8.950.200,00
NP-260 TEE PVC C900 6" RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA UND 6,00 $ 1.440.099 | $ 8.640.594,00
NP-270 CODO 22,5° PVC C900 RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA 6" UND 300 $ 733849 | $ 2.201.547,00
NP-278 Suministro e instalacion de kit adaptador brida de 6" C900 UND 12,00 | § 702124 | $ 8.425.488,00

{TEMS NO PREVISTOS - ELECTRICOS
P el ot gy 0 Sz S rls s s s
NP-53 Suministro e instalacion de cable Triplex 3x1/0 Cu +1Cu #2 AWG (T) 15kV Norma Epsa. M 65,00 | $ 282.311] § 18.350.215,00
NP-55 Terminales premoldeados uso exterior 15kV JG 1,00 | § 780.801 | $ 780.801,00
NP-56 Terminales premoldeados tipo Codo o Buje 200A uso interior 15kV JG 1,00 $ 746.565 | $ 746.565,00
INP-57 Suministro e instalacion de canalizacion en 2e4" PVC entre cajas tipo CS276 Incluye cruce de via segin plano Mi 60,00 | § 47949 | § 2.876.940,00
INP-58 ESTRUCTURA LA 203, CONEXION EN MEDIA TENSION. Un 100 $§ 931.060 | $ 931.060,00
INP-59 Suministro e instalacion de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B2 en conductor 3X6+8+12T CU en 1 ¢ 1" PVC ML 141,00 § 43397 | § 6.118.977,00
INP-60 Suministro e instalacion de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B4 en conductor 3X6+6+10T CU en 1 g 1-1/2" PVC ML 9520 | $ 49825 § 4.743.340,00
NP-61 Suministro e instalacion de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B2 en conductor 3X6+8+12T CU en 1 ¢ 1" PVC M 30,00 | $ 48732 | § 1.461.960,00
NP-62 Suministro e instalacion de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED3-INF.1 en conductor 3X10+8+12T CUen 1 ¢ 1" PVC Mi 22,00 | $ 26.308 | $ 578.776,00
NP-63 Suministro e instalacion de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED3-INF.2 en conductor 3X8+6+10T CU en 1 g 1-1/2" PVC Mi 890 |8 36.854 | § 328.000,60
NP-64 Suministro e instalacion de Alimentador desde TR Hasta UPS-TR en conductor 3X2/0+2/0+6T CU en 1 g 2" Coraza M 910 $ 152910 | $ 1.391.481,00
NP-65 Suministro e instalacién de Alimentador desde UPS-TR Hasta BY-PASS-UPS-TR en conductor 3X2/0+350+6T CU en 1 ¢ 2" Coraza Mi 910 | 8 209.406 | § 1.905.594,60
NP-66 Suministro e instalacion de Alimentador desde BY-PASS-UPS-TR Hasta B-TR en conductor 3X2/0+350+6T CU en 1 ¢ 2" Coraza M 520 $ 209.406 | $ 1.088.911,20
NP-67 Suministro e instalacion de Alimentador desde T-BOMBAS-RESIDUAL Hasta B-RESIDUAL-01 en conductor 3X10+12T CU en 1 ¢ 3/4" PVC Mi 1080 | § 20597 | § 222.447,60
NP-68 Suministro e instalacion de Alimentador desde T-BOMBAS-RESIDUAL Hasta B-RESIDUAL-02 en conductor 3X10+12T CU en 1 @ 3/4" PVC M 1080 | $ 20597 | § 222.447,60
NP-72 i\u/rginistro e instalacion de Alimentador desde T-BOMBAS-PRESION Hasta T-BOMBAS-RESIDUAL en conductor 3X6+6+12T CU en 1 ¢ 1-1/4" M 230§ 39485 § 920.000,50
NP-74 Suministro e instalacion de Alimentador desde T-BOMBAS-SUMINISTRO Hasta B-SUMINISTRO-01 en conductor 3X8+10T CU en 1 ¢ 1" EMT M 11,00 | § 33.108 | $ 364.188,00
NP-75 Suministro e instalacion de Alimentador desde T-BOMBAS-SUMINISTRO Hasta B-SUMINISTRO-02 en conductor 3X8+10T CU en 1 ¢ 1" EMT Mi 10,00 | § 33.108 | § 331.080,00
NP-76 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-ADMON en conductor 3X6+6+8T CU en 1 g 1-1/4" EMT Mi 55,00 | $ 58237 | § 3.203.035,00
NP-77 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-CIRE en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ¢ 2" EMT M 47,00 | $ 98.739 | § 4.640.733,00
NP-78 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-S.TECNICOS en conductor 3X8+8+12T CU en 1 ¢ 1" EMT M 14,00 | § 36.630  § 512.820,00
NP-79 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-COCINA en conductor 3X2+2+8T CU en 1 @ 1-1/2" EMT M 82,00 | $ 91.660 | $ 7.516.120,00
NP-80 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-S.MULTIPLE en conductor 3X4+4+6T CU en 1 ¢ 1-1/4" EMT M 30,00 | $ 76.608 | § 2.298.240,00
NP-81 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-2 Hasta T-BOMBAS-SUMINISTRO en conductor 3X8+8+10T CU en 1 ¢ 1" EMTEMT Mi 2800 $ 37932 § 1.062.096,00
NP-82 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-2 Hasta T-BOMBAS-PRESION en conductor 3X1/0+1/0+6T CU en 1 ¢ 2" EMT M 180,00 | $ 143946 | § 25.910.280,00
NP-87 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-2 Hasta TR en conductor 3X2+2+8T CU en 1 ¢ 2" EMT MI 52,00 $ 99.329 | § 5.165.108,00
NP-88 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B1 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ¢ 1-1/2" PVC Mi 132,00 | § 88.718 | § 11.710.776,00
NP-89 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B2 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 @ 1-1/2" PVC M 130,00 | $ 88.718 | $ 11.533.340,00
NP-90 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B3 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ¢ 1-1/2" PVC Mi 120,00 | § 88.718 | § 10.646.160,00
NP-91 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B4 en conductor 3X1/0+1/0+6T CUen 1 ¢ 2" PVC M 162,00 | $ 137070 | $ 22.205.340,00
NP-92 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B5 en conductor 3X1/0+1/0+6T CUen 1 ¢ 2" PVC M 195,00 | $ 137.070 | $ 26.728.650,00
NP-93 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED4-PREES en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ¢ 1-1/2" EMT M 70,30 | $ 94499 | § 6.643.279,70
NP-94 Suministro e instalacion de Alimentador desde Transferencia (8) hasta TG-2 en conductor2X(3X350+350)+2T CU en 2 ¢ 4" EMT. M 16,00 | § 920579 | § 14.729.264,00
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NP-95 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-MP** Hasta B-CONDENSADORES en conductor 3X2/0+2/0+2T CU en Carcamo 30 cm Mi 1040 | § 152.901 | $ 1.590.170,40
NP-96 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-MP Hasta TG-1 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en Carcamo 30 cm Mi 10,00 | § 748634 | § 7.486.340,00
NP-97 Suministro e instalacion de Alimentador desde TG-MP Hasta TR-TRAFO-TG-2 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en Carcamo 30 cm M 10,00 | § 748634 | § 7.486.340,00
NP-98 Suministro e instalacion de Alimentador desde PLANTA Hasta TR-PLANTA-TG-2 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en 2 g 4" EMT MI 28,00 $ 905.090 | $ 25.342.520,00
NP-99 Suministro e instalacion de Alimentador desde **PLANTA Hasta TR-PLANTA-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 ¢ 1-1/4" IMC M 1400 | $ 83.329 | § 1.166.606,00
NP-100 Suministro e instalacion de Alimentador desde TRANSFORMADOR Hasta TG-MP en conductor 2X(3X500+500)+250T CU en 2 ¢ 4" EMT MI 18,00 | $ 1.240.298 | $ 22.325.364,00
NP-101 Suministro e instalacion de Alimentador desde TRANSFORMADOR** Hasta TR-TRAFO-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 g 1-1/4" IMC Mi 2100 $ 83329 § 1.749.909,00
NP-102 Suministro e instalacion de Alimentador desde TR-TRAFO-ECI Hasta BOMBA-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 g 1-1/4" IMC Mi 18,00 | § 83329 § 1.499.922,00
NP-103 Suministro e instalacion de Alimentador desde TR-TRAFO-ECI Hasta JOCKEY en conductor 3X12+12T CU en 1 ¢ 1/2" IMC M 700 $ 26.130 | $ 182.910,00
Suministro e instalacion de tablero TG-MP Tablero tipo auto soportado, en lamina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcacion y
NP-105 sefializacion cumpliendo codigo de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexion directa :1, Un 100 § 21.533.002 | $ 21.533.002,00
Proteccion de 3X1000 A: 1, Proteccion de 3X350 A: 1, Proteccion de 3X450 A: 2; Proteccion de 3X550 A: 1y Reservas no equipadas.
NP-106 Celdalpara alojar BANCO DE CONDENSADORES DE 75 kVArs Tablero autosoportado fabricado en lamina CR cal 14 Y 16.tratamiento Un 100§ 20476706 | § 20.476.706,00
especificado
Suministro, Instalacién y montaje de una celda auto soportada para Transferencia Red-Planta TR-TRAFO-TG2 , en lamina galvanizada Cold
Rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostética horneable RAAL 7032 barraje de 500 [A]. Estara compuesta de los siguientes
elementos: Una transferencia automéatica Planta — Red de las siguientes caracteristicas: Dos interruptores de potencia motorizados tipo abierto
NP-107 eq ejecucion fija con seccllonam|ento a! allre unoldg 3)$500A de !gs siguientes caraci§r|st|cas: Tension de operacmq : 208 VAC lcc= 35 KA. Un 100§ 23.799.495 | $ 23.799.495,00
Numero de polos : 3. Un sistema electrénico de vigilancia de tension en la red, para Médulo de control de transferencias automaticas con PLC
programado para detectar sobretension y sub-tension en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. para entrada de la red, entrada
de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial. Display digital frontal y pulsadores de membrana
para programacion. Montaje en la puerta para acceso frontal.
Suministro e instalacion de tablero TG-1 Tablero tipo auto soportado, en lamina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcacion y
NP-108 sefializacion cumpliendo codigo de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexion directa :1, Un 100 § 16.158.899 | § 16.158.899,00
Proteccion de 3X450 A: 1, Proteccion de 3X125 A: 5, Proteccion de 3X150 A: 1, Reservas no equipadas.
Suministro e instalacion de tablero TG-2 Tablero tipo auto soportado, en lamina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcacion y
. sefializacion cumpliendo codigo de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexion directa :1,
NP-109 Proteccion de 3X500 A: 1, Proteccion de 3X30 A: 5, Proteccion de 3X60 A: 1, Proteccion de 3X80 A: 2, Proteccion de 3X100 A: 1, Proteccion de Un 100§ 16.798.993 | § 16.798.993,00
3X125 A: 1, Reservas no equipadas.
Suministro e instalacion de tablero T-BOMBAS SUMINISTRO Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de
NP-110 3X150 A: 1, Proteccion de 3X20 A: 1, Proteccion de 3X50 A: 2, Reservas no equipadas. Un 10018 838.064 ) § 838.064,00
NP-111 Suministro evlpstalacwn de tablero T-BOMBAS ERESION Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de 3X150 Un 100§ 838.064 | $ 838.064,00
A: 1, Proteccion de 3X60 A: 3, Reservas no equipadas.
NP-112 Suministro evlpstalacwn de tablero T-BOMBAS RESIDUAL Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de 3X50 Un 100§ 608262 § 608.262,00
A: 1, Proteccion de 3X30 A: 2, Reservas no equipadas.
Suministro e instalacion de tablero T-R Tablero tipo auto soportado, en lamina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcacion y
sefializacion cumpliendo cddigo de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 100 KA, conexion directa :1,
NP-113 Proteccion de 4X100 A: 2, Proteccion de 3X30 A: 3, Proteccion de 3X40 A: 2, Proteccion de 3X100 A: 1, By pass de 3 Posiciones Tetrapolar Un 10018 16.377.650 | $ 16.377.650,00
100A: 1, Reservas no equipadas.
Suministro e instalacion de tablero de distribucion aguas debajo de transferencia de incendio Tablero tipo auto soportado, en lamina CR cal. 14 y
NP-114 16, tratamiento especificado, Con marcacion y sefializacion cumpliendo cdigo de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Proteccion de Un 100 § 3247147 | § 3.247.147,00
3X80 A: 1, Proteccion de 3X20 A: 1, Reservas no equipadas.
NP-127 Suministro e instalacion de salida Aviso de Emergencia 15w Un 500 $ 173.684 | $ 868.420,00
NP-128 Suministro e instalacion de salida para Bala Led 6500k sylvania 24w Un 585,00 | $ 113893 | § 66.627.405,00
NP-129 Suministro e instalacion de salida para Luminaria de led tipo Bolardo de 10w Un 19,00 | § 113.893 | $ 2.163.967,00
NP-130 Suministro e instalacion de salida para Luminaria de emergencia de 5w Un 79,00 | $ 113893 | § 8.997.547,00
NP-131 Suministro e instalacion de Salida para Luminaria led hermética 40w Un 22,00 $ 113.893 | $ 2.505.646,00

Pagina 13 de 16




CODIGO: F-GG-16
H H ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
eterritorio VERSION: 02
rm———— GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07
TIPO DE CONTRATO [OBRA |
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO TERMINACION DEL PROYECTO EN LA LE SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172399
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
P - CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
NP-132 Suministro e instalacion de Salida para Luminaria led hermética 50w Un 881,00 $ 113893 | § 100.339.733,00
NP-133 Suministro e instalacion de Salida para Luminaria sylvania highbay 165w Un 28,00 $ 113.893 | $ 3.189.004,00
NP-134 Suministro e instalacion de Salida para Luminaria Led Street Light 80W. Un 30,00 | $ 221.306 | $ 6.639.180,00
NP-135 Suministro e instalacion de salida para Luminaria tipo tortuga Led en muro 12w Un 69,00 | $ 113.893 | $ 7.858.617,00
NP-136 Suministro e instalacion de salida Wall Pack Led 72w Un 13,00 | § 113.893 | § 1.480.609,00
NP-137 Suministro e instalacion de Salida para Luminaria panel led highbay 80w Un 63,00 $ 113.893 | $ 7.175.259,00
NP-140 Suministro e instalacion de poste 10 mt 510 kg Para alumbrado Un 15,00 | § 866.359 | $ 12.995.385,00
NP-141 Suministro e instalacion de Luminaria Led EMERG AVISO 2W (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 4,00 $ 76475 | $ 305.900,00
NP-142 Suministro e instalacion de Luminaria Led PANEL RD 24W DL MV SP. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 585,00  $§ 51597 | § 30.184.245,00
NP-143 Suministro e instalacion de Luminaria Led DECO BOLARDO 10W WW MV. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 19,00 | $ 314710 | $ 5.979.490,00
NP-144 Suministro e instalacion de Luminaria Led EMERG R2 2.4W. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 79,00 | $ 90.098 | § 7.117.742,00
NP-145 Suministro e instalacion de Luminaria Led HERMETICA 40W DL. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 22,00 | $ 99.651 | § 2.192.322,00
NP-146 Suministro e instalacion de Luminaria Led HERMETICA 50W DL. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) puesto en obra Un 881,00 $ 131104 | § 115.502.624,00
NP-147 Suministro e instalacion de Luminaria Led HIGH BAY HBL2 165W CW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 28008 612690 | $ 17.155.320,00
NP-148 Suministro e instalacion de Luminaria Led STREET LIGHT 80W NW ZD88. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 30,00 $ 583.563 | $ 17.506.890,00
NP-149 Suministro e instalacion de Luminaria Led TORTUGA 12W DL BULKHEAD. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 69,00 | $ 42184 | § 2.910.696,00
NP-150 Suministro e instalacion de Luminaria Led WALLPACK TP-WP03 72W NW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 13,00 | § 127377 | § 1.655.901,00
NP-151 Suministro e instalacion de Luminaria Led HIGH BAY HBL2 80W CW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) Un 63,00 $ 347819 | § 21.912.597,00
NP-155 Suministro e instalacion de Interruptor sencillo para control de ventilador Un 78,00 $ 67.839  $ 5.291.442,00
NP-157 Suministro e instalacion de interruptor doble Un 700§ 74540 | $ 521.780,00
NP-158 Suministro e instalacion de interruptor sencillo Un 159,00 | $ 67.839 | $ 10.786.401,00
NP-160 Suministro e instalacion de sensor Infrarrojo 360° Un 46,00 | $ 234259 § 10.775.914,00
NP-164 Ipterconexi(?n entre tapleros y contactores y contactores y pulsadores (incluye todos los tableros y gabinetes). Todo el cable a instalar debe ser M 10552,00 | § 1942 § 20.491.984,00
libre de halégenos, calibre 14 awg.
NP-165 Suministro e instalacion de Salida para tomacorriente monofasica sistema normal Un 608,00 | $ 106473 | § 64.735.584,00
NP-166 Suministro e instalacion de salida cableada para extractor Un 100 | $ 105.633 | § 105.633,00
NP-167 Suministro e instalacion de Salida para salida motor Un 2,00 $ 105.633 | $ 211.266,00
NP-169 Suministro e instalacion de Salida para tomacorriente monofasica gfci Un 112,00 | § 253621 $ 28.405.552,00
NP-173 Suministro e instalacion de Salida para tomacorriente monofasica sistema regulado Un 141,00 | $ 131.062 | § 18.479.742,00
NP-174 Suministro e instalacion de Salida normal para neveras en cocina, incluye breaker de 1x20, toma con proteccion IP Un 2008 278017 | § 556.034,00
NP-175 Suministro e instalacion de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 20cm para el sistema normal Mi 11,05 § 108.002 | $ 1.193.422,10
NP-176 Suministro e instalacion de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 10cm para Voz y Datos Mi 562,00  $§ 98.874 | § 55.567.188,00
NP-177 Suministro e instalacion de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 30cm para Voz y Datos Mi 2210 $ 119.698 | $ 2.645.325,80
NP-178 Suministro e instalacion de Canaleta metalica con galvanizado en caliente 12x5 Doble compartimiento Mi 6380  $ 33.070 | § 2.109.866,00
NP-179 Suministro e instalacion de Troqueles Sencillos Un 40,00| $ 9947 | $ 397.880,00
NP-180 Suministro e instalacion de cable #2 desnudo para Equipotencializacion, incluye bornas y conectores Un 590,00  § 21411 § 12.632.490,00
NP-181 Suministro e instalacion de tuberia 1¢1-1/4" PVC M 7403 $ 9718 | $ 719.423,54
NP-182 Suministro e instalacion de tuberia 1¢3/4" PVC M 433,00 § 5019 § 2.173.227,00
NP-183 Suministro e instalacion de tuberia 2¢4" PVC M 60,00 | $ 61.730 | $ 3.703.800,00
NP-185 Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m) Un 2700] § 183268 | § 4.948.236,00
NP-186 Soldadura exotérmica en "T " cable 2/0 a barra copperweld Un 32,00 $ 21579 | § 690.528,00
NP-187 Soldadura exotérmica en "T" cable 2/0 a cable 2/0 Un 11,00 § 21579 § 237.369,00
NP-188 Cajas de inspeccion de 30x30 cm Un 24,00 $ 171841 $ 4.124.184,00
NP-189 Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre M 792,88 | $ 30.852 | $ 24.461.933,76
NP-190 Barrajes de Equipotencializacion con 2 aisladores de fibra tipo barril Un 200 $ 367.106 | $ 734.212,00
NP-191 Bornes de compresion tipo ojo para conexion de barrajes a malla de puesta a tierra Un 400§ 36.788 | § 147.152,00
NP-192 Excavacion y preparacion del terreno con quimico (73 m2) Un 2,00 $ 151.556 | $ 303.112,00
NP-194 guBrgar;a:)(t)eﬁX[aU ?Oéﬁ;oolzﬁ;(;sﬁble redondeada en un extremo. Longitud 100 cm, didmetro 16 mm. Incluye base y conexion para conductor. Un 10200 $ 189.977 | § 19.377.654,00
s o o st 7 R0 s el o0 s e s s
NP-196 Alambroén de aluminio, didametro 8mm para anillo superior en cubiertas M 101873 | § 12592 | § 12.827.848,16
NP-197 Cable de cobre desnudo 1/0 AWG, sistema de bajantes MI 450,00 | $ 28329 | $ 12.748.050,00
NP-199 UPS REG de 30kVA, on line. Autonomia minimo 8 min. Distorsion arménica: 15%, tension de entrada 208v, tension de salida 208-120 voltios bajo Un 100 $ 50.649.359 | $ 59.649.359,00
carga, tres fases.
NP-200 Multitoma Vertical de 8 Salidas, Color Naranja, Tierra Aislada Un 9,00 § 138320 | § 1.244.880,00
NP-201 Organizadores Verticales de 2mts Un 200 $ 527503 | $ 1.055.006,00
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Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CODIGO: F-GG-16
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
VERSION: 02
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07

TIPO DE CONTRATO [OBRA |
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO TERMINACION DEL PROYECTO EN LA LE SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172399
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
P CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
NP-202 Bandeja Plana Porta equipos de Alta Resistencia Ventilada de 19"x15" de Fondo, fijo Un 11,00 | § 234004 | $ 2.574.044,00
NP-203 Bandeja en aluminio deslizable para conexion de fibra dptica de 1U, con organizador frontal Un 9,00 $ 624520 | $ 5.620.680,00
NP-204 Panel Fontal Precargado con 12 Coupling Dobles LC Un 9,00 $ 117.651 | $ 1.058.859,00
NP-205 Conector de Fibra Optica Multimodo tipo LC. (Small form Factor) SFF (No Polish/Polish) Un 32,00 $ 49.053 | § 1.569.696,00
NP-206 Pigtail de Fibra Optica Duplex LC Multimodo 50/125 OEM3/OEM4, 10G de 1,5 mts de Longitud, de Color Cian Un 30,00 $ 55.429 | $ 1.662.870,00
NP-207 Iconos de color Azul con Dibujo de computador, para patch panel Cat 6. Un 209,00 § 3367 $ 703.703,00
NP-208 Iconos de Color Azul con Dibujo de Computador, para Placa Frontal en Area de Trabajo Un 209,00 | $ 3.367 | $ 703.703,00
NP-209 $istema de aterrizaje de Rack y Patch Panel, incluir cableado de cobre desde barraje en cuarto de comunicaciones hasta el rack y conexiones Un 900§ 46.044 | $ 414.396,00
internas, conectores de ponchar.
NP-210 Patch Panel de 24 puertos RJ45 Cat 5e Con 4 médulos de 6 jacks, de color negro y placa de terminacién 110 Un 1,00 $ 468.155 | $ 468.155,00
NP-211 Iconos de Color Rojo con Dibujo de Teléfono, para Patch Panel Cat 5e. Un 15,00 | $ 3367 $ 50.505,00
NP-212 S:l;g;)?Ano;;:sre;:]ls;)(innfjr,;j';'lzgtr(z;(;):iigflﬁ();;\i)nfcrzlgs;z:lt;ch:ﬁ)ar: ?sr puerta en malla frotal y posterior, con barraje interno de puesta a tierra, Un 100§ 2582845 § 2582.845,00
NP-217 Cable UTP Sdlido de 4 pares Categoria 6 de 23 AWG, de 250Mhz, LSZH (Libre de Halégeno), Estandar Internacional. Mi 7.930,00 | $ 30928 24.519.560,00
NP-218 Cable UTP Cat 5e, de color (Gris, Azul o violeta) LSZH. M 1.358,00 | $ 3603 $ 4.892.874,00
NP-219 Fibra Optica 6 Hilos Multimodo (Color Cian para backbone de Datos entre los Racks) M 535,00 | $ 16.780 | § 8.977.300,00
NP-222 Suministro e instalacion de tuberia EMT 1" Mi 603,20 | $ 13.079 | $ 7.889.252,80
NP-223 Certificacion de tramos de fibra Optica Un 800 § 33395 | $ 267.160,00
NP-226 Suministro e instalacion de salida para television. Incluye Faceplate Un 900 $ 88.118 | § 793.062,00
NP-228 SALIDA PARA PARLANTES DE TECHO, EN TUBERIA'Y CAJAS. Un 4300 $ 72339 § 3.110.577,00
NP-229 Suministro e instalacion de cable de sonido 2X16 AWG M 452,26 | $ 3078 | $ 1.392.056,28
NP-230 Suministro e instalacién de Parlante de techo Un 4300 § 129.562 | § 5.571.166,00
NP-231 Suministro e instalacion de tuberia EMT 2" Mi 7570 $ 24124 | § 1.826.186,80
NP-232 Suministro e instalacion de tuberia EMT 1-1/2" M 270,00 | $ 19.203 | § 5.184.810,00
NP-233 Panel de control con gabinete Un 100 $ 4932677 | 4.932.677,00
NP-234 Tarjeta expansora de lazo Un 200§ 521.738 | $ 1.043.476,00
NP-235 Teclado Un 300 § 517.282 | $ 1.551.846,00
NP-236 Fuente de alimentacion Auxiliar Un 1,00 § 1.268.659 | § 1.268.659,00
NP-237 Estacion Manual, incluye protector. Un 28,00 $ 610.350 | $ 17.089.800,00
NP-238 Sensor dptico incluye base Un 196,00 | $ 496.703 | $ 97.353.788,00
NP-239 Sensor térmico incluye base Un 700 $ 496.703 | $ 3.476.921,00
NP-240 Luz estrobo pared sin sirena Un 100§ 236.688 | $ 236.688,00
NP-241 Luz estrobo pared con sirena Un 26,00 $ 280.821 | § 7.301.346,00
NP-243 Cable de incendio 2X16 M 7.860,00 | $§ 3429 § 26.951.940,00
NP-244 Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4" MI 3.778,70 | $ 9426 | $ 35.618.033,29
NP-245 Suministro e instalacion CONTACTO MAGNETICO SENCILLO Un 800§ 79.093 | $ 632.744,00
NP-247 Suministro e instalacion SENSOR MOVIMIENTO INTERIOR Un 500§ 191171 § 955.855,00
NP-248 Suministro e instalacion SIRENA 30 W Un 1,00 § 73748 | $ 73.748,00
NP-271 Suministro e instalacion de tuberia EMT 1/2" MI 115961 $ 8336 $ 9.666.508,96
COSTOS DIRECTOS $  3.367.984.937,91
COSTOS INDIRECTOS $  1.048.453.711,18
ADMINISTRACION 22,18% $ 747.019.059,23
IMPREVISTOS 3,00% $ 101.039.548,14
UTILIDAD 5,00% $ 168.399.246,90
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19,00% $ 31.995.856,91
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS DE OBRA $  4.416.438.649,09
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS $  14.003.923.528,22
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS $  4.359.421.394,34
ADMINISTRACION 22,18% $  3.106.070.238,56
IMPREVISTOS 3,00% $ 420.117.705,85
UTILIDAD 5,00% $ 700.196.176,41
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19,00% $ 133.037.273,52
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA $  18.363.344.922,56
ITEMS NO PREVISTOS - ACTUALIZACION ESTUDIOS Y DISENOS
1 Ajuste y redisefio a los Estudios y Disefios para los Componentes Eléctrico, Hidrosanitarios, Aguas Lluvias y Red Contra Incendios del proyecto Un 100§ 54.591.000 | $ 54.591.000,00

terminacion de las obras para el proyecto en la |.E. San Antonio, localizado en el distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca
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. . CODIGO: F-GG-16
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
eterricorio VERSION: 02
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GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07
TIPO DE CONTRATO OBRA ] |
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO TERMINACION DEL PROYECTO EN LA LE SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACION DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSATORRES ARENALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. i 2172399 i
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
] ; | { CANTIDAD | ;
iTEM § DESCRIPCION i UNDAD © lecumaoa | VALOR UNITARIO § VALOR TOTAL
,,,,,,,,,,,, 2. Disefio de estabilizacion de taludes y cimentacion cerramiento proyecto I.E. San Antonio (Buenaventura) |\ Ui 099i§  16806723;5 166
IVA (19%) | : 13.533.634,60 |
TOTAL INP ACTUALIZACION ESTUDIOS Y DISENOS I ! ! 84.763.290,37
VALOR TOTAL EJECUTADO I R ; .
VALOR TOTAL AJUSTES (S1 APLICA) | ! | $
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) | j ! I'§ 18.448.108.212,89

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVAAL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE
COMPROMETE AACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA /M/W 7 FIRMA /(/~

/ FIRMA
LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ /"FA_TORRES ARENALES CARLOS’ANDRES ALBA LUQUE
REP. LEGAL CONTRATISTA EP. LEGAL INTERVENTORIA SUPERVISOR DESIGNADO ENTerritorio

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
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