SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

FONADE

FONDO FIMANCIERD OF
FROTEC 103 OF DESANROULD

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 2112365 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y ELSA TORRES ARENALES

Entre los suscritos, ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO, identificada con cédula de ciudadania nimero 36.547.362
de Santa Marta, en su calidad de Subgerente de Contratacion del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
- FONADE, segun Resolucion de Nombramiento N° 396 del 23 de Diciembre de 2011 y Acta de Posesion N° 004 del 28 de
Diciembre de 2011, delegada para suscribir el presente documento en los términos establecidos en la Resolucién N° 083 del 27
de junio de 2012, modificada parcialmente por la Resolucion N° 087 del 27 de junio de 2012 y ELSA TORRES ARENALES,

identificada con cédula de ciudadania N° 63.323.375, quien actiia en nombre propios, hemos convenido liquidar de mutuo
acuerdo el contrato N° 2112365, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecucion del Convenio Interadministrativo nimero 210016 celebrado entre FONADE y EL MINISTERIO DE EDUCACION

NACIONAL; FONADE suscribid con ELSA TORRES ARENALES, el Contrato N° 2112365, con las caracteristicas que se
especifica a continuacion:

INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Razoén Social FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-,
Direccion Calle 26 No. 13- 19 Identificacion | NIT 899.999.316-1
Teléfonos 594-0407 Ciudad Domicilio | Bogota D.C.
INFORMACION DEL CONTRATISTA
Nombre ELSA TORRES ARENALES Identificacién | C.C.63.323.375
Teli 2562716 Direccion Carrera 48 N° 94-83 P21
eictonos Ciudad domicilio Bogota

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

Nimero 2112365
Clase de Contrato INTERVENTORIA ¢

“El objefo del contrato es Ia ejecucion por parte de Ef INTERVENTOR de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UNA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LE COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO LOCALIZADA EN EL
Objeto del Contrato CORREGIMIENTO DE LA CHORRERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. de acuerdo con la descripcion,

especificaciones y demas condiciones establecidas en las presentes reglas de participacidn, los documentos e informacion
tecnica suminisirada por FONADE y la oferta presentada por el INTERVENTOR, asi como también. las condiciones ¥
especificaciones técnicas del contrato objeto de interventoria todo lo cual hace parte integral del contrato.”

e  ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS
VALOR $30.157.680.%
Valor Total del $146.058.131.9 . ETAPA DE OBRA
Contrato
VALOR INICIAL $110.124.600.%
VALOR ADICION 1 5
(12-12-2012) $5.775.851.
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CONTRATO N° 2112365 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y ELSA TORRES ARENALES

ACTA DE LIQUIDACION

Lo

FONOD FINANCERO OF
PROTESTOS OF DESARROULD

Recursos del Convenio 210016, segin Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 8161 del 22-09-2011 y
Inf. Presupuestal 10014 del 28-11-2012 y Registros Presupuestales Nos. 9050 y 9053 del 27-12-2011 y 10027 del 12-12-2012,
’ conforme al Balance Econémico expedido por el responsable de Balances Econdmicos del Fondo de Ejecucion
de Proyectos de FONADE.
Fecha de Firma -
 a— 23 de diciembre de 2011
Etapa Estudios y Disefios 06 de febrero de 2012
Fecha de Inicio
Etapa de Obra 13 de junio de 2012
e Etapa de Estudios y Disenos
Plazo Inicial | Dos (2) meses (1)
e Etapa de Obra
Plazo Total de | Diez (10) meses y Diecisiete | Plazo inicial Seis (6) meses
Ejecucion (17) dias. Prorroga N° 1 ; .
(11-09-2012) Dos (2) meses y Siete (7) dias
Prorroga N° 2 ; .
(12-12-2012) Diez (10) dias
Fecha de s
Sl 23 de diciembre de 2012

(1) El plazo inicialmente pactado para la ejecucion de la etapa de estudios y disefios fue de 2 meses, extendiéndose este por 4 meses y siete dias,
empleando asi 2 meses y siete dias del término establecido para ejecutar la etapa de obra, hecho que justifico la suscripcion de fa Prorroga No. 1
al contrato de fecha 11 de septiembre de 2012. Lo anterior conforme al Acta Especial para Contratos de Disefio y Obra Parte A del 12 de junio de
2012y Préroga N° 1,

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones contractuales derivadas de la citada contratacion se cumplieron en los términos y condiciones contractuales,
de acuerdo con el Acta Especial para Contratos de Disefio y Obra Parte A - Etapa de Estudios y Disefios de fecha 12 de junio
de 2012, aclarando que el contratista de Obra en esta etapa abraco 2 meses y 7 dias adicionales del plazo pactado para la
ejecucion de dicha etapa, los cuales fueron descontados de la etapa de obra de acuerdo con el Acta Especial para Contratos de
Disefio y Obra parte B de fecha 13 junio de 2012, cumplimiento que igualmente se concluye de las Actas de Terminacion de
Contrato y Acta de Entrega y Recibo Final, cada una del 23 de diciembre de 2012 y 26 de febrero de 2013 respectivamente,
suscritas por ELSA TORRES ARENALES contratista, y LEONARDO MARTINEZ OTERO en calidad de Gerente del Proyecto,
documentos de los cuales se concluye que el contratista cumplio con el objeto del contrato No. 2112365.

3. INFORMACION FINANCIERA

Teniendo en cuenta la documentacion que reposa en la carpeta del contrato, y de conformidad con el Balance Econémico No.
1230 del 25 de febrero de 2013, expedido por el Responsable de Balances Economicos del Fondo de Ejecucion de Proyectos,
la informacion financiera del contrato No. 2112365 es la siguiente:
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CONTRATO N° 2112365 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE Y ELSA TORRES ARENALES

CONCEPTQ VALORES
Vr. Incial del Contrato $140.282.280,00
Vr. Adicion N° 1 $5.775.851,00
Vr. Total del Contrato $146.058.131,00
Vr. Total Ejecutado por el contratista $130.071.862,00
Vr. Total Desembolsado por FONADE al contratista $120.080.444 00
Vr. A desembolsar por FONADE al contratista (! $9.991.418,00
Vr. A reintegrar al convenio No. 210016 $15.986.269,00

(1)

@

La suma de $9.991.418,00 a desembolsar al contratista, corresponde al 10% del valor del contrato en la etapa de construccion y que se cancelara
una vez suscrita el Acta de Liquidacion, de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera: Forma de Pago.

La suma de $15.986.269,00 por reintegrar al Convenio 210016 corresponde al valor del IVA del contrato en etapa de obra, dinero que no se

cancela al contratista toda vez que el proyecto se desarrolié en el Departamento del Amazonas, region del pais que se encuentra excluida de
dicho impuesto conforme lo establece la Ley 223 de 1995, en su articulo 270.

% £ 4. OBLIGACIONES PENDIENTES

9%

58 a) FONADE desembolsara al contratista la suma NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL

;“5 CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($9.991.418.00) M/L, una vez la presente Acta de Liquidacion este

g debidamente suscrita por las partes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago contemplados en la

? Clausula Tercera: Forma de Pago.

)

% b} FONADE reintegrara al Convenio 210016 la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL

& DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($15.986.269,00), valor que corresponde al Impuesto sobre las Ventas —

= IVA'y que no se cancela al contratista por ejecutarse el contrato en el Departamento del Amazonas, region excluida de

dicho impuesto conforme lo establece la Ley 223 de 1995.
5.  GARANTIAS
COMPANIA : VIGENCIA VALOR
ASEGURADORA |  No-POLIZA AMPRRG DESDE HASTA ASEGURADO
CUMPLIMIENTO 06-02-2012 | 30-08-2013 $43.817.439.30
DE SALARIOS,
SEGUROS DEL PRESTACIONES
ESTADOS.A. | 14-45-101017009 |SOCIALES E Qoalte | BeI0ne i

INDEMNIZACIONES
CALIDAD DEL SERVICIO | 06-02-2012 | 26-02-2016 $43.817.439,30

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con la informacion que reposa en el
archivo del contrato se evidencia que ELSA TORRES ARENALES, cumpli¢ durante el término de ejecucion del contrato
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLONMBIA

VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 2112365 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y ELSA TORRES ARENALES

2112365 sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Fondo de Solidaridad, segin
constancias de de aportes de seguridad social aportas por el contratista y avaladas por el supervisor.

7. ORIGEN DE LA INFORMACION

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben cefiirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades
publicas, se tiene por cierta la informacion que, sobre la ejecucion del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo
expediente del archivo de FONADE, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato No. 2112365.

Adicionalmente, se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidacion, la informacion contenida en el Balance Economico del
contrato expedido por el responsable de balances econdmicos del Fondo de Ejecucion de Proyectos de FONADE, la Ficha y

Solicitud de liquidacion No. 286 de fecha 26 de febrero de 2013, documento suscrito por LEONARDO ALFONSO MARTINEZ
OTERQ, en su calidad de Gerente del Convenio No. 210016.

En consecuencia una vez cumplida por FONADE la obligacion referida en el numeral (Obligaciones Pendientes) de la presente

Acta de Liquidacion, las partes contratantes se declaran reciprocamente a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con la
ejecucion y liquidacion del contrato No. 2112365.

En constancia de-lo anterior se firma en Bogota D.C.,

12 AR 2013
, ()

et //W%/E/%? ¢
ISA LOS MILAGROS ABELLO ALBINO ELSA TORRES ARENALES
Ubgerente de Contratacion M& 7 Contratista—
B FONADE '

LEONARDO ALFONSO MARTINEZ OTERO
Gerente Convenio 210016
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