MEMORANDO 268 ~ — __ K-
190, . Hrox A

No.

Yopal, 24 de Mayo de 2019

PARA: Carmen Hilmenda Gonzalez Pinilla, Jefe Oficina Asesora Juridica.

DE: Directora Departamental De Cultura Y Turismo.

Asunto: Entrega documentos Contrato de Obra No. 0988-2015

Con el fin de que repose dentro del expediente contractual del contrato de Obra Publica
No. 0988 de 2015 suscrito entre el Departamento de Casanare y LA UNION TEMPORAL
PORVENIR 2015, me permito remitir los siguientes soportes de dicho contrato de la

siguiente manera:

- Informe final de actividades en (2.442) folios.
- Acta de liquidacion de folio (2.443) al (2.609).

Total folios: (2.609) folios.

Atentamente,

Elaboré: Mabel Ferruch
Profesional de Apoye Supervision Cto. 0986/2019

Carrera 19 N°39-06 Ciudadela Universitaria Unitropico - Cod. Postal 850001, Tel 6336339 ext. 1780
Yopal-Casanare Www.Casanare.gov.co- email: culturayturismo@casanare.gov.co




ACTA DE LIQUIDACION
FO-AB-34
2014-01-02

V.02

DD M AA CONTRATO NO. 0988 DE 2015
3 L 2019

HOJA Y de 3 Fecha

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
Nwammwwmmamm{mmw. Direclor do Planescion o represantants lagal snis descantralizada)

GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcién de la presente acta de liquidacion, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella

En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esla acta) el pago de los mismos solo sera procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecucién del
contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. EI contratista, interventor ¥y Supervisor de

d) El Responsable de la dependencia respectiva revisard que la informacién incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocard su Visto Bueno. Su responsabilidad se
limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobacion del interventor, del contratista y revisién de las condiciones para su liguidacion por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No. 988 DE 2015

(Mirmera de centrata) (Afia de suscripoiin)

LICITACION PUBLICA

O &

CONTRATACION DIRECTA CAS-SG-LP-008-2015

(Indique an aste sspaci: la idenkficacian de la icitackin pdblica o contratacidn diresta ofectuada)
OBJETO DEL CONVENIO

"CONSTRUCCION, TERMINACION Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

(Nombre dal reprasentante legal o delegada de |3 Interveniorla)
y CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 R/L GERMAN PIRANEQUE como interventor, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras
ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la interventoria el dia 8 de Junio de 2017
descritas en el acta de Recibo Final del Contrato la cual es parte integral de la presenta acta

A. ESTADO FINANCIERD
1, Datos Generales

LOCALIZACION DEL PROYECTO YOPAL - CASANARE
(Indigue on esto aspaco ol Btio oo gjecucion del conrato)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUINCE (15) MESES Y NUEVE (9) DIAS
{indique sn este eapacso ol numero de dias o de meses para ejecular al contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO S DE JULIO DE 2015
(Ciap iMas} (Aol
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2016
(Diay (Meos} {Afa)}
CONTRATISTA UNION TEMPORAL PORVENIR 2015 R/L DAVID FELIPE PACHON LAITON
CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 R/L GERMAN PIRANEQUE
SUPERVISOR NIDIA GUERRERO MARTINEZ
[Escria of norribee ¢ razdn socisl del t ¥ o pars sar ol Supsnisar da contretn)
En  YOPAL alos TRES (03) dias del mes MAYO de 2019
llmlquemﬂl--p-m-ldlamquoueromhhrmm.mh&urnunm} m;wudwdumhmhﬂ
S& reunieron UNION TEMPORAL PORVENIR 2015 R/L DAVID FELIPE PACHON LAITON en calidad
Diqmmeupmmtqudmcnmqu-mnnwmmdﬂInurw:_nmsmﬂumﬂd;mmmhwauhumwmﬂm]
de contratista, ~ NIDIA GUERRERO MARTINEZ como SUPERVISOR

Valor Inicial del Contrate $6,244'318,371,00 Valor Convenio mas ajustes

Valoar Adiciones $ 111'209,338,00 Valor Anticipo $ 3,122'159,185,50

Valor del Contrato mas adiciones $ 6,355'627 709,00 Valor Anticipo Amortizado $ 2777'017,573 45

Valor Obra ejecutada $ 6,355'527 709,00 Valor anticipo por amortizar $ 345'141,612,05
Valor Ajustes $ 0
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GOBERNACION
OF CASANARE
NET 892099216-6

ACTA DE LIQUIDACION

FO-AB-34
2014-01-02
V.02

DD MM CONTRATOQO NO. 0988 DE 2015

3 5

HOJA 2 de 3 Fecha

2019

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

*'mrmr Wrwwwmumnmsmwmdm Dwector de Planeacion o

CTA DE LIQUIDACIO?E DEL CONTRAT

2.0rdenes de Pago
Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual
incluye la amortizacién del anticipo.

ACTA MES RDEN DE FECHA VALOR VALOR ANTICIPO VALOR DE
Na. EJECUCION|PAGO No. OBRA AJUSTE AMORTIZADO SALDO RETENCION
1 dic-15 1] 30/12/2015| $2.188.766.219,38 § 1.094.383.10968 [ $  2.027.776.075,81
2 jun-16 2| 07/06/2016] §1.763.279.721,22 $ 881.639.86061 | $ 1.146.136.215,20
3 sep-16 3]_07/05/2016| § 1.601.989.206,30 3 800.994.603,15 [ § 345.141.612,05
TOTALES $ 5.554.035.146,90 $ 2.777.017.573.45

3, Reservas presupuestales.
Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son
los siguientes:

Reservas Presupuestales.

No. FECHA CODIGO RUBRO VALOR
190988| 10/01/2019 190020 1,SFSR,G91311203 $ 6.244.528.427,00
190988 10/01/2019 190021 1,5FSR,G91311203 $ 111.209.338,00
B. ESTADO LEGAL
1, Actas
ACTA No. OBJETO FECHA
1 INICIO 09/07/2015
_ PRORROGA 1 22/04/2016
3 PRORROGA 2 05/08/2016
% SUSPENSION 1 14/09/2016
5 REINICIO 1 29/10/2016
6 SUSPENSION 2 31/10/2016
¥ REINICIO 2 30/11/2016
8 PRORROGA 3 20/12/2016
9 TERMINACION 30/12/2016
10 RECIBO FINAL 08/06/2017
2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO No. OBJETO FECHA
OTROSI MODIFICATORIO N*® 1 1 CORRECCION VALOR 29/07/12015
ADICION N* 1 1| ADICION EN VALOR Y TIEMPO 20/12/20186
3, Acciones Legales en Proceso
CLASE ETAPA PROCESAL |FECHA DESPACHO No. EXPEDIENTE
4- Sanciones
Durante la ejecucion y desarrollo del mencionado contrato, se sanciond y multd a mediante
la{s) resolucion{es) No y mediante resolucion{es) No se resolvid el (los)
recurso(s) de presentado(s) por el contratista por el valor de ( ) moneda

corriente Del valor anterior se descuenta la suma de del 2% de la retencién realizada al contratista

- zancelé segun recibo No

Carrera 19 N° 39-06 ciudadela universitaria unitropico, Cod Postal 850001, Tel. 6336339, Ext 1780, Yopal, Casan@/
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DD MM AA CONTRATO NO. 0988 DE 2015
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3 5 2019

DiRECClON DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TUR!SMO DE CASANARE
UIDACH . ; ™

5, Garantias

COMPANIA DE SEGUROS RIESGO |POLIZA No. [VIGENCIA | POLIZA No. VIGENCIA VR. ASEGURADQ
CONFIANZA SALARIOS |27-Guo1e627 08/06/2017 - 10/01/2020 27-GU016827 $ 635.5652,770,9
CONFIANZA ESTABILID |27-GU016827 0B/06/2017 - 08/08/2022 27-GU016827 $ 1.906.658.312,7
CONFIANZA CUMPLIMI. |27-GU016827 11/05/2017 - 11/05/2017 27-GU016827 $ 635.552.770,9
CONFIANZA ANTICIPO [27-GU018827 11/05/2017 - 11/05/2017 27-GU016827 $  3.188.884.788,8

6, Recibo de las Empresas Servicios Plblicos ( cuando aplique)
EMPRESA ACTA No. FECHA OBSERVACIONES

OTRO
En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad
con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfaccién
y efectuaran el respectivo pago a favor de DEPARTAMENTO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

6. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)
En el presente contrato se efectuaran si no___ los recenocimientos a los que dio lugar su ejecucion, con fundamentos en los incisos 1y 2 del articulo 60 de la ley
Fundamento Técnico

vawl Uel reconocimiento: § (nGmeros y letras)
Valor total del contrato: § {ndmeros y letras)

7, Cartilla de Conservacién o recomendaciones
Se anexa la Cartilla de Conservacion o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia,

entregada por el contratista mediante oficio No la cual consta de folios
Nimero de ofica remsornic) (Mdmisro de folics de la cartila)
El recibo de las obras relacionadas en el acta No. y la liquidacion del contrato no releva al

contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRGUNSTANCIAS)

CONCEPTO VALOR CONVENIO VALOR EJECUTADO VALOR ORDEN DE PAGOD

VALOR INICIAL DEL CONTRATD $ 6.244.318.371,00

WALOR ADICIONES $ 111.208.338,00

WALOR CONTRATO EJECUTADO 5 6.355.527.709,00

WALOR NO EJECUTADO 3 z

VALOR SANCIONES

VALOR ANTICIPO 3.122.159.185,50

ANTICIPO AMORTIZADD 2.777.017.573,45

Al en | en

VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR 345.141.61205

VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)

WALOR ACTA PARCIAL 1 ] 2.188.766.219,38

VALOR ACTA PARCIAL 2 ] 1.763.279,721,22

VALOR ACTA PARCIAL 3 b 1.601.989.206,30

VALOR FALTANTE POR COBRAR 801.492.562 10

TOTALES $ 6.355.527.709,00 | 1 6.355.527.709,00 | & 6.355.527 709,00

w

VALOR PENDIENTE DE COBRO AL CONTRATISTA) 801.492 562,10

VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA $ 4‘%’5.350_950,05

Nota: El valor pendiente de pago a favor del contratista corresponde a:  $ 456'350,950,05 por concepto de
liquidacion que se pagara con cargo a la union temporal porvenir 2015. El informe final de ejecucién presentadao par el contratista de obra y la interventoria hace parte integral

Para constancia de lo anterior, firman |la presente acla los que en ella intervinieron a los
dias del mes de mayo de 2019

Firrna

Frma

Nolibre NIDIA GUERRERO MARTINE MABEL C. FERRUCHO G.
iredtora Tecnica de Culturay T Profesional de apoyo a la supervision

Carrera 19 N*® 39-06 ciudadela universitaria unitropico, Cod Postal 850001, Tel. 8338339, Ext 1780, Yopal, Casanare
www.casanare. gov.co - culturayturismo@casanare.gov.co




LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE

CASANARE CERTIFICA

Que la UNION TEMPORAL PORVENIR 2015, integrada por DAVID FELIPE PACHON con
el 8.5% de participacion, ORLANDO TORRES SANABRIA con el 42.5% de participacion,
MARA LTDA con el 42.5% de participacién y FUNDACION PARA EL PROGRESO
INTEGRAL COMUNITARIO (FUNDACOM) con un 6.5% de participacidn; representada
legalmente por DAVID FELIPE PACHON LAITON, identificado con Cedula de Ciudadan(a
N° 1.049'607.965 de Tunja, suscribié contrato de obra publica N° 0988 del 11 de Mayo de
2015; cuyo objeto consiste en la"CONSTRUCCION, TERMINACION, Y DOTACION DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA DE YOPAL,DEPARTAMENTO DE CASANARE". Su estado actual

se ilustra a continuacion:

| CONTRATO Ne

0988 11 DE MAYO DE 2015

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION, TERMINAGION ¥ DOTACION
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DECASANARE.

FECHA ACTA DE INICIO

09 DE JULIO DE 2015

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

10MESES

VALOR INCIAL DEL CONTRATO

$6244.318.37100

PRORROGA N°1{22-04-2016)

TRES (3) MESES

PRORROGA N°2 (05-08-2016}

DOS (2) MESES

PRORROGA N° 3 {20-12-2016)

NUEVE (9) DIAS

ACTA DE SUSPENSION N° 1(13-09-2016)

CUARENTA Y CINCO {45) DIAS

ACTA DE SUSPENSION N° 2 (31-10-2018)

TREINTA (30) DIAS

ADICION N° 1{20-12-2016)

111209.338,00

VALOR TOTAL

$ 6.355527.709.00

NTERVENTORIA

CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 R/L
GERMAN ANDRES PIRANEQUE

ACTA DE TERMINACION

30 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA DE RECIBO ANAL

08 DE JUNIO DE 2017

AREA CONSTRUIDA DE CUBIERTA

2962 m*

Para Constancis se firma an la Ciuted da Yepal a los ocho (0B) dias del mes junio de 2017,

2 soli cal interesado.

Directdra Técnida de Turismo

Cﬁnsma-m.mummmmcﬁ.mm,vm.m 1001
- aultumytuismogicesanary

Wy CRORNME DOV.CO

FOV.C0




MNIT:892009216-8

MEMORANDO No. 490
160 i

Yopal, noviembre 15 de 2017

PARA: Carmen Hilmenda Gonzalez Pinilla, Jefe Oficina Asesora Juridica.

~
DE: Directora de Cultura y Turismo Departamental. ?
ASUNTO: Entrega Acta de Recibo Final del Contrato No 0988 de 2015.
De manera atenta me permito hacer entrega del acta de recibo final de fecha 08 de#unio
de 2017 del contrato de obra publica No. 0988 del 11 de mayo de 2015 cuyo objeto es
“Construccion, Terminacion y Dotacion de la Biblioteca Publica de Yopal, Departamento
de Casanare”. Celebrado con La Unién Temporal Porvenir 2015, la cual contiene la
siguiente informacion:
v Acta de Recibo Final de Obra (33) folios, visto del 1 al 33 folio. &
v Anexo Certificacion RETIE (3) Folios, Visto del folio 34 al 36. ?
Cordialmente,
E
Anexe: 36 Folios
',A'
3
Rewi yecto;
Joge rés Gonzalez Gomez
Profesional de Apoyo
CP§P. N* 685 /2017
-
E

Cra 19 No. 39 - 40, Ciudadela Universitaria Unitropico Cod. Postal 850001, Yopal, Casanare
b www.casanare gov.co — cullurayturismo(@casanare.gov.co




ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892099216-6
HOJA de | Fecha D:’ "‘g‘" 2‘:‘:‘7 CONTRATO No. 0988 DE 2015
"SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
dependencia responsable del proyecto o contralo (Secretario de despacho, Direclor de Planeacion o representante legal ente descentralizada)
VALOR ACTUAL $ 6,355,527,709.00
(indique el valor actual del contrato en nimeros)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL PORVENIR 2015 R/L DAVID FELIPE PACHON
(Escriba el nombre o razon social del contratists)
INTERVENTOR CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 R/L GERMAN PIRANEQUE
(Escriba el nombre o razén soclal del Interventor del contralo)
SUPERVISOR NIDIA GUERRERO MARTINEZ
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisar del contrato)
LEn YOPAL yalos OCHO_(08) dias del mes JUNIO de 2017
' (indique en este sspacio el dia en que se efsctiia I reunidn, on letr TIndique 8l mas y ARo an of cual 65
se reunieron DAVID FELIPE PACHON LAITON representante
1 Nombre dal represantants lagal o dalagado de ia firma contratista)

hlegaf del contratista, GERMAN ANDRES PIRANEQUE MOTIVAR. representante legal de |a Interventoria,
(Nombra del representants iegai o delegado de la Inlerventoria)

NIDIA GUERRERO MARTINEZ, como Supervisor, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del

contrato anleriormente citado, hacer enirega de dicho objelo por parte del Conlralisla y recibir a salisfaccion

por parte de la interventoria las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el dia TREINTA (30) de _DICIEMBRE de 2016}
(Dim} (Mes) {Afa)

segun el acta de terminacion de Contrato de obra de fecha 30 de Diciembre de 2016.

A.OBRA EJECUTADA
— ITEM DESCRIPCION [UNIDAD] _CANT V. UNIT_ V.TOTAL
1.00 PRELIMINARES
DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUVE TRANSPORTE
b Y DISPOSICION FINAL N il B 1275 305,553
1.02 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA M2 82520 § 15,199 | § 12,542,215
2,00 EXCAVACIONES Y RELLENQS s
v
DISPOSICION FINAL i 55530 & 15,536 [ $ 8,627,141
12.02, EXCAVACION MANUAL 'Ma 1,103.08 | § 28,849 | § 31,995,849
2,03, Hmzu.zuosuwt TRITURADA 1M3 55283 § 77,013 | § 42,575,020
3.00 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 3
3.01.1 |CONCRETO ciCLOPEQ M3 3560| § 321,007 | § 11,430,732
3.01.2 ZAPATAS EN CONCRETO Im' ¢

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co Email: culturayturismo@casanare.gov.



ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
ggneamcsog V.02
NIT. 892099216-6
HOJA de | Fecha [—22 S | CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
mmmmam:mammuw 0 representanie legal enle descentralizado)
3.01.3 ZARPAS EN CONCRETO M3 s "
3.01.4 VIGAS DE CIMENTACION - VCIM M3 1432 $ 552,038 | § 7,905,184
3.01.5 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 KG $ 3,542 | -
3.01.6 |MALLA ELECTROSOLDADA Q. 5 O TIPO ME 1 M2 1,039.83 | § 12,402 | § 12,895,970
3.02 |E5TRUCTURA EN CONCRETO s 2
3.02.1 Ipucn BASE EN CONCRETO e=0.10m M2 671.20| § 47,227 | § 31,698,762
3.02.2 ICOLUM NAS, 3500 PSI [ms $ 768,614 | § ’
3.02.3 Icm.umuems 3500 PSI lM; $ 804,084 | § -
3.02.4 lMunos PANTALLA 'M; 5241% 723,197 | 5 3,789,552
3.02.6 PLACA ALIGERADA e=0.40m |M2 20288 | § 176,593 | § 35,827,188
3.02.8 PLACA MACIZA AEREA e=0.15m [MZ § 5
3.02.10 VIGAS AEREAS - V M3 s =
3.02.12 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI G 084053 § 3542 | 34,855,157
3.02.13 CONCRETO PARA ESCALERAS M3 050§ 945835 |5 472,918
3.03 IMAM POSTERIA ESTRUCTURAL g .
3.03.1 |MAMF05TER{A ESTRUCTURAL CONFINADA § .
3.03.1.5 lmuno CONFINADQ MC. E=0,12M M2 $ 148,018 | ¢ :
3.03.1.2 Imuno CONFINADO MC01-02 qu $ 156,158 | § -
3.03.2 IMAMPOSTERFA ESTRUCTURAL REFORZADA $ 2
3.03.2.1 IMURO REFORZADO ME01-02 M2 $ 172,204 | s .
3.03.2.2 Imuno REFORZADO ME02-02 M2 $ 321,039 | § -
3.05 Iesmucruna METALICA 3 .
3.05.10 lcmnea MEZANINNE EN CAJON 60x80x3.0mm  |kG 10,357.44 | § 14,807 | $ 153,362,614
3.05.11 ANILLOS DE UNION - SPLIT RINGS 21/2" - 4" UN $ §
3.06 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE CONCRETO $ .
3.06.1 CINTAS DE AMARRE - Incluye Refuerzo ML 85191 § 61,240 | § 52,170,907
3.06.3 ANCLAJES Un $ 60,785 | § .
3.06.4 PLAQUETAS M2 $ 147,168 | 5 .
4.0 MAMPOSTERIA 3 .
4.01 :;'::S auﬁai aidion M2 412231 § 42,370 | § 17,466,185

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co Email: cunuraytunsmo@casanare.gov.cq@




ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
%EBERNACHOEJ V.02
NIT. 892099216-6
HOJA de | Fecha (— o0 i -—{CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
| $ | 749,075 749,075
UN 100§ 7,242,042 | § 7,242,042
UN 100§ 6,344,102 | § 6,344,102
4.07 CALADO 4 Jun 1.00]$ 7496548 | $ 7,495,548
4.08 CALADO 5§ UN 20018 201,856 | § 583,712
4.09 CALADO & UN 100§ 3436945 | 5 3,436,945
4.10 CALADO 7 UN 2008 1,897,308 | § 3,794,616
4.11 CALADO 8 [uu 400| % 856,502 | § 3,826,008
4.12 PREFABRICADO BANCA ML $ 146,656 | §
4.14 CONTENEDOR DE RA(Z UN 300§ 488,984 | § 1,466,952
15.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INCENDIO 5 .
5A INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS s s
5.1 {puntos HIDRAULICOS DE AGUA FRIA g 5
5,1.1 PUNTO HIDRAULICO AF PVCP-PA 1/2" UN 44.00| § 59,459 | § 2,616,196
lr,,u PUNTO HIDRAULICO AF FLUX. P 1° Jun 2300 % 72331 |5 1,663,613
5.2 REDES DE AGUA FRIA PVCP $
5,2,1 TUBERIA PVC-P RDE 4 1/2" ML 2556] 8 7,085(3 204,097
5,2,2 ACCESORIO PVC-P 1/2" iuu 27.00| § 2796 | ¢ 75,492
5,2,3 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" lML 1167 8 B443|s 98,530
5,24 ACCESORIO PVC-P 3/4° Iun 2008 2,582 | § 5,184
52,6 TUBERIA PVC-P RDE, 13.5 1" IML 1268 % 7,518 s 95,328
5268 ACCESORIO PVC-P 1" Iun 15.00( § 4,269 | 3 64,035
IE.? TUBERIA PVC-P RDE 21 1-1/4" IML 7120 § 10,603 | § 754,934
k,z,a ACCESORIO PVC-P 1-1/4" UN 2900 § 3,315(s 96,135
52,9 TUBERIA PVC-P RDE 21 1-1/2" ]ML 5757|§ 16,848 | $ 975,696
Is.z,m ACCESORIO PVCP 1-1/2" UN 3200 § 6,856 | $ 219,392 g /
Is,z,n TUBER(A PVC-P RDE 21 2" ML 50.96 | § 15123 | s 770,668
2,13 ACCESORIO PVC-P 2° |un 13.00| § 14,364 | s 186,732 3
52,14 TUBERIA PVC-P RDE 21 2-1/2° [me 145|$ 24,340 | $ 1,763,433
ls.z,w ACCESORIO PVC-P 2-1/2* UN 2000($ 23970 | s 479,400
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ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
ggezmciog V.02
NIT. 892099216-6
HOJA de | Fecha (—o0 i 28 —{conTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
bre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director da Planescion o representante legal ente descentralizado)
E DE ACERO GALVANIZADO
TUB. ACERO GALV. SCH 40- G 1" ML 5
ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 1" |un $
TUB. ACERO GALV. 5CH 40 - G 1-1/4" IML s
ACCESORIO ACERO ROSCAR 150p 1 1/4" Iun 5
TUB. ACERO GALV. SCH 40- 11/2" IML s
ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 1-1/2" Iun $
5,3,7 TUB, ACERO GALV. SCH 40 - G 2" 'ML .
5.3.8 ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 2" UN $ :
5,3,9 TUB. ACERO GAL. SCH40-ROSCA 2-1/2" ML $ -
5,3,10 ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 2-1/2" |uN $
153,11 TUB. ACERO GALV. 5CH 40 - G 3" 'ML s -
6312 ACCESORIO AC. ROSCAR 150 ps 3" UN 3
J5-3.13 ACOPLE VITAULIC 2" UN $ =
]5,3,14 ACOPLE VITAULIC 2 1/2" !un 3 =
5,3,15 ACOPLE VITAULIC 3" UN s i
5.4 SALIDAS SANITARIAS $
54,1 SALIDA SANITARIA PVCS/C.1 2"- 4" UN $
Is,so REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS s
15,5.1 TUBERIA PVC-S 2" ML 140| § 13,771 | § 19,279
55,3 TUBERIA PVC-$3" IMi. 39.06 | § 23,2108 906,583
ls.5.4 TUBERIA PVC-S 4" IML 53.76 | § 44,012 | § 2,366,085
ls,s,s TUBERIA PVC-L 6" IML $ 15,372 | §
IS.S,G ACCESORIO PVC-5 2" UN $ 7,344 | §
55,8 ACCESORIO PVC-S 4" UN 39.00|$ 21,032 $ 820,248
55.9 ACCESORIO PVC-S 6" UN 66.00| § 77,053 | 5 5,085,498
[55.10 TRAGANTE TCI 6" UN 6.00| § 375,658 | § 2,253,948
15,5.11 TRAGANTE TCI - ALUMINIO 4" UN 6.00| § 285,720 | § 1,714,320
5.80 ABRAZADERAS $
5,6,1 ABRAZADERAS 1-1/4" UN 85.00| § 7,385 627,725
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ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32

2014-01-02

e v
NIT. 892099216-6

HOJA de | Fecha |—o22 b A__CONTRATO No. 0988
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
depandencia responeable del proyscto o contrato (Secretario de despacho, de Planeacion o representante lagal ente descentralizado)

5.6.2 ABRAZADERAS 1-1/2" | $ .
15,6,3 ABRAZADERAS 2" UN 47.00| § 9,097 | 8 427,559
|5,3,4 ABRAZADERAS 2-1/2" UN $ 6,200 | ¢
Is,s.s ABRAZADERAS 6" UN $ 15,667 | $ -

5.70 [VALVULAS ¥ CHEQUES s
[5'7,1 VALVULA TIPO BOLA 1/2" UN 5000 § 15179 | 5 75,895
!5,7,2 VALVULA TIPO BOLA 3/4" Jun 7.00| § 31,846 | $ 222,922

57.3 VALVULA P.D. ROSCAR 1" UN 400|§ 96,757 | § 387,028
|5.7.4 VALVULA P.D. ROSCAR 1-1/2" iuu 11.00] § 161,858 | 5 1,780,438

57,5 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" lun $ 583,916 | 8

57.6 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4" Iun $ 633,916 | S

57,7 REGISTRO DE CORTE 1" fun $ 84,304 | ¢

5.80 NICLES PASAMURQS $

58,1 NIPLE PASAMUROS ACERO 3* UN 7.00] 8 206,316 | $ 1,444,212

58,2 NIPLE PASAMUROS ACERO 2* qu 200] 8§ 227,841 | § 455,682

5.80 CUARTO BOMBAS AGUA POTABLE Y SANITARIOS §

5,9,1 CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 1-1/4" UN $ 132,666 [ § .
[5:22 CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 1-1/2" UN $ 208,566 | $ .
ls,g,a CHEQUE HID, ROSC. HELBERT 2 1/2" [un 200 $ 204,936 | § 589,872

5,94 BRIDA ACERO SOLDAR 3" [uu 4008 124,841 | 5 499,764
IS.B.& UNION FLEXIBLE BORRACHA 1-1/2" UN $ 332,389 | §

5,96 UNION FLEXIBLE BORRACHA 1" IUN 5 133,204 | $ .
15. 8,7 VALVULA PIE HL 3" 'un 400| 8% 491,337 | 1,965,348

59,8 VALVULA PIE HL 2" luu 100 $ 155,437 | § 155,437
|5.9.9 VALVULA P.D. ROSCAR 1" 'uu $ 96,757 | $
Is,s.m VALVULA P.D. ROSCAR 1-1/4" IUN $ 131,008 | ¢
I5,9.11 VALVULA P.D. ROSCAR 1-1/2° IUN $ 161,858 | &

59,12 VALVULA P.D. ROSCAR 2" qu § 249335 | §

I5,9,13 VALVULA P.D. ROSCAR 2-1/2" Iun 200] 8 338,075 | s 676,150

59,14 VALVULA FLOTADOR 1" 'uu $ 133,986 | 5
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ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
V.02
DD MM AA
HOJA de Fecha 3 5 2017 CONTRATQ No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
e cependencia responsable del pruyecto o contrato (Secretaric de despacho, Direclor de Planeacion o representants legal ente descentrakzado)
MANOMETRO DE GLICERINA 100P 2" 142,761
5.10 MONTAIE DE APARATOS Y EQUIPOS $ Z
510,86 M.0. CONEXION EQUIPO HIDRON UN 5 -
{5-10.7 CONEXION EQUIPO DE AGUAS LL UN $ 381,311 [ $ =
5,10,8 M.O. MONTAIE CAJILLA 1 MEDI UN 5 5
5,10,9 M.O. MONTAJE MEDIDORES 1" lun 3 .
I5,1 0,10 MONTAUJE FILTRO DE AGUAS LLU VARIOS UN $ 76,650 | §
CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA ¥
I""‘” CONCRETO $
Is.11.2 CAJA INSPECCION HMAX = 1 MT 70 x 70 UN 400§ 406,961 | $ 1,627,844
511,7 CARCAMO PARA TUBERIAS b=0.40m h=0.25 ML $
CANAL DE REBOSE AGUAS LLUVIA 5=0.55m
5118 o %01 IMI. 20.05] § 162,831 | § 3,264,762
511,9 CAJA PARA MEDIDOR DE PISO VARIOS UN $ 105,048 | &
5.13 |REDES EXTERIORES $ .
5,13,2 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 315 ML 6258 § 133,163 | ¢ 8,333,341
513,3 ROTURA DE VIA IMI s
5134 ROTURA DE ANDEN fm2 $
5,13,5 REPOSICION DE V(A Jm2 s
5,13,6 REPOSICION ANDEN M2 ]
5.14 REPARACIONES Y REUBICACIONES §
5,14,1 REPARACION HIDRAULICA PVCP 1/2" UN ] 28,321 | =
5,14,2 REPARACION HIDRAULICA PVC-P 3/4° UN $ 30,196 | § E
5,14,3 REPARACION HIDRAULICA PVC-P 1" UN $ 31,777 S -
{5,144 REPARACION HIDRAULICA PVC-P 1-1/4" un § 39,846 | § -
Is.145 REPARACION HIDRAULICA PVC-P 1-1/2" UN $ 43772 8 .
5,146 REPARACION HIDRAULICA PVCP 2" UN $ 69,760 | §
5,14,7 REPARACION SANITARIA 2* UN $ 42,798 | 5 =
5,14,8 REPARACION SANITARIA 3" Jun $ 79,607 | § -
5,14,9 REPARACION SANITARIA 4" fun $ 49,665 | ¢ .
5,14,10 REPARACION SANITARIA 6" Jun $ 349,857 | :
5,14,11 REUBICACION SALIDA SANITARIA 3" UN $ 100,087 | 5 .
{5.14,12 REUBICACION SALIDA SANITARIA 4" UN $ 162,893 | §
I5.14,13 REUBICACION PTO. HID. AF PV 1/2" UN $ 44,390 [ $
[5.14.14 REUBICACION PTO. HID, AF FL 1" UN $ 59,154 | ¢ =
|5.15 [PiNTURA PARA TUBERIAS s
|5,15,1 PINTURA ESMALTE TUBERIA 1" ML $ 4263 s -
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ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
SRR v
NIT, 892099216-6
HOJA de | Fecha |—oo M;"‘ = —{CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

(Nombre depandencia responsable del proyecto o conirato (Secretario de despacho, Director de Planeacion 0 representants legal ente descentralizado)

5,15,2 PINTURA ESMALTE TUBERIA 1-1/4" ML $ 42638 A
|5,1 5,3 PINTURA ESMALTE TUBERIA 1-1/2" I s 4278 s -
fs.154 PINTURA ESMALTE TUBERIA 2* ML $ 4520 :
[s.155 PINTURA ESMALTE TUBERIA 2-1/2". ML 3 5212 | 5 =
[5.18 |MoviMiENTO DE TIERRAS $ X
I5.16,1 EXCAVACION DE CONGLOMERADO M3 $ 37,274 | $ .

5.16,2 RELLENO CON MATERIAL EXCAVA M3 21887 | % 25833 |5 5,654,069
[5.16.3 RELLENO EN ARENA DE PENA M3 1839 $ 46,347 | § 852,321
|5.16.4 RETIRO DE SOBRANTES M3 800.80 | § 27,647 | $ 22,139,718
li-“ |REDES CONTRA INCENDIO 5 .
[5.18 REDES DE ACERO GALVANIZADO s
I5.18,1 TUBERIA ACERO-SCH 40-ROSCAR 1" ML 84.00 | § 35,687 | 2,997,708

5,18,2 TUBERIA ACERO SCH-40-ROSACR 1-1/4" IML 44705 | § 41,507 | s 18,555,704

518,3 TUBERIA ACERO-SCH 40-ROSCAR 1-1/2" [mc 76488 47,203 | s 3,616,969
|s.18.4 TUBERIA ACERO SCH-40-ROSCAR 2" | 6824 8§ 53,309 | § 3,643,948
I5.18,5 TUBERIA ACERO-SCH 40-ROSCAR 2-1/2" M 232318 84,153 | $ 19,549,583

5,18,6 TUBERIA ACERO-SCH 40-ROSCAR 3" fm 147.29| § 102,619 | $ 15,114,753

5,18,7 TUBERIA ACERO-SCH 40-ROSCAR 4° fmu 6340 § 132,083 | § 8,431,122
§5.18,8 ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 1" Jun 173.00| § 4,440 | 3 768,120

5,18,8 ACCESORIO ACERO ROSCAR 150p 1 1/4" lLIN 23400] & 7,084 | 3 1,659,996
15,18,10 ACCESORIO ACERO-150psi-ROSC 1-1/2" UN 21001 % 7615]58 159,915

5,18,11 ACCESORIO VICTAULIC 2* UN 23.00] § 59,782 | $ 1,374,986

5,18,12 ACCESORIO VICTAULIC 2 1/2" UN 60.00] § 69,784 | 5 4,187,040

5,18,13 ACCESORIO VICTAULIC 3" UN 3g.00|$ 170,637 | $ 6,654,843

5,18,14 ACCESORIO VICTAULIC 4* UN s.00|$ 188,585 | § 1,697,265

518,15 ACOPLE VITAULIC 1* UN $ 30,151 | § 2

5,18,16 ACOPLE VITAULIC 11/4" UN 141.00] $ 31,369 | ¢ 4,423,029

5,18,17 ACOPLE VITAULIC 11/2" UN 3400 $ 39,352 | $ 1,337,968

5,18,18 ACOPLE VITAULIC 2" UN 1%.00| § 49,907 | 5 948,233

5,16,19 ACOPLE VITAULIC 2 1/2" UN 97.00| § 84,770 | § 6,282,690

5,18,20 ACOPLE VITAULIC 3" UN 36.00] § 69,784 | ¢ 2,512,224

5,18,21 ACOPLE VITAULIC 4" UN 18.00] § 90,830 | $ 1,636,740
f5-19 ABRAZADERAS $ R
I5.19,1 ABRAZADERAS 1" [on $ 7,408 | ;
|5,19,2 ABRAZADERAS 1 1/4" UN 181.00| § 7,385 | ¢ 1,336,685
§5.19.3 ABRAZADERAS 1-1/2" UN 12000 | § 7573 | s 908,760

5,194 ABRAZADERAS 2" UN 65.00| § 9,097 | $ 591,305

5,19,5 ABRAZADERAS 2-1/2" lun 3000] § 8,208 | ¢ 278,970
|5.19.8 ABRAZADERAS 3" UN 4000 $ 11,287 | $ 451,480
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ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
ST v
NIT. 892099216-6
HOJA de Fecha DED M;“ 2};?? CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMIO DE CASANARE ™
dependancia respansable del proyectn o contrailo (Secratario de despacho, Director de Planescion o represantante legal ente descentralizado)
5,19,7 ABRAZADERAS 4" UN 3000 § 12,724 | $ 381,720
5.20 VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES $ :
5.20,1 ESTACION CONTROL FLUJO Y PR 11/2" UN $ 2838344 | 5 -
5,20,2 ESTACION CONTROL FLUJO Y PR 3" UN 20008 5,116,688 | 5 10,233,376
|s.20.3 ROCIADOR PENDENT - AMPOLLET Jun 175.00 | $ 101,063 | § 17,686,025
[5.20,4 CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 4" Juw 100 $ 1,181,003 | § 1,181,093
5,205 VALVULA VASTAGO ASCENDENTE 4" Jun $ 1,237,305 | $ L
5,20,6 VALVULA VASTAGO ASCENDENTE 2" Jun $ 616,880 | § .
[5.207 VALVULA P.D. ROSCAR 1" fun $ 96,757 | ¢ .
5,20,8 CHEQUE HID. ROSC. HELBERT 1" Jun $ 80,439 | $ .
5,209 SIAMESA 4x2-1/2x2-1/2" UN 100§ 2,167,071 | s 2,167,071
B"-“’ VALVULA PIE HL 1" UN $ 71,470 | -
5.21 MONTAJE DE APARATOS Y EQUIPOS 5 :
5,19,1 M. O. MONTAJE SIAMESA INCEN UN S -
5,19,2 M. O. MONTAJE GABINETE INCE 2-1/2" fun 5
5,19,3 M.0. MONTAIE EQUIPO CONTRA {un $ -
5.22 PINTURA PARA TUBERIAS $ 2
5,221 PINTURA ESMALTE TUBERIA 1" | 8400 8 42635 358,092
@,z PINTURA ESMALTE TUBERIA 1-1/4" lm 447.05]§ 4263 (s 1,905,774
[5.22:3 PINTURA ESMALTE TUBERIA 1-1/2" [me 76.48| § 4278 | s 327,181
5,224 PINTURA ESMALTE TUBERIA 2" | 68.24| § 45203 308,445
l5_22,5 PINTURA ESMALTE TUBERIA 2-1/2", v 23231 § 5212 1,210,800
|5.228 PINTURA ESMALTE TUBERIA 3" Ime 14729 § 3,104 | $ 457,188
[5.227 PINTURA ESMALTE TUBER(A 4" ImL 6340 § 3,104 | § 196,794
Ii-” PUNTOS HIDRAULICOS SPRINKLERS s .
f5.23.1 PUNTO PARA SPRINKLER 1" UN 175.00 § 35,000 | $ 6,125,000
5.24 SPRINKLERS DE RESERVA s -
5,24,1 ROCIADOR PENDENT - AMPOLLET UN $ 101,063 | $ .
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS $ .
6.1.0 SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMAS $ 5
6.1.2 {S:aliI:a' ::aﬁ;ainaria Incandescente incrustada ‘I.m 3400 § 121,390 | ¢ 4,127,260
Hm 5 .;.;n;u: o:::ra luminaria de emergencia con baterfa - sools 121278 | s 217,674
[e-t.40 If:lii?f:ﬁ::l’."ﬁl:’!lﬂﬁ?’f?é'L'SEI“::Z"“ N s :
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ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
ggaeﬂmcqog V.02
CASANAR
NIT. 892099216-8
DD MM AA
HOJA de Fecha 8 5 2017 CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
bre dependencia responsable del proyecto o contrato {Secretario de despacho, Director de Planeacion o represantanta legal ante descentralizado)
salida para luminaria Bala 20 W, 1UN 2200| % 121,768 | 5 2,678,918
L6.1 4.2 |salida para luminaria Bala 2 x 32 W. UN 96.00| $ 121,769 | § 11,689,824
d di
l6.15 :.;I;d:vmrl luminaria industrial fluorescente de 2 UN 65.00| § 121,769 | ¢ 7,914,985
Salida para luminaria modular fluorescente 17 W
LG.1 6.0 en el drea de la estanteria segin, la modulacién  |UN g &
serd asl:
LB.LB.‘I : Ida para luminaria modular fluorescente 17w LJN s 98,064 | ¢ i
or 1
luminaria modu
6.1.6.2 :::d; ke bisssisi o B ™ a00|s 98,064 | $ 392,256
i fi
ls163 ;:,l:-d: para luminaria modular fluorescente 17w UN 100] 8 98,064 | ¢ 98,064
i lumi nt
6.1.6.4 :’::‘:a pee Sominaris modutar Buaresconte 1w | 21.00] 8 98,064 | 2,059,244
umi lar fi te 17w
H6.1.B.5 ;:I-d: para luminaria modular fluorescen lun 100l s 98,064 | ¢ 294,192
6166 :::I-d: para luminaria modular fluorescente 17w Lo 100l s 98,064 | 5 &b 6k
Id
ls.1.6.7 H:"; M s ™ 11.00| $ 98,064 | § 1,078,704
lumi
le.16s ::::s; para luminaria modular fluorescente 17w UN 200l 8 98,064 | ¢ 196,128
alida luminari Ia resce;
ls.1.68 AT — 700| 8 98,064 | ¢ 686,448
IE,‘L? Salida para riel eléctrico 120 Volt. UN 1200]| § 88,711 |8 1,064,532
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GOBERNACION
DE CASANARE
NIT 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
V.02

HOJA de | Fecha DBD M;“' 2’;:‘? CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

responsable del proyecio o contrato (Secrstario de despacho, Director de Planeacion o representants legal ente descentralizada)

Salida para luminaria fluareseente T.8 de 2x32 W ,
j6.1.8 120 Volt. UN 5200 % 88,711 | s 4,612,972
Salida para luminaria de piso (bala) de sodio 150
16.1.9 W - 120 Volt. UN 53.00] & 118,610 | § 6,339,330
L6.1 A0 |Salida para ventilador eléctrico de techo 120 Volt. JuN 19.00] § 119,610 | § 2,272,590
Salida para luminaria de piso (bala) Metal Halide
! »’ L l‘
16.1.11 150 W - 208 Voit. UN 25.00) § 241,338 | S 6,033,450
3 of y
6.1.12 Salida para reflector Metal Halide de 150 W - 208 lun s .
Voit.
Salida para luminaria de sodioc 70 W - 208 Volt. en
jo1.13 |poste rasante h=1,2 mts. - 3
Salida para refiector Metal Halide 150 W - 208
IB.1.14 Nokt. en poste h=4,5 mts. UN 82.00| % 225763 | 5 18,512,566
Salida tomacorriente con polo a tierra, doble
ls. 1.15 vanofbsico de more, 15 Amg., 120 Vol. JUN B.00| § 98,101 | $ 8,730,989
Salida tomacorriente con polo a tierra, sencillo
6.1.16.0 'monaf;islco 15 Amp., 120 Velt., asi: UN s
illos P
6.1.16.1 salida para tomacorrientes sencillos 120 Volt., uso UN $ 98,101 | § -
general,
|salida para tomacorrientes sencillos regulados
6.1.16.2 120 Volt., toma con tierra aislada. . $ 101,677 1%
Salida tomacorriente doble con polo a tierra
islado (especial para aplicar en sistemas de
o117 Flimddn de computadores) 15 Amp., 120 Jow § el £
Volit.
L Salidas para alimentar cajas de distribucidn de
tomacorrientes, con el doble servicio tanto de
$.1.30 energia AC 120 Volt. normal, como de energla i $ o2 1s i
regulada,
Salida tomacorriente dable monofdsico de muro
r‘“‘ .0 en bandeja guardaescoba. UN $ )
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ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892098216-6
DD MM AA
HOJA de Fecha 3 n 2017 CONTRATO No. 0988 DE 2015
T R kA
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
bre mm%ddmum(&muh%.bﬁmrhﬁnm 0 representants legal ente descentralizado)
salida para tomacorriente reguladas 120 Voit.,
Ls.1.1s 2 boma con iers sliiada. LUN 76.00 98,672 |5 7,499,072
Salida tomacorriente doble con polo a tierra 15
im 20 [Amp., 120 Volt. (Nevera, utensilios, extractor). - 88,672 $
Salida para secadora de manos 120 Volt, (tuberfa, 477
I5'1'21 cajas y alambrado, sin aparato). [UN R i TN
Salida para tomacorriente 208 Volt. (toma R
6.1.22 tetrapolar 20 Amp. conectada a 2 fases y tierra), LUN 200,788 | $
§6.1.23 Salida para flotador (Equipo de presién). |UN 4.00 103,208 | s 412,832
Le.-{,zd.n Salida para automatizar de bafios 120 Volt, |UN s
L6.1.24.1 Salida para ubicar transformador, UN 606,086 | $
[6.1.24.2 Sada parn automatizar orinales, en ¢ 1/2" con 2 lun 8.00 105,388 | $ 843,104
#12 + 12 tierra.
Salida para automatizar sanitarios, en @ 1/2" con _—
6.1.24.3 2 #12 + 12 tierra. UN 15.00 105,388 ) § 1,580,820
Salida para automatizar lavamanos, en @ 1/2" con
8.1.24.4 2412 + 12 tierra, UN 105,388 | & -
Hs.a.n BANDEJAS DE DISTRIBUCION Luu s
16.2.1 |Bandejas Guardaescobas {UN § 3
Instalacidn de bandeja de distribucion de energla
he,2,1 ¥ comunicaciones en guardaescoba de muros, UN 13.00 63,702 | § 828,126
tamafio 10 x 4 ¢m.
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ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02

GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

HOJA de | Fecha D;D ""'6"' 2’;"7 CONTRATO No. 0988 DE 2015

-—An— -— e —
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
proyeclo o conlralo (Secretarlo de despache, Director de Planeacion o representante legal ente descentralzado)

e dependencia responsable del

SALIDAS DE COMUNICACIONES UN s =
| li
522 Salidas para alimentar cajas de distribucién de voz UN 00| s 179,582 | 8 538,746
y datos.
js3.0 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES ¢ -
fs3.1.0 Tendido de Tuberfa Conduit P.V.C. S -
I5.3.1.1 [Tendido tuberia conduit p.v.c. @ 1" ML $ 13972 | s B
[6.31.2 Tendido tuberia conduit p.v.c. @ 3/4" ML $ 13,307 | $ =
ls:3.13 Tendido tuberia conduit p.v.c. @1 1/2° ML 147.56 | § 25,580 | § 3,774,585
IB. 3.1.4 ITendido tuberia conduit p.v.c. @ 2" ML 14756 $ 2595918 3,830,510
I0.3.2.l! Cableado de Acometidas y Alimentadores en $
Conductor de Cobre THW 75°C
l5.3.2.1 me'h'“d“ TSR PR I 8 1 [m s820| 27,165 $ 1,581,003
I6.3.2.2 +1b;domeﬁdasva4imentadous2ﬂ +1i8|ML $ 34,095 | ¢ i
i Cableado acometidas y alimentadores 3 #6 + 18 v
6.3.2.3 8 +1 #10T JML $ 53678 )%
acom entad ]
[e324 ??::d:r OIIEY SRR S 9. 92 IML 7340| § 94,024 | $ 6,967,422
|Cableado alimentadores 184
Is.a.z.s " et ™ $ 120,720 | $ <
+ 1 #8T
6.4.0 [TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS S =
6.4.1.0 Caja para automaético tipo enchufable 4 %
6.4.1.1 Tablero automatico: De 6 circuitos. UN § 100,122 | 5 -
6.4.1.2 Tablero automatico: De 8 circuitos. {uN 100| % 130,318 | § 130,318

Tableros de autométicos con puerta, chapeta de
6.4.2.0 clerre y cerradura, rifasico, para interruptores 5 -
autométicos enchufables.

6.4.2.1 Tablero automatico: De 18 circuitos. UN 400| § 349,245 | § 1,396,980
6.4.2.2 Tablero automatico: De 24 cireuitos. iun 100]§ 381,245 | & 381,245
6.4.2.3 Tablero automatico: De 30 circuitos. lUN 1.00] & 405,357 | & 405,357
6.4.2.4 Tablero automatico: De 36 circultos. IUN 4001 8§ 455,357 | 1,821,428
‘6.4. 3.0 Interruptores Automaticos Enchufables 4 -
Inte t f
l6.4.3.1 :m:uptnres Automnaticos Enchufables 1% 20 'UN 120,00 $ 30,278 | $ 3,633,360
$ ticos ables
6432 ::;c:up'.orn Automaticos Enchufables 1430 UN 600l § 32,272 | ¢ 193,632
Inte ticos Ench 1
Is- 433 :m :uptnres Automaticos Enchufables 1 x50 UN $ 427728 i
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Interruptores Automaticos Enchufables 2 x 20 80,400 2,974,800
Amp.
6435 rurruptnus Automaticos Enchufables 2 x 30 'un $ 81,236 | s )
mp.
|
6.4.3.6 Interruptores Autamaticos Enchufables 2 x50 lon $ 102,236 | $ z
Amp.
8.4.37 |interruptores Automaticos Enchufables 3 x 20 ™ s 128,031 | ¢
Amp.
I
8.4.3.8 nterruptores Automaticos Enchufables 3 x50 lun $ 188,850 | i
Amp.
6439 2’::“""’"‘ MeowpreSaiheiie 2x00 L s 202,471 | ¢ -
[
5.48.46 ::prruptores Automaticos Enchufables 3x70 ki $ 232,272 | ¢
6.5.0 ICOMUNICACI ONES $
6.5.1.0 Salidas $
Salida de teléfono puablico con toma sencilla y
— alambre 2 x 22 AWG. UN $ 67923 |5
hB.S. 1.2 Salidas de comunicaciones (voz y datos) en muro. JUN $ 51,234 | § -
Ll.S.Z |Strip s
Strip general de veinte (20) pares en caja de 45 x
18.5.2 40 % 10 cm.; con 4 regletas de baquelita de 10 UN $ 351,752 | & -
pares.
|6.53 Cajas de Paso $ =
§6.5.3 Caja de paso 50 x 60 cm, en mampaosterfa, {uN 7001 $ 581,713 | 8 4,071,991
kn.s.al.o Tendido de Tuberfa Conduit P.V.C. s
§6.5.4.1 Tendido tuberia conduit @ 1 1/4* ML $ 11,161 | S g
16.54.2 Tendido tuberia condult @ 3" ML 5 39797 | 5 -
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ANTENA T.V. - SONIDO, RED DE INCENDIO Y RED
|oe securiDAD $
j6.6.1.0 Salidas ¢
us.a.u Salida de antena T.V. JUN $ 47,035 s -
6.6.1.2 Salida para camara de C.C.T.V. {UN $ 80,032 |8
6.6.1.3 Salida para sonido. JUN 200| 8 64,407 | S 128,814
8.6.1.4 |Salida para microfana. |UN 100] % 48,869 | S 48,869
6.6.1.5 Salida para detector de Incendio. |UN 3 94,831 s
8.6.1.6 Salida para detector de seguridad. 1uN 3 63,0551 3
|s.7. |PUESTA A TIERRA 5 -

{Puesta a tierra de |a subestacion mediante tres (3}

I5-7- varillas CW. de 5/8" x 8'. o $ 2485445 | §
Extendida de Tuberia y cableado electrico
qB.BO - UN $ 21,066,830 | S

7.00 LCUBIERTAS Y CIELOS s - '\g/

7.01 |cANAL 80CM ML 12490 § 148,883 | § 18,720,387

IMPERM.MANTO EDIL+PINT.BITUMI  Y/O
7.02 SIMILAR M2 s 40,937 | §
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CIELO RASO ALUMINO ACUSTICO P80 13280 | § 176,503 | $ 23,439,598
8.00 CARPINTER(A $ -
8,01 VENTANA V-1 fun 1.00] § 862,045 | $ 852,045
8.02 CLARABOYA 1 ~CB 1 funo 200($ 291,881 | 583,762
8.03 CLARABOYA 2 ~CB 2 [unp 100]$ 402,509 | ¢ 402,509
|8.04 ESCALERA E1 UN 100] § 9,319,373 | $ 9,319,373
8.05 ESCALERA E2 UN 1.00| § 9,319,373 | § 9,319,373
8.06 |ESCALERA E3 |UN 1.00| $ 9,319,373 | § 9,319,373
8.07 ESCALERA E4 Jun 100§ 7,610,853 | $ 7,610,653
8,07-A ESCALERA ES UN 1.00) $ 7,610,653 | $ 7,610,653
|8.07-8 ESCALERA DE GATO 1- EG1 UN 1.00] % 1,437,206 | 5 1,437,206
fs.0o7-c [ESCALERA DE GATO 2 - EG2 UN 100]$ 2,078,098 | § 2,078,096
|s.070 |ESCALERA DE GATO 3 - £G3 + PUERTA P24 UN 100]$ 1,184,411 s 1,184,411
|8.08 |auiesra soLes ast Jun $ 3,079,696 | $ -
fe.00 QUIEBRA SOLES Q2 UN $ 2,384,119 [ $ -
{8.10 QUIEBRA SOLES 053 UN $ 3.279.271 [ $
8.1 QUIEBRA SOLES Q54 UN $ 1,877,404 | $ -
| XB [BARANDA EN ACERO PASAMANO MADERA _ |ML 223348 348,616 | $ 77,859,897
[s.13 |PAsamanos fme 58.00| 121,499 | $ 7,046,942
8.14 [pueRTA 1-P1 Jun 1.00] § 9,164,045 | 9,164,045
[8.15 PUERTA 2, P2 Jun 200 § 1,296,567 | § 2,593,174
8.16 [PuERTA 3, P3 Jun 100§ 5,145,789 | 5 5,145,789
[s.17 [puerta 4, pa Jun 1.00]$ 1,161,982 | s 1,161,982
fe.18 PUERTAS, PS Jun 100[$ 2,957,166 | $ 2,957,166
Is.19 |puerTas, P6 Jun 200] 8 3,061,460 | $ 6,122,920
[s.20 PUERTA 7, P7 UN 200]$ 7345812 [ s 14,691,624
[8.21 PUERTABYBA, P8 Y 8A UN 200($ 1,348,288 | § 2,698,576
[8.22 PUERTA 9, P9 UN 100]$ 8,643,720 [ § 8,643,720
[8.23 |puerTa 10, P10 Jun 1.00]$ 2,623,788 | $ 2,623,788
|5.24 |PuERTA 11, P11 fun 200]$ 1,344,002 | § 2,688,184
|8.25 [PUERTA 12, P12 UN 500]$ 1,001,970 | $ 5,459,850
8.26 PUERTA 13, P13 UN 100|$ 2,360,448 | § 2,360,448
8.27 PUERTA 14, P14 UN 100 $ 1,372,571 [ § 1,372,571
8.28 PUERTA 15, P15 UN 6.00| $ 1,181,948 | § 7,091,694
8.29 PUERTA 16, P16 Jun 1.00| § 3,767,535 | $ 3,767,535
8.30 PUERTA 17, P17 Jun 100] § 1,137,331 | 1,137,331
8.31 PUERTA 18 , P18 fun 1.00]§ 1,201,041 | $ 1,201,041
8.32 PUERTA 19, P19 {un 100] $ 3,065,108 | 3,055,108
8.33 PUERTA 20, P20 Jun 1.00] § 7,891,989 | § 7,891,989
[8.34 PUERTA 21, P21 Jun 2.00] § 2,390,008 | § 4,780,006
[e.35 |puErTA 22, P22 Jon < 12631041 ¢ _
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8.36 PUERTA 23, P23 UN $ 1,263,104 | $ -
[s.37 PUERTA VENTANA, PV1 fun 100 741,278 [ 741,279
fe.38 REJA 1, R1 jun 3.00]$ 2,580,079 | § 7,770,237
{839 REJA 2, R2 Jun 100]$ 2,500,079 | § 2,590,079
[s.40 REJA 3, R3 [un 100§ 2,012,381 | § 2,012,381
fe.41 REJA 4, R4 Jun 1.00] 8§ 3,931,088 | $ 3,931,088
{s.42 REJA 5, RS {un 100]|$ 5050228 | $ 5,059,228
8.43 REJA 6, R6 Jun 100| § 1,651,352 | § 1,651,352
[8.44 REJA 7, R7 jun 100] $ 3,135,865 | $ 3,135,655
X5 REJA 8, RS Jun 100§ 5,063,428 | $ 5,063,428
[s.46 [RE1A 9, R9 Jun 200| $ 6,244,587 | § 12,489,174
B.47 REIA 10, R10 UN 200] § 7,602,295 | $ 15,204,590
[8.48 [REsA 11, R11 UN 200( s 7,704,751 [ § 15,409,502
[8.4s [ResA 12, R12 UN 200] § 8,271,667 | $ 16,543,334
8.50 TRAGA LUCES T-1 UN 600§ 1,201,161 | $ 7,206,966
|85 |oivision AcEro INOXIDABLE M2 7003 $ 847,231 | $ 59,331,587

[e.52 [DEFLECTOR SOLAR ANCHO 3M [m2 5 283,934 | § -
fs.:53 [FLaNCHE METALICO F1 Imt 8050 § 69,041 5 5,557,801
[8.54 JceLosia s, c1 UN 1.00| § 11,115,960 | § 11,115,969
[8.55 Jcerosia 2, c2 UN 200] § 1,971,893 | § 3,943,786
[s.56 ~ |ceosias, c3 UN 400|$ 5803471 | $ 23,573,884
les7 |ceLosias, ca Jun 200[$ 2,619,378 [ $ 5,238,756
|8.s8 |cerosias, cs Jun 100 § 5,892,691 | § 5,892,691
{8.59 [cevosias, cs Jun 1.00(§ 2,967,002 | $ 2,967,002
{861 |ceLosias, cs Jun 100] $ 6,196,656 | $ 6,196,656
fs.62 |cELosia 9, co Jun 1008 7,448,702 | § 7,448,702
[s.63 |ceLosia 10, c10 Jun 100} $ 2,824,074 | $ 2,824,074
|8.64 CELOSIA 11, C11 Jun 200] $ 3,224,765 | $ 6,449,530
[265 CELOSIA 12, C12 {un 2.00($ 1,817,668 | § 3,635,318
|8.66 CELOSIA 13, C13 Jun 2.00] § 5,893,861 | $ 11,787,722
|87 |cerosia 14, c14 fun 100]s 3,216,335 | § 3,216,335
8.68 |ceLosia 15, c1s Jun 100] $ 741,963 | § 741,963
8.69 JceLosla 16, c16 Jun 1.00] § 1,315,208 | § 1,315,208
8.70 CELOSIA 17, C17 Jun 100] § 3,318,031 | § 3,318,031
8.71 CELOSIA 18, C18 {un 200($ 2,869,355 | 5 5,738,710
Js.72 CELOSIA 19, C19 Jun 200]$ 3,306,533 | $ 6,613,066
8.73 CELOSIA 20, C20 UN 1.00| $ 6,197,594 | § 6,197,594
8.74 CELOSIA 21, €21 UN 100 § 4,810,806 | § 4,810,806
8.75 |ceLosia 22, 22 UN 1.00| § 7,434,347 | § 7,434,347
8.76 [FLANCHE METALICO F2 ML 8050 $ 75112 [ $ 6,046,516
8.77 |FLancHE MeTALICO F3 ML 58.00| $ 78,455 | 5 4,550,390
8.78 |PERGOLA 1 - PEY UN 1.00|$ 12,717,327 | § 12,717,327
8.79 ~ [perGoLA 2 - PE2 UN 200]$ 18,569,024 | $ 37,138,048
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8.00 MUEBLES FLIOS - MADERA METAL $ -
jo.01 [MUEBLE 1- m1 UN $ 8,737,101 [ 5 -
fs.02 [MuesLE 2 - M2 Jun $ 303,471 | $ -
fo.03 |MuEBLE 3 - M3 fun $ 2,572,666 | $ -
fo.04 [MUEBLE 4 - M4 Jun § 648,063 | $ -
|s.05 |MuEBLES - MS Jun $ 1,570,339 | §

9.06 [MUEBLE 6 - M6 lun $ 630,184 | §

0.07 MUEBLE 7 - M7 UN 4008 767,233 | $ 3,068,932

9.08 |MUEBLE 8 - M8 jun 2001 % 1,766,686 | & 3,533 372

9.08 |MUEBLE 9 - M9 fun $ 4,400,627 | $ -

9.10 MUEBLE 10 - M10 Jun $ 1,237,274 | § -

9.11 MUEBLE 11 - M11 UN 100 5 3,332,166 | S 3,332,166

9.12 MUEBLE 12 - M12 UN 1.00($% 2,848,758 [ 5 2,848,758

9.13 MUEBLE 13 - M13 UN 2008 6,386,660 | § 12,773,120

9.14 |MuUEBLE 14 - M14 Jun 1.00]$ 5,787,918 | s 5,787,918
[s.15 |MuEBLE 15 - 15 fun 1.00]$ 4314534 [ 5 4,314,534

9.16 MUEBLE 16 - M16 UN 100|$% 1,178,230 | § 1,178,230

10.00 PARETES S

10.01 Pafiete liso (allanado) muros 1:3 M2 324199 $ 18,493 | § 59,954,121

10.02 |Pafiete bajo placa 1:4. E= 2cm, desp= 10% {m2 596.02 | § 20,515 | § 12,227,350

10.03 [FILOS Y DILATACIONES, Morteto 1:4 ML 3,597.93 | § 5,265 | $ 18,943,101

10.04 |MEDIA CARA MORTERO ML $

GUARDA FSCORA FN PORCFI ANATO 1a.

10.05 CALIDAD, BRILLANTE ML 849.91( 3 17,530 | s 14,898,922

11.00 ALISTADOS Y PISOS $ 5

11.01 ALISTADO PEND.CUBIERTA JM: $ .

i .04 m,
11.02 Alistado impermeabillizado para pisos 0.04 m, en LM! 2240521 8 20.808 | s 66,785,390
mortero 1:3
PORCELANATO,DE ,60°,60,PRIMERA CALIDAD,
11.03 100 PESADO, BRILLANTE Y MORTERD 1:4 sz 2,07265| § 87,551 (s 181,462,580
Piso en Loseta prefabricada A-50 (40x40x6),
.04 incluye base 4 ¢cm , mortero 1:4 y sello en arena e 6820113 88,386 | 5 00567,00
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O Nep

PISO EN MADERA TEKA O SIMILAR, PARA

148,711

MEZANINE

11.07 CEMENTO ESMALTADO GRIS CON DILATACION  |m2 s

11.08 |CONCRETO. SALADO FUNDIDO EN SITIO JM! $

11.11 :11':::’ s e T 133643 § 65,088 | $ 86,989,461
11.12 m:md;;ﬁ ::;:g;&z::;;"::’ Imu 801.56 | § 47,847 | s 38,352,241
11.13 PLACA DE CONFINAMIENTO E 25 CM rm - .
11.14 BORDILLO DE CONFINAMIENTO E 50 CM WML $ =
11.15 ITAPETE TRAFICO PESADO jm2 [ .
11,17 :;:g;:mn;mm TERNG AN, SARA M2 158.10 | $ 149,711 | § 23,669,309
11.18 |POLIESTIRENO IGNIFUGO 5 €M M2 $ 38,801 | § i
12.00 |PINTURA s .
12.01 lP‘mtura exterior vinilo coraza 2 manos LMZ 1,08151| § 10,285 | 11,123,330
12.02 APintura interior vinilo para estructuras 3 manos  |[M2 358082 % 11,649 | § 41,712,972
13,00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 3
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13.01 UNIDADES CONDENSADORAS UC-01 Y UC-02 UN $ 11,207,451 | §

13.02 UNIDAD ACONDICIONADORA UA-01 UN $ 18,325,571 | $
13.03 UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA UN $ 56,012,236 | 5
13.04 CILINDRO DE 134 LIBRAS DE R-22 UN $ 1,211,102 | §

TERMOSTATO DE DOS ETAPAS CON BULBO
13.05 REMOTO |UN 5 743333 | § -

13.06 ACCESORIOS DE REFRIGERACION $
13.07 |'NDICADOR DE LIQUIDO DIAMETRO 1/2" jun 300| 8 164,738 | 5 464,214
13.08 |FILTRO SECADOR DIAMETRO 1/2" Jun 300]$ 180,406 | ¢ 541,218

TUBERIA DE REFRIGERACION INSTALADA

13.08 |INCLUYENDO SOLDADURA, SOPORTES, $ -
ACCESORIOS Y OTROS

13.10 LINEA DE LQUIDO DIAMETRO 1/2" ML $ 34,0415 -

13.11 |LiNEA DE SOLUCION DIAMETRO 1-1/8 IML $ 96,927 | .

13.12 AISLAMIENTO POLIFLEX DE 1-1/8"X1/2" Lu. $ 78525

13.13 |CONDUCTOS Y AISLAMIENTOS, INSTALADOS s . \

13.14 |oUCTOS LAMINA GALVANIZADA KG 5790 § 40,400 | $ 2,339,160
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Lece

13.16 AISLAMIENTO INTERIORAEROCOR DE 1" M2 $ 76,578 [ $
13.16 |DUCTOS FIBRA DE VIDRIO DUCTOGLAS DE 1" M2 62.88| § 118,664 | § 7,461,592
13.17 |DIFUSORES Y REJILLAS 5 )
e o DIFUSORES DE SUMINISTRO TIPO ¢

DESCONGELADO DE 1 VIA ¢/D
13.18 21"X18" |un $ 408,086 | $ -
13.20 |REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA 5/D 18"X72" UN $ 536,926 | 5 &
13.21 |REJILLAS DE PISO S/D: $ =
13.22 32"X16" UN $ 387,895 | § -
13.23 42"x14" WUN $ 445662 | $
19.24 PERSIANAS LOUVER CON MALLA METALICA :

PAJAROS S/D:
13.25 24"%24" jun $ 358,398 |
13.26 32"x24" kuu $ 444,843 | §
13.27 TABLERO ELECTRICO TE-01 UN 1.00|$§ 2,388,449 | § 2,398,449
13.28 mﬁlm i e UN 100} $ 4,027,738 | 5 4,027,738
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ILUMINACION $ -
LAMP.BALA EMPOTRADA CON LUMIN.2X32W-

14.01 Kiionsscare fun 96.00 | § 294,808 | § 28,301,568
LAMP.CAMPANA INDUSTRIAL CON LUMIN.2X32W.

14.02 i i UN 66.00 | § 429,691 | § 28,353,006
LAMP.APLIQUE MURO CON LUMIN.1X20W-

e FLUORESCENTE |UN $ 192,968 | §
|LAMP.BALA INCANDESCENTE CON LUMIN. PAR-

14.04 $00W-FLUORSSCENTE [un 34008 152,349 | § 5,179,866
LAMP.HERMETICA CON LUMEN.2X32W-

14.05 P LUONECENTE fun 5200 $ 218,134 | s 11,342,968

14,06 |LAMP.PERFIL MUEBLE CON LUMIN.1X17W-T8  JUN 296.00| § 213126 | § 63,085,296
LAMP.BALA PISO SODIO CON LUMIN.150W-

aa FLUORESCENTE UN o 995,620 | 8 52,767.850
LAMP.BALA PISO CON LUMIN.METAL HALIDE

14.08 150W-FLUORESCENTE |UN 25.000 % 964,981 | § 24,124,525
LAMP.CILINDRO CON LUMIN.2X32W - ‘

14.08 o jun $ 635,136 | 5 .
LAMP. RIEL 3 MTS 3SPOTS LUMIN.PAR 38 -100W-

14.10 i UN 1200 § 679,622 | $ 8,155,464
LAMP, REFLECTOR METAL HALIDE LUMIN. 150W- é

14,11 LIOALSCENTE UN 82.00($ 663,209 | 5 54,383,138 \ /

14.12 [PosTE RASANTE sODIO 70 W-208V Jun $ 1,047,868 | § ?

14.13 [POSTE H=4,5 PARA REFLECTOR EXTERIOR Jun $ 674,307 | § -

15.00 VOZ Y DATOS P .

15.01 SISTEMA DE VOZ Y DATOS UN 100§ 62,678,248 | $ 62,678,249

16.00 SEGURIDAD Y CONTROL s .

Web: http//www.casanare.gov.co Email: culturayturism

o@casanare.gov.
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ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892099216-6
DD MM AA
HOJA de Fecha 3 6 2017 CONTRATO No. 0988 DE 2015
e e e e . ———————
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
ombre dependencia responsable del proyecto o conlralo (Secretario de despacho, Direclor de Planeacion o mpresentanta legal ente descentralizado)
16.01 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION UN 100]| % 49,949,607 | § 43,949,607
17.00 ]ENCHAPES S >
17.01 [aaﬁmm 30X45 BLANCA [m2 254318 59,304 | 5 15,081,600
17.02 [REJILLA SIFON UN 33.00]$ 17,375 | $ 573,375
17.03 TAPA REGISTRO UN 2100 % 13,753 | $ 288,813
18.00 |MESONES 3 -
N EN M MALT, =
18.02 :‘Eso PRI S ML 2557 8 462,779 | § 11,833,259
ILETAS
19.00 APARATOS SANITARIOS s .
ORINALES INSTITUCIONAL GRANDE - REF 06104
18.01 MANCESA {uN 800} % 442571 | s 3,540,568
SANITARIOS PARA FLUXOMETRO INSTITUCIONAL
19.02 MO 03181 MANCESA Jun 1.00|$ 574,609 | $ 574,609
SANITARIOS PARA FLUXOMETRO INSTITUCIONAL
19.03 [ReF 02250 MANCESA JUN 1400] $ 554,609 | § 7,764,526
19.04 LAVAMANOS - VERONA - MANCESA jun 600|$% 2548105 1,527,660
19.05 SANITARIO 02642 - MANCESA Jun 500] 8 373,610 | $ 1,868,050
18.06 [ACCESORIOS DE BARO un g 111,420 | $ -
SANITARIOS INFANTILES REF 30199 CORONA -
19.07 VALVULA PUSH SABINCO UN 500§ 377,261 | § 1,886,305
20.00 GRIFERIA Y ACCESORIOS BAROS $ )
20.01 |FLUXOMETRO ORINAL - SENSOR - REF 706020001 JUN 800§ 705,395 | § 5,643,160
FLUXOMETRO SANITARIO - SESOR - REF
20.02 706010001 +ACOMETIDA SUPERIOR REF UN 15.00] § 718,307 | 5 10,774,605
015250001
20.03 [8ARRAS MINUSVALIDOS fun 100]$ 247,260 | ¢ 247,260
20.04 SECADOR DE MANOS l“" 00| 377,260 | § 2,263,560
20.05 GRIFERIA LAVAMANOS PEDESTAL UN 600 5% 177,260 | § 1,063,560

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co Email: cultumymrismo@casanare.gov.c{



ACTA DE RECIBO FINAL)

FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892099216-6
HOJA de Fecha DBD MGM 22:\? CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA 'Y TURISMO DE CASANARE
mmwwmommmm.mamm © represantante logal ente descentralizado)
CONTRATO No 0988 DE_11 DE MAYO DE 2015
(NUmero de contrato) ~ (ARo de suscripcion)
VIGENCIA QUINCE (15) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(thhmmmlmmwmmhmumymmmmﬁﬂ
OBJETO DELCONTRATO CONSTRUCCION, TERMINACION Y DOTACION DE LA
(Indique el obieto del contraio de ejecucion suscrito)
BIBLIOTECA PUBLICA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACION DEL PROYECTO YOPAL, CASANARE
(Indlqueonmospwloelsmndaapcucm del contrato)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES
Ique en este espacio ol n o do meses para
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 9 DE JULIO DE 2015
(Qia) (Mes) {Afo)
PRORROGAS
CONTRATO ADICIONAL No TIEMPO
PRORROGA N°1 (22-04-2016) TRES (3) MESES
PRORROGA N°2 (05-08-2016) DOS (2) MESES
PRORROGA N°3 (20-12-201 6) NUEVE (9) DIAS
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION N°1 (13-09-2016) CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
SUSPENSION N°2 (31 -10-2016) TREINTA (30) DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 201
(Dia) (Mes) (Afo)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 6,244,318,371.00
qu;nmcn-upndodvﬂwlnidalddm«aM}
VALOR ADICIONES
CONTRATO ADICIONAL No VALOR ($)
ADICION N°1 (20-12-16) 111,209,338.00

24




ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892099216-6
HOJA de Fecha ﬁ:’ M:A ;3?7 CONTRATO No. 0988 DE 2015

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
mwwom¢mmmmam ommu] _

20.06 GRIFERIA DE PARED MANOS - REF 4-AA-17160106 {UN 2800 $ 242,260 | 5 6,783,280
21.00 VIDRIOS Y ESPEJOS s -
21.01 |esPEs0 4 MM M2 3030| § 99,048 | § 3,001,154
22.00 |EQUIPOS ESPECIALES ¢ i
22.01 IEQUJPO BOMBEG AGUA CRUDA |UN 100|% 18,903,842 | 5 18,903,842
22.02 EQUIPO BOMBEO AGUA POTABLE fun 1.00| § 18,903,842 | $ 18,903,842
22.03 SUMINISTRO FILTRO AGUAS LLUVIAS UN $ 1,360,510 | §

22.04 EQUIPO CONTRA INCENDIO UN 100|$ 19,069,932 | § 15,069,932
22.05 SUBESTACION ELECTRICA GL 100 § 190,577,184 | S 150,577,184
22,06 I;ﬂ;‘:ﬂ:’:&ﬁ s ™ 10|$ 77621352 (¢ 77,621,352
23,00 ARBORIZACION s .
23.01 CEIBA h=3,00 1n UN $ 160,406 | $

23.02 ACACIA h=2,50m UN 400|% 89,608 | § 358,432
23.03 ZAMAN h=2,5 m aprox. UN $ 179,608 | 5 -
23.04 ALMENDRO h=3,00m UN $ 89,608 | 5 -
123.05 GUADUAL h= 2,00 aprox UN $ 49,904 | §

23.06 FLORES NATIVAS jm2 & 11,771 [ 5

23.07 TIERRA NEGRA ABONADA [m3 124.85 | § 72,485 | § 9,049,965
23.08 PALMA H= 3,00 [un 3.00]§ 379,986 | $ 1,139,958
24,00 SENALIZACION $

24.01 SENALTIPO A UN 8.00|$ 413,524 | § 3,308,192
24.02 SENALTIPO B UN 16.00] % 278,812 $ 4,428,992
24,03 SERALTIPOC UN 2100|$ 276,812 | § 5,813,052
24.04 SENAL TIPO D fun 2.00|§ 782,207 | 1,564,414
24.05 SENALTIPO E UN $ 782,207 | § -
25.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS ¢

Domo individual en policarbonato plano de 6
25.01 mmcomn prateccion solar, incluye estructura de M2 504.29| $ 185,152 | 5 98,413,202
soporte e instalacion

Ascensor Discapacitados Nacional 1,50m ancho
25.02 % 1.50m fondo Suministro e instalacion UN 300]% 54,739,643 | S 164,218,929
deacuerdo a la norma y decreto nacinal

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal.Gasanare
Web: http//www.casanare.gov.co Email; culturayturismo@casanare.gov.@
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ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32

2014-01-02

V.02

GOBERNACGION
DE CASANARE
NIT. 892099216-8

HOJA de | Fecha Df M;" 2’;‘:‘7 CONTRATO No. 0988 DE 2015

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
WGHMoM{SﬂMu du-dnm oloulmdmnindnj

Mantenl
bs.03 antenimiento estructura de madera con 4719.00( § 25732 | s 121,429,308

impranol plus varniz color escarlata 2 manosS

26.00 ITEMS NO PREVISTOS H

26.1 BASE CONCRETO POBRE 2000 PSI E=0.05 M lmz 7.00] § 19,729 | s 138,103
REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA

262 ARQUITECTURA, SOBRE TERRENO 'm 2050018 s b b i e

ASEQ PARA RECUPERACION DE ELEMENTOS DE '
6.3 CONCRETO Y ELIMINACION DE PLAGAS e e L s K e s

26.4 g R i = 65.20| § 89,257 | ¢ 5,819,556
PSI, E= 0.15 M. r

ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA E=
414
26.5 0.06 M MORTERO 1:3 |m2 1470 $ 41,103 | 5 17,045,414

MEDIACANA MORTERO IMP 1:3 ESMALTADO

g 0.12%0.12M

ML 2294718 21,9125 5,028,147

SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO TOLETE
26.7 RECOCIDO 0.25, H = 0.20 M ML 14825 | $ 30,102 | § 4,462,622

DOVELA EN CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE
26.8 ANCLAJE VARILLA DE 1/2" {mL 1,619.80 | § 41,4915 67,207,122

ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA PARA CANAL EN

26.9 Iummmw.mzma (INCLUYE WASH PRIMER) ™2 L b 149019 LR
CARCAMO PARA TUBERIAS b=0.40m h=0.38 l
26,10 INCLUYE TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO  [mL 26129 § 148,971 | § 39,185,923
ANCHO: 0.65 M
ATA EN CONCRETO PARA CIMENTAC
26.11 e ONDE s 621 545,823 | § 3,389,561

RESISTENCIA 3000 PSI

FACHADA EN CELOSCREEN MICROPERFORADO
26.12 PASQO 200 (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO  |Mm2 250.00( § 249,687 | § 62,421,750
DE SOPORTE Y ACCESORIOS DE FUACION)

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co Email: mnumytuﬂsmo@casanare.gov.mﬁ



ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
MNIT. 892099216-6
DD MM AA
HOJA de Fecha 3 8 2017 CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
s dependencia responsable del proyecio o contrato (Secretario de despacho, Direclor de Planeacion o represantants legal ents descentralizada)
FACHADA EN CELOSCREEN MICROPERFORADO
26.13 PASO 150 INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO
DE SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACION)
LAVADO E IMPERMEABILIZADO DUCTOS DE
26.14 VENTILACION EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE |Mm2 500.30| § 9796 | ¢ 4,900,939
ANDAMIOS)
26.15 HGoreaos ™ 6999 6,222 | 435,478
DETALLADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO
26.16 RALIVE MABO A EARBAGE ¥ AMS i IML 2243.03| 8 16,658 | $ 37,364,410
DETALLADO DE PANTALLAS EN CONCRETO I
10 256,913
e (INCLUYE FIADOR, RETARDANTE ¥ ANDAMIOS) |2 e B 21,088 1 3 S5
26.18 TSN SANTEAN PVE 07 SNITIO & ML 6324| ¢ 52763 |5 3,336,732
|insTAL ﬂ
26.19 [PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2 lunp 1000] § 35553 | & 355,530
2620 |PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 3" funp 1.00] & 55725 | & 55,725
26.21 [PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 4* {unp 800l 86,807 | $ 694,456
ENTREPISO EN FORMALETA DE 1.8 CM CON
ACABADO EN PISO VINILICO DE PVC DE TRAFICO
; 732 105,
g PESADO, RESISTENTE A LA ABRASION. (N0 |2 e el B S
INCLUYE PINTURA INFERIOR)
2623 [revenTiLacion pvc 2- IML 2075 § 12,953 | ¢ 268,775
UNIDAD MANEJADORA EQUIPO DE AIRE
26.24 ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12 TONELADAS |UND 100] $ 19,230,047 | § 19,230,047
[144.000870)
UNIDAD CONDENSADORA EQUIPO DE AIRE
26.25 ACONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 4 TONELADAS  |UND 300|s 9,265,310 | § 27,785,930
DE REFRIGERACION (48.000 BTU/HR)
TUBERIAS DE REFRIGERACION 7/8" AISLADA +
26.26 3/8" INCUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE CoBRE, |M* st b 127364 15 358605

Web: http//www.casanare.gov.co Email: culturayturismo@casanare.gov.
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ACTA DE RECIBO FINAL
FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892099216-6
DD MM AA
HOJA de Fecha 8 6 2017 CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
depandencia responsable del proyecto o contrato (Secretaric de despacho, Director de Planeacion o representants legal onte descentralizado)
TURERIAS DE REFRIGERACION 1/2" AISLADA +
26.27 1/4° AISLADA. ML 1150 § 75,281 | 5 865,732
126.28 [REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA 36" X 8" JUND 300| 8 337,188 | S 1,011,564
REJILLA DE RETORNO TIPO ALETA FLA SIN
26.29 AR O 50" X 156° uUND 200] % 346,840 | § 693,680
PERSIANA TIPO LOUVER TOMA DE AIRE EXTERIOR
26.30 CON DAMPER DE 10" X 10" fvno 1001% 98,020 ) ¢ 96020
26.31 VALVULA DE CORTE DE 3/8" Junp 600|$ 143,260 | § 859,560
26.32 VALVULA SOLENOIDE UND 300|8 582,993 | 5 1,748,979
26.33 |REFRIGERANTE R-410A | [} 3000|5% 64,392 | 5 1,931,760
TERMOSTATO DE 1 ETAPA CON CAJILLA GUARDA
26.34 ERMOSTATD junp 300]% 203,580 | § 610,740
|eQuiPo DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI
26.35 SPLIT DE 18.000 BTU/HR juno 100]|$ 2,966,537 | $ 2,966,537
CAJA DE PASO 50 X 50 X 20 CMS LAMINA CAL 18
26.36 PINTURA ELECTROEETATICA Junp 1000] $ 116,780 | § 1,167,800
26.37 CAJA DE PASO PLASTICA 23X 18 X 12 Junp 4100| $ 53,125 % 2,178,125
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO Ne 12
Re.s8 RESISTENCIA 3000 PS! (INCLUYE ANDAMIOS) |2 119755 $ 72,699 | 3 87,060,687
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO N2 20
26.39 RESISTENCIA 3000 PS! (INCLUYE ANDAMIOS) rmz 38594 | § 116,670 | § 45,027,620
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
26.40 CONTRA INCENDIO TIPO IIl INCLUYE ACCESORIOS JUND 600|§ 1,883,240 | § 11,899,440
Y VIDRIO,

Web: http//www.casanare.gov.co Email: culturayturismo@casanare.gov.
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ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32

2014-01-02

GOBERNACION V.02

DE CASANARE
NIT 892099216-6

HOJA de | Fecha Df M;“ 2‘;’:‘7 CONTRATO No. 0988 DE 2015

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
e dependencia responsable del preyecto o contrato (Secretano de despacho, Direclor de PY legal ente d:

O reps

ESTACION CONTROL FLUJO Y PR 2"

3,813,425 3,813,425

[SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO 1" X

1/8" SOPORTE PARA ABRAZADERA DE RED
; , 10,948,524
02 CONTRA INCENDIOS (ANDAMIOS) INSTALACION 366001 3 280143 0.948.5

MAYOR A S M DE ALTURA

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ANDAMIOS
- 01 r
26.43 |INSTALACION MAYOR A 5 M DE ALTURA) jm2 24000 | § 82,350 | $ 22,164,000

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

26.44 RESISTENCIA 280 KG/CM?2 - 4000 PSI, INCLUYE M3 109.10| § 683,028 | s 74,518,355
IUNTAS Y PASADORES I
GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACION

26.45 leiasTica) M2 12060| § 58,003 | 5 7,006,016
GRANITO NEGRO PARA MEDIACARA EN ZAPATA

26.46 DE CONCRETO Y BOCAPUERTAS, ML 363.82 | § 37,653 | s 13,698,914

. REGILLA PARA CARCAMO EN ANGULO DE 1 1/4" X

! | 446,
1/8" Y ANGULO DE 1" X 1/8" ANCHO 0.35 M [M* e B 53,807 | $ 160

CUBIERTA EXTERIOR EN LAMINA DE ETERBOARD
|DE 2 MM INSTALACION MAYOR A 5 M DE ALTURA
el (INCLUYE ANDAMIOS, CINTA SIKA PARA SELLAR |14 o013 e B .ok

LIUNTAS, PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES).

26.49 CABLEADO ACOMETIDAS 3#2 F + 104N + 1#4T  |ML 185.80 | § 129,600 | § 24,079,494
26.50 CABLEADO ACOMETIDAS 3#6 F + 1#8N + 1#8T  |mML 164.30| § 55,356 | § 9,094,991
26.51 CABLEADO ACOMETIDAS 3#6 F + 146N + 1867  |mL 76,10 § 62,338 | § 4,743,922
26.52 CABLEADO ACOMETIDAS 3#4 F + 146N + 1#6T ML 23780 § 98,415 [ § 23,403,087

MESON EN GRANITO NEGRO ABSOLUTO CON
26.53 REENGRUESE SENCILLO Y/O DOBLE |ML 5228) 8 549,849 | § 28,746,106

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co Email: culturayturismo@casanare,gov



ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. B92099216-6
DD MM A
HOJA de Fecha - - 2017 CONTRATO No. 0988 DE 2015
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
bre dependencia responsable del proyacio o contrato (Secretarlo de despache, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)
PINTLIRA LACA NITOCELLHLOSICA EN FORMALETA
26.54 FONDO NEGRO, INCLUYE ANDAMIOS M2 501.62(§ 19,689 | 5 9,876,396
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA
#6.35 |ETRUSCA SAHARA EN GRESS PARA EXTERIORES |12 15661 § 49,776 | $ 757,082
26.56 GRAMA SINTETICA PARA ZONA INFANTIL M2 12000 § 85252 | 10,230,240
SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION
DE CENTRAL DIRECCIONABLE DE ALARMA DE
26.57 INCENDIOS INCLUYE 2 BATERIAS RECARGABLES 7 |“N° i b 1184040 1§ 1S
AMP/H
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR OPTICO
26.58 TERMICO PARA DETECCION DE HUMO Y UND 62.00|$ 606,277 | 5 37,589,174
TEMPERATURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION
[Fe.59 IMANUAL DE ALERTA CONTRAINCENDIOS e w0018 82744715 6414
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON LUZ
[26:00 ESTROBOSCOPICA DE ALARMA DE INCENDIO [N i e L $9808%0
SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION
DE TECLADO REMOTO DE MANEJO ¥
26.61 PROGRAMACION DFE LA CENTRAL DIRECCIONABLE funo 100} § 2465320 | § 2465219
DE ALARMA DE INCENDIOS
26.62 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI im3 080l $ 798,078 | $ 638,462
TUBERIA EMT 3/4" PARA SALIDAS SENSORES
26.63 CONTRAINCENDIOS ML 427.71) & 43,374 | 5 18,551,494
26.64 |PROVISIONAL ELECTRICA |uno 1.00|$ 934,388 | § 934,388 Q\%
CONTROL DE ILUIMINACION 15 CONTROLES /
BIFASICOS EN LAMINA CAL 18 PINTURA
ELECTROESTATICA INCLUYE AUTOMATICOS
. SCHNEIDER E INDICADORES DE ENCENDIDO PARA [UND 35013 3973637 | § 7941.274
SALAS GENERALES 1Y 2 (INCLUYE PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO)

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co Email: culturayturismo@casanare.gov.



ACTA DE RECIBO FINAL}

26.66

CONTROL DE ILUMINACION 10 CONTROLES
BIFASICOS EN LAMINA CAL 18 PINTURA

ELECTROESTATICA INCLUYE AUTOMATICOS
SCHNEIDER E INDICADORES DE ENCENDIDO
(INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)

FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892099216-8
HOJA de | Fecha D;’ MBM z’;f‘? CONTRATO No. 0988 DE 2015

UND

1.00| $

% e —— ——_—
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
bre dependencia responssble del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal enie descentralizado)

2,857,330 |5 2,857,330

26.67

CONTROL DE ILUMINACION 17 CONTROLES
BIFASICOS EN LAMIMA CAL 18 PINTURA

ELECTROESTATICA INCLUYE AUTOMATICOS
SCHNEIDER E INDICADORES DE ENCENDIDO
(INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)

UND

200§

4419904 | S 8,839,808

16.68

CONTROL DE ILUMINACION 5 CONTROLES
BIFASICOS EN LAMINA CAL 18 PINTURA
ELECTROESTATICA INCLUYE AUTOMATICOS
SCHNEIDER E INDICADORES DE ENCENDIDO
{INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)

UND

100 %

1,632,347 | 5 1,532,347

26.69

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION 50 X 40 X 25 CM LAMINA CAL 18
PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE
TOTALUZADOR 3 X 60 AMP + BARRAJE + 1
BREAKERS TRIPOLAR (INCLUYE PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO)

UND

2001%

898,600 | 5 1,797,200

26.70

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA MEDIANTE
INSTALACION DE MEMBRANA FLEXIBLE DE PVC (
INCUYE INSTALACION DE PERFIL PVC EN MUROS,
INSTALACION DE GEOTEXTIL 1800 NO TENIDO,
INSTALACION MEMBRANA FLEXIBLE PVC DE 1.2
mm ESPESOR)

M2

2,591,111 §

76,335 | 5 197,792,382

26,71

NARIZ EN PINO SECO PARA PISO EN PVC EN
MEZANINE.

ML

15750] §

36472 |5 5,744,340

26.72

GUARDAESCOBA EN MDF PARA PISO PVC EN
MEZANINE.

ML

19,795 | 5 1,563,805

26.73

TRANSFERENCIA AUTOMATICA MONOCUENTA
3*208 VAC CON CONTACTORES TRIPOLARES
(CHINT) DE 225 AMP PARA RED INCENDIOS
(INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)

UND

1.00|$

5,223,990 |5 5,223,990

26.74

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 50 X 26
X 70 DISTRIBUCION PARA EQUIPOS DE BOMBEO
DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA, INCLUYE
(INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)

UND

100| %

972,228 | § 972,228

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare
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26.75

ombre dependencia responsable del proyecto o contralo (Secretario de d

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION PARA BOMBA DE RED
CONTRAINCENDIOS CON 2 BREAKERS
SOLOMAGNETICOS.(PROTECCION DE
EQUIPQ).(INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO)

ho, Director de Py

UND

1.00($

jon o represantants legal ente descantralizado)

0988 DE 2015

2,335,134 | § 2,335,134

16.76

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 10KVA
BIFASICA AUTONOMIA 10 MINUTOS (INCLUYE
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)

UND

100} 8§

9,240,032 | 5 9,240,032

26,77

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS
CAPTADORAS EN ALUMINIO H= 60 CM PARA
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO (INCLUYE
SOPORTE DE FIJACION). (INCLUYE PRUEBAS ¥
PUESTA EN SERVICIO]

UND

23.00| §

B1,493 | & 1,874,339

26.78

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON EN
ALUMINIO DE 8 MM PARA SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO (INCLUYEN ACCESORIOS DE
FUACION Y UNIONES). (INCLUYE PRUEBAS ¥
PUESTA EN SERVICIO)

ML

530.00| §

9,418 | 5 4,991,540

26,79

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE

COBRE 5/8 X 2.4 ML PARA SISTEMA DE PUESTA A ]

TIERRA (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO)

UND

3600 $

242,349 | § 8,724,564

26.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE
[THW N® 2/0 PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
(INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO,
EXCAVACION Y COMPACTACION)

Ime

45,535 s 18,122,930

26.81

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
CERO CONTENIDO DE ALOGENOS 3 1/0+ 1#6
(INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO)

ML

4500] %

85,894 | § 4,315,230

26.82

VALVULA PIE HL 4"

UND

100|$

511,954 | S 511,954

26.83

|REJA EN MADERA TEKA CON ESTRUCTURA EN
TUBULAR 3" X 1 1/2" EN ALUMINIO ¥ MADERA
TEKA SECADA EN HORNO (INCLUYE SELLADOR,
PINTURA EN POLIURETANO MATE PARA
EXTERIORES)

LM:

16511 8%

447,326 | 5 7,385,352

26.84

|PUE RTA EN ALUMINIO CON VIDRIO INCOLORO 5
MM

M2

14418

211,226 | § 304,164

26.85

REMATE DE PARAPETOS EN TABLON CUCUTA
(INCLUYE MORTERO DE PEGA)

ML

10838 | §

23,580 | $ 2,555,600
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ACTA DE RECIBO FINAL,

FO-AB-32
2014-01-02
V.02

GOBERMNACION
DE CASANARE
NIT. 892099218-6
HOJA de | Fecha D:’ M;“ 2‘2‘:‘7 CONTRATO No. 0988 DE 2015

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE

ombre dependencia responsable del proyecio o confrato (Secretario de despacho, Director de Planescion o raprasanianta lagal ente descentrakizado)

EMPRADIZACION PASTO TRENCILLA (GRAMA) $ 18,161 | $ 13,667,787
GUARDAESCOBA EN MADERA TEKA PARA PISO
26.87 AUDITORIO ML 6137 % 37,458 | 2,298,859
26.88 ASEQ GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA M2 2,850.35| § 1,880 | § 5,358,658
|DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
- [ASFALTICO (INC. RETIRO) E. PROM 0.10 M M2 109718 17.852 3 195,036
MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA REPARCHED
26.90 |e=0.10 M (coLocACION MANUAL) M2 10971 % 61,782 | s 677,749
26.91 |'xora UND 315.00| § 8,617 | s 2,714,355
SUBTOTAL $ 4,665,450,695
30 % AIU $ 1,399,635,209
MOBILIARIO s 280,194,000
CERTIFICACION RETIE $ 10,247,805
VALOR TOTAL $ 6,355,527,709

AOBBERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

|B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

Secretaria de Cultura y Turismo de Casanare Carrera 20 N° 8 - 02 Tel: 6357653 Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co Email: culturayturismo@casanare . gov.

La interventoria present¢ y fueron tramitadas TRES (3) actas de recibo parcial de obray NINGUNA
{Nimero de acias)
de ajustes; correspondientes a la ejecucion de JULIO de 2015 a AGOSTO
(Mes en que inlcié la sjecucidn) (Afio en que inicié la sjecucitn) (Mas an que tarmina la sjscucitn)
de 2016 por un valor total de $ 5,654,035,147 por obra ejecutada y de $0
firno en que tarmina |a slecucidn) {\"bbthhlnnnﬁmmdnhsmdﬂmdhwﬁaimeﬁmmahmmmm
por ajusies,
C. POLIZA DE ESTABILIDAD




ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
GOBERNACION V.02
DE CASANARE
NIT. 892099216-6
HOJA de Fecha D;) MBM 2??7‘ CONTRATOQ No. 0988 DE 2015

- e E—
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CASANARE
bre dependencia responsabie dal proyscto o contralo (Secretaric da dsspacho, Director de Planeacion o reprasantante jegal enie descentralizado)

El contratista presentd el correspondiente certificado de modificacion del amparo de estabilidad de las
obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, asl:

|cCOMPANIA  [RIESGO POLIZA O CERT MODIFICA No.  |VIGENCIA Vr ASEGURADO DESDE HASTA
|coNFIANZA 2 27 - GU016827 30/12/16-30/12/21| $  1,906,658,312.7 | 30/12/18 - 30/12/21

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez relizada la inspeccion total de la obra, se constaté que a la fecha OCHO (08) de JUNIO
[de _2017 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfaccién de acuerdo con lo
establecido en el contrato. En concecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada

a la interventoria y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las
cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con Io
estanieciao en el contrato.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoria estan relacionadas en esta acta

y se tendra en cuenta para la liquidacién del contrato de obra de acuerdo con la cldusula No. 13 (TRIGESIMA)
del contrato anteriormente citado. o i S o T
las observaciones del interventor s las cbras siecutadas)
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los QCHO (08)
(Dia an jetras)
dias del mes de JUNIO de 2017

{Mes en que se firma el acts)  (Afo de finalizacisn)
A | \ MO[?

Firma
LIPE PACHON LAITON
R/L UNION TEMPORAL PORVENIR 2015
STA
\
2 Firma i'.\ /
GERMAN ANDRES PIRANEQUE MOTIVAR JOSE ANﬁst/GONZALEZ GOMEZ
R/L CONSORCIO BIBLIOTECA YOPAL 2015 APQ\YQ A LA SUPERVISION
INTERVENTOR \
nal Oficina Juridica ‘
1878 COpa iarveniar
copis contratista

[3ra copia depandencis responsable del contrato
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