l nstituto Nacional de Vias

Republica de Colombia

Libertad y Orden

EL SUSCRITO: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO CONECTIVIDAD VIAL BOYACA identificado con NIT 900.686.277-1, integrado
por: RT TERRA S.A.S. con NIT 900.579.055-5 y una participacion del 60%, CONSTRUCTIVA Y CIA
LTA con NIT 830.071.991-9 y participacion del 20%, DESARROLLO VIAL DE COLOMBIA S.A.S. con
NIT 900.442.094-3 y participacion del 10% y GILBERTO GALINDO ALVARADO con C.C. No. 7.773.569
y participacion del 10%; obrando como Representante Legal ELSA TORRES ARENALES con C.C. No.
63.323.375 expedida en Bucaramanga; suscribié con el Instituto Nacional de Vias el contrato No.4054
de 2013, el cual se encuentra en ejecucion con las siguientes caracteristicas:

e Contrato No. 4054 de 2013
e Objeto: INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA

SOGAMOSO - TASCO PR 0+0000 AL PR 33+0000, CON UNA LONGITUD DE 33 KM.-
DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Plazo de ejecucion inicial: Dieciocho (18) meses

Valor inicial del contrato: $3.999.288.256,00

Valor adicion No. 1: $1.275.122.852,00

Valor total del contrato: $5.274.411.108,00

Valor pagado a la fecha: $5.164.544.633,04

Fecha de inicio: 30 de Diciembre de 2013

Prorroga No. 1: Hasta el 29 de Febrero de 2016

Prorroga No. 2: Hasta el 15 de Marzo de 2016

Prorroga No. 3: Hasta el 30 de Octubre de 2016

Prorroga No. 4: Hasta el 30 de Noviembre de 2016

Prorroga No. 5: Hasta el 30 de Diciembre de 2016

Fecha de suspension No. 1: 14 de Enero de 2014 hasta el 14 de Abril de 2014

Fecha ampliacién de suspension No. 1: 14 de Abril de 2014 hasta el 14 de Julio de 2014
Fecha de reanudacion del contrato: 15 de Julio de 2.014

Fecha de suspension No. 2: 11 de Marzo de 2016 hasta el 10 de Abril de 2016

Fecha de ampliacidn de suspensién No. 2: 10 de Abril de 2016 hasta el 17 de Mayo de 2016
Reanudacidn del contrato: 18 de Mayo de 2016
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Certificacion del contrato No. 4054 de 2013

Se expide en Tunja, a los diecinueve (19) dias del mes de Diciembre del afio dos mil dieciséis (2016), a
solicitud del interesado

Cordialmente;

Director Territorial Boyaca

Proyectd/Elaboro:

Jaime G. . é\q’
Y/
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