ACTA No. 10 PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-
- A 1111808 de 2023 CONTRATO
Flndeter INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-
Financiera del Desarrollo 4 2022

DEL TREINTA'Y UNO (31) DE JULIO AL
PRIMERO (1) DE AGOSTO DE 2024

Nombre del Fideicomiso: SDCSJ URI TUNJUELITO

Acta de Comité: Técnico Acta No. 10

Hora inicio: 2:00 p.m.

Modalidad: VIRTUAL Fecha final: Primero (1) de agosto de 2024

Hora final: 3:30 p.m.
Linea: Infraestructura

Fecha inicio: Treinta y uno (31) de julio de 2024

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022

Preside: HERNAN PARDO BOTERO Secretario del Comité: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS
ORDEN DEL DIA:
TEMA RESPONSABLE(S)
— , SECRETARIO DEL
1.Verificaciéon del Quérum. COMITE
2. Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS SANDRA LILIANA
REQUERIDOS de la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del contrato de obra No. PAF- QUINTERO OVIEDO
ATSDSCJ-0-027-2023. (Supervisora)
3. Solcitud: Modifcar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA — OBLIGACIONES GENERALES DEL|
CONTRATISTA, contemplado dentro de la ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS, | SANDRA LILIANA
INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS | QUINTERO OVIEDO
REQUERIDOS del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023. (Supervisora)
4. Proposiciones y varios PARTICIPANTES

En Bogot§, D.C., desde las 2:00 p.m. del dia treinta y uno (31) del mes de julio de 2024, hasta el primero de agosto de 2024 a |las 3:30
p.m., se reunieron en sesién virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 10 de conformidad
a lo estipulado en el numeral Patrimonio Auténomo Findeter SDCSJ URI TUNJUELITO Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808 de

2023 contrato interadministrativo no. scj-2162-2022 con el desarrollo del siguiente orden del dia:

1. Verificacion del quérum.

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las

decisiones deben ser tomadas por unanimidad:

2.2.2. COMITE TECNICO

El Comité Técnico seréa el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de caracter técnico necesarias para

el cabal cumplimiento del contrato.

Este 6rgano colegiado esta integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINDETER y la SDCSJ,
quienes podran delegar su asistencia a las sesiones de este Comité por escrito, correo electrénico o fisico de manera

previa a cada sesion.

El Comité sesionara validamente con la asistencia y/o participacién de la mayoria de sus miembros y sus decisiones seran

tomadas por unanimidad.
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PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratacion de Findeter o Jefe de Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL SDCSJ
Director de Bienes

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participara de todos aquellos temas que sean puestos a
consideracién del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacién Derivada
participara en todos aquellos temas que sean puestos a consideracion del Comité Técnico en su etapa de
ejecucion cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunira cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este comité podra sesionar en forma virtual. Para tales efectos se citara en esta forma y se hara llegar a los
miembros del Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duracién del Comité con el
fin de que emitan via correo electrénico su decision.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesion
y suscribir el acta; en su ausencia lo hara a quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de
Contratacion o la Jefatura de Contratacion Derivada, segun corresponda, sera la encargada de adelantar la
secretaria de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas
las demas actividades que se desprendan de esta gestion de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participara de todos aquellos temas que sean puestos a
consideracion del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacién Derivada
participara en todos aquellos temas que sean puestos a consideracion del Comité Técnico en su etapa de
ejecucion cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunira cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este Comité podra sesionar en forma presencial o virtual, para lo cual se citaré de esta forma y se haran llegar
a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar dentro de cada sesion con tres (3) dias habiles de
anticipacion como minimo a la sesion, determinando la duracién del Comité con el fin de que emitan via correo
electrénico su decision, .la solicitud se realizara con al menos dos (2) dias habiles de antelacion.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesion
y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de
Contratacién o la Jefatura de Contratacion Derivada, segun corresponda, seré la encargada de adelantar la
secretaria de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas
las demas actividades que se desprendan de esta gestion de conformidad a su competencia.
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En todas las sesiones habra un presidente y un secretario. El presidente de la sesion sera el encargado de
suscribir la respectiva acta y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité

para ellos.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.
Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del
organo colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberan ser adoptadas por

unanimidad.

Para los efectos del tramite y formalizacion de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: HERNAN
PARDO BOTERO quien actla con voz y voto y secretario del comité: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS quien
actua con voz, pero sin voto.

Por lo anterior, la Secretaria del Comité Técnico entra a verificar si existe quérum valido para deliberar y decidir de
conformidad con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato
interadministrativo no. scj-2162-2022 y en el manual operativo en su numeral 2.2.2., evidenciando la
participacion de las siguientes personas:

MIEMBROS COMITE TECNICO
CALIDAD/
NOMBRE CARGO ENTIDAD
Hernan Pardo Botero Gerente de Infraestructura FINDETER
Ivan Ramirez Rusinque | Jefe de la Jefatura de Contratacién Derivada FINDETER
\Ij?lglrigro Alberto - Bayona Profesional técnico de la Gerencia de Infraestructura FINDETER
Orlando Vega Navas Director de Bienes SDJSC

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y decidir, de acuerdo con la estructura del 6rgano colegiado y las
funciones previamente descritas. Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 9.1.4., del Contrato
Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

DECISION DEL COMITE:

A continuacién, se relaciona la decision de este comité a los puntos tratados:

ATSDSCJ-0-027-2023.

LICENCIAS REQUERIDOS de Ia
CLAUSULA CUARTA - FORMA DE
PAGO del contrato de obra No. PAF-

TEMA SOPORTES CONSIDERACION DECISION
2. Solicitud: Modificar lo establecido en [v*  Los enunciados | En consideracion a los soportes allegados por
la ETAPA |. ELABORACION DE LOS en el concepto | el supervisor, el comité técnico RECOMIENDA
ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL de supervision | al comité fiduciario modificar lo establecido en
TRAMITE Y GESTION PARA LA de fecha 30 de [la ETAPA |. ELABORACION DE LOS
EXPEDICION DE PERMISOS Y julio de 2024 ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL |RECOMENDADO

TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION
DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS
de la CLAUSULA CUARTA - FORMA DE
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PAGO del contrato de obra No. PAF-

ATSDSCJ-0-027-2023.
3. Solicitud:  Modificar el numeral 15 de |v Los enunciados | En consideracion a los soportes allegados por
la CLAUSULA SEXTA - en el concepto | el supervisor, el comité técnico RECOMIENDA
OBLIGACIONES GENERALES DEL de supervision | al comité fiduciario modificar el numeral 15 de
CONTRATISTA, contemplado dentro de de fecha 30 de [la CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES
la ETAPA |. ELABORACION DE LOS julio de 2024 GENERALES DEL CONTRATISTA,
ESTUDIOSYDISENOS, INCLUIDO EL contemplado = dentro de la ETAPA | RECOMENDADO
TRAMITE Y GESTION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
EXPEDICION DE PERMISOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y
LICENCIAS REQUERIDOS del contrato GESTION PARA LA EXPEDICION DE
de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027- PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del
2023. contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-

2023.
4. Proposiciones y varios: No se presentaron puntos adicionales por parte de los miembros de comité técnico
Presidente del Comité: Secretaria de} Comité:

/

/ " =
HERNAN PARDO BOTERO SONI GALY SANCHEZ CUEVAS
Gerente de Infraestructura Secretaria Comité Técnico
FINDETER FINDETER

RE: COMITE TECNICO No. 10 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

HERNAN PARDO BOTERO

CcC

Para @ LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO;
Javier Rodrigo Revelo Barreto;

©

e) Responder <é) Responder a todos

—> Reenviar ‘ ‘ (T ‘ ‘ e

clara.mendez@scj.gov.co;

leonardo.mejia; y 13 usuarios mas
ISIS VIVIANA NONTOA MORA; @ LUZ JANETH CORTES MALAVER;

miércoles 31/07/2024 2:02 p. m.

@
@ JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA; y 4 usuarios mas

En atencion a los asuntos sometidos a consideracion del Comité Técnico, y con fundamento en los soportes allegados, me permito
emitir voto favorable para:

2. Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA I. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION
DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de la CLAUSULA CUARTA — FORMA DE PAGO del contrato de obra No. PAF-ATSDSCI-0-027-2023.

3. Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado dentro de la ETAPA 1.
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENQS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del
contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

Cordial saludo,

Hernan Pardo Botero
Gerente de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica

Correo institucional: hpardo@findeter.gov.co

www.findeter.gov.co
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RE: COMITE TECNICO No. 10 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

m_ JULIAN ALBERTO BAYONA ROMERO ‘ (:) ) Responder <é) Responder a todos —> Reenviar ‘ ‘ ﬁ ‘
-& » \ ) 2
jo

see ‘

Para @ LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO; * clara.mendez@scj.gov.co; miércoles 31/07/2024 2:05 p. m.
Javier Rodrigo Revelo Barreto; * leonardo.mejia; y 13 usuarios mas
CC ISIS VIVIANA NONTOA MORA; @ LUZ JANETH CORTES MALAVER;
@ JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA; y 4 usuarios mas

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.

Buenas tardes,

De conformidad con los temas tratados en el presente COMITE TECNICO No. 10 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
SDCSJ URI TUNJUELITO, doy voto favorable.

Atentamente,

Msc. Julian Alberto Bayona Romero
Profesional
Gerencia de Infraestructura

PBX: (601) 623 0311 — 623 0388
Teléfono de contacto (cpcional)

jabayona@findeter.gov.co

COMITE TECNICO No. 10 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO
o IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE ‘@ é) Responder <é) Responder a todos —> Reenviar ‘ ‘E‘ ‘L

Para @ LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADQO; © clara.mendez@scj.gov.co; miércoles 31/07/2024 5:47 p. m.
Javier Rodrigo Revelo Barreto; ' Willman Rene Garzon Ramirez; y 13 usuarios mas
CcC ISIS VIVIANA NONTOA MORA; @ LUZ JANETH CORTES MALAVER;
@ JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA:; y 4 usuarios mas

Voto favorable
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RE: COMITE TECNICO No. 10 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO
@ Orlando Vega Navas <orlando.vegat ‘ ®) | € Responder | % Responderatodos | —> Reenviar ‘ ‘E‘ \

Para @ LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO:;  Clara Alexandra Mendez Cubillos; jueves 1/08/2024 2:12 p. m.
Javier Rodrigo Revelo Barreto; © Willman Rene Garzon Ramirez; y 13 usuarios mas
CcC ISIS VIVIANA NONTOA MORA; @ LUZ JANETH CORTES MALAVER;
@ JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA; y 4 usuarios mas

@ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.

Estimados miembros del Comité,
En atencion a los asuntos sometidos a consideracion que corresponden a,

1. Solicitud: Modificar lo establecido en la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y
GESTION PARA LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS de la CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO del

contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.
2. Solicitud: Modificar el numeral 15 de la CLAUSULA SEXTA — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, contemplado

dentro de la ETAPA |. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, INCLUIDO EL TRAMITE Y GESTION PARA LA EXPEDICION
DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS del contrato de obra No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023.

Se emite voto favorable respecto de cada uno de los asuntos.

Cordialmente,

Orlando Vega Navas

SECRETARIA DE Director de Bienes
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Direccion de Bienes

YJUSTICIA Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595 Ext:1048

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Elaborada por: Laura Alejandra Tolosa Hurtado
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