ACTA No. 09 PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

= CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-
Flndeter 1-111808 de 2023 CONTRATO
4 INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-

Financiera del Desarrollo 2022

DOCE (12) DE ABRIL DE 2024

Nombre del Fideicomiso: SDCSJ URI TUNJUELITO

Acta de Comité: Técnico Acta No. 09

Fecha: Doce (12) de abril de 2024

Hora inicio: 2:00 p.m.

Modalidad: VIRTUAL Hora final: 7:30 p.m.

Linea: Infraestructura

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022

Preside: HERNAN PARDO BOTERO Secretario del Comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE

ORDEN DEL DIA:
TEMA RESPONSABLE(S)

. , SECRETARIO DEL

1.Verificacion del Quérum. COMITE
2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS
Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y IVAN DARIO
DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y PUESTAEN MANTILLA ROSAS
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD (Supervisor)
DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”
3. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
PAF-ATSDSCJ-1-021-2023, CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, IVAN DARIO
FINANCIERA, CONTABLE,’ AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDIQA DEL CONTRATQ QUE TIENE COMO MANTILLA ROSAS
OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS’ Y (Supervisor)
PERMISOS Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

4. Proposiciones y varios PARTICIPANTES

En Bogota, D.C., el dia doce (12) del mes de abril de 2024 desde las 2:00 p.m. hasta las 7:30 pm, se reunieron en sesion virtual los
miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 09 de conformidad a lo estipulado en el numeral Patrimonio
Auténomo Findeter SDCSJ URI TUNJUELITO Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato interadministrativo no. scj-
2162-2022 con el desarrollo del siguiente orden del dia:

1. Verificacion del quérum.

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las
decisiones deben ser tomadas por unanimidad:

2.2.2. COMITE TECNICO

El Comité Técnico sera el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de caracter técnico necesarias
para el cabal cumplimiento del contrato.

Este érgano colegiado esté integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINDETER y la SDCSJ,
quienes podran delegar su asistencia a las sesiones de este Comité por escrito, correo electrénico o fisico de manera
previa a cada sesion.

El Comité sesionaréa validamente con la asistencia y/o participacion de la mayoria de sus miembros y sus decisiones
seran tomadas por unanimidad.
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PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratacion de Findeter o Jefe de Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL SDCSJ
Director de Bienes

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participara de todos aquellos temas que sean puestos a consideracion del
Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacion Derivada participara en todos aquellos temas
que sean puestos a consideracion del Comité Técnico en su etapa de ejecucion cuando sea de sus respectivas
competencias.

El Comité Técnico se reunira cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este comité podra sesionar en forma virtual. Para tales efectos se citara en esta forma y se haré llegar a los miembros
del Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duracion del Comité con el fin de que emitan via
correo electronico su decision.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesion y suscribir el
acta; en su ausencia lo hara a quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de Contratacion o la Jefatura
de Contratacion Derivada, segun corresponda, sera la encargada de adelantar la secretaria de los Comités Técnicos y
levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas las demas actividades que se desprendan de esta
gestidn de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participard de todos aquellos temas que sean puestos a
consideracion del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacion Derivada
participara en todos aquellos temas que sean puestos a consideracién del Comité Técnico en su etapa de
ejecucion cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunird cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo
convoque.

Este Comité podré sesionar en forma presencial o virtual, para lo cual se citara de esta forma y se harén
llegar a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar dentro de cada sesidn con tres (3) dias habiles
de anticipacién como minimo a la sesion, determinando la duracion del Comité con el fin de que emitan via
correo electronico su decision, .la solicitud se realizara con al menos dos (2) dias habiles de antelacion.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesion
y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de
Contratacién o la Jefatura de Contratacién Derivada, segln corresponda, sera la encargada de adelantar la
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secretaria de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas
las demas actividades que se desprendan de esta gestion de conformidad a su competencia.

En todas las sesiones habra un presidente y un secretario. El presidente de la sesion sera el encargado de
suscribir la respectiva acta y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité
para ellos.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del
o6rgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberan ser adoptadas por
unanimidad.

Para los efectos del tramite y formalizacion de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: HERNAN
PARDO BOTERO quien actua con voz y voto y secretario del comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE quien actla
con voz, pero sin voto.

Por lo anterior, la Secretaria del Comité Técnico entra a verificar si existe quérum valido para deliberar y decidir de
conformidad con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato
interadministrativo no. scj-2162-2022 y en el manual operativo en su numeral 2.2.2., evidenciando la
participacion de las siguientes personas:

MIEMBROS COMITE TECNICO
CALIDAD/
NOMBRE CARGO ENTIDAD
Hernan Pardo Botero Gerente de Infraestructura FINDETER
Ivan Ramirez Rusinque | Abogado delegado de la Jefatura de Contratacion Derivada FINDETER
E:E;gfa Ahumada Profesional técnico de la Gerencia de Infraestructura FINDETER
Julio Cesar Castellanos | Director de Bienes SDJSC

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y decidir, de acuerdo con la estructura del 6rgano colegiado y las
funciones previamente descritas. Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 9.1.4., del Contrato

Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

DECISION DEL COMITE:

A continuacién, se relaciona la decision de este comité a los puntos tratados:

TEMA

SOPORTES CONSIDERACION

DECISION
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2. Solicitud: PRORROGA No. 2 A LA
SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAF-
ATSDSCJ-0-027-2023, CUYO OBJETO

v Los
enunciados en
el concepto de
supervision de

En consideracion a los soportes allegados
por el supervisor, el comité técnico
RECOMIENDA al comité fiduciario la
PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.

LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”

ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y fecha 12 de[1 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y
DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS abril de 2024 [ DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-
Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y 027-2023, CUYO  OBJETO ES:
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y | RECOMENDADO
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI) DISENOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCION Y
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
BOGOTAD.C. UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (URI)
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.
3. solicitud: PRORROGA No. 2 A LA[v Los En consideracion a los soportes allegados
SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE enunciados en [por el supervisor, el comité técnico
INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I- el concepto de | RECOMIENDA al comité fiduciario la
021-2023, CUYO  OBJETO  ES: supervision de | PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.
“INTERVENTORIA TECNICA, fecha 12 de|1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, abrilde 2024 | No. PAF-ATSDSCJ--021-2023, CUYO
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA,
JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
COMO OBJETO LA ELABORACION DE CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y RECOMENDADO

JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE
COMO OBJETO LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA (URI) UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”

4. Proposiciones y varios: No se presentaron puntos adicionales por parte de los miembros de comité técnico

Presidente del Comité:

HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER

Secretaria del Comité:

\ \ g a
Low(a Benandez 1.

LAURA HERNANDEZ ILLIDGE
Secretaria Comité Técnico
FINDETER
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Seguimiento -

@ COMITE TECNICO No. 09 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO
Y Este evento ocurrd el Hace 3 dias (Vie 12/04/2024, ‘de' 14:00 a 19:30)

©  Reunién de Microsoft Teams;
Reunién de Teams

22 Aceptados: 1, Rechazados: 1, 19 sin respuesta

Mensajes  Detalles de la reunidn

(Z) € Responder < Responderatodos 2 Reenviar [3g

=

HERNAN PARDO BOTERO

HB
Para: LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADC; claramendez@scj.gov.co; Javier Rodrigo Revelo Barreto; leonardo.mejiz; Willman Rene Garzon Ramirez; y 12 més

Wie 12/04/2024 14:03

Buenas tardes:
En atencion a los asuntos sometidos a consideracion del Comité Técnico, y con fundamento en los soportes allegados, me permito emitir voto favorable para:

PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL COMTRATO DE ESTUDIOS Y DISERIOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCI-0-027-2023, CUYO OBIETO ES: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISERIOS, LA OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS, ¥ LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA {URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C”

&)

PRORROGA MNo. 2 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCI-1-021-2023, CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBIETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS ¥ DISERIOS, LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCION ¥ PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIGN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C*

=)

Cordial saludo,

Hernan Pardo Botero

Gerente de Infraestructura
Wicepresidencia Técnica

Correo institucional: hpardo@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co

Iioa  Findeter4

Seguimiento

@ COMITE TECNICO No. 09 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO
Y Este evento ocurnd el Hace 3 dias (Vie 12/04/2024, 'de’ 14:00 a 19:30)
@  Reunién de Microsoft Teams;
Reunion de Teams

2z Aceptados: 1, Rechazados: 1, 19 sin respuesta

Mensajes  Detalles de la reunion

a RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA (©) 4~ Responder &, Responderatodos > Reenviar [3§]
Vie 12/04/2024 14:21

Para: LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO; claramendez@scj.gov.co; Javier Rodrigo Revelo Barreto; leonardo.mejia; Willman Rene Garzon Ramirez; y 12 mas

Buenas tardes,

Por medio de la presente emito mi voto favorable para los puntos 2 y 3 del orden del dia.
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e COMITE TECNICO No. 09 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

Este evento ocurrid el Hace 3 dias (Vie 12/04/2024, 'de’ 14:00 2 19:30)

Reunién de Microsoft Teams;
Reunién de Teams

Aceptados: 1, 20 sin respussta

Mensajes  Detalles de la reunion

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE
Para: L.
Buenas tardes:

Emito voto favorable al los puntos del presente comité técnico.

Cordialmente,

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Jefe de Contratacion Dervada

Secretaria General

PBX: (601) 623 0311 - 623 0388 ext: 1317
Correo institucional: jiaramirez@findeter.gov.co

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territoria

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

'Eg‘VIJA

@ COMITE TECNICO No. 09 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

Este evento ocurrid el Hace 3 dias (Vie 12/04/2024, ‘de’ 14:00 2 12:30)

Reunién de Microsoft Teams;
Reunion de Teams

Aceptados: 1, 20 sin respuesta

Mensajes  Detalles de la reunion

Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scj.gov.co>
Para: LAURA ALEJAMDRA TOLOSA HURTADO; Clara Alexandra Mendez Cubillos <claramendez@sdj.gov.co>;

CC: ISIS VIVIANA NONTOA MORA; LUZ JANETH CORTES MALAVER

Respetados miembros del comité,

P
=)

& Responder &, Responder a todos

AURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO; clara.mendez@sgj.gov.co; Javier Rodrigo Revelo Barreto; leonardo.mejia; Willman Rene Garzon Ramirez; y 12 més

() 4~ Responder € Responder z todos

Javier Rodrigo Revelo Barreto; leonarde.mejia; y 13 més

# Reenviar

Seguimiento

Vie 12/04/2024 1413

Seguimiento

~ Reenviar

Vie 12/04/2024 1%:13

Teniendo en cusnta los asuntos puestos a consideracién y una vez acogidas las observaciones formuladas en el comité técnico Ne. 8, me permito emitir voto favorable respecto de los puntos

puestos a consideracidn.

Cordialmente

Julio Cesar Castellanos Reyes
Director de Bienes (E)

SECRETARIA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA : i :
Y JUSTICIA Direccion de Bienes

ALCALDIA MATOR
'DE BOGOTA BC

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595 Ext:1219

Elaborada por: Laura Alejandra Tolosa Hurtado
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