
2 DEL AL

31/12/2024

5/11/2023

30/06/2024

31/10/2024

14/04/2023

28/04/2023

5/05/2023

27/02/2023

3/03/2023

5/04/2023

15/02/2023

15/02/2023

20/02/2023

7/02/2023 7/02/2023 0

21/02/2023

31/03/2023

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

17

18

19

20

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO

REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ

REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO

CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO

APROBACION MANUAL OPERATIVO

DESEMBOLSO DE RECURSOS

REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA

PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA

PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ

ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION

PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA

DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION

APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS

ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)

ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 

CONSULTORIA)

CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA

LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

No.

VALOR PAGADO:

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

27/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

31/12/2024

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

521

21

El 03 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ el Plan de Trabajo Detallado (PDT) y el cronograma.

El 03 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ el borrador del Manual Operativo para revisión y comentarios.

El 06 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunion conjunta para verificacion del PDT

El 07 de febrero de 2023 se remite la version 2 del PDT, ajustado de conformidad con la reunion del dia anterior.

El 07 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ la constitución del Patrimonio Autónomo.

El 09 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunion presencial en la SDSCJ para presentar el PDT y tratar temas relacionados con la ejecucion del contrato.

El 10 de febrero de 2023 Findeter remite las polizas actualizadas contra acta de inicio.

El 10 de febrero de 2023 la SDSCJ remite el Borrador de Manual Operativo con observaciones y comentarios

Durante esta semana se inici la estructuracion de los Estudios Previos de la contratacion derivada.

Código: GES-FO-016

Versión: 2

Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022

Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN

Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 13/02/2023 PERIODO No. 3/02/2023 9/02/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

$ 21.411.634.465,00

PLAZO INICIAL: 

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO EN DIAS: 

PLAZO TRANSCURRIDO:

Plazo del Proyecto en días 

27/01/2023

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 

27/01/2023

30/06/2024

521

$ 21.411.634.465,00

$ 0,00

2%13                                             EQUIVALE AL 

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.


