
51 DEL AL

PRORROGA CINCO (5) MESES

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

-0,33%

El día 15 de enero de 2024, la consultoría mediante el oficio URI-ADM-006-24 allega a la curaduría urbana no.2, una solicitud de prórroga de 15 días para dar respuesta al acta de observaciones y correcciones 
anteriormente recibidas.
El 15/01/2024 la consultoría allego la atención de observaciones del informe social No.5, el consultor entrego la atención de observaciones del diseño hidrosanitario, el cual fue avalado y aprobado por la 
interventoría. en ese sentido, la interventoría remite las aprobaciones de los componentes mecánicos, hidrosanitario y bioclimático.
Con respecto al comité técnico No. 5 citado desde el 10 de enero de 2024, fue cerrado el martes 16 de enero sin la aprobación de este, ya que estaba soportado en la entrega de la anuencia del DADEP, la cual 
fue entregada el 16 de enero de 2024.
Una vez recibida la anuencia DADEP el 16 de enero de 2024, el contratista hace la radicación en la Curaduría Urbana No. 2 para la continuar con el trámite de la licencia de construcción. Entendiendo el trámite 
y los tiempos necesarios para la expedición de la licencia de construcción y su ejecutoria la consultoría y la interventoría solicitaron nuevamente a la supervisión de los contratos de estudios y diseños y obra e 
interventoría con el oficio 0084,24 GTC, esta solicitud fue por 29 días.

PLAZO INICIAL: 
FECHA DE INICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO FINAL EN DIAS: 
PLAZO TRANSCURRIDO:

27/01/2023

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 
27/01/2023

30/06/2024

674
DEL PLAZO DEL CONTRATO

$ 21.411.634.465,00
$ 0,00

53%355                                           EQUIVALE AL 

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.

% AVANCE PROGRAMADO CI 
2162 DE 2022 7,26%

% AVANCE EJECUTADO CI 
2162 DE 2022 7,25%

$ 21.411.634.465,00

19/03/2025

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

21

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.

No.

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA
 FECHA REAL DE 
CUMPLIMIENTO

27/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES

2
3

CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA

6
7
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INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 22/01/2024 PERIODO No. 15/01/2024 17/01/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

% PROGRAMADO ETAPA 1 DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

99,71% % AVANCE ETAPA 1 99,38% % (+) ADELANTO 
% (-) ATRASO

MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL:

4
5

30/11/2024

% AVANCE ETAPA 
PRECONTRACTUAL

100,00%

VALOR PAGADO:

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

7/02/2023 0

LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

8
9

10
11
12
13
14

19/07/2023
15
16

20/06/2023

3/05/2023

15/02/2023

31/05/2023

15/02/2023 0

17

18

19
20

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ
REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO
CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
APROBACION MANUAL OPERATIVO
DESEMBOLSO DE RECURSOS
REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA
PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA
PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ
ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION
PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA
DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION
APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS
SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS
ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)

ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)

7/02/2023

31/05/2023 0

7/06/2023 6/06/2023 -1

31/03/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

12/04/2023 4/04/2023 -8

31/03/2023

21/02/2023 14/03/2023 21

31/03/2023 31/03/2023 0

11/07/2023

19/03/2025

19/01/2024 Suspendido 0

19/09/2024

19/01/2025

19/07/2023 0

21

3/05/2023 0
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Código: GES-FO-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022
Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

FECHA 22/01/2024 PERIODO No. 15/01/2024 17/01/2024

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO  E IMÁGENES
  

El 17 de enero de 2024 la supervisión emite concepto para la suspensión de los contratos de obra a interventoría y se cita el comité técnico No. 6 desde el 17 hasta el 18 de enero de 2024 el cual fue votado por 
las partes con los siguientes puntos:

 2.SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo 
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; la fecha actualizada de terminación de 
la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

 3.SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Findeter-SDSCJ 
URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de veintinueve (29) días a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada de terminación de la 
interventoría de la etapa I de estudios y diseños sería el día 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspensión han sido superadas.

Balance productos etapa 1 -
Anuencia DADEP SDSCJ -
Renders Actualizados
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