ACTA No. 06 PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-
: A 1111808 de 2023 CONTRATO
Inaeter INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-
4 2022

Financiera del Desarrollo

DEL DIECISIETE (17) AL DIECIOCHO (18)
DE ENERO DE 2024

Nombre del Fideicomiso: SDCSJ URI TUNJUELITO

Acta de Comité: Técnico Acta No. 06

Hora inicio: 5:30 p.m.

Modalidad: VIRTUAL Fecha final: Dieciocho (18) de enero de 2024

Hora final: 8:30 p.m.
Linea: Infraestructura

Fecha inicio: Diecisiete (17) de enero de 2024

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022

Preside: HERNAN PARDO BOTERO Secretario del Comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE

ORDEN DEL DiA:

TEMA RESPONSABLE(S)
T . SECRETARIO DEL

1.Verificacién del Quérum. COMITE

2. SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. PAFATSDSCJ-0-027-2023,

suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter- ) )

SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de veintinueve (29) dias a partir del 17 VAN DARIO

de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; la fecha actualizada de| MANTILLAROSAS

terminacion de la etapa | de estudios y disefios seria el dia 17 de febrero de (Supervisor)

2024, o antes si las condiciones que originan la  suspension  han  sido

superadas.

3. SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023,

suscrito  entre  Fiduciaria  Popular S.A, como Vocera 'y  Administradora  del

Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio VAN DARIO

Infraestructura  VE, por un término de veintinueve (29) dias a partir del 17 de MANTILLA ROSAS

enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada :

N . ] . o . (Supervisor)

de terminacion de la interventoria de la etapa | de estudios y disefios seria el

dia 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la

suspension han sido superadas.

4. Proposiciones y varios PARTICIPANTES

En Bogota, D.C., el dia diecisiete (17) del mes de enero de 2024 desde las 5:30 p.m. hasta las 8:30 pm del dieciocho (18) de enero de
2014, se reunieron en sesién virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 06 de conformidad
a lo estipulado en el numeral Patrimonio Auténomo Findeter SDCSJ URI TUNJUELITO Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808 de

2023 contrato interadministrativo no. scj-2162-2022 con el desarrollo del siguiente orden del dia:

1. Verificacion del quérum.

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las

decisiones deben ser tomadas por unanimidad:

2.2.2. COMITE TECNICO

El Comité Técnico sera el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de caracter técnico necesarias

para el cabal cumplimiento del contrato.
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Este érgano colegiado esté integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINDETER y la SDCSJ,
quienes podran delegar su asistencia a las sesiones de este Comité por escrito, correo electrnico o fisico de manera
previa a cada sesion.

El Comité sesionara validamente con la asistencia y/o participacion de la mayoria de sus miembros y sus decisiones
seran tomadas por unanimidad.

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratacion de Findeter o Jefe de Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL SDCSJ
Director de Bienes

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participara de todos aquellos temas que sean puestos a consideracién del
Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacion Derivada participara en todos aquellos temas
que sean puestos a consideracion del Comité Técnico en su etapa de ejecucion cuando sea de sus respectivas
competencias.

El Comité Técnico se reunira cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este comité podra sesionar en forma virtual. Para tales efectos se citara en esta forma y se hara llegar a los miembros
del Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duracién del Comité con el fin de que emitan via
correo electronico su decision.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area seré el encargado de presidir la sesién y suscribir el
acta; en su ausencia lo hara a quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de Contratacion o la Jefatura
de Contratacién Derivada, segun corresponda, sera la encargada de adelantar la secretaria de los Comités Técnicos y
levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas las demas actividades que se desprendan de esta
gestion de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

La Jefatura de Contratacién de FINDETER participara de todos aquellos temas que sean puestos a
consideracion del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacién Derivada
participara en todos aquellos temas que sean puestos a consideracion del Comité Técnico en su etapa de
ejecucion cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunird cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo
convoque.
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Este Comité podra sesionar en forma presencial o virtual, para lo cual se citara de esta forma y se haran
llegar a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar dentro de cada sesidn con tres (3) dias habiles
de anticipacion como minimo a la sesién, determinando la duracién del Comité con el fin de que emitan via
correo electronico su decision, .la solicitud se realizara con al menos dos (2) dias habiles de antelacion.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesion
y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de
Contratacion o la Jefatura de Contratacion Derivada, segln corresponda, sera la encargada de adelantar la
secretaria de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas
las demas actividades que se desprendan de esta gestion de conformidad a su competencia.

En todas las sesiones habra un presidente y un secretario. El presidente de la sesion sera el encargado de
suscribir la respectiva acta y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité
para ellos.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del
oérgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberan ser adoptadas por
unanimidad.

Para los efectos del tramite y formalizacion de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: HERNAN
PARDO BOTERO quien acttia con voz y voto y secretario del comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE quien actta
€con voz, pero sin voto.

Por lo anterior, la Secretaria del Comité Técnico entra a verificar si existe quérum valido para deliberar y decidir de
conformidad con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato
interadministrativo no. scj-2162-2022 y en el manual operativo en su numeral 2.2.2., evidenciando la
participacion de las siguientes personas:

MIEMBROS COMITE TECNICO
CALIDAD/
NOMBRE CARGO ENTIDAD
Hernan Pardo Botero Gerente de Infraestructura FINDETER
Andrés Felipe Ruiz Abogado delegado de la Jefatura de Contratacion Derivada FINDETER
E:t?zgfa Ahumada Profesional técnico de la Gerencia de Infraestructura FINDETER
Julio Cesar Castellanos | Director de Bienes SDJSC
Javier Revelo Barreto Contratista Direccion de Bienes SDJSC

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y decidir, de acuerdo con la estructura del 6rgano colegiado y las
funciones previamente descritas. Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 9.1.4., del Contrato
Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

DECISION DEL COMITE:

A continuacién, se relaciona la decision de este comité a los puntos tratados:
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enero de 2024 y hasta el 14 de febrero
de 2024, es decir, la fecha actualizada
de terminacién de la interventoria de la
etapa | de estudios y disefios seria el
dia 17 de febrero de 2024, o antes si las
condiciones  que  originan la
suspension han sido superadas.

veintinueve (29) dias a partir del 17 de
enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024,
es decir, la fecha actualizada
de terminacion de la interventoria de la etapa |
de estudios y disefios seria el
dia 17 de febrero de 2024, o antes si las
condiciones que originan la
suspension han sido superadas.

DE ENERO DE 2024
TEMA SOPORTES CONSIDERACION DECISION
2. SUSPENSION DEL CONTRATODE [v*  Los enunciados | En consideracion a los soportes allegados por el
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA No. en el concepto | supervisor, el comité técnico RECOMIENDA al
PAFATSDSCJ-0-027-2023,  suscrito de supervision [ comité fiduciario la SUSPENSION DEL
entre Fiduciaria Popular S.A., como de fecha 10 de | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
Vocera y Administradora del Patrimonio enero de 2024 | OBRA No. PAFATSDSCJ-0-027-2023, suscrito
Autéonomo  Findeter-SDSCJ  URI entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y
TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, Administradora  del  Patrimonio  Auténomo
por un término de veintinueve (29) dias Findeter-SDSCJ URI  TUNJUELITO, vy el
a partir del 17 Consorcio Construri, por un término de [ RECOMENDADO
de enero de 2024 y hasta el 14 de veintinueve (29) dias a partr del 17
febrero de 2024; la fecha actualizada de de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de
terminacion de la etapa | de estudios y 2024; la fecha actualizada de
disefios seria el dia 17 de febrero de terminacion de la etapa | de estudios y disefios
2024, o antes si las condiciones que seria el dia 17 de febrero de
originan la suspension han sido 2024, o antes si las condiciones que originan la
superadas. suspension han sido
superadas.
3. SUSPENSION DEL CONTRATO |[v Los enunciados | En consideracion a los soportes allegados por el
DE INTERVENTORIA No. PAF- en el concepto | supervisor, el comité técnico RECOMIENDA al
ATSDSCJ-1-021-2023, suscrito entre de supervision | comité fiduciario la SUSPENSION DEL
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y de fecha 10 de | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-
Administradora del enero de 2024 | ATSDSCJ-1-021-2023, suscrito entre Fiduciaria
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ Popular S.A., como Vocera y Administradora del
URI  TUNJUELITO, vy Consorcio Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI
Infraestructura VE, por un término de TUNJUELITO, y Consorcio
veintinueve (29) dias a partir del 17 de Infraestructura  VE, por un término de | RECOMENDADO

4. Proposiciones y varios: No se presentaron puntos adicionales por parte de los miembros de comité técnico

Presidente del Comiteé:

HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER

Secretaria del Comité:

\ \ ~
Low(a &‘\Tx nondez L.

LAURA HERNANDEZ ILLIDGE
Secretaria Comité Técnico
FINDETER
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ACTA No. 06 PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-
1-111808 de 2023 CONTRATO

2022

DEL DIECISIETE (17) AL DIECIOCHO (18)
DE ENERO DE 2024

@ COMITE TECNICO No. 06 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

@)
o)

aa

HB

Seguimiento

Este evento ocurrié el Hace 5 dias (Mié 17/01/2024, 'de’ 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)

Virtual

Aceptados: 1. 18 sin respuesta
Mensajes Detalles de la reuniégn

- &~
Mig 17/01/2024 17:58

HERNAN PARDC BOTERO
Para: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS: LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE: TATIANA YISED ALARCON JAIMES; javierrevelo@scj.gov.co;

leonardo.mejia:  wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com: Katerine Solarte Vélezz RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA:
FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO:; julio.castellanos@scgj.gov.co; MANUELA VELEZ URBINA; LUZ MARINA SANJUAN DURAM;

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE: ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS: MARIA TERESA SALAS JIMENEZ:

NESTOR DAVID GONZALEZ NAVARRO
CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Buenas tardes:

En atencion a los asuntos sometidos a consideracion del Comité Técnico, y con fundamento en los soportes allegados, me permito emitir voto favorable para:

2. SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS ¥ DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCI-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular 5.A., como Vocera y Administradora del Patrimonic Auténomo
Findeter-SDSC) URI TUNJUELITO, v el Consorcio Construri, por un término de veintinueve (25) dias a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024; Ia fecha actualizada de
terminacién de la etapa | de estudios y disefios seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones gue criginan la suspension han sido superadas

3. SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATSDSCI-1-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A_, como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCI
URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de veintinueve {29) dias a partir del 17 de enero de 2024 y hasta el 14 de febrero de 2024, es decir, la fecha actualizada de
terminacién de la interventoria de la etapa | de estudios y disefios seria el dia 17 de febrero de 2024, o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas

Cordial saludo,

Hernan Pardo Botero

Gerente de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica

Correo institucional: hpardo@findetergov.co
www.findeter.gov.co

Seguimiento

COMITE TECNICO No. 06 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO
Este evento ocurrid el Hace 5 dias (Mig 17/01/2024, 'de" 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)

Virtual

Aceptados: 1, 18 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunién

&
Mig 17/01/2024 18:14

RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA
Para: HERNAN PARDO BOTERO; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE: y 14 mas

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
Buena tarde,

Por medio de la presente emito mi voto favorable para los puntos 2 y 3 del orden del dia
Qued? atenta

Rubzaida Ahumada Estrada

Profesional Gerencia de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica

FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial -
Conmutador: (1) 6230311/88 ext 1331 — Bogotd D.C.

rahumada@findeter.gov.co
Cel.3102516735
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e COMITE TECNICO No. 06 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO Seguimiento

Este evento ocurrid el Hace 5 dias (Mig 17/01/2024, 'de’ 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)
Virtual

Aceptados: 1, 18 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunién

Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co> @ S & ~
Para: RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA; HERNAN PARDO BOTERO: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS: y 14 mas Mié 17/01/2024 18:59

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Estimados miembros del comite

Se requiere anexar el estado descriptivo y avance detallado del porcentaje de ejecucion a la fecha de cada componente y productos incluidos en el
cronograma de gjecucion y anexo técnico del contrato de consultoria ETAPA I;; si ya fue entregado por parte del consultor y si ya tiene la aprobacion de la
Interventoria.

Solicito su amable colaboracion para incluir lo solicitado y ampliar el plazo del comité para anexar la informacion

Gracias

Javier Revelo Barreto

SECRETARIA DE Contratista
D SEGURIDAD, CONVIVENCIA P ;
Y JUSTICIA Dlrecclop de Blenes. _ _ N
0E BOGOTA DO Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia

Javier.revelo@scj.gov.co

@ COMITE TECNICO No. 06 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO Seguimiento

Este evento ocurrid el Hace 5 dias (Mié 17/01,/2024, 'de’ 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)
Virtual

Aceptados: 1, 18 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunién

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE © S &« ~
Para: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS: LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE: TATIANA YISED ALARCON JAIMES: y 14 mas Jue 18/01/2024 10:41

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA

Buenas tardes:

Me permito delegar al Dr. Andres Felipe Ruiz Camelo, abogado de la Jefatura de Contratacion Derivada para que participe en la presente sesion con voz y voto de conformidad a lo
establecido en el manual operativo.

Cordialmente,

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Jefe de Contratacidén Derivada

Secretaria General

PBX: (601) 623 0311 — 623 0388 ext: 1317
Correo institucional: iaramirezi@findeter gov.co

www.findeter.gov.co
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@ COMITE TECNICO No. 06 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

Este evento ocurrid el Hace 5 dias (Mig 17/01/2024, 'de’ 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)

Virtual

Aceptados: 1, 18 sin respuesta

Mensajes Detalles de la reunion

ANDRES FELIPE RUIZ CAMELO @
Para: IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE: y 14 mas

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA

Buenos dias. Me permito emitir mi voto favorable a los puntos del orden del dia.

COMITE TECNICO No. 06 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO
Este evento ocurrid el Hace 5 dias (Mié 17/01,/2024, 'de’" 17:30 a Jue 18/01/2024, 20:30)

Virtual

Aceptados: 1, 18 sin respuesta
Mensajes Detalles de la reuniéon

Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scj.gov.co>
Para: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; LAURA ANDREA HERNANDEZ ILLIDGE; TATIANA YISED ALARCON JAIMES: y 14 mas

CC: LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA
Buenas tardes estimados miembros del comité.

En atencion a lo solicitado en el presente comité, emitimos voto a favor.

Cdte.

L

Seguimiento

&« ~ B

Jue 18/01/2024 10:43

Seguimiento

L
Jue 18/01/2024 17:12
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