ACTA No. 07 PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-
- A 1111808 de 2023 CONTRATO
Flndeter INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-
Financiera del Desarrollo 4 2022

DEL TRECE (13) AL CATORCE (14) DE
FEBRERO DE 2024

Nombre del Fideicomiso: SDCSJ URI TUNJUELITO

Acta de Comité: Técnico Acta No. 07

Fecha inicio: Trece (13) de febrero de 2024

Hora inicio: 12:00 p.m.

Modalidad: VIRTUAL Fecha final: Catorce (14) de febrero de 2024

Hora final: 12:30 p.m.

Linea: Infraestructura

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022

Preside: HERNAN PARDO BOTERO Secretario del Comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE

ORDEN DEL DIA:
TEMA RESPONSABLE(S)

T . SECRETARIO DEL

1.Verificacion del Quérum. COMITE
2. Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRA . )
No. PAF-ATSDSCJ-0-027-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del VAN DARIO
Patrimonio Auténomo Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos [ MANTILLA ROSAS
(2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensién han sido superadas. (Supervisor)
3. Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCJ- VAN DARI
[-021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo MANTILLA R OA
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o S . OSAS
antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas. (Supervisor)
4. Proposiciones y varios PARTICIPANTES

En Bogota, D.C., el dia trece (13) del mes de febrero de 2024 desde las 12:00 p.m. hasta las 12:30 pm del catorce (14) de febrero de
2024, se reunieron en sesion virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 07 de conformidad
a lo estipulado en el numeral Patrimonio Auténomo Findeter SDCSJ URI TUNJUELITO Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-111808 de
2023 contrato interadministrativo no. scj-2162-2022 con el desarrollo del siguiente orden del dia:

1. Verificacién del quorum.

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las
decisiones deben ser tomadas por unanimidad:

2.2.2. COMITE TECNICO

El Comité Técnico seré el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de caracter técnico necesarias
para el cabal cumplimiento del contrato.

Este drgano colegiado esta integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINDETER y la SDCSJ,
quienes podran delegar su asistencia a las sesiones de este Comité por escrito, correo electrénico o fisico de manera
previa a cada sesion.

El Comité sesionaré validamente con la asistencia y/o participacion de la mayoria de sus miembros y sus decisiones
seran tomadas por unanimidad.
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PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Jefe de Contratacion de Findeter o Jefe de Contratacion Derivada de Findeter
Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL SDCSJ
Director de Bienes

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participara de todos aquellos temas que sean puestos a consideracion del
Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacion Derivada participara en todos aquellos temas
que sean puestos a consideracién del Comité Técnico en su etapa de ejecucion cuando sea de sus respectivas
competencias.

El Comité Técnico se reunira cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo convoque.

Este comité podré sesionar en forma virtual. Para tales efectos se citara en esta forma y se hara llegar a los miembros
del Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duracién del Comité con el fin de que emitan via
correo electronico su decision.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesién y suscribir el
acta; en su ausencia lo hara a quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de Contratacion o la Jefatura
de Contratacién Derivada, segun corresponda, sera la encargada de adelantar la secretaria de los Comités Técnicos y
levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas las demas actividades que se desprendan de esta
gestidn de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

La Jefatura de Contratacion de FINDETER participard de todos aquellos temas que sean puestos a
consideracion del Comité Técnico en su etapa precontractual y la Jefatura de Contratacion Derivada
participara en todos aquellos temas que sean puestos a consideracién del Comité Técnico en su etapa de
ejecucion cuando sea de sus respectivas competencias.

El Comité Técnico se reunird cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente lo
convoque.

Este Comité podra sesionar en forma presencial o virtual, para lo cual se citara de esta forma y se harén
llegar a los miembros del Comité los soportes y temas a tratar dentro de cada sesién con tres (3) dias habiles
de anticipacién como minimo a la sesion, determinando la duracion del Comité con el fin de que emitan via
correo electronico su decision, .la solicitud se realizara con al menos dos (2) dias habiles de antelacion.

La Secretaria Técnica estara a cargo de Findeter. El gerente de area sera el encargado de presidir la sesion
y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité para ellos. La Jefatura de
Contratacién o la Jefatura de Contratacién Derivada, segln corresponda, sera la encargada de adelantar la
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secretaria de los Comités Técnicos y levantar las actas de cada una de las sesiones de los comités y todas
las demas actividades que se desprendan de esta gestion de conformidad a su competencia.

En todas las sesiones habra un presidente y un secretario. El presidente de la sesion sera el encargado de
suscribir la respectiva acta y en su ausencia lo hara su suplente o quien designe los miembros de comité
para ellos.

A las reuniones de este Comité podran asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del
o6rgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberan ser adoptadas por
unanimidad.

Para los efectos del tramite y formalizacion de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: HERNAN
PARDO BOTERO quien actuia con voz y voto y secretario del comité: LAURA HERNANDEZ ILLIDGE quien actua
con voz, pero sin voto.

Por lo anterior, la Secretaria del Comité Técnico entra a verificar si existe quérum valido para deliberar y decidir de
conformidad con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2023 contrato
interadministrativo no. scj-2162-2022 y en el manual operativo en su numeral 2.2.2., evidenciando la

participacion de las siguientes personas:

MIEMBROS COMITE TECNICO
CALIDAD/
NOMBRE CARGO ENTIDAD
Hernan Pardo Botero Gerente de Infraestructura FINDETER
Ivan Ramirez Rusinque | Abogado delegado de la Jefatura de Contratacion Derivada FINDETER
E:E;gfa Ahumada Profesional técnico de la Gerencia de Infraestructura FINDETER
Julio Cesar Castellanos | Director de Bienes SDJSC

Con base en lo anterior, se cuenta con quérum valido para deliberar y decidir, de acuerdo con la estructura del 6rgano colegiado y las
funciones previamente descritas. Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 9.1.4., del Contrato

Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

DECISION DEL COMITE:

A continuacién, se relaciona la decision de este comité a los puntos tratados:
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FEBRERO DE 2024
TEMA SOPORTES CONSIDERACION DECISION

2. PRORROGA A LA SUSPENSION DEL [v"  Los enunciados | En consideracion a los soportes allegados por
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. en el concepto |el  supervisor, el comit¢é  técnico
PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito entre de supervision | RECOMIENDA al comité fiduciario la
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y de fecha 12 de [ PRORROGA A LA SUSPENSION DEL
Administradora del Patrimonio Auténomo febrero de 2024 [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito  entre
Consorcio Infraestructura VE, por un Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y|RECOMENDADO
término de dos (2) meses o antes si las Administradora del Patrimonio Auténomo
condiciones que originan la suspension Findeter-SDSCJ  URI  TUNJUELITO, vy
han sido superadas. Consorcio Infraestructura VE, por un término

de dos (2) meses o antes si las condiciones

que originan la suspension han sido

superadas.
3. PRORROGA A LA SUSPENSION DEL |[v"  Los enunciados | En consideracion a los soportes allegados por
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. en el concepto [el  supervisor, el  comité  técnico
PAFATSDSCJ-1-021-2023, suscrito entre de supervision | RECOMIENDA al comité fiduciario la
Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y de fecha 12 de | PRORROGA A LA SUSPENSION DEL
Administradora del Patrimonio Auténomo febrero de 2024 [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
Findeter-SDSCJ URI TUNJUELITO, vy PAFATSDSCJ-I-021-2023, suscrito  entre
Consorcio Infraestructura VE, por un Fiduciaria Popular S.A., como Vocera y| RECOMENDADO
término de dos (2) meses o antes si las Administradora del Patrimonio Auténomo
condiciones que originan la suspension Findeter-SDSCJ  URI  TUNJUELITO, vy
han sido superadas. Consorcio Infraestructura VE, por un término

de dos (2) meses o antes si las condiciones

que originan la suspensiéon han sido

superadas.
4. Proposiciones y varios: No se presentaron puntos adicionales por parte de los miembros de comité técnico

Presidente del Comiteé:

/
HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER

Secretaria del Comité:

\ \ . -
Lowia Penandes T

LAURA HERNANDEZ ILLIDGE
Secretaria Comité Técnico
FINDETER
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@ COMITE TECNICO No. 07 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO Seguimiento

Este evento ocurrid el Hace 6 dias (Mar 1

/2024, 'de’ 12:00 a Mié 14/02/2024, 12

Virtual

Mensajes  Detalles de Ia reunidn

&

HERMAMN PARDO BOTERD € Responder . Responderatodos 7 Reenviar [

HB
Para: LAURA AMDREA HERMANDEZ ILLIDGE; TATIAMA YISED ALARCOM JAIMES; javierrevelo@scj.gov.co; leonardo.mejia; wilman.garzon@scjgoveol.onmicrosoft.com; y 16 mas Mar 13/02,/2024 13:08
CC: JEIMMY KATHERIME PENAGOS GARCIA
Buenas tardes
En stencién a los asuntos sometides a consideracién del Comité Técnico, y con fundamento en los soportes allegados, me permito emitir voto favorable para:
2. Selicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS ¥ DISERIOS ¥ OBRA No. PAF-ATSDSCI-0-027-2023, suscrite entre Fiduciaria Popular 5.A., come Viocera y Administradora del Patrimenio Auténomo
Findeter-SDSC) URI TUNJUELITO, y el Consorcio Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspensidn han sido superadas.
3. Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCI--021-2023, suscrito entre Fiduciaria Popular 5.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autonomo Findeter-5DSC) URI
TUNJUELITO, y Consarcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas.
Cordial saludo,
Hernan Pardo Botero
Gerente de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica
Correo institucional: hpardo@findeter gov.co
www.findeter.gov.co
@ COMITE TECNICO No. 07 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO Seguimiente

Este evento ocurrid el Hace 6 dias (Mar 13/02/2024, 'de’ 12:00 3 Mié 14/02/2024, 12:30)

, Rechaz 1, 22 sin respuesta

Mensajes  Detalles de la reunion

© Responder %~ Responderatodos  Reenwviar [53)

a RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA
Para: LAURA ANDREA HERMAMDEZ ILLIDGE; TATIAMA YISED ALARCOM JAIMES; javierrevelo@

ov.co; leonardo.mejia; wilman.garzon@scjgoveol.onmicrosoft.com; y 16 mas Mar 13,/02/20

CC: JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA

Buenas tardes,

Por medio de la presente emito mi voto favorable para los puntos N° 2y N° 3 del orden del dia.

Rubzaida Ahumada Estrada

Profesional Gerencia de Infraestructura
Vicepresidencia T2cnica

FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial -
Conmutador: (1) 6230311/88 ext 1331 - Bogoté D.C
mhumada@findetergovco

Cel. 3102516735
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Seguimiento *~

@ COMITE TECNICO No. 07 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

024, 'de’ 12:00 a Mig 14/02/2024, 12:30)

Este evento ocurrid el Hace 6 dias (Mar 13/

1, 22 sin respuesta

Mensajes Detalles de I3 reunian

Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scgj.gov.co> “\ Responder #, Responderatodos * Reenviar (33

J
Para: LAURA ANDREA HERNAMNDEZ ILLIDGE; TATIAMA YISED ALARCON JAIMES; Javier Redrigo Revelo Barreto <javierrevelo@scj.govico>; leonardo.mejia; y 17 mas Mar 13/02/2024 22.57
CC: JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA
Parz Jubio Cesar Castellznos Reyes
Mar 13,02/2024 19:07

Buena noches, en atencidn a lo solicitado sobre los puntos

crito entre Fiduciaria Popular 5.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio
uperadas.

su;

1. Solicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS ¥ DISENOS Y OBRA No. PAF-ATSDSCI-0-027-2023
Autdnomo Findeter-SHSC) URI TUNJUELITO, y el Consorcie Construri, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que eriginan la suspension han sid

2. 5olicitud: PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAFATSDSCI-1-021-202 3, suscrito entre Fiduciaria Popular 5.A., como Viocera v Administradera del Patrimonic Autoncmo Findeter-
5DSCJ URI TUMJUELITO, y Consorcio Infraestructura VE, por un término de dos (2) meses o antes si las condiciones que originan la suspension han sido superadas.

Emitimos el voto a favor

Gracias

Seguimiento

@ COMITE TECNICO No. 07 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO

Este evento ocurrid el Hace 6 dias (Mar 13/02/2024, 'de’ 12:00 & Mié 14/02/2024, 12:30)

Mensajes Detalles de la reunion

€~ Responder - Responderatodos 7 Reenviar [33

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE
Para: LAURA AMDREA HERNANDEZ ILLIDGE;

CC: JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA

TATIAMA YISED ALARCOM JAIMES; javierrevelo@scj.gov.co; leonardo.mejia; wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com; y 17 mas

Buenos dias:

Emito vote favorable a los puntos del presente comité técnico.

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Jefe de Contratacién Derivada

Secretaria General

PBX: ( 623 0311 - 623 0388 ext: 1317
Correo institucional: iaramirez @findeter.gov.

www.findeter,gov.co
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