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RE: Avance físico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)

IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>
Jue 29/02/2024 14:38
Para:​Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>;​HERNAN PARDO BOTERO
<HPARDO@findeter.gov.co>;​RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>​
CC:​julio.castellanos <julio.castellanos@scj.gov.co>;​Katerine Solarte Vélez <katerine.solartev@scj.gov.co>;​javier.revelo
<javier.revelo@scj.gov.co>​

René, cordial saludo..
 
Conforme a lo solicitado se tiene la siguiente respuesta:
 
Con corte al 29 de febrero de 2024:

Avance físico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).
Avance Físico:

Programado: 7,71%
Ejecutado: 7,71%

Avance Financiero

Programado: 20%
Ejecutado: 10%

Avance físico y financiero de la ETAPA I (ESTUDIOS, DISEÑOS y PERMISOS), correspondiente al
proyecto: “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN,
ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. 
Avance Físico:

Programado: 99,71%
Ejecutado: 99,38%

 
Avance Financiero:

Programado: 90%
Ejecutado: 0%

 
Estamos atentos de cualquier comentario u observación.
 
Cordialmente,
 
Iván Darío Mantilla Rosas
Profesional Gerencia de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica
PBX: (601) 623 0311 – 623 0388
Correo institucional: idmantilla@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co
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8/4/24, 12:43 Correo: RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADE3YTM5ZTcwLWQxZmItNDUxNy05NmY4LTlhZGJmOTgwYzNhZQAQAH6rxwlVWQtCgX2aty2TKAI%3D 2/3

De: Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>
Enviado el: jueves, 29 de febrero de 2024 2:24 p. m.
Para: HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS
<IDMANTILLA@findeter.gov.co>; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>
CC: julio.castellanos <julio.castellanos@scj.gov.co>; Katerine Solarte Vélez <katerine.solartev@scj.gov.co>;
javier.revelo <javier.revelo@scj.gov.co>
Asunto: RV: Avance físico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)
 
Señores      

FINDETER      

Dr. HERNÁN PARDO BOTERO 

Gerencia de Infraestructura 

 

Cordial saludo.

 

En atención a los indicadores e informes de cierre mensual, reiteramos y agradecemos su
apoyo en la respuesta a la siguiente solicitud a corte 29-febrero-2024:

Avance físico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).
Avance físico y financiero de la ETAPA I (ESTUDIOS, DISEÑOS y PERMISOS),
correspondiente al proyecto: “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ”. 
 
Agradecemos su gestión y respuesta antes del mediodía del jueves 29-febrero-2024.

 

De: Willman Rene Garzon Ramirez
Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 5:06 p. m.
Para: HERNAN PARDO BOTERO <hpardo@findeter.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS
<IDMANTILLA@findeter.gov.co>; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <rahumada@findeter.gov.co>
Cc: Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scj.gov.co>; Katerine Solarte Vélez
<katerine.solartev@scj.gov.co>; Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>
Asunto: Avance físico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)
 
Señores      

FINDETER      

Dr. HERNÁN PARDO BOTERO 

Gerencia de Infraestructura 

 

Cordial saludo.
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En atención a los indicadores e informes de cierre mensual, agradecemos su apoyo en la
respuesta a la siguiente solicitud a corte 29-febrero-2024:

Avance físico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).

Avance físico y financiero de la ETAPA I (ESTUDIOS, DISEÑOS y PERMISOS),
correspondiente al proyecto: “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ”. 
 
Agradecemos su gestión y respuesta antes del mediodía del jueves 29-febrero-2024.


