8/4/24, 12:43 Correo: RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA - Outlook

RE: Avance fisico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)

IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>
Jue 29/02/2024 14:38

Para:Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>;HERNAN PARDO BOTERO
<HPARDO@findeter.gov.co>;RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>

CC:julio.castellanos <julio.castellanos@scj.gov.co>;Katerine Solarte Vélez <katerine.solartev@scj.gov.co>;javier.revelo
<javier.revelo@scj.gov.co>

René, cordial saludo..
Conforme a lo solicitado se tiene la siguiente respuesta:

Con corte al 29 de febrero de 2024:

¢ Avance fisico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).
Avance Fisico:

e Programado: 7,71%
e Ejecutado: 7,71%
Avance Financiero

e Programado: 20%
e Ejecutado: 10%

e Avance fisico y financiero de la ETAPA | (ESTUDIOS, DISENOS y PERMISOS), correspondiente al
proyecto: “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION,
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA”.
Avance Fisico:
e Programado: 99,71%
e Ejecutado: 99,38%

Avance Financiero:
e Programado: 90%
e Ejecutado: 0%

Estamos atentos de cualquier comentario u observacion.
Cordialmente,

Ivan Dario Mantilla Rosas

Profesional Gerencia de Infraestructura
Vicepresidencia Técnica

PBX: (601) 623 0311 — 623 0388

Correo institucional: idmantilla@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co
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De: Willman Rene Garzon Ramirez <wilman.garzon@scjgovcol.onmicrosoft.com>

Enviado el: jueves, 29 de febrero de 2024 2:24 p. m.

Para: HERNAN PARDO BOTERO <HPARDO@findeter.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS
<IDMANTILLA@findeter.gov.co>; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <RAHUMADA@findeter.gov.co>

CC: julio.castellanos <julio.castellanos@scj.gov.co>; Katerine Solarte Vélez <katerine.solartev@scj.gov.co>;
javier.revelo <javier.revelo@scj.gov.co>

Asunto: RV: Avance fisico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)

Senores
FINDETER
Dr. HERNAN PARDO BOTERO

Gerencia de Infraestructura

Cordial saludo.

En atencion a los indicadores e informes de cierre mensual, reiteramos y agradecemos su
apoyo en la respuesta a la siguiente solicitud a corte 29-febrero-2024-:

o Avance fisico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).

« Avance fisico y financiero de la ETAPA | (ESTUDIOS, DISENOS y PERMISOS),
correspondiente al proyecto: “REALIZAR LAASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE
REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA".

Agradecemos su gestidn y respuesta antes del mediodia del jueves 29-febrero-2024.

De: Willman Rene Garzon Ramirez

Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 5:06 p. m.

Para: HERNAN PARDO BOTERO <hpardo@findeter.gov.co>; IVAN DARIO MANTILLA ROSAS
<IDMANTILLA@findeter.gov.co>; RUBZAIDA AHUMADA ESTRADA <rahumada@findeter.gov.co>
Cc: Julio Cesar Castellanos Reyes <julio.castellanos@scj.gov.co>; Katerine Solarte Vélez
<katerine.solartev@scj.gov.co>; Javier Rodrigo Revelo Barreto <javier.revelo@scj.gov.co>
Asunto: Avance fisico y financiero a 29-Febrero-2024 (Proyecto URI Tunjuelito)

Senores
FINDETER
Dr. HERNAN PARDO BOTERO

Gerencia de Infraestructura

Cordial saludo.
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En atencion a los indicadores e informes de cierre mensual, agradecemos su apoyo en la
respuesta a la siguiente solicitud a corte 29-febrero-2024:

» Avance fisico y financiero del proyecto (CTO INTERADMINISTRATIVO No. 2162-2022).

« Avance fisico y financiero de la ETAPA | (ESTUDIOS, DISENOS y PERMISOS),
correspondiente al proyecto: “REALIZAR LAASISTENCIATECNICA INTEGRAL EN LA
FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE

REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA”.

Agradecemos su gestién y respuesta antes del mediodia del jueves 29-febrero-2024.
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