
28 DEL AL

PRORROGA CINCO (5) MESES

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

0,62%% PROGRAMADO ETAPA 1 DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

13,08% % AVANCE ETAPA 1 13,70% % (+) ADELANTO 
% (-) ATRASO

MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL: 30/11/2024

19/03/2025

19/01/2024 En Ejecución
19/09/2024

19/01/2025

7/06/2023 6/06/2023 -1

20/06/2023 11/07/2023 21

19/07/2023 19/07/2023 0

12/04/2023 4/04/2023 -8

3/05/2023 3/05/2023 0

31/05/2023 31/05/2023 0

15/02/2023 15/02/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

7/02/2023 7/02/2023 0

21/02/2023 14/03/2023 21

31/03/2023 31/03/2023 0

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

17

18

19
20

SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ
REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO
CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
APROBACION MANUAL OPERATIVO
DESEMBOLSO DE RECURSOS
REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA
PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA
PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ
ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION
PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA
DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION
APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS
SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS
ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)
ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE 
CONSULTORIA)

CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA
LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

No.

VALOR PAGADO:

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA
 FECHA REAL DE 
CUMPLIMIENTO

27/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE DUDAS A LA SDSCJ EN LA PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO EN CONSTRUCCIÓN EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.
SE ENTREGO LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA A LA INTERVENTORIA.
SE ENTREGO EL INFORME DE GEOTECNIA Y EL DE TOPOGRAFIA A LA INTERVENTORÍA, QUIENES COMENZARON LA REVISIÓN POR SUS ESPECIALISTAS, PARA VALIDAR QUE SE 
ENCUENTRE CONFORME A LO REQUERIDO EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS. 

19/03/2025

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

21

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.

Código: GES-FO-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022
Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 14/08/2023 PERIODO No. 7/08/2023 13/08/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

% AVANCE PROGRAMADO CI 
2162 DE 2022 1,87%

% AVANCE EJECUTADO CI 
2162 DE 2022 1,87%

% AVANCE ETAPA 
PRECONTRACTUAL

100,00%

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO  E IMÁGENES
     IMÁGENES ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO EN REVISIÓN                                

$ 21.411.634.465,00

PLAZO INICIAL: 
FECHA DE INICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO FINAL EN DIAS: 
PLAZO TRANSCURRIDO:

27/01/2023

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 
27/01/2023

30/06/2024

674
DEL PLAZO DEL CONTRATO

$ 21.411.634.465,00
$ 0,00

29%198                                           EQUIVALE AL 

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.


