
45 DEL AL

PRORROGA CINCO (5) MESES

Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
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Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022

-1,31%
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31/03/2023 31/03/2023 0
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19/03/2025

19/01/2024 En Ejecución
19/09/2024
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19/07/2023 0
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3/05/2023 0

31/05/2023 0

7/06/2023 6/06/2023 -1

31/03/2023 0

31/03/2023 31/03/2023 0

12/04/2023 4/04/2023 -8

31/03/2023
15/02/2023 0
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SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ
REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO
CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
APROBACION MANUAL OPERATIVO
DESEMBOLSO DE RECURSOS
REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA
PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA
PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ
ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION
PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA
DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION
APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS
SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS
ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)

ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)

7/02/2023

LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
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19/07/2023
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16

20/06/2023

3/05/2023

15/02/2023

31/05/2023

% PROGRAMADO ETAPA 1 DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

89,86% % AVANCE ETAPA 1 88,55% % (+) ADELANTO 
% (-) ATRASO

MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL:

4
5

30/11/2024

% AVANCE ETAPA 
PRECONTRACTUAL

100,00%

VALOR PAGADO:

27/01/2023 27/01/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

3/02/2023 3/02/2023 0

7/02/2023 0

Código: GES-FO-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022
Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN
Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ

Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No.: 

FECHA 11/12/2023 PERIODO No. 4/12/2023 10/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL 

SCJ-2162-2022

$ 21.411.634.465,00

El día 4 de diciembre de 2023 se llevó a cabo una reunión presencial en oficinas de la Fiscalía junto con el equipo de la interventoría, consultoría y Findeter, para socializar el diseño de CCTV y seguridad, en 
donde la Fiscalía emitió unas observaciones, el cual el consultor atendió en la entrega del día 6 de diciembre de 2023, para revisión y concepto de la interventoría
El día 5 de diciembre de 2023, el consultor allego la respuesta por parte de Enel sobre la solicitud de retiro de los postes de media tensión e iluminación, en donde Enel responde que dicho retiro tendría un costo 
aproximado de 123,932,931$ y con una duración de 90 días hábiles, dicha situación es bastante critica debido a que no se puede ejecutar el proyecto sin previamente realizar el retiro anteriormente mencionado.
El día 4 de diciembre de 2023 el consultor realizo la entrega de los detalles de pisos y mampostería, que a la fecha se encuentra en revisión y concepto de la interventoría.
El día 4 de diciembre también el consultor entrego el diseño de ventilación mecánica, que se encuentra en revisión y concepto de la interventoría. Además, se realizó la entrega formal de todo el componente 
eléctrico, para revisión y concepto de la interventoría.

19/03/2025

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

21

VALOR POR PAGAR:

2. CONTROL DE HITOS.

No.

1

DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA
 FECHA REAL DE 
CUMPLIMIENTO

27/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES

2
3

CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA

6
7

PLAZO INICIAL: 
FECHA DE INICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL:

0

VALOR INICIAL :

PLAZO FINAL EN DIAS: 
PLAZO TRANSCURRIDO:

27/01/2023

DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO 
27/01/2023

30/06/2024

674
DEL PLAZO DEL CONTRATO

$ 21.411.634.465,00
$ 0,00

47%317                                           EQUIVALE AL 

ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.

% AVANCE PROGRAMADO CI 
2162 DE 2022 5,97%

% AVANCE EJECUTADO CI 
2162 DE 2022 5,92%

Página 1



45 DEL AL

Código: GES-FO-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022
Clasificación: Pública

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022

URI DE TUNJUELITO

FECHA 11/12/2023 PERIODO No. 4/12/2023 10/12/2023

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO  E IMÁGENES
  

Renders Actualizados -
Cotizacion de ENEL 
retiro de luminarias-
Diseño de CCTV con 
atencion observaciones 
Fiscalia-Entrega 
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