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BFIE'IDdEIEEI‘: = CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha de Aprobacién: 22-Abr.2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Publica
FECHA 4/12/2023 PERIODO No. 44 DEL 27/11/2023 AL 3/12/2023
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
;‘gg?lélcz,?oc TON DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCJ-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 310 EQUIVALE AL 46% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 5,72% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 5,68% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPA I DE | g5 680, o/, AVANCE ETAPA 1 81,62% |/ () ADELANTO -1,06%
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00

FECHA

FECHA REAL DE

No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucién
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 19/09/2024
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025

El dia 27 de noviembre de 2023, el consultor realizo la atencion de observaciones del componente hidrosanitario, se encuentra en revision y concepto de la interventoria.
El dia 27 de noviembre de 2023, la consultoria realizo la entrega de la primera version del estudio de trafico para desplazamiento dentro del edificio, se encuentra en revision y concepto de la interventoria.

El dia 29 de noviembre de 2023 se realiz6 la mesa de trabajo de la gestion social para el debate y socializacion de los predios en donde se desarrollara el proyecto de la URI, se tocaron temas como la buena
consolidacion y cierre de las actas de vecindad, también se empezo a adelantar el tema para la armonizacion de las actas de desvio del proyecto URI y el proyecto Caracas Sur, se reunieron los profesionales de
la consultoria, la interventoria, Findeter, y el interventor, consultor y supervisor social del IDU para el proyecto Caracas Sur
Por tltimo, el dia 1 de diciembre de 2023 se allegaron las observaciones por parte de la Curaduria Urbana No.2 hacia las diferentes especialidades y disefios presentados por el consultor, la consultoria adquirio
el compromiso de atender observaciones a mas tardar el dia 15 de diciembre de 2023.
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Y JusTictA

7 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ROSERD CASTILLA ALEXANDRA

bk Rad. No 11001-2-23-2178
i

eMail: gestionproyectos@gyr.com.co Cat. Il

Cludag

Datos del proyecto
Direccion dal proyocto: KR 8 A 51235 /KR 85124 S /KR8 A5131S/KR9 51 18S /KR 95138 S

ACTA DE OBSERVACGIONES Y CORREGCIONES

ESTACIONAMIENTOS

1 ic uo i nde
antioulo 330 del Decreto Distral 555 do 2021, Por o tanto, esta drea en el proyecto presentado corresponde a 3416, 27"
el 15 s1244m7y 5.de 34 cupos

2- Indicar vehicul el proyecto, isiones, los de
minusvalidos y los vehiculares nomales

2:AREAY LINDEROS
1 - El drea del englobe debe cormesponder a los indicado en los fofios de matricula inmobiliaria y al Acta de Entrega del
inie la Defensoria ic

2-Gorregir of drea liore en peimer piso
3.-CUADRO DE AREAS

1 planteados

Ascensor Visitante

Ascensor Funcionarios

PR

1-Enla piso ndicar
Cantidad de ascensores: Uno (1) Cantidad de ascensores: Uno (1) 2-Indicar los cortes en las plantas y relacionarios al espacio pibiico
Maniobra: simple Maniobra: simple 3-Entodastk y acotar e lote. jantead istamionto postarior
Capacidad: 1025 Kg (15 Personas) Capacidad: 1025 Kg (15 Personas)

— : SUELOS
VEIQCIda_d' 150m/s Velocidad: 1.50m/s - Do acuerdo con el Titulo H.1.1.2.1 de la NSR-10, i ydel proceso
Paradas . 5iRaradas: Paradas: 6 Paradas. Frots s ge el y 1tos fdos on el 1
especial en cuanto. a la estabilidad . vias aledaflas y.

Titulo H.8.2.6, en o refarents a presentar

de sericios piblicos.
o la Norma Colombiana d Disafio y Const

Tipo de puerta: Automadtica de apertura Central.
Apertura libre: 1000 mm.

Sistema de control: VWVF

Operacion: Full Colectiva en ascenso y descenso.
Sistema motriz: Mdquina sin engranadje.

Tipo de puerta: Automdtica de apertura Central.
Apertura libre: 1100 mm.

Sistema de control: VVWF

Operacion: Full Colectiva en ascenso y descenso.

Sistema motriz: Mdaquina sin engranaje. Renders Actualizados -

Observaciones

Caracteristicas del pozo
Curaduria Urbana-

Ascensores sin cuarto de maguinas Caracteristicas del pozo

Pozo (2.23m de Ancho x 2.40m de Fondo) Ascensores sin cuarto de maquinas Disefio de trafico

Sobre recorrido superior: 4.50 metros Pozo (2.40m de Ancho x 2.23m de Fondo) ascensor Funcionarios y
Profundidad del foso: 1.50 metros Sobre recorrido superior: 4.50 metros Ascensor Visitante

oo Profundidad del foso: 1.50 metros
Sala de maqguinas

Alimentacion eléctrica de potencia: 208V

Alimentacion eléctrica iluminacién: 110V Salademaquinas

Alimentacion eléctrica de potencia: 208V
Alimentacion eléctrica iluminacion: 110V
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