A INFORME SEMANAL Cédigo: GES-FO-016
i Version: 2
BFIE'IDdEIEEIT 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 Fecha de Aprobacién: 22-Abr-2022
URI DE TUNJUELITO Clasificacién: Publica
FECHA 18/12/2023 PERIODO No. 46 DEL 11/12/2023 AL 17/12/2023
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION
OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCION INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
;‘gg?lélcz,?oc TON DEL Bogota DC, Localidad de Tunjuelito — Aledario a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 84y 9.
CONTRATO SCI-2162-2022
INTERADMINISTRATIVO No.:
PLAZO INICIAL: DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: 27/01/2023
FECHA DE TERMINACION
INICIAL: 30/06/2024
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION
FINAL: 30/11/2024
PLAZO FINAL EN DIAS: 674
PLAZO TRANSCURRIDO: 324 EQUIVALE AL 48% DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI
2162 DE 2022 6,23% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI
2162 DE 2022 6,17% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA 100,00% Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
PRECONTRACTUAL
% PROGRAMADO ETAPA1DE | 9] 9805 o, AVANCE ETAPA 1 90,31% |0 () ADELANTO 1,67%
ESTUDIOS Y DISENOS % (-) ATRASO
VALOR INICIAL : $21.411.634.465,00
VALOR PAGADO: $0,00
VALOR POR PAGAR: $21.411.634.465,00
- 2CONmROLDEWMOS. ]
FECHA FECHA REAL DE .
No. PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO
1 ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. 27/01/2023 27/01/2023 0
2 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO 27/01/2023 27/01/2023 0
3 REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ 3/02/2023 3/02/2023 0
4 REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO 3/02/2023 3/02/2023 0
5 CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 7/02/2023 7/02/2023 0
6 APROBACION MANUAL OPERATIVO 21/02/2023 14/03/2023 21
7 DESEMBOLSO DE RECURSOS 31/03/2023 31/03/2023 0
8 REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA 15/02/2023 15/02/2023 0
9 PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA 31/03/2023 31/03/2023 0
10 PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ 31/03/2023 31/03/2023 0
11 ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION 12/04/2023 4/04/2023 -8
12 PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA 3/05/2023 3/05/2023 0
13 DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION 31/05/2023 31/05/2023 0
14 APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION 7/06/2023 6/06/2023 -1
15 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS 20/06/2023 11/07/2023 21
16 SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS 19/07/2023 19/07/2023 0
17 ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION LICENCIAS) 19/01/2024 En Ejecucion
18 ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) 19/09/2024
19 CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA 19/01/2025
20 LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19/03/2025
21 ACCIONES TRANSVERSALES 19/03/2025

El consultor realizo la entrega del taller de la cartografia social el dia 13/12/2023, que a la fecha de reporte del presente informe se encuentra en revision y concepto de la interventoria.
Ademas, el dia 15/12/2023 entrego el documento de la caracterizacion social version final, producto que también se encuentra en revision y concepto del profesional de la interventoria.
El dia 12/12/2023 la interventoria realizo la entrega de las observaciones de la segunda version del estudio de suelos, en donde se atiende gran parte de las observaciones realizadas en la version anterior, sin
embargo, se le solicita a la consultoria atender a la totalidad también las observaciones realizadas por la curaduria.
El dia 12/12/2023, le fue compartida a la consultoria y la interventoria la informacion, el acta de reunion, y los demés pasivos sociales de conformidad con la reunidn social llevada a cabo semanas anteriores, en
donde quedo como compromiso que se compartiera toda esta informacion para realizar el correcto empalme social al inicio de la fase 2 del proyecto, con la terminacion del proyecto caracas sur.
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PERIODO N

PREDIOS ALEDANOS AL REMANENTE

Nombre propietario/a

Direccion Fecha de elaboracion acta de vecindad

Carrera 8 A N° 51- 41 Sur Jairo Pulgarin / Graciela Suarez 05 agosto 2020

D CcODIGO: FORMATO' 'VERSION:
0 PRocees .
REQUERIMIENTOS CIUDADANOS Fommuat ACTADE REUNON a0
recin
contRATO N I0U- | rgma
FECHA ASUNTO RESPUESTA ESTADO o6 | oe 2020 SGoL-2o0q. | N30
1-REGISTRO FOTOGRAFICO OE FACHADA 2 DATOS DEL PREDIO fimeae]| Reunion mesa empaime de gestion sodal predio URI- ([ 165
Tunjuelito barrio Abrahan Lincoln
PQRSD 148438 relacionada con | Se atendié solicitud de visita técnica y se Fecha ‘ 29 /11/2023 ‘ Hora Inicio ‘ 10.48 am. | Hora Fin ‘ 12.00m. ‘
26-09-2020 humedad por exposicion de | explico al ciudadano que el Contratista CERRADA el m:_ﬁ -
culata. realizaria la aplicacion de parete en el (ona. oo ot sy = eI
muro de la cula el
PQRSD 176962 relacionada con | EI contratista inform que realizaria el e B B Limge Entidad CGargo ‘ L]
21062021 | fitracion de agua por expasicion | panete al muro de la culeta iicialmente Yot = G E BSiEne [ ~nAa | NA I NA
de culata 50cm, teniendo en cuenta que para fecha CERRADA Yo a8
del requerimiento no se contaba con la s Gas. = =]
aprobacién de parelar a 3ms, pe 2 O 1 | Prossiacion 06108 e
obstante el dia 11-1-2021 se paneto a i
Sl e G GO 2| Exposicien de las actividades real en predio enfregado a la URI predio remanente
B O ) punf o s como S ontr 8 A
PQRSD 178606 relacionada con | Se dio apertura a acta de compromiso N* - [ s 3 g S -?‘;,:;Svc:mzn === e
afectacion a predio (cubierla y | 52 teniendo en cuenta que se llevaria la 5 DESCAPCIoN ¥ E87AGD e, o ANTES O HTERVENS £ EGPAC POBLE0
03-07-2021 vidrio en ventana de segundo | revisién de las afactaciones una vez CERRADA hede o | ored© mues fra 18 Consbruns bnveecom de dog niveles  9Na 2ona Menor construda enal SRR
nive), finalzarén les actvidades de obra en el T o Dioel Prwn_paneter e mal estade 1 T -
ey Herarnicel. Sk del 3% Ouenl Prien® poRekercn ma) estade Tuonienle onkfcher y “Se gainicio @ la preserte reunon, con ol fin e realizal ol empaline de la Gestion social
T ] Comes wi o i o ;sma 2o la_pendentz la cubiortyal anlapecho oo byen estodo 0 pesnte muoms wibesles realizada por el Consorcio Caracas Sur y los antecedentes sociales del proyecto en cuanto
Ambce o5 Anniplask ol erel korde de log an ke pechas _mavzo ok las_(enonas pesenh settaid 5 a
Sespreisinlants do baldgsas i | bakdosda’ ¢ e fechise, o4pecio. & : 2 el r\l;r korde de log on b peches e oo preeen gl pTremo e la construccion de la URI (av. caracas entre carrera 9 y carrera 82) localidad
29-10-2021 fachada 'y humedad por | filtracion se informé acerca de propuesta CERRADA las venisnos aparenlemenk o Henen pxm S las cvabs Se dederminensia e el tet:
exposicion de clata de manejo de aguas, no obstante en su P Soecoar 2 pedones oos Uemknas e ventuna d
momento se encontraba en evaluacion y becmecourte Serbinl enal pnutie Vidhe de aln bagh arta ol carfon e o2 cagtodo-Ser omnh | SC P los de las entidades participantes contratista Costruri,
revision por parte del DU, . s, ot . consorcio URI, FINDETER, IDU, Contratista e interventoria del
lcorresidn . el oo M Sesgabc enla de_ochndp. O\sguientt pofien cworth con ehubne o A dent i Do g
roloenel e deedo Sy pexents dogantz comal, lavenksng vack on s gimer cwerps on Vi
Rend A lizad o pleto, o0 leo oo fmchmds o enla3% oae das udvie uachuadan o ediedize =t D Se realiza una presentacion de las acciones sociales implementadas hasta la fecha de los
enders Actualizados - con o truccion di moclrt y mekidl craqelado qor nal remali_enel acabade.l ds_al pedia ohcon b, predios aledafios al remanente, por parte de la residente social Andrea Rivera (Consorcio
P . D bhall . con homedad nomaad enleze . nch, conents duadibhdar . en aliobas cecin 45 g € St i
Requerimiento ciudadanos 3ons. giics cn orchaps pres en alioby bafie sxch, Caracas Sur), asi
Do_Romig on dwdo st o bien - Mol _pre) soshodo rodz. pernts 2 Eh oo PO bomadede
F oo o 13260 04 1

compartidos- Presentacion
social- Acta de reunion
29/11/2023- Acta de vecindad

Jairo Pulgarin / Graciela Suarez Carrera 8 A N° 51- 41 Sur se realizo la elaboracion acta
de vecindad el 05 agosto 2020

Requerimientos ciudadano:
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