ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

% 7(ONSORCIO

DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" y “RESTAURACION DEL CARO HONDO COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DE
LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

LA
ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 17 CONSORCIO PHOV
2020 CONSORCIO CGSM
FECHA : 5 de abril de 2022 PERIODO: Del 1 al 31 de marzo de 2022 [VALOR ANTICIPO: s 3,836,686,672.80
CONTRATO DE OBRA No. SAMC 007 DE 2020. HOJA: 1DE1 ACUMULADO ANTICIPO:| § 2,838,238,324.17
CONTRATISTA: CONSORCIO PHDV 2020 AMORTIZACION ANTICIF| § 167,098,314.51
INTERVENTOR: CONSORCIO CGSM VALOR — e..ﬂﬂ»ﬂ.oaz PLAZO ACTUAL DEL |SALDO ANTICIPO: s 831,350,034.12
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DE LA CGSM: “RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL o,ozﬁn&.o CONTRATO: SIETE (7) MESES Y an_zncohmﬂ“wrmwmw
SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", DEL CARIO COMO APORTE A LA RECUPERACION prps s DOCE (12) MESES <m§4_%__>mhm @ |y VensiETe (27) olas

En Santa Marta a los 05 dias del mes de abril de 2022 se reunleron los sefiores: CARLOS ALFONSO
de ob egin condiclones que se detallan a continuacién :

) ACOSTA,

Legal del C

PEDRO GUTIERREZ VISBAL, Representante Legal de la Interventorfa; para dejar constancla por medio de la presente acta de recibo parcial

CONTRATO INICIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
iTem _ ESP. _ ACTIVIDAD _ UNIDAD _ CANTIDAD VR. UNITARIO 1_ VR, PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD F VALOR PARCIAL
PRESUPUESTO GENERAL - RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
OBRAS DE DF {0 PENEGADO
ITEM ESP. | CANTIDA! VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL
29,018,683 29,018,683 0 29,018,683
T 7
1 _ P _o agaic Trazado;y e 100 para _ km _ 11.30 2,568,025.00 20,018,663 11.30 29,018,683 . 0 1130 20,018,683
[MANTENIMIENTO AL CAUCE 26,748,148,343 18,520,630,172 2,247,917,636.35 20,768,547,709
Dragado de Sedi el Uso de
Excavadora Anfibia Brazo Largo (18mts de alcance
2 P-2 |horizontal min.) y Explanaci6n Lateral del Material m3 1,474,183.68 13,527.00 19,041,282,639 868,202 81 11,744,179,411 166,180.05 2,247,917,536.35 1,034,38288 13,092,096,948
sobrante del Dragado. Incluye: Seguimiento y Control
Topogréfico
Dragado Hi de el uso de
3 P-3 Jet Spray 0 Rainbow m3 438,123.15 15,467.00 6,776,450,761 438,123.15 6,776,450,761 - 0 438,12315 6,776,450,761
Conformacién de Barrera con el Material Proveniente del
4 P-4 Dragado para Proteccién contra Inundaciones m3 2,947.47 10,319.00 30,414,943 - 0 - 0 . 0
SUBTOTAL »a_uwﬂhmﬁowa 18,549,648,855 2,247,917,636.35 20,797,566,392
CONSTRUS EL BURRO Y EL SALADO
ITEM Esp. | T~ VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL
6,062,656 6,062,656 0 6,062,656
5 _ P-5 m_ i 6n, Trazado y Rep Topografi _ m2 W 2,079.10 * 2,916.00 6,062,656 2,079.10 6,062,656 - [ 2,079.10 6,062,656
EXCAVACIONES 30,747,123 30,747,123 0 30,747,123
Excavacion manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanacién
6 _ P-6 \ateral del Material de Excavacion m3 988 43 31,107.00 30,747,123 988.43 30,747,123 - 0 98843 30,747,123
338,224,243 338,224,243 0 338,224,243
7 P-7 elr de I NT 2000 m2 2,183.39 6,647.00 14,512,993/ 2,183.39 14,512,993 - 0 2,18339 14,512,993
Construccién de Cimentacién en Gavion 1m x 1m. incluye:
8 P-8 Transporte de m3 153.30 317,163.00 48,621,088 153.30 48,621,088 - 0 153.30 48,621,088
0 P-9 mgaag.ﬁ% Colohogavién h =0.30m; Inoluye: m3 786.21 340,894.00 275,090,162 786.21 275,000,162 & 0 78621 275,000,162
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ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG d cﬁOZmOwQO
LAY
ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 17 CONSORCIO PHOV
2020 CONSORCIO CGSM
FECHA : § de abril de 2022 PERIODO: Del 1 al 31 de marzo de 2022 VALOR ANTICIPO: s 3,836,688,672.80
CONTRATO DE OBRA No. SAMC 007 DE 2020. HOJA: 10DE 1 [ACUMULADO ANTCIPO:| § 2,838,238,324.17
CONTRATISTA: CONSORCIO PHDV 2020 AMORTIZACION ANTICIF| § 187,098,314.51
INTERVENTOR: CONSORCIO CGSM VALOR PLAZO INIGIAL DEL Frazo >w.§oz PLAZO ACTUAL DEL [SALDO ANTICIPO: | § 831,350,034.12
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DE LA CGSM: “RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL owhmﬂﬂo CONTRATO: SIETE (7) MESES Y u.mgzﬂomdwﬂuwrmmmm
SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", “RESTAURACION AMBIENTAL DEL CARO MARTINICA COMO APORTE A LA RECUPERACION il DOCE (12) MESES VEINTISIETE (27) | ¢ UEINTISIETE (27) DIAS
EL ECOSISTEMA DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” y "RESTAURACION DEL CARO HONDO COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DE | - $77-307.726.950 DlAs an
LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA",
En Santa Marta a los 05 dias del mes de abril de 2022 se reunieron los sefiores: CARLOS ALFONSO ) ACOSTA, Rep Legal del ¢ PEDRO GUTIERREZ VISBAL, Representante Legal de la Interventoria; para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial
de obra, segin condiciones que se detallan a continuacion :
CONTRATO INICIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
iTEM _ ESP. _ ACTIVIDAD _ UNIDAD _ CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD _ VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD _ VALOR PARCIAL
PRESUPUESTO GENERAL - RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL CANTIDAD [ VALOR PARCIAL CANTIDAD | VALOR PARCIAL CANTIDAD | VALOR PARCIAL
608,199,402 495,962,876 9,076,504 505,039,380
Concreto de F’c 3.000Psi (21MPa) para solado de limpieza
10 P -10 |y nivelacién de fondo de cimentacién e = 0.05m. Incluye: m2 358.80 22,760.00 8,166,288 358.80 8,166,288 - 0 35880 8,166,288
Transporte de Materiales
Concreto de F"c 4.000Psi (28MPa) con baja permeabilidad
para construccién de losa fondo de cimentacién del canal
" P-11 (de i y de ci de de m3 22716 711,309.00 161,580,952 149.76 108,525,636 . 0 14976 106,525,636
p Incluye: F ( y
Transporte de Materiales
Concreto de F°c 4.000Psi (28MPa) con baja permeabilidad
para construccion de muros del canal de transicion, muros
12 P -12 |para estructura de compuertas y losa superior compuertas. m3 126.00 880,452.00 110,936,952 126.00 110,936,952 - 0 126.00 110,936,952
Incluye: For yTi P de
Materiales
Suministro, Corle, Figuracién y armado de Acero de
13 P - 13 |Refuerzo Grado 60 con Fy 80.000Psi (420Mpa). Incluye: kg 61,424.46 5,332.00 327,515,210 50,700.30 270,334,000 1,702.27 9,076,504 52,40257 279,410,504
Transporte
ESTRUCTURAS EN POLIPROPILENO ALTO IMPACTO PARA COMPUERTAS 433,917,080 0 0 0
ini e ion de en Polipropi! de
alto impacto de 2.15m x 3.5m. Incluye: Rieles, Volante,
14 P-14 Vastago, Hoja, Herrajes, Tomi y demés und 8.00 53,610,723.00 428,885,784 = 0 - 0 0
piezas.
elr ion de r en tubo
15 P-15 galvanizado d = 3" (h = 1m). mi 48.00 109,376.00 5,031,296 - 0 . 0 [
SUBTOTAL 1,417,160,604 870,996,898 9,076,604 880,073,402
EL SALADO
TEM £sp. | ACT CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL
M| 48,291,672 32,967,128 0 32,957,128
16 # P-5 _. lizacion, Trazado y Top v m2 — 16,560.93 ‘ 2,016.00 48,201,672 11,30217 32,057,128 - 0 11,30217 32,057,128
—m.o><>n_02mm 207,857,130 148,916,052 58,941,232.563 207,857,285
Excavaclon manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanacion
17 — P-8 \ateral del Material de Excavacion m3 6,682.01 31,107.00 207,857,130 4,787.22 148,918,052 1,894.79 58,841,232.53 6,68201 207,857,285
2,406,009,463 582,038,624 233,697,283.92 815,735,908
18 P -7 |Suministro e Instalacién de Geotextil NT 2000 m2 18,671.28 6,647.00 124,107,972 7,032.20 46,743,033 1,807.31 12,013,189.57 8,83951 58,756,223
Construccién de Cimentacion en Gaviéon 1m x 1m. Incluye:
19 P-8 Transporte de Materiales m3 1,713.73 317,163.00 543,530,479 647.50 205,383,043 313.27 99,357,663.01 96077 304,720,696
Construccién de Colchogavién h = 0.30m. Incluye:
20 P-9 Transporte de Materiales m3 4,968 .28 349,894.00 1,738,371,012 94295 329,932,548 34961 122,326,441.34 1,20256 452,258,989

Péagina 2




ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG 2 7CONSORCIO
A1
ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 17 CCONSORCIO PHDV
2020 CONSORCIO COSM
FECHA : 5 de abril de 2022 PERIODO: Del 1 al 31 de marzo de 2022 VALOR ANTICIPO: s 1,836,686,672.60
CONTRATO DE OBRA No. SAMC 007 DE 2020. HOJA: 1DE1 ACUMULADO ANTICIPO:| § 2,838,238,324.17
CONTRATISTA: CONSORCIO PHDV 2020 AMORTIZACION ANTICIF| § 167,098,314.51
INTERVENTOR: CONSORCIO CGSM VALOR AR vcnh_ >w.n.o= PLAZO ACTUAL DEL |SALDO ANTICIPO: s 831,350,034.12
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DE LA CGSM: “RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL nﬂﬁﬂ)ﬁo CONTRATO: SIETE (7) MESES Y o.mo_zn:omamﬂ%rmmmu
SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, 0 DEL CARO COMO APORTE A LA RECUPERACION 3 DOCE (12) MESES VEINTISIETE (27) |\ UewmeieTe (27) DiAs
DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” y “RESTAURACION DEL CARIO HONDO COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DE |  $77.307.725.850 DIAS
LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
En Santa Marta a los 05 dias del mes de abril de 2022 se reunieron los sefiores; CARLOS ALFONSO ) ACOSTA, Rep Legal del Cs PEDRO GUTIERREZ VISBAL, Representante Legal de la Inter para dejar por medio de la presente acta de recibo parcial
de obra, seg(in condiciones que se detallan a continuacién :
CONTRATO INICIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
iTeEm _ ESP. _ ACTIVIDAD _ UNIDAD ﬁ CANTIDAD A VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL
PRESUPUESTO GENERAL - RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR UNITARIO _ VALOR PARCIAL CANTIDAD _ VALOR PARCIAL CANTIDAD _ VALOR PARCIAL CANTIDAD _ VALOR PARCIAL
42,636,016 0 0 ]
Suministro, Corte, Figuracién y armado de Acero de
21 P -13 {Refuerzo Grado 60 con Fy 60.000Psi (420Mpa). Incluye: kg 3,767.60 5,332.00 20,088,843 - 0 - 0 . 0
Transporte
Concreto de F'c 4.000Psi (28MPa) para construccién de
22 P -22 [losas de aproximacion. Incluye: F i y m3 39.00 578,107.00 22,546,173 - 0 - Q - 0
Transporte de Materiales
CONTROL DE EROSION Y REVEGETALIZACION 305,811,810 101,937,270 81,836,963.40 183,774,233
Reforestal C para F de Taludes
2B-A |- 2881 2| Eganecimiento) ha 42.60 5,954,919.00 253,679,549 14.20 84,559,850 11.40 67,888,076.60 2560 152,445,927
28 b D0 para > deTaludest 4260 1,223,762.00 52,132,261 14.20 17,377,420 11.40 13,950,886.80 2560 31,328,307
(Alslamiento) A : RIS b : Dl . L Ll
SUBTOTAL 3,010,605,091 865,849,074 374,476,479.85 1,240,324,554
[ SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS:| _ 31,204,922,621 20,286,494,827 2,631,469,619.84 22,017,964,347
PRESUPUESTO GENERAL - RESTAURACION AMBIENTAL DEL CANO MARTINICA COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
TEM ESP. [ ACTIVIDAD | UNIDAD [ CANTIDAD [  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL
PRELIMINARES 45,133,039 45,133,038 0 45,133,039
: = r
1 _ P-1 Tanw acion: Treasdoy Topografico para _ km v 17.675 2,568,025.00 45,133,030 17.58 45,133,039 - 0 17575 45,123,039
MANTENIMIENTO AL CAUCE 9,721,976,516 9,637,835,546 0.00 9,637,835,546
Dragado %] de el Uso de
Excavadora Anfibia Brazo Largo (18mts de alcance
2 P -2 |horizontal min.) y Explanacion Lateral del Material m3 691,895.00 13,527.00 9,359,263,665 685,674.78 9,275,122 696 - 0.00 685,674.78 9,275,122,696
|sobrante de! Dragado. Incluye: Seguimiento y Control
Topografico
Conformacién de Barrera con el Material Proveniente del
3 P-3 Dragado para Proteccion contra Inundaclones m3 35,150.00 10,319.00 362,712,850 35,150.00 362,712,850 - 0.00 35,150.00 362,712,850
CONTROL DE EROSION Y REVEGETALIZACION 504,661,274 504,661,276 0.00 504,661,275
i6n C: ia para P ion de Taludes
4-A p. 4a /| Establecimiento) ha 70.30 5,954,919.00 418,630,808 70.30 418,630,806 - 0.00 70.30 418,630,806.00
48 cién C para P ion de Taludes
4-B (Aistamiento) ha 70.30 1,223,762.00 86,030,469 70.30 86,030,469 - 0.00 70.30 86,030,468.00
[ SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS:|  10,271,770,829 | 10,187,629,860 | 0.00 10,187,629,860
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ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG 4 QAOZmOmﬁ_O
PRGN
ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 17 CCONSORCIO PHDV
2020 CONSORCIO CGSM
FECHA : 5 de abril de 2022 PERIODO: Del 1 al 31 de marzo de 2022 VALOR ANTICIPO: s 3,836,886,672.80
CONTRATO DE OBRA No. SAMC 007 DE 2020. HOJA: 1DE 1 ACUMULADO ANTICIPO:| § 2,838,238,324.17
CONTRATISTA: CONSORCIO PHDV 2020 AMORTIZACION ANTICIF| § 167,008,314.51
INTERVENTOR: CONSORCIO CGSM VALOR Az HESALBEL vEMe»ﬂ.o_Oz PLAZO ACTUAL DEL |SALDO ANTICIPO: s 831,350,034.12
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DE LA CGSM: “RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL nwzﬁwb._..o CONTRATO: SIETE (7) MESES Y an_zﬂnmamﬂ“wrmmmu
SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", 3 DEL CARO COMO APORTE A LA RECUPERACION : DOCE (12) MESES | VEINTISIETE (27) | Ueiinicie e o bing
DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” y “RESTAURACION DEL CASO HONDO COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA O |  $77-307.725.950 DlAs
LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

En Santa Marta a los 05 dias del mes de abril de 2022 se reunieron los sefiores: CARLOS ALFONSO ) ACOSTA, Rep Legal del C PEDRO GUTIERREZ VISBAL, Representante Legal de fa Ir ; para dejar por medio de la presente acta de recibo parcial
de obra, segin condiciones que se detallan a continuacion :

CONTRATO INICIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
iTem ~ ESP. _ ACTIVIDAD _cz_c»o _ CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD _ VALOR PARCIAL

PRESUPUESTO GENERAL - RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

OBRAS DE
item | Esp. | UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO |  VALOR PARCIAL CANTIDAD [~ VALORPARCIAL | _ CANTIDAD | VALORPARCIAL | CANTIDAD [ VALOR PARCIAL
PRESUPUESTO GENERAL - RESTAURACION AMBIENTAL DEL CANO HONDO COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
TTEM ESP. | ACTIVIDAD [ UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL
LIMII 44,940,438 44,940,438 0 44,940,438
_ 1A
1 _ P-1 {oragado H¥ezado y Replarteo Top pera _ km _ 17.50 2,568,025.00 44,040,438 17.50 44,040,438 0 17,50 44,040,438
T
MANTENIMIENTO AL CAUCE 16,290,220,875 9,748,063,453 0.00 9,748,053,463
Dragado ico de Sedim i el Uso de
Excavadora Anfibia Brazo Largo (18mis de alcance
2 P -2 [horizontal min.) y Explanacion Lateral del Material m3 1,199,703.75 13,527.00 16,228,392,626 720,636.76 9,748,053,453 0.00 720,636.76 9,748,053,453
del Dragado. Incluye: Seguimiento y Control
Topografico
Conformacién de Barrera con el Material Proveniente del
3 P-3 Dragado para Proteccion contra Inundaciones m3 5.091.69 10,310.00 01,028,249 ° 0 0.00 0
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 996,137,638 276,608,882 0.00 275,608,882

Construccién de Box Culvert en Concreto Reforzado de
4 P-4 |4.000 Psi (28MPa) con Baja Permeabilidad (Incluye: m3 736.53 947,127.00 607,587,449 197.18 186,754,502 0.00 19718 186,754,502

Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo)

Suministro, Corte, Figuracion y armado de Acero de

5 P -5 |Refuerzo Grado 60 con Fy 80.000Psi (420Mpa). Incluye: kg 54,807.55 5,420.00 297,550,189 16,366.62 88,854,380 0.00 16,366.62 88,854,380
Transporte
ESTRUCTURAS DE PROTECCION EN GAVIONES 1,092,679,607 13,102,307 0.00 13,102,307
6 P-6 e i6n de NT 2000 m2 9,474.30 6,647.00 62,975,672 66.00 438,702 0 66.00 438,702
Construccion de Cimentacién en Gavién 1m x 1m. Incluye:
T P-7 Transporte de Materiales m3 420.70 319,788.00 134,534,812 39.60 12,863,605 0.00 3980 12,663,605
Construccién de Colchogavién h = 0.30m. Incluye:
8 P-8 Transporte de Materiales m3 2,539.35 352,519.00 895,169,123 - (] 0 - 0
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO 18,082,886 0 0 0
Suministro, Corte, Figuracion y armado de Acero de
] P -5 |Refuerzo Grado 80 con Fy 60.000Psi (420Mpa). Incluye: kg 1,905.60 5,429.00 10,345,502 - 0 0 - 0
Transporte
Concreto de F'c 4.000Psi (28MPa) para construccién de
10 P - 10 |losas de ap . Incluye: F i y m3 12.00 644,782.00 7,737,384 - 0 0 . 0
Transporte de Materiales
Y REVEGETALIZACION 502,507,670 0 0 0
[of para P 6n de Taludes
11-A P - 114 | Establecimiento) ha 70.00 5,854,919.00 416,844,330 - 0 0 . 0
1118 6n C para F ion de Taludes
11-B (Aistamiento) ha 70.00 1,223,762.00 85,663,340 - 0 0 - 0
[ SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS:| 18,943,569,114 10,081,705,080 0.00 10,081,705,080
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ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG 1 quZmOwQO
FacsH
ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 17 CONSORCIO PHDV
2020 CONSORCIO CGSM
FECHA : 5 de abril de 2022 PERIODO: Del 1 al 31 de marzo de 2022 'VALOR ANTICIPO: s 3,836,686,672.80
CONTRATO DE OBRA No. SAMC 007 DE 2020. HOJA: 1DE1 ACUMULADO ANTICIPO:| § 2,838,238,324.17
CONTRATISTA: CONSORCIO PHDV 2020 AMORTIZACION ANTICIF| § 187,098,314.51
: VALOR PLAZO ADICION SALDO ANTICIPO: s 831,360,034.12
INTERVENTOR CONSORCIO CGSM I e PLAZO INIGIAL DEL "o 15 _.;Mwbm«“ﬂ% DEL L 31,350,
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR DE LA CGSM: “REST ON HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL INICIAL: CONTRATO: SIETE (7) MESES ¥ | e\ 1o U o) MESES
SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", ION DEL CARO COMO APORTE A LA RECUPERACION : DOCE (12) MESES VEINTISIETE 27) | \/GenmisiETE (27) DIAS
DEL ECOSISTEMA DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” y “RESTAURACION DEL CANO HONDO COMO APORTE A LA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DE $77.307.725.950 DlAs
LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
En Santa Marta a los 05 dias del mes de abril de 2022 se reunieron los sefiores: CARLOS ALFONSO Gl ) ACOSTA, Rep Legal del C PEDRO GUTIERREZ VISBAL, Representante Legal de la Ir ; para dejar por medio de |a presente acta de recibo parclal
de obra, segin condiciones que se detallan a continuacion :
CONTRATO INICIAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL
iTEM “ ESP. _ ACTIVIDAD _ UNIDAD w CANTIDAD ~ VR. UNITARIO H VR. PARCIAL CANTIDAD _\ VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD F VALOR PARCIAL
PRESUPUESTO GENERAL - RESTAURACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE TRIBUTARIOS DEL SECTOR OCCIDENTAL DE LA CGSM EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
OBRAS DE CONDAZO, CIENAGA DE BUENAVISTA Y RENEGADO
Tem | EsP. | ACTIVI UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS: 60,420,262,564 40,555,829,767.86 2,631,469,5619.84 43,187,299,287.70
ADMINISTRACION 20.00% 12,084,052,513 8,111,165,953.57 526,293,903.97 8,637,459,857 54
IMPREVISTOS 2.00% 1,208,405,251 811,116,595.36 52,629,390.40 883,745,985.76
UTILIDADES 5.00% 3,021,013,128 2,027,791,488.40 131,573,475.99 2,159,364,964.39
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 16,313,470,892 10,950,074,037.33 710,498,770.36 11,660,570,807.69
VALOR BASICO 76,733,733,456 §1,505,903,805.19 3,341,966,200.20 54,847,870,095.39
IVA (Sobre Utilidad): 19.00% 573,892,494 385,280,382.81 24,998,960.44 410,279,342.25
VALOR COSTO OBRA: 71,307,726,950 51,891,184,188.00 3,366,965,250.64 55,258,149,438.64
BALANCE:
VALOR PRESENTE AGTA) 3,366,965,250.64
MENOS >_sowunm %& ANTICIPO 167,098,314.51
VALOR FINAL )W«\ 3,199,866,936.13

S| ILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 64/100 CENTAVOS ML.

.

= PRESENTANTE LEGAL
" CONSORCIO PHDV 2020

PEDRO GUTIERREZ

Pagina 5

y /REPRESENTANTE LEGAL
f CONSORCIO CGSM

Al

wd




