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CONTRATO No.: 3302-764 DE 2018 (27 DE DICIEMBRE DE 2018) 

CONTRATISTA: 
 
ELSA TORRES ARENALES 
 

OBJETO: 

 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ESPACIO PUBLICO SANTA ELENA - ESTANCIAS Y SUS AREAS DE 
INFLUENCIA, MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
 

PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO 

VALOR INICIAL: $ 420.414.148,oo INCLUIDO IVA 

AMPLIACIÓN No. 1  
 
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 
 

VALOR FINAL: $ 420.414.148,oo INCLUIDO IVA 

PLAZO FINAL: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO: 25 DE FEBRERO DE 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE OCTUBRE DE 2019 

 
El 18 de agosto de 2020, se reunieron en las instalaciones de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
–EDU-, OSCAR MARIO NARANJO SANCHEZ, en calidad de SUPERVISOR, y ELSA TORRES 
ARENALES en calidad de contratista interventor para dar por recibidos los servicios descritos y realizados 
por el contratista de acuerdo a lo especificado en el contrato de la referencia. 
 
Luego de realizar el recorrido de la obra el 7 de noviembre de 2019, se pudo verificar que las actividades 
del contrato de obra No. AP-44 de 2019 fueron ejecutados a satisfacción y de acuerdo a los requerimientos 
técnicos y las especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones y en el respectivo contrato y por 
tanto firmó entre las partes el acta de recibo final de trabajos.  

 
Recibida toda la documentación requerida para la liquidación del contrato de consultoría No. AP 764 de 
2018, el SUPERVISOR verifica que se cumplieron todas las obligaciones contractuales por parte del 
contratista y se reciben como cumplimiento del objeto del contrato. 
 
En la ejecución del proyecto, el contratista tuvo a su cargo el siguiente personal profesional: 
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CARGO DESEMPEÑADO POR DEDICACIÓN 
DURACIÓN 

(MESES) 

FECHA DE INICIO Y 

TERMINACIÓN 

Director de 
Interventoría 

Juan Guillermo Pineda Cardona 100% 4.1 25/02/2019 al 27/06/2019 

Director de 
Interventoría 

José Dairo Hernández Nieto 100% 
3.8 

 
1/07/2019 al 22/10/2019 

Residente de 
Interventoría 

Juan Fernando Sánchez Casas 100% 0.8 16/02/2019 al 12/03/2019 

Residente de 
Interventoría 

Johan Enrique Córdoba Caicedo 100% 
6.8 

 
01/04/2019 al 22/10/2019 

Profesional Social Daniela Betancur Martínez 100% 7.0 25/02/2019 al 23/09/2019 

Profesional Social Leidy Paola Tabares Carvajal 100% 0.7 01/10/2019 al 22/10/2019 

Profesional Área 
ambiental 

Néstor Gustavo Franco Rojas 
100% 

 
6.1 25/02/2019 al 25/08/2019 

Profesional Área 
ambiental 

Elizabet Cristina Del Pilar Galvis 
Mejía 

100% 1.9 26/08/2019 al 22/10/2019 

Tecnólogo SST Leidy Katherine Carrillo Quevedo 100% 8.0 25/02/2019 al 22/10/2019 

 

Por lo anterior se establece el presente documento como acta de recibo final de los trabajos que hacen 
parte de la contratación y se firma hoy 18 de agosto de 2020 
 
El contratista deberá remitir copia de la presente Acta a la Compañía Aseguradora (cuando se trate de 
contratos con formalidades plenas). 
 
 
 
 
   

OSCAR MARIO NARANJO SANCHEZ 
SUPERVISOR - EDU 

 ELSA TORRES ARENALES 
Contratista 

 
 
OBSERVACIONES En caso de que se hayan presentado inconsistencias, se mencionarán en este 
espacio. 
 

 

 


