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ACTA. DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO N°
CONTRATISTA
OBJETO

INTERVENTOR TECNICO INTERNO
INTERVENTOR ADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL

FECHA DE INICIACION

FECHA DE CORTE DE OBRA

FECHA TERMINACION CONTRACTUAL

14749-120-19

CONSORCIO INTERVENTORIA BUCARAMANGA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO
SUSCRITO CON OCASION AL DESARROLLO DE LAS
OBRAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1, QUE
COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA
DEL  EDIFICIO,  CIRCULACION  VERTICAL Y
PLATAFORMA DE ACCESO QUE CONECTA COM EL
CENTRO  EMPRESARIAL PARA  MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD Y SERVICIO PARA LOS TRABAJADORES
AFILIADOS Y SUS FAMILIARES, ASI COMO DIFERENES
GRUPOS DE INTERES EM EL PREDIO UBICADO EM LA
CARRERA 27 N° 61-78 BARRIO LA CEIBA DE LA
CIUDAD DE BUCARAMNAGA, SANTANDER.

ANDREA TATIANA PRADILLA MADIEDO

DIANA MARIA FORERO RIOS

$ 291.490.500,00

20 DE DICIEMBRE DE 2019

17 DE MARZO DE 2021

17 DE MARZO DE 2021

En Bucaramanga a los DIECISIETE (17) dias del mes de Marzo de 2021, en las instalaciones de la
sede administrativa de CAJASAN se reunieron los suscritos, a saber, la Ing. ANDREA TATIANA
PRADILLA MADIEDO en su calidad de interventor técnico interno, la Ing. DIANA MARIA
FORERO RIOS en su calidad de interventor administrativo interno, y el Ing. MIGUEL ROBERTO
MATEUS ACOSTA en su calidad de contratista del contrato de prestacion de servicios de
interventoria No. 14749-120-19; con el objeto de determinar el avance de la interventoria
contratada, la cual luego de validada, acuerdan las partes que dicho avance, de acuerdo al
décimo segundo corte del contrato de Obra No. 14746-120-19, equivale al 100% de ejecucion
total; se anexan los informes técnicos y soportes del décimo segundo corte al contrato de

interventoria No 14749-120-19.
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Que la CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN y MIGUEL ROBERTO MATEUS
ACOSTA suscribi6 CONTRATO DE “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL, del contrato suscrito con ocasion al desarrollo de la obra de AL DESARROLLO DE
LAS OBRAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1, con
el objeto atras descrito.

1. Que dentro de dicho Contrato se designd como interventor administrativo en la
ejecucion y seguimiento del mismo por parte de CAJASAN, a DIANA MARIA FORERO RIOS en
calidad de LIDER ESTRATEGICA USE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS y como interventora técnica a
ANDREA TATIANA PRADILLA MADIEDO en calidad de PROFESIONAL EXPERTO EN
INFRAESTRUCTURA FISICA.

2. Que la interventoria administrativa y técnica recibieron a satisfaccion el objeto
contractual por parte del contratista.

De conformidad con lo anterior, se hace entrega definitiva de los trabajos correspondientes al
Contrato N° 14750-120-19, cuyo objeto es “El CONTRATISTA se compromete y se obliga a
ejecutar en beneficio de CAJASAN la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO SUSCRITO CON OCASION AL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1,

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequivoca a CAJA SANTANDEREANA
DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN" a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos del
menor de edad o persona en condicion de discapacidad cognitiva que represento) aqui consignados,
incluyendo el consentimiento explicito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de
oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Politica de Tratamiento de Informacion
publicada en www.cajasan.com y/o en CARRERA 27 # 61 — 78 PUERTA DEL SOL, que declaro conocer y
estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de
atencion donde ejercerlos

En constancia, se firma por los que en ella intervinieron:

JEL ER OMA“rEﬁ‘Alj:Oﬁf\
TN 13.957.958 d .

Interventor CAJASAN,

Administrativo, Técnico,

DIANA MARIA FORERO RIOS ANDREA PRADILLA MADIEDO
C. C. N° 63.556.486 de Bucaramanga C. C. N° 1.098.730.816
Interventor Administrativo Interventor Técnico
CAJASAN CAJASAN
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