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USE Servicios Administrativos 

ACTA. DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA 

 

CONTRATO Nº     14749-120-19 

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA BUCARAMANGA 

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO 

SUSCRITO CON OCASION AL DESARROLLO DE LAS 

OBRAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA 

CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1, QUE 

COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA 

DEL EDIFICIO, CIRCULACION VERTICAL Y 

PLATAFORMA DE ACCESO QUE CONECTA COM EL 

CENTRO EMPRESARIAL PARA MEJORAR LA 

ACCESIBILIDAD Y SERVICIO PARA LOS TRABAJADORES 

AFILIADOS Y SUS FAMILIARES, ASI COMO DIFERENES 

GRUPOS DE INTERES EM EL PREDIO UBICADO EM LA 

CARRERA 27 N° 61-78 BARRIO LA CEIBA DE LA 

CIUDAD DE BUCARAMNAGA, SANTANDER. 

INTERVENTOR TECNICO INTERNO  ANDREA TATIANA PRADILLA MADIEDO 

INTERVENTOR ADMINISTRATIVO  DIANA MARIA FORERO RIOS 

VALOR INICIAL  $ 291.490.500,00  

FECHA DE INICIACION    20 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA DE CORTE DE OBRA   17 DE MARZO DE 2021 

FECHA TERMINACION CONTRACTUAL  17 DE MARZO DE 2021 

 
En Bucaramanga a los DIECISIETE (17) días del mes de Marzo de 2021, en las instalaciones de la 
sede administrativa de CAJASAN se reunieron los suscritos, a saber, la Ing. ANDREA TATIANA 
PRADILLA MADIEDO en su calidad de interventor técnico interno, la Ing. DIANA MARIA 
FORERO RIOS en su calidad de interventor administrativo interno, y el Ing. MIGUEL ROBERTO 
MATEUS ACOSTA en su calidad de contratista del contrato de prestación de servicios de 
interventoría No. 14749-120-19; con el objeto de determinar el avance de la interventoría 
contratada, la cual luego de validada, acuerdan las partes que dicho avance, de acuerdo al 
décimo segundo corte del contrato de Obra No. 14746-120-19, equivale al 100% de ejecución 
total; se anexan los informes técnicos y soportes del décimo segundo corte al contrato de 
interventoría No 14749-120-19. 
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Que la CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN y MIGUEL ROBERTO MATEUS 
ACOSTA suscribió CONTRATO DE “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, del contrato suscrito con ocasión al desarrollo de la obra de AL DESARROLLO DE 
LAS OBRAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1, con 
el objeto atrás descrito. 
 
1. Que dentro de dicho Contrato se designó como interventor administrativo en la 
ejecución y seguimiento del mismo por parte de CAJASAN, a DIANA MARÍA FORERO RÍOS en 
calidad de LIDER ESTRATÉGICA USE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS y como interventora técnica a 
ANDREA TATIANA PRADILLA MADIEDO en calidad de PROFESIONAL EXPERTO EN 
INFRAESTRUCTURA FISICA.  
 
2. Que la interventoría administrativa y técnica recibieron a satisfacción el objeto 
contractual por parte del contratista. 
 
De conformidad con lo anterior, se hace entrega definitiva de los trabajos correspondientes al 
Contrato Nº 14750-120-19, cuyo objeto es “El CONTRATISTA se compromete y se obliga a 
ejecutar en beneficio de CAJASAN la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO SUSCRITO CON OCASION AL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE 
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CAJASAN-PUERTA DEL SOL EN LA FASE 1,  
 
Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a CAJA SANTANDEREANA 

DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN" a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos del 

menor de edad o persona en condición de discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, 

incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de 

oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información 

publicada en www.cajasan.com y/o en CARRERA 27 # 61 – 78 PUERTA DEL SOL, que declaro conocer y 

estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de 

atención donde ejercerlos 

 
En constancia, se firma por los que en ella intervinieron: 
 
EL CONTRATISTA 
 
_______________________________                                                                

MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA 
C. C. N° 13.957.958 de Vélez 

 
  
Interventor CAJASAN, 
 
Administrativo,       Técnico, 

 
______________________________  _______________________________ 
DIANA MARIA FORERO RIOS     ANDREA PRADILLA MADIEDO 
C. C. Nº 63.556.486 de Bucaramanga   C. C. Nº 1.098.730.816 
Interventor Administrativo                Interventor Técnico 
CAJASAN      CAJASAN                 


