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LA SOCIEDAD COMERCIAL CIFIN S.A.S.

CERTIFICA QUE

C&D PROYECTOS INTEGRADOS S.A.S identificado con NIT 90035761-6, suscribidé un contrato u
orden de servicio/compra con las siguientes caracteristicas:

Objeto

Adecuaciones locativas y mejoramiento en las diferentes areas de trabajo de las oficinas de
la direccién general en la ciudad de Bogota.

Numero de contrato, orden de servicio/compra

GA-01-2021-0182 Sow 4

Fecha de inicio de ejecucion Fecha de finalizacion

16-09-2021 30-12-2021

Valor total del contrato, orden de servicio/compra

Mil novecientos treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil ciento sesenta y
siete pesos ($1.938.651.167) Moneda Legal Colombiana.

Resumen de la ejecucién contractual
Disefio, Obras Civiles, eléctricas, mecanicas, cableado estructurado, carpinteria en madera y
vidrios, pisos y suministro e instalacién de mobiliario. 1.400 M2 (Piso 8 y piso 7)

XExcelentes [JBuenas [JRegulares [IMalas

La presente Certificacion se firma en la Ciudad de Bogota al 14-02-2022

| \ . \ N
Q_.(_i': ) I Tl

Nicole Hurtado
Supervisor Contractual TransUnion
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PROYECTOS INTEGRADOS SAS

“Lo dificil lo hacemos. Lo
imposible, nos demoramos un

C&D

poco”.

ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO A SATISFACCION

EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE
TRABAJO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

CONTRATO DE OBRA N°

GA-01-2021-0182

CONTRATISTA : C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS OBJETO: EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
DIRECCION : CALLE 18 N° 65B-22
, OFICINA PRINCIPAL UBICADA
C.C. 0 NIT : 900.357.619-6 ESTABLECIMIENTOS:
EN BOGOTA
TELEFONO : 2604667 LOCALIZACION: BOGOTA D.C.
FECHA DE INICIO: 16-sep-21
CONTRANTANTE CIFIN SAS (TRANSUNION)
C.C. 6 NIT : 900.572.445-2
SUPERVISOR (E) : NICOLE HURTADO VR. INICIAL: $ 1.691.532.282,00 FECHA DE TERMINACION: 30-dic-21
DIRECCION : CALLE 100 #7A-81 ANTICIPO: $ 422.883.070,58
C.C. O NIT : 900.572.445-2 VR. ADICIONAL: $ 247.118.885,00
TELEFONO : 3441200 VR. FINAL: $ 1.938.651.167,00
CUMPLIMIENTO : EXCELENTE
LIQUIDACION
. VALOR VALOR ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIéN
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
0,
PISO 7 CANTIDAD VR. EJECUTADO /o EJEC.
P7.1 |PRELIMINARES $ -
P7.1.01 |Localizacion y replanteo M2 742,00 $ 2.096 | $ 1.555.186 742,00 | $ 1.555.185,63 100,00%
P7.1.02 [Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y met. ml 70,00 $ 2.096 | $ 146.716 70,00 | $ 146.715,63 100,00%
P7.1.03 |Desmonte de puntos eléctricos Und 120,00 $ 8.384 | $ 1.006.050 120,00 | $ 1.006.050,00 100,00%
P7.1.04 [Desmonte Cable UTP, normal y regulado ml| 3290,00 $ 1.258 | $ 4.137.381 3.290,00 | $ 4.137.380,63 100,00%
P7.1.05 [Desmoste de Rack de Comunicaciones uUnd 1,00 $ 318.583 [ $ 318.583 1,00 | $ 318.582,50 100,00%
P7.1.06 [Desmonte de Tablero Regulado Und 1,00 $ 125.756 | $ 125.756 1,00 $ 125.756,25 100,00%
P7.1.07 |[Desmonte sistema de Aire Acondicionado Und 1,00 $ 712.619 | $ 712.619 1,00 [ $ 712.618,75 100,00%
P7.1.08 [Desmonte de puesto de trabajo (Si se requiere incluye Montaje) und 98,00 $ 67.070 | $ 6.572.860 98,00 | $ 6.572.860,00 100,00%
P7.1.09 [Desmonte, acopio de vidrios templados existentes divisorios m2 80,00 $ 29.343 | $ 2.347.450 80,00 | $ 2.347.450,00 100,00%
P7.1.10 |Demolicion de muros en Drywall, incluye cargue y disposicion final m2 150,00 $ 15.175 | $ 2.276.321 177,32 | $ 2.690.914,34 118,21%
P7.1.11 |Desmonte de tramos de cielo raso por intervencién de ductos redes. m2 40,00 $ 10.480 | $ 419.188 269,79 | $ 2.827.314,89 674,48%
P7.1.12 |Retiro y disposicion final de elementos eléctricos y légicos Viaje 1,00 $ 1.006.050 | $ 1.006.050 1,00 | $ 1.006.050,00 100,00%
P7.1.13 |Demolicidn y retiro de piso exsitente en area de oficinas m2 742,00 $ 7.713 1 $ 5.723.083 742,00 | $ 5.723.083,10 100,00%
P7.2 |ADECUACIONES OBRA CIVIL $ - - $ -
P7.2.01 [Muro en drywall 2 caras e= ,12 incluye pintura m?2 263,00 $ 68.835 [ $ 18.103.605 163,00 | $ 11.220.105,00 61,98%
P7.2.02 [Muro combinado en Drywall + superboard para zonas humedas, incluye pintura m2 50,25 $ 118.255 | $ 5.942.314 65,00 | $ 7.686.575,00 129,35%
P7.2.03 [Pintura y resane en muros existentes m2 340,00 $ 8.803 | $ 2.992.999 340,00 | $ 2.992.998,75 100,00%
P7.2.04 [Pintura de cielo raso en vinilo tipo 2 blanco mate,(incluye lineales y filos) m2 612,00 $ 10.312 | $ 6.310.952 335,71 | $ 3.461.818,05 54,85%
P7.2.05 Cielo raso en drywall termlnado.en ung mano de_ V|_n’|Io tipo 2, incluye todos los M2 130,00 $ 57.010 | $ 2 411.235 110,00 | $ 6.271.045,00 84.62%
elementos para su correcto funcionamiento y sujecion
P7.2.06 Divisidon en vidrio t.empl_ado fje 8 mm con accesorio de sujecion perfil en aluminio m2 80,86 $ 402.420 | $ 32 539681 80.86 | $ 32.539.681,20 100,00%
natural en Esgperlor e inferior _ _
P7.2.07 Pyerta en VId.I‘IO templa.1do de 8 mm con manija y cerradura de manija yale , Und 14,00 $ 1.559.378 | $ 21.831.285 2272 | ¢ 35.429.056,80 162,29%
sistema de pivote medidas 2,2 x 0,90 m
P7.2.08 |Pelicula institucional segun disefios tipo Frost sobre vidrios m?2 64,69 $ 57.010 | $ 3.687.831 64,69 | $ 3.687.830,54 100,00%
P7.2.09 ge;;i;z)o en estructura metalica sobre cielo raso para sujecion de vidrios (anclar mi 45,00 $ 54.997 | ¢ 2.474.883 45,00 | ¢ 2.474.883,00 100,00%
Puerta doble corrediza en vidrio templado 10 mm - 2.40X 2.10 mts. Incluye
P7.2.11 |pelicula sanblasting con logo segun disefio, manijas en acero Inoxidable y Und 1,00 $ 2.934.313 | $ 2.934.313 1,00 [ $ 2.934.312,50 100,00%
cerradura. Accesorios para instalacion
P7.2.12 Puerta y mall‘f:o en‘madera entamborada en formica, incluye bisagras y cerradura Und 6,00 $ 632.973 | ¢ 3.797.839 6,00 | & 3.797.838,75 100,00%
yale de manija satinada
Suministro e instalacion piso en vinilo (ref target o similar color por definir)
P7.2.13 |[heterogeneo 2.0 mm, wl 0,7 mm, trafico pesado proteccion top clean. (incluye M2 742,00 $ 115.696 | $ 85.846.247 771,60 | $ 89.271.302,74 103,99%
mastico 1 capa)
P7.2.14 |Suministro e instalacién guardaescobas en mdf de 8cmts x 12mm ml 380,00 $ 12911 | $ 4.906.171 380,00 | $ 4.906.170,50 100,00%
P7.2.15 |Suministro e instalacién de ceramica de piso para bafio m2 12,00 $ 82.161 [ $ 985.929 12,00 [ $ 985.929,00 100,00%
P7.2.16 |Suministro e instalacion de ceramica de pared para bafio m2 36,00 $ 87.610 | $ 3.153.967 36,00 | $ 3.153.966,75 100,00%
P7.2.17 |Suministro e instalacidn Sanitario minusvalido Aquajet blanco corona Und 1,00 $ 687.468 | $ 687.468 1,00 [ $ 687.467,50 100,00%
P7.2.18 Suministro e mstalac.lo.n Iavamar,]os aquajet corona blanco de colgar + griferia+ Und 1,00 $ 1217321 | $ 1217321 1,00 | 1.217.320,50 100,00%
soporte para muros livianos segin norma
P7.2.19 |Suministro e instalacién de barras en acero inoxidable para bafio minusvalido Und 2,00 $ 184.443 | $ 368.885 2,00 | $ 368.885,00 100,00%
P7.2.20 |Suministro e instalacidn de Sanitario Montecarlo Alongado Blanco Und 1,00 $ 640.308 | $ 640.308 1,00 | $ 640.308,47 100,00%
P7.2.21 |Mueble de bafio Wengue 46x80x85cm con lavamanos Blanco + griferia Und 1,00 $ 771.305 | $ 771.305 1,00 | $ 771.305,00 100,00%
P7.2.92 Suministro g instalacion dg’ punto hlc!raull.co PVC de 1/2 para sanitario y Und 5,00 $ 176.059 | $ 880.294 5,00 | 880.293,75 100,00%
lavamanos (incluye conexion a tuberia existente)
P7.2.23 S;lirsrllgrl;’ér)o e instalacion de punto sanitario de 2" PVC (incluye conexion a tuberia Und 7.00 $ 201.210 | $ 1.408.470 700 | $ 1.408.470,00 100,00%
P7.2.24 z)t:iglgrl]iz’)o e instalacion de punto sanitario de 4" PVC (incluye conexion a tuberia Und 2.00 $ 201.210 | $ 402.420 200 | $ 402.420,00 100,00%
P7.2.25 |Aviso en acrilico letras TRANSUNION Y LOGO hall de ingreso und 1,00 $ 1.257.563 | $ 1.257.563 1,00 | $ 1.257.562,50 100,00%
P7.2.26 |Aviso Nube en acrilico LOGO cielo raso und 1,00 $ 390.012 | $ 390.012 1,00 | $ 390.012,05 100,00%
P7.2.27 |Aviso en vinilo pegado a pared LOGO accesos / pasillos m2 40,00 $ 73.693 | $ 2.947.727 40,00 | $ 2.947.726,50 100,00%
P7.2.28 |Aviso en vinilo instalado en pared ingreso oficina LOGOS y mensaje institucional m2 20,00 $ 73.693 | $ 1.473.863 20,00 | $ 1.473.863,25 100,00%
P7.2.29 |Logos en acrilico oficina cerrada LOGOS und 20,00 $ 47.620 | $ 952.394 20,00 | $ 952.394,00 100,00%
P7.2.30 [Aseo General M2 742,00 $ 3.186 | $ 2.363.882 450,00 | $ 1.433.621,25 60,65%
P7.2.31 [Retiro de material sobrante Viaje 8,00 $ 352.118 | $ 2.816.940 8,00 | % 2.816.940,00 100,00%
P7.2.32 |Suministro e instalacién de calentador eléctrico para el bafio de Presidencia Und 1,00 $ 970.750 | $ 970.750 1,00 | $ 970.750,00 100,00%
P7.3 |OBRA ELECTRICA $ = - $ _
Punto de datos nuevo en cable UTP marca igual a existente (AMP) (de puesto a
cuarto de rack del piso 8, hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable,
P7.3.01 [patch cord de 1 m para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla Und 64 $ 343.734 | $ 21.998.960 68,00 | $ 23.373.895,00 106,25%
y certificacion de punto (se instalaran en patch panel y tableros existentes en
piso 8)
Punto triple (datos, normal y regulada) nuevo en cable UTP marca igual a
existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto a cuarto de rack,
P7.3.02 [hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m para Und 92 $ 746.154 | $ 68.646.145 92,00 | $ 68.646.145,00 100,00%
rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificaciéon de punto,
toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)
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EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE

C&D TRABAJO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

PROYECTOS INTEGRADOS SAS

“Lo dificil lo hacemos. Lo
imposible, nos demoramos un
poco”.

ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA N° GA-01-2021-0182

CONTRATISTA : C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS OBJETO: EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
DIRECCION : CALLE 18 N° 65B-22
, OFICINA PRINCIPAL UBICADA
C.C. 0 NIT : 900.357.619-6 ESTABLECIMIENTOS:
EN BOGOTA
TELEFONO : 2604667 LOCALIZACION: BOGOTA D.C.
FECHA DE INICIO: 16-sep-21
CONTRANTANTE CIFIN SAS (TRANSUNION)
C.C. 6 NIT : 900.572.445-2
SUPERVISOR (E) : NICOLE HURTADO VR. INICIAL: $ 1.691.532.282,00 FECHA DE TERMINACION: 30-dic-21
DIRECCION : CALLE 100 #7A-81 ANTICIPO: $ 422.883.070,58
C.C. O NIT : 900.572.445-2 VR. ADICIONAL: $ 247.118.885,00
TELEFONO : 3441200 VR. FINAL: $ 1.938.651.167,00
CUMPLIMIENTO : EXCELENTE
LIQUIDACION
. VALOR VALOR ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIéN
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Reutilizacidon Punto triple existente (datos, normal y regulada) nuevo en cable
UTP marca igual a existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto
P7.3.03 |a cuarto de rack) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m uUnd 20 $ 352.118 | $ 7.042.350 20,00 | $ 7.042.350,00 100,00%
para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificacion de
punto, toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)
P7.3.04 [Punto electrico normal incluye: toma, cable electrico y marquilla Und 23 $ 201.210 | $ 4.627.830 23,00 | $ 4.627.830,00 100,00%
P7.3.05 [Punto electrico regulado incluye: toma, cable electrico y marquilla Und 64 $ 201.210 | $ 12.877.440 64,00 | $ 12.877.440,00 100,00%
P7.3.06 z::il;llgrﬁgo e instalacion de canaleta para puestos de trabajo nuevos similar al mi 80 $ 33.535 | $ 2.682.800 80,00 | $ 2.682.800,00 100,00%
P7.3.07 |Suministro e Instalacionde de Patch Panel 48 puertos Cat 6A Und 4 $ 1.500.250 | $ 6.001.000 4,00 | $ 6.001.000,00 100,00%
P7.3.08 |Instalacién ordenador rack Und 3 $ 81.825 | $ 245.476 3,00 | $ 245.476,20 100,00%
P7.3.09 [Bandeja portacable 20 x 5 cm ml 70 $ 54.494 | $ 3.814.606 85,00 | $ 4.632.021,88 121,43%
Suministro e instalacion de ducto metalico de 30 cm de ancho con divisidn
P7.3.10 interior y tapg (Fl’ucto cerrado por tqdas Ia’s caras),. incluye varilla roscada, perfil mi 20 $ 103.959 | $ 2.277.095 70,00 | $ 7.277.095,00 100,00%
Chanel de sujecion, curvas, accesorios y linea de tierra en cable No. 10 con
conectores.
P7.3.11 Suministro e |n§taIaC|on de tuberia EMT 3/4", incluye accesorios de conexion, mi 140 $ 12617 | $ 1.766.394 155,00 | $ 1.955.650. 89 110,71%
sopo_rt_e y anclaje _ : : _ _
P7.3.12 Suministro e In§taIaC|on Tuberia EMT de 1", incluye accesorios de conexion, m 30 $ 21462 | $ 643.872 30,00 | $ 643.872,00 100,00%
soporte y anclaje
P7.3.13 |Suministro e instalacion de Breaker enchufable de 20A uUnd 40 $ 16.851 | $ 674.054 40,00 | $ 674.053,50 100,00%
P7.3.14 [Patch cord de 3 pies Cat 6A para administracion Und 176 $ 31.858 | $ 5.607.052 176,00 | $ 5.607.052,00 100,00%
P7.3.15 [Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo Und 176 $ 39.144 | $ 6.889.374 176,00 | $ 6.889.373,92 100,00%
P7.3.16 [Punto HDMI sala de juntas (desde mesa hasta pared para tv) Und 13 $ 209.594 | $ 2.724.719 13,00 | $ 2.724.718,75 100,00%
P7.3.17 E:gttg ;:Iaebll(I;gwlnaC|on Incluye caja de paso, toma corriente y cableado No. 12 und 156 $ 121.564 | $ 18.964.043 156,00 | $ 18.964.042,50 100,00%
P7.3.18 tP:I:lte?F:iolLl:nn:Inaaon sistema de emergencia incluye parcial independiente a und 8 $ 132.463 | $ 1.059.706 8,00 | ¢ 1.059.706,00 100,00%
P7.3.19 [Interruptor sencillo, doble o triple und 22 $ 121.564 | $ 2.674.416 22,00 | $ 2.674.416,25 100,00%
P7.3.20 |Lampara tipo led de 42 W similar a led continuum de suspender sylvania Und 88 $ 282.400 | $ 24.851.200 88,00 | $ 24.851.200,00 100,00%
P7.3.21 |Lampara de emergencia Luz Emergencia Led R1 2x1.6W Sylvania o similar und 8 $ 243.129 | $ 1.945.030 8,00 | $ 1.945.030,00 100,00%
P7.3.22 |Lampara panel led circular de 18 W RAWW, similar sylvania und 30 $ 104.797 | $ 3.143.906 30,00 | $ 3.143.906,25 100,00%
P7.3.23 |Lampara tipo LED similar a Sylvania SPOT KARDAN, de 15 W luz calida und 30 $ 131.625 | $ 3.948.746 30,00 | $ 3.948.746,25 100,00%
P7.3.24 |Instalacidn de extractores en bafios y cocina inc.ducto en tuberia PVC de 4" und 2 $ 303.492 | $ 606.984 2,00 | $ 606.983,50 100,00%
P7.3.25 EEZI?;ZJSS?;?dO en cofre de 60 x 40 x 30 cm incl totalizador, barrajes y breaker Und 1 $  3.900.121 | $ 3.900.121 100 | $ 3.900.120,50 100,00%
P7.3.26 Tablero estanfjar de 18 .c:lrcwtos con totalizador (incluye breake de iluminacién, Und 5 $ 1.567.761 | $ 3.135.523 200 | $ 3.135.522,50 100,00%
red normal, aires acondicionados)
P7.3.27 |Toma de conexidén UPS inc. Cable encauchetado y clavijas Und 1 $ 217.978 | $ 217.978 1,00 | $ 217.977,50 100,00%
P7.3.28 |Plano record distribucion electrica Und 1 $ 544.944 | $ 544.944 1,00 | $ 544.943,75 100,00%
P7.3.29 z,)l:igllg:\i’;r'so e instalacion puntos para sistema deteccién incluye Ajuste puntos Und 37 $ 352.118 | $ 11.267.760 32,00 | § 11.267.760,00 100,00%
P7.4 |MOBILIARIO $ - - $ -
Puesto de trabajo nuevo tipo operativo de 1,30 x 0,60 superficie terminada en
P7.4.01 |formica espesor de 30 mm, canaleta troquelada, costado en formica y pantalla Und 42 $ 681.180 | $ 28.609.547 42,00 | $ 28.609.546,88 100,00%
en vidrio laminado (vidrio compartido).
Adecuacion de puesto de trabajo operativo incluye recorte de superficie y
P7.4.02 |canaleta, desmonte y monte de todos los elementos (herrajes, vidrios, costados, Und 18 $ 358.405 | $ 6.451.296 18,00 | $ 6.451.295,63 100,00%
credenza)
Puesto de trabajo nuevo tipo operativo de 1,50 x 0,60 superficie terminada en
P7.4.03 [formica espesor de 30 mm, canaleta troquelada, costado en formica y pantalla Und 5 $ 681.180 | $ 3.405.898 500 1| $ 3.405.898,44 100,00%
en vidrio ldminado (vidrio compartido).
P7.4.04 |Puesto de trabajo of multipropésito 2.10 x 0.75 Und 8 $ 1.412.000 ] $ 11.296.000 8,00 % 11.296.000,00 100,00%
P7.4.05 |escritorio gerencial en | de 2,10 x 2,40 superficie en formica y credenza Und $ 3.638.106 | $ 3.638.106 1,00 [ $ 3.638.106,25 100,00%
P7.4.07 [Silla Gerencial similar a la existente uUnd 1 $ 785.425 | $ 785.425 1,00 | $ 785.425,00 100,00%
Silla Bratta operativa similar a la existente (si el esquema es de reuso,
P7.4.08 |reutilizacion y reaprovechamiento, se realiza mantenimiento a las sillas Und 64 $ 392.713 | $ 25.133.600 64,00 | $ 25.133.600,00 100,00%
existentes en las instalaciones de cliente).
P7.4.09 [Silla interlocutora para mesa de juntas y puesto de trabajo gerencial Und 93 $ 392.713 | $ 36.522.263 93,00 | $ 36.522.262,50 100,00%
P7.4.10 ::Iﬁf:icdae juntas gerencial de 1,80 x 0,90 superficie en formica y estructura en Und 9 $ 2.310.385 | $ 20.793.465 1,00 | $ 2.310.385,00 11,11%
p7.4.11 |Mesa de juntas sioux segun disefio de 4,50 m x 1,50 m (Sala de juntas de Und 1 $ 7.060.000 | $ 7.060.000 1,00 | $ 7.060.000,00 100,00%
presidencia)
P7.4.12 [Mesa de juntas diametro de 0,90, superficie e formica y base metalica Und 1 $ 629.274 | $ 629.274 1,00 | $ 629.273,80 100,00%
P7.4.13 [Sofa perimetral sala juntas presidencial Und 1 $ 5.559.750 | $ 5.559.750 1,00 | $ 5.559.750,00 100,00%
P7.4.14 [Sofa perimetral sala juntas vice presidencial Und 1 $ 6.795.250 [ $ 6.795.250 1,00 | $ 6.795.250,00 100,00%
P7.4.15 |Barra cafeteria de 2.50 x 1.00 alt. superficie en formica y soporte Und 1 $ 732.740 | $ 732.740 1,00 [ $ 732.739,75 100,00%
P7.4.16 :Zi:nccifetena cuadrada de 0.90 m x 0.90 m, superficie en formica y estructura Und 6 $ 649.741 | ¢ 3.898.444 6,00 | 3.898.443,75 100,00%
P7.4.17 |Sofa cafeteria Und 1 $ 8.191.365 | $ 8.191.365 1,00 | $ 8.191.365,00 100,00%
P7.4.18 [Mesa individual cafeteria Und 6 $ 485.375 | $ 2.912.250 6,001 % 2.912.250,00 100,00%
P7.4.19 [Silla colectividad en carcaza plastica Und 30 $ 243.129 | $ 7.293.863 30,00 | $ 7.293.862,50 100,00%
P7.4.20 |locker metalico en formica ( cada cajon de 0,30 x 0,30 x 0,40 alt.) Und 170 $ 151.955 | $ 25.832.355 170,00 | $ 25.832.354,68 100,00%
P7.4.21 |Reinstalacion de archivos rodantes Und 2 $ 1.006.050 | $ 2.012.100 2,001 % 2.012.100,00 100,00%
P7.4.22 [Mesa colaborativa con 2 poltronas Und 2 $ 7.003.617 | $ 14.007.234 2,00 [ $ 14.007.234,15 100,00%
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C&D

PROYECTOS INTEGRADOS SAS

“Lo dificil lo hacemos. Lo

EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE
TRABAJO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

imposible, nos demoramos un

poco”.

ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA N°

GA-01-2021-0182

CONTRATISTA : C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS OBJETO: EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
DIRECCION : CALLE 18 N° 65B-22
, OFICINA PRINCIPAL UBICADA
C.C. 0 NIT : 900.357.619-6 ESTABLECIMIENTOS:
EN BOGOTA
TELEFONO : 2604667 LOCALIZACION: BOGOTA D.C.
FECHA DE INICIO: 16-sep-21
CONTRANTANTE CIFIN SAS (TRANSUNION)
C.C. 6 NIT : 900.572.445-2
SUPERVISOR (E) : NICOLE HURTADO VR. INICIAL: $ 1.691.532.282,00 FECHA DE TERMINACION: 30-dic-21
DIRECCION : CALLE 100 #7A-81 ANTICIPO: $ 422.883.070,58
C.C. O NIT : 900.572.445-2 VR. ADICIONAL: $ 247.118.885,00
TELEFONO : 3441200 VR. FINAL: $ 1.938.651.167,00
CUMPLIMIENTO : EXCELENTE
LIQUIDACION
. VALOR VALOR ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIéN
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
P7.4.23 [Mesa alta con conectividad central - 6 puestos Und 2 $ 3.071.762 | $ 6.143.524 2,00 [ $ 6.143.523,75 100,00%
P7.4.24 |Butaco alto color verde Und 10 $ 255.704 | $ 2.557.044 10,00 | $ 2.557.043,75 100,00%
P7.4.25 |Repisas punto impresion Und 4 $ 264.750 | $ 1.059.000 4,00 | $ 1.059.000,00 100,00%
P7.4.26 |Instalacion de televisores existentes. uUnd 12 $ 50.303 [ $ 603.630 12,00 [ $ 603.630,00 100,00%
P7.4.97 Suministro e |,nstaIaC|on de‘tablero en V|dr’|o‘de 1,50 m de alto x 1,20 m de Und 12 $ 748.250 | $ 8.978.996 12,00 | $ 8.978.996,25 100,00%
ancho con pelicula frost y dilatadores metalciso.
P7.5 |OTROS $ - - $ -
P7.5.1 |[Vinilos branding institucional Und 105,20 $ 79.425 | $ 8.355.510 105,20 | $ 8.355.510,00 100,00%
COSTO DIRECTO PISO 7 _$ 727.853.538 [$ 721.538.791,23|
PISO 8
P8.1 |PRELIMINARES
P8.1.01 |Localizacion y replanteo M2 742,00 $ 2.096 | $ 1.555.186 742,00 [ $ 1.555.185,63 100,00%
P8.1.02 [Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y met. ml 40,00 $ 2.096 | $ 83.838 40,00 | $ 83.837,50 100,00%
P8.1.03 |Desmonte de puntos eléctricos Und 30,00 $ 8.384 | $ 251.513 30,00 | $ 251.512,50 100,00%
P8.1.04 [Desmonte Cable UTP, normal y regulado ml 1050,00 $ 1.258 | $ 1.320.441 1.050,00 | $ 1.320.440,63 100,00%
P8.1.05 [Desmoste de Rack de Comunicaciones und 1,00 $ 318.583 [ $ 318.583 1,00 | $ 318.582,50 100,00%
P8.1.06 [Desmonte de Tablero Regulado Und 1,00 $ 125.756 | $ 125.756 1,00 $ 125.756,25 100,00%
P8.1.07 [Desmonte sistema de Aire Acondicionado Und 1,00 $ 712.619 | $ 712.619 1,00 | $ 712.618,75
P8.1.08 [Desmonte de puesto de trabajo (Si se requiere incluye Montaje) Und 34,00 $ 76.648 | $ 2.606.024 34,00 | $ 2.606.024,27 100,00%
P8.1.09 [Desmonte, acopio de vidrios templados existentes divisorios m2 42,50 $ 37.727 | $ 1.603.392 42,50 | $ 1.603.392,19 100,00%
P8.1.10 |Demolicion de muros en Drywall, incluye cargue y disposicion final m2 80,00 $ 15.175 | $ 1.214.038 80,00 | $ 1.214.037,60 100,00%
P8.1.11 |Desmonte de tramos de cielo raso por intervencién de ductos redes. m2 20,00 $ 10.480 | $ 209.594 20,00 | $ 209.593,75 100,00%
P8.1.12 |Retiro y disposicion final de elementos eléctricos y légicos Viaje 1,00 $ 1.006.050 | $ 1.006.050 1,00 | $ 1.006.050,00 100,00%
P8.1.13 |Demolicidn y retiro de piso exsitente en area de oficinas m?2 742,00 $ 7.713 | $ 5.723.083 742,00 | $ 5.723.083,10
P8.2 |ADECUACIONES OBRA CIVIL $ - - $ -
P8.2.01 [Muro en drywall 2 caras e= ,12 incluye pintura m2 179,78 $ 68.835 [ $ 12.374.812 179,78 | $ 12.374.812,13 100,00%
P8.2.02 [Pintura y resane en muros existentes m?2 230,00 $ 8.803 | $ 2.024.676 230,00 | $ 2.024.675,63 100,00%
P8.2.03 [Pintura de cielo raso en vinilo tipo 2 blanco mate,(incluye lineales y filos) m2 642,00 $ 10.312 | $ 6.620.312 642,00 | $ 6.620.312,03 100,00%
P8.2.04 Cielo raso en drywall termlnado.en ung mano de_ V|_n,|Io tipo 2, incluye todos los M2 100,00 $ 57.010 | 5.700.950 100,00 | $ 5.700.950,00 100,00%
elementos para su correcto funcionamiento y sujecion
Division en vidrio templado de 8 mm con accesorio de sujecion perfil en aluminio
P8.2.05 . . ) m2 64,30 $ 397.125 | $ 25.535.138 64,30 | $ 25.535.137,50 100,00%
natural en F superior e inferior
pg.2.06 | USta en vidrio templado de 8 mm con manija y cerradura de manija yale , Und 8,00 $ 1.559.378 | ¢ 12.475.020 8,00 | ¢ 12.475.020,00 100,00%
sistema de pivote medidas 2,2 x 0,90 m
P8.2.07 |Pelicula institucional segun disefios tipo Frost sobre vidrios m2 51,44 $ 57.010 | $ 2.932.569 51,44 | $ 2.932.568,68 100,00%
P8.2.08 ge;;iraz)o en estructura metalica sobre cielo raso para sujecidén de vidrios (anclar mi 31,00 $ 54.997 | 1.704.919 31,00 | ¢ 1.704.919,40 100,00%
Puerta doble batiente en vidrio templado 10 mm - 1.50 x 2.10 mts. Incluye
P8.2.09 |[pelicula sanblasting con logo segun disefio, manijas en acero Inoxidable y Und 2,00 $ 2.682.800 1| $ 5.365.600 2,00 | $ 5.365.600,00 100,00%
cerradura. Accesorios pivote para instalacién
Puerta doble corrediza en vidrio templado 10 mm - 2.40X 2.10 mts. Incluye
P8.2.10 |pelicula sanblasting con logo segun disefio, manijas en acero Inoxidable y Und 2,00 $ 2.934.313 | % 5.868.625 2,00 [ $ 5.868.625,00 100,00%
cerradura. Accesorios para instalacion
P8.2 11 Puerta y mal.’_co en_madera entamborada en formica, incluye bisagras y cerradura Und 3,00 $ 632.973 | ¢ 1.898.919 3,00 | 1.898.919,38 100,00%
yale de manija satinada
Suministro e instalacion piso en vinilo (ref target o similar color por definir)
P8.2.12 |heterogeneo 2.0 mm, wl 0,7 mm, trafico pesado proteccion top clean. (incluye M2 742,00 $ 115.696 | $ 85.846.247 742,00 | $ 85.846.246,50 100,00%
mastico 1 capa)
P8.2.13 |Suministro e instalacién guardaescobas en mdf de 8cmts x 12mm ml 340,00 $ 12911 | $ 4.389.732 340,00 | $ 4.389.731,50 100,00%
P8.2.14 |Suministro e instalacién de ceramica de piso para bafio m2 5,00 $ 82.161 | $ 410.804 500 | $ 410.803,75 100,00%
P8.2.15 |Suministro e instalacidon de ceramica de pared para bafio m2 15,00 $ 87.610 | $ 1.314.153 15,00 | $ 1.314.152,81 100,00%
P8.2.19 |Suministro e instalacién de Sanitario Sanitario Fussion de corona Und 1,00 $ 771.305 | $ 771.305 1,00 | $ 771.305,00 100,00%
P8.2.20 |Mueble de bafio Macao Latte 79x48 cm con lavamanos Bari hueso+ griferia Und 1,00 $ 1.408.470 | $ 1.408.470 1,00 | $ 1.408.470,00 100,00%
P8.2.21 Suministro e instalacion d.e’ punto hlc!raull.co PVC de 1/2 para sanitario y Und 3,00 $ 176.059 | 528.176 3,00 | $ 528.176,25 100,00%
lavamanos (incluye conexidn a tuberia existente)
P8.2.22 Su.mlnlstro e instalacion de punto sanitario de 2" PVC (incluye conexion a tuberia Und 3,00 $ 201.210 | $ 603.630 3,00 | $ 603.630,00 100,00%
existente)
P8.2.23 giiglgrﬁg)o e instalacion de punto sanitario de 4" PVC (incluye conexion a tuberia Und 1,00 $ 201.210 | $ 201.210 1,00 | ¢ 201.210,00 100,00%
P8.2.24 |Aviso en acrilico letras TRANSUNION Y LOGO hall de ingreso und 1,00 $ 1.257.563 [ $ 1.257.563 1,00 | $ 1.257.562,50 100,00%
P8.2.25 |Aviso Nube en acrilico LOGO cielo raso und 1,00 $ 390.012 | $ 390.012 1,00 | $ 390.012,05 100,00%
P8.2.26 [Aviso en vinilo pegado a pared LOGO accesos / pasillos m2 40,00 $ 73.693 | $ 2.947.727 40,00 | $ 2.947.726,50 100,00%
P8.2.27 |Aviso en vinilo instalado en pared ingreso oficina LOGOS y mensaje institucional m2 20,00 $ 73.693 | $ 1.473.863 20,00 | $ 1.473.863,25 100,00%
P8.2.28 |Logos en acrilico oficina cerrada LOGOS und 20,00 $ 47.620 | $ 952.394 20,00 | $ 952.394,00 100,00%
P8.2.29 [Aseo General M2 742,00 $ 3.186 | $ 2.363.882 742,00 [ $ 2.363.882,15 100,00%
P8.2.30 [Retiro de material sobrante Viaje 3,00 $ 352.118 | $ 1.056.353 3,00 | $ 1.056.352,50 100,00%
P8.3 |OBRA ELECTRICA $ - - $ -
Punto de datos nuevo en cable UTP marca igual a existente (AMP) (de puesto a
cuarto de rack del piso 8, hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable,
P8.3.01 [patch cord de 1 m para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla Und 31 $ 343.734 | $ 10.655.746 31,00 | $ 10.655.746,25 100,00%
y certificaciéon de punto (se instalaran en patch panel y tableros existentes en
piso 8)
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ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO A SATISFACCION

EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE
TRABAJO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

CONTRATO DE OBRA N°

GA-01-2021-0182

CONTRATISTA : C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS OBJETO: EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
DIRECCION : CALLE 18 N° 65B-22
, OFICINA PRINCIPAL UBICADA
C.C. 0 NIT : 900.357.619-6 ESTABLECIMIENTOS:
EN BOGOTA
TELEFONO : 2604667 LOCALIZACION: BOGOTA D.C.
FECHA DE INICIO: 16-sep-21
CONTRANTANTE CIFIN SAS (TRANSUNION)
C.C. 6 NIT : 900.572.445-2
SUPERVISOR (E) : NICOLE HURTADO VR. INICIAL: $ 1.691.532.282,00 FECHA DE TERMINACION: 30-dic-21
DIRECCION : CALLE 100 #7A-81 ANTICIPO: $ 422.883.070,58
C.C. O NIT : 900.572.445-2 VR. ADICIONAL: $ 247.118.885,00
TELEFONO : 3441200 VR. FINAL: $ 1.938.651.167,00
CUMPLIMIENTO : EXCELENTE
LIQUIDACION
. VALOR VALOR ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIéN
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Punto triple (datos, normal y regulada) nuevo en cable UTP marca igual a
existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto a cuarto de rack,
P8.3.02 [hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m para Und 85 $ 723.650 | $ 61.510.250 85,00 | $ 61.510.250,00 100,00%
rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificaciéon de punto,
toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)
Reutilizacidon Punto triple existente (datos, normal y regulada) nuevo en cable
UTP marca igual a existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto
P8.3.03 |a cuarto de rack) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m Und 20 $ 352.118 | $ 7.042.350 20,00 | $ 7.042.350,00 100,00%
para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificacion de
punto, toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)
P8.3.04 |Punto electrico normal incluye: toma, cable electrico y marquilla Und 35 $ 201.210 | $ 7.042.350 35,00 | $ 7.042.350,00 100,00%
P8.3.05 |Punto electrico regulado incluye: toma, cable electrico y marquilla Und 28 $ 201.210 | $ 5.633.880 28,00 | $ 5.633.880,00 100,00%
P8.3.06 i)t:ir;'lclgrl]i’;ro e instalacion de canaleta para puestos de trabajo nuevos similar al mi 30 $ 33.535 | $ 1.006.050 30,00 | & 1.006.050,00 100,00%
P8.3.07 |Suministro e Instalaciénde de Patch Panel 48 puertos Cat 6A Und 3 $ 1.659.983 | $ 4.979.948 3,00 | $ 4.979.947,50 100,00%
P8.3.08 |Instalacion ordenador rack Und 3 $ 81.825 | $ 245.476 3,00 | $ 245.476,20 100,00%
P8.3.09 [Bandeja portacable 20 x 5 cm mil 60 $ 54.494 | $ 3.269.663 60,00 | $ 3.269.662,50 100,00%
Suministro e instalacion de ducto metalico de 30 cm de ancho con divisién
P8.3.10 interior y tapg (.d,ucto cerrado por tqdas Ia,s caras),. incluye varilla roscada, perfil m 40 $ 103.959 | $ 4.158.340 40,00 | $ 4.158.340,00 100,00%
Chanel de sujecion, curvas, accesorios y linea de tierra en cable No. 10 con
conectores.
P8.3.11 Suministro e |n§taIaC|on de tuberia EMT 3/4", incluye accesorios de conexion, mi 80 $ 12617 | $ 1.009.368 220,00 | $ 2.775.762,55 275,00%
soporte y anclaje
P8.3.12 Suministro e In;talaoon Tuberia EMT de 1", incluye accesorios de conexion, mi 15 $ 21.462 | $ 321.936 57.00 | $ 1.223.356,80 380,00%
soporte y anclaje
P8.3.13 |Suministro e instalacidn de Breaker enchufable de 20A Und 42 $ 16.851 | $ 707.756 42,00 | $ 707.756,18 100,00%
P8.3.14 [Patch cord de 3 pies Cat 6A para administracion Und 136 $ 31.858 | $ 4.332.722 136,00 | $ 4.332.722,00 100,00%
P8.3.15 [Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo uUnd 136 $ 39.144 | $ 5.323.607 136,00 | $ 5.323.607,12 100,00%
P8.3.16 [Punto HDMI sala de juntas (desde mesa hasta pared para tv) Und 8 $ 209.594 | $ 1.676.750 8,00 | $ 1.676.750,00 100,00%
P8.3.17 E:ZE;) faebl"e‘ig“'”ac'on Incluye caja de paso, toma corriente y cableado No. 12 und 99 $  121.564 | $ 12.034.873 129,00 | $ 15.681.804,38 130,30%
P8.3.18 tP:l;teorocliélrt:nn';llnaaon sistema de emergencia incluye parcial independiente a und 8 $ 132.463 | $ 1.059.706 8,00 | $ 1.059.706,00 100,00%
P8.3.19 [Interruptor sencillo, doble o triple und 21 $ 121.564 | $ 2.552.852 21,00 | $ 2.552.851,88 100,00%
P8.3.20 |Lampara tipo led de 42 W similar a led continuum de suspender sylvania Und 43 $ 301.815 | $ 12.978.045 43,00 | $ 12.978.045,00 100,00%
P8.3.21 [Lampara de emergencia Luz Emergencia Led R1 2x1.6W Sylvania o similar und 6 $ 243.129 | $ 1.458.773 6,00 | $ 1.458.772,50 100,00%
P8.3.22 |Lampara panel led circular de 18 W RAWW, similar sylvania und 25 $ 104.797 | $ 2.619.922 25,00 | $ 2.619.921,88 100,00%
P8.3.23 |Lampara tipo LED similar a Sylvania SPOT KARDAN, de 15 W luz cdlida und 25 $ 131.625 | $ 3.290.622 25,00 | $ 3.290.621,88 100,00%
P8.3.24 |Instalacidn de extractores en bafios y cocina inc.ducto en tuberia PVC de 4" und 1 $ 303.492 | $ 303.492 1,00 [ $ 303.491,75 100,00%
P8.3.25 :’iztgltiarr\zgsgt{l;?do en cofre de 60 x 40 x 30 cm incl totalizador, barrajes y breaker Und 1 $  3.900.121 | $ 3.900.121 1,00 | $ 3.900.120,50 100,00%
Tablero estandar de 18 circuitos con totalizador (incluye breake de iluminacion, o
P8.3.26 red normal, aires acondicionados) Und 2 $ 1.567.761 | % 3.135.523 2,001 % 3.135.522,50 100,00%
P8.3.27 |Toma de conexidén UPS inc. Cable encauchetado y clavijas Und 1 $ 217.978 | $ 217.978 1,00 | $ 217.977,50 100,00%
P8.3.28 [Plano record distribucidn electrica Und 1 $ 544.944 | $ 544.944 1,00 | $ 544.943,75 100,00%
P8.3.29 i)t:ir;’lclg:\i’él'so e instalacion puntos para sistema deteccién incluye Ajuste puntos Und 25 $ 335.350 | $ 8.383.750 25.00 | $ 8.383.750,00 100,00%
P8.4 |MOBILIARIO $ = - $ -
Puesto de trabajo nuevo tipo operativo de 1,30 x 0,60 superficie terminada en
P8.4.01 |formica espesor de 30 mm, canaleta troquelada, costado en formica y pantalla Und 67 $ 681.180 | $ 45.639.039 67,00 | $ 45.639.039,06 100,00%
en vidrio ldminado (vidrio compartido).
Adecuacion de puesto de trabajo operativo incluye recorte de superficie y
P8.4.02 |canaleta, desmonte y monte de todos los elementos (herrajes, vidrios, costados, Und 27 $ 358.405 | $ 9.676.943 27,00 | $ 9.676.943,44 100,00%
credenza)
Puesto de trabajo nuevo tipo operativo de 1,50 x 0,60 superficie terminada en
pg.4.03 |formica espesor de 30 mm, canaleta troquelada, costado en formica y pantalla |, , 3 $  681.180 | $ 2.043.539 3,00 | $ 2.043.539,06 100,00%
en vidrio laminado (vidrio compartido), incluye credenza retorno en férmica de
0.55 alto x 1.00 ancho x 0.40 m. fondo
Puesto de trabajo ejecutivo de 1,50 x 1,50 mts incluye superficie de trabajo de
P8.4.04 1,50 x 0,.60 mts ela‘bgrada en aglomerado de 25 mm enchapada en Iamlr?ado de Und 1 $ 1.433.621 | $ 1.433.621 1,00 | $ 1.433.621,25 100,00%
alta presion, superficie de retorno de 0,90 x 0,60 mts y estructura metalica en
tuberia cold rolled y faldero en formica.
P8.4.05 |Puesto de trabajo of multipropdsito 2.10 x 0.75 Und 2 $ 1.367.522 | $ 2.735.044 2,00 | $ 2.735.044,00 100,00%
Silla Bratta operativa similar a la existente (si el esquema es de reuso,
P8.4.06 [reutilizacion y reaprovechamiento, se realiza mantenimiento a las sillas Und 100 $ 392.713 | $ 39.271.250 100,00 | $ 39.271.250,00 100,00%
existentes en las instalaciones de cliente).
P8.4.07 Camilla elgborada en _tubo redonc_lo cold rolled .recu.blerta en plntur_a . Und 1 $ 578.479 | $ 578.479 1,00 | $ 578.478,75 100,00%
electrostatica con tapizado superior en cuero sintetico color a elegir por el cliente
P8.4.08 [Poltrono area lactancia Und 1 $ 1.226.543 | $ 1.226.543 1,00 | $ 1.226.542,63 100,00%
P8.4.09 Ttgi;aicdae juntas gerencial de 1,80 x 0,90 superficie en formica y estructura en Und 4 $ 1.632.735 | $ 6.530.941 400 | 3 6.530.941,25 100,00%
P8.4.10 |Mesa de juntas sioux segun disefio de 1.20 x 3,40 mts Aprox Und 2 $ 3.185.825( % 6.371.650 2,001 % 6.371.650,00 100,00%
P8.4.11 |Barra cafeteria de 2.50 x 1.00 alt. superficie en formica y soporte Und 1 $ 732.740 | $ 732.740 1,00 | $ 732.739,75 100,00%
P8.4.12 |Reinstalacion de archivos rodantes Und 3 $ 1.006.050 | $ 3.018.150 3,00 | $ 3.018.150,00 100,00%

PCOR-F-003 — Versién 00 - Pagina 4 de “Este documento impreso se considera copia no controlada”




C&D

poco”.

PROYECTOS INTEGRADOS SAS

“Lo dificil lo hacemos. Lo
imposible, nos demoramos un

EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE
TRABAJO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA N°

GA-01-2021-0182

CONTRATISTA : C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS OBJETO: EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
DIRECCION : CALLE 18 N° 65B-22
, OFICINA PRINCIPAL UBICADA
C.C. 0 NIT : 900.357.619-6 ESTABLECIMIENTOS:
EN BOGOTA
TELEFONO : 2604667 LOCALIZACION: BOGOTA D.C.
FECHA DE INICIO: 16-sep-21
CONTRANTANTE CIFIN SAS (TRANSUNION)
C.C. 6 NIT : 900.572.445-2
SUPERVISOR (E) : NICOLE HURTADO VR. INICIAL: $ 1.691.532.282,00 FECHA DE TERMINACION: 30-dic-21
DIRECCION : CALLE 100 #7A-81 ANTICIPO: $ 422.883.070,58
C.C. O NIT : 900.572.445-2 VR. ADICIONAL: $ 247.118.885,00
TELEFONO : 3441200 VR. FINAL: $ 1.938.651.167,00
CUMPLIMIENTO : EXCELENTE
LIQUIDACION
. VALOR VALOR ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIéN

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

P8.4.13 [Silla interlocutora para mesa de juntas y puesto de trabajo gerencial Und 54 $ 392.713 | $ 21.206.475 54,00 | $ 21.206.475,00 100,00%

P8.4.14 |Instalacion de televisores existentes. Und 6 $ 50.303 | $ 301.815 6,00 [ $ 301.815,00 100,00%

P8.4.15 |Repisas punto impresion Und 4 $ 264.750 | $ 1.059.000 400 | $ 1.059.000,00 100,00%

Suministro e instalacién de tablero en vidrio de 1,50 m de alto x 1,20 m de o

P8.4.16 ancho con pelicula frost y dilatadores metalciso. Und 8 $ 748.250 | $ 5.985.998 8,00 | % 5.985.997,50 100,00%

P8.4.17 [Mesa de juntas diametro de 0,90, superficie e formica y base metalica Und 3 $ 649.741 | $ 1.949.222 3,00 | $ 1.949.221,88 100,00%

P8.4.18 [Archivador monoblock de 2 m x 0.90 m x 0.50 m Und 2 $ 2.948.891 | $ 5.897.783 2,00 [ $ 5.897.782,80 100,00%

P8.4.19 Recepaon de.2,40 en formica con superficie de atencion en vidrio con herrajes Und 1 $ 8.174.156 | 8.174.156 1,00 | $ 8.174.156,25 100,00%

en acero inoxidable

P8.4.20 [Sofa de 3 puestos y poltrona Und 1 $ 4.791.949 | $ 4.791.949 1,00 | $ 4.791.948,53 100,00%

P8.4.21 |Division sala juntas doble 2 mesas 6 personas, en madera m?2 10 $ 300.000 | $ 3.000.000 10,00 | $ 3.000.000,00 100,00%

P8.4.23 |Graderias zona de descanso Und 1 $ 15.235939 | $ 15.235.939 1,00 | $ 15.235.938,90 100,00%

P8.5 |OTROS $ - - $ -

P8.5.01 [Vinilos branding institucional Und 71,91 $ 79.425 | $ 5.711.452 71,91 1 $ 5.711.451,75 100,00%
| COSTO DIRECTO PISO 8 | $ 569.115.690 - $ 575.430.437 | #iDIV/0!
I AIRE ACQPISO 7 y PISO 8

4 PROYECTO AIRE ACONDICIONADO
4,01 [Calculo de carga térmica piso 7 y piso 8 Und 1 $ 2.095.938 | $ 2.095.938 1,00 | $ 2.095.937,50 100,00%
4,02 |Montaje de equipos tipo cassette Und 52 $ 352.118 | $ 18.310.110 52,00 | $ 18.310.110,00 100,00%
4,03 |suministro y montaje de tuberia de refrigeracién de 3/8" con aislamiento mi 1040 $ 37.727 | $ 39.235.950 1.040,00 | $ 39.235.950,00 100,00%
4,04 |suministro y montaje de tuberia de refrigeracién de 7/8" con aislamiento ml 1040 $ 52.950 | $ 55.068.000 1.040,00 | $ 55.068.000,00 100,00%
4,05 [suministro e instalacién de redes de drenaje de 1" ml 350 $ 15.091 [ $ 5.281.763 350,00 | $ 5.281.762,50 100,00%
4,06 [suministro y montaje de tuberia EMT de 3/4" ml 1100 $ 29.343 [ $ 32.277.438 1.100,00 | $ 32.277.437,50 100,00%
4,07 [suministro e instalacién de cable nimero 12 vehicular ml| 3200 $ 3.521 | $ 11.267.760 3.200,00 | $ 11.267.760,00 100,00%
4,08 |[Sistema de ventilacion ml 1 $ 11.031.250 | % 11.031.250 1,00 | $ 11.031.250,00 100,00%
COSTO DIRECTO AIRE ACONDICIONADO PISO 7-8 | $ 174.568.208 - $ 174.568.208 | #iDIV/0!
NP NO PREVISTOS
NP 1 |Muro en drywall e= 0,12 incluye pintura m2 13,00 $ 68.835 | $ 894.855 13,00 | $ 894.855,00 100,00%
NP 2 Qelo raso en drywall terminado en una mano de Ylnl|0 Flpo 2, Inc!uy.e, cinta filo, m2 93,00 $ 57.010 | $ 5.301.884 93,00 | $ 5.301.883,50 100,00%
incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y sujecion
NP 3 i.;éf};f)mado pisos existentes. (Incluye raspado, resane y alistamiento con m2 1484,00 $ 31.800 | $ 47.191.200 1.484.00 | $ 47.191.200,00 100,00%
NP 4 |S.E.I Mortero de nivelacidon en arena lavada, para pisos. h=6cm promedio m2 288,20 $ 65.000 | $ 18.733.000 288,20 | $ 18.733.000,00 100,00%
NP 5 |Demolicién de sobre piso existente m2 744,00 $ 12.000 | $ 8.928.000 744,00 | $ 8.928.000,00 100,00%
NP 6 |Empaque y trasiego de escombros Viaje 20,00 $ 352.118 | $ 7.042.350 20,00 | $ 7.042.350,00 100,00%
NP 7 |Suministro e instalacion frescasa. m?2 120,00 $ 8.000 [ $ 960.000 120,00 | $ 960.000,00
NP 8 [Pase en placa para salidas eléctricas und 11,00 $ 85.000 | $ 935.000 11,00 | $ 935.000,00 100,00%
NP 9 |Apertura y tapado de regatas ml 120,00 $ 18.000 | $ 2.160.000 120,00 | $ 2.160.000,00 100,00%
NP 10 P|ptura en cgnefa en aluminio en los antepechos, se lijara , aplicacion water ml 240,00 $ 22.000 | $ 5.280.000 240,00 | $ 5.280.000,00 100,00%
primer con pintura de esmalte
NP 11 |Acometida para cafeteria en cable #6 trifasica ml 45,00 $ 110.000 | $ 4.950.000 45,00 | $ 4.950.000,00 100,00%
NP 12 [Salida para horno microondas Und $ 247.520 | $ - - $ - #iDIV/0!
NP 13 [instalacidn de tablero de 18 circuitos Und 1,00 $ 1.450.000 | $ 1.450.000 1,00 [ $ 1.450.000,00 100,00%
NP 14 barrajg .para cofre en platinas en cobre para 3 fases, neutro y tierra para aires Und 1,00 $ 773.500 | $ 273.500 1,00 | $ 773.500,00 100,00%
acondicionados
NP 15 |Raspado, limpieza y Re emboquillado enchape existente. (Bafios mujeres) m2 121,10 $ 12.000 | $ 1.453.200 121,10 | $ 1.453.200,00 100,00%
NP 16 |[Raspado, limpieza y Re emboquillado enchape existente. (Bafios hombres) m2 108,10 $ 12.000 | $ 1.297.200 108,10 | $ 1.297.200,00 100,00%
NP 17 g:zzz::lz,s;mmeza y Re emboquillado enchape existente. (Cuarto de servios m2 18,60 $ 12.000 | $ 223.200 18,60 | $ 223.200,00 100,00%
NP 18 |S.Y.A Pintura de cielo raso existente m2 82,60 $ 10.312 | $ 851.771 82,60 | $ 851.771,20 100,00%
NP 19 |Graduacidn y ajuste push aparatos sanitarios y lavamanos Und 24,00 $ 50.000 | $ 1.200.000 24,00 | $ 1.200.000,00 100,00%
NP 20 Desmonte y mantenimiento de push de orinales. (incluye reinstalacion de Und 6,00 $ 50.000 | $ 300.000 6,00 | 300.000,00 100,00%
push en buen estado
NP 21 |S.E.I Push para orinales Und 4,00 $ 50.000 | $ 200.000 4,00 | $ 200.000,00 100,00%
NP 22 |S.E.I Angulo en aluminio para parte inferior de divisiones de bafio ml 16,00 $ 35.000 | $ 560.000 16,00 | $ 560.000,00 100,00%
NP 23 [S.E.I Angulo en madera para parte inferior de divisiones de bafio ml 68,10 $ 35.000 | $ 2.383.500 68,10 | $ 2.383.500,00 100,00%
NP 24 |Suministro e instalacién de solar screen m2 312,00 $ 120.000 | $ 37.440.000 312,00 | $ 37.440.000,00 100,00%
NP 25 [Mantenimiento de persianas und 91,00 $ 98.000 | $ 8.918.000 91,00 | $ 8.918.000,00 100,00%
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imposible, nos demoramos un

7

PROYECTOS INTEGRADOS SAS
“Lo dificil lo hacemos. Lo

poco”.

EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE

ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO A SATISFACCION

TRABAJO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

CONTRATO DE OBRA N°

GA-01-2021-0182

CONTRATISTA : C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS OBJETO: EJECUCION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
DIRECCION CALLE 18 N° 65B-22
, OFICINA PRINCIPAL UBICADA
C.C. 0 NIT . . - :
900.357.619-6 ESTABLECIMIENTOS EN BOGOTA
TELEFONO 2604667 LOCALIZACION: BOGOTA D.C.
FECHA DE INICIO: 16-sep-21
CONTRANTANTE CIFIN SAS (TRANSUNION)
C.C. 6 NIT 900.572.445-2
SUPERVISOR ( E) NICOLE HURTADO VR. INICIAL: $ 1.691.532.282,00 FECHA DE TERMINACION: 30-dic-21
DIRECCION CALLE 100 #7A-81 ANTICIPO: $ 422.883.070,58
C.C. O NIT 900.572.445-2 VR. ADICIONAL: $ 247.118.885,00
TELEFONO 3441200 VR. FINAL: $ 1.938.651.167,00
CUMPLIMIENTO : EXCELENTE
LIQUIDACION
. VALOR VALOR ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIéN
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MUEBLE DE COCINA BAJO ELABORADO EN AGLOMERADO LAMINADO RH DE 15 cantmRaAn Ha—mReraRa s
mm COLOR BLANCO ENHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION F8 SEGUN o
NP 26 DISENO (INCLUYE MESON SUPERIOR EN GRANITO O CORIAN SEGUN SOLICITUD und 1,00 $ 7.100.000 | ¢ 7.100.000 1,00 | 3 7.100.000,00 100,00%
DEL CLIENTE )
NP 27 |Estante Metalico de 200 Altox0,90 Ancho x0,10m. Fondo (5 Entrepafios) und 24,00 $ 460.000 | $ 11.040.000 24,00 | $ 11.040.000,00 100,00%
NP 28 [Punto eléctrino normal incluye: toma,cable electrico y marquilla und 48,00 201.210 | $ 9.658.080 48,00 [ $ 9.658.080,00 100,00%
NP 29 [Punto electrico regulado incluye: toma, cable electrico y marquilla und 12,00 201.210 | $ 2.414.520 12,00 | $ 2.414.520,00 100,00%
Punto de datos nuevo en cable UTP marca igual a existente (AMP) (de puesto a
cuarto de rack del piso 8, hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable,
NP 30 |patch cord de 1 m para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla und 12,00 $ 343.734 | $ 4.124.808 12,00 | $ 4.124.808,00 100,00%
y certificacién de punto (se instalaran en patch panel y tableros existentes en
iso 8)
B:.lsr(\)to triple (datos, normal y regulada) nuevo en cable UTP marca igual a
existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto a cuarto de rack,
NP 31 |hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m para und 22,00 $ 746.154 | $ 16.415.388 22,00 | $ 16.415.388,00 100,00%
rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificacién de punto,
toma. cable electrico v marauilla (se instalaran en patch panel existente)
NP 32 [Suministro e Instlacién de Mini Split de 24.000 BTU und 1,00 $ 4.800.000 | $ 4.800.000 1,00 | $ 4.800.000,00 100,00%
COSTO DIRECTO NO PREVISTO PISO 7-8 | $ 214.979.456 -
COSTO DIRECTO OBRA $ 1.686.516.890,96
VALOR COSTOS DIRECTOS| $ 1.686.516.891 VALOR COSTOS DIRECTOS|$ 1.686.516.890,96
ADMINISTRACION 8% $ 134.921.351 ADMINISTRACION $ 134.921.351,28
IMPREVISTOS 1% $ 16.865.169 IMPREVISTOS|$ 16.865.168,91
UTILIDAD 5% $ 84.325.845 UTILIDAD|$ 84.325.844,55
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 16.021.910 IVA SOBRE UTILIDAD|$ 16.021.910,46
TOTAL| $ 1.938.651.167 $ 1.938.651.166,16

En la ciudad de Bogota DC, a los Catorce (14) dias del mes de Febrero del afio 2022, se reunieron los siguientes:EDNA LICETH CHILA RIVAS. como representante legal de la firma contratista C&D PROYECTOS INTEGRADOS SAS y NICOLE

HURTADO como apoderado y/o Supervisor por parte de Cifin SAS (Transunion) ( debidamente autorizado) de la firma contratante CIFIN SAS (Transunior), con el fin de efectuar la liguidacion entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del

contrato.

\mo‘rmﬁ\ium(‘l,

Nicote Hurtado I

Supervisor CIFIN SAS (Transunion)

nhurat@transunion.com

Calle 100 # 7A-81 Bogota DC

\

n
$

Edna Liceth Ghila Riva®
Representantel Legal C&D PROYECTOS INTEGRADOS SAS

edna.chila@cydproyectosintegrados.com

Calle 18 #65B-22 Bogota DC
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