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CONTRATO DE OBRA No:

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

1087 DE 2012

(Indlear nimero y afio)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL

LIBERTADOR FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD

CONSORCIO PRIORITARIO 003

30 de Agosto de 2012
{Indicar dia, mes y ailo)
52 meses
15 de Junio de 2018
(Incluye prérrogas y suspensiones)
8 7,316,832,578.00
$ 9,057,832,578.00

T (ncluye adiconesy
518 DE 2012

(Indicar ndmero y afic)

CONSORCIO PCP

ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

CONJ::ATO FECHA PLAZO VALOR CONTR;:\I‘II'\O Incluido VALOR ACUMULADO

1097 DE 2012 30-ago-12 52.0 meses $ 7,316,832,578 | § 7,316,832,578
PRORROGA No.1 22-nov-16 1.0 meses $ -{$ 7,316,832,578
PRORROGA No.2 30-ene-17 6.0 meses $ 790,000,000 | § 8,106,832,578
PRORROGA No.3 1.0 meses $ -3 8,106,832,578
PRORROGA No.4 31-ago-17 2.0 meses $ 300,000,000.00 | $ 8,406,832,578
PRORROGA No.5 31-oct-17 2.0 meses $ 250,000,000.00 | $ 8,656,832,578
PRORROGA No.6 1.0 meses $ -1 8 8,656,832,578
PRORROGA No.7 31-ene-18 2.0 meses $ 201,000,000.00 | $ 8,857,832,578
PRORROGA No.8 1.0 meses $ -1 $ 8,857,832,578
PRORROGA No.9 30-abr-18 1.5 meses $ 200,000,000.00 | $ 9,057,832,578

RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
SUSPENSION No, | AMPLIACIONNo. | FECHA PERiope REANUDACION
DESDE HASTA

DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

INFORMACION CONTRATO DE OBRA LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FiSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CORDOBA - GUADUALEJO RUTA 2602 Y VALENCIA - GUADUALEJO RUTA 3701 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

TRAMO CORDOBA - GUADUALEJO RUTA 2602 PR71+550 ALPR109+010 EXCEPTUANDO EL SECTOR DEL PR79+650 AL PR80+890

*INICIA EN CORDOBA DESDE EL K71+100 HASTA EL K78+850 GUANACAS [TRAMO 1]= 7.61 Kms EXCEPTUANDO VENTANA DEL K75+616 AL K75+753

RDO. LA GAITANA (0.14 KMS D.C)

* DESDE EL K80+334 HASTA EL K81+779 [TRAMO 2]= 1.21 Kms EXCEPTUANDO LA VENTANA DEL K80+790 AL K81+024 RDO. LA GAITANA (0.23 KMS D.C)

*DESDE EL K90+154 HASTA EL K91+621 [TRAMO 3]= 1.38 Kms EXCEPTUANDO LA VENTANA DEL K90+467 AL K90+637 LA PIRAMIDE (0.09 KMS D.C)

* DESDE EL K93+720 HASTA EL K95+789 CRUCE DE SAN ANDRES [TRAMO 4]= 2.07 Kms

TOTAL EJECUTADO RUTA 2602 = 11.81 Kms

TRAMO VALENCIA - GUADUALEJO RUTA 3701 PR87+750 AL PR78+400

* DESDE EL K76+768 AL KB3+168 [TRAMO 5]= 6.40 Kms

TOTAL EJECUTADO RUTA 3701 = 6.40 Kms

TOTAL EJECUTADO = 18.20 Kms incluyendo la construccion e intervencion de Diez (10) Puentes

ALCANCE FISICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS: ABSCISA
RUTA TRAMO SECTOR INICIO SECTOR FIN INICIO FIN LONG
1 CORDOBA GUANACAS K71+100 K78+850 7.61
2 K80+334 K81+779 KB80+334 K81+779 1.21
2602 3 FIN PTE LA BALASTRERA INICIO VTE SAN FCO/ULLUCOS K80+154 K91+621 1.38
FIN VTE ULLUCOS CRUCE SAN ANDRES K83+720 Kg5+789 2.07
3701 5 PUERTO VALENCIA INICIO VTE JUNTAS K76+768 K83+168 6.40
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

INFORMACION TECNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA
(Incluir entre otros, tipo de obra, seccidn tipica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CORDOBA - GUADUALEJO RUTA 2602 Y VALENCIA - GUADUALEJO RUTA 3701 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CALZADA (DOS CARRILES) EN DOBLE SENTIDO, CON ANCHO DE CARRIL DE 3.65 m y BERMA DE 0.50 m,
CUNETAS DE 1.0 ML SECCION HIDRAULICA; LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRULICO, LOSAS DE 23 CM

DE ESPESOR. EN UNA LONGITUD DE 18.2 KM; CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE: PARA UN TOTAL DE 161 OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS
DE 900 mm DE DIAMENTRO INTERNO, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION; CONSTRUCCION DE FILTROS

CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, GEOTEXTIL y TUBERIA PERFORADA A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA PAVIMENTADA.

CONSTRUCCION DE DIEZ (10) PUENTES DE LOS CUALES OCHO SON POSTENSADOS Y SE RELACIONAN A CONTINUACION:

PUENTE #5 K94+660 RUTA 2602 LONGITUD 21 ML; PUENTE #9 K77+430 RUTA 3701 LONGITUD 25 ML; PUENTE #10 K77+770 RUTA 3701 LONGITUD 40 M,
PUENTE #11: K77+880 RUTA 3701 LONGITUD 25 ML; PUENTE #13 K79+800 RUTA 3701 LONGITUD 30 ML; PUENTE #14 K80+150 RUTA 3701 LONGITUD 30 ML
PUENTE #16 K81+200 RUTA 3701 LONGITUD 28 ML; PUENTE No. #19 K82+630 RUTA 3701 LONDIGUD 41 ML:

DOS PUENTES CON VIGA CAJON METALICA; PUENTE #12 K79+450 LONGITUD 45 ML; PUENTE #19 K80+450 LONGITUD 45 ML.

CABE ANOTAR QUE LOS PUENTES No. 14y No. 19 NO SE LOGRO FUNDIR LA PLACA SUPERIOR y EN LOS PUENTES No. 9, 12, 13, 14, 15 Y 19 QUEDARON
CON LA SUPERESTRUCTURA TERMINADA, PERO NO SE CONSTRUYERON LOS APROCHES; LOS PUENTES No. #5, 10, 11 y 16 SE ENTREGARON AL SERVICIO.
ASI MISMO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSULTA PREVIA CONSISTENTES EN: DOS POLIDEPORTIVOS CON CUBIERTA METALICA
LOCALIZADOS EN LAS POBLACIONES DE GUADUALEJO Y EL LLANITO; CONSTRUCCION DE UNA MALOKA (CENTRO DE INTEGRACION INDIGENA) GUANACAS
CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO VEDEREAL (SANTA ANA) DONDE SE CONSTRUYO UN TANQUE DE ALMACENTAMIENTO Y LA RED DE DISTRIBUCION
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL LAGO;

LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LA BLOQUERA (EN SAN ANDRES DE PISIMBALA) NO SE CULMINO QUEDANDO EN UN (40%) DE AVANCE;
AS|I COMO LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL ESCOBAL (COMPROMISO REUBICACION) QUEDANDO EN UN (45%) DE AVANCE.

SE REALIZO LOS AJUSTES A LOS DISENOS FASE 3 PARA LA RUTA 2602 EN UNA LONGITUD DE 26.8 KM; ADEMAS SE REALIZARON LOS DISENOS

FASE 3 DE LA RUTA 3701 EN UNA LONGITUD DE 6.9 KM Y EL DISENO DE LAS VARIANTES INZA y ULLUCOS EN UNA LONGITUD DE 4.35 KM - AS| COMO LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS VARIANTES DE INZA, ULLUCOS Y JUNTAS EN UNA LONGITUD DE 6.2 KM.

ASI MISMO SE REALIZARON LOS DISENOS DE UN TOTAL DE DIECISEIS (16) PUENTES: (7) RUTA 2601 y (9) RUTA 3701.

ADEMAS SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LA GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO.

Los siguientes son los parametros técnicos de referencia utilizados en los estudios y disefios de las obras de mejoramiento de la via:

Primaria (sin embargo, las caracteristicas

Clasificacién jerdrquica: geométricas corresponderan a una
& carretera secundaria, por diferentes Povimento Rigide.
limitantes en el corredor) Conerelo MR4Z e=0.23m
_ / Subbase Gronuler e=0.15m

Numero de calzadas: Una (1) bidireccional / F—
Topografia: Ondulado y montarnoso / i
Tipo de pavimento: Rigido / iz =
Superficie actual: Afirmado
Clima: Humedo — Lluvioso
Capacidad de la subrasante: CBRde2%a5% 5
Velocidad de diserio: 40 km/h % rs &l
Ancho de calzad 7,30 metros (Carril 3,65 metros) NN NN S SN
Ancho de bermas: 0,50 metros Mejpramiento de lo Subrasonte /
Peralte maximo: 0.06 © Espesor Varible 3
Pendiente longitudinal maxima: 0.12 3
Pendiente longitudinal minima: 0.3 %
Longitud de curva vertical mini 20 metros (céncava-convexa)
Radio minimo aprox.: 30 metros

AVANCE ACUMULADO DE PAVIMENTO HIDRAULICO: 18.20 KM EN DOBLE CARRIL: 12.19 KM EN LA RUTA 2602 Y 6.01 KM EN LA RUTA 3701, PARA UN 97,3 % DE PAVIMENTO
EJECUTADO ACUMULADO. LA LONGITUD PENDIENTE POR PAVIMENTAR EN LA RUTA 2602 ES DE APROXIMADAMENTE 85 ML DOBLE CARRIL. LA LONGITUD FALTANTE
POR PAVIMENTAR EN LA RUTA 3701 ES DE APROXIMADAMENTE 392 ML DOBLE CARRIL, INCLUIDAS LAS LOSAS DE LOS PUENTES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES
POR TERMINAR Y SUS APROCHES. PARA UN TOTAL PENDIENTE POR PAVIMENTAR DE 477 ML DOBLE CARRIL.

AVANCE ACUMULADO PUENTES: (8) ESTRUCTURAS TERMINADAS A NIVEL DE LOSA SUPERIOR (PUENTES N° 5, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 15 Y N° 16), DE LAS
CUALES (4) ESTAN EN SERVICIO (PUENTES N° 5, N° 10, N° 11 Y N° 16). EL PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LOS PUENTES ES DEL 91%. QUEDARON
PENDIENTES LA CONSTRUCCION DE LAS VENTANAS DE EMPALME CON (4) PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL DE LOSA SUPERIOR (PUENTES N° 9, N° 12, N° 13 Y N° 15). DE
IGUAL FORMA, PARA LOS PUENTES N° 14 Y N° 19 CUANDO SE CONSTRUYAN SUS LOSAS SUPERIORES.

AVANCE DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE: 98% DE LAS OBRAS REPRESENTADAS EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT, DE LAS 161 OBRAS
PROYECTADAS DENTRO DEL ALCANCE CONTRACTUAL VIGENTE, 1 OBRA SE ENCONTRABA EN EJECUCION LA CUAL NO FUE TERMINADA Y 2 OBRAS ESTABAN INACTIVAS
Y NO FINALIZARON.

DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta econémica aprobada del contrato de obra).

No. DE ORDEN I DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD uxﬁﬁﬁo VALOR
EXPLANACIONES
1P Localizacion y replanteo Ha 430.0 744,426.0 320,103,180.0
200.1 Desmonte y limpieza en bosque Ha 0.0 1,894,195.0 0.0
200.2 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 496 1,728,818.0 85,710,820.2
201.7 Demolicion de Estructuras m3 1,235.2 106,987.0 132,150,342.4
201.15 Remocién de alcantarillas m 618.3 42,515.0 26,287,024.5
201.16 Remocidn de cercas de alambre m 17,452.0 3,241.0 56,561,932.0
210.2.1 Excavacion en roca de la explanacién y canales m3 1,003,779.1 46,900.0 47,077,239,790.0
211.1 Remocion de Derrumbes m3 645,381.0 5,581.0 3,601,871,361.0
220.1 Terraplenes m3 236,631.4 8,688.0 2,055,853,603.2
2302 m:;tc;a;:;i?oc:‘eazsubrasante empleando unicamente m3 1211942 6,877.0 833,452,513 .4 »
2P Conformacion de sitios de disposicion de sobrantes m3 3,075,964.0 2,723.0 8,375,849,964.9 ){
SUBTOTAL 62,565,080,531.6

5:& ‘p/ﬂ
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BASES, SUB-BASES Y AFIRMADQOS
320.1 | Subbase granular m3 17,916.3 131,376.0 2,353,771,828.8
SUBTOTAL 2,353,771,828.80
PAVIMENTOS ASFALTICOS
4201 [Riego de imprimacion con emuision asfaltica m2 0.0 2,555.0 0.0
450.2 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2 m3 0.0 597,527.0 0.0
SUBTOTAL 0.0
PAVIMENTOS HIDRAULICOS
500.1 | Pavimento de concreto Hidraulico m3 37,068.7 635,793.0 23,568,019,979.1
SUBTOTAL 23,568,018,978.1
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 0.00 0.00
600.1 Excavaciones varias sin clasificar m3 80,897.0 50,388.0 4,076,318,933.0
600.3 Excavacién en Roca bajo agua a mano m3 0.0 106,290.0 0.
600.4 Excavaciones varias en material comun en seco m3 0.0 28,000.0 0.0
600.5 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 140.5 73,634.0 10,345,577.0,
600.6 Excavacién en Roca en seco a mano m3 8,177.0 97,403.0 796,464,331.01
610.1 Rellenos para Estructuras m3 22,456.5 101,874.0 2,287,733,481.01
630.3P Concreto Clase A, para placa superior puentes tipo 1. m3 20.0f 1,087,933.0 21,758,660.0
630.3 Concrete Clase C m3 6,988.5 929,783.0 6,497,788,495.5
630.2P Concreto Clase C para caisson (No incluye refuerzo) m3 0.0l  1,134,326.0 0.0
630.4 Concreto Clase D m3 2,980.1 469,607.0 1,399,475,820.7
630.6 Concreto Clase F m3 1,078.5 334,129.0 360,358,126.5
630.7 Concreto Clase G m3 2,940.1 374,078.0 1,099,826,727.81
632.1P Baranda Metalica m 0.0 325,518.0 0.0
640.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,415222.0 4,803.0 6,797,311,246.5
642.2 Apoye elastomerico de 40cm x 40cm x Scm con 3 de 3/16 u 0.0 634,176.0 0.0
641.1 Acero de Preesfuerzo Ton-m 436,671.0 3,128.0 1,365,906,888.0
661.1 ;Tsrei:ra de Concreto Reforzado de 900mm de didmetro m 2.080.7 481,931.0 1,002,753,831.7
671.1 Cuneta de concreto fundida en el lugar m3 6,105.8 373,459.0 2,280,265,862.2
672.1 Bordillos en concreto m 13,726.0 59,021.0 810,122,246.0
673.1 Material granular Filtrante m3 21,317.7 124,027.0 2,643,970,377.9
673.2 Geotextil m2 105,347.5 7,562.0 796,637,795.0}
674.2 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 0.0 46,163.0 0.0
681.1 Gavion m3 25.004.0 185,135.0 4,629,115,540.0
SUBTOTAL 36,876,154,039.8
SENALIZACION Y SEGURIDAD
700.1 Lineas de Demarcacidn con pintura en frio m 0.0 1,935.0 0.0
700.3 Marca Vial con pintura en frio m2 0.0 28,353.0 0.0
701.1 Tacha Reflectiva u 0.0 11,808.0 0.0
710.4.1 Seal vertical de Transito Tipo | u 0.0 298,822.0 0.0
710.1.2 Senal vertical de Transito Tipo IV u 289,160.0 0.0
710,13 Senal vertical de Transito Tipo V u 0.0 406,160.0 0.0
720.1 Poste de referencia u 0.0 180,676.0 0.0
730.1 Defensa metalica m 0.0 165,000.0 0.0
7302 Seccién final u 0.0 83,567.0 0.0
740.1 Captafaros u 0.0 13,603.0 0.0
SUBTOTAL 0.0
OBRAS VARIAS
800.2 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 15,882.0 26,393.0 419,173,626.0
801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 6 900 mm m 1,327.0 38,917.0 51,642,859.0
810.1 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 0.0 15,772.0 0.0
SUBTOTAL 470,816,485.0
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
900.1 explanacién, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E 3,973,933.0 918.0 3,648,070,484.0
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
900.2 explanacién, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km 18,123,125.0 1,200.0 21,747,750,000.0
mil metros (1.000 m).
900.3 Transporte de materiales provenientes de derrumbes m3-km 5,007,201.3 1,200.0 6,008,641,560.0
SUBTOTAL 31,404,462,054.0
ACTIVIDADES NO:PREVISTAS:
W S et ol conglomerado de 2 explanacion ma 1,058,755.0 18,050.0 19,110,527,750.0
21022 S;c:g:ra::;n en material comun de ja explanacion canales y m3 564,104.0 9,030.0 5,093,859,120.0
230.1 Mejt iento de Ia sub te involucrando suelo existente m2 411,026.8 1,042.0 428,289,925.6
800.1 Cercas de alambre de puas con postes de madera ml 8,608.0 14,137.0 121,691,286.0
810,2P Proteccién vegetal de Taludes con Absorbente y Aglutinante m2 228,413.0 16,193.0 3,698,692,032.9
810,3P Proteccidn Vegetal de Taludes con estolon m2 0.0 7,794.0 0.0
670P Concreto clase D para disipadores m3 567.7 543,151.0 308,346,822.7
320,2P Subbase estabilizada con cemento m3 11,396.0 228,195.0 2,600,510,220.0
221.1P Pedraplenes m3 98,791.1 54,543.0 5,388,363,061.9
671.2P Cunetas de suelo cemento 1:5 con sacos de polipropileno mi 3,081.8 136,206.0 419,759,650.8
232,1P Suministro, Transporte y colocacion de Geotextil TR4000 m2 32,948.6 12,566.0 414,032,107.6
s63.1P e o g oty olocacion de Tuberia perforada mi 151140|  51,618.0 780,154,452.0
663.2P g:;grr\;s;r[c;;ranspone y colocacion de Tuberia de drenaje de ml 234.4 9,349.0 23287,405.6



auxlicitaciones2
Resaltado

auxlicitaciones2
Resaltado


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO. | MINFRAMNN-ATFR1.
PROCESOQ GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION ,
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA PAGINA 4de6
FECHA 20| 12 2018
(Dla) (Mes)  (Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA
No. DE ORDEN DESCRIPCION ITEM ) CANTIDAD neoR VALOR
Pilote fundido in situ diametro= 1,2m (incluye excavacion,
621,1P concreta Clase D para anillos y concreto clase C para ml 36.0f 1,990,430.0 71,655,480.0
caisson, ne incluye refuerzo)
Pilote fundido in situ diametro= 1,3m (incluye excavacion,
621,2P concreto Clase D para anillos y concreto clase C para ml 284.91 2,284,270.0 650,788,523.0
caisson, no incluye refuerzo)
Pilote fundido in situ diametro= 1,5m (incluye excavacion,
621,3P concreto Clase D para anillos y concreto clase C para ml 0.0/ 2,862,832.0 0.0
caisson, no incluye refuerzo)
Pilote fundido in situ diametro= 2m (incluye excavacion,
621,4P concreto Clase D para anillos y concreto clase C para mi 172.0f 4,851,795.0 834,508,740.0
caisson, no inciuye refuerzo)

630.1 Vigas Preesforadas 5000 psi (Concreto clase A 350kg/cm2) m3 475.5| 2,376,878.0 1,130,205,489.0
630.3.1P Concreto Clase C para vigas reforzadas y riostras m3 43.7 1,051,015.0 45,829,3556.5
630.3.2P Concreto Clase C para placa superior Tipo 1 m3 647.0] 1,008,259.0 652,343,573.0
642.1.3P Apoyo Elastomerico 40cm x 40cm x 14,4cm u 1.261,456.0 0.0
642.1.4P Apoyo Elastomerico 40cm x 45cm x 6cm u 0.0 684,020.0 0.0
642.1.5P Apoyo Elastomerico 40cm x 40cm x 6,9cm u 6.0 564,828.0 3,388,968.0
842.1.6P Apoyo Elastomerico 40cm x 40cm x 6ecm u 18.0 639,188.0 11,505,384.0
642.1.7P Apoyo Elastomerico 45¢m x 45¢m x Bcm u 12.0 741,464.0 8,897,568.0
642.1.8P Apoyo Elastomerico 50cm x 50cm x 11,4¢cm u 12.0 1,794,431.0 21,533,172.0
642.1.9P Apoyo Elastomerico 50¢m x 55cm x 8cm u 6.0] 1,248642.0 7,491,852.0
642.1.10P Apoyo Elastomerico 30cm x 30cm x 6cm u 16.0 464,056.0 7,424,896.0
642.1.11P Apoyo Elastomerico 40cm x 40cm x 11,4cm u 2.0 988,528.0 1,977,056.0
642.1.12P Apoyo Elastomerico 70cm x 50cm x 14cm u 2.0 2,460,549.0 4,921,098.0

650P Acero Estructural AS88 Para Puentes Metalcos. kg 238,000.0 15,328.0 3,648,064,000.0

SUBTOTAL 45,488,148,399.6
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 202,726,453,918
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 102,054,514
PROVISION PARA AJUSTES (C) 3 17,310,394,085
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 220,138,902,517
VALOR IVA (OBRA) (E) $ 1,059,315,021
VALOR OBRAS (INCLUYE [VA) F=(D"+E) 221,198,217,538
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 2,711,197 956
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 433,791,673
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE y/o ACTUALIZACION y/o MOD. ylo COMPLEM. DE ESTUDIOS Y DISENOS 1=G+H 3,144,989,629
GESTION SOCIAL $ 6,828,384,169
GESTION SOCIAL IVA (16% DE LA UTILIDAD) $ 31,693,698
GESTION SOCIAL VA (16% REEMBOLSO DE GASTOS) $ 26,153,289
GESTION PREDIAL $ 844,049,180
ADQUISICION DE PREDIOS (No Genera {VA ni se aplican retenciones) $ 1,628,037,717
GESTION PREDIAL IVA (16% REEMBOLSO DE GASTOS) $ 58,723,562
'VALOR TOTAL GESTION SOCIAL y PREDIAL $ 9,417,041,615
GESTION AMBIENTAL (PAGA) $ 195,197,908
GESTION AMBIENTAL VA (16% REEMBOLSO DE GASTOS) $ -
GESTION AMBIENTAL IVA (16% DE LA UTILIDAD) $ 1,018,597
'VALOR TOTAL AMBIENTAL $ 196,216,505
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) $ 9,613,258,120
VALOR TOTAL (F+i+J) $ 233,956,465,287
= NOTA: ESTAS CANTIDADES RELACIONADAS PERTENECEN AL ACTA DE OBRA No, 68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018; CABE ANOTAR QUE TANTO EL
ACTA DE OBRA No. 69 MAYO-2018 COMO EL ACTADE OBRA No. 70 y FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 NO FUERON CONCILIADAS POR EL
CONTRATISTA E INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA (Relacionar de manera general ) :
* SEGUIEMIENTO A LOS COMPONENTES TECNICO, AMBIENTAL; SOCIAL, PREDIAL, FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. 518 DE 2012
* CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA E INVERSIONES Y PRESUPUESTO DE OBRA. REVISION CONTINUA AL CUMPLIMENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION INVIAS 2007 A LAS OBRAS.
* SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, REVISION CONTINUA DE LAS METAS FISICAS Y
FINANCIERAS DEL CONTRATO.
ANTICIPO O PAGQ ANTICIPADO
Valor total concedido: $ 630,761,429.00
Vaior total amortizado y/o legalizado: $ 630,761,428.00
Saldo por amortizar del Anticipo $ -
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Valor basico ejecutado: $ 7,757,353,752.00
Valor IVA: $ 1,284,668,785.15
Valor total ejecutado del contrato: $ 9,042,022,537.15 i
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UNIDAD EJEGUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA
Factor Multiplicador: 2.30
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Acta No. Mes/Afio de Valor Basico (Acta sin IVA) Valor IVA Valor Total
Ejecucién
VIGENCIA 2012
7 sep 12 40,856,155 6536955 47,393,140
2 oct 12 55,496,593 70,656,455 75,456,048
3 nov 12 51,532,308 14,545,169 T06177.477
4 dic12 90,733,730 14.617.367 106,551,127
VIGENCIA 2013
5 ene 13 6,361,000 15.417.780 11,778,760
5 Tob 13 703,947,545 16.631.607 120,575,153
7 mar 13 53,360,045 14,537 607 108,297,652
g abr 13 95,614,505 15,298,073 110.912.478
9 may 13 55,298,075 14,767,692 107,065,757
10 un 13 707 301,645 T7,168.311 124,470,256
11 IEE 59,439,545 75,910,391 115,350,336
2 29013 109,325,865 17.492.138 126,616,003
13 sep 13 110,026,474 T7.604.716 127,634,190
14 oct 13 122,404,618 79,584,739 141,986,357
15 nov 13 129.665.156 20,746,425 156.411.581
16 dic13 119,068,742 75,049,399 138,108,141
VIGENCIA 2014
17 one 14 135.415.706 21,667,152 T57.086,852
18 feb 14 159,205,360 56,675.578 149,874.738
19 mar 14 11.842.578 17,894,780 126,757,158
20 abr 14 134,869,591 51,579,135 156,448,726
21 may 14 144,646,980 25.047.517 167,094,497
22 un 14 131,136,643 20,981,863 152,118,506
23 Ul 14 131.173.375 50,667,740 52.161,115
24 200 14 159,865,566 20.776.491 150,644,057
25 sep 14 144,673,509 23,051,713 67 124,523
26 oct 14 43,458,357 22.953.334 166,411,671
7 nov 14 35.087.243 51613.65 156,701.202
28 dic 14 36451134 21,682,181 156.583.315
VIGENCIA 2015
29 e 15 151,458,677 19,433,368 140,892,065
30 feb 15 131767473 51,065,796 152.850.269
3 mar 15 129.387.255 20,701,961 150,085,216
32 abr 15 145,686,076 20,828,812 765,508,858
33 may 15 143,672.896 23,019,663 56,892,559
34 un 15 156,260,553 35,604,568 51,285,441
% 15 151,435,015 24,728,603 75,664,623
36 20015 157.651.783 25,204,285 182,876,068
37 sep 15 142,051,404 53,755,025 164,756,429
38 oct 15 131,274,002 31,003,840 152.577 843
39 nov 15 134.439.291 21,510,257 55.949,578
20 dic 15 8,716,680 15,794,660 114,511,549
VIGENCIA 2016
41 ene 16 92,518,610 74,803,006 107,321,556
2 feb 16 715,850,486 18,536,078 34,386,564
%3 mar 16 T12.651,524 18,008,244 30.655.768
44 abr 16 126,400,591 20,224,095 36,624,556
% may 16 T17616.512 18.617.682 136,428,194
46 un 16 157.573,728 20.363.796 147 537,524
%7 i 16 108,156,325 17,308,013 55,461,343
8 ag0 16 125,017,454 50,005,793 15,020,247
25 sep 16 128,863,361 20,616,138 45,481,499
50 oct 16 24,930,066 19,088,811 44,518,877
51 nov 16 54,623,365 9.939.738 144,563,108
52 dic 16 00,158,746 76.031.799 716,230,545
VIGENCIA 2017
53 ene 17 81,127,479 12,980,397 54107676
54 feb 17 111,047,490 20,965,681 135,613,171
55 mar 17 71,601,533 21,504,297 132,605,824
56 abr 17 11,019,952 21.093.791 132,113,743
57 may 17 07 435,663 50.412.774 127 548,426
58 un 17 81619.432 15,507,692 57157124
59 w17 57,909,328 11.002.772 6.912.100
50 ago 17 86,072,745 16,351,822 02,664,567
51 sep 17 143,589,512 57,576,307 70,635,619
62 oct 17 50,285,144 17,154,177 07.439,321
63 nov 17 94277511 17.912.764 112,196,595
64 dic 17 79,591,830 15,122,448 54.714,278
VIGENCIA 2018
65 ene 18 53565314 76,120,410 63,385,754
55 feb 18 69.070.795 13.126.161 82,204,956
67 mar 18 £1.632.606 5.810.199 61.442,827
68 abr 18 £0.364,000 5,569,160 56.933,160
59 may 18 113,756.624 31614177 135,373,001
70 un 18 41,453,185 7 878,005 45,341,190
TOTALES 7757,363,752] § 1.584,668,785 5,042,022.557
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoria deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de|
informacién financiera SliF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

LA INTERVENTORIA ESTUVO SIEMPRE PRESENTE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA; VERIFICANDO EL AVANCE DEL PROYECTO EN CADA
UNQ DE LOS COMPONENTES, REALIZANDO LOS CONTROLES RESPECTIVOS Y VERFICANDQ QUE LAS OBRAS RECIBIDAS CUMPLIERAN CON LO
ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES ASI COMO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERAS INVIAS 2007 Y DEMAS CONDICIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDQ CON LOS DISENOS, PLANOS, CARTERAS Y ESPECIFICACIONES
ESTIPULADAS PARA EL PROYECTO.

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA SOLICITO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, LA APERTURA DE UN PROCESO POR INCUMPLIMIENTO
DEFINITIVO AL CONSORCIO PCP, DADO QUE EL CONTRATISTA NO TERMINO LAS OBRAS DEFINIDAS DENTRO DEL PLAZO
CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD, A PESAR DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE ESTA INTERVENTORIA
QUEDANDO UN VALOR POR EJECUTAR EN EL CONTRATO DE OBRA No. 518 DE 2012, POR UN VALOR DE $ 2.2257054.911.
CORRESPONDIENTE Al 98.68% DE EJECUCION FINANCIERA.

NOTAS:

1. Mediante la suscripcion del Acta recibo definitivo de la [nterventoria, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacidn en ella contenida, pero no exonera al interventor de [as obligaciones y
responsabifidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la informacién referente al contrato de obra cuando la Entidad
lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten ia
estabilidad de la obra y demds procesos a que haya lugar,

2. El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoria y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de [a interventoria.

Para constancia de lo anteror, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

o Ll L ey

Nombre: ING. HERNAN MUNOZ MUNOZ

AT \y e
Y Nombre: ING' JOSE ADRIA TRILLON
Director de Interventoria - Consorcio Pnoniano 003 Supervisor de Contrato de Inferventoria
Matricula No, : 19202-08591 CAU Matricula No.: 19202-40638 CAU

Original: Archivo de Gestidn del Contrato (Subdireccién Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




