trodistrito s.a.

NIT. 830.121.232-2

Velocidad de disefio Km/h 40
Profundidad maxima (m) 8.9
Galibo (m) 5.58

e Construccién de un ramal elevado de conexion, que se desprende del puente
curvo existente, para que los buses del Sistema TRANSMILENIO que vienen del
norte de la Autopista Norte, puedan acceder al costado Occidental de la NOS, con
las siguientes caracteristicas:

Longitud (m.) 105,48 m en estructura de concreto y 71,92m

de aproche.
Estructura Estructura tipo puente de concreto postensado

soportada por 5 apoyos, la infraestructura del
puente la compone un portico sobre la calzada
occidental de la NQS, luego tres pilas
convencionales soportadas por un sistema
dado-pilotes y finalmente un estribo. La
superestructura la conforma una viga tipo
cajon la cual esta elaborada en concreto
postensado y un tablero en concreto armado,
sobre el cual pasaran los buses de
TRANSMILENIO en sentido norte-sur.

Ancho (m.) 6.4
Pendiente longitudinal maxima (%) 6.65
Pendiente longitudinal minima (%) 1.4
Velocidad de disefio Km./h 40
Altura maxima (m) 9

e Construccién de dos pasos deprimidos para el trafico del Sistema Transmilenio, a
la altura de |a calle 80 para la union de las troncales de Suba, Calle 80 y NQS.

Estructura Estructura compuesta por una losa de fondo,
pantallas prefabricadas, pantallas fundidas in
situ, muros de contencién en cantiliver, losas
superiores de paso vehicular y peatonal.

Longitud (m) Ramal 4. 262 (incluye box de empalme)

Avenida Ciudad de Quito No. 86A-75 &/

Teléfonos: 6106609, 6107797, 6919826, 6919838
Bogota D.C.
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M%&Zﬁtradistrito s.a.

NIT. 830.121.232-2

Longitud (m) Ramal 5. 194 (incluye box de empalme)
Ancho minimo (m) 5.0

Ancho maximo (m) 5.20

Pendiente (%) 7.5

Velocidad de disefio (Km/h) 30

Galibo (m) 5.0

e Construccion de un puente a nivel, sobre el canal Salitre, a la altura de la calle 68,
con muro de contencion paralelo al costado occidental del canal para la
conformacion del carril de aceleracién de esta conectante con la calzada paralela
para trafico mixto. La estructura a nivel tiene una luz unica central de 30 metros y
una longitud total de 60 metros, con ancho de calzada final para un vehiculo de

6.40 metros.

Esta certificacion se expide a los quince (15) dias del mes de septiembre de 2009 en la
ciudad de Bogota.

Atentamente,

MAéiA CRISTINA GUERRERO SANTACRUZ
Representante Legal

Avenida Ciudad de Quito No. 86A-75
Teléfonos: 6106609, 6107797, 6919826, 6919838
Bogota D.C.
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AI.CAI.DIA MAYOR
BOGOTA D.(

DESARROLLO URBANO

EL DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES (E) DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
: : URBANO IDU

CERTIFICA

Que el INSTiTUTO DE DESARROLLO URBANO IDU —, suscribié con la SOCIEDAD
CONCESIONARIA METRODISTRITO S.A. conformada por CARLOS ALBERTO SOLARTE
SOLARTE, CONCONCRETG S.A., CONSULTORIA  COLOMBIANA S.A., MINCIVIL SA.,

TERMOTECNICA 'COINDUSTRIAL  SA., ORGANIZACION DE . INGENIERIA
INTERNACIONAL S.A. GRUPO ODINSA S.A., el Contrato de Concesién IDU No. 106-2003,

“para la construccnon de la Troncal Transmllemo NQS sector norte Tramo !l

Que el objet_o dei Contrato de Concesidn, “es of otorgamfento de una concesién para que de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 32, de la ley 80 de 1993, realice por
su cuenta y riesgo las obras necesarias para la adecuacién de la troncal NQS Sector Norte,

en el Tramo compreridido entre la Calle 92y la’ Callé 68 al Sistema Transmilenio, lo cual’

incluye las Obras de Construccién requeridas para i) la rehabilitacion, construccién y
adecuacién de las’ Calzadas de Transmilenio, 'ij) la rehabilitacién, construccion y

adecuacién de las Calzadas de Tréfico “Mixto, iii) la rehabilitacién, construccion y/o-

adecuacion de -las zonas ‘de espacio publico y iv) la construccién, rehabilitacion y/o
adecuacion de Es!actones Y Puentes Peatonales

Asi mismo, el Conces:onano gjecutara las Obras para Redes previstas en el listado y
descripcién. de obras del Apéndice C necesarias para la rehabilitacion, reubicacion
renovacion y conslruccion de las redes y/o accesorios de servicios pablicos domiciliarios que

'sea necesario ejecutar de acuerdo con las previsiones contenidas en dichc Apéndice, asf

como - las Obras para Adecuacién de Desvios una vez gjecutadas las Obras de
Consftruccion... (CléusulaZdel Contrato de Concesion No. 106 de 2003).

Que la SOCIEDAD CONCESIONAR%A METRODISTRITO S.A. tiene a la fecha la siguiente
composicion: -

i
5

'.:' ) %
' o : Nombre : ¥ Participacién

' CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 25
CONCONCRETOS.A. ) ' 25
CONSULTORIA COLOMBIANA S A. ' ' 10 .
MINCIVIL S.A. . 15
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 10
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL 15 ﬁ
S.A. - GRUPQ ODINSA S.A. —

O - /

. Calle 22 #6 - 27 Piso 5 PBX: 2814800 - 3368055 ~ Bogota D.C.
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Que el Contrato de Concesion se suscribié el dia cinco (5) de junio del afio dos mil tres
(2003) por un valor estimado de ciento ochenta 'y dos mij ochocientos setenta y tres millones
setecientos un mil doscientos freinta pesos ($ 182.873.701.230), expresado en pesos
equivalentes a noviembre dei afio dos mil dos (2002)

Que el dleCtSIete (17) de julio del afio dos mil tres {2003} se expidi6 la Orden de Inicio del
Contrato.

Que el plazo de’ ejecucaén del contrato es de ochenta y dos (82) meses y las Etapas del
- Contrato son las siguientes: , _

« La Etapa de Preconstruccion inicié el dieciocho (18) de julio del afic dos mil tres
(2003) y finalizd el dieciocho de noviembre del ano dos mil tres (2003), con una
duracion de cuatro (4) meses.

» - La Etapa de Construccién inicié el dieciocho (18) de nowembre del afio dos m1l tres
(2003), y se esta en proceso de verificacion del cumpttmlento de las obligaciones
para dar inicio a la etapa de mantenimiento,

Que como cantidades de cbra e;ecutada a la fecha, reportadas por la Interventoria se tienen
las siguientes:

» Concreto hidréulico clase MR-45 Kg/em? para la construccidn del pavimento del tipo
.. rigido para las calzadas de trafi ico mixto, por 17,608.7.m>.
« Concreto hidraulico clase MR-50 Kgfcm2 parala consiruccuén del pa\nmento del tino
rigido para las calzadas Transmilenio, por 9,281.7 m% .
Mezcla asfaltica para conformacién de la estructura de-pavimento, por 10,876 m®.
Espacidé Puablico constituido por andenes, a!amedas ‘plazoletas y ciclorutas por
78,263.2 m*.

Que con base en el acta nimero veintidds (22) de verificacion mensual nimero dieciséis (16)
con fecha de corte al diez y siete (17) de marzo del afio dos mil cinco (2005), el valor
causado de la remuneracién del -Contrato ‘asciende a la suma de ciento veinte mil
ochocientos sesenta y dos millones novecientos cincuenta y un mil treinta y seis pesos ($
12(.862.951.036), expresado en pesos equivalentes de! afio dos mil dos (2002).

Que contractualmente se han realizado los desemboisos por parte de la entidad hasta el
fondeo del mes 25, de acuerdo con el cronograma, por un valor de veintin mil ochocientos
veintinueve millones cuatrocuentos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y dos pesos
{$21.829.447.382). 3

La presente se: exptde a soltcﬂud de METRODISTR%TO S. A a los veinticuatro (24) dias del
mes de octubre de 2005.

:. Director Técnico de QonStmccione_s {E)

Revisé: ing. Edgar Humberto Beltrin Acdéta; .Coordinadclar

Galle 22 # 6 — 27 Piso 5 PBX; 2814800 - 3368055 - Bogotd D.C. - o Vi




SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
Fecha DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES L)
24| e | n OFICINA : ACALDIR MAYOR
oD MM AA SUBDIRECCION TECNICA DE E JECUCION DE OBRAS oo
ACTA No. 62 DE LIQUIDACION DE GONTRATO
OBRA L[ MANTENIMIENTO 0 SUMINISTRO ] CONCESION [

s S e ANTECEDENTES S
CONTRATO No I bt
LICITAGION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA ] IDU-LP-OTC.086.2002

OBJETO DEL CONTRATO

(i b eate ERpun  Kert ACaman St 13 FOABCN UERCR B ERrInS et i 619 ST

Adecuacion de la Troncal NQS Sector Norte, en el framo comprendido entre la calle 92 y la Calle 68 al Sisterna Transmilenio, lo cual incluye las obras de

construccion requeridas para i) La rehabilitacién, construccién y adecuacion de las calzadas de Tra
las calzadas de lrafico mixto, i) La rehabilitacion, construccion y/o adecuacidon de las zonas de espacio publico y iv) La rehabilitacidn, construccion yio

adecuacion de estaciones y puentes peatonales.

nsmitenio, ii) La rehabilitacién, construccidn y adecuacion de

CONTRATISTA
INTERVENTOR

COORDINADOR

3 & Gt O SO/ G oouIot WEres

SOCIEDAD CONCESIONARIA METRODISTRITO S A

(Fo7 0 o FCSTONE O Fagon 1000 G €O R Cort s st]

CONSORCIO MAB - LATINOCONSULY

(Escreis & rambre & Fan Mo T TE e e

GERMAN EDUARDO SOLER TOVAR

(E5073 6 ot 0 raron st Onf Cooranady)

RESERVAS PRESUPUESTALES:
No.

171 FUENTE DISTRITO

102 FUENTE NACION -

103 FUENTE NACION

421 FUENTE DISTRITO

6 FUENTE NACION

LOCAUZACION DEL PROYECTO
FORMA DE PAGO:

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:

FECHA VALOR
2011 $ 88.026.951.00
2011 $2540631.106,00
20114 $3686.103.950,00
2011 $4.267.844.667,71
2011 $ 1.617.334.959,00

$ 12.199.941.633,71
Bogotd Troncat NQS entre Ja catie 92 y calie 68

D 0 eete menan o a4 Or CRARAT

FINANCIACION DEL CONCE SIONARIO

Ochenta y dos (B2) Meses
TR G G el 1 v G G2 G O O v S 6OEs € COLTEeT

2005)
VALOR REAJUSTES (CAUSADOS.

VALOR FINAL DEL CONTRATO
En Bogotd D.C._ se reunsaron

jegal gel contratista y

y et coord:nador de obra del 1IDU

AR

FECHA DE INICIAGION DEL CONTRATO: 18 DE Juto DE 2003

TOr % R L e D e i
PRORROGAS:
ACTA DE RECIBO SUSTANCIAL No. SUSCRITA DE FECHA SEPTIEMBRE 16 DE 2005 PLAZO CUATRO (4) MESES
SUSPENSIONES: NO APLICA
ACTA DE SUSPENSION No. NO APLICA DE FECHA NO APLICA
ACTA DE PRORROGA No. NO APLICA DE FECHA NO APLICA
ACTA DE REINICIACION No. NO APLICA DE FECHA NO APLICA
PLAZO FINAL DEL CONTRATO Ochenta y sers (85) Meses

U e pLE PTG 6 PUT0 e G5 0 OF Mostn G5 FLATS GF GFf Cortraidy

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (L‘j‘ OE igg DE 2010
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $182.873 701 230 (Pesos costantes afo 2002)
ADICIONES:
‘2:000“;:"”0 ADICIONAL (Pesos corrientes do No. 1 DEFECHA 30 0e Deembre de 2003 VALOR $785.054.952
CONTRATO ADICIONAL (Pesos corrientes de No. 2 DE FECHA 17 de Mayo de 2005 VALOR $10.856.147 653

£194.514 903 835
MARIA CRISTINA GUERRERO SANTACRUZ

representante

D teile ewCialos 61 ufian GRS Q8 110 36 L34 O CENUMOL Ou bbanirlania, FOCods & frrbre 0o foos svord B CE kg © OSopats O Crsa]
MIGUEL ANGEL BOTERD G
{horntre Ol © : ia
GERMAN EDUARDO SOLER TOVAR

representante legal de la interventoria

.con el fin de hquidar el contrato anteriormente ctado

y.

Jis %;1/

ARINCM 4D

Dreccse ve Consuks iiran ey ormaty s IEEMOTIN/S pguenmate Ténce
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SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
Fecha DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
2 | hne | OFICINA :
SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE OBRAS
e} MM AA |
ACTA No. 62 DE LIQUIDAGION DE CONTRATO
oBra U MANTENIMIENTOQ 8] SUMINISTRO 0 CONCESION O
: L AUTORIZACIONES DE PAGOS : s S
. . - NETO FACTURADO
= sEe i i : {En pesos comientes.
REMUNERACION (En pesos | VALOR BRUTO(Enpises | ANTICIPO. . delpeiodode
i-somienles dol periodo da comianos de! periodo de causackn)
Sileauzacién) i ooymacidn) | -
' ' ‘ - pmonizags
047823 Principat 836792 474 $35.792 474
2 1HORZ004 073554 Principal $27 143 264 $37.143 as4
3 3 CO/1H2004 103030 Principal $4 648 572,656 $4.548 572 656
1 0411172004 101303 Linea terrea $643 604 614 $643 604 614
4 4 07102/2005 010289 Prncipal §4 612 579.285 $4.612 676 285
5 5 0510512005 39282 Proncpal $7 582 735 641 $7.582 735,541
6 6 1740812005 070367 Principal $4 367 863 137 $4 367 853 137
7 7 1511112005 098843 Prncpat $4 287 427 973 $4.287 427 973
8 8 09/02/2006 010914 Principat $4.527.941 354 $4.627.941 354
9 9 16/05/2006 038498 Remuneracién prncipal y $8 798 740 490 $8 798 740 450
reMuUNeracknes anexas
10 1 2010642006 08184 Contrato adicional No 2 obras $2 168 356 744 $2.168 365 744
complemantanas
tayotes cantidades de obras
e para redes, adecuacion de ., .
1 2 10/0872006 052953 desvios eiaps de $700 570 465 $700 670 466
mantenymento
2 10 1170872008 035616 Remuneracion pancipal y $5 512 466 691 $5 512 496 801
remuneraliones anexas
Contrato adcionat No 2
13 3 21/09/2006 075910 mayores cantidades de obras $687 770 758 587 770.756
para redes
14 1 2140912005 075909 Mantenimiento $674 615 145 $674 615 145
15 1" 09/11/2006 090957 Prncipal $8.003 028 723 $8,003.028 723
16 3 091 172006 080995 Remuneraciones anexas $1.737 639 198 $1.737.639 188
19 2 100172007 001287 Mantermiento $536.636 502 $536.638.502
20 4 08/0272007 010582 Remuneraciones anexas $2.739 342 699 $2 739.342 699
21 12 08/02/2007 010582 Prncipal $8 746 368 280 $8.746 3568 280
2 13 0810212607 010582 Procpal $1758 164 631 $1.758 164 621
Contrato adicional No 2 R
24 4 1770472007 032446 adecuncion de culatas $279.267 680 $279 267 680
Contrato adicional No 2 obras .,
25 5 170472007 032445 complamantanas $443.637 280 $443 637 280
% 14 14/05£2007 042049 Prncipal $8.844 839 714 38.844.829 714
27 5 14/0572007 042051 Remuneraciones anexas $1 879679535 $1.879.679.535
Contrato adwonal No. 2
29 6 1410512007 042048 mayores canlidades de obras $954 180 257 $954 180.257
para redes
a0 15 08/0672007 051846 Prncipal $1.283 773875 $1283 773 875

jmf“’

Vg

0

394




e SUBDIRECCION GENERAL TECNICA —
Fecha DIRECCION TECNICA DE GONSTRUCCIONES Kol
24| Jue | i OFICINA aCADE Yo
oD M AR SUBDIRECCION TECNICA OE EJECUCION DE OBRAS P> et
ACTA No. 62 DE LIQUIDACION DE CONTRATO
ogra O MANTENIMIENTO g SUMINISTRO g CONCESION [
32 3 1510612007 054158 Mantenmvento $555 434 116 $555 434 116
33 16 1470812007 074047 Principal $9071 798 141 $9.071.758 141
34 [ 1410812007 074048 Remunerationes anexas $1 872795643 $1 872795643
as 7 081112007 103824 Remuneracionées anexas §1 885915 168 $1.885915 168
35 17 08/11/2007 103925 Pancipat $8 917 401 386 $8.917.401.388
38 4 051212007 113666 Mantersmento §561 021 488 $561.021 488
39 18 19/02/2008 074055 Prncipal 89 171.5374 125 $9.171.374125
40 8 18/02/2008 0740854 Remuneracicnes anexas $1 836 098 555 $1.836.095.555
a2 19 13/05/2008 105882 Prncipat $5 806.935 395 $9 806.935 395
43 9 13/0%/2008 105853 Remuneraciones anexas $1787.718.045 $1.787.718 045
44 20 20/05/2008 108283 Principal $4 §03.215 410 §4.903.219.410
45 2 11062008 115838 Linea férea §£63.423 387 $£3.423 387
45 4 0810772008 124861 Mantenimento {ajuste de) $17.739 017 $17.730 017
47 5 08/07/2008 124862 Mantenimiento $561 867 584 $561.857.£84
48 21 08/08/2008 135436 Principal §10.638.797 692 $10.638,797 682
49 10 08/08/2008 135435 Remunetaciones anexas $1763.285 531 $1.763.285.531
50 21 16/10/2008 160101 Principal {Otrost No 17) $266 638 549 $2665.638.549
51 7 12111/2008 168705 C"“""‘c‘;;‘;fem'::af obras $11 507 262 $11507 282
52 1 13/1172008 169168 Remuneraciones anexas $1738833477 $1.738833977
53 22 121142008 166704 Principal $10 497.852.738 $10.497.852 738
54 6 0311212008 175831 Mantensmiento 3679.089.692 $679.099.592
55 1 23112/2008 MD-2008-1040 inlervenciones de emergencia $10 655 237 $10.655.237
55 3 16/02/72009 013789 Pnncipal $10 713.406.532 $10.713 405 632
57 12 16102/2009 013788 Remuneraciones anexas - $1695.780 168 $1.695.780.168
58 13 0BJ0SI2008 043722 Remuneraciones anexas §1622 940 806 $1.622 940806
59 24 08/05/2009 043721 Principal $10.857 237 175 $10.857.237.175
Contrato adwional No 2
60 8 18/08/2009 58081 mayores cantidadas de cbras $E6 190 BEO $96 190 880
para redes
61 2 1370712005 062751 Intervenciones de emergencia $9 351 342 $9351.342
62 7 04108/2009 069776 Marenimiento $669.617.140 $669,617.140
63 14 13/08/2009 072503 Remuneracionas anexas $1 539 380.426 $1.539 380,426
64 25 1310812003 072502 Principat 310923714 751 $10923714.751
85 26 121172009 100907 Principal $10.720 061 840 $10.720.061.840
€6 15 1211172009 100802 Remuneracionas anaxas $1481028 385 $1.481.028.385
67 8 09/1212009 108754 Mantenamiento $679.358 912 $679.358.912
68 3 10/12/2003 109504 Intervenciones de emergencia §7 178113 $7.178 113
69 27 1110212010 010972 Poncipal $10.858.081.843 $10.668.081.843
70 16 11022010 010973 Remuneraciones anexas $1 441 864 481 $1 441 964 481
71 28 10/05/2010 036137 Prncipal $10.946 701 985 $10.946.701.986
72 17 11082010 038469 Remuneracionas anexas $1 407 448 157 $1.407 448.157
73 9 1070672010 2010 526 003578 2 Hantermimento $678 734 610 $678.734 610
74 18 1082010 2010 526 020060 2 Remuneraciones anexas $1 376 389664 $1.376 389 654
75 10 12/1142010 2010 526 045643 2 Mantenmonto $432.679.049 $432.879.049
76 4 1010272011 2011 526 015211 2 | Intervenciones de emergencia $153.910.802 $153.910.802
TOTALES $241.424.349.473

y
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SUBDIRECCION GENERAL

TECNICA

DE CONSTRUCCIONES

Fecha DIRECCION TECNICA
24 | Juio | u OFICINA M
0D MM AA SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE OBRAS e
ACTA No. 62 DE LIQUIDACION DE CONTRATO
oBra DO MANTENIMIENTO 0 SUMINISTRO 0 CONCESION &

‘Re‘iz:/clén de Actays;u

TESTADO DE EJECUCION CONTRAGTUAL

¢

TiAct@Ne. Objeto Fecha Suscrip.
1 UNICA DE PRECONSTRUCCION 15-sep-03
2 INICIACION DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION 18-nov-03
3 VERIFCACION No. 1 O7-ene-04
4 VERIFCACION No 2 C9-fed-04
5 VERIFCACION No 3 22-feb-04
[ VERIFCACION No 4 23.mar-04
7 VERIFCACION No 5 23.abr-04
8 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS No. 1 23-abr-04
] VERIFICACION No 6 06-jui-04
10 VERIFICACION No 7 304ut-04
1 VERIFICACION No & 06-ago-04
12 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS No 2 23-ago-04
13 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS No 3 24-390-04
14 VERIFICACION No @ 08-sep-04
15 VERIFICACION No.10 22-0c1-04
1B ACTA PARCIAL LINEA FERREA
17 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 11 03-dic-04
18 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No 12 28-ene-05
19 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 13 10-mar-05
20 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 14
21 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 15 24-1eb-05
22 ACTA DE VERIFIGACION MENSUAL No 16 01-3br-05
23 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS No 4 06-tic-04
24 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS No 5 28-feb-05
25 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 17 01-abr-05
26 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 18 024un05
27 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIO No 6 - 18-may-05
28 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 19 30-un-05
29 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 20 274ut-05
30 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No 21 26-a50-05
31 ACTA DE VERIFICACION No 1 OBRAS COMPLEMENTARIAS 26-ago-05
32 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 22 29-5ep-05
33 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS No. 7 15-jun-05
34 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No 23 25061-05
35 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No 24 25-0v-05
3 ANULADA ANULADA
37 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No 25 26-dc-05
38 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 26 25006
39 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS No 8 04-ago-06
40 ACTA DE FLIACION DE PRECIOS UNITARIOS No. 9 06-2g0-06
41 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 27 10-350-06
42 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 28 25-58p-06
43 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No. 29 2500105
a4 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No 34 25-nov-06
45 CAMBIO DE COORDINADOR 01-feb-07
48 ACTA DE VERIFICACION No 2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 19-teb07 Ly /7
a7 ACTA DE VERIFICACION No 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS 19-abr-07 }/F
48 ACTA DE VERIFICACION MENSUAL No 45 25-a00-07 \/ A
49 ACTA DE VERIFICACION No 46 CORRESPONDIENTE AL HITO FINAL 13-may-08

g <
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SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
Fecha DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
24 | guno ] 11 OFICINA A\tgmm‘ffif
Do MM AA SUBDIRECCION TEGNICA DE EJECUCION DE OBRAS | TR
ACTA No. 62 DE LIQUIDACION DE CONTRATO
ogra_ O MANTENIMIENTO {H] SUMINISTRO ] CONGESION
50 CAMBIO DE COORDINADOR 16-May-08
51 ACTA No. 2 DE TRASLADO DE LA LINEA FERREA 29-May-08
52 ACTA DE VERIFICACION No. 47 CALLE 86A OGCIDENTAL 10-Sop-08
53 ACTA DE VERIFICACION 48 CALLE BBA ORIENTAL 06-0ct-08
54 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIQS 10 07-Qct-08
55 ACTA DE INTERVENCION SUMIDERO CALLE 91 21-061-08
55 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Na. 11 03-Dic-08
- ACTA DE VERIFICACION SEXTO SEMESTRE ETAPA DE MANTENIMIENTO 11.Dic-08
57 LIQUIDACION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS PARA REDES 16-Jun-08
58 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 12 21-Julk09
ACTA DE VERIFICACION SEPTIMO SEMESTRE ETAPA OE KANTENIMIENTO 21Ju-09
AGTA DE VERIFICACION OCTAVO SEMESTRE ETAPA DE MANTENIMIENTO 10-Dic-09
59 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 13 09-Mar-10
- ACTA DOE VERIFICACION NOVEND SEMESTRE ETAPA DE NANTENIMIENTO 08-Jun-10
60 AGTA DE TERMINACION DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO 18.Sep-10
ACTA DE VERIFICACION DECIMO SEMESTRE ETAPA DE MANTENIMIENTO 20-0¢t-10
61 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 10-Abr-11
Sanciones

Durante Ia ejecucion y desarrollo del contrato No. 106 de 2003 , se sanciond y multo a NIA
mediante [a Resolucidn No. NIA Y mediante Resolucion No, N/A

presentado por el conlratista y por ef valor de ( N/A ) moneda corriente.

Garantias

seresalvid el recurso de reposicidn

mpania de ;Ségu‘r'p;s' V

 oiman

Vigencia

Desde

SURAMERICANA® SEGUM ACTAS 52 Y 53 POR|
ADECUACION DE DESVIO

21.12 CUMPLIZENTO
SURAMERICANA® OURANTE LA ETAPA DE 103‘5)00012460‘ 6 de abni 2010 18 de marzo de 2011
esntersEnTO 193811
$18.424.324.763
. 81.1 GARANTIA UNICA DE 1035000124601
SURAMERICANA CUMPUMENTO 4019381-1 6 de abnil 2010 18 de marzo de 2011
e M s 1035000124601 18 d tiembre d
~ANAS Las 08RAS DE e septiembre de
SURAMERICANA! eNTRUCCION ¥ OF Las 40193019 6 de abril 2009 2011 $18.019.932.544
CBRAS PARA REDES
. Topo RIESGO PARA] 1035000000401
SURAMERICANA’ CONSTRUCCION 1200023-1 5 de diembre 2009 18 de marzo de 2011 $35.000.000.000
CAUDAD OF LAS OBRAS ¥
SURAMERICANA® Cagones o 1035000124701 10 de abnt de 2011 10 de absil de 2013 $763.326.843
MANTERMENTO 40636004
CAUDAD DE LAS OBRAS '
0125891-3 29 de abril 2009 10de septlembre de §4.220210

CAUDAD FARA LAS OBRAS

1035000124801  0125891-3

21 de abnl de 2008

17 de septiembre de

$353.172.078

SURAMERICANA® OF ADEGUACION DE DESVIOS 2008
SURAMERICANA® S0 DE SARIOS Y O aaneot & de abnl 2010 16 de sopuembre de $9.212.162.382
SURAMERICANA® RESPONSABIOAD CIVi O as0d 6 de sbnl 2010 18 de sepLembre de $3.973,260.827
Reclamaciones judiciales (Si las hay): N/A.
.
AMN-CAL0

Daeociin de corsusta, wton/ d Técnica
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SUBDIRECCION GENERAL

TECNICA

DE CONSTRUCCIONES

e A
Clen”

Fecha DIRECCION TECNICA
24 | umo | ar OFICINA MeppIEIoR
oD MM AA SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE OBRAS o

oBra O

ACTA No. 62
MANTENIMIENTO

DE LIQUIDACION DE CONTRATO

O CONCESION [

Recibo a satistaccion de entidades externas (Guando Aplique)

e Empresa Fecha Qbservaciones

CODENSA 19/12/2005 Acta de recibo de obra

EAARB(ZONA 1) 16/11/2007 Acla de recibo de obra

E.AAB(ZONA 2) 13/03/2008 Acta de recibo de obra

E.A.AB (RED MATRIZ) 2710712007 Acta de recibo de obra

ET.B 30/09/2007 Acta de recibo de obra

GAS N/A No se ejecutaron Qbras de Redes de Gas

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 10/04/2007 Acta de recibo de obra
10/04/2007 Acta de recibo de obra

EPM

Acuerdos, mayores cantidades de obra y/o restablecimiento ecuacién contractual.

Motivos:

-
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- SUBDIRECCION GENERAL TECNICA T
Fecha DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES fgg;
20 1 gue | N OFICINA M(Amnu\wa
DD M AA SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE OBRAS o
ACTA No, 62 DE LIQUIDACION DE CONTRATO
ogra O MANTENIMIENTO 0 SUMINISTRO O CONGESION

Recibo dependencias internas IDU

Obhservaclones

Subdireccion Técnica de Administracion
de Activos

Cantilla de Conservacion,

. Dependencia Documantos ‘Fecha de Paz'y Salve.

Acta ambiental de cierre de obra 25/01/2011

Oficina Asesora de Gestién Ambiental 2610912010 MAB-129-1739-11, radicado IDU No
Informe final de interventoria ambiental 20115260338332 del 30/sep/2010
Planos récord en CD estandarizados mediante 08/03/2007 MD-2007-0245 radicado DY

Subdireccion Técnica de Planeacion software IDU-SCADGIS No.020069 de! 08/03/2007

Estratégica 2710212009 MAB-128-0241-09, radicado IDU No
Actualizacion del invenario vial 019867 del 27 de febrero de 2009

17112010 MD-2010-0806 radicado 1DU No. 2010

528 046722 2 del 17/11/2010

435

Informe final de interventoria. Formato STDO-

02/02/2011

MAB-129-0044-11, radicado IDU No
20115260119962 del 03/feb/2011

24/03/20114

MAB-129-0202-11, radicado DU No.
20115260349662 de! 25/mar/2011

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ADICIONES

AJUSTES

MAYOR CANTIDAD OBRA
ECUACION CONTRACTUAL
OBRA EJECUTADA

VALOR NO EJECUTADO

VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA

 BALANCE FINANCIERO DEL'GONTRATO

.. VALOR CONTRATO (Pesos
_ costantes ano 2002)

~ VALOR EJECUTADO (Pesos

VALOR TOTAL CONTRATO

$162 873.701.230

; comentos del mes aecausaciénz

$11641.202.605

$241.424.349.473

'ALOR ORDEN D!

EPAGO (Posos

carﬂentes del mes de causac!énl

52413 424 3486473

$194.514.903.835

$241.424.349.473

$241.424.349.473

Veinticuatro

Feva)

{008 e ety

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a- N/A

_f24)

s T

4/ ﬁ,«r/mm%
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Maria Cfr€lina Glerréro Santacruz

Representanle],egal Concesnonano

\

Germép’Eduardo o!er
Coorgiffador

Jec /—«/&/,// s>

‘\

(Fma}
Gloria Inés Cardona Botero
DI/T Construcciones (E)
{Resok00n 96 Dekgacin No. 4847 mayo 20 de 20033
Opra Sutorecttn Teorvos de Presgussto y Cat s
REY Sundracrdn Tecrea o Contratas y Corsence.
E T warvertor
Fuooa Cortratga
aacpa Dheperciences respornatio e cortrata

dias del mes de

Junio de

Para constancia de o anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempenadas por
cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., alos

2011
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CONTRATO No. IDU 106 DE 2003 DE CONCESION
DE LA ADECUACION DEL TRAMO II
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 92 Y LA CALLE 68
PERTENECIENTE A LA TRONCAL TRANSMILENIO -NQS

JUNIO DE 2003
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Sera el valor sefialado en el literal d) del numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato.

1.95 "Valor Estimado de las Obras para Adecuacion de Desvios"

Sera el valor sefialado en el literal e) del numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato.

CLAUSULA 2. OBJETO:

El objeto del presente Contrato de Concesion, es el ctorgamiento de una
concesion para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 32,
de la ley 80 de 1993, realice por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la
adecuacion de la troncal NQS Sector Norte, en el Tramo comprendido entre la
Calle 92 y la Calle 68 al Sistema Transmilenio, lo cual incluye las Obras de
Construccidn requeridas para i) la rehabilitaciéon, construcciéon y adecuacion de
las Calzadas de Transmilenio, ii) la rehabilitacion, construccién y adecuacion de
las Calzadas de Trafico Mixto, iii) la rehabilitacion, construccion yfo adecuacion
de las zonas de espacio publico y iv) la conslruccién, rehabilitacion y/o adecuacion
de Estaciones y Puentes Peatonales.

Asi mismo, el Concesionario ejecutara las Obras para Redes previstas en el
listado y descripcion de obras del Apéndice C necesarias para la rehabilitacion,
reubicacion, renovacion y construccién de las redes y/o accesorios de servicios
ptiblicos domiciliarios que sea necesario ejecutar de acuerdo con las previsiones
contenidas en dicho Apéndice, asi como las Obras de Adecuacion de Desvios
una vez ejecutadas las Obras de Construccion.

Durante el plazo del Contrato de Concesién, el Concesionario cumplira con sus
obligaciones relacionadas con las Labores Ambientales y de Gestiéon Social,
Obras para Demoliciones y los Componentes de Manejo de Trafico
Senalizacién y Desvios. Adicionalmente, el Concesionario debera ejecutar las
Obras y Labores de Mantenimiento una vez terminada la Etapa de
Construccion e iniciada la Etapa de Mantenimiento.

La contraprestacién del Concesionario consistird en los pagos que efeclie
TRANSMILENIO al Concesionario en los términos sefialados en la CLAUSULA
14 del Contrato, sin perjuicio de las compensaciones sefialadas en la CLAUSULA
40 del mismo.

La ejecucidn completa y en los plazos previstos de i) las Obras de Construccion,
cumpliendo plenamente con lo previsto en las Especificaciones Generales de
Construccién, las Especificaciones Farticulares de Construccion y
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Entre los suscritos, de una parte,

i) MARIA ISABEL PATINO OSORIO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad
de Bogota D.C., identificada con cédula de ciudadania No. 39'682.586 de
Usaquén, actuando en su calidad de Directora General del Instituto de
Desarrolio Urbano, nombrada mediante Decreto 001 del 1 de enero de 2001,
con Acta de Posesion No. 028 del 15 del mismo mes y afio, quien en
adelante se denominara el IDU,

y por la otra

i) JULIO ALIRIO TORRES ORTIZ, mayor de edad, domiciliade en la ciudad de
Bogota D.C., identificado con la cédula de ciudadania No. 19.393.523 de
Bogota, quien, en su calidad de representante legal de la * SOCIEDAD
CONCESIONARIA METRODISTRITO S.A.", conformada por CARLOS
ALBERTO SOLARTE SOLARTE, CONCONCRETO S.A., CONSULTORIA
COLOMBIANA S.A.. MINCIVIL, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A,,
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. GRUPO ODINSA
S.A., sociedad andénima, constituida mediante escritura publica No 01191 del
13 de mayo de 2003 de la Notaria 25 del Circulo de Bogota y debidamente
inscrita en la Camara de Comercio de Bogofa. (en adelante el
“Concesionario”), '

¢ Adicionalmente, el presente Contrato es firmado por

EDGAR ENRIQUE SANDOVAL CASTRO, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Bogotda D.C., identificado con cédula de ciudadania No.
79'486.743 de Bogota, debidamente facultado por el Decreto 016 del 13 de
enero de 2000 y el Acta de Posesidn No. 084 del 14 del mismo mes vy afio,
actuando en su calidad de representante legal de TRANSMILENIO S.A,,
quien suscribe este Contrato, exclusivamente en su calidad de aportante de
los recursos destinados a la remuneracién de las obligaciones del
Concesionario, segin se establece en el presente Contrato y en el
Convenio Interadministrativo de Cooperacién No. 020 del 20 de septiembre
de 2001 suscrito entre TRANSMILENIO y el IDU el cual ha sido modificado
por las partes mediante acuerdos del 22 de enero de 2002 y del 27 de mayo
del mismo afio.

CONSIDERANDO
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Que el 20 de Septiembre de 2001 se celebrd un convenio
interadministrativo entre el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y la
Socledad para el Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A., e
cual ha sido modificado por las partes mediante acuerdos del 22 de enero
de 2002 y 27 de mayo de 2002, convenio interadministrativo que tiene por
objeto:

“...definir las condiciones en que las partes cooperaran para la contratacién y pago
de las inversiones requeridas para la infraestruciura fisica del Sistema
Transmilenio”

Que en la clausula segunda del convenio citado, se establece:

“CLAUSULA SEGUNDA.- ESQUEMA DE COQPERACION
INTERINSTITUCIONAL: Las partes acuerdan definir un esquema de cooperacion
interinstitucional para la realizacién de las inversiones y contralos para la
infraestructura fisica del Sistema Transmilenio, incluyendo los predios, las obras
atn no conlratadas y las obras contratadas para el sistema por el 1DU, dentro del
proyecto 7041 "infraestructura para el transporte pablico” del Plan de Accidn del
IDU, siempre que las mismas requieran disponibilidad de recursos superiores a los
reservados. Este esquema tendra las siguientes caracleristicas:

1. El IDU, de manera autdnoma y bajo su responsabilidad, iniciara,
tramitara y llevard hasta su culminacién, los procesos de contratacion
que sean requeridos para la infraestructura fisica del sistema
Transmilenio, asi como para la contratacion de las interventoras que
sean requeridas. En tal virtud, el IDU adelantard los estudios
correspondientes, llevara a cabo todos los tramites para a realizacion de
las inversiones, ordenard la apertura de las licitaciones y/o concursos
correspondientes, elaborard y adoptara los Pliegos de Condiciones ylo
Términos de Referencia, y los demds documentos y actos gque sean
necesarios para el proceso de contratacién, evaluara las propuestas que
se presenten y adjudicard los contralos correspondientes. iguatmente,
realizara las gestiones administrativas y celebraré los contratos que se
requieran para adquirir por enajenacién voluntaria o decrelar la
expropiacidn de los bienes inmuebles a nombre del IDU, necesarios para
ta infraestructura del Sislema Transmiltenio.

Eslos inmuebles asi adquiridos, quedaran afectados al uso publico de
conformidad con las leyes que rigen fa materia. El produclo de la venia
de los remanentes de tales inmuebles, si los hubiere, seran destinados
por el IDU, exclusivamente para obras de infraestructura fisica de
Transmilenio. : o

2. La coordinacion, vigilancia y contro! de la ejecucion de los contratos
estara a cargo y bajo ia responsabilidad exclusiva del IDU. Lo anterior sin
perjuicio de la contratacién de interventores exiernos. Adicionalmenite,

7/
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sera el DU, quien auténomamente definira las eventuales
modificaciones a los contratos, por cualquier causa. TRANSMILENIO no
participara, ni serd responsable, de estas labores, salvo por la obligacién
del manejo presupuestal y de realizar los pagos a los contratistas a que
se refieren los numerales siguientes, '

3. los certificados de disponibilidad presupuestal, necesarios para la
aperiura de las licitaciones y concursos, para la contratacion misma, para
respaldar los eventuales contratos adicionales o modificatorios 0, en
general, para cualquier ofro fin relacionado con la ejecucion de las obras
0 inversiones requeridas para las obras a que se refiere el objeto del
presente convenio, seran otorgados por TRANSMILENIO, con cargo a
su presupuesto de la vigencia fiscal de 2001 ylo a la autorizacién de
compromiso de vigencias futuras. Sera e! IDU el tnico responsable de
definir la necesidad de estos recursos, deniro del limite de las
apropiaciones presupuestales con que cuenta TRANSMILENIO, y hacer
la solicitud correspondiente a TRANSMILENIO, para que esta dltima
enlidad expida los certificados de disponibilidad presupuestal
respectivos,

4,  TRANSMILENIO asumira directa y Ginicamente la obligacion de hacer los
pagos a los. contratistas con cargo a su presupuesto, para lo cual harad
fos registros presupuestales que ordena la ley. Unicamente para esos
efeclos, TRANSMILENIO concurrira, conjuntamente con el IDY, en los
términos del presenle convenio, a la firma de los coniratos,
modificaciones, otrosies o cualquier ofro documento en donde consien
tales obligaciones de pago, estrictamente en su calidad de pagador, En
lodo caso, se entiende, vy ast quedara consignado en los contratos que
se celebren, que los pagos que debe hacer TRANSMILENIO, sélo se
haran previa orden expresa y escrita del IDU.

5. TRANSMILENIO hard dichos pagos dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias siguientes al recibo de la solicitud del IDU. Para garantizar el
cumplimiento de ese plazo, el IDU deberd comunicar, antes de la
suscripcion de los documentos con terceros, el cronograma del plan de
pagos previslo, con el objeto de que TRANSMILENIO manifieste si su
programa de caja permite hacer los pagos en los plazos previstos. En
todo caso, las obligaciones de pago que se asuman con lerceros,
deberan respelar esa manifestacion de TRANSMILENIO.

6. Sin perjuicio de todo lo anterior, las caracterislicas técnicas de las obras,
corresponderan a los lineamientos técnicos del sistema que ha
establecido TRANSMILENIO,

Que mediante la Resolucion 12249 del 12 de diciembre de 2002, el IDU
ordend la apertura de la Licitacién Publica IDU—LP—DTC~086—2002
con el fin de seleccionar una persona o grupo de personas para la
celebracion del Contrato de Concesién para la construccion del Sector
Norte, perteneciente al Sistema Transmilenio — NQS.

W
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Que la Licitacion fue abierta y se rigié de conformidad con lo previsto en el
Decreto-Ley 1421 de 1993 y la ley 80 de 1993,

Que la celebracion del presente Contrato fue adjudicada al Concesionario
mediante la Resolucién No 4023 del siete (7) de mayo de 2003, una vez
cumplidos los tramites legales correspondientes.

Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este
Contrato que se regira por las siguientes clausulas:
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CLAUSULA 1. DEFINICIONES:

Para la adecuada interpretacion de este Contrato, siempre que los siguientes
términos aparezcan en mayuscula y negrillas, tendran el significado que se les
atribuye a continuacion, Los términos que no sean expresamente definidos,
deberan entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico
respectivo o por su significado y sentido naturales y obvios, de conformidad con su
uso general,

1.1 “Acta de Iniciacion de la Etapa de Construcciéon”

Se entendera como el acta que sera suscrita por el Interventor, el IDU y el
Concesionario una vez se cumplan todos los requisitos indicados en el numeral
5.1 de la CLAUSULA 5 del Contrato.

1.2 “Acta de Finalizacidén de la Etapa de Construccién”

Sera el documento gue se firme entre el IDU, el Interventor y el Concesionario
para dar inicio a la Etapa de Mantenimiento, en los términos del numeral 26.1 de
la CLAUSULA 26 del Contrato.

En ningin caso se entendera que la suscripcion de esta Acta de Finalizacion de
la Etapa de Construccion implica la exoneracion de alguna de las
responsabilidades que contrae el Concesionario, con ocasion de la suscripcion
del Contrato, especialmente en cuanto a calidad y resistencia de las obras se
refiere.

De conformidad con lo senalado en el Apéndice G del Contrato, la suscripcion del

Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccion constituye el (ltimo Hito de la
Etapa de Construccion. ‘

1.3 “Acta de Recibo Final”
Es el documento que suscribirdn el IDU, el Interventor y el Concesionario al
finalizar la Etapa de Mantenimiento en la cual se verificard el Estado de

Condicion sehalado en el Apéndice D de este Contrato.

1.4 “Actas Mensuales de Verificacién”
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Seran las actas que se suscribiran entre el Interventor, el funcionario que el 1IDU
designe para tal fin y. el Concesionario, -.como mecanismo de control de la
gjecucion de las Obras de Construccién, las Obras para Redes, fas Obras de
Adecuacion de Desvios, las Labores Ambientales y de Gestion Social y los
Componentes de Manejo de Trafico, Sefalizacién y Desvios, por parte del
Concesionario.

Mediante las Actas Mensuales de Verificacién también se establecera el
cumplimiento por parte del Concesionario del Cronograma de Obras y de los
Hitos en que se divide la misma, en los términos del numeral 20.4 de la
CLAUSULA 20 del presente Contrato de Concesion.

Adicionalmente, en las Actas Mensuales de Verificacion se establecera el valor
que TRANSMILENIO debera cancelar al Concesionario, previa orden expresa y
escrita del IDU, por concepto de Remuneracion Ambiental, Remuneracion por
Manejo de Trafico, Sefializacion y Desvios, Remuneracion por Obras para
Redes, Remuneracion por -Mayores Cantidades de Obra para Redes,
Remuneracion para Demoliciones y Remuneracién por Obras de Adecuacion
de Desvios, en los términos y en los plazos previstos para tal efecto en ios
numerales 14.2: 14.3; 14.4, 14.5, 14.7 y 14.8de la CLAUSULA 14 del Contrato de
Concesion.

1.5 "Amigable Componedor”

Se entendera como la persona juridica encargada de dirimir cualquier conflicto
derivado de aspectos financieros, teécnicos, legales, ylo discrepancias que surian
con ocasion de la ejecucién, interpretacion yfo liquidacion de este Contrato. El
Amigable Componedor sera designado por la contraparte de quien inicie la
controversia de un listado de tres (3) universidades ubicadas en Bogota D.C,, el
cudl sera determinado de comun acuerdo por las partes en los términos de la
CLAUSULA 37 de este Contrato.

1.6 “Calzadas de Trafico Mixto"

Son las calzadas laterales externas de la via previstas para la circulacién de todo
tipo de vehiculos.

1.7 "Calzadas de Transmilenio™

Son las calzadas centrales de la via previstas para la circulacion exclusiva de los
vehiculos de transporte publico pertenecientes al Sistema Transmilenio.
Eventualmente, por estas calzadas transitaran vehiculos que sean autorizados por
TRANSMILENIO o la autoridad-y/o norma que lo regule, tales como los necesarios

para el recaudo, mantenimiento de Estaciones e infraestructura, atencion de
emergencias y otros similares,
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1.8 . “Cantidades de Obra para Adecuacion de Desvios”.

Se entenderd como la medicién de la cantidad de unidades de los ftems de Obra
para Adecuacién de Desvios, de acuerdo con lo efectivamente ejecutado por el
Concesionario, siempre y cuando esas Cantidades de Obra para Adecuacién
de Desvios sean requeridas para la cabal ejecucion de las Obras de Adecuacion
de Desvios y no se hayan hecho necesarias por razones imputables al
Concesionario. Se entendera que las Cantidades de Obra para Adecuacion de
Desvios son imputables al Concesionario cuando ellas se hayan hecho
necesarias, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en los estudios
ylo disefios elaborados por el Concesionario, indebida aplicacion de
procedimientos de construccion y/o de control de calidad, utilizacién de materiales
inadecuados cuando no cumplan con las Especificaciones Generales de
Construccién, las condiciones técnicas establecidas por el Concesionario en
sus estudios ylo disefios o con fas condiciones que, de acuerdo con el estado de
la técnica y las mejores practicas usuales para proyectos similares, sean exigibles.
Tales Cantidades de Obra para Adecuacién de Desvios junto con los Precios
Unitarios para Adecuaciéon de Desvios seran la base para calcular la
remuneracion de! Concesionario por la ejecucion de las Obras de Adecuacion
de Desvios, en los términos sefialados en el numeral 14.5 de la CLAUSULA 14
del presente Contrato de Concesion.

1.9 “Cantidades de Obra para Demoliciones”

Se entenderan como la cantidad de unidades de cualquiera de los items de Obra
para Demoliciones a que se refiere el apéndice H que sea necesario ejecutar
para las demoliciones asociadas a construcciones que se encuentren sobre los
predios que ponga a disposicién del Concesionario el IDU en los términos de la
CLAUSULA 17 y que sean solicitadas por el IDU para adelantar las Obras de
Construccidn y las Obras para Redes, siempre y cuando (i) las demoliciones
hayan sido solicitadas previamente por el IDU y (ii) no se hayan hecho necesarias
por razones imputables al Concesionario. Se entendera que las Cantidades de
Obra para Demoliciones son imputables al Concesionario cuando ellas se
hayan hecho necesarias, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en
los esludios y/o disefios elaborados por el Concesionario, o indebida aplicacion
de procedimientos de construccion., '

Tales Cantidades de Obra para Demoliciones junto con los Precios Unitarios
para Demoliciones serdan la base para calcular la Remuneracion para

Demoliciones, en los términos sefialados en el numeral 14.8 de la CLAUSULA 14
del presente Contrato de Concesion.

1.10  “Cantidades de Obra para Redes”
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Se entenderan como la cantidad de unidades de cualquiera de los items de Obra
para Redes a que se refiere el Apéndice H que sea necesario ejecutar para el
trasiado, movimiento, renovacion, reconstruccién o rehabilitacion de redes de
servicios publicos y para cumplir con las especificaciones previstas en el apéndice
C, siempre y cuando i) esas obras correspondan solamente a las incluidas dentro
del listado y descripcidén de obras para redes de servicios publicos contenido en
dicho Apéndice vy ii) esas Cantidades de Obra para Redes sean necesarias para
la cabal ejecucién de dichas obras y no lo hayan sido por razones imputables al
Concesionario. Se entendera que las Cantidades de Obra para Redes son
imputables al Concesionario cuando ellas se hayan hecho necesarias, entre otras
causas y sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o disenos elaborados
por el Concesionario, indebida aplicacién de procedimientos de construcciéon y/o
de control de calidad, utilizacién de materiales inadecuados cuando no cumplan
con las Especificaciones Generales de Obras para Redes, las
Especificaciones Particulares de Obras para Redes, las condiciones técnicas
establecidas por el Concesionario en sus estudios ylo disefios o con las
condiciones que, de acuerdo con el estado de [a técnica y las mejores practicas
usuales para proyectos similares, sean exigibles.

Tales Cantidades de Obra para Redes junto con los Precios Unitarios para
Redes seran la base para calcular ia Remuneracion por Obras para Redes, en
los términos sefialados en el numeral 14.4 de la CLAUSULA 14 del presente
Contrato de Concesion.

1.11 "Carril"

Es la seccion de la via por donde puede circular un vehiculo de forma continua en
un solo sentido. La agrupacion de dos (2) o mas carriles conforman una calzada.

1.12 "Cierre Financiero”

Se entenderd que el Concesionario ha obtenido el Cierre Financiero cuando el
IDU manifieste expresamente y por escrito su conformidad con los documentos
aportados por el Concesionario para acreditar el compromiso de recursos minimo
destinado a la financiacién, por parte del Concesionario, de parte o la totalidad de
las inversiones necesarias para el cumplimiento de este Contrato, o a falta de
dicha manifestacion, cuando hubieren transcurrido cinco (5) Dias Habiles desde la
presentacion de los documentos por parte del Concesionario, sin que se hubiere
producido una respuesta por parte del IDU. Todo lo anterior, en los términos
sefalados en el numeral 5.1.2 de la CLAUSULA 5 de este Contrato.

1.13  "Comisién de Exito"
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Se entendera como la porcidén de los honorarios de los asesores del IDU gue
debera ser cancelada por el Concesionario y que hara parte del costo del
Proyecto, tal y como se define en la CLAUSULA 43 de este Contrato.

114 “Componentes de Manejo de Tréfico, Sefalizacion y Desvios”

Es la denominacidn que se aplica a cualguiera de los grupos de prestaciones a
cargo del Concesionario, a los cuales se refiere el Apéndice “F” del Contrato de
Concesién,

La ejecucion de los Componentes de Manejo de Trafico, Sefalizacion y
Desvios dara lugar a la Remuneracién por Manejo de Tréafico, Sefializacién y
Desvios la cual sera particular y diferente de la Remuneracion Principal.

Las condiciones de monto y plazo para el pago de la Remuneraciéon por Manejo
de Trafico, Sefializacién y Desvios se encuentran descritas en el numeral 14.3
la CLAUSULA 14 del presente Contrato.

El Concesionario debera cumplir con la totalidad de los Componentes de
Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios que se sefalan en el apéndice F del
Contrato, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual generador de las
consecuencias previstas en la CLAUSULA 29 de este Contrato de Concesidn e
incluso, causal de declaratoria de caducidad en los términos sefalados en €l
citado numeral y en la CLAUSULA 30 de este Contrato.

Del debido cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones
relacionadas con los Componentes de Manejo de Trafico, Senalizacion y
Desvios dependera el monto mensual de la Remuneracion por Manejo de
Trafico, Sefalizacidén y Desvios, tal como se describe en el numeral 14.3 de la
CLAUSULA 14 de este Contrato,

1.15 "Concesionario”

Se entendera como el Proponente Ganadeor, seleccionado como el adjudicatario
del Proyecto mediante el proceso de Licitacién y firmante de este Contrato de
Concesion,

1,16  "Contrato de Concesién" o "Contrato”

Se entendera como este Contrato de Concesion.

1.17  “Cronograma de Obras”
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Es el cronograma de avance de obras que deberd cumplir el Concesionario
durante la Etapa de Construccién de tal manera que las Obras de
Construccién y las Obras para Redes sean ejecutadas dentro de los plazos
previstos para el avance de tales obras y que permitan el cumplimiento de los
Hitos establecidos en el Apéndice G del Contrato.Serd obligacion del
Concesionario entregar el Cronograma de Obras para aprobacion del IDU en
los terminos del Apéndice G de este Contrato.

118  “Descripciones Particulares de Construccién”

Se entenderd por Descripciones Particulares de Construccion las
especificaciones de los materiales, los procesos constructivos, los ensayos de
control de calidad, los equipos minimos requeridos y la forma de medida, los
cuales formaran parte integral de los estudios y disefios que debera presentar el
Concesionario, en los .términos del numeral 5.1.5 de la CLAUSULA 5 del
presente Contrato, :

1.19  “Dias” o “Dias Habiles” y “Dias Calendario”

Siempre que en los documentos de la Licitacién o del Contrato se haga
referencia a "Dias” o a "Dias Habiles"” se entendera como los comprendidos entre
el lunes y el viernes incluidos éstos, exceptuando los dias festivos.

Por lo tanto, los plazos en dias se contaran corridos, incluidos los no laborables,
sélo cuando los documentos de la Licitacion y del Contrato se refieran a “Dias
Calendario”,

1.20  “DTF”

Corresponde a las tasas de captacién de Certificados de Depdésito a Término —
CODT- a 90 dias, promedio mensual ponderado, informada por los establecimientos
bancarios, corporaciones financieras, compaiias de financiamiento comercial vy
corporaciones de ahorro y vivienda, para el calculo de la DTF, certificada
semanalmente por el Banco de la Republica o la entidad que lo llegase a sustituir.
Para efectos de este Contrato, la tasa DTF sera entendida como una tasa efectiva
anual. Si la DTF dejare de ser certificada, se aplicara la tasa equivalente que
determine el Banco de la Republica o la entidad que asuma sus funciones.

1.21  “Délares de los Estados Unidos de América", “Dolares”, “US$”

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América que para todos los
efectos se tomara por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del
Proponente, segln la tasa de cambio oficial 0, en defecto de aquella, segin la
tasa de cambio certificada por la autoridad competente del pais de origen.
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1.22  “Especificaciones de .Manejo Ambienta@l y Social"

Es el documento co'ntenido' en el Apéndice E de este Contfato.

1.23  “Especificaciones de Manejo de Trafico, Sefalizacidén y Desvios”
Es el documento contenido en el Apéndice F de este Contrato.

1.24 “Especiﬁcacioneé de Redes de Servicios Piblicos”

Es el documento contenido en el Apéndice C de este Contrato.
1.25  “Especificaciones Generales de Construccién”

Es el documento contenido en el Apéndice B de este Contrato. En dicho
documento se citan ciertas normas y documentos aplicables a los procesos
constructivos, normas y documentos que también seran obligatorios como parte
de las Especificaciones Generales de Construccion.

1.26  “Especificaciones Particulares de Construccién”

Es el documento contenido en el Capitulo 2 del Apéndice A del presente
Contrato,

i
1.27 “Especificaéiones Particulares de Mantenimiento”
Es el documento contenido en el Apéndice D del presente Contrato.
1.28  “Especificaclones para Estaciones y Puentes Peatonales”
Es el documento contenido en el Apéndice A del presente Contrato.
1.28  "Estado de Condicién"
Es la calificacion de las caracteristicas técnicas, de servicio y desempeno de la
superficie y estructura de la via y de las zonas de espacio publico, que se

determinard de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Apéndice D del
presente Contrato. '

1.30 “Estaciones”
Son las estructuras Ubicadas en la parte central dé la Troncal NQS Sector Norte,

utilizadas para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros hacia y desde los
buses del Sistema Transmilenio.

)/
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1.31 "Etapa de Construccion”

Se refiere a la segunda etapa del Contrato de Concesién durante ia cual el
Concesionario se encargara de la construccidn y completa adecuacion del tramo
comprendido entre la Calle 92 y la Calle 68 perteneciente al Sector Norte de la
Troncal NQS, para la operacion del Sistema Transmilenio, incluyendo las zonas
de espacio publico, Calzadas de Transmilenio, Calzadas de Trafico' Mixto,
Estaciones, Puentes Peatonales, asi como el {raslado, movimiento,
construccion, renovacion o rehabilitacion de redes de servicios publicos. Esta
Etapa de Construccién se extiende desde el momento de la firma del Acta de
Iniciacién de la Etapa de Construccion, hasta la suscripciéon del Acta de
Finalizacién de la Etapa de Construccion en los términos del numeral 5.2 de la
CLAUSULA 5 del presente Contrato de Concesién.

Durante esta etapa la obra parciaimente construida sera puesta en servicio en los
términos del numeral 5.2.1 de la CLAUSULA 5, de acuerdo con las
Especificaciones de Manejo de Trafico, Sedializacion y Desvios, o de
conformidad con lo que disponga el IDU y/o el Concesionario, mediante la
modificacién de las Especificaciones de Manejo de Trafico, Sehalizacién y
Desvios. La puesta en servicio durante |a Etapa de Construccién no afectara ni
liberara al Concesionario de la completa terminacion de las Obras de
Construccion en los plazos previstos en este Contrato. En ningtin caso la puesta
en servicio de la obra parcialmente construida se entendera como el recibo parcial
de dichas obras o de la terminacion de la Etapa de Construccién vy
consecuentemente no se dara inicio a la Etapa de Mantenimiento hasta tanto no
se hubiera suscrito el Acta de Finalizacidn de la Etapa de Construccion.

1.32 "Etapa de Mantenimiento "

Se refiere a la tercera etapa del Contrato durante la cual el Concesionario se
encargara de la realizacion de las actividades correspondientes a las Obras y
Labores de Mantenimiento, la cual inicia una vez suscrita el Acta de
Finalizacion de la Etapa de Construccién.

Dentro de los primeros seis (6) meses de esta Etapa de Mantenimiento el
Concesionario ejecutard las Obras de Adecuacién de Desvios, segin o
previsto en este Contrato.

1.33  "Etapa de Preconstruccién”

Se refiere a la primera etapa del Contrato de Concesion durante la cual el
Concesionario debera cumplir con [as obligaciones sefialadas en los numerales
5.1.1, 5.1.2, 5,14, 5.1.5 y 5.1.6de la CLAUSULA 5 del Contrato como requisito

indispensable para dar inicio a la Etapa de Construccién, salvo acuerdo en
contrario.
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Adicionalmente, durante esta Etapa de Preconstruccién, el Concesionario
entregara los documentos y cumplird las obligaciones previstas en otras clausulas
o documentos de este Contrato, en especial lo sefialado en los Apéndices C, E y
F. )

1.34 "Fecha de Iniciacion de la Ejecucion del Contrato” o "Fecha de
Iniciacion™

Se entendera como la fecha en la cual el IDU notifique por escrito al
Concesionario la instruccidon expresa de iniciar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de! Contrato, En todo caso, tal instruccion sera impartida
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la aprobacion de la Garantia Unica de
Cumplimiento.

1.35 "Fecha Efectiva de Terminacién del Contrato"

Ocurrira al vencimiento del quinto (5) afio contado desde la fecha del Acta de
Finalizacién de la Etapa de Construccién o, i) en caso de que como
consecuencia del cumplimiento anticipado de las obligaciones previstas para las
Etapas de Preconstruccion ylo Construccion el vencimiento de ese quinto (5)
afio ocurra antes de la fecha prevista para el Ultimo de los fraslados de la
Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal segln se sefiala en el numeral
14.1.2 de la CLAUSULA 14 de este Contrato, la Fecha Efectiva de Terminacion
del Contrato correspondera a aquella en que se verifique ese ultimo traslado de
recursos, o i) en caso de terminacion anticipada la Fecha Efectiva de
Terminacién del Contrato correspondera a la fecha en que se declare la
terminacion de este Contrato, o iii) en caso de que se suspenda el plazo del
Contrato en la Etapa de Mantenimiento, 1a Fecha Efectiva de Terminacion del
Contrato ocurrira cuando se venza el plazo adicionado por el periodo de
suspension, o iv) cuando se amplie el plazo de la Etapa de Mantenimiento por
mutuo acuerdo de las partes, la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato
ocurrira el dia en que venza la ampliacion,

1.36  "Fideicomiso”
Es el patrimonio autdnomo que debera constituir el Concesionario mediante la

celebracion de un contrato de fiducia mercantil "irrevocable para los efectos
previstos en este Contrato,

El contrato de fiducia que celebre el Concesionario deberd cumplir con todos los
requisitos descritos en la CLAUSULA 18 del Contrato.

1.37  “Fuerza Mayor o Caso Fortuito"

%
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Se entenderan de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA 40 de este
Contrato. '

1.38 "Garantia Unica de Cumplimiento" o "Garantia de Cumplimiento”
Sera la garantia a que se refiere en numeral 8.1 de la CLAUSULA 8 del Contrato.
1.39  “Hito” o “Hitos”

Es un hecho contenido en el Cronograma de Obras que representa el alcance de
una meta fisica del Proyecto que debe haberse conciuido en una fecha cierta, asi
como un porcentaje del valor de la Remuneracion Principal. La verificacién del
cumplimiento de los Hitos sera hecha por el Interventor en el Acta Mensual de
Verficacion correspondiente al mes en el cual ha debido verificarse el
cumplimiento del mismo. :

Una vez suscrita el Acta Mensual de Verificacioén correspondiente a un Hito, el
Concesionario adquirira el derecho a que le sea remunerado el porcentaje de la
Remuneracién Principal correspondiente a dicho Hito, sin perjuicio de la
posibilidad de realizar los descuentos establecidos en la CLAUSULA 15 del
presente Contrato. En todo caso, el cumplimiento de un Hito no implica de
ninguna manera la entrega parcial de las Obras de Construccién, de las Obras
para Redes, ni de ninguna de las labores y obras asociadas al objeto del presente
Contrato.

Finalmente, el cumplimiento de los Hitos contenidos en el Apéndice G sera
utilizado para efectos de!l control de las obligaciones del Concesionario por parte
del Interventor y del IDU y para efectos del calculo de la liquidacion del Contrato
en caso de terminacion anticipada del mismo durante la Etapa de Construccion,
estrictamente en los términos del numeral 36.3 de la CLAUSULA 36 de este
Contrato. Al igual que el Cronograma de Obras, el Concesionario podra
adoptar, adaptar, modificar o reemplazar los Hitos propuestos en el Apéndice G,
siempre y cuando sean previamente aprobados por el IDU y/o el Interventor, en
los términos previstos en dicho Apéndice. El Concesionario debera entregar su
programacién de Hitos al mismo tiempo con el Cronograma de Obras y se le
dara el mismo procedimiento de aprobacion contenido en fa CLAUSULA 21 de
este Contrato. '

1.40 “Indice de Costos de la Construccion Pesada” o “ICCP”

Es el indice publicado mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica (DANE) que representa la variacién de precios de la construccion

pesada. Si este indice dejara de estar disponible, un indice comparable sera
acordado por las partes.
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1.41  “indice de Precios al Consumidor” o “IPC”

Es el indice nacional publicado mensualmente por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) que representa la variacion de precios al
consumidor. Si este indice dejara de estar disponible, un indice comparable sera
acordado por las partes.

1.42 "Instituto de Desarrolio Urbano” o “IDU"

Es el Instituto de Desarrollo Urbano, Establecimiento Pablico del orden Distrital,
creado por el Acuerdo No. 19 de 1972,

Se entendera que el IDU es el Gnico responsable del control de 1a ejecucion del
Contrato, y de las obligaciones del contratante frente al Concesionario. Lo
anterior, con excepcion de la obligacion a cargo de TRANSMILENIO de realizar
todos los pagos a favor del Concesionario previstos en este Contrato, dentro del
limite de las apropiaciones presupuestales. Para los efectos de este Contrato,
cuando el Concesionario deba obtener alguna autorizaciéon o llevar a cabo un
tramite ante el IDU, se entendera que su interlocutor sera el Director Técnico de
Construcciones, salvo que expresamente en este Contrato se mencione a la(el)
Director(a) General del IDU o a quien ésta(e) delegue.

1.43  “Intervencién(es) de Emergencia”

Se entendera como las obras y labores que desarrolle el Concesionario durante
la Etapa de Mantenimiento sobre las Calzadas de Trafico Mixto, las Calzadas
Transmilenio, los Puentes Peatonales, ias Estaciones y las zonas de espacio
publico, como respuesta a la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito no asegurable sobre dichas Calzadas de Trafico Mixto, Calzadas
Transmilenio, Puentes Peatonales, Estaciones y zonas de espacio publico,
siempre y cuando el IDU autorice la ejecucién de dichas obras y labores. Estas
obras y labores se encuentran previstas en las Especificaciones Particulares de
Mantenimiento contenidas en el Apéndice D de este Contrato.

1.44  “Interventoria” o “Interventor”
Seré la persona natural o juridica, Consorcio o Union Temporal escogida por el
IDU, para cumplir las funciones previstas en la CLAUSULA 28 del Contrato vy
demas funciones que le sean asignadas al Interventor en el Contrato y en sus
anexos o en e} contrato de interventoria.

1.45 “items de Intervenciones de Emergencia”

Es la denominacidén que se aplica a cualquiera de los grupos de prestaciones a
cargo del Concesionario, necesarios para ejecutar las Intervenciones de
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Emergencia a las cuales se refiere el numeral 40.3 de la CLAUSULA 40 de este
Contrato, cuando quiera que esa ejecucion se haga necesaria por razones no
imputables al Concesionario, y para los cuales se especifican precios por cada
unidad de medida, Precios Unitarios para Intervenciones de Emergencia.

Los ltems de Intervenciones de Emergencia serviran exclusivamente para
determinar el valor del reembolso por reparaciones Y/o reconstrucciones
necesarias como consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito en
los términos del numeral 40.3 de la CLAUSULA 40,

1.46 “items de Obra para Adecuacién de Desvios”

Es la denominacién que se aplica a cualquiera de los grupos de prestaciones a
cargo del Concesionario, necesarlos para ejecutar las Cantidades de Obra para
Adecuacién de Desvios, cuando quiera que esa ejecucion se haga necesaria por
razones no imputables al Concesionario, a los cuales se refiere el Apéndice H de
este Contrato, y para los cuales se especifican precios por cada unidad de
medida, Precios Unitarios para Adecuacion de Desvios que corresponden a los
presentados en la Propuesta por el Concesionario.

Los items de Obra para Adecuacion de Desvios serviran exclusivamente para
determinar el valor mensual de la Remuneracién por Obras de Adecuacién de
Desvios hasla la concurrencia del valor maximo estimado para ta misma, en los
términos sefialados en el numeral 14.5 de la CLAUSULA 14 del Contrato.

1.47 “items de Obra para Demoliciones”

Es la denominacién que se aplica a cualquiera de los grupos de prestaciones a
cargo del Concesionario, necesarios para cjecutar las Cantidades de Obra para
Demoliciones, cuando quiera que esa ejecucion se haga necesaria por razonhes
no imputables al Concesionario y previa solicitud del IDU a los cuales se refiere
el Apéndice H de este Contrato, y para los cuales se especifican precios por cada
unidad de medida.

Los ltems de Obra para Demoliciones serviran exclusivamente para determinar
el valor del la Remuneracién para Demoliciones hasta la concurrencia del valor
maximo estimado para la misma, en los términos sefialados en el numeral 14.8 de
la CLAUSULA 14 del Contrato.

1.48  “items de Obra para Redes”

Es la denominacion que se aplica a cualquiera de los grupos de prestaciones a
cargo del Concesionario, necesarios para ejecutar las Cantidades de Obra para
Redes y las Mayores Cantidades de Obra para Redes, cuando quiera que esa
ejecucidén se haga necesaria por razones no imputables al Concesionario, a los
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cuales se refiere el Apéndice H de este Contrato, y para los cuales se especifican
precios por cada unidad de medida, Precios Unitarios para Redes que
corresponden a los-presentados en la Propuesta por el Concesionario.

los ltems de Obra para Redes serviran exclusivamente para determinar i) el
valor de la Remuneracion por Obras para Redes a que tiene derecho el
Concesionario, en los términos del numeral 14.4 de la CLAUSULA 14 y ii) el valor
A ser reconocido al Concesionario en el evento en que llegasen a existir Mayores
Cantidades de Obra para Redes, en los términos del numeral 147 de la
CLAUSULA 14 del Contrato.

149 “Labores Ambientales y de Gestidn Social”

Es la denominacion que se aplica a cualquiera de los grupos de prestaciones a
cargo del Concesionario, a los cuales se refiere el Apéndice E del Contrato de
Concesion. :

La ejecucion de las Labores Ambientales y de Gestion Social por parte del
Concesionario dara lugar a la Remuneracion Ambiental, la cual serd particular y
diferente de la Remuneracién Principal.

Las condiciones de monto y plazo para el pago de la Remuneracion Ambiental
se encuentran descritas en el numeral 14.2 de la CLAUSULA 14 del presente
Contrato.

El Concesionario debera cumplir con la totalidad de las Labores Ambientales y
de Gestion Social que se sefialan en el Apéndice E del Contrato, so pena de
incurrir en un incumplimiento contractual generador de las consecuencias
previstas en la CLAUSULA 29 de este Contrato de Concesion.

Del debido cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones
relacionadas con las Labores Ambientales y de Gestion Social, dependera el
monto mensual de la Remuneracion Ambiental, tal como se describe en el
Apéndice E y en el numeral 14.2 la CLAUSULA 14 de este Contrato.

1.50  “Licitacién"

Es |a convocatoria ptiblica abierta por el IDU mediante la Resolucion No 12248 del
12 de diciembre de 2.002.

1.51  “Mayores Cantidades de Obra para Redes”
Se entenderan como {a cantidad de unidades de cuélduiera de los ftems de Obra

para Redes a que se refiere el Apéndice H que —a juicio del IDU y previa
recomendacion del Interventor — sea necesario ejecutar para el traslado,

42
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movimiento, construccion, renovacion o rehabilitacion de redes de servicios
publicos, cuando dichas actividades no puedan entenderse incluidas dentro del
listado y descripcién de obras para redes de servicios publicos, contenido en el
Apéndice C (Especificaciones de Redes de Servicios Publicos) o cuando esas
actividades superen el Valor Estimado de la Remuneracion por Obras para

Redes.

En caso que fuera necesaria la ejecucion de Mayores Cantidades de Obra para
Redes y el IDU las autorizara, se ejecutaran con cargo a la Remuneracion por
Mayores Cantidades de Obra para Redes; el pago de las Mayores Cantidades
de Obra para Redes que realice TRANSMILENIO al Concesionario con cargo a
la Remuneracién por Mayores Cantidades de Obra para Redes, sera suficiente
para gue se entienda restablecido el. equilibrio econdémico del Contrato para el

Concesionario.

En ningln caso se reconocerd al Concesionario las Mayores Cantidades de
Obra para Redes, cuando se trate de obras imputables al Concesionario. Se
entendera que las Mayores Cantidades de Obra para Redes son imputables al
Concesionario cuando ellas se hayan hecho necesarias, entre otras causas y sin
limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o disefios elaborados por el
Concesionario, indebida aplicacién de procedimientos de construccion y/o de
control de calidad, utilizacién de materiales inadecuados cuando no cumplan con
las Especificaciones de Redes de Servicios Pulblicos, establecidas en el
Apéndice C, las condiciones técnicas establecidas por el Concesionario en sus
estudios y/o disefios, o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de la
técnica y las mejores practicas usuales para proyectos similares, sean exigibles.
En caso de desacuerdo entre las paries sobre la imputabilidad de las Mayores
Cantidades de Obra para Redes, la controversia sera decidida de manera
definitiva por el Amigable Componedor.

El mecanismo de valoracion de la remuneracién a que tiene derecho el
Concesionario como consecuencia de la ejecucion de Mayores Cantidades de
Obra para Redes, asi como'los plazos y condiciones de pago de la misma, se
encuentran descntos en el numeral 14.7 de la CLAUSULA 14 del presente
Contrato de Concesion.

1.52 “Memoria Técnica”

Es el documento que elaborara el Concesionario en el cual se consignara toda la
inforrnacion necesaria para que el Interventor y el IDU evallen que las Obras de
Construccion y las Obras para Redes del Proyecto cumplen con los resultados
exigidos en este Contrato, sus anexos y Apéndices, en especial con lo sefialado
en las Especificaciones Particulares de Construccion y Pardmetros de
Disefio y en las Especificaciones de Redes de Servicios Publicos. En la
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Memoria Técnica se anotara, por lo menos, la informacién a que hace referencia
la CLAUSULA 24 de este Contrato. '

1.53 “Obras de Adecuacion de Desvios”

Seran aquellas requeridas para reparar, durante los primeros seis (6) meses de la
Etapa de Mantenimiento, las vias utilizadas como desvios durante la Etapa de
Construccion del Contrato. Tales Obras de Adecuacion de Desvios
corresponderan, exclusivamente, a las previstas en el Apéndice H de este Contrato.

Como contraprestacion por la ejecucién de las Obras de Adecuacién de Desvios,
el Concesionario tendré derecho a la Remuneracion por Obras de Adecuacion
de Desvios en los términos y plazos sefalados en el numeral 14.5 de la CLAUSULA
14 del presente Contrato de Concesién. ‘

1.54 “Obras de Construccion”

Seranjaquellas requeridas para la construccion y completa adecuacion, para la
operacién del Sistema Transmilenio, del corredor vialiestablecido en-el Apéndice
.A, incluyendo espacio publico, Calzadas de Transmilenio, Calzadas de Trafico
Mixto, Estaciones y Puentes Peatonales, obras que se ejecutardn durante la
Etapa de Construcci6n7En el concepto de Obras de Construccion no se
incluyen las Obras para Redes. Las Obras de Construccion deberan cumplir
puntualmente con los resultados exigidos en las Especificaciones Particulares
de Construccién y Parametros de Disefio, sin perjuicio de cumplir también con
las Especificaciones Generales de Construccién y en generat con todo lo
establecido en este Contrato de Concesion y sus Apendices.

1.55  “Obras para Redes”

Seran aquellas requeridas para el traslado, movimiento, construccion, renovacion o
rehabilitacion de redes y/o accesorios de servicios piblicos domiciliarios incluidas
en el listado y descripcion de obras contenido en el Apéndice C del Contrato.
Tales Obras para Redes seran ejecutadas durante la Etapa de Construcciéon y
daran lugar a la Remuneracion por Obras para Redes en favor del
Concesionario.

1,56 “Obras y Labores deMantenimiento”

Corresponde a las actividades —distintas de las Obras de Adecuacion de
Desvios— que deberd desarrollar el Concesionario en la tercera etapa del
Cohtrato, durante la cual el Concesionario gjecutara, principalmente, todas las
obligaciones previstas en las Especificaciones Particulares de Mantenimiento,
y en especial las labores necesarias para mantener las obras construidas durante
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la Etapa de Construccién en el Estado de Condicién que se determina en las
Especificaciones Particulares de Mantenimiento, Apéndice D de! Contrato.

.57 “Obras paré Demoliciones”

Corresponde a las actividades que debera desarrollar el Concesionario durante la
Etapa de Construccién, para destruir y retirar de los predios que ponga a
disposicién el IDU toda construceidn o infraestructura ubicada en los mismos, de
tal manera que puedan ser utilizados para ejecutar las Obras de Construcciony
las Obras para Redes. '

1.58 “Parametros de Disefio”

Son los parametros minimos a los cuales deberé cefiirse el Concesionario para la
elaboracion de sus estudios y disefios, los cuales se encuentran contenidos en el
Capitulo 1 del Apéndice A del presente Contrato.

1.59 “Pesos" o "Col$”

Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.
1.60  “Plan de Manejo Ambiental y Social”

Es el documento que, producto de una evaluacion ambiental, establece de manera
detallada, las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por &l
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento,
monitoreo, contingencia y abandono segtn la naturaleza del proyecto, obra o
actividad.

1.61 “Plan de Contro! de Calidad”

Es el documento que deberd elaborar el Concesionario y entregar al IDU a mas
tardar tres (3) meses antes de la terminacion de la Etapa de Construccion. El
contenido de este documento se encuentra definido en el Apéndice D del presente
Contrato.

1.62  “Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios”
Es el documento que debe elaborar e implementar el Concesionario durante la

ejecucion del Contrato, para mitigar, controlar y minimizar el impacto que tenga ¢l
Proyecto sobre el trafico. Dicho Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacion y

Desvios debera respetar puntualmente lo establecido en el Apéndice F de este -

Contrato, en el cual se incluyen las actividades y especificaciones, obligatorias
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para el Concesionario necesarias para el manejo del trafico durante la ejecucion
del presente Contrato.

En todo caso, para la ejecucion de los Componentes de Manejo de Trafico,
Sefalizacién y Desvios, el Concesionario debera sujetarse también a lo
dispuesto en el Apéndice E del Contrato y al Plan de Manejo Ambiental y
Social.

1.63 “Plazo Total Estimado del Contrato"
Es el plazo estimado al que se refiere la CLAUSULA 4 de este Contrato.
1.64 “Pliego de Condiciones " o "Pliego™

Se entendera como el conjunto de documentos entregados a los Proponentes
durante la Licitacién, excluyendo aquellos puestos a su disposicion en el cuarto
de datos. Una vez que se suscriba este Contrato de Concesion se entendera
que el Pliego y sus anexos seran para todos los efectos, anexos de este Contrato
y por lo mismo su contenido sera de obligatorio cumplimiento para las partes.

165 “Precios Unitarios para Adecuacion de Desvios”

Corresponde a los precios ofertados por el Concesionario aplicables a las
unidades de cada Item de Obra para Adecuacién de Desvios. Tales precios se
encuentran discriminados en el Anexo 2 del Pliego, que fue presentado en la
Propuesta, formulario cuyos precios se incorporan al Apéndice H del presente
Contrato. Tales Precios Unitarios para Adecuacion de Desvios junto con las
Cantidades de Obra para Adecuacion de Desvios seran la base para calcular el

valor de la Remuneraciéon por Obras de Adecuacion de Desvios, en los
términos del numeral 14.5 de la CLAUSULA 14 de! Contrato.

1.66  “Precios Unitarios para Demoliciones”

Corresponde a los precios aplicables a las unidades de cada ltem de Obra para
Demoliciones. Los cuales se encuentran discriminados en el Apéndice H del
presente Contrato.

Los Precios Unitarios para Demoliciones serviran, exclusivamente, para la
valoracion de la Remuneracién para Demoliciones en los términos del numeral
14.8 de la CLAUSULA 14.

1.67 “Precios Unitarios para Intervenciones de Emergencia”

Corresponde a los precios aplicables a las unidades de cada Iltem de
Intervenciones de Emergencia. Tales precios se encuentran discriminados en ef
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Anexo 2 del Pliego, formulario cuyos precios se incorporan al Apéndice H del
presente Contrato.

Los Precios Unitarios para Intervenciones de Emergencia serviran,
exclusivamente, para la valoracion de la suma que debera reembolsar
TRANSMILENIO al Concesionario en el evento en que sea necesario ejecutar
Intervenciones de Emergencia, como consecuencia de la ocurrencia de un
evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, no asegurable, en los términos del
numeral 40.3 de la CLAUSULA 40 de este Contrato.

1.68 “Precios Unitarios para Redes”

Corresponde a los precios ofertados por el Concesionario, aplicables a las
unidades de cada item de Obra para Redes. Los cuales se encuentran
discriminados en el Anexo 2 del Pliego, que fue presentado en la Propuesta,
formulario cuyos precios se incorporan al Apéndice H del presente Contrato.

Los Precios Unitarios para Redes serviran, exclusivamente, para i) la valoracion
de la Remuneracién por Obras para Redes y i) fa valoracion de la
Remuneracion por Mayores Cantidades de Obra para Redes en los términos
de los numerales 14.4 y 14.7 de la CLAUSULA 14 de este Contrato.

1.69  “Prestamistas”

Seran las personas juridicas diferentes del Concesionario 0 sus miembros
(respecto de sus aportes de capital), del IDU y de TRANSMILENIO, que
suministren al Concesionario los recursos de deuda necesarios para la
financiacion del Proyecto, mediante cualquier modalidad, contrato o instrumento
de financiacion. Los Prestamistas deberan reunir las calificaciones exigidas para
ellos en el numeral 5.1.2 de la CLAUSULA 5.

1.70  "Proponente Ganador”

Es el adjudicatario de la Licitacién, en calidad de Concesionario.

1.71  "Propuesta"

Se entendera como la oferta entregada por el Proponente Ganador para
participar en la Llcitacion de acuerdo con los términos del Pliego de
Condiciones.

1.72 “Proyecto”

Se ente_:nderé como el conjunto de todas las actividades, obras, servicios, bienes,
obligaciones y derechos necesarios para .la ejecucién de las Obras de
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Construccién, las Obras para Redes, las Obras de Adecuacién de Desvios,
los Componentes de Manejo de Trafico, Sefializacion y Desvios, las Labores
Ambientales y de Gestion Social, asi como para las Obras y Labores de
Mantenimiento, y en general, para la ejecucion del presente Contrato.

1.73 “Puentes Peatonales”

Es la estructura elevada ubicada a lo largo de la Troncal NQS Sector Norte, que
conectan las zonas de espacio publico ubicadas en cada uno de los costados de
la Troncal y que permiten el acceso de los usuarios del Sistema Transmilenio a
las Estaciones,

1.74 “Remuneracién Ambiental vy de Gestién Social” o “Remuneracion
Ambiental”

Sera la remuneracidon prevista en el numeral 14.2 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato de Concesioén a la cual tiene derecho el Concesionario por el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas con las Labores
Ambientales y de Gestién Social.

Los montos y plazos en los cuales seré cancelada la Remuneracién Ambiental,
se encuentran descritos en el mencionado numeral 14.2 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato de Concesién y por lo tanto no existira remuneracion o
reconocimiento adicional por parte del IDU o TRANSMILENIO por concepto de
ejecucion de obligaciones relacionadas con las Labores Ambientales y de
Gestién Social.

1.75 “Remuneracion por Adecuacion de Desvios”

Sera la remuneracion prevista en el numeral 14.5 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato de Concesién, a ia cual tiene derecho el Concesionario por
la ejecucion de las Obras de Adecuacioén de Desvios.

El valor de esta remuneracion sera el equivalente a la multiplicacion de las
Cantidades de Obra para Adecuacién de Desvios ejecutadas por el
Concesionario y que no resulten imputables a éste, por el valor de los Precios
Unitarios para Adecuacién de Desvios sefialados en el Apéndice H del presente
Contrato, hasta por el valor sefialado en el numeral 11.3 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato.

El plazo y condiciones en las cuales sera cancelada la Remuneracion por
Adecuacion de Desvios se encuentran descritos en el numeral 14.5 de la
CLAUSULA 14 del presente Contrato de Concesién.

1.76 “Remuneracién por Demoliciones”
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Sera la remuneracion prevista en el numeral 14.8 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato de Concesidn, a la cual tiene derecho el Corncesionario por
las demoliciones que efectle sobre las construccicnes en los predios entregados
por el IDU,

1.77 “Remuneracién por Manejo de Tréfico, Sefializacién y Desvios?

Serd la remuneracion prevista en el numeral 143 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato de Concesidn, a la cual tiene derecho el Concesionario por
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales retacionadas con los
Componentes de Manejo de Tréfico, Sefializacion y Desvios.

Los montos Y plazos en los cuales sera cancelada la Remuneracién por Manejo
de Trafico, Sefalizacion y Desvios, se encuentran descritos en el numeral 14.3
de la CLAUSULA 14 del presente Contrato de Concesidén y por lo tanto, no
existira remuneracion o reconocimiento adicional por parte del DU o
TRANSMILENIO por concepto de ejecucion de obligaciones relacionadas con los
Componentes de Manejo de Trafico Sefializacion y Desvios.

1.78  “Remuneracién por Mantenimiento” o “Remuneracion para Obras y
Labores de Mantenimiento”

Sera la remuneracion prevista en el numeral 14.6 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato de Concesidn, a la cual tiene derecho el Concesionario por
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas con las Obras y
LLabores de Mantenimiento.

Los montos y plazos en los cuales serd cancelada la Remuneraciéon por
Mantenimiento se encuentran descritos en el numeral 14.6 de la CLAUSULA 14
del presente Contrato de Concesién y por lo tanto no existira remuneracion o
reconocimiento adicional por parte del IDU o TRANSMILENIO por concepto de
ejecucion de obligaciones relacionadas con las Obras vy Labores de
Mantenimiento.

1.79 "Remuneraciéon por Mayores Cantidades de Obra para Redes”

Seri la remuneracién prevista en el numeral 14.7 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato de Concesiodn, a la cual tiene derecho el Concesionario por
7 la ejecucion de las Mayores Cantidades de Obras para Redes.

El valor de esta remuneracion serd el equivalente a.la multiplicacién de las
Mayores Cantidades de Obra para Redes ejecutadas por el Concesionario y
que no resulten imputables a éste, por el valor de los Precios Unitarios para
Redes sefialados en el Apéndice H del presente Contrato.

tatal
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El plazo y las condiciones en los cuales sera cancelada la Remuneracién por
Mayores Cantidades de Obras para Redes se encuentran descritos en el
numeral 14.7 de la CLAUSULA 14 del presente Contrato de Concesion. En todo
caso, la Remuneracion por Mayores Cantidades de Obra para Redes estara
sujeta a la aprobacion del IDU previa recomendacion del Interventor, en los
términos y condiciones establecidos en el numeral 1.51 de la CLAUSULA 1 asi
como en la CLAUSULA 12.

1.80 “Remuneracién por Obras para Redes”

Sera la remuneracidén prevista en el numeral 14.4 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato de Concesion, a la cual tiene derecho el Concesionario por
la ejecucion de las Obras para Redes.

El valor de esta remuneracion serd el equivalente a la multiplicaciéon de las
Cantidades de Obra para Redes ejecutadas por el Concesionario y que no
resulten imputables a éste, por el valor de los Precios Unitarios para Redes
sefialados en el Apéndice H del presente Contrato, sin perjuicio  del
reconocimiento de las eventuales Mayores Cantidades de Obras para Redes a
que hubiere lugar, en los términos sefialados en el numeral 14.7 de la CLAUSULA
14 del presente Contrato.

El plazo y las condiciones en los cuales sera cancelada la Remunerac_ic’)n por
Obras para Redes se encuentran descritos en el numeral 14.4 de la CLAUSULA
14 del presente Contrato de Concesion.

1.81  “Remuneracién Principal”

Sera el valor que remunera enteramente al Concesionario por 1a ejecucion de las
obligaciones emanadas del presente Contrato de Concesion, en los terminos,
condiciones y plazos contenidos en el mismo, asi como por fa asuncion de los
riesgos que de acuerdo con las estipulaciones del presente Contrato de
Concesién y con la naturaleza de sus obligaciones le corresponde soportar.

E! valor de esta remuneracion y el mecanismo de pago de la misma, sera el que
se describe en el numeral 14.1 de la CLAUSULA 14 del presente Contrato de
Concesion.

La ejecucién de las obligaciones correspondientes a los Componentes de
Manejo de Trafico, Sefalizaciéon y Desvios, Labores Ambientales y de
Gestién Social, Obras para Redes .y Obras de Adecuacion de Desvios,
Mayores Cantidades de Obra para Redes, Demoliciones y Mantenimiento

cuentan con una remuneracién propia, e independiente de la Remuneracion
Principal.
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1.82 "Sistema Transmilenio”

Es el conjunto de predios, bienes, equipos, sefiales, paraderos, Estaciones,
instalaciones, patios, talleres, Puentes Peatonales, sistemas de operacion y
control, infraestructura y demas equipamiento vial que conforman el sistema de
transporte terrestre automotor masivo de pasajeros bajo la modalidad de

autobuses de la ciudad de Bogota D.C.
1.83  "Subcuenta de Interventoria”

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la
cual el Concesionario deposatara los valores necesarios para el pago de los
honorarios del Interventor, segln se prevé en el numeral 28.3.2 de la CLAUSULA
28 de este Contrato. Los rendimientos producidos por el monto depositado en la
Subcuenta de Interventoria acreceran la misma,.sin que puedan ser objeto de
deduccién alguna a titulo de comision fiduciaria.

Esta subcuenta deberd manejarse de manera totalmente independiente de los
demas recursos del Fideicomiso vy las sumas depositadas en ella se aplicaran
exclusivamente a las finalidades descritas en el parrafo anterior.

TRANSMILENIO serd el beneficiario de los excedentes de la Subcuenta de
Interventoria. Al finalizar cada afo calendario de ejecucion del Contrato se
realizard un corte de cuentas de los recursos utilizados de la Subcuenta de
Interventoria, del cual se enviara copia al DU, quien podra solicitar aclaraciones
sobre el mismo a la entidad fiduciaria. Esta Subcuenta de Interventoria sera
liquidada de manera definitiva una vez culminadas las labores de interventoria. Si
quedaren excedentes tras el corte de cuentas anual o la liquidacién definitiva,
éstos seran transferidos a TRANSMILENIO, salvo cuando dicha entidad, previa
instruccion del IDU, manifieste su intencion de cederlos al Concesionario, a
buena cuenta de cualquier obligacion dineraria a cargo de TRANSMILENIO en su
calidad de pagador de las obligaciones emanadas del presente Contrato.

1.84  “Subcuenta de Pagos”

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la
cual el Concesionario depositara los recursos destinados al pago de la
Remuneracion Principal, Remuneracion por Mantenimiento, Remuneracion
Ambiental y de Gestiéon Social, Remuneracion por Manejo de Trafico,
Sefializacién y Desvios, Remuneracién por Obras para Redes, Remuneracion
por Obras para-Adecuacién de Desvios, Remuneracién para Demoliciones, &l
reembolso por Intervenciones de Emergencia y la Remuneracion por Mayores
Cantidades de Obra para Redes, que sean desembolsados por

7.
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TRANSMILENIO, en los términos de la CLAUSULA 14 y la CLAUSULA 40 del
presente Contrato de Concesion,

Los rendimientos producidos por los recursos depositados en la Subcuenta de
Pagos acreceran la misma, sin que puedan ser objeto de deduccion alguna a
titulo de comisién fiduciaria.

Esta Subcuenta debera manejarse de manera totalmente independiente de los
demas recursos del Fideicomiso y las sumas depositadas en ella se aplicaran
exclusivamente a las finalidades descritas en el parrafo anterior. Lo anterior sin
perjuicio de que los recursos de la Subcuenta de Pagos sean trasladados a la
Subcuenta Principal estrictamente bajo las condiciones que se sefialan en la
CLAUSULA 14 del presente Contrato.

TRANSMILENIO ser4 el beneficiario final de los excedentes de la Subcuenta de
Pagos. Esta Subcuenta sera liquidada una vez que se hayan realizado la totalidad
de los traslados a la Subcuenta Principal, Si quedaren excedentes tras la
liquidacion, éstos seran transferidos a TRANSMILENIO salvo cuando dicha
entidad, previa instruccién del IDU, manifieste su intencion de cederlos al
Concesionario, a buena cuenta de cualquier obligacion dineraria a su cargo con
ocasion del presente Contrato.

1.85  “Subcuenta Principal”

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso en |a
cual se manejaran todos los recursos que, de conformidad con este Contrato no
deban mantenerse en la Subcuenta de Interventoria o en la Subcuenta de
Paqos.

1.86  "TRANSMILENIO" -

Es la sociedad publica por acciones para el Transporte del Tercer Milenio
TRANSMILENIO S.A. creada mediante escritura publica No. 1.528 del 13 de
Octubre de 1.999 otorgada en la Notaria 27 del Circulo de Bogotd D.C. y
autorizada mediante el Acuerdo 004 del 4 de Febrero de 1999 del Concejo de
Bogota D.C.

Para todos los efectos de este Contrato se entendera que las obligaciones,
riesgos y responsabilidades de TRANSMILEN!O estaran limitadas exclusivamente
a efectuar los correspondientes pagos al Concesionario a manera de
remuneracion, de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 14 del
presente Contrato, previa solicitud expresa y escrita del IDU,

En cualquier caso en que el Contrato mencione una obligacién de pagar alguna
suma de dinero al Concesionario, por cualquiera de los conceptos sefalados en
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este se entendera que TRANSMILENIO sera el encargado de hacer efectivo dicho
pago, pero siempre y cuando medie solicitud expresa, previa y escrita del IDU,

1.87  “Valor de la Remuneracién Principal”

Sera el valor sefialado en el literal a) del numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato, _ i

1.88 “Valor de la Remuneracion por Mantenimiento”

Sera el valor sefialado en el literal f) del numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato,

1.89 “Valor Estimado del Contrato”

Corresponde al valor establecido en el numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
Contrato. El Valor Estimado del Contrato corresponde a sumas que se
encuentran apropiadas para el efecto en el presupuesto de TRANSMILENIO en
fas vigencias de 2002 a 2010,

1.90  "Valor Estimado de la Remuneracion Ambiental y de Gestién Social"

Sera el valor sefialado en el iiteral b) del numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato. '

1.91  "Valor Estimado de la Remuneracién por Manejo de Tréfico,
Sehalizacién y Desvios™

Sera el valor seflalado en el literal ¢) del numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato.

1.92  “Valor Estimado de la Remuneracién por Demoliciones”

Seréa el valor sefalado en e literal g) del numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato,

1.83  “Valor Estimado de [a Remuneraciéon por Mayores Cantidades de
Obra para Redes”

Sera el valor sefialado en el literal h) del numeral 11.1 de la CLAUSULA 11 del
presente Contrato

1.94  “Valor Estimado de las Obras para Redes"”
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Parametros de Disefio y los demds documentos que hacen parte de este
Contrato de Concesidén, y ii) las Obras y Labores de Mantenimiento,
~-cumpliendo plenamente con lo previsto en las Especificaciones Generales de
Construccion, las Especificaciones Particulares de Mantenimiento v los
demas documentos que hacen parte de este Contrato de Concesidn, son
obligaciones de resultado a cargo del Concesionario de conformidad con o
previsto en este Contrato,

£z Concesionario no tendra derecho a usar para fines comerciales o publicitarios
las Estaciones u otros componentes de la troncal, ni tampoco tendré derecho
alguno sobre el recaudo efectuado por la prestacién del servicio de transporte
masivo a los usuarios, una vez entre en operacion la troncal.

£l alcance fisico del Proyecto aparece indicado en los Apéndices A, C, Dy G del
presente Contrato. :

CLAUSULA 3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

£l Contrato se enliende perfeccionado con la firma de las partes y el registro
presupuestal que garantiza la reserva de las disponibilidades presupuestales
necesarias para permitir los pagos al Concesionario.

Para la iniciacién de la ejecucidn del presente Contrato, se requerird la
presentacion y aprobacion de la Garantia Unica de Cumplim}ento del Contrato,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.1 de la CLAUSULA 8 de este
Contrato y la notificacién expresa por parte del IDU de la orden de iniciar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de! Contrato de Concesidn,
instruccion que en todo caso debera ser impartida por escrito dentro de los guince
(15) Dias siguientes a la aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Un extracto del presente Contrato que contenga las cliusulas referentes a su
objeto, cuantia y plazos, sera publicado en el Registro Distrital de acuerdo con Io
especificado en el articulo 148 del Decreto-Ley 1421 de 1993, requisito que se
entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, por cuenta del
Concesionario.

El recibo de pago de los derechos de publicacién y la Garantia Unica de
Cumplimiento del Contrato, deberan presentarse al IDU dentro de los quince
(15) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente Contrato para
la consecuente legalizacién del mismo. '
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CLAUSULA 4. PLAZO ESTIMADO

] Plazo Total Estimado del Contrato es de ochenta y dos (82) meses, contados
a partir de la Fecha de Iniciacion. La ejecucion del Contrato estara dividida en
ires Etapas, tal y como se describe en la CLAUSULA 5 de este Contrato. Sin
embargo, el plazo real de ejecucidn del Contrato correspondera al que corra entre
la Fecha de Iniciacion y la Fecha Efectiva de Terminacidon del Contrato. Por o
lanto, el plazo real podra ser superior al estimado, en el caso en que las
obligaciones previstas para cada Etapa, se cumplan después de lo previsto en la
siguiente clausula, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades de las partes
derivadas del eventual retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. El plazo
real también podra ser superior al estimado en caso de suspensiones o adiciones
de mutuo acuerdo a los plazos establecidos para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

CLLAUSULA 5. ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO:

Para efectos de la ejecucion del presente Contrato de Concesidn se ha dividido
st ejecucion en tres etapas distintas asi:

51. ETAPA DE PRECONSTRUCCION

Esta etapa iniciara a partir del Dia siguiente a la Fecha de Iniciacion y terminara
cuando se verifique el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se
establecen en los numerales 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3 5.1.4, 5.1.5 y 5,1.6 de este mismo
numeral. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos sefialados en este
numeral, serd condicion indispensable para la suscripcion del Acta de Iniciacion
de la Etapa de Construccion. E! plazo maximo para la Etapa de
Preconstruccion es de cuatro (4) meses, sin perjuicio de que ésta fermine antes,
si se llegaren a cumplir todas y cada una de ias obligaciones que le asisten al
Concesionario con anterioridad al plazo estimado para esta etapa.

5.1.1. Constitucién del Fideicomiso :
El Concesionario deberd constituir el Fideicomiso al que hace referencia la
CLAUSULA 18 del presente Contrato, en los términos alli descritos, dentro de los

quince (15) Dias Calendario siguientes a la Fecha de Iniciacion de Ejecucion del
Contrato.

Dentro de este mismo plazo, el Concesionario debera acreditar que el primer aporte
a la Subcuenta de Interventoria ha sido efectivamente realizado y que el valor del

7
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mismo corresponde al monto sefialado en el literal a) del numeral 28.3.2 de la
CLAUSULA 28 del presente Contrato de Concesidn.
Dentro de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a la Fecha de Iniciacidn de la
Ejecucién del Contrato la minuta del mismo dehera ser entregada por parte del
Concesionario al Director Técnico Legal del IDU, para los fines previstos en el
numeral 18.3 de la CLAUSULA 18 de este Contrato.

Vencido el plazo de quince (15) Dias Calendario previsto en el presente numeral,
sin que el Concesionario hubiere suscrito debidamente el contrato de fiducia
mercantil, ylo sin que hubiera acreditado el primer aporte a la Subcuenta de
Interventoria, el IDU podra imponer las multas previstas en el numeral 29.1 ylo en el
 pumeral 29.2 —segln corresponda— de la CLAUSULA 29 del presente Contrato de
Concesion. '

Pasados treinta (30) Dias Calendario a partir del vencimiento del plazo para la
presentacion del contrato de fiducia sin que éste hubiera sido presentado por el
Concesionario en debida forma, el IDU podra declarar la caducidad del Contrato
de Concesién en los términos sefialados en la CLAUSULA 30 del presente
Contrato de Concesidn.

5.1.2. Cierre Financiero i

Antes del vencimiento del cuarto mes contado a partir de la Fecha de Iniciacién
el Concesionario debera obtener el Cierre Financiero. Se entendera que el
Concesionario ha obtenido el Cierre Financiero cuando el IDU manifieste
expresamente y por escrito su conformidad con los documentos aportados por el
Concesionario para acreditar los recursos destinados a la financiacion por parte
del mismo, de lag inversiones necesarias para el cumplimiento de este Contrato.

Sin perjuicio de que la responsabilidad y riesgo de aportar la totalidad de la
financiacion para los requerimientos del Proyecto, es del Concesionario, quien
debera realizar todos los aportes necesarios para tal fin. Sélo se entendera
cumplido el Cierre Financiero, si el Concesionario cumple, a satisfaccion del
[DU con los siguientes requisitos:

5.1.2.1. Documentos para acreditar el Cierre Financiero

El Concesionario debera contar con compromisos a su favor, que incluyan el
desembolso de recursos de deuda por un valor no inferior a fa suma de sesenta
mil millones de Pesos ($60.000.000.000.00), o contar con el capitai liquido
disponible por el mismo monto. .- : -
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La suma anterior estd expresada en Pesos constantes de diciembre de 2002 y
serd actualizada para el Dia del Cierre Financiero, de conformidad con la
siguiente férmula:

IPC,
MD, =MD, x ==
IPC,
Donde:
MDy; Monto -de los recursos de deuda requeridos para acreditar el Cierre
Financiero en el Dia en que se cumpla esa obligacion (Dia i), en Pesos
del Dia i
MDy La suma de sesenta mil millones de Pesos {$60.000°000.000.00)*** en
Pesos constantes de diciembre de 2002.
IPC; indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al Dia |
IPCy {ndice de Precios al Consumidor de noviembre de 2002

Para verificar el cumplimiento de este minimo, se sumarén la totalidad de los
recursos comprometidos en los documentos que respalden el Cierre Financiero.
Si el Concesionario acredita el Cierre Financiero, total o parcialmente, con uno o
varios créditos en Délares, la parte en Délares de dichos desembolsos sera
sumada y convertida a Pesos utilizando la tasa representativa de mercado del Dia
del Cierre Financiero (se entendera por tasa representativa del mercado, la tasa
representativa para la conversion de Pesos a Délares cerificada por el Banco de
la Republica).

El resultado de la sumatoria del total de los compromisos usando la metodologia
descrita debera ser igual o superior a la cifra que resulte de aplicar la formula de
actualizacion prevista en este numeral.

Para probar la obtencidn de recursos, el Concesionario debera presentar al IDU
los siguientes documentos:

a) Contratos de crédito firmados con los Prestamistas (o certificacion de los
Prestamistas de la cual se deduzca la existencia del compromiso de crédito y
el monto de los desembolsos), y cerificacion de los Prestamistas, que
acrediten que la totalidad de los requisitos necesarios para el desembolso
inicial de los créditos se encuentran satisfechos. El desembolso inicial no
podréa tener condicionamiento alguno.

El desembolso inicial que debera realizarse dentro de los primeros quince (15)
Dias Habiles de la Etapa de Construccidén no podra ser inferior a la suma
seis mil millones de Pesos ($6.000°000.000.00), expresada en Pesos de
diciembre de 2002, por lo cual serd actualizada para el dia del Cierre
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Financiero, utiizando la misma férmula incluida en el segundo inciso del
presente numeral.

El desembolso inicial debera hacerse efectivo en la Subcuenta Principal
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del Acta de Iniciacion de
la Etapa de Construccién. Tanto el valor del desembolso inicial como el
compromiso de cumplir con el plazo méaximo acabado de sefialar deberan
constar en la certificacién emanada de los Prestamistas.

En el caso previsto en este literal a), el compromiso de aportar los recursos de
deuda deberd provenir dé (i) Instituciones Financieras vigiladas por la
Superintendencia Bancaria Colombiana, en cuyo caso deberd acompanar el
respectivo certificado emitido por dicha entidad, o (i) Instituciones Financieras
del Exterior, en cuyo caso el Concesionario debera aportar los documentos
que acrediten la existencia de la Institucién y la capacidad de quien suscribe el
compromiso. Asi mismo, debera acreditar que tiene una calificacion de deuda
pendiente, no subordinada y de largo plazo, de al menos A o equivalente,
otorgada por una agencia calificadora de reconocida reputacion internacional,
o (iii) de cualquier persona juridica colombiana o extranjera, cuya deuda
pendiente, no subordinada y de largo plazo, tenga una calificacion de crédito
de al menos A, 0 su equivalente otorgada por una agencia calificadora de
reconocida reputacion internacional,

b) Cuando se trate de financiacién conseguida a través de emision de titulos por
un monto igual o supertior al valor establecido en el primer inciso del presente
numeral en e mercado de capitales, valdra la certificacion del lider de la
respectiva emisién, donde conste que la totalidad de ia emisién de titulos ha
sido colocada o que se ha suscrito un contrato de “underwritting” en firme para
la colocacion de los titulos. Ni la colocacion, ni el efectivo desembolso inicial,
podran estar condicionados en manera alguna. En todo caso, el
Concesionario debera acreditar que el agente de la colocacion, con quien ha
suscrito el contrato de “underwritting” en firme, se compromete a consignar '
dentro de los primeros gquince (15) dias de la Etapa de Construccion seis mil
miliones de Pesos ($6.000'000.000.00) expresados en Pesos constantes de
diciembre de 2002, si fa emision no ha sido colocada a la fecha del Cierre
Financiero.

c) Cuando se trate de capital propio se acreditard aportando copias de sus
eslados financieros debidamente cenificados por el revisor fiscal o por
contador ptiblico independiente o auditados conforme con normas de auditoria
generalmente aceptadas, en-donde conste que cuenia con disponibilidad de
recursos propios (representados en efectivo o en titulos con liquidez no mayor
a ciento ochenta (180) Dias Calendario) iguales o mayores a la suma minima
sefialada para el Cierre Financiero asi como un compromiso de aporte al
Fideicomiso dentro de los primeros quince (15) dias de la Etapa de
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Construccién de seis mil millones de Pesos constantes de diciembre de 2002
($6.000°000,000.00). La fecha de corte de los estados financieros a que se

-.. refiere este inciso debera estar dentro de los 60 Dias Calendario.anteriores a
la fecha en que se pruebe el Cierre Financiero,

En defecto de lo anterior, el Concesionario debera presentar las actas
emanadas de los érganos competentes de cada uno de los socios o miembros
del Concesionario en donde conste el compromiso en firme de aportar capital
necesario, durante la Etapa de Construccion asi como la autorizacién para
efectuar el aporte al Fideicomiso por un monto total no inferior a la misma
suma sefialada en el inciso anterior.

d) La obtencién de recursos también podréa probarse mediante la combinacion de
las fuentes de financiacion previstas en los literales a), b) y ¢) anteriores. En
este caso, la sumatoria de los recursos obtenidos a través de dichas fuentes
de financiacion no podra ser inferior al valor establecido en el primer inciso del
presente numeral. En este caso el primer desembolso podra ser el resultado
de una combinacion de las fuentes sefialadas en los literales a), b} y ¢) o
provenir de uno cualquiera de ellos.

5.1.2.2. Plazo para el Cierre Financiero

Para efectuar el Cierre Financiero, los documentos descritos en el numeral
5.1.2.1 anterior deberan ser presentados por el Concesionario a més tardar el
décimo quinto (15) Dia Habil anterior al vencimiento del plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la Fecha de Iniciacién. Si vencido el quinto (5) Dia Habil
contado desde la presentacion de los documentos, el IDU no se ha pronunciado,
se entendera aprobado el Cierre Financiero. En caso de que el IDU presente
observaciones a los documentos antes de ese término, el Concesionario debera
proceder a corregirlas. En todo caso, si al vencimiento de los cuatro (4) meses
contados a partir de la Fecha de Iniciacién no se ha obtenido el Cierre
Financiero a satisfaccidén del IDU, éste podra imponer multas por el retardo en la
obtencién del Cierre Financiero, a que se refiere el numeral 29.3 de la
CLAUSULA 29. Pasados treinta {30) Dias de mora en el cumplimiento de la
obligacidn de obtener el Cierre Financiero, el IDU podra declarar la caducidad del
Contrato de Concesion en los términos descritos en la CLAUSULA 30 del
presente Contrato de Concesion,

5.1.3. Puesta a Disposicion del Tramo correspondiente al Proyecto.
Dentro de los diez (10) Dias anteriores al inicio de la Etapa de Construccion, el
IDU pondra a disposicion del Concesionario la infraestructura existente en la

Troncal NQS Sector Norte entre la calle 92 v la calle 68, para la ejecucion de las
obras a que hace referencia el presente Contrato de Concesion.
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La puesta a disposicién que se hace mediante el presente Contrato de
. Concesion se limita a la posibilidad para el Concesionario de ejecutar las obras
a que se refiere el presente Contrato de Concesion y, en ningGn caso, implicara
el uso o explotacion de la infraestructura que resulte de la ejecucion de las obras a
que se refiere este Contrato.

En ningln caso el Concesionario tendra derecho a rechazar, postergar u objetar
la puesta a disposicion de dicha infraestructura, pues sus obligaciones
contractuales consisten en adelantar las Obras de Construccién y Obras para
Redes sobre los tramos puestos a su disposicidn, los cuales debid haber
verificado con anterioridad a la presentacion de la Propuesta dentro de la
Licitacién. :

La puesta a disposicion de los tramos de la troncal, sera efectuada mediante
comunicacion expresa y escrita emitida por el IDU al Concesionario.

5.1.4. Movilizacién de Equipo -

A mas lardar al vencimiento del cuarto (4) mes calendario contado desde la Fecha
de Iniciacién el Concesionario deberd tener a su disposicion en la ciudad de
Bogotd D.C. el equipo y el personal que necesite para iniclar la Etapa de
Construccion: los equipos, personal, materiales y deméas insumos deberan ser
suficientes para la organizacion de los frentes de trabajo necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Esta obligacion se entendera
cumplida con la mera manifestacion que por escrito y de manera expresa haga el
Concesionario al IDU y ni el IDU ni el Interventor haran verificacion ni daran
concepto de ninglin tipo sobre la suficiencia o no de esas labores por parte del
Concesionario. Sin embargo, el Concesionario serd enteramente responsable
frente al IDU, si las labores preparatorias descritas en este numeral son insuficientes
para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar,
de manera inmediata las Obras de Construccién y las Obras para Redes. En todo
caso, si el Concesionario no ha manifestado al IDU, de manera formal y por escrito,
que va ha realizado las labores preparatorias, antes del vencimiento del plazo
establecido, se entenderd que no ha cumplido dichas labores, lo cual generara la
causacion de multas a cargo del Concesionario, tal y como se estipula en el
numeral 29.5 de la CLAUSULA 28 de este Contrato. En todo momento, los equipos
que utilice el Concesionario estaran bajo su entera responsabilidad durante el plazo
de vigencia de este Contrato.

5.1.5. Presentacién de Estudios y Disefios '
A mas tardar al vencimiento del tercer (3er) mes calendario contado desde la Fecha

de Iniciacion, el Concesionario deberd haber elaborado y entregado al
Interventor sus propios estudios y disefios de detalle para la ejecucion de las
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Obras de Construccion y de las Obras para Redes durante la Etapa de
Construccién, orientados a dar cumplimiento a los resultados exigidos en las
Especificaciones Particulares de Construccion y Parametros de Disefio y las
Especificaciones de Redes de Servicios Publicos. La no entrega de los
estudios y disefnos suficientes para que el Interventor pueda hacerse un juicio
acerca del alcance de la obra, dentro def término antes sefialado, dara lugar a Ia
causacién de las multas sefialadas en el numeral 29.4 de la CLAUSULA 29 del
presente Contrato.

3in perjuicio de lo anterior, los estudios y disefios para la ejecucién de las Obras
de Construccién podran (i) ser los mismos que el IDU puso a disposicion de los
Proponentes durante la Licitacién, caso en el cual deberan, en todo caso ir
suscritos por los ingenieros o personas responsables del Concesionario; (i)
consistir en la adaptacion y/o modificacion de los estudios vy disefios que el IDU
puso a disposicion de los Proponentes durante la Licitacién, caso en el cual
deberan, en todo caso ir suscritos por los ingenieros-o personas responsables del
Concesionario; (iii} ser estudios y disefios propios; o (iv) la combinacion de
cualquiera de los anteriores. £n todo caso, una vez presentados al Interventor en
los términos de este numeral, se entendera que los disefios son propios y por lo

tanto la responsabilidad de 108 iismos sera ‘asumida en su totalidad por el

Concesionario. Finalmente, el Concesionario, al efectuar sus estudios y disefios
o modificar, yfo adecuar, ylo adaptar los estudios y disefios que el IDU puso a
disposicion de los Proponentes, debera tener en cuenta que existen elementos
minimos de disefio que no pueden ser modificados. Adicionalmente, se entendera
que el Concesionario deberd incluir las Descripciones Particulares de
Construccion como parte de los estudios y disefios, las cuales igualmente podran
ser adopladas, adaptadas, modificadas, o reemplazadas en los mismos términos
que los estudios y disefios sefalados en el presente parrafo. En todo caso, una
vez presentadas las Descripciones Particulares de Construccién, el
Concesionario sera responsable por su contenido y correcta aplicacién.,

En relacion con los estudios y disefios de las Obras para Redes, e! DU entregara
al Concesionario los estudios y disefios aprobados y autorizados por las
empresas de servicios publicos. El Concesionario podra, durante esta Etapa de
Preconstruccion, adoptarlos, adecuarlos, modificarios o adaptarlos, pero
cualquier cambio en los mismos debera, previamente a su implementacion durante
la Etapa de Construccion, ser autorizado de manera expresa por parte de la
Empresa de Servicios Ptblicos correspondiente, siguiendo los procedimientos
descritos en el Apéndice C de este Contrato.

Aunque el Interventor tiene la obligacién frente al (DU (no frente al
Concesionario) de analizar dichos estudios y disefios y advertir y comunicar al
Concesionario, antes del inicio de Ia Etapa de Construccién, cualquier
inconsistencia entre dichos estudios y disefos y la posibilidad de obtener los
resultados requeridos en este Contrato, en especial en las Especificaciones
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Particulares de Construccion y Parametros de Disefio, esta comunicacién del
Interventor o su silencio, no se entendera corno aprobacion o desaprobacion de
los estudios y disefios entregados y no servird de excusa al Concesionario para
el no cumplimiento de los resultados requeridos en dichas Especificaciones
Particulares de Construccién y Pardmetros de Disefio, o para el no
cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bajo este Contrato. En
consecuencia, el Concesionario deberd adecuar y/o modificar en cualquier
momento los estudios y disenos de detalle presentados, a su costo y bajo su
responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el presente
Contrato. De estas adecuaciones o modificaciones el Concesionario dara noticia
al Interventor, entregandole los documentos técnicos que correspondan.

En todo caso, debe entenderse que las observaciones presentadas por el
Interventor al Concesionario a proposito de los estudios y disefios, son
consideraciones técnicas formuladas a manera de adveriencia con el objeto de
conseguir los resultados exigidos en este Contrato, en especial los contenidos en
las Especificaciones Particulares de Construcciéon y los' Parametros de
Diseno. '

Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Concesionario durante la
Etapa de Construccién, a sus propios estudios y disefios de detalle, seran a su
costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtencion de los
resullados exigidos en el presente Contrato, considerando que el Concesionario
mantiene siempre la obligacion de entregar las Obras de Construccion vy las
Obras para Redes en los términos y condiciones establecidos en este Contrato,
especialmente en los que a los resultados sefialados en las Especificaciones
Particulares de Construccién y Parametros de Disefio y en las
Especificaciones de Redes de Servicios Pablicos se refiere.

En el evento en que, por causas ajenas al IDU, TRANSMILENIO o el
Concesionario, fuera necesario modificar los disefios contractuales sefialados en el
Apéndice A, de este Contrato, las partes acordaran la forma en que se realizaran los
cambios y el ajuste al valor de la Remuneracién Principal..

5.1.6. Obligaciones contenidas en los Apéndices

El  Concesionario debera, ademas, cumplir con todas las obligaciones
Correspondientes a esta Etapa de Preconstruccidn, que se encuentren incluidas en
los diferentes Apéndices de este Contrato, en particular con lo sefialado en el
Apéndice C en relacidn con dar aviso oportuno a las empresas de servicios plblicos
sobre fa necesidad de llevar a cabo las Obras para Redes y en especial aquellas
que no pueden ser ejecutadas directamente por el Concesionario sino por la
respectiva empresa de servicios publicos. En este caso, deberan sefialar en la
respectiva comunicacion la fecha para la cual la obra esta programada segin el
Cronograma de Obra.
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52. - ETAPADE CONSTRUCCION.

Una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos sefialados en los numerales
51.14:5.1.2: 5.1.3; 5.1.4, 5.1.5 y 5.1.6 de la presente Clausula se firmara el Acta
de Iniciacidén de la Etapa de Construccion etapa que tendré una duracion total
“estimada de dieciocho (18) meses calendario. Sin embargo, la duracion efectiva

de la Etapa de Construccion correspondera al término que corra entre la fecha
de firma del Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccion y la fecha en que
se suscriba el Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccidn. Lo anterior sin
perjuicio de las responsabilidades del Concesionario por eventuales retardos en
la terminacion a satisfaccion del Interventor y del DU de fas Obras de
Construccion y de las Obras para Redes.

Durante la Etapa de Construccién, el Concesionario ejecutara todas las labores
necesarias para la ejecucion de las Obras de Construccion y las Obras para
Redes, de acuerdo con los resultados requeridos en este Contrato, en especial
en las Especificaciones Particulares de Construccion y Parametros de
Diseiio y en las Especificaciones de Redes de Servicios Plblicos.

La completa terminacién de las Obras de Construccién y de las Obras para
Redes por parte del Concesionario debera hacerse en un plazo maximo de
dieciséis (16) meses calendario contados desde la fecha del Acta de Iniciacidn
de la Etapa de Construccidn. La verificacidn, por parte del Interventor y det IDU,
de que las obras cumplen con lo exigido en este Contrato se hara dentro de los
dos meses siguientes a la terminacion de las obras por parte del Concesionario,
en los términos senalados en la CLAUSULA 25 del presente Contrato de
Concesion.

Asi mismo el Concesionario ejecutard durante la Etapa de Construccion las
actividades relacionadas con las Labores Ambientales y de Gestion Social
senaladas en el Apéndice E del Contrato de tal manera que cumpla a cabalidad
con las obligaciones ambientales y de gestion social, contenidas en dicho
Apéndice, Igualmente, ejecutara durante la Etapa de Construccion las
actividades relacionadas con’ los - Componentes de Manejo de Trafico,
Sefializacion y Desvios sefialadas en el Apéndice F del Contrato, de tal manera
Gue curpla a cabalidad con las obligaciones de manejo de trafico, sehalizacion y
desvios, contenidas en dicho Apéndice.,

~La Etapa de Construccién finalizard con la verificacion a satisfaccion del
Interventor y del IDU, de las Obras de Construccién y de las Obras para Redes
mediante la suscripcion del Acta de Finalizacién de 1a Etapa de Construccién.
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5.2.1. Puesta en Servicio de las Obras

=-|_as Obras de Construccion y las Obras para Redes que sean concluidas por el

Concesionario y aceptadas por el Interventor y por las entidades de que trata el
literal w) de la CLAUSULA 6 y por el DU, seran puestas en servicio en los
términos de las Especificaciones de Manejo de Tréafico, Sefalizacion y
Desvios, de conformidad con lo seiialadoe en los numeraies 1.23 y 1.21 de la
CLAUSULA 1 durante 1a Etapa de Construccién. En todo caso, la totalidad de las
obras no seran recibidas a satisfaccion sino hasta tanto finalicen todas las Obras
de Construccion y las Obras para Redes y sea suscrita el Acta de Finalizacion
de la Etapa de Construccion.

5.2.2. Desfases en el plazo de terminacion de la Etapa de Construccién

En caso de que las Obras de Construccién y las Obras para Redes sean
concluidas por el Concesionario vy recibidas a satisfaccion por el Interventor y por
el funcionario que el IDU designe para tal evento, con anterioridad al plazo previsto
en la presente CLAUSULA, 1a Etapa de Mantenimiento se iniciara con la
suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccion y se extendera
por cinco (5) afos contados desde la suscripcion de dicha acta. Sin embargo, en el
caso en que la Etapa de Mantenimiento, culmine antes de la fecha prevista para el
altimo de los traslados de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal
segln se sefala en el numeral 14.1.2 de la CLAUSULA 14 de este Contrato, la
duracion del Contrato se extendera hasta la fecha en que se verifique el Ultimo
traslado de recursos; no obstante, las obligaciones del Concesionario,
correspondientes a la Etapa de Mantenimiento, sélo se ejecutaran hasta la
finalizacion de dicha Etapa.

Si las Obras de Construccion y las Obras para Redes fueren recibidas a
satisfaccion por parte del Interventor y por el funcionario que el IDU designe para tal
efecto, con posterioridad al plazo previsto en la presenta clausula, la Etapa de
Mantenimiento se iniciara con la suscripcion del Acta de Finalizacidn de la Etapa
de Construccion y se extendera por cinco (5) afios contados desde la suscripcion
de dicha acta. Con la excepcion del dltimo de los traslados, el cual se hara el dia
héabil siguiente a la terminacion efectiva de 1a Etapa de Mantenimiento, los traslados
previstos en el numeral 14.1.2 de la CLAUSULA 14 de este Contrato, seran
efectuados en las fechas alli previstas, siempre y cuando se cumplan las condiciones
previstas en los numerales 14.1.3.1y 14.1.3.2 de la CLAUSULA 14,

Si el retardo se hubiere causado por causas imputables al IDU, TRANSMILENIO
reconocera al Concesionario un interés del DTF + 5% desde el momento en que

gebié haberse efectuado el Ultimo traslado y el momento en que efectivamente se
aga.
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Si el retardo se hubiere causado por Fuerza Mayor, TRANSMILENIO reconocera al
Concesionario un interés del DTF + 2% desde el momento en que debié haberse
efectuado el Ultimo trasiado y el momento en que efectivamente se haga.

En caso de tratarse de retardos imputables al Concesionario, el Glimo traslado
entre la Subcuenta de Pagos vy la Subcuenta Principal solo sera objeto de la
actualizacion con la variacion del IPC desde la fecha en que se debid haber
realizado el Ultimo traslado y el mes anterior al momento efectivo del traslado, sin
perjuicio de las multas y otras consecuencias contractuales a que hubiere lugar,

;
. s . h
T S T S

AT k¥4

5.3. ETAPA DE MANTENIMIENTO

Una vez suscrita el Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccion, el
Concesionario se obliga a realizar las Obras y Labores de Mantenimiento.

5.3.1. Mantenimiento de las Obras de Construccion

Esta obligacion se ejecutara desde el momento de la terminacion de la Etapa de
Construccion y hasta el vencimiento del quinto (5) afo contado desde la suscripcion
de! Acta de Finalizacién de la Etapa de Construccién, Durante esta Etapa de
Mantenimiento, el Concesionario mantendra las obras ejecutadas durante la
Etapa de Construccién de tal manera que cumplan siempre con el Estado de
Condicion especificado para esta etapa, en el Apéndice D del Contrato.
Adicionalmente, el Concesionario debera ejecutar todas las obligaciones
correspondientes a las Obras y Labores de Mantenimiento, segln las obligaciones
descritas en dicho Apéndice.

Se entiende que el Concesionario es plenamente responsable de mantener el
Estado de Condicion del Proyecto, con los requisitos previstos en las
Especificaciones Particulares de Mantenimiento, sin recibir remuneracion
diferente a la Remuneraciéon por Mantenimiento. El Interventor verificard el
cumplimiento de las Obras y Labores de Mantenimiento en forma semestral y
elaborara un acta donde se consignara el estado de las obras y el cumplimiento del
Concesionario de las obligaciones establecidas en la presente clausula. El pago de
la Remuneraciéon por Mantenimiento se harda con base en la informacion
consignada en el acta mencionada en la cual se incluiran los resultados obtenidos
por el Concesionario con base en los criterios contenidos en el Apéendice D y de
acuerdo con lo establecido en el numeral 14.6 de la CLAUSULA 14.

Es responsabilidad del Concesionario ejecutar las Obras de- Construccion con la
calidad suficiente para garantizar su durabilidad y para garantizar que los costos de
las Obras y Labores de Mantenimiento estén -incluidos dentro de la
Remuneracion por Mantenimiento.

7
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Por lo anterior, todas las obras que deba ejecutar el Concesionario, durante la
Ftapa de Mantenimiento, para asegurar el Eisfado de Condicion, sin importar su
magnitud, seran por cuenta y riesgo exclusivo del Concesionario, sin que ello
conlleve remuneracion diferente a la Remuneracion por Mantenimiento.

A mas tardar tres {3) meses antes de terminar la Etapa de Construccion el
Concesionario debera entregar el Plan de Control de Calidad en los términos del
Apéndice D de este Contrato. El IDU tendra un término de un (1) Mes para revisarlo
y sugerir al Concesionario modificaciones tenientes a que los procedimientos alli
contenidos sean adecuados para obtener los resultados previstos en el Apéndice D.
El Concesionario bajo su propia responsabilidad podra acoger o no las
recomendaciones que le efectie el IDU, pero en ningin caso se eximira de
responsabllidad si la aplicacion del Plan de Control de Calidad no es suficiente
para la obtencién de los resultados previstos en el Apéndice ya mencionado. A mas
tardar al finalizar el décimo sexto mes de la Etapa de Construccion, el
Concesionario entregara la versién final del Plan de Control de Calidad, el cual
serd utilizado por el Interventor junto con los pardmetros establecidos en &l
Apéndice D de este Contrato, como base para la verificacion de las obligaciones del
Concesionario durante la Efapa de Mantenimiento.

Al finalizar la Etapa de Mantenimiento se suscribird el Acta de Recibo Final donde
se verificara que las Obras de Construccion cumplen con el Estado de Condicion
establecido en el Apéndice D para el recibo de dichas obras al finalizar la Etapa de
Mantenimiento.

5.3.2. Adecuacioén de Desvios

Adicionalmente a las Obras y Labores de Mantenimiento, y con cargo a la
Remuneracioén por Adecuacion de Desvios y no a la Remuneracion Principal ni
a la Remuneracion por Mantenimiento, durante fos primeros seis (6) meses de la
Etapa de Mantenimiento el Concesionario adelantara las Obras de Adecuacion
de Desvios sobre aquellas vias que, de acuerdo con el Plan de Manejo de Trafico,
Sefializacion y Desvios hayan sido aprobadas para ser utilizadas como desvios
durante la Etapa de Construccion, en cumplimiento de lo sefialado en el Apéndice
F del Contrato. Si las Obras de Adecuacidén de Desvios no se cumplen en su
totalidad dentro de los primeros seis (6) meses de la Efapa de Mantenimiento, por
causas no imputables al Concesionario se consignara en el Acta Mensual de
Verificacién este hecho y se prorrogara el plazo para terminarlas. El término de ia
prorroga sera determinado de comin acuerdo por el Concesionario y el
interventor, En caso de discrepancia, el plazo sera determinado por el Amigable
Componedor.

0
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CLAUSULA 6. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL
CONCESIONARIO

El Concesionario sera responsable por la ejecucién de las Obras de
Construccién, de las Obras para Redes, de las Obras de Adecuacion de
Desvios, Obras para Demoliciones vy de las Obras y Labores de
Mantenimiento, asl como de las Labores Ambientales y de Gestion Social y
las labores asociadas a los Componentes de Manejo de Trafico, Sefializacion y
Desvios, de conformidad con lo previsto en este Contrato y en sus Apéndices.
Para tales efectos, debera realizar todas las acciones tendientes al cabal
cumplimiento de este Contrato y en particular tendré a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas obligaciones del Concesionario
asignadas en el presente Contrato, en sus Apéndices y en el Pliego, ademas de
ias contenidas en las normas constitucionales, legales o reglamentarias aplicables,
o las que se desprendan de su naturaleza:

a. Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo
durante la Etapa de Preconstruccion.

b. Obtener el Cierre Financiero en Ibs términos del numeral 5.1.2 de la
CLLAUSULA 5 del presente Contrato.

c. Obtener la financiacion necesaria para el desarrollo del Proyecto.

d. Constituir el Fideicomiso en la oportunidad sefialada en el numeral 5.1.1 de la
CLAUSULA 5 del presente Contrato de Concesion y efectuar los aportes a
las respectivas subcuentas del Fideicomiso en los términos sefialados en el
Contrato,

e. Adelantar las Obras de Construccién de conformidad con lo previsto en este
Contrato y sus Apéndices, para lo cual debera regirse en cuanto a tiempos de
ejecucion, calidades de las obras, disponibilidad de equipos, de personal, y en
general todos los aspectos técnicos, por io dispuesto en el presente Contrato y
sus Apéndices.

f. Fjecutar las Obras para Redes de conformidad con lo previsto en este
Contrato, y sus Apéndices, en especial el Apéndice C.

\
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 Adelantar las Obras de Adecuacién de Desvios sobre aquellas vias que le
sean expresamente sefialadas por el IDU en los términos sefialados en la
CLAUSULA 27 del Contrato.

 Adelantar las actividades correspondientes a las Obras y Labores de
Mantenimiento, de conformidad con lo previsto en este Contrato,
especiaimente en el Apéndice D, manteniendo durante toda la Etapa de
Mantenimiento el Estado de Condicién previsto en el Apéndice D para las
obras realizadas durante la Etapa de Construccion,

Obtener y mantener en vigor las garantias en los plazos y por los montos
establecidos en la CLAUSULA 8 de este Contrato.

Mantener todos los equipos, materiales y el personal que necesite para la
ejecucién de las obras y actividades correspondientes al objeto contratado.

Cumplir con el Cronograma de Obras previsto en la CLAUSULA 21 del presente
Contrato.

Entregar a satisfaccién del Interventor y del IDU las obras ejecutadas, y
responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en este
Contrato.

. Ejecutar los Componentes de Manejo de Trafico, Sefalizacién y Desvios
para cumplir total y cabalmente con las obligaciones contenidas en el Apéndice
F de este Contrato. '

Ejecutar las Labores Ambientales y de Gestion Social para cumplir total y
cabalmente con las obligaciones contenidas en el Apéndice E de este
Contrato y en la normatividad vigente durante la ejecucion del Contrato.

. Suscribir las diversas actas previstas en este Contrato y sus Apéndices en
especial en el Apéndice C, conjuntamente con el funcionario que el DU
designe y/o con el Interventor, de acuerdo con lo previsto en este Contrato y
sus Apéndices.

. Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine el IDU, con el
Interventor, con otros contratistas que desarrollen obras en la zona de
influencia del Proyecto, y con los entes de control para que realicen
actividades de estudio, analisis o inspeccion de la ejecucién del Contrato, y
para las demas funciones que les corresponda para lo cual, entre otras, debera

entregar toda la informacién, razonablemente requerida, relativa a la ejecucion
del Contrato.
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Evitar la revocatoria, por causas imputables al Concesionario, de cualquiera
de los permisos, licencias o aprobaciones gubermnamentales requeridas para la
ejecucion del Contrato, y -

Evitar la imposicion de multas al IDU por incumplimiento imputable al
Concesionario, de las disposiciones ambientales y de gestion social
aplicables al Proyecto y, en caso de presentarse alguna sancién, multa o
indemnizacion a cargo del IDU o de TRANSMILENIO como consecuencia del
incumplimiento del Concesionario mantener indemne al IDU y a
TRANSMILENIO por cualquiera de estos conceptos, para lo cual
TRANSMILENIO o el IDU podran llamar en garantia al Concesionario, o
repetir contra éste, por cualquier suma que se vieran abocados a pagar como
consecuencia del incumplimiento del Concesionario. '

Mantener un representante, durante la vigencia del Contrato, quien sera el
Director del Proyecto, facultado para representar al Concesionario en todos
los aspectos atinentes a la ejecucion del Contrato, que debera actuar como
interlocutor con el 1DU y el Interventor para todos los efectos, y por
consiguiente estar disponible durante todo el tiempo de duracién del Contrato.
Dicho representante podra tener suplentes para sus ausencias temporales o
absolutas, pero en los casos en que se presenten estas ausencias, debera
darse aviso inmediatamente al IDU y al Interventor.

Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados
sean compatibles con las disposiciones ambientales aplicables. Cualquier
contravencion a dichas disposiciones sera responsabilidad del Concesionario.
El Interventor o el IDU, podran ordenar la modificacion de procedimientos o la
suspension de los trabajos, por esta causa, sin que ello implique ampliacién de
los plazos contractuales ni genere compensacion alguna a favor del
Concesionario,

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema, y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema.
Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del
presente Contrato, el Concesionario, debera acogerse, como minimo a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000,
NTC - iSO 10011-1 a 10011-3, ISO/TR 13425 en sus ultimas versiones, o
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Realizar durante la Etapa de Preconstruccidn un inventario de los accesorios
y elementos de las empresas de servicios publicos que se encuentran en la
zona donde se desarrollara el Proyecto, indicando el estado de los mismos.
Dicho inventario debera ser remitido a la empresa de servicios publicos
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respectiva para su conocimiento. Al finalizar la- Etapa de Construccion se
debe garantizar que los accesorios y elementos que no hayan sido intervenidos
por requerimientos del Contrato, se encuentren como minimo en iguales
condiciones de las registradas en el inventario inicial, salvo por el desgaste
propio de dichos elementos y accesorios por el uso y el paso del tiempo.

Tramitar v obtener ante las respectivas empresas de servicios publicos el
recibo vy paz y salvo a satisfaccion de las obras ejecutadas en las redes y
accesorios de servicios publicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas
respectivas y lo establecido en este Contrato, sus anexos y sus Apendices.

Acatar y cumplir fas decisiones tomadas por el Amigable Componedor de
conformidad con lo seialado en la CLAUSULA 37 de este Contrato.

Pagar las mullas y/o la clausula penal pactadas en este Contrato, o aceptar
las deducciones de estas multas o clausula penal de los saldos a su favor,
cuando éstas se causen de conformidad con lo sefialado en este Contrato.

Entregar al IDU durante la Etapa de Preconstruccién un cronograma
detallado de la ejecucion de las Obras de Construccion y de las Obras para
Redes, de conformidad con los Hitos y obligaciones previstos en el presente
Contrato, en particular con lo establecido en el Apendice G, suficiente para
qgue el Interventor pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales
se ejecutara la obra. El contenido de este cronograma no podra modificar de
ninguna manera cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato o en
el Apéndice G.

Llevar a cabo las demoliciones en los predios que sean puestos a disposicion
por el IDU para adelantar las Obras de Construccion y las Qbras para
Redes, siempre y cuando el IDU haya efectuado la correspondiente solicitud
por escrito y dentro de los cinco {5) Dias Habiles anteriores a la fecha en que
la demolicidn haya sido presupuestada.

Una vez terminado el Cortrato de Concesiéon efectuar la reversién de las
obras ejecutadas, en los términos sefialados en fa CLAUSULA 35 del presente
Contrato. '

CLAUSULA 7. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL IDU Y

TRANSMILENIO

Ad('emé?s de las- previstas en ofras clausulas del presente Contrato o en sus
Apéndices, o de las que se desprendan de su naturaleza, seran obligaciones del
IDU y TRANSMILENIO, segun corresponda a cada uno de ellos;
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a) TRANSMILENIO tendra como Unica obligacién con ocasion del presente
Contrato de. Concesnon efectuar los pagos a que se, compromete, de
conformidad con la CLAUSULA 14, la CLAUSULA 36 y I3 CLAUSULA 40 del
presente Contrato de Concesién. En cualquier caso que el Contrato
mencione una obligacion de pagar alguna suma de dinero al Concesionario,
por cualquiera de los conceptos senalados en el Contrato, se entendera que
TRANSMILENIO sera el encargado de hacer efectivo dicho pago, previa
solicitud expresa y escrita del IDU.

b) Sera obligaciéon del IDU acatar y cumplir las decisiones tomadas por el
Amigable Componedor de conformidad con lo sefialado en la CLAUSULA 37

de este Contrato.

c) Cooperar con el Concesionario, en lo que esté a su alcance y dentro de sus
competencias, para que éste cumpla con las obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 8. GARANTIAS

El Concesionario se compromete a constituir las siguientes garantias por los
montos y durante los plazos previstos en esta clausula. Para los efectos de esta
clausula se entendera que el valor sobre el cual se calculara el monto asegurado
(en adelante "Monto Asegurado™) sera de Ciento quince mil millones de Pesos
de diciembre de 2002 ($115.000.000.000.00):

8.1. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONTRATO

Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la suscrlpczon del Contrato, el
Concesionario debera presentar para aprobacion del IDU una Garantia Unica de
Cumplimiento de las obligaciones contractuales expedida por una Compania de
Seguros o Banco debidamente autorizados para funcionar en Colombia, en la cual
figure como asegurado el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANQ - IDU y como
afianzado el Concesionario. El IDU dispondrd de tres (3) Dias Habiles para
objetaria o aprobarla.

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

8.1.1. Amparo de Cumplimiento del Contrato:
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Este amparo debera constituirse a favor del IDU, con ¢l objeto de garantizar el
cumplimiento general del Contrato ya sea en razén de su celebracion, ejecucion o
liquidacion, incluyendo el pago de multas y demés sanciones que se impongan al
Concesionario, por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del
Monto Asegurado. El valor asegurado debera actualizarse anualmente con la
variacion del 1PC.

Este amparo debera tener una vigencia igual a la del Plazo Total Estimado del;{-\}:-""- &
Contrato y seis (6) meses mas. En todo caso, la vigencia de este amparo debera’

prorrogarse, a costo y riesgo del Concesionario, si la vigencia inicial no cubre seis
(6) meses adicionales a la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato, de tal
forma que cumpla con dicha vigencia.

En caso de que el Concesionario presente, dentro de los quince (15) Dias
Habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, una certificacion expedida por la
Superintendencia Bancaria en que conste que en el mercado no se ofrecen
garantias de cumplimiento como la que se describe en el presente numeral, se
aplicara lo previsto en el articulo 25, numeral 19, de la ley 80 de 1993, en el
articulo 17 del Decreto 679 de 1894 vy en el Decreto 280 de 2002, de acuerdo con
los cuales la garantia "se ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo
amparado”. Para tal efecto, el amparo sera aprobado siempre y cuando cumpla
con las condiciones que se indican a continuacion.

8.1.1.1. Durante la Etapa de Preconstruccion y la Etapa de Construccion

La Garantia Unica incluird un amparo para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de! Concesionario ya sea en razon de su ejecucion o liquidacion,
incluyendo el pago de la pena pecuniaria y de las multas y demas sanciones que
se impongan al Concesionario, durante la Etapa de Preconstruccion y la Etapa
de Construccién. Este amparo se extendera por el término estimado de la Etapa
de Preconstruccion y la Etapa de Construccién, es decir veintidos (22) meses,
y tres (3) meses mas. En todo caso, el Concesionario se obliga a prorrogar la
vigencia de este amparo, dentro de los treinta (30) Dias Habiles anteriores a su
vencimiento, en caso de que se amplie el término de ejecucion de la Etapa de
Construccion de conformidad con este Contrato.

El valor asegurado de este amparo sera el 10% del valor estimado de las
prestaciones del Concesionario durante la Etapa de Preconstruccion y Etapa
de Construccion, pero en todo caso no podra ser inferior al valor de la clausula
penal a que se refiere la CLAUSULA 42 de este Contrato, aplicable durante Ia
Etapa de Preconstruccion y Etapa de Construccion. El valor anual estimado de
las prestaciones del Concesionario durante la Etapa de Preconstruccion y
Ftapa de Construccion sera definido por el Concesionario para la presentacion
de la Garantia Unica de Cumplimiento dentro de los quince (15) Dias Habiles
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siguientes a la suscripcion del Contrato, suma ésta (0 una suma superior que
estime el Concesionario) que se denominara, para los efectos que resulten
aplicables en esta clausula, como "Valor Anual Estimado de la Etapa de
Preconstruccién y la Etapa de Construccidn®. Dicho valor anual estimado no
tendra efecto alguno durante la ejecucion del Contrato ni servira de criterio de
interpretacion de ninguna de sus clausulas, salvo, exclusivamente para los efectos
que en esta clausula se sefialan. En todo caso, la sumatoria de los valores
anuales estimados de las prestaciones del Concesionario durante la Etapa de
Preconstruccién y Etapa de Construccion no sera inferior al 10% del Monto
Asegurado, descontando el valor de la Remuneracién de las Obras y Labores
de Mantenimiento y el valor maximo para Adecuacidn de Desvios,

8.1.1.2. Durante la Etapa de Mantenimiento

Este amparo se extendera por el término de la Etapa de Mantenimiento y tres (3)
meses mas de conformidad con lo senalado en el numeral 5.1.3 de la CLAUSULA
5. En todo caso, el Concesionario se obliga a proirogar la vigencia de este
amparo, dentro de los treinta (30} Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en
caso de que, se amplie el término de ejecucion de la Etapa de Mantenimiento, de
conformidad con este Contrato.

El valor asegurado de este amparo serda el 10% del valor estimado de las

prestaciones del Concesionario durante la Etapa de Mantenimiento, pero en -

todo caso no podra ser inferior al valor de la clausula penal a que se refiere la
CLAUSULA 42 de este Contrato aplicable durante la Etapa de Mantenimiento.
El valor anual estimado de las prestaciones del Concesionario durante la Etapa
de Mantenimiento sera definido por el Concesionario, para la presentacion de la
Garantia Unica de Cumpl:mlento dentro de los quince (15) Dias Hahiles
siguientes a la suscripcidén del Contrato, suma ésta (o una suma superior que
estime el Concesionario) que se denominard, para los efectos que resulten
aplicables en esta clausula, como "Valor Anual Estimado de la Etapa de
Mantenimiento”, Dicho valor anual estimado no tendra efecto alguno durante la
ejecucién del Contrato ni servird de criterio de interpretacion de ninguna de sus
clausulas, salvo, exclusivamente para los efectos que en esta clausula se sefalan.
En todo caso, la sumatoria de los valores anuales estimados de las prestaciones
del Concesionario durante la Etapa de Mantenimiento no sera inferior al 10%
del valor que resulte de la suma de la Remuneracién de las Obras y Labores de
Mantenimiento y el valor maximo para Adecuacién de Desvios.

8.1.2. Amparo de pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones al Personal, Originados durante la Ejecucion del
Contrato,

AR
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Este amparo debe constituirse a favor del IDU, para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Concesionario haya
de utilizar para la ejecucion del Contrato, por un valor equivalente al cinco por
ciento (6%) del Monto Asegurado El valor asegurado debera actualizarse
anualmente con el IPC.

Este amparo debera tener una vigencia igual al Plazo Total Estimado del
Contrato vy tres (3) afos mas. En todo caso, el Concesionario se obliga a
prorrogar la vigencia de este amparg, dentro de los treinta (30) Dias Habiles
anteriores a su vencimiento, en caso |de que la vigencia inicial no cubra tres (3)
anos adicionales a ia Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato, de tal forma

) . . |
que cumpla con dicha vigencia. |

En el caso que el Concesionario presente, dentro de los quince (15) Dias Habiles
siguientes a la suscripcion del Contrato una certificacion expedida por la
Superintendencia Bancaria en que onste que en el mercado no se ofrecen
garantias como la que se describe en el presente numeral procedera la aprobacion
de este amparo bajo las siguientes condiciones:

a) El valor amparado para la Etapa de Preconstrucciéon y la Etapa de
Construccion sera equivalente al:5% del Monto Asegurado. La duracién del
amparo sera el equivalenie a la Etapa de Preconstruccion y a la Etapa de
Construccion y tres (3) afios mas

b) El Valor amparado para la Etapa de Mantenimiento serd equivalente al 5%
del Monto Asegurado. La duracion del amparo serd el equivalente a la
duracion de la Etapa de Manteniniento y tres (3) anos mas,

En todo caso, el Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de estos
amparos, dentro de los treinta (30) Dfas Habiles anteriores a su vencimiento, en
caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha de
terminacion de la Etapa de Construcc{ién y de la Etapa de Mantenimiento.
1
8.1.3. Amparo de Estabilidad 1 y Calidad de las Obras de Construccién y
de la Obras para Redes |

El Concesionario debera constituir una garantia de estabilidad y calidad de las
Obras de Construccion vy las Obras] para Redes, a favor del IDU, por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Asegurado descontando el valor
maximo para Adecuacion de Desvios sefalado en el numeral 11.3 de ia

CLAUSULA 11. El valor asegurado deberd actualizarse anualmente con la
variacion del IPC. -
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Este amparo debera tener una vigencia de seis (6) aios contados a partir de la
suscripcion del Acta de Finalizacién de la Etapa de Construccién.

El objeto de este amparo es el cubrimiento de la responsabilidad del
Concesionario por los dafios que presenten las Obras de Construccion y las
Obras para Redes durante la vigencia de este amparo.

El Cencesionario -y/o la aseguradora, segln sea el caso- s6lo se eximiran de las
obligaciones cubiertas por el amparo de estabilidad y calidad de las obras cuando
demuestren alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la causa de los dafios son situaciones sobrevinientes, imprevistas e
imprevisibles que escaparon al control del Concesionario y que no tienen
ninguna relacién u origen total o parcial en las Obras de Construccién y las
Obras para Redes, ni en cualquier ofra actividad ejecutada por el
Concesionario,

b) Que los dafios de las Obras de Construccién o en las Obras para Redes
sean imputables al IDU, cualquier otra entidad distrital o las empresas de
servicios publicos domiciliarios (directamente o a través de contratistas), por
intervenciones realizadas con posterioridad a la terminacién de la Etapa de
Construccion,

8.1.4. Amparo de Calidad de las Obras y Labores de Mantenimiento

=zl Concesionario deberd constituir una garantia de calidad de las Obras y
Labores de Mantenimiento, a favor del IDU, por un valor equivalente al diez por
ciento (10%) de la Remuneracion para las Obras y Labores de Mantenimiento.
El valor asegurado debera actualizarse anualmente con la variacion de! IPC,

Este amparo debera tener una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de Recibo Final. El objeto de este amparo es el cubrimiento
de la responsabilidad del Concesionario, por mala calidad de las Obras y
Labores de Mantenimiento segin lo establecido en este Contrato, sus anexos y
Apéndices,

El Concesionario -y/o la aseguradora, seglin sea el ¢caso-.sélo se eximiran de las
obligaciones cubiertas por el amparo de calidad de las Obras y Labores de
Mantenimiento, cuando demuestren alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la causa de las deficiencias de calidad de las Obras y Labores de
Mantenimiento sean situaciones sobrevinientes, imprevistas e
imprevisibles que escaparon al control del Concesionario y que no tienen
ninguna relacién u origen total o parcial en las Obras y Labores de
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Mantenimiento, ni en cualquier otra actividad ejecutada por el
Concesionario.

b) Que las deficiencias de calidad de las Obras y Labores de Mantenimiento
sean imputables al IDU, cualquier otra entidad distrital o las empresas de
servicios ptiblicos domiciliarios (directamente o a través de contratistas), por
intervenciones realizadas con posterioridad a la terminacion de este
Contrato. f

8.1.5. Amparo de Calidad pafa las Obras de Adecuacion de Desvios

La garantia de calidad sobre las Obras de Adecuacién de Desvios que se
ejecuten durante los primeros sels (6) meses de la Etapa de Mantenimiento
debera otorgarse por un término de dos (2) afios contados a partir de la fecha de
entrega de dichas obras, por el diez por ciento (10%) del valor méaximo para
Adecuacién de Desvios establecido en el numeral 11.3 de la CLAUSULA 11 de
este Contrato. Este valor deberd actualizarse anualmente con la variacién del

IPC.

El objeto de este amparo es el cubrimiento de la responsabilidad del
Concesionario, por mala calidad de las Obras de Adecuacién de Desvios
segin lo establecido en este Contrato, sus anexos y Apéndices.

E! Contratista y/o la aseguradora, segin sea el caso, solo se eximiran de las
obligaciones cubiertas por el amparo de calidad cuando demuestren alguna de las
circunstancias siguientes:

a) Que la causa de las deficiencias de calidad de las Obras de Adecuacion de
Desvios sean situaciones sobrevinientes, imprevistas e imprevisibles que
escapen al control del Concesionario y que no tengan ninguna relacién u
origen total o parcial en las obras ejecutadas por el mismo durante la Etapa de
Construccién o la Etapa de Mantenimiento.

b) Que las deficiencias de calidad de las Obras de Adecuacion de Desvios
sean imputables al IDU o cualquier otra entidad distrital o las empresas de
servicios publicos domiciliarios (directamente o a través de contratistas), por
intervenciones posteriores a la terminacion de la Adecuacion de Desvios.

8.2. AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

t

48

458



Ceontrato de Concesion para la Construccién de la Troncal Transmilenio
NQS sector Norte Tramo I

De manera adicional a la Garantia Unica de Cumplimiento, como amparo
autbnomo y en poliza anexa, el Concesionario debera constituir una garantia
para responder y mantener indemne por cualquier concepto al IDU vy
TRANSMILENIO, frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafos y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros, o del IDU o TRANSMILENIO, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas del DU o
TRANSMILENIO, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones del Concesionario en la ejecucion del Contrato.,

El Concesionario podra constituir esta poliza por un plazo inicial de un (1) afio v
prorrogarla por periodos sucesivos de un (1) ano. Esta prérroga debera hacerse
con una anticipacidon no menor a los treinta (30) Dias anteriores a la fecha
establecida para la expiracion del amparo. La no renovacion de esta garantia sera
considerada incumplimiento del Contrato y dara lugar a la utilizaciéon del amparo
previsto en el numeral 8.1.1, sin perjuicio de la aplicacién de las multas a que
hubiere lugar de conformidad con lo establecido en el numeral 8.4 de la presente
clausula.

La presente garantia debera estar vigente durante todo el plazo de ejecucion del

Contrato mas dos (2) anos y tendrad un valor asegurado de mil millones de pesos K

($ 17000.000°000.) por evento, valor que se ajustara cada afio con la variacién del
PC. [ i '

8.3,8.6/ AMPARO 'POR" FUERZA MAYOR o CASO FORTUITO (AMPARO
CONTRA TODO DANO)

De manera adicional a la Garantia Unica de Cumplimiento, como amparo
autonomo y en péliza anexa, el Concesionario debera constituir una garantia
para proteger las obras de cualquier evento generado como consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con lo
establecido en la CLAUSULA 19 del presente Contrato.

El Concesionario debera constituir esta poliza por un ptazo inicial de un (1) afio y - .-
prorrogarla por periodos sucesivos de un (1) afio de tal forma que las obras estén

cubiertas durante la vigencia del presente Contrato. Esta prérroga debera hacerse
con una anticipacion no menor a los treinta (30) Dias anteriores a la fecha
establecida para la expiracién del amparo. La no renovacion de esta garantia sera
considerado incumplimiento del Contrato y dara lugar a la utilizacion del amparo
previsto en el numeral 8.1.1., sin perjuicio de la aplicacién de las multas a que

hubiere lugar de conformidad con lo establecido en el numeral 8.4 de la presente
clausula. '
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La presente garantia debera estar vigente durante todo el plazo de ejecucion del
Contrato mas seis (6) meses y tendra un valor asegurado de equivalente al diez
por ciento {10%) del Monto Asegurado, valor que se actualizara cada afio con la
variacion del IPC,

8.4, CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS, MODIFICACION Y
VIGENCIA DE LAS MISMAS

Las garantias podran consistir en polizas de seguros expedidas por una Compaiiia
de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o garantias
bancarias.

La poliza deberd venir acompanada de una certificacién expedida por el
Reasegurador en la que manifieste que garantiza el 100% de las sumas
aseguradas por la correspondiente Garantia Unica de Cumplimiento, siempre y
cuando la Compafifa de Seguros que haya expedido la péliza requiera dicho
respaldo; en caso contrario, debera venir acompafada de una certificacion
expedida por el representante legal de la Compania de Seguros sobre el valor que
tienen en relencion para dichas garantias. El Reasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Bancaria de Colombia vy
deberéa contar con una calificacién igual o superior a BBB de Standard & Poors, o
su equivalente de olras agencias calificadoras internacionalmente reconocidas. El
IDU exige esta calificacidn minima de BBB, teniendo en cuenta que esta es la
minima exigida por la Superintendencia Bancaria para admitir compafiias
reaseguradoras en el REACOEX, y que en la pagina de internet de Standard &
Poors se establece que "Un asegurador que esté calificado como "BBB” o que
tenga una calificacion superior se considera que tiene unas caracteristicas de
seguridad financiera que superan sus vulnerabilidades, y es muy probable que
tenga la posibilidad de cumplir con sus compromisos financieros” '

El Concesionario debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd
hacerse dentro de los ftreinta (30) Dias siguientes a la utilizacién del valor inicial
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro, En el evento en que se deba
hacer efectiva una cualquiera de las pdlizas, el valor del deducible estara a cargo
del Concesionario.

El Concesionario debera mantener las garantias en plena vigencia y validez por
los términos expresados en esta clausula y debera pagar las primas y cualesquiera
ofras expensas necesarias para constituirias, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25,
numeral 19, de ia ley 80 de 1993 la Garantia Unica de Cumplimiento no expirara
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por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Asi mismo, el
Concesionario debera acreditar el pago de la prima de las pdlizas o amparos
diferentes a la Garantia Unica de Cumplimiento. Si no cumpliere con esta
obligacion se entenderd que habra inclumplido con la obligacién de constituir la
poliza o amparo y por lo tanto el IDU podra imponer las multas contempladas en el
numeral 28.11 de la CLAUSULA 29. Pasados treinta (30) Dias Calendario a partir
del vencimiento del plazo para la acreditacion del pago de la prima, sin que dicho
pago haya- sido acreditado por el Concesionario, el |DU podra declarar la
caducidad del Contrato en los términos sefialados en la CLAUSULA 30 de!

mismo. '

En caso de que el Concesionario presente, dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a la suscripcion del Contrato, una certificacion expedida por la
Superintendencia Bancaria en que conste que en el mercado no se ofrecen las
garantias descritas en la presente cldusula, podran obtenerse y ser aprobados por
parte del IDU, aquellos amparos cuya duracién sea equivalente a las de la Etapa
de Preconstruccién y la Etapa de Construccién, caso en el cual se entendera
asumida a obligacion por parte del Concesionario a obtener la prérroga de estas
garantias, con treinta (30) Dias Calendario de anticipacion a ta fecha estimada en
el numeral 5.2 de la CLAUSULA 5 para la terminacién de la Etapa de
Construccién. Dicha prérroga sera efectuada por periodos sucesivos de un afio
hasta la terminacion del Contrato, con ta obligacién por parte del Concesionario
de obtener la correspondiente prérroga con treinta (30) Dias Calendario de
anticipacion al vencimiento del plazo de la pdliza. Una vez iniciada la Etapa de
Mantenimiento, podran modificarse los valores de los amparos de la Garantia
Unica, en los términos sefalados en el numeral 8.1.1.2 de ia presente clusula.

Sio el Concesionario no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
seflalado en el inciso anterior se le podran aplicar las multas contempladas en el
numeral 29.11 de la CLAUSULA 29. Pasados treinta (30) Dias Calendario a partir
del vencimiento del plazo para la obtencion de la prorroga de la garantia, sin que
dicha prérroga hubiese sido obtenida por el Concesionario, el IDU podra declarar
fa caducidad del Contrato en los términos sefRalados en la CLAUSULA 30 del
mismo.

Esta misma prevision se tendra para cualquier otra garantia diferente de las aqui
enunciadas, que las partes de este Contrato decidan constituir durante el término
de su ejecucion, para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del
Contrato. En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Concesionario
se obliga a obtener una certificacidn de la compafiia aseguradora en la que conste
que dicha compafiia conoce la modificacién v la variacién de! estado del riesgo
que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que -—en todo
caso— por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adq\jiridas por el
Concesionario en el presente Contrato deberan permanecer aseguradas —sin

f‘
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que sea admisibte ningdn tipo de revocatoria por parte de la aseguradora y/o el
Concesionario— hasta la liquidacion del Contrato y la prolongaciéon de sus
efectos.

Si la(s) Garantia(s) entregada(s) por el Concesionario no cumple(n) con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el IDU solicitara la correccién de la(s)
misma(s). El Concesionario contara con el plazo que sefiale el IDU para
corregirla(s). En caso de que dentro de dicho plazo el Concesionario no entregue
la(s) Garantia(s) debidamente modificada(s) a satisfaccién del IDU, o si los
terminos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por el IDU, éste dltimo no aprobara definitivamente la(s)
Garantia(s) presentada(s) por el Concesionario. Si se fratare de la Garantia
Unica de Cumplimiento, el IDU hara exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta. En ese caso, el |DU podra declarar la caducidad del Contrato de
Concesidn, por la imposibilidad de su ejecucion por incumplimiento del
Concesionario. Si se tratare de las demas Garantias exigidas en la presente
clausula, ef IDU podra, a su entera discrecion, otorgar un plazo adicional para
corregirta(s) y/o modificarla(s), durante dicho plazo el IDU podra imponer las
muitas de que trata el numeral 29.11 de la CLAUSULA 29; si vencido el plazo
adicional el Concesionario no ha corregide ylo modificado las polizas a
satisfaccion del IDU, éste podrd declarar la caducidad del Contrato en los
términos de la CLAUSULA 30 del presente Contrato,

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte, en cualquier momento de la
ejecucion ylo liquidacion del Contrato, que la(s) Garantia(s) no cumple(n) con
alguno de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Concesionario la correccion, ampliacién o adecuacion de
dicha(s) garantia(s), en el plazo que para el efecto determine el IDU, so pena de
hacerse acreedor a las multas establecidas en el numeral 29.11 de la CLAUSULA
29 del Contrato.

CLLAUSULA 9. RIESGOS QUE ASUME EL CONCESIONARIO

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato el Concesionario asume los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién, ademas de aquellos
que se desprendan de otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus
anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Concesionario basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por el Concesionario
y —tonsecuentemente- el IDU o TRANSMILENIO no haran reconocimiento alguno,
ni se entenderd que ofrecen garantia alguna al Concesionario, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
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riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

a)

b)

L.os efeclos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las Obras de
Construccion, y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la
consecucion de los resultados previstos para las Obras de Construccion, de
acuerdo con lo senalado en las Especificaciones Particulares de
Construccién y Parametros de Disefio, toda vez que es una obligacién
contractual de!l Concesionario obtener los resultados previstos de acuerdo con
el Cronograma de Obras acordado en el presente Contrato de Concesidn,
sin que existan cubrimientos o compensaciones de parte del DU, como
consecuencia de la variacién entre cualquier estimacion inicial de las Obras de
Construccion frente a lo realmente ejecutado, o por la variacién entre
cualquier estimacion de precios inicialmente efectuada para los insumos
necesarios para la ejecucion de las Obras de Construccion y los que en
realidad existieron en el mercado al momento de la ejecucidn de las Obras de

" Construccién.

[.os efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las Obras y
Labores de Mantenimiento y de las cantidades de obra que resulten
necesarias para la consecucion de los resultados previstos para las Obras vy
Labores de Mantenimiento, de acuerdo con lo seRalado en las
Especificaciones Particulares de Construccién y Parametros de Disefio,
toda vez que es una obligacién contractual del Concesionario obtener los
resultados previstos de acuerdo con el presente Contrato de Concesidn, sin
que existan cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, como
consecuencia de la variacion entre cualquier estimacién inicial de cantidades
de obra para Obras y Labores de Mantenimiento frente a lo realmente
ejecutado, o por la variacion entre cualquier estimacién de precios inicialmente
efecluada para los insumos necesarios para la ejecucion de las Obras y
LLabores de Mantenimiento y los que en realidad existieron en el mercado al
momento de la ejecucion de las Obras y Labores de Mantenimiento.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los Items de Obra para Redes, de los {tems de Obra
para Demoliciones, de los {tems de Obra para Intervenciones de
[emergencia y de los Items de Obra para Adecuacion de Desvios, toda vez
que durante la vigencia del Contrato se mantendran para todos los efectos
previstos en el Contrato los Precios Unitarios para Adecuacién de Desvios,
los Precios Unitarios para Redes, Precios Unitarios para Demoliciones y
los Precios Unitarios para Intervenciones de Emergencia ofrecidos por el
Concesionario en su Propuesta, los cuales seran objeto de ajuste tnica y
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exclusivamente en los términos sefialados en los numerales 14.4.2, 14.5.2,
14.7 vy 14.8.2 de la CLAUSULA 14 y 40.4 de la CLAUSULA 40.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de las remuneraciones por las Labores Ambientales y de Gestion
Social y Manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios toda vez que durante la
vigencia del Contrato se mantendran para todos los efectos previstgs en el
Contrato los valores de la Remuneracion por Labores Ambientales y de
Gestion Social y Manejo de Tréfico, Sefializacion y Desvios establecidos en
la CLAUSULA 11 los cuales seran objeto de ajuste unica y exclusivamente en
los términos sefialados en los numerales 14.2 y 14.3 de la CLAUSULA 14,

Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de
financiacion como consecuencia de la variacion en las variables del mercado,
toda vez que es una obligacién contractual del Concesionario obtener ia
completa financiacién para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el
Concesionario tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o¢ cualquier otro mecanismo de
financiacién- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran
cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, como consecuencia de la
variacién supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones
de financiacion frente a las realmente obtenidas.

Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera dafios, perjuicios
o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del
IDU o TRANSMILENIO, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros
diferentes del IDU o TRANSMILENIO la reparacién o indemnizacion de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.,

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la
rentabilidad del negocio y obtencion de utilidades o sufrimiento de pérdidas,
toda vez que mediante el mecanismo de pago establecido en la CLAUSULA 14
del Contrato, se entienden enteramente remuneradas todas las obligaciones y
riesgos asumidos por el Concesionario. El mecanismo de pago contenido en
ta CLAUSULA 14 y en la CLAUSULA 40 de este Contrato de Concesién,
permiten mantener en todo momento las condiciones econémicas y financieras
existentes al momento de la presentacidon de la Propuesta por parte del
Concesionario y consecuentemente estan disefados para restablecer y
mantener la ecuacion contractual en los términos de los articulos 5 y 27 de la
ley 80 de 1993.

Los efectos, favorables o desfavorables de las variaciones en la legislacion
Tributaria, de tal manera que el Concesionario asumira los efectos derivados
de fa variacion de fas tarifas impositivas, la creacién de nuevos impuestos, la
supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que
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modifique las condiciones tributarias existentes al momento de Ia presentacion
de la Propuesta.

i) En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Concesionario indispensables para la cabal ejecucion de
este Contrato, relacionadas con la consecucidn de la financiacién, |a
elaboracion de sus propios estudios y disefios, la contratacion de personal, las
labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos
y materiales requeridos, el manejo ambiental y social, el manejo del trafico,
entre otros. Esto sin perjuicio de que sea procedente el restablecimiento del
equilibrio econdmico en los casos previstos en el numeral 14.7 de Ia

" CLAUSULA 14 y en la CLAUSULA 40 de este Contrato,

CLAUSULA 10. RIESGOS QUE ASUMEN EL IDU Y
TRANSMILENIO

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato el IDU y TRANSMILENIO asumen
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de
aquellos que se desprendan de otras cldusulas o estipulaciones de este Contrato,
SUs anexos y sus Apéndices. En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales
rfesgos,. se desprenda una obligacion de pagar una suma de dinero al
Concesionario, se entender3 que tal suma de dinero sera cancelada (nica y
exclusivamente por TRANSMILENIO, siempre que medie solicitud expresa, previa
v escrita del IDU:

a. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en el
ICCP en cuanto afecten el costo de las Obras para Redes y/o de las Obras
de Adecuacién de Desvios ¥ las Obras para Demoliciones toda vez que
los Precios Unitarios para Redes, Precios Unitarios para Demoliciones,
los Precios Unitarios para Intervenciones de Emergencia y los Precios
Unitarios para Adecuacion de Desvios, seran ajustados por la variacion
porcentual de este indice, mediante Ia aplicacion de los mecanismos
previstos en los numerales 1442, 1452 y 14.8.2 de Ia CLAUSULA 14 y
del numeral 40.4 de la CLAUSULA 40.

b. Los efectos, favorables o desfavorables derivados de las variaciones en ¢l
IPC, toda vez que los pagos efectuados por TRANSMILENIO, por concepto
de la Remuneracién Principal, la Remuneracién Ambiental y de
Gestién Social, la Remuneracién por Manejo de Trafico, Sefalizacidn y
Desvios 'y la Remuneracién por Mantenimiento, son efectuados en
Pesos constanies de diciembre de 2002, tal como se desciibe en los
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numerales 14.1.2; 14.2; 14.3 y 14.6 de la CLAUSULA 14 del presente
Contrato de Concesidn.

C. Los efeclos, favorables o desfavorables derivados de las Cantidades de
Obra para Redes, de las Cantidades de Obra para la Adecuacion de
Desvios, Cantidades de Obra para Demoliciones y Cantidades de Obra
para Intervenciones de Emergencia hasta concurrencia del Valor
Maximo de la Remuneracién por Obras para Redes y el Valor Maximo
de la Remuneracion por Adecuacion de Desvios, el Valor Maximo de
la Remuneracion para Demoliciones y del valor maximo para
Intervenciones de Emergencia sefialados en los literales d), e), g) y h) de
la CLAUSULA 11, respectivamente, toda vez que TRANSMILENIO pagara,
dentro de los limites presupuestales correspondientes, las cantidades
efectivas de dichas obras ejecutadas por el Concesionario, siempre que
las mismas no sean imputables al Concesionario y siempre que se
cumplan las demés previsiones de este Contrato para ese reconocimiento.

d. Los efectos desfavorables de las Mayores Cantidades de Obra para
Redes, de acuerdo con lo previsto en el numeral 14.7 de la CLAUSULA 14
de este Contrato.

e. Los efectos desfavorables derivados de la existencia de costos ociosos del
Concesionario, por la mayor permanencia en obra, cuando se presenten
hechos de Fuerza Mayor, en los términos de!l numeral 40.2 de la
CLAUSULA 40 de este Contrato.

CLAUSULA 11. VALOR 'ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR
EFECTIVO:

11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Valor Estimado del Contrato sera la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MiL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Pesos ($182.873.701.230.,00) constantes de diciembre

de 2002. El Valor Estimado del Contrato se encuentra compuesto por los
siguientes elementos: -

a) Valor de la Remuneracién Principal

RA
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Es la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos ($147.345.047.364.00),
constantes de diciembre de 2002 .

Vator Estimado de la Remuneracion Ambiental y de Gestién Social

Es la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES

QUINCEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS Pesos ($3.373.015.672.00)
constantes de diciembre de 2002.

Valor Estimado de I[a Remuneracidon por Manejo de Tréafico,
Senalizacién y Desvios

Es la suma de CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS Pesos
($4.084.294.096.00) constantes de diciembre de 2002,

Valor Estimado de la Remuneracion por las Obras para Redes

Es la suma de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
TRES Pesos ($15.545.756.203.00),constantes de diciembre de 2002.

Valor Estimado de la Remuneracion por Adecuacién de Desvios

Es la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Pesos
($3.376.252.522.00) constantes de diciembre de 2002,

Las Obras de Adecuacién de Desvios seran realizadas por el
Concesionario de acuerdo con lo sefialado para tal efecto en la
CLAUSULA 27 del Contrato. Por este concepto, el Concesionario recibira
la Remuneracion por Adecuacién de Desvios, en 1os términos sefialados
en el numeral 14.5 de la CLAUSULA 14 del presente Contrato, hasta la
concurrencia del Valor Maximo de la Remuneracién por Adecuacion de
Desvios. Por lo tanto, el Concesionario no ejecutara Obras para
Adecuacién de Desvios una vez agotado el Valor Maximo de la
Remuneracion por Adecuacion de Desvios, a menos que se encuentren
debidamente legalizadas las correspondientes adiciones presupuestales.
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Remuneracién para las Obras y Labores de Mantenimiento

Es la suma de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos
($5.182.052.674.00) de diciembre de 2002,

L.as Obras y Labores de Mantenimiento seran remuneradas enteramente
con cargo a recursos trasferidos por el Distrito Capital de Bogota. Por lo tanto,
se deja plena constancia de que los recursos aportados por la Nacién para el
Proyecto no han sido compromettdos para la Remuneraciéon por
Mantenimiento.

Valor Estimado de la Remuneracién para Demoliciones

Es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN Pesos
{$650.365.871.00) de diciembre de 2002.

Valor Estimado para el reembolso de las Intervenciones de
Emergencia

Es la suma de QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Pesos
($529.534.430.00) de diciembre de 2002.

Valor Estimado de la Remuneracion por Mayores Cantidades de Obra
para Redes

Es la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Pesos ($2.331.863.430.00) constantes de diciembre de 2002.

Valor Estimadd en el evento de mayor permanencia en obra,

Es la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
Pesos ($455.518.968.00) de diciembre de 2002.
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11.2. VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO

El valor efectivo a pagar al Concesionario serad el que resulte de la ‘aplicacién
puntual y rigurosa de la forma de pago prevista en la CLAUSULA 14 de este

Contrato.

Sin embargo, si de la aplicacion de las previsiones contenidas en la CLAUSULA
14 de este Contrato, pudiese resultar un valor mayor al fijado como Valor
Estimado del Contrato, TRANSMILENIO se compromete a realizar las gestiones
presupuestales necesarias para atender los pagos adicionales. Sin embargo, se
entiende que ni el IDU ni TRANSMILENIO contraeran obligaciones, ni el
Concesionario las ejecutara, en exceso del Valor Estimado del Contrato, hasta
fanto exista ia efectiva disponibilidad adicional en el presupuesto de
TRANSMILENIO y/o el IDU, de las sumas correspondientes, y se hayan cumplido
los tramites legales necesarios para perfeccionar el respectivo COMPromiso

presupuestal.
Para efectos fiscales el valor de este Contrato es indeterminado,

El Valor Estimado del Contrato sélo tendra los efectos previstos de manera
expresa en este Contrato y no servira de base para reclamacion alguna entre las
partes por pretendidos o reales desfases entre cualquier estimacién o precalculo
de cualquiera de las partes, conocida o no por su contraparte, v los resultados
econdmicos reales de la ejecucion del Contrato.

Se entiende que el valor efectivo que deba pagarse al Concesionario como
consecuencia de la aplicacion de la CLAUSULA 14 de este Contrato, remunera
todos los costos y gastos -directos e indirectos- de los suministros y de los
trabajos necesarios para cumplir con el objeto del Contrato incluyendo todos los
estudios, disefios y ensayos que se considere necesario realizar para cumplir
adecuadamente con el objeto del Contrato, y todas las obligaciones que emanan
del mismo, asi como los costos de financiacion, el retorno del capital, las utilidades
del Concesionario y los impuestos, tasas y coniribuciones que resulten
aplicables,

Asi mismo, se entiende que el valor efective remunera todas las labores
complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea que
aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos que lo
integran como obligaciones a cargo del Conceslonario, aun cuando estas labores
no estén relacionadas de manera directa con las Obras de Construccioén, las
Obras para Redes, las Obras para Demoliciones, fas Obras de Adecuacién de
Desvios, tas Labores Ambientales y de Gestion Social, los Componentes de
Manejo de Trafico, Sefalizaciéon y Desvios, o las Obras y Labores de
Mantenimiento. Dentro de estas labores se incluyen, entre otras, la obligacion a
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cargo del Concesionario de elaborar sus propios estudios y disefios, todas las
obligaciones y actividades a cargo del Concesionario durante la Etapa de
Preconstruccién, todas las obligaciones y actividades a cargo de! Concesionario
durante la Etapa de Construccion y la Etapa de Mantenimiento, los gastos
financieros y administrativos —directos e indirectos— y todos los demas que sean
requeridos para la cabal ejecucion det objeto contratado.

.
El valor efectivo de este Contrato remunera también la asuncion de los riesgos de
construccion, geotécnicos, geologicos, ambientales, de operacion, administrativos,
financieros, cambiarios, tributarios, regulatorios, politicos y todos ios dernas que se
desprenden de las obligaciones de! Concesionario o que surjan de las
estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato. En tal sentido, las partes
declaran que no habra lugar al restablecimiento del equilibrio econémico del
Contrato, adicional a la aplicacion de los mecanismos que para tal efecto se
prevén de manera expresa en: este Contrato, cuando quiera que se presenten
circunstancias que hayan sido previstas o que sean previsibles durante Ia
ejecucion del Contrato o cuando se trate de riesgos que hayan sido asumidos por
las partes, en virtud del Contrato o de la ley {4leas normales). Lo anterior sin
perjuicio del pago de las compensaciones e indemnizaciones que se causen por el
ejercicio —por parte del IDU- de las potestades excepcionales al derecho comtn,
en los términos del art. 14 de la ley 80 de 1993,

11.3. VALORES MAXIMOS DEL CONTRATO

Para los efectos de determinar: (i) los valores maximos que se pueden ejecutar de
las Obras para Redes, de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, de las
Obras de Adecuacién de Desvios, del Componente de desvios de los
Componentes de Manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios, de las Obras
para Demoliciones y de las Compensaciones por Fuerza Mayor; v (ii) el Valor de
la Remuneracién para Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios sin el
componente de desvios y el Valor de la Remuneracién Ambiental y de Gestién
Social contenidos en la CLAUSULA 14, CLAUSULA 12 y CLAUSULA 40, se
deben utilizar los siguientes valores expresados en Pesos de diciembre de 2002:

Remuneracion Valor
Valor Maximo para Obras para Redes $12.365.784.326.00

Valor de la Remuneracién Ambiental y de Gestidn $2.683.046.343.00 .
Social '

Valor de la Remuneracion para Manejo de Trafico, $2.074.575.068.00
Senalizacion y Desvios sin el componente de

desvios

Valor Maximo del Componente de Desvios de los $1.174.253.696.00 -
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Componentes de Manejo de Trafico, Senalizacion y

Desvios 7

Valor Maximo  para Obras de Adecuacién de $2.745.327.090.00 .
Desvios

Valor Maximo para Mayores Cantidades de Obra $1 854 867 649 00

para Redes e
Valor Maximo para Obras de Demollmones $517 3298.874.00 «
Compensacion por Fuerza Mayor .~ $362.340.001.00

T —————

CLAUSULA 12. MAYORES CANTIDADES DE OBRA PARA REDES

Parte de los recursos presupuestales con que cuenta TRANSMILENIC para este
Contrato, estaran afectos a las Mayores Cantidades de Obra para Redes, Esta
remuneracién tendra por objeto el pagoe por parte de TRANSMILENIO al
Concesionario, de manera adicional a: i) la Remuneracién Principal; ii} La
Remuneracién por Obras para Redes; iii} la Remuneracién por Adecuacion de
Desvios; iv) la Remuneracién Ambiental y de Gestion Social, v) la
Remuneracién por Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios, vi} la
Remuneracion por Mantenimiento y vii} la Remuneracion para Demoliciones,
los valores que correspondan a las Mayores Cantidades de Obra para Redes,
que surjan durante la ejecucion del Contrato durante la Etapa de Construcciony
que no correspondan a las Obras para Redes relacionadas en el numeral 1.55 de
la CLAUSULA 1 de este Contrato y en el Apéndice C. Las Mayores Cantidades
de Obra para Redes seran causadas y pagadas a favor del Concesionario en los
términos de la presente clausula y del numeral 14.7 de la CLAUSULA 14,

En todo caso, debe entenderse que cuando se desprenda una obligacion de
cancelar una suma de dinero al Concesionario, sera TRANSMILENIO el lamado
a cumplir con dicha obligacion frente al Concesionario, siempre que medie
solicitud expresa, previa y escrita del IDU.

El pago de los valores que se causen en aplicacion de las previsiones contenidas
en la CLAUSULA 14 numeral 14.7, es el mecanismo previsto en este Contrato, en
cumplimiento de la ley, para restablecer el equilibric econémico del Contrato, por
la ocurrencia de las circunstancias seflaladas en esta clausula. Los demas riesgos
asociados a la actividad del Concesionario y a la ejecucién de este Contrato,
deberan ser asumidos por el Concesionario, como parte del alea normal
correspondiente a la ejecucién de todo contrato estatal y teniendo en cuenta que,
de acuerdo con la ley, este Contrato se ejecuta por cuenta y riesgo del
Concesionario.

l.as Mayores Cantidades de Obra para Redes que podra autorizar el IDU y que
seran pagadas conforme con lo establecido en la CLAUSULA 14 numeral 14.7
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corresponderan a la suma de Mil ochocientos cincuenta y cuatro millones
ochocientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve Pesos
($1.854.867.649.00) constantes de diciembre de 2002, los cuales seran aportados
a la Subcuenta de Pagos para que sean transferidos a la Subcuenta Principal
en los términos y plazos establecidos en la CLAUSULA 14.

Si, durante la ejecucion del Contrato, como consecuencia de la aplicacién de lo
dispuesto en el numeral 14.7 de la CLAUSULA 14, pudiese haber lugar a pagos
con cargo a la Remuneracion por Mayores Cantidades de Obra para Redes vy
ésta llegare a agotarse, TRANSMILENIO se compromete a realizar las gestiones
presupuestales necesarias para atender los pagos adicionales. Sin embargo, las
partes de este Confrato no asumiran obligaciones adicionales a las ya ejecutadas,
hasta tanto exista la efectiva disponibilidad adicional en el presupuesto de
TRANSMILENIO v/o el IDU, de las sumas correspondientes, y se hayan cumplido
los tramiles legales necesarios para perfeccionar el respectivo compromiso
presupuestal.

12.1. Procedimiento para causar el pago de la Remuneracién por
Mayores Cantidades de Obra para Redes:

Si el Concesionario, durante [a Etapa de Construccién, tuviera que ejecutar
Mayores Cantidades de Obra para Redes, asi lo nofificara al Interventor antes
de iniciar la ejecucién de las mismas.

El Interventor debera revisar dentro de los dos (2) Dias Héabiles siguientes a la
comunicacion del Concesionario, las Mayores Cantidades de Obra para Redes
que el Concesionario considera se debe efectuar.

El Interventor, a su vez notificara, dentro de este mismo término al 1DU
adjuntando una comunicacion en la cual dé su opinion acerca de: (i) la
conveniencia y necesidad de la obra y (i) si se trata de Mayores Cantidades de
Obra para Redes.

Una vez recibida la notificacién, el IDU tendra tres (3) dias calendario para
autorizar o no autorizar la ejecucion de la obra.

Si el IDU autoriza la ejecucion de la obra, el Interventor, incluird en el Acta
Mensual de Verificacién la ocurrencia de Mayores Cantidades de Obra para
Redes y liquidara el valor de la misma, en los términos del numeral 14.7 de la
CLAUSULA 14 y de la CLAUSULA 20 del presente Contrato. En todo caso el
Interventor debera cuantificar mensualmente el valor incurrido en las Obras para
Redes de tal suerte que cuando se llegue al 90% del valor maximo de la
Remuneracion por Qbras para Redes inicie el proceso de autorizacion ante el
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IDU de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, siempre y cuando éstas
deban causarse, a su juicio, en los términos de la presente clausula.

Si existieran discrepancias acerca de la naturaleza de la obra a realizar, es decir,
de si se trata de Mayores Cantidades de Obra para Redes o no, la diferencia
sera dirimida por el Amigable Componedor en los términos de la CLAUSULA 37
de este Contrato.

CLAUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Para atender los pagos derivados de este Contrato, TRANSMILENIO cuenta con
disponibilidad presupuestal en la vigencia de los anos 2002 y 2003, y autorizacion
de compromiso de vigencias futuras para los anos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
y, 2009 como consta en los Cerificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1233
del 11 de diciembre de 2002, 1154 del 30 de diciembre de 2002 y 757 del 25
marzo de 2003.

CLAUSULA 14, FORMA DE PAGO:

La aplicacion estricta del contenido de la presente Clausula, remunera
enteramente las obligaciones prestadas por el Concesionario y por lo tanto, las
partes aceptan que no hardn reconocimientos ni reclamaciones de alguna
naturaleza si, atin aplicando la férmula de pago contenida en esta Clausula
durante la gjecucion del Contrato, cualquier proyeccién de las partes, conocida o
no por su contraparte, sobre las cantidades de obra necesarias para cumplir con
los resultados previstos en el Contrato en cuanto a las Obras de Construccion,
Obras para Redes, las Obras para Demoliciones y Obras y Labores de
Mantenimiento, los precios del mercado para acometer las Obras de
Construccion, las Obras para Demoliciones, las Obras para Redes y las Obras
de Adecuacién de Desvios, el valor de las Labores Ambientales y de Gestion
Social, de los Componentes de Manejo de Trafico, Sefializacion y Desvios, la
variacién en los precios, costos y gastos administrativos, los costos financieros,
régimen tributario, regulatorio, el estado fisico de la vias, las caracteristicas de los
vehiculos, las condiciones del suelo, las condiciones pluviométricas, las utilidades
a obtener, las proyecciones macroeconémicas, o cualquier otro aspecto que
directa o indirectamente afecte los resultados econdmicos del IDU, de
TRANSMILENIO o def Concesionario, no se cumplen, total o parcialmente.

Los pagos a que se obliga TRANSMILENIO, se haran de la siguiente manera,
siempre que medie solicitud escrita, previa y expresa del IDU.

AR
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14.1. REMUNERACION PRINCIPAL

"El IDU ordenara a TRANSMILENIO que se efectien los pagos por concepto de
Remuneracion Principal al Concesionario, en los términos establecidos en la
presente Clausula. Con los recursos provenientes del primer desembolso que sea
efectuado al Concesionario por concepio de la Remuneracion Principal el
Concesionario creara la Subcuenta de Pagos en el Fideicomiso,

Los recursos incluidos en la Subcuenta de Pagos seran transferidos a la
Subcuenta Principal, durante la Etapa de Construccién y la Etapa de
Mantenimiento, en los términos que se sefialan mas adelante en la presente
clausula, teniendo en cuenta lo siguiente:

Durante la Etapa de Construccion, los recursos seran transferidos en las fechas
previstas para tal efecto en el numeral 14.1.2.1 de esta misma clausula siempre y
cuando se hubiere cumplido con el primer Hito, entendido como la ejecucion de la
totalidad de los Hitos que deban estar terminados al finalizar el mes tres (3) de la
Etapa de Construccidon de acuerdo con lo previsto en el Apéndice G de este
Contrato.

Durante la Etapa de Mantenimiento, los recursos seran transferidos en las fechas
previstas para tal efecto en el numeral 14.1.2.2 de esta misma clausula. Si al
momento de realizar cualquiera de los traslados previstos en el cronograma de
traslados, el Concesionario no hubiere cumplido con {a totalidad de los Hitos
contenidos en el Apéndice G del Contrato, el valor del traslado correspondiente
sera reducido en la proporcién que representen los Hitos no cumplidos sobre el
valor de la Remuneracion Principal. Los menores valores pagados serdn
trasladados al Concesionario en el momento en que se verifique el cumplimiento
de los Hitos que para la fecha en que se realizd el traslado no se hubieren
cumplido y se ajustaran asi;

« En el caso en que los retardos en el cumplimiento del Hito correspondiente
durante la Etapa de Construccion de acuerdo con lo previsto en el Apéndice
G, tengan origen en causas imputables al IDU, TRANSMILENIO reconocera al
Concesionario un interés del DTF + 5% desde el momento en que debid
haberse efectuado el traslado y el momento en que efectivamente se haga.

e Si el retardo se hubiere causado por Fuerza Mayor, TRANSMILENIO
reconocera al Concesionario un interés del DTF + 2% desde el momento en que
debio haberse efectuado el traslado y el momento en que efectivamente se haga.

* Encaso de tratarse de retardos imputables al Concesionario, el traslado entre la

Subcuenta de Pagos y la Subcuenta Principal solo sera objeto de la
actualizacion con la variacidon del IPC desde fa fecha en que se debid haber
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realizado el traslado y el mes anterior al momento efectivo del traslado, sin
per juicio de las multas y otras consecuencias contractuales a que hubiere lugar.

14.1. 1 Fondeo de Ia Subcuenta de Pagos

TRANSMILENIO podra, en cualquier momento durante la Etapa de
Preconstruccién, Etapa de Construccion o la Etapa de Mantenimiento, pero
en todo caso antes de las fechas en que deban hacerse los traslados a la
Subcuenta Principal, los cuales se describen en el numeral 14.1.2 de la presente
Clausula entregar al Concesionario para que sean depositadas en la Subcuenta
de Pagos las sumas de que TRANSMILENIO disponga en su presupuesto para
atender los compromisos correspondientes a la Remuneracion Principal.

Sin embargo, los recursos que se encuentren en la Subcuenta de Pagos,
mientras permanezcan en dicha subcuenta, no podran ser utilizados para ninglin
fin por el Concesionario. Dichos recursos podran ser utilizados por el
Concesionario soélo en la medida en que sean trasladados a la Subcuenta
Principal, traslado que se hara (i) en las fechas previstas en el numeral 14.1,2.1
de esta misma clausula y (El) en las fechas previstas en el numeral 14.1.2.2 de
esta misma clausula.

En el evento en que TRANSMILENIO cuente con recursos disponibles, podra
pagar sumas de dinero adicionales y/o en fechas diferentes a las previstas en el
cronograma de pagos, por lo que los traslados de la Subcuenta de Pagos a la
Subcuenta Pincipal podran hacerse por montos superiores y/o en fechas
anteriores a las eslablecidas,

Las sumas de dinero pagadas en adicion y/o en fechas anteriores a las previstas
en el cronograma de pagos, que TRANSMILENIO llegare a pagar seran
descontadas de los pagos siguientes previstos en los numerales 14.1.2.1 y
14.1.2.2. El valor a descontar de los pagos siguientes, caiculados de acuerdo con
la metodologia prevista en los numerales 14.1.2.1 y 14.1.2.2 siguientes, sera igual
al valor futuro de la sumas de dinero pagadas en adicion y/o en fechas anteriores
a las previstas que haya realizado TRANSMILENIO, actualizado con ta DTF
vigente para el dia de pago anticipado por el nimero de dias que transcurran entre
ta fecha de pago prevista en los numerales 14.1.2,1y 14.1.2.2, y la fecha de pago
de las sumas de dinero pagadas en adicion y/o en fechas anieriores a las
previstas en los numerales 14.1.2.1y 14,1.2.2,

Las sumas de dinero pagadas en adicién y/o en fechas anteriores a las previstas
en el cronograma de pagos que TRANSMILENIO llegare a pagar se haran con
cargo a la Remuneracion Principal.

En_ ei‘evento que las sumas pagadas sobrepasen el valor de la Remuneracion
Principal, el saldo resultante y las nuevas sumas de dinero que TRANSMILENIO
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legare a pagar en adicion y/o en fechas anteriores a las previstas en el
cronograma de pagos, empezaran a abonarse a las demas remuneraciones
previstas en el Contrato, en el orden de prelacién que a continuacion se presenta,
hasta que TRANSMILENIO cumpla con su obligacion de pago en los términos del
presente Contrato:

a) Remuneracion por Labores Ambientales y de Gestion Social

b) Remuneracion por Manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios
c) Remuneracion por Obras para Redes

d) Remuneracion por Adecuacién de Desvios

e) Remuneracién por Demoliciones

f) Remuneracion por Mayores Cantidades de Obra para Redes

a) Remuneracién por Mantenimiento

14.1.2.  Cronograma de Traslados

Los siguientes valores seran trasladados de la Subcuenta de Pagos a la
Subcuenta Principal, a mas tardar el Gltimo Dia Habil del mes que se sefiala en
las tablas siguientes que contienen el cronograma de traslados durante la Etapa

de Construccion y la Etapa de Mantenimiento:

14.1.2.1. Cronograma de Traslados durante la Etapa de Construccion

1 10 $33,269,259

2 13 $33,269,259 cepe
3 16 $4.061,334,371 A
4 19 $4,061,334,371 Fedoo
5 22 $6,529,917,020 Xes

Los valores sefalados en el cronograma de pagos anterior, se encuentran
expresados en Pesos constantes de diciembre de 2002. Al momento de efectuar
estos traslados, los valores seran actualizados de acuerdo con la siguiente
formula; '

MT, = MTP, P,
IPC,

Donde:

RA
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MT, Monto del valor del traslado de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta
Principal para el Dia n en Pesos del Dia n

MTPo Monto del valor del traslado de la remuneracion en pesos de la
Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal para el Dia n en Pesos
de diciembre de 2002

iPCh indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al del Dia n

IPCq indice de Precios al Consumidor de noviembre de 2002

El (nico requisito para que los traslados de la Subcuenta de Pagos a la
Subcuenta Principal sean realizados de acuerdo con el cronograma de traslados
a que se refiere el presente numeral, es haberse verificado el cumplimiento por
parte del Concesionario del primer Hito durante la Etapa de Construccion,
entendido como la ejecucion de la totalidad de los Hitos que deban estar
terminados al finalizar el mes tres (3) de la Etapa de Construccién de acuerdo
con lo previsto en el Apéndice G; lo anterior sin perjuicio de la imposibilidad del
IDU de poner a disposicion los predios en los términos del numeral 17.2 1a
CLAUSULA 17 de este Contrato. Estos pagos se haran teniendo en cuenta,
ademas, las deducciones que a titulo de compensacidén correspondan, cuando
quiera que existan deudas del Concesionario a favor del IDU, por multas
debidamente causadas o por cualquier otra causa.

14.1.2.2. Cronograma de Traslados durante la Etapa de Mantenimiento

nictaclo

1 Fo o 25 $4,397,867,146
2 Kpvores o $4,249,343,125
3 Frios 31 $4,230,532,886
4 Vi o 34 o $3,634,432,463
5  Modos 31 $3,699,713,598
° o) 26 40 $7,504,705,909

7 FrA e A3 0 $7.,567,397,491

8 UAa o0} 46 $7,328,028,289 —-
R Kl R g

9 din' 07 48 <7 $7,389,124,535

10 ho e 52 7 $7,266,627,161
11 72508 55 $7,324,404,642
12 Winof 58 v $7,599,615,635
13 |72 28 61 $7,656,455,238
14 G ed 64 $7,529,228,518
15 |yed o 67 $7,583,746,165
16 Jai .05 70 $7,559,486,698

7 0473 $7,611,761,294
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18 Aevid 16 $7,484,508,720
19 Pl 19 $7,534,616,716
20 [ A w82 $7,473,426,855

Los valores sefalados en el cronograma de pagos anterior, se encuentran
expresados en Pesos constantes de diciembre de 2002. Al momento de efectuar
estos traslados, los valores seran actualizados de acuerdo con la siguiente
formula; '

IPC
MT, = MIP, ==
| IPC,
Donde;
MTn Monto del valor del traslado de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta

Principal para el Dia n en Pesos del Dia n

MTPg Monto del valor del traslado de la remuneracion en pesos de la
Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal para el Dia n en Pesos
de diciembre de 2002

IPCh indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al del Dia n

IPCo indice de Precios al Consumidor de noviembre de 2002

14.1.3.  Traslados de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal

14.1.3.1. Traslados de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal durante
la Etapa de Construccion

Una vez verificado el cumplimiento del primer Hito durante la Etapa de
Construccion, entendido como la ejecucién de la totalidad de los Hitos que
deban estar terminados al finalizar el mes tres (3) de la Etapa de Construccion
de acuerdo con lo previsto en el Apéndice G, el IDU ordenara a la fiduciaria
administradora del Fideicomiso que efectiie el traslado correspondiente, de
conformidad con las fechas sefialadas en el numeral 14.1.2.1 de esta clausula.

Si se venciera alguna o algunas de estas fechas antes de que se verifique el
cumplimiento del primer Hito durante la Etapa de Construccién, entendido como
ta ejecucion de la totalidad de los Hitos que deban estar terminados al finalizar el
mes tres (3) de la Etapa de Construccion de acuerdo con lo previsto en el
Apéndice G, los traslados correspondientes a las fechas vencidas solo se haran el
Dia Habil siguiente a la verificacion del cumplimiento del primer Hito durante la
Etapa de Construccion, entendido como la ejecucién de la totalidad de los Hitos
que deban estar terminados al finalizar el mes tres (3) de la Etapa de
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Construccion de acuerdo con o previsto en el Apéndice G. Los demés traslados
previstos en el numeral 14.1.2 anterior serdn efectuados en las fechas alli previstas.

En el caso en que los retardos en el cumplimiento del primer Hito durante ia Etapa
de Construccidn, entendido como la ejecucion de la totalidad de los Hitos que
deban estar terminados al finalizar el mes tres (3) de la Etapa de Construccién
de acuerdo con lo previsto en el Apéndice G, tengan origen en causas imputables
al IDU, TRANSMILENIO reconocera al Concesionario un interés del DTF + 5%
desde el momento en que debié haberse efectuado el traslado y el momento en que
efectivamente se haga.

Si el retardo se hubiere causado por Fuerza Mayor, TRANSMILENIO reconocera al
Concesionario un interés del DTF_+ 2% desde el momento en que debidé haberse
efectuado el traslado y el momento en que efectivamente se haga.

En caso de tratarse de retardos imputables al Concesionario, el traslado entre Ia
Subcuenta de Pagos y la Subcuenta Principal s3l0 ser4 6bjsto de la actualizacion
con la variacion del IPC desde la fecha en que se debid haber realizado el trastado y
el mes anterior al momento efectivo del traslado, sin perjuicio de las multas y otras
consecuencias contractuales a que hubiere lugar.

La orden de traslado de recursos de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta
Principal, sera efectuada por el IDU con por o menos cinco (5) Dias de
anticipacion a la fecha en que deba hacerse el traslado. Emanada la orden por
parte del IDU a la entidad fiduciaria administradora del Fideicomiso, ésta
efectuara el traslado el Dia Habil siguiente a las fechas sefaladas en el numeral
14.1.2.1 de esta misma clausula ¢ a las que se deriven de la aplicacion del inciso
segundo de este mismo numeral, segtin corresponda.

14.1.3.2. Traslados de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal durante
la Etapa de Mantenimiento

Una vez vencidos los dieciocho (18) meses de la Etapa de Construccién, y
cumplidos los Hitos sefialados en el Apéndice G, el IDU ordenara a la fiduciaria
administradora del Fideicomiso que efecttie el traslado correspondiente, de
conformidad con las fechas y condiciones senaladas en el numeral 14.1.2.2 de
esta clausula. Si vencido el plazo para la Etapa de Construccién no se han
completado la totalidad de los Hitos, el IDU ordenara a la fiduciaria administradora
del Fideicomiso que efectie el traslado por los montos correspondientes a los
Hitos cumplidos mientras se verifica e cumplimiento de aquellos pendientes. Una
vez cumplidos todos los Hitos, se harén los traslados por los montos previstos
inicialmente. La proporcion dejada de pagar mientras se verifica el cumplimiento
de los Hitos pendientes se trasladara una vez verificado el cumplimiento de los
mismos. En este caso, TRANSMILENIO ordenara el traslado dentro de los cinco
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(5) Dias Habiles siguientes a la verificacidn del cumplimiento del(los) Hito(s)
pendientes.

En el caso en que los retardos en la suscripcion del Acta de Finalizacion de la
Etapa de Construccién (Ultimo Hito del Contrato) tengan origen en causas
imputables al DU, TRANSMILENIO reconocera al Concesionario un interés del
DTF + 5% desde el momento en que debio haberse efectuado el traslado vy ei
momento en que efectivamente se haga.

Si el retardo se hubiere causado por Fuerza Mayor, TRANSMILENIO reconocera al
Concesionario un interés del DTF + 2% desde el momento en que debid haberse
- efectuado el traslado y el momento en que efectivamente se haga.

En caso de fratarse de retardos imputables al Concesionario, el traslado entre Ia
Subcuenta de Pagos y la Subcuenta Principal solo sera objeto de la actualizacion
con la variacion del IPC desde la fecha en que se debid haber realizado el traslado y
el mes anterior al momento efectivo del traslado, sin perjuicio de las multas y otras
consecuencias contractuales a que hubiere lugar.

La orden de traslado de recursos de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta
Principal, serd efectuada por el IDU con por lo menos cinco (6) Dias de
anticipacion a la fecha en que deba hacerse el traslado. Emanada la orden por
parte del IDU a la entidad fiduciaria administradora del Fideicomiso, ésta
efectuara el traslado el Dia Habil siguiente a las fechas sefaladas en el numeral
14.1.2.2 de esta misma cldusula o a las que se deriven de la aplicacion del inciso
segundo de este mismo numeral, segun corresponda.

14.2. REMUNERACION AMBIENTAL Y DE GESTION.SOGIAL s

Por el cumplimiento cabal de la totalidad de las Labores Ambientales y de
Gestion Social por parte del Concesionario durante la Etapa de Construccion,
se causara, solamente durante los primeros dieciséis (16) meses de la Etapa de
Construccién, una remuneracion mensual equivalente a la dieciséisava (1/16)
parte del valor de la Remuneracion Ambiental y de Gestién Social previsto en
el numeral 11.3 de la CLAUSULA 11 del Contrato. Dicha Remuneracion
Ambiental y de Gestidn Social, tal como se indica en el numeral 1.76 de la
CLAUSULA 1 del Contrato, es independiente de la Remuneracién Principal y su
pago se efectuara estrictamente en los términos descritos en este numeral.

Si el Concesionario cumpliere durante el mes correspondiente con la totalidad de
los indicadores de cumplimiento dispuestos para las Labores Ambientales y de
Gestion Social contenidos en el Apéndice E del Contrato, se causara, como
remuneracion de sus labores, la dieciséisava (1/16) parte de! Valor de |la
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Remuneracion Ambiental y de Gestién Social, previsto en el numeral 11.3 de Ia
CLAUSULA 11.

Si el Concesionario no cumpliere, durante el mes correspondiente, con uno o
mas de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice E del Contrato
de Concesidn, la Remuneracion Ambiental y de Gestién Social, serd diminuida
en los términos del Apéndice E del presente Contrato.

Para calcular el valor mensual de {a Remuneracién Ambiental y de Gestién
Social se aplicara la siguiente formula.

VM ,, %o y IPC,
" 16 IPC,

o =) IC,

Donde,

RA, Remuneracién Ambiental y de Gestion Social correspondiente
al mes “n"

Viira Es el Valor de la Remuneracion Ambiental y de Gestion

Social, en Pesos de Diciembre de 2002, establecido en el
numeral 11.3 de la CLAUSULA 11 del presente Contrato.,

Z1Ce Es la sumatoria de todos los indices de cumplimiento para las
Labores Ambientales y de Gestién Social, efectivamente
cumplidos por el Concesionario durante el mes n, de acuerdo
con el peso relativo que se asigna a cada uno de ellos en la tabla
contendida en el Apéndice E del Contrato.

IPC, Indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al del
mes n
IPCo Indice de Precios al Consumidor de noviembre de 2002

El resultado de la aplicacion de la anterior formula sera consignado en cada una
de las Actas Mensuales de Verificacion que sean suscritas durante la Etapa de
Construccién.

A la fecha de suscripcion del Acta de Finalizacién de [a Etapa de Construccion,
o en la fecha en que se declare la Terminacién Anticipada del Contrato, antes
del inicio de la Etapa de Mantenimiento de acuerdo con lo previsto en el numeral
36.3 de la CLAUSULA 36, se procede a calcular el valor total de la Remuneracion
Ambiental y de Gestién Social asi:
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; IPC
VTRAGS = ZRA{R : ]

pan IPC,

Donde,

VTRAGS Valor Total de la Remuneracién Ambiental y de Gestion Social

Ra; Remuneracion Ambiental y de Gestion Social correspondiente
al mes “i"

IPCh indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior a la
fecha de calculo del Valor Total de la Remuneracion Ambiental
y de Gestion Social '

IPC; {Indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior a la
Remuneracion Ambiental y de Gestion Social correspondiente al
mes “I" :

z Ndmero de Actas Mensuales de Verificacion suscritas durante
la Etapa de Construccion

H Fecha de calculo de VTRAGS, la cual corresponde a la fecha de
suscripcion del Acta de Finalizacién de la Etapa de
Construccion; o, a la fecha en la que se declare la terminacion
anticipada del Contrato de acuerdo con lo previsto en el numeral
36.3 de la CLAUSULA 36

14.2.1.  Incumplimiento de Indicadores

En todo caso, el incumplimiento por parte del Concesionario de uno o varios de
los indicadores de cumplimiento para las Labores Ambientales y de Gestién
Social descritos en el Apéndice E del Contrato, ademas de implicar la reduccion
del valor a pagar a titulo de Remuneraciéon Ambiental y de Gestion Social, dara
lugar a las consecuencias previstas en el numeral 29.12 de la CLAUSULA 29.

En ningun caso, la correccidn por parte del Concesionario de los incumplimientos
reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del
valor mensual por concepto ambiental y de gestion social en los términos de este
numeral, dara lugar al pago posterior al Concesionario por estas actividades.

14.2.2.  Pago de la Remuneracién Ambiental y de Gestion Social

Los valores causados durante la Etapa de Construccion por concepto de
Remuneracion Ambiental serén pagados al Concesionario durante la Etapa de
Mantenimiento, en las mismas fechas previstas en el Cronograma de Traslados
de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principa! por conceplo de
Remuneracién Principal, contenido en el numeral 14.1.2.2 de la CLAUSULA 14,
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mediante el traslado de los recursos correspondientes de ta Subcuenta de Pagos
a la Subcuenta Principal.

El valor de los pagos trimestrales que realizara TRANSMILENIO &l
Concesionario por concepto de la Remuneracion Ambiental y de Gestion
Social a la Subcuenta Principal, se determinard de acuerdo con la siguiente
formula:

5%
PRAGS, = TRAGS + {VTRAGS ~(t —1)TRAGS -

Donde:
t = Trimestre de pago de la Remuneracion Ambiental y de Gestién Social

PRAGS; = Valor a pagar por TRANSMILENIO al Concesionario en el trimestre t,
por concepto de Remuneracién Ambiental y de Gestidn Social

VTRAGS = Valor Total de la Remuneracion Ambiental y de Gestién Social, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 14.2 de la CLAUSULA 14

TRAGS = VTRA-GS;donde

11
m = 20 trimestres

!
o= 4{(] +Tasa, )s —1}, donde:

Tasa; = Para el caso del primer pago, esto es, cuando t es igual a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente durante la semana en la que se
determine el VIRAGS. Para los pagos subsiguientes, esto es, para t mayor
a 1, corresponde al valor de la DTF vigente en la semana del pago PRAGS
inmediatamente anterior,

14.2.3. Remuneracién Total de las Labores Ambientales y de Gestién
Social
Mediante la aplicacién de lo dispuesto en el presente numeral, se entienden

rermunerados también las Labores Ambientales y de Gestion Somal que fueran
ejecutados por el Concesionario durante la Etapa de Preconstruccion.
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14.3, REMUNERACION POR MANEJO DE TRAFICO,V"SENALIZACIC')N Y
DESVIOS

Por el cumplimiento cabal de la totalidad de los Componentes de Manejo de
Trafico, Sefalizacion y Desvios por parte del Concesionario, se causara
solamente durante los primeros dieciséis (16) meses de Ia Etapa de
Construccion una remuneracidon mensual equivalente a la suma de: (i) la
dieciseisava (1/16) parte del Valor de la Remuneracién para Manejo de Trafico,
Senalizacion y Desvios sin el componente de desvios establecido en el numeral
11.3 de la CLAUSULA 11 del Contrato, v, (i) el Componente de Desvios de los
Componentes de Manejo de Trafico, Sefalizacién y Desvios efectivamente
realizado por el Concesionario; tal y como se presenta en la formula contenida
en el presente numeral. Dicha Remuneracién por Manejo de Trafico,
Sefalizacidén y Desvios, es independiente de la Remuneracién Principal, tal y
como se indica en el numeral 1.76 de la CLAUSULA 1, v su pago se efectuara
estrictamente en los términos descritos en este numeral,

St el Concesionario cumpliere, durante el mes correspondiente, con la totalidad
de los indicadores de cumplimiento dispuestos para los Componentes de Manejo
de Tréfico, Sefalizacién y Desvios, contenidos en el Apéndice F del Contrato,
Se causara la dieciseisava (1/16) parte del valor total de Ia Remuneracién por
Manejo de Trafico, Sefializacion y Desvios. En todo caso, por concepto del
Componente de Desvios de los Componentes de Manejo de Tréafico,
Sefalizacion y Desvios no se podra causar un monto superior al Valor Maximo
del Componente de Desvios de los Componentes de Manejo de Trafico,
Sefalizacion y Desvios establecido en el numeral 11.3 de la CLAUSULA 11 del
Contrato. En caso de que se alcance este tope el Concesionario no podra

ejecutar labores de desvios adicionales.

Para calcular el valor mensual de la Remuneracién por Manejo de Tréfico,
Sefializacion y Desvios se aplicar4 la siguiente formula.
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RMT,

Es el valor de la Remuneracién por Manejo de Tréafico,
Sefalizacién y Desvios para el mes “n” '

VMgmr

Es el Valor de la Remuneracién para Manejo de Trafico,
Sefalizacion y Desvios sin el componente de desvios, en Pesos
de Diciembre de 2002, establecido en el numeral 11.3 de la
CLAUSULA 11 del Contrato.

POADA

Es el Precio Unitaric para Adecuacion de Desvios (actualizado
por el ICCP de acuerdo con la féormula prevista en el numeral
14.5.2.) del ltem de Obra para adecuacién de Desvios, “k"

L}

gjecutado durante el mes “n”.

QOA Dk‘n

Es la cantidad ejecutada del Iltem de Obra para Adecuacion de

Desvios “k", durante el mes “n".

\f

Numero total de ltems de Obra para Adecuacién de Desvios

' S1Ce

Es la sumatoria de todos los indices de cumplimiento para los
Componentes de Manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios
con excepcion del componente de Desvios, efectivamente
cumplidos por el Concesionario durante el mes n, de acuerdo con
el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en ja tabla
contenida en el Apéndice F de este Contrato,

21Cp

Es la sumatoria de todos los indices de cumplimiento del
Componente de Desvios de los Componentes de Manejo de
Trafico, Sefializacion y Desvios, efectivamente cumplidos por el
Concesionario durante el mes n, de acuerdo con el valor
porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la tabla
contenida en el Apéndice F de este Contrato.

IPC .

indice de Precios al Consumidor def mes calendario anterior al del
mes n.

IPC o

indice de Precios al Consumidor de noviembre de 2002

El resultado de la aplicacion de la anterior formula sera consignado en cada una
de las Actas Mensuales de Verificacién que sean suscritas durante la Etapa de

Construccién,

Adicionaimente, a la fecha de suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa
de Construccién; o en la fecha en que se declare la terminacion anticipada del
Contrato antes del inicio de la Etapa de Mantenimiento de acuerdo con lo
previsto en el numeral 36.3 de la CLAUSULA 36, se procede a calcular el valor
lotal de la Remuneracién por Manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios asi:

FAS
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VIRMTSD Z RMT, [ {52]

= PG,
Donde,
VTRMTSD Valor Total de la Remuneracion por Manejo de Tréafico,
Senalizacion y Desvios
RMT; Remuneracidon por Manejo de Trafico, Senalizacion y Desvios

(31}

correspondiente al mes

IPC, indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior a la
fecha de calculo del Valor Total de la Remuneracién por Manejo
de Trafico, Senalizacion y Desvios

IPC; indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior a
Remuneracion por Manejo de Trafico, Seifalizacion y Desvios
correspondiente al mes "

Z Numero de Actas Mensuales de Verificacion suscritas durante
la Etapa de Construccién
H Fecha de calculo de VTRMTSD, la cual corresponde a la fecha de

suscripcion del Acta de Finalizaciéon de la Etapa de
Construccién; o, a la fecha en la que se declare la terminacion
anticipada del contrato de acuerdo con lo previsto en el numeral
36.3 de {a CLAUSULA 36

14.3.1.  Incumplimiento de Indicadores

n lodo caso, el incumplimiento por parie del Concesionario de uno o varios de
los indicadores de cumplimiento para los Componentes de Manejo de Trafico,
Sefializacidon y Desvios descritos en el Apéndice F del Contrato, ademas de
implicar la reduccion del valor a pagar a titulo de Remuneracién por Manejo de
Trafico, Senalizacion y Desvios, dara lugar a las consecuencias previstas en el
numeral 29.10 de la CLAUSULA 29 de este Contrato.

En ningdn caso, la correccidon por parte del Concesionario de los
incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento
en el pago mensual por concepto de Remuneraciéon por Manejo de Tréfico,
Senalizacion y Desvios en los términos de este numeral, dara lugar al pago
posterior al Concesionario por estas actividades.

14.3.2.  Pago de la Remuneracién por Manejo de Trat"co Sefializacion vy
Desvios

Los valores causados durante la Etapa de Construccién por concepto de
Remuneracién por Manejo de Trafico, Seiializacion y Desvios seran pagados
al Concesionario durante la Etapa de Mantenimiento, en las mismas fechas
previstas en el Cronograma de Traslados de la Subcuenta de Pagos a la

7R
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Subcuenta Principal .por concepto de Remuneracion Principal, contenido en el
numeral 14.1.2.2 de la CLAUSULA 14, mediante el traslado de los recursos
-+ corrgspondientes de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal.

El valor de los pagos trimestrales que realizara TRANSMILENIO al
Concesionario por concepto de la Remuneracion por Manejo de Tréfico,
Sefializacion y Desvios se determinara de acuerdo con la siguiente formula

s . 0,
PTSD, = TTSD + {V¥TRMTSD - (t - E)TTSD)[ e +45 % ]

Donde:

t = Trimestre de pago de la Remuneracién por Manejo de Tréfico, Sefalizacion
y Desvios

PTSDy = Valor a pagar por TRANSMILENIO al Concesionario en el trimestre t,
por concepto de Remuneracién por Manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios

VIRMTSD = Valor Total de la Remuneracién por Manejo de Trafico,
Sefalizacion y Desvios, de acuerdo con lo establecido en el numeral 14.3 de la
CLAUSULA 14 .

/
178D = s RMTSD ;donde

H
m = 20 trimestres

1
r o= 4{(1 +Tasa, )i —I}, donde :

Tasa, = Para el caso del primer pago, esto es, cuando t es igual a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente durante la semana en |a que se
determine el VTRMTSD. Para los pagos subsiguientes, esto es, para t
mayor a 1, corresponde al valor de la DTF vigente en la semana del pago
PTSD inmediatamente anterior.

14.3.3.  Remuneracién Total de las Labcres por Manejo de Trafico,
Sefalizacion y Desvios.

Mediante la aplicaciéon de lo dispuesto en el presente numeral, se entienden
remunerados tambien las Labores de Manejo de Trafico, Sefializacién vy

Desvios que fueran ejecutados por el Concesionario durante la Etapa de
Preconstruccion.
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14.4. REMUN_ERACI()N POR OBRAS PARA REDES :

14.4.1. Valor de la Remuneraciéon Mensual

En cada una de las Actas Mensuales de Verificacidn que se suscriban durante
la Ftapa de Construccién, el Interventor verificara las Cantidades de Obra para
Redes y establecera el valor de la Remuneraciéon por Obras para Redes
correspondiente a dicho mes de acuerdo con la siguiente formula.

ROR, =Y (POR, ,xQOR, )
| k=1

Donde,

ROR, Es la Remuneracién por Obras para Redes, a que tiene derecho
el Concesionario para el mes "n”

QORkn Es la cantidad ejecutada del items de Obra para Redes “K" en &l
mes (in“

PORkn Es el Precio Unitario para Redes (actualizado con el ICCP de
acuerdo con la formula prevista en el numeral 14.4.2 siguiente) de
los Items de Obra para Redes {sin incluir ios que correspondan a
Mayores Cantidades de Obra para Redes) "k” en el mes "n’.

Y Namero total de ltems de Obra para Redes

14.4.2.  Actualizacion de los Precios Unitarios para Redes

En cada una de las Actas Mensuales de Verificaciéon, se efectuara una
actualizacion de los Precios Unitarios para Redes, de acuerdo con la formula
siguiente, de tal manera que éstos mantengan su valor constante a lo largo de la
ejecucion de la Etapa de Construccién.

ICCP,

POR, . = POR, ,%| ~—=-®

' L ICCh,

Donde:
PORxn Es el Precio Unitario para Redes del Item de Obra para Redes
(sin incluir los que correspondan a Mayores Cantidades de Obra
: para Redes) "k" en el mes "n".

[PORyg lzs el Precio Unitario para Redes de los ltems de Obra para

7R
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Redes' “k* al momento de la presentacién de la Propuesta por
parte del Concesionario.

ICCP, Es el Indice de Costos a la Construccién Pesada ceriificado por
el DANE para el mes anterior al mes "n”
ICCPg Es el indice de Costos a la Construccidon Pesada certificado por

el DANE para noviembre de 2002,

14.4.3. Pago de la Remuneracion por Obras para Redes

Los valores causados durante la Etapa de Construccidon por concepto de
Remuneracién por Obras para Redes seran pagados al Concesionario durante
la Etapa de Mantenimiento, en las mismas fechas previstas en el Cronograma de
Traslados de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal por concepto de
Remuneracién Principal, contenido en el numeral 14.1.2.2 de la CLAUSULA 14,
mediante el traslado de los recursos correspondientes de la Subcuenta de Pagos
a la Subcuenta Principal,

Para tal efecto, a la fecha de suscripcion del Acta de Finalizacién de 1a Etapa de
Construccion: o en la fecha en que se declare la terminacién anticipada del
Contrato antes del inicio de la Etapa de Mantenimiento de acuerdo con lo
previsto en el numeral 36.3 de la CLAUSULA 36, se procedera a calcular el valor
total de la Remuneracién por Obras para Redes asi:

VIR = ZROR,({—CE_&J
P ICCP,

Donde,

VTR Valor Total de la Remuneracion por Obras para Redes

RORy Es el valor consignado en el Acta Mensual de Verificacion
correspondiente al mes “I' por concepto de Remuneracion por
Obras para Redes -

{CCPy, Es el Indice de Costos a la Construccion Pesada certificado por el
DANE del mes anterior al mes “h"

ICCPy Es el Indice de Costos a la Construccién Pesada certificado por el

DANE de! mes anterior al Acta Mensual de Verificacién

correspondiente al mes i

N

Namero de Actas Mensuales de Verificacion suscritas durante
la Etapa de Construccion

H Fecha de calculo de VTR, la cual corresponde a la fecha de
suscripcion det *Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccién; o, a la fecha en la que se declare la terminacion

anticipada del Contrato de acuerdo con lo previsto en el numeral
36.3 de la CLAUSULA 36
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El valor de los pagos trimestrales que realizar& TRANSMILENIO al
Concesionario por concepto de la Remuneracién por Obras para Redes se
determinara de acuerdo con la siguiente formula;

. [+
PTR, = TTR+{/TR —(t - l)TTR)(H;—é)

Donde:
1 = Trimestre de trasladado de la Remuneracidén por Obras para Redes

PTR, = Valor a pagar por TRANSMILENIO al Concesionario en el trimestre t, por
concepto de Remuneracién por Obras para Redes

VTR = Valor Total de la Remuneracidn por Obras para Redes

TTR = VIR sdonde
m

m = 20 {frimestres
|
r :4{(1 +Ta5a,)4 —1}, donde

Tasa; = Para el caso del primer pago, esto es, cuando t es igual a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente durante la semana en la que se
determine el VTR. Para los pagos subsiguientes, esto es, para t mayor a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente en la semana del pago PTR '
inmediatamente anterior. k '

14.4.4.  Verificacion de las Obras para Redes Ejecutadas por el
Concesionario

£n todo caso, el Interventor verificara que las Cantidades de Obra para Redes
ejecutadas por el Concesionario sean necesarias para la cabal realizacién de las
Obras para Redes de acuerdo con lo previsto en este Contrato, sus anexos'y sus
Apéndices, en especial lo estipulado en el Apéndice C. En ningln caso podran
incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto las Cantidades de
Obra para Redes ejecutadas por el Concesionario que no correspondan a
dichos requerimientos o que no se encuentren descritas en el listado de obras
incluido en el Apéndice C. Tampoco se incluirdn Cantidades de Obra para
Redes, cuando la ejecucion de las mismas se haya hecho necesaria por razones
imputables al Concesionario. Se entenderd que las Cantidades de Obra para
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Redes se han hecho necesarias por razones imputables al Concesionario
cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, de
errores en los estudios y/o disefios elaborados por el Concesionario, indebida
aplicacién de procedimientos de construccion yfo de control de calidad, utilizacion
de materiales inadecuados cuando no cumplan con las Especificaciones de
Redes de Servicios Publicos, establecidas en el Apéndice C, las condiciones
técnicas establecidas por el Concesionario en sus estudios y/o disefios o con las
condiciones que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores practicas
usuales para proyectos similares, sean exigibles.

En éste y en cualquier otro caso en que, para los efectos de este Contrato, sea
preciso establecer que ciertas obras fueron necesarias por razones imputables al
Concesionario, en caso de desacuerdo se acudira al Amigable Componedor
para que defina la controversia.

Las Mayores Cantidades de Obra para Redes no se remuneran mediante la
Remuneracion de Obras para Redes, pues esas Mayores Cantidades de Obra
para Redes se reconoceran y pagaran exclusivamente de conformidad con o
sefialado en el numeral 14.7 de esta clausula.

l.os pagos correspondientes a la Remuneracién de Obras para Redes a que se
refiere este numeral, seran efectuados por TRANSMILENIO al Concesionario
hasta la concurrencia del valor maximo de la Remuneracion por Obras para
Redes sefalado en el numeral 11,3 de la CLAUSULA 11.

14.5. REMUNERACION POR OBRAS DE ADECUACION DE DESVIOS

14.5.1. Valor de la Remuneracion Mensual

En cada una de las Actas Mensuales de Verificaciéon que se suscriban durante
la Etapa de Mantenimiento en la cua! el Concesionario se encuentre ejecutando
las Obras de Adecuacion de Desvios, el Interventor verificara las Cantidades
de Obra para Adecuacién de Desvios y establecerd el valor de la
Remuneracioén por Obras de Adecuacion de Desvios correspondiente a dicho
mes de acuerdo con la siguiente formula,

4
ROAD, = > POAD, ,xQOAD,,
Donde, -

ROAD, Es la Remuneracién por Obras de Adecuacién de Desvios, a
que tiene derecho el Concesionario para el mes “n”

1
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QOADg Es la Cantidad ejecutada del Item de Obra para Adecuacion c@
Desvios “k”, durante el mes “n"
POAD» Es el Precio Unitario para Adecuacién de Desvios {actualizado

por el ICCP de acuerdo con la férmula prevista en el numeral
14.5.2) del ltem de Obra para Adecuacion de Desvios, "k’
ejecutado durante el mes "n",

Y Namero total de items de Obra para Adecuacion de Desv/jos

14.5.2. Actualizacion de los Precios Unitarios para Adecuacion de Desvios

En cada una de las Actas Mensuales de Verificacién, se efectuara una
actualizacion de los Precios Unitarios para Adecuacion de Desvios, de acuerdo
con la férmula siguiente, de tal manera que éstos mantengan su valor constante a
durante la ejecucion del Contrato.

ICCP
POAD, = POAD, x| -2
* T ICCP,

Donde:

POADy Fs el Precio Unitario para Adecuacién de Desvios del ltem de
Obra para Adecuacién de Desvios "K', ejecutados durante el mes
llnll‘ -

POADy o Es el Precio Unitario para Adecuaciéon de Desvios del ltem de
Obra para Adecuacion de Desvios “k" al momento de la
preser]tacién de la Propuesta por parte del Concesionario.

iCCP, Es el Indice de Costos a la Construccion Pesada certificado por
el DANE para el mes anterior al mes "n”

ICCPy Es el Indice de Costos a la Construccion Pesada certificado por
el DANE para noviembre de 2002,

14.5.3, Pago de la Remuneracidn por Obras para Adecuacién de Desvios

Los valores causados durante los primeros seis (6) meses de la Etapa de
Mantenimiento por concepto de Remuneracion por Obras para Adecuacion de
Desvios, que deberan encontrarse consignados en todas y cada una de las Actas
Mensuales de Verificacion que fueran suscritas mientras el Concesionario
estuviere adelantando Obras de Adecuacion de Desvios, seran pagados al
Concesionario durante la Etapa de Mantenimiento.

£2! valor contenido en cada una de las Actas Mensuales de Verificaciéon por
concepto de Remuneracién por Obras de Adecuacion de Desvios se pagard en

82
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los siguientes trimestres previstos en el cronograma de traslados de la Subcuenta
de Pagos a la Subcuenta Principal por concepto de Remuneracién Principal,
contenido en el numeral 14.1.2.2 de la CLAUSULA 14, mediante el traslado de los
recursos correspondientes de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal,

Con base en el valor de Remuneracidon por Obras para Adecuacion de Desvios
suscrita en las Actas Mensuales de Verificacidon durante |a Etapa de
Mantenimiento se calculara —para cada Acta Mensual de Verificacion- el valor
correspondiente a cada fecha de traslado, mediante la formula que se describe a
continuacién.

PTDM,, = TTDM, +{/TDM, - (t -\)ITDM, )[r *> A’]

Donde:

{ = Trimestre de trasladado de la Remuneracién por Obras para Adecuacion de

Desvios correspondiente al Acta Mensual de Verificacidn del mes “i

PTDM;; = Valor a pagar por TRANSMILENIO ai Concesionario en el trimestre t,
por concepto de Remuneracién por Obras para Adecuacion de Desvios

[

contenida en el Acta Mensual de Verificacién “i

VTDM; = Valor Total de la Remuneracion por Obras para Adecuaciéon de

(141

Desvios contenida en el Acta Mensual de Verificacion i

VTD
TTDM, = TD} f vdonde

nt
m = Nudmero de pagos trimestrales restantes en el Cronograma de
Traslados previsto en el numeral 14,1.2.2, contados desde la fecha de

suscripcion del Acta Mensual de Verificacion “f"

1
ro= 4{(1 +Ta.5‘a,)4 —»l}, donde

Tasa; = Para el caso del primer pago, esto es, cuando t es igual a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente durante la semana en la que se
determine el VTDM. Para los pagos subsiguientes, esto es, para t mayor a
1, corresponde al valor de la DTF vugente en Ia semana del pago PTDM
inmediatamente anterior.

AR
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14.5.4,  Verificacion de las Obras para Adecuacién de Desvios

En todo caso, el Interventor verificara que las Cantidades de Obra para
Adecuacién de Desvios ejecutadas por el Concesionario sean necesarias para
la cabal realizacion de las Obras para Adecuacidn de Desvios, de acuerdo con
lo previsto en este Contrato, sus anexos y sus Apéndices, en especial lo
estiputado en el Apéndice D. En ningin caso podran incluirse —para efectos del
calculo del valor de este concepto— Cantidades de Obra para Adecuacion de
Desvios ejecutadas por el Concesionario que no correspondan a dichos
requerimientos o que no se encuentren descritas en el listado de obras incluido en
el Apéndice D. Tampoco se incluiran Cantidades de Obra para Adecuacién de
Desvios, cuando la ejecucién de las mismas se haya hecho necesaria por
razones imputables al Concesionario. Se entendera que las Cantidades de Obra
para Adecuacién de Desvios se han hecho necesarias por razones imputables al
Concesionario cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse
a estas, por errores en los estudios y/o disefos elaborados por el Concesionario,
indebida aplicacién de procedimientos de construccion y/o de control de calidad,
utilizacion de materiales inadecuados, incumplimiento de las condiciones técnicas
establecidas por el Concesionario en sus estudios y/o disefios o con las
condiciones que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores practicas
usuales para proyectos similares, sean exigibles.

En éste y en cualquier otro caso en que, para los efectos de este Contrato, sea
necesaria la definicion de que clertas obras fueron necesarias por razones
imputables al Concesionario, en caso de desacuerdo se acudird al Amigable
Componedor para que defina la controversia.

Los pagos correspondientes a la Remuneracion por Obras de Adecuacidn de
Desvios a que se refiere este numeral, seran efectuados por TRANSMILENIO al
Concesionario so6lo hasta la concurrencia del Valor Maximo de la
Remuneracidn por Obras de Adecuacién de Desvios establecido en el numeral
11.3 de la CLAUSULA 11. Por lo tanto, el Concesionario no estara obligado ni
ejecutara Obras de Adecuacién de Desvios por un valor superior al Valor
Maximo de la Remuneraciéon por Obras de Adecuacién de Desvios, salvo
instruccion expresa y escrita por parte del IDU y el Interventor, previa legalizacion
de las adiciones presupuestales que fueren necesarias para tal efecto.

14.6. REMUNERACION POR MANTENIMIENTO

El' IDU ordenara a TRANSMILENIO que se efectien los pagos por concepto de
Remuneracién _por Mantenimiento al Concesionario, en los términos
esfablecidos en la presente Clausula.

A
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Los recursos incluidos en la Subcuenta de Pagos seran transferidos a la
Suhcuenta Principal, durante la Etapa de Mantenimiento, en las fechas
previstas para tal efecto en el numeral 14.6.1 de esta misma clausula, siempre vy
cuando se hubiere suscrito el Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccion
por parte del Concesionario, el Interventor y el funcionario que el IDU designe
para tal efecto y se hubieren suscrito las actas semestrales de verificacion de las
Obras y Labores de Mantenimiento. Durante los primeros seis (6) meses de la
Ftapa de Mantenimiento se suscribirdn Actas Mensuales de Verificacion para
determinar el monto de la Remuneracién por Obras para Adecuacién de
Desvios en los términos del numeral 14.5 de la presente Clausula.

14.6.1. Cronograma de Traslados
Los siguientes valores seran trasladados de la Subcuenta de Pagos a la

Subcuenta Principal, en las fechas que se establecen en el cuadro a
continuacion: '

_—-ZA ‘
2 34 /$518,205,267 —te
3 40 / $518,205,267 —»
4 46 ¥ $518,205,267
5 52 / $518,205,267
8 58 - $518,205,267 ‘
7 64 $518,205,267
8 70 .$518,205,267
9 76 -$518,205,267 v ,
10 82 $518,205,267 . R

.-'.'\'.
o P

los valores seialados en el cronograma de pagos anterior, se encuentran
expresados en Pesos de diciembre de 2002. Al momento de efectuar estos
traslados, los valores seran actualizados de acuerdo con Ia siguiente férmula:

- C ) : )
Gf; =63% % G:TO ¥ .!_?1}'2‘ % II?.C:" 4 34%, % GTG % (.gy.i.'_".'__-.{-.g‘.’.r_r_s:‘.’.z;( {}?9'_ +3% % GT;] e (:'AJ‘1 x _[]_Dg’,”
100 IPC‘0 100 IPC, "IPC,
Donde:
GT,; Monto del valor del traslado de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta
Principal para el Dia n en Pesos del Dia n
GTs Monto del valor del traslado de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta
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Principal péra el Dia n en Pesos de diciembre de 2002

IPC, indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al del Dia n

IPCo |indice de Precios al Consumidor de noviembre de 2002

Cmi, |Calificacion de Mantenimiento Vial (Cm1}) en el semestre n, de acuerdo
con lo previsto en el numeral 1.5. del Capitulo 1 Mantenimiento Vial en
el Apéndice D de este Contrato.

Cman Calificacion de Estado de Condicién del Espacio Publico, Estaciones y
Puentes Peatonales (Cm2) en el semestre n, de acuerdo con lo previsto
en el numeral 2.6.1 del Capitulo 2 Especificaciones Particulares de
Mantenimiento de Espacio Publico, Estao:ones y Puentes en el
Apéndice D de este Contrato.

Cmay, -] Calificacion de cumplimiento del Tiempo de Respuesta para la
realizacién de las labores de mantenimiento del Espacio Publico,
Estaciones y Puentes Peatonales (Cm3) en el semestre n, de acuerdo
con lo previsto en el numeral 2.6.2 del Capitulo 2 Especificaciones
Particulares de Mantenimiento de Espacio Puablico, Estaciones y
Puentes en el Apendice D de este Contrato.

Cman Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de cumplimiento de las
Labores Ambientales y de Gestién Social en el semestre n, de acuerdo
con lo previsto en el Capitulo 3 Labores Ambientales y de Gestién

Social en el Apéndice D de este Contrato.

Los traslados a que se refiere el presente numeral seran efectuados de la
Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal una vez se haya suscrito el acta
semestral de que trata el numeral 5.3.1 de la CLAUSULA 5 del presente Contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de las deducciones que a titulo de compensacion
correspondan, cuando quiera que existan deudas de! Concesionario a favor del
IDY, por multas debidamente causadas o por cualquier ofra causa.

14.6.2.  Traslados de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal

Una vez suscrita el Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccion el [DU
ordenara a la fiduciaria administradora del Fideicomiso que efectle el traslado
correspondiente de conformidad con las fechas sefaladas en el numeral 14.6.1 de
esta clausula. '

Si se venciera alguna o algunas de estas fechas antes de que se suscriba el Acta
de Finalizacién de la Etapa de Construccidn, los trasiados correspondientes a
las fechas vencidas solo se haran el Dia Habil siguiente a la terminacion efectiva de
la Etapa de Construccion. Los demas traslados previstos en el numeral 14.6.1
anterior seran efectuados en las fechas alli previstas, con la excepcién del Ultimo de
los traslados, el cual se hara el Dia Habil siguiente a la terminacién efectiva de Ia
[Ztapa de Mantenimiento.
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En el caso en que los retardos en la suscripcion del Acta de Finalizacion de la
Ftapa de Construcciéon tengan origen en causas imputables al IDU,
TRANSMILENIO reconocera al Concesionario un interés del DTF + 5% desde el
momento en que debid haberse efectuado el traslado y el momento en que
efectivamente se haga.

Si el retardo se hubiere causado por Fuerza Mayor, TRANSMILENIO reconocer4 al
Congcesionario un interés del DTF + 2% desde el momento en que debio haberse
efectuado el traslado y el momento en que efectivamente se haga.

En caso de tratarse de retardos imputables al Concesionario, el traslado entre la
Subcuenta de Pagos y la Subcuenta Principal sélo sera objeto de la actualizacion
con la variacion del IPC desde la fecha en que se debid haber realizado el traslado y
el mes anterior al momento efectivo del traslado, sin perjuicio de las multas y otras
consecuencias contractuales a que hubiere lugar. '

La orden de traslado de recursos de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta
Principal, sera efectuada por el IDU con por lo menos cinco (5) Dias de
anticipacion a la fecha en que deba hacerse el traslado. Emanada la orden por
parte del IDU a la entidad fiduciaria administradora del Fideicomiso, ésta
efectuara el fraslado el Dia Habil siguiente a las fechas senaladas en el numeral
14.6.1 de esta misma clausula ¢ a las que se deriven de la aplicacion del inciso
segundo de este mismo numeral, segun corresponda.

14.7. REMUNERACION POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA PARA
REDES

En caso de que durante la ejecucion del Contrato de Concesion llegaren a existir
Mayores Cantidades de Obra para Redes, éstas seran pagadas por
TRANSMILENIO al Concesionario, previa orden expresa y escrita del IDU, bajo
la aplicacion de la siguiente formula:

Y
VC,=> POR, xQIR,,
k=l

Donde,

VCq Es el valor de la ejecucion de Mayores Cantidades de Obras para
Redes para el mes "n"

QIR n Es la cantidad ejecutada del Item de Obra para Redes "k
durante el mes "n", para la realizacion de Mayores Cantidades de
Obras para Redes.

POR » Es el Precio Unitario para Redes (actualizado por el ICCP de
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Concesionario, en caso de desacuerdo se acudira al Amigable Componedor
para que defina la controvers;a

A la fecha de suqcrlpmon del Acta de Finalizacién de la Etapa de Construccion;
o en la fecha en que se declare la terminacion anticipada del Contrato antes del
inicio de la Etapa de Mantenimiento de acuerdo con lo previsto en el numeral
36.3 de la CLAUSULA 36, se procedera a calcular el valor de las Mayores
Cantidades de Obra para Redes causado durante la Etapa de Construccion
asi:

VIMCO = 3 VG, [-{Q‘-’P" ]

= ICCF,
Donde,
VTMCO Valor de las Mayores Cantidades de Obra para Redes
VG Es el valor de 1a ejecucion de Mayores Cantidades de Obras
T para Redes para el mes "I’
ICCPy Es el Indice de Costos a la Construccién Pesada certificado

por el DANE del mes calendario anterior a la fecha de célculo del
valor total de la Mayores Cantidades de Obra para Redes

ICCP; Es el Indice de Costos a la Construccion Pesada certificado
por el DANE del mes anterior al Acta Mensual de Verificacion
correspondiente al mes "{"

Z Numero de Actas Mensuales de Verificacién suscritas durante
- la Etapa de Construccién
H Fecha de calculo de VTMCO, la cual corresponde a la fecha de

suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccidn; o, a la fecha en la que se declare la terminacion
anticipada del Contrato de acuerdo con o previsto en el numeral
36.3 de la CLAUSULA 36

TRANSMILENIO realizara el pago de las Mayores Cantidades de Obra para
Redes en cuotas trimestrales en las mismas fechas previstas para el pago de la
Remuneraciéon Principal de acuerdo con el cronograma previsto en el numeral
14.1.2.2 del presente Contrato, con cargo a los recursos disponibles para la
Remuneraciéon por Mayores Cantidades de Obra para Redes. El valor de los
pagos trimestrales por concepto de Mayores Cantidades de Obra para Redes se
determinara de acuerdo con la siguiente formula:

'PMCO, = TMCO +{VTMCO - (t - i)TMCO}{ e
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Donde:
t = Trimestre de pago de las Mayores Cantidades de Obra

PMCO, = Valor a pagar por TRANSMILENIO al Concesionario en el trimestre ¢,
por concepto de Mayores Cantidades de Obra para Redes

VTMCO = Valor total de las Mayores Cantidades de Obra para Redes

TMCO = ———-= donde

m

m =20

VIMCO

1
o= 4{(] +Tasa, )i — l}, donde

Tasa; = Para el caso del primer pago, esto es, cuando t es igual a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente durante la semana en la que se
determine el VTMCO. Para los pagos subsiguientes, esto es, para t mayor a
1, corresponde al valor de la DTF vigente en la semana del pago PMCO
inmediatamente anterior,

14.8, REMUNERACGION PARA DEMOLICIONES

14.8.1, Valor de la Remuneracién Mensual

En cada una de las Actas Mensuales de Verificacién que se suscriban durante
la Etapa de Construccidn, en la cual el Concesionario se encuentre ejecutando
demoliciones, el Interventor verificara las cantidades de demaliciones y
establecera el valor de la Remuneracion para Demoliciones, correspondiente a
dicho mes, de acuerdo con la siguiente férmula.

Y
DEMH - ZPODk,nxQODk,H

k=1
Donde,
FDEMn Es la Remuneracion para Demoliciones, a que tiene derecho el
Concesionario para el mes “n”
QODy E:s ia cantidad ejecutada del Item de Obra para Demoliciones "k
durante el mes “n”
PODk, Es el Precio Unitario para Demaliciones {actualizado por el ICCP

(a2l
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de acuerdo con la férmula prevista en el numeral 14.8.2) det ltem
de Obra para Demoliciones, “k” ejecutado durante el mes "n”

Y NGmero total de Items de Obra para Demoliciones

14.8.2.  Actualizacién de los Precios Unitarios para demoliciones

En cada una de las Actas Mensuales de Verificaciéon, se efectuara una
actualizacién de los precios unitarios para demoliciones, de acuerdo con la
siguiente formula, de tal manera que éstos mantengan su valor constante a
durante la ejecucion del Contrato.

[CCP
POD, . =POD, x| -7
’ °“\ 1ccp,
Donde:
PODy s Es el Precio Unitario para Demoliciones del item de Obra para
Demoliciones "K" en el mes “n’,
PODk o Es el Precio Unitario para Demoliciones de los ltems de Obra
para Demoliciones "k" al momento de la presentacion de la
Propuesta por parte del Concesionario, en pesos de diciembre de
2002
ICCP, Es el indice de Costos a la Construccion Pesada certificado por
el DANE para el mes anterior al mes “n”
ICCPy Fs el Indice de Costos a la Construccion Pesada certificado por
el DANE para noviembre de 2002

14.8.3. Pago de la Remuneraciéon por Demoliciones

Los valores causados durante la Etapa de Construcciéon por concepto de
Remuneracion para Demoliciones seran pagados al Concesionario durante la
Etapa de Mantenimiento, en las mismas fechas previstas en el Cronograma de
Traslados de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal por concepto de
Remuneracion Principal, contenido en el numeral 14.1.2.2 de la CLAUSULA 14,
mediante el trastado de los recursos correspondientes de la Subcuenta de Pagos
a la Subcuenta Principal.

Para tal efecto, a la fecha de suscripcidn del Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccion; o en la fecha en que se declare la terminacion anticipada del
contrato antes del inicio de la Etapa de Mantenimiento de acuerdo con lo previsto
en el numeral 36.3 de la CLAUSULA 36, se procedera a calcular el valor total de la
Remuneracién para Demoliciones asi:

a1
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VIDEM = DEM,(

i=t

cce,
ICCP,

Donde,

VTDEM Valor Total de la Remuneracioén para Demoliciones

DEM; Es el valor consignado en el Acta Mensual de Verificacion
correspondiente al mes “i" por concepto de Remuneracidn para
Demoliciones

ICCPy Es el indice de Costos a la Construccion Pesada certificado por el
DANE del mes anterior al mes “h"

ICCP; Es el Indice de Costos a la Construccién Pesada certificado por el
DANE del mes anterior al Acta Mensual de Verificacion

LI

correspondiente al mes

Z NUmero de Actas Mensuales de Verificacion suscritas durante
la Etapa de Construccién

H Fecha de calculo de VTDEM, la cual corresponde a la fecha de
suscripcidon del Acta de Finalizaciébn de la Etapa de
Construccidn; o, a la fecha en la que se declare la terminacion
anticipada del Contrato de acuerdo con lo previsto en el numeral
36.3 de la CLAUSULA 36

El valor de los pagos trimestrales que realizar& TRANSMILENIO al
Concesionario por concepto de la Remuneracion para Demoliciones se
determinara de acuerdo con la siguiente formula;

. 33
PTDEM, = TTDEM +{VTDEM - (r - 1)TTDEM)(’AZ—5./E)

Donde:
t = Trimestre de trasladado de la Remuneracion para Demoliciones

PTDEM, = Valor a pagar por TRANSMILENIO al Concesionario en el trimestre t,
por concepto de Remuneracion para Demoliciones

VTDEM = Valor Total de la Remuneracién para Demoliciones

7 ¢
TTDEM = -I—IBQK;dOfrde

m
m = 20 trimestres

a2
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r, = 4{(1+Tasa,)'-li —k}, donde .

Tasa, = Para el caso del primer pago, esto es, cuando t es igual a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente durante la semana en la que se
determine el VTDEM. Para los pagos subsiguientes, esto es, para t mayor a
1, corresponde al valor de la DTF vigente en la semana del pago PTDEM
inmediatamente anterior.

14.8.4. Procedimiento de autorizacién

Si el Concesionario, durante la Etapa de Construccién, tuviera que ejecutar
Demoliciones, asi lo notificara al Interventor antes de iniciar la ejecucion de las

mismas. -

El Interventor deberd revisar dentro de los dos (2) Dias Habiles siguientes a la
comunicacion del Concesionario, las demoliciones que el Concesionario
considera se debe efectuar.

El Interventor a su vez nofificara, dentro de este mismo término, al IDU
adjuntando una comunicacién en la cual dé su opinion acerca de: (i) la necesidad
de las demoliciones vy (ii) si son con cargo a la Remuneracion por Demoliciones.

Una vez recibida la notificacién, el IDU tendra tres (3) dias calendario para
autorizar o no autorizar la ejecucién de las demoliciones.

Si el IDU autoriza la ejecucion de las demaliciones, el Interventor, incluira en el
Acta Mensual de Verificacion la ocurrencia de demoliciones v liquidara el valor
de la misma, en los términos del numeral 14.8 de la CLAUSULA 14 y de la
CLAUSULA 20 del presente Contrato,

14.8.5. Verificacion de las demoliciones

El Interventor verificara, en todo caso que las cantidades de demoliciones
ejecutadas por el Concesionario hayan sido realizadas previa solicitud escrita del
IDU, de acuerdo con lo previsto en este Contrato, sus anexos y sus Apéndices.
En ningan caso podran incluirse cantidades demoliciones, cuando la ejecucion de
las mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Concesionario.
Se entenderd que las cantidades de demoliciones se han hecho necesarias por
razones imputables al Concesionario cuando esa necesidad se derive, entre
otras causas y sin limitarse a éstas, por errofes en los estudios y/o disefios
elaborados por-el Concesionario, indebida aplicacién de procedimientos de
construccion y/o de control de calidad, utilizacion de materiales inadecuados,
incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas por el Concesionario en
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sus estudios y/o disefios o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de
la técnica y las mejores practicas usuales para proyectos similares, sean exigibles,

En éste y en cualquier otro caso en que, para los efectos de este Contrato, sea
necesaria la definicion de que ciertas demoliciones fueron necesarias por razones
imputables al Concesionario, en caso de desacuerdo se acudira al Amigable
Componedor para que defina la controversia,

Los pagos correspondientes a la Remuneracion para Demoliciones a que se
refiere este numeral, seran efectuados por TRANSMILENIO al Concesionario
s6lo hasta la concurrencia del Valor Maximo de la Remuneracidén para
Demoliciones. Por lo tanto, el Concesionario no estard obligado ni ejecutara
demoliciones por un valor superior al Valor Maximo de la Remuneracién para
Demoliciones, sefalado en el numeral 11.3 de la CLAUSULA 11, salvo
instruccion expresa y escrita por parte del IDU y el Interventor, previa legalizacion
de las adiciones presupuestales que fueren necesarias para tal efecto.

14.9. UTILIZACION DE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE PAGOS

Los recursos que se encuentren en la Subcuenta de Pagos tanto aquellos que
correspondan a los recursos incorporados a esa Subcuenta en los términos de la
presente Clausula, como sus rendimientos financieros, mientras permanezcan en
dicha Subcuenta de Pagos, no podran ser utilizados para ningin fin por el
Concesionario. Dichos recursos podran ser utilizados por el Concesionario solo
en la medida en que sean trasladados a la Subcuenta Principal.

14,10, INEXISTENCIA DE RECURSOS EN LA SUBCUENTA DE PAGOS

Si procediera la realizacion de un traslado de la Subcuenta de Pagos a la
Subcuenta Principal, pero en dicha Subcuenta de Pagos no existieran recursos,
TRANSMILENIO, previa orden expresa y escrita del IDU, situara los recursos
correspondientes directamente en la Subcuenta Principal, para cumplir con los
plazos previstos en esta Clausula.

Vencido dicho plazo sin que se hubieran situado los recursos por parte de
TRANSMILENIO en la Subcuenta Principal, se generaran intereses de mora a

favor del Concesionario y a cargo de TRANSMILENIO en los términos sefialados
en fa CLAUSULA 38 del presente Contrato.

CLAUSULA 15. DESCUENTOS
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15.1. DEDUCCiONES Y RETENCIONES TRIBUTARIAS

Ademas de los otros descuentos previstos en este Contrato y en las normas
vigentes, del valor de los pagos que adeude TRANSMILENIO al Concesionario
se haran todas las deducciones y retenciones previstas en las normas tributarias
que sean aplicables durante la vigencia del Contrato.

15.2. CLAUSULA PENAL

Del valor de los pagos que adeude TRANSMILENIO al Concesionario, se
descontara el valor de la clausula penal de conformidad con-lo dispuesto en la
CLAUSULA 42 del Contrato Unicamente si el Concesionario.ha incumplido su
-obligacién de pago de la misma en los términos de los numerales 36.2.2.2.,36.3.3.
y 36.4.3. de la CLAUSULA 36.

15.3. MULTAS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Del valor de los pagos que adeude TRANSMILENIO al Concesionario, se
descontaran los valores de las multas que le haya impuesto la autoridad ambiental
competente al DU por causas imputables al Concesionario.

15.4. MULTAS

Del valor de los pagos que adeude TRANSMILENIO al Concesionario, se
descontara el valor de las multas que se encuentren en firme de conformidad con
lo dispuesto en la CLAUSULA 29 del Contrato.

CLAUSULA 16. PUESTA A DISPOSICION DE LOS TRAMOS DE
TRONCAL

El IDU entregara en concesion tas obras correspondientes al tramo comprendido
entre la Calle 92 y la Calle 68 perteneciente a la Troncal NQS sector Norte para
que el Concesionario ejecute las Obras de Construccion, Obras para Redes y
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cumpla con las demas obligaciones que emanan del presente Contrato de
Concesion.

Para tal efecto, el DU pondrd a disposicion del Concesionario el tramo
comprendido entre la Calle 92y la Calle 68, tal como se indica en el numeral 5.1.3
de la CLAUSULA 5 del Contrato de Concesidn.

La puesta a disposicion del tramo de la troncal se hara en el estado en que se
encuentre y el Concesionario se obliga a recibirlo en dicho estado sin objecidn
alguna y, a asumir, desde su recibo, todas las obligaciones de resultado que se
prevén en este Contrato y sus Apéndices, en especial en las Especificaciones
Particulares de Construccién y Pardmetros de Disefio.

CLAUSULA 17. PREDIOS

independientemente de la puesta a disposicion de los tramos de Troncal a la que
se refiere e! numeral 5.1.3 de la CLAUSULA 5 del presente Contrato, el iDU
pondra a disposicion del Concesionario para la ejecucion de las Obras de
Construccién y las Obras para Redes, los predios que sean necesarios para la
ejecucion de cada uno de los Hitos. ‘

Si, por cualquier causa, algunos de los predios necesarios para la gjecucion de las
Obras de Construccion y Obras para Redes no fueran puestos a disposicion del
Concesionario, el Concesionario debera continuar con la ejecucién de las
Obras de Construccién y Obras para Redes asociadas al Hito correspondiente
sobre los predios disponibies, aplazando la ejecucion de aquellas Obras de
Construccion y Obras para Redes que debieran realizarse sobre los predios que
atin no hayan sido puestos a disposicién del Concesionario, hasta tanto sean
puestos a su disposicidn, En ningin caso el aplazamiento de obras por esta causa
daréa lugar al pago de sumas adicionales a las contenidas en la CLAUSULA 14 por
parte de TRANSMILENIO al Concesionario.

17.1. PUESTA A DISPOSICION DE LOS PREDIOS CON POSTERIORIDAD
A LAS FECHAS ESTIMADAS

Si los predios a los que se refiere esta clausula fueran puestos a disposicion del
Concesionario con posterioridad a las fechas estimadas inicialmente, éste tendra
la obligacién de ejecutar las Obras de Construccién y las Obras para Redes
correspondientes a tales predios. Antes del inicio de cada Hito, el Concesionario
y el Interventor determinaran y consignaran en un anexo al Acta Mensual de
Verificacién correspondiente al mes siguiente, cuales son las obras que deben
ejecutarse sobre los predios que no se han puesto a disposicion asi como aquellas
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que, si bien se ubican en predios disponibles, son imposibles de ejecutar porque
dependen de la disponibilidad del(los) predio(s) faltante(s). Las Obras de
Construccidén y las Obras para Redes, que han sido consighadas en el anexo al
Acta Mensual de Verificacién, que fueran ejecutadas por el Concesionario
sobre predios puestos a disposicidn con posterioridad a la fecha efectiva de
iniciacion de las obras en cada uno de los Hitos establecidos, no seran
consideradas para efectos de la verificacion del cumplimiento del Cronograma de
Obra al que se refiere la CLAUSULA 21 de este Contrato. No obstante lo anterior,
el termino para la ejecucion de las Obras de Construccion y las Obras para
Redes sobre los predios que fueran puestos a disposicion del Concesionario con
posterioridad a las fechas sefaladas, no podra ser superior al plazo maximo
indicado para cada una de dichas obras segun el Cronograma de Obra, término
que se contara a partir del momento de la puesta a disposicion de tales predios.

Las Obras de Construcciéon y las Obras para Redes ejecutadas sobre los
predios que hubieren sido puestos a disposicion del Concesionario con
posterioridad a las fechas previstas, tampoco seran objeto del Acta de Recibo de
Obras de Construccion y, por lo tanto,.tal acta podra suscribirse, atn sin la
terminacién de dichas obras. Sin perjuicio de lo anterior, una vez terminadas las
Obras de Construccion y las Obras para Redes sobre los predios puestos a
disposicion del Concesionario, el IDU vy el Interventor verificaran que las Obras
de Construccién y las Obras para Redes ejecutadas sobre estos predios,
cumplan con las Especificaciones Generales de Construccion, las
Especificaciones Particulares de Construccién y Parametros de Disefio, y, en
general, con la totalidad de las obligaciones de resultado que fueran previstas en
este Contrato y que resultaren aplicables a tales Obras de Construccién y
Obras para Redes. De lo anterior se dejara constancia mediante la suscripcion
por parte del Interventor, el Concesionario y el funcionario que el IDU designe
para estos efectos, de uh apéndice al Acta de Recibo de Obras de
Construccidn que contendra Gnicamente los resultados relacionados con las

obras llevadas a cabo por el Concesionario en los predios que fueron entregados

de manera tardia por parte del IDU.

En cualquier caso, se causara la remuneracion asociada al(los) Hito(s) que no se
pudiere(n) cumplir por la ne entrega a tiempo de predios y se dejara constancia en
el Acta Mensual de Verificacién que la ausencia de tales chras se debe a la no
entrega de los predios.

Si una vez puestos a disposicidn los predios, las obras asociadas al{los) Hito(s)
no se efectian de acuerdo con los parametros establecidos en el presente
Contrato y dentro de los plazos sefialados en el presente numeral, tendra las
mismas consecuencias y efectos establecidos en el presente Contrato para el
incumplimiento de las Obras de Construccion y Obras para Redes.
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17.2.  IMPOSIBILIDAD EN LA PUESTA A DISPOSICION DE LOS PREDIOS
DURANTE LA ETAPA DE CONTRUCCION.

. |
En caso de que terminada la Etapa de} Construccion no se hubieren puesio a
disposicién del Concesionario los predjos a que se refiere la presente Clausula,
el Concesionario seguira con la obligacién de ejecutar las Obras de
Construccion y las Obras para Redesf correspondientes a tales predios durante
la Etapa de Mantenimiento. El IDU poindré a disposicion del Concesionario los
predios v éste deberd ejecutar las Oblras de Construccion y las Obras para
Redes en el plazo que de comin acuerdo establezcan con el Interventor, el cual
no podra ser superior al inicialmente previsto en el Cronograma de Obras para la
realizacion de dichas obras. En este caso concreto, ni la Remuneracién Principal
ni la Remuneraciéon por Mantenimiento se afectaran, siempre que las Obras de
Contruccién y las Obras para Redes ejecutadas cumplan con los requisitos

sefialados en los Apéndices A, Cy D,
CLAUSULA 18. FIDEICOMISO

18.1. PLAZO PARA LA CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO

Dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la Fecha de Iniciacion, el
Concesionario debera constituir el Fideicomiso mediante la celebracion de un
contrato de fiducia mercantil.

18.2. ESTIPULACIONES OBLIGATORIAS DEL CONTRATO DE FIDUCIA

El contrato de fiducia mercantil que debe celebrar el Concesionario debera
contener las siguientes estipulaciones, que en su ausencia se entenderan
incorporadas al mismo.

a) El Contrato de Conceslén se entendera incorporado integramente al contrato
de fiducia mercantil. En tal calidad, todas las obligaciones de la entidad
fiduciaria incorporadas en el presente Contrato, seran asumidas por dicha
entidad con la firma del contrato de fiducia mercantil, La fiduciaria respondera
por los perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones acarree al IDU
y/lo a TRANSMILENIO.

b) El fideicomilente serd exclusivamente el Concesionario. Ni el IDU ni
TRANSMILENIO son parte del contrato de fiducia, pero el IDU vy
TRANSMILENIO tendran la calidad de beneficiarios estrictamente para los
fines sefialados en este Contrato de Concesidn, en virtud de o cual gozaran,
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de todos los derechos que les confieren el presente Contrato de Concesiony
la fey.

La comisidn fiduciaria seré acordada libremente entre el Concesionario vy la
fiduciarla, pero en ningln caso esta comision podra descontarse ni total ni
parcialmente de los montos (incluidos sus rendimientos) que se encuentren en
la Subcuenta de Interventoria ni en la Subcuenta de Pagos.

E} IDU tendra el derecho a ordenar a la fiduciaria el trastado de recursos entre
la Subcuenta de Pagos vy la Subcuenta Principal, o la destinacion de los
recursos de la Subcuenta de Pagos o la Subcuenta de Interventoria solo
para los fines y en las condiciones sefalados en este Contrato. El IDU

también tendrd derecho a solicitar los informes que sean conducentes, de

acuerdo con lo establecido en este Contrato.

El contrato de fiducia mercantil no podra ser revocado por el Concesionario
v/o la fiduciaria. Tampoco podra modificarse ni terminarse sin la autorizacion
previa, expresa y escrita del IDU, autorizacion que se impartira en todo caso
cuando la modificacion no implique infraccion de las estipulaciones pactadas
en el presente Contrato de Concesion.

E! contrato de fiducia mercantil se mantendra vigente hasta la aprobacién por
parte del IDU del informe final a que se refiere el numeral 36.1.1 de la
CLAUSULA 36 de este Contrato, previo el cumplimiento, por parte de la
entidad fiduciaria, de las instrucciones correspondientes a la liquidacion del
Contrato de Concesidn, a las que se refiere el numeral citado.

l.a terminacion anticipada del Contrato de Concesion, dara lugar a la
terminacion anticipada del contrato de fiducia, una vez se haya aprobado el
informe final de que trata el inciso anterior, siempre que se haya perfeccionado
o haya quedado en firme la liquidacion del Contrato de Concesién.

El Concesionario y la entidad fiduciaria responderan frente al IDU por el
incumplimiento de sus obligaciones o por el desconocimiento de los derechos
consignados en este Contrato o en la ley,

El contrato de fiducia debera estipular que cada desmbolso que haga el
Concesionario a la Subcuenta de Interventoria serd distribuido en dicha
Subcuenta, de la siguiente manera: (i) Remuneracion del Interventor 93.94% vy
(i) Fondo de Cubrimientos 6.06%.

Las demas que se sefialan en jos numerales siguientes de esta clausula.

Las estipulaciones del contrato de fiducia que contradigan .lo previsto en el
Contrato de Concesidn, se tendran por no escritas y el IDU podra, en cualguier
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momento durante la ejecucion del Contrato, solicitar la modificacién del mismo
para ajustarlo a lo previsto en este Contrato.

18.3. REVISION DEL CONTRATO DE FIDUCIA

Dentro de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a la Fecha de Iniciacion, el
Concesionario enviara copia de la minuta del contrato de fiducia mercantil al
Director Técnico Legal del IDU, con el objeto de que el IDU verifique que la misma
incluye las previsiones minimas necesarias para dar cumplimiento a las
estipulaciones de este Contrato. En cuanto no se coniradigan dichas previsiones,
el Concesionario es libre de pactar cualquier estipulacion con la entidad fiduciaria
e incluso, de permitir e instrumentar la participacion de los Prestamistas u otros
terceros en el contrato de fiducia, en calidad de beneficiarios, sin perjuicio de los
derechos del IDU y TRANSMILENIO en dicho Fideicomiso.

El IDU debera formular sus observaciones —si las hubiere— dentro de los tres (3)
Dias Habiles siguientes al recibo de dicha minuta. En caso de que el IDU no
formule observaciones dentro del plazo seialado se entendera que no las hay y el
Concesionario podra proceder a suscribir el contrato de fiducia, previo envio al
IDU de una carta en la que conste que se suscribira el contrato de fiducia remitido
a la entidad. El hecho de que el IDU formule 0 no observaciones al contrato de
fiducia no impedira ni limitara el gjercicio de la facultad consagrada en el inciso
final del numeral 18.2 de esta misma clausula, '

18.4. FONDOS DEL FIDEICOMISO

El Concesionario debera transferir al patrimonio auténomo todos los recursos de
deuda y capital que llegare a utilizar para la ejecucidén de las obligaciones que le
asisten con ocasién del presente Contrato, de conformidad con las necesidades
del proyecto en los tiempos y montos que él mismo determine, Adicionalmente,
manejara a fravés del Fideicomiso la totalidad de los recursos que reciba de parte
de TRANSMILENIO por concepto de los pagos sefialados en la CLAUSULA 14
por la Remuneracion Principal y por la Remuneracion por Mantenimiento, asi
como por cualquier ofro pago que reciba el Concesionario en vitud de este
Contrato.

La entidad fiduciaria administradora del Fideicomiso contabilizara, de
conformidad con las normas contables vigentes, todos y cada uno de los pagos y
transferencias que sean efectuados a terceros o al propio Concesionario con
cargo a la Subcuenta Principal, asi como las transferencias de recursos que
sean efectuadas entre las subcuentas del Fideicomiso.
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18.5. DESARROLLO DE ESQUEMAS FINANCIEROS

‘Con el fin de facilitar la consecucion de los recursos necesarios para el Proyecto,
el Concesionario o la entidad fiduciaria podran desarrollar esquemas financieros,
tales como titularizacidn, emision de bonos y sindicaciones, entre otros, Para estos
efectos, los derechos economicos a favor del Concesionario, derivados de este
Contrato, podran ser cedidos, sin limitacién alguna, a los financiadores. Lo
anterior debe entenderse sin perjuicio de que la contabilidad deba estar
centralizada en el Fideicomiso y sin perjuicio de los derechos del IDU y/o
TRANSMILENIO.

18.6. AUDITORIA

El IDU llevara a cabo una auditoria permanente sobre el Fideicomiso y sus
subcuentas, para lo cual debera pactarse en el contrato de fiducia que la fiduciaria
prestara colaboracion al Interventor a fin de cumplir su labor.

18.7. INFORMES

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la Fecha Efectiva de Terminacién del
Contrato la fiduciaria deberd presentar al IDU un informe detallado sobre el
estado del Fideicomiso y sus Subcuentas. Una vez se liquide el Contrato,
dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificacion de la liquidacion unilateral
o bilateral, la fiduciaria debera cumplir con lo establecido en la liquidacion y rendir
cuentas al 1DU sobre tal cumplimiento, todo ello en los términos y condiciones
previstos en la CLAUSULA 36 de este Contrato.

En el contfrato de fiducia mercantil, se entendera incorporada la obligacion a cargo
de la entidad fiduciaria de entregar informes bimestrales sobre la operacion del
Fideicomiso, dirigidos al Interventor y al IDU. En todo caso, la informacion
contable del Fideicomiso deberd mantenerse actualizada y disponible para que el
Interventor o el IDU puedan acceder a ella en cualquier momento, durante su
vigencia. Los informes de la entidad fiduciaria deberan presentarse de tal manera
que permitan verificar, de manera sencilla y clara, todos los aspectos relevantes
para la ejecucion del presente Contrato.

18.8. CRITERIOS DE INVERSION DE LOS RECURSOS DE LAS
SUBCUENTAS DE INTERVENTORIA Y DE PAGOS

El Concesionario se obliga a incluir, en el contrato de fiducia correspondiente, la
obligacion a cargo de la entidad fiduciaria en el sentido que las inversiones que se
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realicen con los recursos de la Subcuenta de Interventoria o de la Subcuenta de
Pagos, deberan respetar los criterios que se mencionan a contmuacron en el
siguiente orden de prioridades:

18.8.1,  Seguridad:

Las inversiones se deberan realizar en titulos emitidos o respaldados por la
Nacién o entidades y/o emisiones calificadas por agencias oficialmente
reconocidas gque tengan una calificacién AAA o equivalente.

Excepcionalmente la fiduciaria podra invertir en titulos AA+ o su equivalente,
cuando las condiciones particulares a juicio de un experto financiero como es la
fiduciaria no represente ninglin riesgo para el Fideicomiso.

18.8.2.  Liquidez:

La fiduciaria debe planear la realizacion de las inversiones en forma tal que su
periodo de recobro asegure el pago oportuno de las obligaciones contraidas.

No se podran tomar posiciones especulativas en plazo, independientemente de
que exista mercado secundario para éstas y que cumplan con los requisitos de
seguridad antes mencionados.

Consecuentemente |a fiduciaria debera buscar [a correspondencia entre los plazos
de las inversiones y las fechas de pago de las obligaciones.

18.8.3.  Diversificacién:

La fiduciaria debera buscar una adecuada diversificacion de las inversiones
realizadas, procurando gue no exista concentracién en entidades, emisores ni
emisicnas en particular, excepiuando las emitidas o respaldadas por la Nacion.
18.8.4. Rentabilidad:

Lentro de las alternativas de inversién que cumplan fos criterios de seguridad,

liquidez vy diversificacion, la fiduciaria deberd escoger fas que optimicen la
rentabilidad de los recursos administrados.

18.9. REEMPLAZO DE LA FIDUCIARIA

LY Concesionario podrd, durarte la efecucion del presente Contrato, cambiar Iz
sociedad fiduciaria encargada del manejo del Fideicomiso, siempre y cuando la
nueva sociedad fiduciaria adopte en su totalidad la minuta de conirato de fiducia
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CLAUSULA 40 del Contrato. Dentro de los riesgos a cargo del IDU, se incluyen,
exclusivamente, los siguientes:

a) Actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros;

b} Actos que alteren el orden publico realizados por grupos o fuerzas armadas al
margen de la ley;

c) Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, motin,
asonada, sabotaje, vandalismo, conspiracion y huelgas nacionales o
Distritales, en las cuales no participe directamente el Concesionario ni sean
promovidas por éste o sus empleados de direccidn, manejo o confianza;

d) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

CLAUSULA 20. ACTAS MENSUALES DE VERIFICACION:

20.1, ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE
ILAS ACTAS MENSUALES DE VERIFICACION

Dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a la finalizacion de cada
mes, contados a partir de la fecha del Acta de I[niciacion de la Etapa de
Construccion y hasta la finalizacion de los primeros seis (6) meses de la Etapa
de Mantenimiento, se elaborard y suscribira un Acta Mensual de Verificacion.
IZstas actas seran suscritas por el Cencesionario, el Interventor y e! funcionario
que el IDU designe para tal fin.

Fara tal efecto, el Concesionario elaborara el homador de dichas aclas y lo
sometera a consideracion del Interventor vy del IDU dentro de los cinco (5) Dias
Calendario siguientes a l1a terminacion de cada mes. El interventor y el 1DU
contardan con un plazo de diez (10) Dias para aprobarla o pedir su modificacion.
De no solicitarse ninguna modificacion por parte del Interventor o del DU duranie
2ste  termino, se  entendera aprobado el borrador presentado por el
Concesionario, caso en el cual el Interventor respondera por dicha aprobacion
como si la hubiera pronunciado de manera expresa.

2.2, DESACUERDO ENTRE EL CONCESIONARIC Y EL INTERVENTOR

En caso de desacuerdo entre el Interventor y el Concesionaric sobre ef
contenido de una determinada Acta Mensual de Verificacion, la disputa serd
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resueita, en principio, por el Director(a) General del IDU u otro funcionario que el
IDU designe. Sin embargo, si el dictamen del(la) Director(a) General del IDU ¢ del
funcionario designado no es aceptable para el Concesionario, se acudird al
Amigable Componedor para una decision definitiva. Mientras se decide el punto
en controversia, se suscribird un Acta parcial en donde consten los elementos
sobre los cuales no existe divergencia,

©20.3. CUANTIFICACION DE REMUNERACIONES

En cada una de las Actas Mensuales de Verificacion que sean suscritas en los
terminos de esta cldusula durante la Etapa de Construccidn, se cuantificara el
valor causado en dicho mes por concepto de la Remuneracién por Obras para
Redes, la Remuneracion Ambiental, la Remuneracion por Manejo de Trafico
Senalizacién y Desvios y la Remuneracién para Demoliciones. Durante la
Etapa de Mantenimiento, las Actas Mensuales de Verificacidén contendran la
cuantificacion de la Remuneracidn por Obras de Adecuacién de Desvios.

La cuantificacion de la Remuneracion Ambiental, fa Remuneracién por Manejo
de Trafico, SeRalizacion y Desvios, la Remuneracion de Obras para Redes,
de la Remuneracién por Obras de Adecuacion de Desvios y de la
Remuneracion para Demoliciones, serd efectuada en los términos los
numerales 14.2; 14.3; 144, 145 y 14.8 de la CLAUSULA 14 del presente
Contrato de Concesidon. Cuando de la cuantificacion de la Remuneracion de
Obras para Redes, se determine que queda el diez por ciento (10%) del valor
total de dicha remuneracion, el Intervernitor debera dar aviso al IDU para que, de
conformidad con jo establecido en la CLAUSULA 12 de este Contrato, la entidad
inicie el procedimiento de aulorizacion para que el Concesionario pueda realizar
Mayores Cantidades de QObra para Redes. Este procedimiento implicara la
participacion del Concesionario y del Interventor quienes determinaran las
Qbras para Redes pendientes por realizar con el fin de que el DU, previa
recaornendacion del Interventor, aulorice o no la ejecu.cidn de dichas Mayores
Cantidades de Obra para Redes. £n todo caso, el Concesionario sélo podra
2jecutar las obras autorizadas y sélo hasta concurrencia de! valor de la
Remuneracion para Mayores Cantidades de QObra para Redes.

Adicionalmente, en las Actas Mensuales de Verificacion debera consignarse la
siguiente informacién:

a) Elvalor actualizado disponible de cada una de las remuneraciones vy,
b} ) valor totatl de las obras y labores gue por dichos conceplos se lleven a la
facha.

31 se incurriere en Mayores Cantidades de Obra para Redes, también debers
cuantificarse el valor de la Remuneracién para Mayores Cantidades de Obra
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para Redes en las Actas Mensuales de Verificacién en los mismos términos
aqui establecidos.

20.4.,  VERIFICACION DE CRONOGRAMA

En cada una de las Actas Mensuales de Verificacién se dejara constancia del
ajuste o desfase del Concesionario respecto del Cronograma de Obras durante
la Etapa de Construccion, en especial del cumplimiento de los Hitos, v en fa
ejecucion de las Obras de Adecuaciéon de Desvios durante la Etapa de
Mantenimiento.

Dicha verificacion sera efectuada en los términos de la CLAUSULA 21 del
Contrato de _Concesién y debera tener en cuenta lo establecido en el numeral
17.1 de la CLAUSULA 17 de este Contrato.

20.5. CORRECCION DE ERRORES

Cuando, por error del IDU, el Interventor y/o el Concesionario, o, en general, por
la necesidad de dar cumplida y estricta aplicacion a las estipulaciones de este
Contrato, se establezca que en un Acta Mensual de Verificacién se definieron
montos superiores o inferiores a los que correspondian o en general informacion
que no corresponda con la realidad de la ejecucion del Contrato, los valores en
exceso seran descontados, los valores en defecto seran incluidos, y la informacion
errénea sera corregida en el Acta Mensual de Verificacion inmediatamente
posterior al momento en que se haya advertido el error.

20.6. EFECTO DE LA SUSCRIPCION DE LAS ACTAS MENSUALES DE
VERIFICACION

{La revision, aprobacion, aceptacion o suscripcidn de las Actas Mensuales de
Verificacion por parte del Interventor y el IDU, en ningln caso se interpretara
como una renuncia por parte del IDU ni del Concesionario de cualesquiera de
sus derechos emanados de este Contrato, ni eliminara ninguna de las
responsabilidades del Concesionario derivadas del mismo y de las normas
legales aplicables.

CLAUSULA 21. HITOS Y CRONOGRAMA DE OBRAS.

Zl avance de las Obraz de Construccion, Obras para Redes y Obras de
Adecuacion de Desvios objeto de este Contrato, estara sujelo a una medicion
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mensual durante la Etapa de Construccion y durante los primeros seis (6) meses
de la Etapa de Mantenimiento con el objeto de verificar que se esté cumpliendo,
con los Hitos y con el Cronograma de Obras que se incluyen en el Apendice G
de este Contrato.

El Concesionario debera presentar su Cronograma de Obras vy la programacion
de los Hitos para lo cual podré adoptar y/o modificar y/o adecuar y/o reemplazar la
programacién de Hitos contenidos en el Apéndice G, pero, en todo caso, aquella
programacion que entregue debera ser revisada y aprobada por parte del IDU, v,
una vez surtido este tramite sera de obligatorio cumplimiento para el
Concesionario. El Cronograma de Obras y la programacion de los Hitos
deberan ser entregados por el Concesionario en el plazo establecido en el
Apéndice G de este Contrato. El procedimiento para la aprobacion del
Cronograma de Obras y la programacion de Hitos propuestos por el
Concesionario se encuentra detallado en el Apéndice G del presente Contrato.

El incumplimiento del Cronograma de Obras generara las consecuencias
previstas en la CLAUSULA 29, especialmente en el numeral 29.6 del Contrato,

El Concesionario debera tener en cuenta que el cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en este Contrato y sus Apéndices, o en el Pliego y sus
anexos, no lo eximira de cumplir también con el Cronograma de Obras a que se
refiere esta clausula. Por o tanto, el Concesionario debera estlablecer cuidadosos
mecanismos de planeacidn que le permitan coordinar debidamente sus

actividades, con el objeto de cumplir a cabalidad con todas las obligaciones que -

adquiere en virtud del Contrato.

St embargo, st duranie iz Etapa de Construccion ocurriera alguna de las
circunstancias a que se refiere el numeral 40.1 de la CLAUSULA 40, se entendera
que el Cronograma de Obras se desplazara en un plazo igual al de la suspensién
de las Obras de Construccidn.

CLAUSULA 22. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

22.1. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

La elaboracion, implementacién y ejecucién del Plan de Mangjo de Trafico,
Sefalizacién y Desvios debe realizarse en todo de acuerdo con fo establecido
para el efecto en el Apéndice [ del preserie Centrato.
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El incumplimiento de tales obligaciones relacionadas con los Componentes de
Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios, no sélo dara jugar a la disminucion
de la Remuneracién por Manejo de Trafico, Senalizacién y Desvios del
Concesionario sino que adicionalmente daré lugar a las consecuencias previstas
en el numeral 29.10 de la CLAUSULA 28.

22.2, MANEJO AMBIENTAL Y .SOCIAL DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario deberd cumplir con la
totalidad de las obligaciones que en materia de manejo ambiental y gestion social
adquiere como consecuencia de la suscripcion del Contrato. Tales obligaciones
se encuentran discriminadas en el Apéndice E del Contrato, asi como en la
legislacidn ambiental y de gestion social vigente.

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Labores Ambientales
y de Gestion Social, no solo dara lugar a la disminucion de la Remuneracion
Ambiental y de Gestion Social del Concesionario, sino que adicionalmente dara
lugar a las consecuencias previstas en el numeral 29.12 de la CLAUSULA 29 vy
demas disposiciones concordantes de este Contrato.

22.3, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CALIDAD DE LAS OBRAS

Durante la Etapa de Construccién de este Contrato, el Concesionario debera
cumplir con todas las obligaciones estipuladas y cefiirse cabalmente a lo previsto
an los Apéndices A, B y C del Contrato, en cuanto a la ejecucion de las Qhras de
Construccion y las Obras para Redes.

Ef cumplimiento de las Especificaciones Generales de Consiruccion, no
eximird al Concesionario del cumplimiento y de la obtencién de los resultados
previstos en las Especificaciones Particulares de Construccion y Parametros
de Disefio, pues las obligaciones que se desprenden de cada uno de estos
Apéndices son independientes entre si y el Concesionario debera cumplir con
todas ellas, para entenderse que ha cumplido con este Conirale en esos
aspectos,

En consecuencia, no se aceptara reclamacion alguna, ni solicitud de extension de
plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de pretendidas o reales
nsuficiencias en las Especificaciones Generales de Construccion, puesto que
astas especificaciones son exigencias minimas que el Concesionario deberd
profundizar y mejorar en lo que resulte necesario para garantizar la obtencion de
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los resultados previstos en las Esipecificaciones Particulares de Construccion y
Parametros de Diseno.

En caso de que exista una contradiccion insuperable entre las Especificaciones
Generales de Construccion y las Especifcaciones Particulares de
Construccion y Parametros de Diseno, primaran éstas ultimas, sin perjuicio de
las facultades del IDU previstas en la CLAUSULA 33 del presente Contrato.

lLa aplicacion de las previsiones contenidas en el Apendice A del Contrato genera
a cargo del Concesionario obligaciones de resuitado y no de medio. En todo
caso, las Obras de Construccion deberan cumplir con las especificaciones
tecmcas contenidas en dicho Apéndice, espec:almente en materia de calidad,
resistencia y durabilidad.

El Concesionario sera responsable por la ejecucion de las Obras de
Construccion con {a debida calidad para garantizar la durabilidad y resistencia
que se espera de tales obras. Esta responsabilidad cesara Unicamente en los
eventos descritos en los literales a) y b} del numeral 26.3 de la CLAUSULA 26.

El Concesionario, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deber3,
por su cuenta vy riesgo, rectificar a satisfaccion del Interventor los errores de
construccion gue hubiera cometido en cumplimiento de las actividades previstas
vaia la ejecucion de este Contrato. Sera responsabilidad del Concesionario
advertir de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte, vy
por ende, durante toda la ejecucion de la Etapa de Construccion y sin perjuicio
de la aplicabilidad de las sanciones y/o garantias previstas, el Concesionario
clebera corregir, revisar y arreglar cualesquiera desperfectos, vicios o errores que
a6 presenten por su causa. n el caso que los daesperfectos, vicios o errores no
hubieren sido advertidos durante la Etapa de Construccién, estos deberan ser
corregidos en cualquier momento qué se identifiquen duranie la Etapa de
Mantenimiento y aun durante la vigencia de la pdliza de estabilidad y calidad a la
que se refiere el numeral 8.1.3 de la CLAUSULA 8 de este Contrato.

En el evenfo en que durante la Etapa de Construccion surgiere la necesidad de
ejecutar items de Obra para Redes no comprendidos en el Apéndice H de este
Contrato, el Interventor deberd informar al IDU sobire este hecho. £l IDU, junto con
el Interventor determinaran la necesidad de la ejecucién de dicho item en un
término que no podré ser superior a cinco (5) Dias Habiles. Si el IDU autoriza la
ejecucion del item, el Concesionario v el Interventor determinaran de comin
acuerdo el valor de dicho item. En caso de no llegar a un acuerdo, la diferencia se
sometera al Amigable Componedor, sin que por esto deba suspenderse la
ejeciicion del contrato

e
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CLAUSULA 23. MATERIALES Y EQUIPOS

El Concesionario, por su cuenta y riesgo, debera suministrar y aportar todo el
equipo de construccion, los equipos de operacién, los materiales, la mano de obra,
asi como todos los demas elementos, de cualquier orden, necesarios para la
debida ejecucién de las Obras de Construccion, las Obras para Demoliciones,
las Obras para Redes, las Labores Ambientales y de Gestidon Social, los
Componentes de Manegjo de Trafico, Sefalizacién y Desvios, y cualquier otra
obligacién prevista en este Confrato sea en forma temporal o permanente, hasta
la completa v satisfactoria terminacién de la Etapa de Construccion, asi como
para la debida ejecucion de las Obras para Adecuacién de Desvios durante Ia
Etapa de Mantenimiento. Todos los materiales y equipos de construccion
deberan ser de éptima calidad de acuerdo con lo previsto sobre el particular en los
documentos gue hacen parte de este Contrato, en especial, los Apéndices Ay D
del Contrato. El Interventor podra rechazar los materiales a utilizar cuando éstos
no cumplan con lo establecido en dichos documentos.

23.1. FUENTES DE MATERIALES

Correran por cuenta y responsabilidad del Concesionario la obtencién vy
conservacion durante el plazo del Contrato de las licencias de explotacidn de las
fuentes de materiales, de las zonas de préstamo vy de las zonas de descargue de
desechos, asi como los costos de construccion, mejoramiento y conservacion de
las vias de acceso a las fuentes de materiales y demas gastos necesarios para su
realizacion y obtencidn. Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en
oste Cornitrato y sus Apéndices, en especial Io sefialado en el Apendice A.

Por otra parie, correran por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago
de cualesquiera costos de explotacién de las fuentes de materiales, los derechos
de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, la
construccion y conservacién de vias de acceso a las zonas de desechos, el
derecho de explotacion de las mismas y las obras de mitigacion del impacto
ambiental que se hayan determinado como necesarias, asi como el transporte de
los materiales, fodo 10 cual se entiende incluido dentro de los valores ofrecidos por
el Concesionario,

Esta prevision no se entendera como una prohibicidn para que el Concesionario
adquiera materiales en lugar de producirlos directamente, en cuyo caso debera
verificar que el tercero que los proporcione cumpla con las normas y asuma los
“ogtos mencionados en este numeral, pero se entenderd gue el Concesionaric
respondera directamente por dichos terceros en to que se refiere al cumplimiento
de lo establecido en esta clausula.

110
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23.2. PRUEBAS Y ENSAYOS

El Concesionario debera proporcionar todas las facilidades indispensables para
examinar, medir y ensayar las obras ejecutadas, asi como brindar las facilidades
necesarias y usuales en este tipo de operaciones para efectuar las pruebas de los
materiales utilizados. Los funcionarios de la Interventoria, o aquellos que designe
el IDU, deberan, en todo momento, tener libre acceso a las obras, a las fuentes de
materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo
trabajos para la ejecucion de las Obras de Construccion y Obras para Redes; el
Concesionario debera proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que
corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

23.3. UBICACION DE EQUIPOS

El Concesionario se obliga a situar oportunamente, en el lugar de las obras, todo
el equipo que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de sus
obligaciones. Estard a cargo del Concesionario la adecuacién de las vias vy
estructuras que fuesen necesarias para el transporte de los mismos. La
verificacion por parte det IDU o del Interventor de algin equipo, en desarrollo de
lo establecido en esta clausula, no exime al Concesionario de Ia obligacion de
suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en
Capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos vy
especificaciones técnicas de las obras.

CLAUSULA 24. MEMORIA TEGNICA,

Al finalizar las Obras de Construccion y las Obras para Redes del Proyecto, vy
zon el fin de que el Interventor las verifique para los efectos previstos en este
Contrato, el Concesionario debera presentar al Interventor una Memoria
Técnlca que contenga por lo menos lo siguiente:

4.1, CUADRO NE RELACION DE OBRAS .

El cuadro de relacion de obras, incluira las obras que fueren necesarias
construir para la completa adecuacién del tramo comprendido entre la la
Calle 92 y la Calle 68 perteneciente a la Troncal NQS Sector Norte, al
Sistema Transmilenio, tales como:

i} la'construccién de las Calzadas de Transmilenio, y las Calzadas
de Trafico Mixto. Lo cual incluye demoliciones, excavaciones,
conformacion de subrasantes, colocacion de materiales granulares,

—_
"
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nivelaciones, colocacion de concretos hidraulicos y asfalticos, entre
otros.

if) La adecuacion del espacio pUblico en los andenes laterales y en los
separadores, adecuacion que comprende la construccién de
andenes, sardineles, ciclorruta, empradizacién, arborizacion y
mobiliario  urbano. Lo cual incluye demoliciones, excavaciones,
conformacion de subrasantes, colocacidn de materiales granulares,
nivelaciones, colocacion de tabletas prefabricadas, colocacion de
adoquines, entre otros.

iii) La adecuacion, construccion, renovacion, rehabilitacion,
recuperacion y traslado de las redes de servicios publicos.

iv) El suministro y colocacién de la sefializacién horizontal v vertical en
las Calzadas de Trafico Mixto, las Calzadas de Transmilenio,
andenes, ciclorruta, separadores, separacidn entre Calzadas de
Trafico Mixto y las Calzadas de Transmilenio.

v) Suministro y colocacion del sistema de iluminacion de las Calzadas
de Trafico Mixto, Calzadas de Transmilenio, andenes, ciclorruta y
separadores.

i) Suministro y colocacion de la infraestructura del sistema de
semaforizacion en las intersecciones y en los pasos peatonales y de
cicloruta.

vil)  La construccion, implantzcidn e instalacion de lag Estaciones y
Puentes Peatonales.

La relacion deberd identificarse de acuerdo con el abscisado de lag vias y
contendra la informaciéon minima necesaria para identificar cada tipo de
obra y sus caracteristicas principales con Ia descripcidén completa de las
nbras,

INFORMES TECNICOS

Informe descriptivo del Proyecto construido que incluya:

Caracleristicas Técnicas:

—
—
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Para las estructuras de los andenes, ciclorruta, Calzadas de Trafico Mixto,
Calzadas de Transmilenio, Estaciones, Puentes Peatonales vy
separadores; los siguientes aspectos como minimo:

[

Materiales efectivamente colocados

Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio realizados por
el Concesionario, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa
de Construccidn

Espesores de cada uno de los materiales efectivamente colocados

Especificaciones técnicas de cada uno de los materiales efectivamente ,

colocados

Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los estandares
establecidos en la aplicacidn SCAD-GIS que se encuentre vigente y
disponible en la Subdireccidén Técnica de Sistemas de la Direccidn
Técnica de Planeacion del IDU en el momento de |a presentacion de la
Memoria Técnica por parte del Concesionario al Interventor, para lo
cual el Concesionario durante las Etapas de Preconstruccién y
Construccién se obliga a consultar de manera periddica vy rutinaria los
posibles cambios y/o modificaciones que dichas dependencias del IDU
establezcan para la presentacion de planos record, lo cual no generara
ningun tipo de reconocimiento adicional al Concesionario COMo
contraprestacion de fa presentacion de dichos planos record.

Lo requerido en el Manual de Actualizacion del capitulo Informacion del.

Sistema de Administracion de Activos del IDU conforme con lo
establecido para tal efecto por la Subdireccion Técnica de
Administracién de Activos de la Direccidon Técnica de Planeacion que se
encuentre vigente y disponible en el momento de Ia presentacién por
parte del Concesionario al Interventor, para lo cual el Concesionario
durante las Etapas de Preconstruccién y Construccién se obliga a
consultar de manera periddica y rutinaria los posible cambios v/o
modificaciones que dichas dependencias del IDU establezcan Como
informacién necesaria para alimentar el Sistema de Administracién de
Activos, io cual no generara ningiin tipo de reconocimiento adicional al
Concesionario como contraprestacion de la presentacién de dicha
informacion.

Para el mobiliario urbano, sefializacién vertical e ifluminacion los siguientes
aspectos como minimo:

a

G

inventario de cada uno de los elementos colocados, con su descripeidn,
ubicacion, especificacion técnica,

Pruebas, ensayos vy verificaciones de campo vy laboratorio realizados por
el Goncesionario, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa
de Construccion

-
=~
el
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Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los estandares
establecidos en la aplicacion SCAD-GIS que se encuentre vigente y
disponible en la Subdireccién Técnica de Sistemas de la Direccién
Técnica de Planeacion del IDU en el momento de la presentaciéon de la
Memoria Técnica por parte del Concesionario al Interventor, para lo
cual el Concesionario durante las Etapas de Preconstruccién y
Construccidn se obliga a consultar de manera periddica y rutinaria los
posibles cambios y/o modificaciones que dichas dependencias del IDU
establezcan para la presentacién de planos record, lo cual no generara
ningan tipo de reconocimiento adicional al Concesionario como
contraprestacion de la presentacion de dichos planos record.

Para las redes de servicios publicos los siguientes aspectos como minimo:

24.2.2.

Descripcion de cada uno de los materiales efectivamente colocados y
construidos con sus respectivas especificaciones técnicas

Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio realizados por
el Concesionario, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa
de Construccién

Planos record elaborados y presentados conforme a lo establecido par
las diferentes empresas de servicios plblicos para este efecto y que se
encuentre vigente en el momento de presentacion de la memoria técnica
por parle del Concesicnario al Interventor, para fo cual el
Concesjonario durante las Etapas de Preconstruccion v
Construccién se obliga a consultar de manera periodica y rutinaria los
posibles cambios y/o modificaciones que las diferentes empresas de
servicios publicos establezcan para la presentacidn de planos record, lo
cual no generara ningin tipo de reconocimiento adicional al
Concesionario como conltraprestacion de la presentacién de dichos
planns record. .

Descripcion de los Estudios Realizados:

Estudios y Disefios de detalle finales elaborados por el Concesionario
para la consiruccién, incluyendo memorias de céalculo, carteras de
campo, ensayos y pruebas de campo y laboratorio, entre otros.
Modificaciones detalladas introducidas por el Concesionario a sus
estudios y disefios.

+ Estudios y Disefios complementarios elaborados por el Concesionario,

explicacion v justificacidn.

Dificultades eveniuales encontradas durante la construccion por los
disefios elaborados por el Conceslonario, especificaciones, materiales,
equipo, personal, entre otros.

414
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24.3. MATERIALES

24.3.1.  Fuentes de materiales, proveedores y fabricantes utilizados para
cada tipo de obra y las labores y obras de mantenimiento.

Indicar de manera detallada, como minimo, para cada una de las fuentes de
materiales, proveedores y fabricantes utilizados en la gjecucion de las
obras, su ubicacion, propietario, permisos, licencias, capacidad y contacto
que suministre informacion.

24.4. DRENAJE

Comentarios sobre el sistema general de drenaje de la via y las zonas de
espacio publico y fas obras construidas para tal fin,

24.5. CAMPAMENTOS

Registro documental y fotogréafico de la entrega final de estas zonas de
acuerdo con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente.

CLAUSULA 25. TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA
- VERIFICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION ¥ DE LAS OBRAS PARA

REDES.

Durante la Etapa de Construceidn, vy dentro del plazo maximo de dieciséis (16)
neses previsto en el inciso segundo del numeral 5.2 de I3 CLAUSULA 5, e
Goncesionario debera ejecutar y cuiminar la totalidad de las Obras de
C-onstruccion y Obras para Redes previstas para el Proyecto, cumpliendo con
iodo lo estipulado en los anexos y Apéndices de este Contrato, en especial lo
senalado en las Especificaciones Particulares de Construccion ¥ Parametros
de Disefio y Especificaciones para Redes.

Si, vencido el plazo de los dieciséis (16) meses para la ejecucion de las Obras de
Construccién y Obras para Redes, el Concesionario no hubiere culminado con
dichas actividades se generaran las consecuencias previstas en el numeral 29.8
de la CLAUSULA 29 del presente Contrato de Concesién, salvo que se frate de
Obras de Construccién y Obras para Redes que no hubieran sido gjecutadas
como consecuencia del retardo o ia imposibilidad de la puesta a disposicion del

Qﬁ/
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Concesionario de los predios a que se refiere la CLAUSULA 17 del presente
Contrato. En tal evento, se aplicara lo previsto en dicha clausula,

251, PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Para efectos de la verificacion de las Obras de Construccidn y Obras para
Redes que deben hacer el Interventor y el IDU, el Concesionario debera
ponerlas a disposicién del Interventor y del IDU entregando ademas la Memoria
Técnica levantada para dichas Obras, a mas tardar en la fecha en que finalice el
plazo para terminar las Obras de Construccién y Obras para Redes (dieciséis
meses contados a partir del inicio de la Etapa de Construccién). Una vez puestas
a disposicién del Interventor y de! IDU las Obras de Construccién y las Obras
para Redes, asi como la Memoria Técnica respectiva, el Interventor y el IDU
tendran un plazo méximo de quince (15) Dias para otorgarle su aprobacion ylo
para formular las solicitudes de correccidn o complementacidn de las obras sj no
cumplen con las Especificaciones Particulares de Construccién y Parametros
de Diserio y Especificaciones para Redes, o con cualquier otra estipulacién de
este Contrato, sus anexos o Apéndices,

Si el Interventor y el IDU encuentran que las obras no cumplen a cabalidad con
las Especificaciones Particulares de Construccion y Parametros de Disefia y
las Especificaciones para Redes, ef IDU se o comunicara al Concesionario,
con el fin de que éste corrija los incumplimientos dentro del plazo maximo
razonable que el IDU sefale. Durante este plazo adicional contado desde el
momerito en que el IDU haya comunicado al Concesionario la necesidad de
corregir o complementar las obras realizadas, hasta cuando el Concesionario
culmine la totalidad de las obras a satisfaccion del Interventor se causaran multas
tal y como se define en el numeral REFCOMFORMATO298 de |a CLAUSULA 29
de este Contrato. :

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la CLAUSULA 17 para el caso de las
Qbras de Construccién y Obras para Redes que no fueren ejecutadas por el
“oncesionario en el {érmino inicialmente previsto, como consecuencia de Ia
demora o {a imposibilidad en |a puesta a disposicion de los predios a que hace
referencia la clausula anleriormente citada,

Si el Concesionario no terminare las Obras de Construccién y las Obras para
Redes dentro del plazo fijado por el IDU para tal efecto, el IDU podra declarar la
caducidad del Contrato, en los términos sefialados en fa CLAUSULA 30 de este
Confrato de Concesidn,

A
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25.2. ENTREGA SUSTANCIAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION

Sin embargo, y como excepcion a la regla general prevista en este Contrato, si
las Obras de Construccion y Obras para Redes no cumplieren en su totalidad
con las Especificaciones Particulares de Construccién y Parametros de
Diseno y Especificaciones para Redes, pero en el estado en que fueren puestas
a disposicion del Interventor y el IDU por parte del Concesionario para su
verificacion, i) permitieren la implementacion del Sistema Transmilenio en
condiciones plenas de seguridad y confiabilidad e i) incluyeran la ejecucion a
satisfaccion de un porcentaje no inferior a 95% (medido en drea de gjecucién) de
la totalidad de las Obras de Construccién, podra proceder el Interventor y el
IDU al recibo de tales Obras de Construccion y Obras para Redes mediante la
‘suscripcion del Acta de Recibo para Obras de.Construccion de que trata el
numeral 26.1 de la CLAUSULA 26 de este Contrato de Concesién, consignando
en tal acta cuales son las actividades pendientes por desarrollar por parte del
Concesionario para que las Obras de Construcciéon y Obras para Redes
cumplan a cabalidad con las Especificaciones Particulares de Construccion y
Parametros de Disefio y Especificaciones para Redes, asi como el plazo en
cual deberd ejecutar tales actividades, Lo anterior, 'sin perjulcio de las
Cofisecuencias que se deTiverT s 1@ ndabida ejecucién de las obras o el retardo
en la ejecucion de las mismas, en los términos sefialados en los numerales 29.7 y
29.8 de la CLAUSULA 29 de este Contrato. En el caso excepcional previsto en
este inciso, la suscripcién del Acta de Recibo para Obras de Construccion ¥
Obras para Redes dara inicio a la Etapa dé Mantenimiento y en consecuencia a
las obligaciones y derechos que de ella se derivan, incluido el derecho a recibir la
Remuneracion Principal en los términos previstos en el numeral 14.1 de ia
CLAUSULA 14 del presente Contrato.

Si se vence el plazo adicional que otorgd el IDU para lograr el cumplimiento de las
Especificaciones Particulares de Construccion y Parametros de Diseilo, sin
que se hayan corregido los incumplimientos, el (U podrd imponer multas
adicionales por cada Dia de mora eguivalentes al ciento cincuenta por ciento
(150%) de las multas a que se refiere el inciso anterior hasta que efectivamente se
corrija el incumplimiento. Si en un términe de treinta (30) Dias Calendario,
contados desde el vencimiento del plazo adicional fijlado por el IDU, el
Concesionario no ha corregido el incumplimiento, el 1DU podré declarar fa
caducidad del Contrato en los términos de la CLAUSULA 30 de este Contrato.

Esta excepcion no sera aplicable para la revision que se efectde sobre las Obras
de Construccién y QObras para Redes ejecutadas en predios a que se refiere la
CLAUSULA 17, cuando tales predios fueran puestos ,a disposicion del
Concesionario pon posterioridad a las fechas inicialmente estimadas y, como
consecuencia de ello, las Obras de Construccion y Obras para Redes no estén
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terminadas al vencimiento de los dieciséis (16) meses contados desde el momento
de inicio de la Etapa de Construccién.

De conformidad con lo sefialado en el Apéndice C, ciertas Obras para Redes no
pueden ser ejecutadas directamente por el Concesionario, por fo que en los
términos del mencionado Apéndice, si las empresas de servicios publicos que se
encargan de adelantar dichas obras no han concluido las Obras para Redes, al
momento de hacer el Acta Mensual de Verificacion, sélo se verificars que las
obras y labores a cargo del Concesionario hayan sido lievadas a cabo. De Iz
misma manera, si el Acta Mensual de Verificacién coincidiere con la terminacion
de un Hito, se entendera verificado si sélo quedaren pendientes las Obras para
Redes a ser realizadas por las empresas de servicios publicos.

Lo anterior, siempre y cuando, de conformidad con lo establecido en el numeral
5.1.6 de la CLAUSULA 5 del Contrato, el Concesionario hubiere dado el aviso
oportuno a las empresas de servicios ptiblicos sobre la necesidad de llevar a cabo
las Obras para Redes en los términos y condiciones sefialados en el Apéndice C.

En todo caso, el Concesionario no quedara relevado de su obligacion de
resultado en relacion con las Obras de Construccion y Obras para Redes una
vez la empresa de servicios publicos haya terminado la intervencién y deban
ejecutarse labores adicionales para obtener los resultados previsios en este
Zontrato, sus anexos vy apéndices.

25.3. SILENCIO EN LA VERIFICACION DE LAS OBRAS DE
' CONSTRUCCION Y OBRAS PARA REDES

Si el Interventor y el IDU no manifiestan su aprobacion o desaprobacion durante
el término de quince (15) Dias previsto en el primer inciso del numeral 25.1 de
@sta clausula, el Concesionaria debera requerir nuevamente al (nterventor y al
IDU para que manifiesten su aprobacion o rechazo en un plazo maximo de cinco
(6) Dias. Si en ese plazo no se han pronunciado, se entenderé que el Interventor
y el IDU han verificado a satisfaccion el cumplimienio de las Obras de
zonstruceion y Obras para Redes y se podra proceder a la suscripcién del Acta
de Finalizacién de la Etapa de Construccién. Lo anterior sin perjuicio de Ia
eventual responsabilidad del Interventor frente al IDU, por las consecuencias
derivadas de la ausencia de pronunciamiento expreso.

25.4, ALCANCE DE LA VERIFICACION

La verificacion que hagan el Interventor y el DU de las bbras de Consfruccion
vy Qhras para Redes, no implica la aceptacién definitiva de dichas obras. Por lo
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tanto, si en cualquier momento durante la ejecucién de! Conftrato, el Interventor o
el IDU advierten que las obras ejecutadas no cumplieron con cualquiera de las
estipulaciones de este Contrato, -en especial con lo previsto en las
Especificaciones Particulares de Construccién y Parametros de Disefio y
Especificaciones para Redes exigibles al momento de su aprobacidn, el
Concesionario, previo el requerimiento del IDU o del Interventor, debera tomar
las medidas correctivas en los plazos que el Interventor y/o el IDU sefialen para
que las obras cumplan con dichas especificaciones. Lo anterior sin petjuicio de la
responsabilidad del Concesionario por su incumplimiento, en los términos de este
Contrato y de la facultad que tiene el IDU de imponer multas en caso de
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

CLAUSULA 26. OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO

lLas Obras de Construccion serdn objeto de Obras y Labores de
Mantenimiento y quedaran bajo la responsabilidad del Concesionario en los
siguientes términos:

26.1. ACTA DE FINALIZACION DE LAETARA DE CONSTRUCCION

Una vez verificadas por el Interventor y ef IDU las Obras de Construccion y las
Obras para Redes ejecutadas por el Concesionario, de conformidad con lo
dispuesto en los Apéndices A, B v C del Contrato se suscribird entre el
interventor, el IDU y el Concesionario el Acta de Finalizacién de la', Etapa de
Construccion. Con la suscripcién del Acta de Finalizacién de la iEtapa de
Construccion se dara por terminada la Etapa de Construccién y se dara inicio a
ia Etapa de Mantenimiento. \ '

26.2. ALCANCE DE LAS OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO

Durante la Etapa de Mantenimienio, las Obras v i.abores de Mantenimiento
deberan ser ejecutadas por el Concesionario, cumpliendo puntualmente con los
resultados previstos en las Especificaciones Particulares de Mantenimiento,
con las Especificaciones Generales de Construccion, y con todas las demas
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obligaciones previstas en este Contrato. Como se indica en las Especificaciones
Particulares de Mantenimiento, las obligaciones del Concesionario incluiran la
- reparacién o arreglo de todos los dafios en las Obras de Construccion
ejecutadas por el Concesionario que se lleguen a presentar con posterioridad a fa
suscripcion del Acta de Finalizacién de la Etapa de Construccion,

Por estas actividades de reparacion o arreglo de dafos en las Obras de
Construccion, el Concesionario no cobrara valor adicional alguno a la
Remuneracién por Mantenimiento, salvo que se trate de Intervenciones de
Emergencia, caso en el cual se reembolsara la reparacion en los terminos del
numeral 40.4 de la CLAUSULA 40 de este Contrato.

En todo caso, durante toda la Etapa de Mantenimiento las Obras de
Construccion deberadn mantenerse en el Estado de Condicidn sefalado en el
Apéndice D del Contrato.

En caso de que exista contradiccién insuperable entre las Especificaciones
Generales de Construccion y las Especificaciones Particulares de
Mantenimiento, primaran éstas Cltimas, sin perjuicio de la facultad del IDU
consagrada en la CLAUSULA 33,

Durante la Etapa de Mantenimiento, el Interventor deberd verificar el
sumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario para lo cual se
suscribiran las actas de que trata el numeral 5.3 de la CLAUSULA 5 del presente
Contrato, actas que serviran de base para el pago de la Remuneracion por
Mantenimiento en los términos del numeral 4.6 de la CLAUSULA 14 del
presente Contrato.

26.3. CESACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO EN
QBRAS EJECUTADAS PQR El. CONCESIONARIO

No obstante o previsto en el numeral 26,2 anterior, el Concesionario no tendra
obligacion de reparar los dafos sobre alglin segmento de} Froyecto, cuando esos
danos hayan sido causados por:

a) Situaciones sobrevinientes, imprevistas e imprevisibles que escaparon al
control del Concesionario y que no tienen ninguna relacion u origen total o
parcial en las Obras de Construccion ni en las Obras y Labores de
Mantenimiento, ni en cualquier otra actividad ejecutada por el Concesionario.
Salvo cuando se frate de Intervenciones de Emergencia caso en cual debera
piocader a sy reparacion en las términos establecidos en el Apéndice D.
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b) Intervenciones por parte del IDU, cualquier otra entidad distrital o las empresas
de servicios publicos domiciliarios (directamente o a través de contratistas),
con posterioridad a la terminacién de la Etapa de Construccion.

Unicamente en los eventos sefialados en los literales anteriores, cesara la
responsabilidad del Concesionario, exclusivamente sobre ila durabilidad de los
segmentos afectados.

26.4, MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES Y PUENTES
PEATONALES DE TRANSMILENIO Y DE ZONAS DE ESPACIO
PUBLICO

Las Obras y Labores de Mantenimiento incluyen las necesarias para el
mantenimiento de las Estaciones y Puentes Peatonales de Transmilenio, asi
como de las zonas de espacio pUblico. Sin embargo, las Obras y l.abores de
Mantenimiento se dividen en labores rutinarias, preventivas, correctivas e
Intervenciones de Emergencia. Las labores rutinarias, preventivas y correctivas
se encuentran inciuidas dentro de la Remuneraciéon por Mantenimiento e
incluyen todas las labores necesarias para mantener el Estado de Condicién de
las obras sefalado en el Apéndice D de este Contrato. Las Intervenciones de
Emergencia, corresponden exclusivamente a aquellas que se generen con
ocasion de eventos de fuerza mayor no asegurables, en este caso, la
remuneracion se hara con base en lo previsto en el numeral 40.4 de la
CLAUSULA 40 y se causara siempre y cuando los requerimientos de efectividad
en la respuesta para la reparacion, contenidos en el Apéndice D sean cumplidos
por parte del Concesionario.

26.5. ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE MANEJO DE
TRAFICO DURANTE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO,

Dentro de las Qbras y f.abores de Mantenimiento se incluyen las necesarias
para cumplir con las normas ambientales y sociales vy para minimizar los impactos
en el trafico y garantizar la seguridad de los usuarios. Para tal efecto, el
Concesionario debera dar cumplimiento, en fo que resulie aplicable, a la Guia de
Manejo Ambiental para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura en el Distrito
Capital contenida en la resolucion 991 de 2001, asi como al Manual para el
Manejo de Transito por Obras Civiles en Zonas Urbanas de la STT, o las que las
sustituyan, modifiquen o adicionen, asi como a las obligaciones establecidas en el
Apeéndice D sobre este particular,
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26.6. DURACION DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.3 de la CLAUSULA 5 del
Contrato, la duracion de la Etapa de Mantenimiento se extendera desde el
momento de la terminacion de la Etapa de Construccién y hasta el vencimiento del
quinto (5) afio contado desde la suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccion.

Sin embargo, durante la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra, el
Concesionario también debera reparar los dafos que presente el Proyecto,
salvo cuando se frate de las circunstancias senaladas en el numerat 26.3 de esta

misma clausula.

26.7. REMISION

Las obligaciones, responsabilidades y riesgos a cargo del Concesionario
previstos en la CLAUSULA 23 de este Contrato, también se entenderan
aplicables a la Etapa de Mantenimiento, adecuandolas a la naturaleza de las
actividades correspondientes a esta Etapa.

26.8, PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Durante los primeros seis (6) meses de la etapa de mantenimiento, el Interventor,
el 1D y el Concesionario -suscribiran Actas Mensuales de Verificacién para la
verificacion de la labores de Adecuacién de Desvios; durante el término restante,
se suscribiran actas semestrales en las cuales quedara consignado el
cumplimiento por parte del Concesionario de las Ohras y Labores de
Mantenimiento. En esle Ultimo caso, el procedimiento para la elaboracion de las
aclas semesirales sera el mismo que para las Actas Mensuales de Verificacion,
El Interventor y el IDU tendran un plazo maximo de quince (15) Dias para
otorgarle su aprobacion y/o para formular las soliclludes de correccion o
complementacién si no cumplen con el Estado de Condicién sefalado en el
Apéndice D, o con cualquier otra estipulacion de este Contrato, sus anexos o
Apéndices.

En el acta semestral de verificacion, el Interventor debera incluir el valor de la
Remuneracidon por Mantenimiento que se cause asi como el valor de las
Intervenciones de Emergancia si se ha causado en el respectivo semesltre; en
cada acta se deberé incluir ef porcentaje ejecutado del valor total previsto en este
Contrate para el reembolse de intervenciones de Emergencia de tal manera
que cuando se alcance el 80% de dicho valor, el Interventor dé aviso al IDU para
que éste pueds iniciar los procedimientos de aprobaciones presupuesiales que
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sean del caso o para que una vez agotado el presupuesto existente, el
Concesionario no adelante mas labores relacionadas con Intervenciones de
Emergencia. En todo caso, el Concesionario no podré adelantar Intervenciones
de Emergencia una vez agotado el valor sefialado en este Contrato si no hay
apropiaciones presupuestales aprobadas. La metodologia para determinar el nivel
de cumplimiento de las Obras y Labores de Mantenimiento y por lo tanto el valor
a descontar de la Remuneraciéon por Mantenimiento, si fuere el caso, sera la
que se establece en el Apéndice D. Como consecuencia de lo anterior, la
verificacion del Interventor deberd iniciarse un mes antes de la fecha prevista
para el traslado del valor semestral de |la Remuneracién por Mantenimiento
establecida en el numera! 14.6.1 de fa CLAUSULA 14, de tal forma que para la
fecha prevista se pueda establecer el valor causado de la Remuneracién por
Mantenimiento durante cada semestre,

26.9. SILENCIO EN LA VERIFICACION DE - LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO

Si el Interventor y el IDU no manifiestan su aprobacion o desaprobacion durante
el término de quince (15) Dias el Concesionario podra requerir nuevamente al
Interventor y al IDU para que manifiesten su aprobacion o rechazo en un plazo
maximo de cinco (5) Dias. Si en ese plazo no se han pronunciado, se entendera
que el Interventor y el IDU han verificado a satisfaccion el cumplimiento de las
Obras y Labores de Mantenimiento, Lo anterior sin perjuicio de la eventual
responsabilidad del Interventor frente al IDU, por las consecuencias derivadas de
la ausencia de pronunciamiento expreso.

26.10. ALCANCE DE LA VERIFICACION

La verificacidon no implica fa aceptacion definiliva de dichas obras y labores vy
tendra como funcién adicional a la de verificar el estado de las obras, la de
determinar uno de los factores de la Remuneracion para la Adecuacién de
Desvios, de ja Remuneracion por Mantenimienfo y del reembolso por
Intervenciones de Emergencia, si es del caso. Por lo tanto, si en cualguier
momento durante la ejecucidén del Contrato, el Interventor o el IDU advierten que
las obras ejecutadas no cumplieron con cualquiera de las estipulaciones de este
Contrato, exigibles al momento de su aprobacion, el Concesionario, previo el
requerimiento del IDU o del Interventor, debera tomar las medidas correctivas en
los plazos que el Interventor y/o el IBU sefialen para gue las obras cumplan con
dichas especificaciones. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del
Goncesionario por su incumplimiento en los términos de este Contrato.
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26.11, RECIBO FINAL

Para la terminacion de la Etapa de Mantenimiento debera suscribirse el Acta de
Recibo Final, en la cual se verificara que las Obras de Construccion cumplan
con el Estado de Condicion establecido en el Apéndice D.

CLAUSULA 27. OBRAS DE ADECUACION DE DESVIOS

Las Obras de Adecuacion de Desvios se ejecutaran en un todo de conformidad
con lo previsto en el Apéndice D de este Contrato.

En todo caso, esas obras deberan realizarse de acuerdo con la inspeccién visual y
la priorizacién de las vias utilizadas como desvios que entregue el Interventor al
Concesionario al inicio de la Etapa de Mantenimiento, v sélo hasta concurrencia
del Valor por Adecuacién de Desvios.

A parlir del momento en que el Interventor entregue al Concesionario e
documento que contenga los resultados de la inspeccién visual v la priorizacién de
vias a que se refiere el Apéndice H de este Contrato, el Concesionatio contara
con un plazo maximo de seis (6) meses para ejecutar las Obras de Adecuacién
de Desvios; el interventor controlard el cumplimiento de esta obligacion y
conzignara este hecho en Actas Mensuales de Verificacién.

Una vez terminadas las Obras de Adecuacién de Desvios a satisfaccién del
Interventor, el Concesionario respondera por la calidad, durabilidad y estabilidad
de dichas obras, segln el tipo de Obras de Adecuacién de Desvios que se
lleven a cabo de conformidad con {o establecido en el Apéndice H. Sin embargo,
esta responsabilidad del Concesionario y/o de la entidad aseguradora, segtn el
caso, no sera aplicable cuando el Concesionario demuesire que los dafios que
ae prezenten en las vias intervenidas son consecuencia de factores distintos a |a
mala calidad de dichas intervenciones o al incumplimiento de cualquiera de las
especificaciones que le son exigibles, de cenformidad con lo previsto en el
Apéndice H de este Contrato. S

L.a remuneracién del Concesionario por las Obras de Adecuacién de Desvios
sera efectuada de conformidad con lo dispuesio en el numeral 14.5 de Ia
CLAUSULA 14 del Contrato.

=1 ol evenlo en que surgiere la necesidad de gjecufar items de Adecuacion de
Desvios no comprendidos en el Apéndice H de este Contrate, el Interventos
debeid informar al IDU sobre este hecho. El IDU y el Interventor determinaran la
necesidad de la ejecucion de dicho item en un término que no podra ser superior a
cingo {5) Dias. Si el IDU autoriza la ejecucion del item, el Concesionario, e
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Interventor y el Concesionario, determinaran de comdn acuerdo el valor de dicho
itern. En caso de no llegar a un acuerdo, la diferencia se sometera al Amigable
Componedor.

CLAUSULA 28. INTERVENTORIA

La coordinacién y vigilancia de la ejecucién y cumplimiento del Contrato seran
ejercidas por un lInterventor, en los términos de esta clausula, y del
correspondiente contrato de interventoria.

28.1. FUNCIONES DEL INTERVENTOR

El Interventor tendra frente al Concesionario los atributos, facultades vy
potestades que le concede el presente Contrato. El Interventor esta autorizado
para (i} impartir instrucciones y 4rdenes al Concesionario sobre aspectos
regulados en este Contrato de Concesion y sus anexos y Apendices como de
obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, de lo contrario se
entenderad que son recomendaciones que el Concesionario podra o no aceptar, y
(ii) exigirle la informacion que considere necesaria, siempre y cuando se refacione
con el objeto del presente Contrato, la que deberd ser suministrada por el
Concesionario dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes contados a pariir de
Iz fecha de soficitud, el interventor podra, si asi lo estima conveniente por |2
naturaleza de la informacion soficitada, ampliar el plazo para la entrega de la
informacién por parte del Concesionario. '

Cuando existan diferencias entre el Interventor y el Coricesionario, éstas seran
dirimidas, en principio, por el(la) Director(a) General del IDU o el funcionario a
quien esie(a) designe. Para ello, tanto el Interventor como el Concesionaric
enviaran, dentro de los cinco (5) Dias siguientes a que se suscite la controversia,
sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia vy las
razones de su posicién. El(la) Director(a) General del IDU o el funcionario a quien
éste(a) designe, definird el punto en un plazo maximo de treinta (30) Dias, salvo
cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en todo
caso, sera comunicado por el IDU al Interventor y al Concesionario. Sin
ambargo, si el dictamen del DU no es aceptable para el Concesionario se
debera acudir al Amigable Componedor para una decision definitiva v ohligatoria
nara las partes.
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E1 Interventor ejercera el control técnico, juridico y administrativo del Contrato y
tendra a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: :

a) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones a su cargo

Q)

)

durante la Etapa de preconstruccion.

Verificar que el Concesionario cumpia con todos los requisitos establecidos
para obtener el Cierre Financiero.

Verificar que las Obras de Construccién y las Obras para Redes cumplan
con lo sefialado en los Apéndices A, By C del Contrato, especialmente en
cuanto a la calidad de las mismas.

Revisar y certificar 1a calidad y cantidad de las obras efectivamente realizadas
y rechazar y exigir 1a correccion y el reemplazo en el caso de que no cumplan
cualquiera de las especificaciones determinadas en este Contrato, en sus
Apéndices y anexos.

Verificar que las Obras Y Labores de Mantenimiento cumplan con los
requisitos exigidos en este Contrato; en especial en el Apéndice D y exigir al
Concesionario su COrreccion o reemplazo, en caso de incumplimiento.

Vigitar y controlar que ol Concesionario cumpla con tas {.ahores Ambientales
y de Gestion Social y en general los criterios y procedimientos de manejo Y
ritigacion del impacto ambiental y social, de conformidad con lo previsto en

este Contrato y en la legislacion vigente.

Vigilar que se cumpla con jos criterios v procedimientos de mitigacion del
irmpacto sobre el trafico automotor, con los requisitos de sefializacion de las
obras y de los desvios necesarios, con los requerimientos sobre informacion al
publico de los trabajos, etc., de acuerdo con lo previsto en este Conirato, en
especial en el Apéndice F del Contrato.

Suscribir, conjuntamente con el Concesionario y el iDU, el Acta de Iniciacidn
de la Etapa de Construccion y el Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccion, siempre gque sSe cumplan las condiciones previstas en esie
Contrato para dicha suscripcion.

Suscribir, conjuntamente con el Concesionario y el IDU, las Actas Mensuales
de Verificacion, y comprobar que los pagos y los descuentos que en ellas se
prevean correspondan a lo previsto en esie Contrato.

Susciibir conjuntamente con ol Consasionaria y ¢l DU, lag actas cornooiraics

durante la Efapa de Manfenimiento, comprobar que los pagos Y ios
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descuentos que en ellas se prevean correspondan a lo previsto en este
Contrato.

Suscribir, conjuntamente con el Concesionario y el IDU, las demas actas que
sean necesarias durante 1a ejecucion del Contrato y en particular aquellas que
se encuentren detalladas en los Apéndices.

Identificar los dafios, afectaciones, etc que se presenten en el Proyecto, que
no hayan sido advertidos por el Concesionario y que estén incluidos dentro
del alcance del objeto de este Contrato, comunicandole tal hecho por escrito al
Concesionario y verificar que el tiempo de respuesta de éste para atender y
ejecutar las labores necesarias no exceda de los plazos previstos para tales
efectos en este Contrato.

m) Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo del

p)

q)

Concesionario, asi como la vigencia vy el valor de las garantias otorgadas por
éste, a fin de que se sujeten a lo pactado en el Contrato.

Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de conformidad
con lo establecido en la CLAUSULA 29’y demas clausulas aplicables de este
Contrato y adelantar el procedimiento para derivar las consecuencias en él
previstas.

Revisar y controlar las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de
sus subcuentas para verificar que se cumpla con lo establecido al respecto en
este Contrato, en cumplimiento de lo cual debera pedir a |a entidad Fiduciaria
el envio de reportes peritdicos y remitir a IDU el analisis correspondiente.

En general, vigilar Ia gestién del Concesionario y del IDU hasta 1a culminacion
del Contrato y participar en la liquidacién del mismo.

Acompafar y apoyar al IDU cuando sea necesario, acudir al’ Amigable
Componedor para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario en desanollo del Contrato.

Colaborar con el Concesionario en la blsgueda de medios que permitan la
obtencion del resultado previsto en el presente Contrato, dentro del menor
plazo posible. En todo caso, la responsabilidad por la obtencion de los
resultados previstos en el presente Contrato serd del Concesionario vy la
adopcion o rechazo de las sugerencias del Interventor serdan de su entera
responsabilidad.
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28.2. LIMITACIONES DEL INTERVENTOR Y MECANISMO DE
SELECCION

E] Interventor no podra exonerar al Concesionario de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacion expresa y escrita del(a) Director{a)
General del IDU.

Todas las comunicaciones Y drdenes del Interventor seran expedidas ©
ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello
de recibido.

El IDU seleccionara y contratara autdhomamente la(s) firma(s) que realizara(n) las
labores de Interventoria en los términos de este Contrato,

28.3. HONORARIOS DEL INTERVENTOR Y FONDEO DE LA SUBCUENTA
DE INTERVENTORIA

Los honorarios del Interventor seran tomados de la Subcuenta de Interventoria
que constituya el Concesionario de conformidad con este Contrato de
Concesion.

20,57, Pago de la Remuneracion del interventor

E| valor mensual a ser entregado al interventor como remuneracion por el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sera liquidado de conformidad
con lo establecido para tal efecto en el Contrato de Interventoria. En cualquier
caso, la entidad fiduciaria administradora del Fideicomiso sblo podra efectuar
desembolsos al Interventor previa orden expresa 'y escrita del IDU.

26.2.2.  Aportes del Concesfonario ala Subcuenta de Interventoria

El Cancesionario debe aportar la suma fotal de seis mil ciento ocho miliones
quinientos seis mil dicesiséis Pesos ($6.108.508.016.00) constantes de diciembre
de 2002 a la Subcuenta de Interventoria en las fechas que se indican 3
cortinuacion:

a) Al Inomenio de la constitucién de la Subcuenta de Interventoria, en el plazo
sefialado en el numeral 5.1.1 de la CLAUSULA 5, el Concesionario hara un
aporte inicial de novecientos cuarenta y ocho millones novecientos sesenta mil

quinientos treinta v un Pesos (§ 048.960.531.00) constantes de diciembre de
2002,
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b) El valor restante deberé depositarse en la Subcuenta de Interventoria a mas
tardar el primer Dia Habil del mes sefialado en la tabla siguiente:

682.975.034
682.975.034 .
682.075.034 —-| - o 77
682.975.034
682.975.034 -
53.084.764 - e
53.084.764 —|— < 70
53.084.764.
53.084.764
53.084.764
53.084.764 |-/
53.084,764:
53.084.764 -
53.084.764 -
53.084.764—=| 50} ).
53,084.764 "

53.084.764
53.084.764
53.084.764
53,084,764
53.084.764
53.084,764
53.084.764
53.084.764
53,084,764

515035454857

1

o7 6"] f:

™

X

Los valores previstos en los literales a) y b} anteriores se encuentran expresados
en Pesos de diciembre de 2002 y a la fecha del aporte a la Subcuenta de
Interventoria_seran indexados conforme con la siguiente formula:
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IPC
Afn = Aan X .
IPC,
Donde:
Afa Aporte a la Subcuenta de Interventoria en el mes n en Pesos del mes
n
Afno Aporte a la Subcuenta de Interventoria en el mes n en Pesos
constantes de diciembre de 2002
iPCh Indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior at del
mes n :
PCo indice de Precios al Consumidor de noviembre de 2002

28.3.3. Suficiencia de la Subcuenta de Interventoria

Si la Subcuenta de Interventoria resultara insuficiente para hacer los pagos a
que se comprometen el 1IDU vy TRANSMILENIO con el Interventor,
TRANSMILENIO aportaré la diferencia.

Si en cambio, quedaren saldos en la Subcuenta de Interventoria, estos saldos
perteneceran a TRANSMILENIO, para lo cual el Concesionario se obliga a incluir
las estipulaciones conducentes €n el contrato de fiducia mercantil que garanticen
la calidad de beneficiario de TRANSMILENIO. Estos montos seran de libre
disposicion de TRANSMILENIO, quien podra utitizarlos para cubrir cualquiera de
sus obligaciones bajo este Contrato 0 disponer de ellos de cualguier otro modo.

CLALISULA 28, MULTAS

5i durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplirmientos por parte del
Concesionario, el IDY podra imponer las multas que se listan a continuacion, por
las causales expresamente sefialadas en esta clausula y de acuerdo con el
procedimiento aqui previsto. El pago o la deduccion de dichas multas no
exonerara al Concesionario de su obligacion de terminar las Obras de
Construccién y las Obras para Redes o las lahores correspondientes a la Btapa
de Mantenimiento, ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
amanen de este Contrato. En todo caso, cuando en el presente Contrato, sus
anexns y Apéndices se sefiale un férmino para corregir errores se entendera que
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el IDU podra imponer la(s) multa(s) desde el momento en que se verifique el
incumplimiento, sin perjuicio del término que se le otorgue al Concesianario para
corregir los errores. ' -

29.1. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCION DEL
FIDEICOMISO

Por no constituir el Fideicomiso en los plazos y condiciones establecidos en el
numeral 5.1.1 de la CLAUSULA 5 y en la CLAUSULA 18 de este Contrato o no
mantenerlo, conforme a lo previsto en dicha clausula, el IDU podra imponer una
multa diaria equivalente a cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigenies
por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario
sin que el Concesionario haya cumplido con esta obligacién, el IDU podra
declarar la caducidad del Contrato.

29.2, MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA 'CONSTITUCI(')N Y FONDEO
DE LA SUBCUENTA DE INTERVENTORIA

Por no constituir la Subcuenta de Interventoria o no realizar los depésitos
periddicos en los plazos establecidos en el numeral 28.3 de la CLAUSULA 28 de
este Contrato, el IDU podra imponer una multa diaria equivalente a cinco (5)
salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia Calendario transcurrido
a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Si pasaren

mas de treinta (30) Dias Calendario sin que el Concesionario haya cumplido con

esta obligacion, et IDU podré declarar la caducidad del Contrato.

295, MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO PARA EL CIERRE
FINANCIERG

Por no obtener el Gierre Financiero en los plazos y condiciones establecidos en
a! numeral 5.1.2 de la CLAUSULA 5 de este Contrato, el IDU podra imponer una
multa diarla equivalente a cinco (5) salarios minimos fegales mensuales vigentes
por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha méxima prevista para el
cumplimiento de esta obligacion. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario
sin que el Concesionario haya cumplido con esta obligacion, el 1DU podra
declarar la caducidad del Contrato.

29.4. MULTAS FOR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE DISENOS

T34
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Por no entregar, en los términos del numeral 5.1.5, los estudios y disefos de las
Obras de Construccion y de las Obras para Redes, completos y cumpliendo con
los requisitos minimos previstos en este Contrato y sus Apéndices, dentro del
plazo establecido en el numeral 5.1.5 de la CLAUSULA 5 del presente Contrato,
el IDU podra imponer una multa equivalente a tres (3) salarios minimos legales
mensuales vigentes por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha
prevista para e! cumplimiento de esta obligacion. Si pasaren méas de treinta (30)
Dfas Calendario, sin que el Concesionario haya cumplido con esta obligacion, el
IDU podra declarar la caducidad del Contrato.

29.5. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA DISPOSICION DE
EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL '

Si el Concesionario no dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos (lo cual se entenderd cuando no haga la manifestacion por escrito
correspondiente), necesarios para la iniciacion de las Obras de Construccion y
de las Obras para Redes, segin se establece en el numeral 514 de la
CLAUSULA 5 de este Contrato en la forma y plazo alli especificados, el IDU
podra imponer una multa de tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes
por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacidén. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario,
sin que el Concesionario haya cumplido con esta obligacion, el IDU podra
declarar la ¢aducidad del Contrato.

29.6. MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE
OBRAS )

Por no cumplir con el Cronograma de Obras previsto en la CLAUSULA 21, y en
el Apéndice G del presente Contrato de Cancesidn, el IDU podra imponer una
multa equivalente a quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes por
cada Dia Calendario f{ranscurrido a parlir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario,
sin que ¢! Concesionario haya cumplido con esta obligacion, el IDU podra
declarar la caducidad del Contrate.

zsta misma multa se aplicara al Concesionario cuando hubiere transcurrido el
plazo determinado para la ejecucién de las obras, contado a partir de la puesta a
disposicion de los predios a los que se refiere la CLAUSULA 17 del Contrato, sin
que el Conecesionario hubiere concluido [a ejecucion de las Obras de
Tanziruccion v las Obras para Redes sobre dichos predios.

¥
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29.7, MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y LAS OBRAS

PARA REDES

Si durante la ejecucion de las Obras de Construccién y de las Obras para
Redes el Concesionario incumpliere las Especificaciones Generales de
Construccién, las Especificaciones Particulares de Construccion y
Parametros de Disefio o las Especificaciones de Redes de Servicios Publicos
contenidas en los Apéndices A, B y C del Contrato, el IDU podra imponer una
multa diaria de qu:nce (15) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas
multas se causaran hasta cuando el Concesionario demuestre que ha tomado las
medidas necesarias y suficientes para corregir el lncumphmlento respectivo a
satisfaccién del Interventor vy del IDU. Si pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si
hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor o por el IDU al Concesionario
sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el Interventor, el IDU podra
declarar la caducidad del Contrato.

29.8. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LAS
"~ OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS PARA REDES.

3i a la finalizacion del plazo de dieciséis (16) meses previsto en el numeral 5.2 de
la CLAUSULA 5 de este Conftrato, las Obras de Construccion y Obras para
Redes, no hubieren sido terminadas cumpliendo a cabalidad con las
Especificaciones Particulares de Construccién y Parametros de Disefio y
Especificaciones para Redes, gf 1BY: ‘podra: imponer-una muita diaria equivalente
a _treinta (30) salarios minimos”legales mensuales: vngentes durante el plazo
adicional sefialado por el IDU, contado desde el momento en que &l Interventor o
el IDU hayan comunicado al Concesionario la necesidad de cofregir o
complementar las obras realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgé el
IDU para lograr la terminacién de las Obras de Construccidén y Obras para
Redes sin que se hayan corregide los incumplimientos o se hayan terminado las
obras, el IDU podrd imponer multas adicionales por cada Dia Calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion
equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta
que efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren
mas de treinta (30) Dias Calendario, contados desde el vencimiento del plazo
adicional fijado por el IDU, sin gque el Concesionario haya conseguido cumplir con
esta obligacion, el IDU podra declarar la caducidad del Contrato.
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29.9, MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE MANTENIMIENTO

Si el Concesionario, durante la Etapa de Mantenimiento, incumpliere con las
Especificaciones Particulares de Mantenimiento, contenidas en el Apéndice D
del Contrato, para la Etapa de Mantenimiento, el IDU podra imponer una multa
diaria de quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes. Cuando en el
Apéndice D se sefialen tiempos de respuesta por horas, el IDU podra imponer una
multa por cada hora de incumplimiento equivalente a cinco (5) salarios minimos
legales mensuales vigentes. Cuando el incumplimiento se mantenga por mas de
tres meses, el IDU podra declarar la caducidad del Contrato.

29.10. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE
MANEJO DE TRAFICO SENALIZACION Y DESVIOS

Si el Concesionario incumpliere cualquiera de sus obligaciones previstas en el
Apéndice F del Contrato, el IDU podra imponer una multa diaria de quince (15)
salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta
cuando e} Concesionario demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo
a satisfaccion de! Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario
sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra declarar la caducidad del
Contrato, sin perjuicio de que dicha declaratoria se produzca en cualquier momento,
cuando los incumplimientos afecten o puedan afectar el trafico vehicular en la ciudad
de Bogota D.C.

29,11, MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCION Y
MANTENIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantias, en
los plazos vy por los montos establecidos en la CLAUSULA 8 de este Contrato, el
iDU podra imponer una multa equivalente a ires (3) salarios minimos legales
tensuales vigentes por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha
prevista pars el cumplimiento de esta obligacidn, si pasaren mas de treinta (30)
Dias Calendario sin que el Concesionario haya cumplido con sus obligaciones,
el IDY podra declarar la caducidad del Contrato.

29.12. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
AMBIENTALES Y DE GESTION S0CIAL |

Por no obtener el 90% en la calificacion de los indicadores de cumplimiento
contenidos en tos Apéndices E y D, o por incumplir cualquiera de las obligaciones

134

/('//7/

542



Contrato de Concesién para la Construccién de la Troncal Transmilenio
NQS sector Norte Tramo II

ambientales y de gestion social contenidas en dichos apéndices que constituyan
incumplimiento de la normas ambientales, de transito, laborales o de policia
vigente, o si el Concesionario no se allana a corregir el incumplimiento despues
de mediar apremio escrito por parte del Interventor {(apremio que debera incluir un
plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podra imponer una
multa diaria de quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas
multas se causaran hasta cuando el Concesionario demuestre que ha corregido
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas
de treinta (30) Dias Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el
IDU podra declarar la caducidad del Contrato.

En todo caso debe entenderse que la correccion de los incumplimientos por parte
del Concesionario no implica el pago de los valores descontados por concepto
ambiental y de gestion social en los términos del numeral 14.2 de la Clausula 14
del Contrato de Concesidn.

29.13. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RELACIONADAS CON LA CONTRATACION DEL PERSONAL DEL
CONCESIONARIO

Si el Concesionario incumpliere cualquiera de sus obligaciones previstas en la
CLAUSULA 45 de este Contrate, el IDU podra imponer una multa diaria de tres
{3) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta
cuando el Concesionario demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo
4 satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario
sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra declarar la caducidad del
Contrato. : .

29.14. MULTA  POR  INCLUMPLIMIENTG EN LA ENTREGA DE
INFORMACION AL INTERVENTOR.

Si el Concesionario no entregare la informacién completa que le splicite el
interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiepto y se
negare a corregir dicho incumplimiento, et 1DU podra imponer una multa diaria de
tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran
hasta cuando el Concesionario demuestre que ha corregido el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el 12U podra declarar la
caducidad del Contraio,
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29.15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS

£l procedimiento para la imposicién de multas, podra iniciarse, bien por parte del
Interventor o bien por parte del IDU.

29.15.1. Inicio del procedimiento por parte del Interventor

Cuando e! Interventor verifique que existe un incumplimiento contractual que
puede llegar a ser generador de multas en los términos senalados en esta
clausula, informara al Concesionario por escrito sobre la existencia del hecho
generador de la multa, las pruebas de su existencia, y las razones por las cuales
el hecho sefialado implica una vulneracion a las estipulaciones del Contrato de
Concesion. Copia de esta comunicacion sera remitida por el Interventor al IDU.

Si dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al dia en que se le haya
informado al Concesionario lo previsto en el parrafo anterior, no hubiere objecion
por escrito, dirigida al IDU y al Interventor, se entendera tal silencio como una
sefial de aceptaciéon por parte del Concesionario en cuanto a la existencia del
incumplimiento. En tal caso, el IDU podra imponer la multa correspondiente
mediante acto administrativo.

Si hubiere objecidn por parte del Concesionario en los términos senalados en el
parrafo anterior, éste debera dirigirse al 1DU mediante comunicacion escrita en la
cual expondra las razones por las cuales se encuentra en desacuerdo con la
comunicacion del Interventor, de dicha comunicacion enviara copia al
Interventor,

Dentro de los diez (10) Dias siguienies al recibo de fas comunicaciones atriba
sefialadas, el IDU indicara por escrito al Concesionario si considera procedente o
no la imposicion de una multa. El IDU basara su decisién en (i} la comunicacion
inicial del interventor al Concesionarie v (i) la comunicacién del Concesionaric
al IDU, Si el IDU considera necesario, podra solicitar tanto al Concesionario como
al Interventor aclaraciones o informacion adicional que crea pertienente para
efectos de tomar una decisidon. Esta comunicacién, en cuanto a las
consideraciones del IDU sobre la procedencia o improcedencia de la multa, no
sera considerada para efecto alguno como un acto administrativo,

Una vez comunicadas al Concesionario ias consideraciones del IDU sobre la
procedencia o improcedencia de la multa, éste podra manifestar, dentro de ios
diez {10) Dias siguientes a la recepcion de la comunicacion, su desacuerdo con et
contenido de la misma, que consistira en la iniciacion del procedimiento de
Amigable Composicion establecido en la CLAUSULA 37 de este Contrato. Si
dentro del plazo aqui estipulado, el Concesionario no cita al Amigable
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Componedor, se entendera que esta de acuerdo con las consideraciones del IDU
sobre la procedencia o improcedencia de la multa.

~r

El Amigable Componedor dirimira la controversia, mediante la aplicacién del
procedimiento pactado en la CLAUSULA 37 del Contrato. Si el Amigable
Componedor, decide que el hecho generador de la multa en efecto ocurrio, el IDU
impondra la multa mediante acto administrativo. Independientemente de la
decision del Amigable Componedor, el IDU se reserva el derecho de imponer la
multa mediante acto administrativo debidamente motivado.

29.15.2. Inicio del Procedimiento por parte del IDU

Si el IDU encontrare que el Concesionario ha incumplido alguna de las
obligaciones a que se refiere este Contrato, y que tal incumplimiento puede llegar
a ser generador de multas en los términos sefialados en los numerales anteriores,
procedera a comunicar por escrito tal circunstancia tanto al Concesionario como
al Interventor, exponiendo de una manera sumaria las razones por las cuales
considera la existencia de un incumplimiento.

Si dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al dia en que se le haya
informado al Concesionario lo previsto en el parrafo anterior, no hubiere objecién
por escrito, dirigida al IDU y al Interventor, se entendera tal silencio como una
sefial de aceptacion por parte del Concesionario en cuanto a la existencia del
incumplimiento. En tal caso, el IDU podra imponer la multa correspondiente
mediante acto administrativo.

Si hubiere objecidn por parte det Concesionario en los términos senalados en el
parrafo anterior, éste deberd dirigirse al IDU mediante comunicacién escrita en la
cual expondra las razones por las cuales se encuentra en desacuerdo con la
comunicacién del IDU; de dicha comunicacion enviara copia al Interventor.

Dentro de los diez (10) Dias siguientes al recibo de las comunicaciones arriba
sefaladas, el IDU indicara por escrito al Concesionario si considera procedente o
no la imposicién de una multa. El IDU basara su decisién en la comunicacion del
Concesionario al IDU y en la opinién de! Interventor, la cual debera ser enviada
nor ésie dentro del plazo de diez (10) Dias arriba sefialado. Si el IDU considera
necesario, podra solicitar tanto al Concesionario como al Interventor
aclaraciones o informacion adicional que considere pertienente para efectos de
tomar una decision. Esta comunicacién, en cuanto a las consideraciones del IDU
sobre la procedencia o improcedencia de la multa, no serd considerada para
efecto alguno como un acto administrativo,

Lna vez comunicadas al Concesionario las consideraciones del IDU sobre la
p!‘ocedenma o improcedencia de la multa, éste podra manifestar, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la recepcion de |a comunicacion, su desacuerdo con el
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contenido de la misma, que consistird en la iniciacion del procedimiento de
Amigable Composicion establecido en la CLAUSULA 37 de este Contrato. Si
dentro del plazo aqui estipulado, el Concesionario no cita al Amigable
Componedor, se entendera que esta de acuerdo con las consideraciones del IDU
sobre la procedencia o improcedencia de la multa.

E! Amigable Componedor dirimira la controversia, mediante la aplicacién del
procedimiento pactado en la CLAUSULA 37 del Contrato. Si el Amngable
Componedor, decide que el hecho generador de la multa en efecto ocurrio, el IDU
impondra la multa mediante acto administrativo. independientemente de la
decision del Amigable Componedor, e! IDU se reserva el derecho de imponer la
multa mediante acto administrativo debidamente motivado.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el valor de las multas se
descontara de cualquier suma que TRANSMILENIO le adeude al Concesionario.

29.46.  LIMITE A LA IMPOSICION DE MULTAS

El valor total de las multas impuestas por el IDU al Concesionario no podra
superar el cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato.

CILLAUSULA 30. CADUCIDAD

Si se presenta algdn incumplimiento de las obligaciones a cargo del
“oncesionario establecidas en este Contrato, que afecle de manera grave vy
directa la ejecucion del mismo, de manera tal que evidencie gue pueda conducir a
su paralizacion, o se presentan las causales previstas en las leyes 40/93, 80/93
418/97 prorrogada por ia ley 782 de 2002, 610/00 y demas normas aplicables, el
FDU, por medio de acfo administrativo debidamente motivado, podra decretar la
caducidad del Contrato y ordenar su liquidacidbn en el estado en que se
encuentre.,

Para efectos de este Contrato, vy sin perjuicio de la facultad general consagrada
anteriormente, las partes entienden que son incumplimientos que afectan de
manera grave y directa la ejecucion del Contrato, y evidencian que puede
conducir a su paralizacién, entre otros, los casos en gue el Concesionario
persista en los incumplimientos que dan lugar a la aplicacién de multas, en los
términos sefalados en la CLAUSULA 29 del presente Contrato.

También serd considerada como una causal de caducidad del Contrato, el

incurnplimiento no subsanable (de conformidad con los contratos de crédito) de las
ubligaciones del Concesionario frente a sus Prestamistas, siempre y cuando (i)
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el incumplimiento no sea causado por el incumplimiento del IDU en sus
obligaciones de pago; (i) este incumplimiento haya sido notificado al IDU en los
términos del numeral 31.2.1 de la CLAUSULA 31 del presente Contrato de
Concesion, y (i) se cumplan todos los demés requisitos previstos en el
encabezamiento del numeral 31.2 de la misma clausula, a menos que en los
términos de dicho numeral, los Prestamistas o un nuevo Concesionario
propuesto por ellos, contintie con la gjecucion del Contrato.

Ocurrida una causal de caducidad, el IDU deberd darle aviso escrito al
Concesionario, informandole sobre la ocurrencia del hecho y el Concesionario
contaré con un plazo de veinte {20) Dias Habiles para corregirlo a satisfaccion del
IDU. Sin embargo, si se han causado multas a cargo del Concesionario, por un
incumplimiento que pueda dar lugar a 1a declaratoria de caducidad del Contrato,
dicha declaratoria podra darse sin que medie el aviso a que se refiere este
numeral,

En caso de que el IDU declare la caducidad del Contrato, el Concesionario
entregara inmediatamente el Proyecto en el estado en que se encuentre. Sinolo
hiciera, el IDU podra tomar posesién del Proyecto para lo cual fevantara un acta
en la cual deberd quedar relacionado un inventario de la obra realizada, los
equipos y demas elementos dispuestos por el Concesionario, asi como los
pormenores que se consideren pertinentes. Esta acta estara suscrita por un
funcionario designado por el IDU, por el Interventor y por un representante del
Concesionario, si asi lo quisiese. Si fuere del caso, una vez recibido o tomado el
Proyecto, el IDU procederd de inmediato a la liquidacion de! Contrato.

Una vez ejecutoriada la resolucion de caducidad, el IDU hard efectivas las
garantias a que hubiese lugar, las multas pendientes de pago y la pena pecuniaria
correspondiente.

CLAUSULA 31. TOMA DE POSESION POR LOS PRESTAMISTAS |

31.1. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION

En el caso que se presente cualquier incumplimiento del Concesionario que de
conformidad con la ley y este Contrato pueda conducir a la declaratoria de
caducidad del presente Contrato, los Prestamistas o la entidad por elios
designada podra asumir la continuacién de la ejecucion del Contrato de
conformidad con los documentos de crédifo, para lo cual el 1DU les notificara lz
ncurrencia del incumplimiento. Los Prestamistas deberan manifestar su intencién
de corregir los incumplimientos del Concesionario y de asumir la continuacion de
la ejecucion del Proyecto dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
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notificacién hecha por el IDU, caso en el cual pondran a consideracién del IDU la
informacién pertinente para garantizar que el nuevo Concesionario o los
Prestamistas, segiin sea el caso, asumiran integramente la ejecucion del
Proyecto, asumiendo las mismas obligaciones -y prestando las mismas
seguridades y garantias otorgadas por el Concesionario bajo este Contrato. La
continuacion de la ejecucion del Proyecto por parte de los Prestamistas o la
entidad por ellos designada, estara sujeta a la aprobacién previa del IDU,
aprobacion que en todo caso se dara, siempre que la entidad designada por los
Prestamistas cumpla con los requisitos minimos que se tuvieron en cuenta para
calificar como aceptables las propuestas presentadas en el marco de la
Licitacion. Si el IDU no da esta aprobacion o no se manifiesta al respecto, dentro
de un término de treinta (30) Dias Habiles, o si los Prestamistas deciden no
ejercer el derecho de fomar posesion del Proyecto, se podra declarar la
caducidad del Contrato.

31.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CREDITO

En el caso que el Concesionhario se encuentre incurso en alguna causal de
incumplimiento con los Prestamistas, de conformidad con los respectivos
documentos de crédito y garantia, celebrados entre el Concesionario vy los
Prestamistas, y éste no sea causado por la mora del IDU en el pago de sus
obligaciones de pago mas no con el IDU, v gin perjuicio de los derechos legales y
contractuales del IDU se autorizara aplicar el siguiente procedimiento, siempre y
cuando el mismo haya sido acordado entre el Concesionario y los Prestamistas,
y se cumpla con los requerimientos legales que sean del caso;

31.2.1. Notificacién al 1DU

l.os Prestamistas deberan notificar por escrito al IDU, en un término no superior a
reinta  (30) Dias Calendario, el incumplimiento del Concesionario,
entendiéndose que se han agotado las posibilidades de subsanar el
incumplimiento y que se ha declarado que el Concesionario ha incumplido
definitivamente los contratos de crédito. En dicha notificacion los Prestamistas
manifestaran su voluntad de remover al Concesionario y pondran a consideracion
del 1DU la informacién pertinente para garantizar que el nuevo Concesionario ¢
los Prestamistas, segn sea el caso, asumiran integramente la ejecucion del
Contrato, prestando las mismas seguridades y garantias otorgadas por el
Concesionario bajo este Contrato.

&

31.2.2.  Aprobacién del Nuevo Concesionaria

El nuevo Concesionario o los Prestamistas, segin el caso, deberan ser
aprobados previamente por el IDU, aprobacion que en todo caso se dara siempre
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que la entidad designada por los Prestamistas cumpla con los requisitos minimos
que se tuvieron en cuenta para calificar como aceptables las propuestas
presentadas en el marco de la Licitacion. La aprobacién del IDU debera
producirse dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la presentacion por
parte de los Prestamistas de su propuesta; en caso de que el IDU no se
pronuncie dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la solicitud de los
Prestamistas, se entendera aprobada dicha solicitud por parte del IDU.

Si el IDU no aprueba el nuevo Concesionario o los Prestamistas, segun el caso,
se considerarda que el incumplimiento del Concesionario frente a los
Prestamistas constituye también un incumplimiento del Concesionario frente a
este Contrato de Concesidn y se podra proceder a declarar Ia caducidad del
mismo, de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 30.

Para la efectividad de esta clausula el Concesionario se obliga a hacer la cesion
del Contrato a los Prestamistas o a la entidad por ellos designada, en el caso
que el IDU lo apruebe seglin lo previsto en los numerales anteriores. Dicha cesion
obligatoria sélo aplicara si la toma de posesion esta prevista en los contratos de
credito.

CLAUSULA 32. TERMINACION UNILATERAL

El IDU podra decretar la terminacion anticipada y unilateral del Contrato por las
causales y en las condiciones previstas en el articulo 17 de la ley 80 de 1,993, o
en las normas que lo adicionen, modifiquen o substituyan, tnicamente durante las
Ftapas de Preconstruccion y Construccién, de conformidad con lo establecido
en el articulo 32 de la ley 105 de 1993, En el caso que se presente cuaiquiera de
las causales previstas en el articulo 17 de la ley 80 de 1993 o en el paragrafo 2°
del articulo 50 de la ley 789 de 2002 se podra aplicar, en o pertinente, fo previsto
en la CLAUSULA 31 de este Contrato, para continuar la ejecucion del Proyecio
con los Prestamistas o la entidad que ellos designen.

CLAUSULA 33. MODIFICACION UNILATERAL

Si durante las Etapas de Preconstruccidén y Construccién fuere necesario
introducir variaciones en el Contrato para evitar la paralizacién o la afectacion
grave del servicio, y previamente las partes no llegaran al acuerdo respectivo, el
IDU, mediante acto administrativo debidamente motivado, lo medificara mediante
la supresion o adicién de ohras, frabajos, suministros o servicios.

Si las modificaciones alteran el Valor de la Rernuneracion Principal en un veinte
por ciento (20%), o mas, de su valor inicial, el Concesionario podra renunciar a la
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continuacién de su ejecucion, En este evento, el iDU ordenara la liquidacion del
Contrato, y ordenara las medidas del caso para garantizar la terminacion de su
objeto.

CLAUSULA 34. INTERPRETACION UNILATERAL:

Si durante las Etapas de Preconstruccion vy Construccion surgieran
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de las
estipulaciones del mismo, que puedan conducir a la paralizacion o a la afectacion
de! servicio, el IDU, si no se lograra acuerdo, interpretara, en acto administrativo
debidamente motivado, las estipulaciones o clausuias objeto de fa diferencia.

CLAUSULA 35. REVERSION

Sin perjuicio de la obligacion gue le asiste al Concesionario en cuanto a la
ejecucion de las Obras de Construccién, Obras de Adecuacién de Desvios y
lLabores y Obras de Mantenimiento a que se refiere este Contrato, se
entendera que el IDU se hara propietario de las obras que conforman el Proyecto,
al momento de su ejecucion. Por lo tanto, estos bienes de propiedad del IDU, y, en
general, todos los bienes inmuebles con todas sus anexidades que hacen parte
del Proyecto, serén entregados al IDU yio TRANSMILENIO, segin corresponda,
en las condiciones sefaladas en las Especificaciones Particulares de
Construccién y Parametros de Disefio (Apendice A) y Especificaciones de
Mantenimiento (Apéndice D), al momento de la terminacion de la Etapa de
Mantenimiento y una vez suscrita el Acta de Recibo Final o cuando se termine
anticipadamente el Contrato, por cualquier causa, La sefalizacién de la obra serg
entregada a la Secretaria de Transito y Transporte o a la entidad que, en su
momento, cumpla con esas funciones.

No seran objeto de reversion los equipos, la maguinaria, los vehicufos y los demas
bienes muebles que hubiere empleado el Concesionario para el cumplimiento de
sus obligaciones coniraciuales.

CLAUSULA 36. LIQUIDACION DEL CONTRATO:

El Contrato se liquidara en un término maximo de cuatro {4) Meses contados a
partir de la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato, en los términos de los
articulos 60 y 681 de la Ley 80 de 1.983.

36.1. ORLIGACIONES DE [.A FIDUCIARIA EN LA LIQUIDACION
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Para determinar la destinacién de los recursos de las subcuentas del
Fideicomiso, se aplicaran las siguientes reglas:

Cuando el IDU comunique a la fiduciaria administradora del Fideicomiso la
ocurrencia de la terminacién del Contrato, la fiduciaria, de manera inmediata, se
abstendra de realizar pagos con cargo a cualquiera de las subcuentas del

Fideicomiso, con las Ginicas excepciones que se consignan a continuacion:

a) Con recursos de la Subcuenta Principal, pagos a terceros, distintos del
Concesionario y/o sus integrantes, causados con anterioridad a la Fecha
Efectiva de Terminacién del Contrato.

b) Con recursos de la Subcuenta de Interventoria, pagos al Interventor
ordenados por el IDU.

36.1.1. Presentacién de Informes

La entidad fiduciaria administradora del Fideicomiso, debera proporcionar al 1DU
dentro de los dos (2) meses siguientes a la Fecha Efectiva de Terminacion del
Contrato, un informe detallado acerca del estado de cada una de las subcuentas
del Fideicomiso: este informe sera utilizado por las partes para la liquidacién del
Contrato.

La fiduciaria debera cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el acta de liquidacion
dentro de un término no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de recibo
del acta de liquidacion correspondiente. Una vez la fiduciaria haya realizado la
totalidad de los pagos sefialados en el acta de liquidacién, ésta debera remitir al
IDU un informe del estado de cuentas debidamente soportado. Cuando este
informe haya sido aprobado por el IDU, podra procederse a liquidar el
Fideicomiso. E! informe se enlendera aprobado si el IDU no formula
observaciones al misme dentro del mes siguiente a su recibo.

36.1.2. Destinacion de los Recursos del Fideicomiso

Una vez se haya realizado la liquidacién bilateral o unilateral del Contrate de
conformidad con lo sefialado en los articulos 60 y 61 de la ley 80 de 19883, el DU
procedera a enviar a la entidad fiduciaria, copia del acta de liquidacion, en la cual
se sefalara la destinacion que fa fiduciaria debera dar a los recursos disponibles
en el Fidelcomiso, de la misma manera, el IDU indicara a la Fiduciaria si debe o
no acudir al mecanismo previsto en el numeral 14.1.1. de la CLAUSULA 14 de
aste Contrato.

Los excedentes de las subcuentas del Fideicomiso tendran la siguiente
destinacion:
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a) Los excedentes de la Subcuenta Principal seran entregados al
Concesionario, salvo cuando se presente el supuesto previsto en los
numerales, 36.2.2.2, 36.3.3 y 36.4.3 de esta clausula, caso en el cual dichos
excedentes seran transferidos a TRANSMILENIO hasta concurrencia del
monto que el Concesionario deba pagar a TRANSMILENIO. El excedente,
de existir, serd entregado al Concesionario.

b) Los excedentes de la Subcuenta de Pagos y la Subcuenta de Interventoria
seran entregados a TRANSMILENIO, salvo cuando quedaren cuentas por
pagar con cargo a dichas subcuentas, caso en el cual ef IDU ordenara tales
pagos a la fiduciaria administradora del Fidelcomiso. El excedente, de existir,
sera entregado a TRANSMILENIO.

Para los casos de terminacion anticipada del Contrato de Concesioén, se aplicara

lo previsto en los siguientes numerales.

36.2. TERMINACION ANTICIPADA  DURANTE LA ETAPA DE
PRECONSTRUCCION

36.2.1.  Valor de liquidacion durante la Etapa de Preconstruccién

Si se produce ta terminacion anticipada del Contrato antes de la suscripcion del
Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccion, por declaratoria de caducidad
efectuada por el iDU en los términos sefialados en'la CLAUSULA 30 del Contrato,
se procedera a establecer el valor de la liquidacion del Contrato de Concesién,
mediante lz aplicacidn de la siguiente férmula:

Vipey = —(M +CP)

Donde

Vipe) Es el valor de ia liquidacion det Contrato de Concesion, cuando la
terminacion anticipada se produce durante la Etapa de
iPreconstruccion.

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Concesionario
hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato de
Concesion, Este valor incluira tanto el valor de la actualizacion de
la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas,
en los términos de la CLAUSULA 28 v la CLAUSULA 38 del
Contrato de Concesion,

CP Es el valor de la Cldusula Penal que se imponga en los {érminos de
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[la CLAUSULA 42 del Contrato de Concesidn.

Si se produce la terminacion anticipada del Contrato antes de la suscripcion del
Acta de Iniciacién de la Etapa de Construccion, bien sea por razones de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del numeral 39.4 de la
CLAUSULA 39 de este Contrato, 0 por razones imputables al IDU, en los
términos del numeral 38.3 de la CLAUSULA 39, o por terminacion unilateral de!
Contrato, en los términos del numeral 39.2 de la CLAUSULA 39, se procederd a
establecer el valor de la liquidacién del Contrato de Concesion, mediante la
aplicacion de la siguiente formula:

Vipey = (Int)+ (Dis) - (M)

pe)

Vipe) Es el valor de la liquidacidn del Contrato de Concesidn, cuando la
terminacion  anticipada se produce durante la Etapa de
Preconstruccion.

Int Es el valor de los aportes totales que haya realizado el
Concesionario a la Subcuenta de Interventoria durante la Etapa
de Preconstruccion

Dis Es el valor de las aclividades gue haya realizado el Concesionario
durante la Etapa de Preconstruccion. El valor de dichas
actividades sera acordado por mutuo acuerdo entre e} IDU y el
Concesionario. En c¢aso de discrepancia, el valor de las
actividades serd determinado por el Amigable Componedor, de
acuerdo con lo previsto en la CLAUSULA 37 de! Contrato.

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Concesionario
hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato de
Concesion. Esle valor incluird tanto el valor de la actualizacion de
la rulta, como los intereses de mora que se causen sobre éstas,
en los términos de la CLAUSULA 29 v la CLAUSULA 38 del
Contrato de Concesién,

36.2.2,.  Pago de la Liquidacion durante 1a Etapa de Preconstruccion

Si el calculo de valor de la liquidacion del Contrato de Concesién (V,.) calculado
en el numeral 36.2.1 anterior, es positivo, el pago estara a cargo de
TRANSMILENIQ y a favor del Concesionario. Si el calculo de valor de la
fiquidacion del Canfrato de Concesidn (Vp) calculado en el numeral 36.2.1
anterior es negativo, el pago estard a cargo del Concesionario y a favor del IDU.
Las partes aceptan gque der)tro de los monios acordados en los numerales
anteriores, se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por concepto de
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todo perjuicio derivado de la terminacion anticipada de este Contrato, incluyendo,
pero sin limitarse, a dafioc emergente, lucro cesante, perjuicios directos e
indirectos, presentes .y fuluros, pérdidas o interrupciones en los negocios y otros
similares.

36.2.2.1. Sumas a Cargo de TRANSMILENIO

En cualquier caso'de pago directo al Concesionario, en viriud de Ia terminacion
anficipada del Contrato, TRANSMILENIO tendra un plazo de dieciocho (18)
meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, vy un
ano adicional para el pago del saldo remanente. Durante estos periodos se
causaran intereses equivalentes a la tasa del DTF més cinco puntos porcentuales
(5%), sobre los saldos adeudados. Vencidos estos términos se causaran intereses
de mora de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA 38 de este Contrato.

36.2.2.2. Sumas a Cargo del Concesionario

Cuando de las formulas establecidas en esta clausula surja la obligacion de pago
a cargo del Concesionario y a favor del TRANSMILENIO, en virtud de Ia
terminacion anticipada del Contrato, el Concesionario pagard esta obligacidn
con los saldos disponibles en la Subcuenta Principal. Sila Subcuenta Principal
no es suficiente, el Concesicnario tendrd un plazo de dieciocho (18) meses para
pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un afio adicional
para el pago del saldo remanente. Durante estos perfodos se causaran intereses
equivalentes a la tasa de interés promedio del saldo de la deuda vigente en Pesos
del Concesionario, segln cerlificacion emitida por la entidad financiera

prestamista y que el Concesicnario se obliga a obtener, £n caso de no existir

deuda o haberse pagado, el Concesionario pagara al IDU un Interés de!'DTF mas
cinco puntos porcentuales (5%) sobre los saldos adeudados. Vencidos estos
terminos se causaran infereses de mora, de acuerde con o establecido en i
CLAUSULA 38.

I2n todo caso de liquidacién del Confraic, los saldos que se encuentren en la
Subcuenta de Pagos y en la Subcuenta de Interventoria perteneceran a
TRANSMILENIO, quien debera destinarlos al pago de las sumas que llegase 2
adeudar al Concesionario, por razon de la liquidacion. En caso de existir
remanentes después de hacer la liquidacién éstos seran transferidos a
TRANSMILENIO.

36.3. TERMINACIONr ANTICIPADA  DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION '

Si se produce fa ferminacién anticipada del Contrato durante la Ftapa de
Construceién, bien sea por declaratoria de caducidad efectuada por el IDU en los
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términos sefialados en la CLAUSULA 30 del Contrato, o por razones de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, en los términos del numeral 39.4 de la CLAUSULA 39 de
. este Contrato, o por razones imputables al IDU, en los términos del numeral 39.3
 de la CLAUSULA 39, o por terminacidn unilateral del Contrato, en los términos del
numeral 39.2 de la CLAUSULA 39, se procederé a establecer el flujo de pagos de
la liquidacion del Contrato de Concesién, que consistira en la sumatoria de los
resultados de cada una de las formulas de liquidacion que se establecen en los
numerales 36.3.1, 36.3.2 y 36.3.3 siguientes:

36.3.1, Pago de Liquidacion de las Obras de Construccion

El valor de liquidacién de las Obras de Construccién se pagara utilizando los
recursos de la Remuneracién Principal, con el cronograma y valores previstos en
el numeral 14.1.2.2 de la CLAUSULA 14 del presente Contrato, proporcional a las
Obras de Construccion efectivamente realizadas por el Concesionario, en los
términos de este Contrato y en particular en fos de la"CLAUSULA 17.

Los pagos trimestrales de TRANSMILENIO al Concesionario, los cuales se
realizaran en las mismas fechas restantes del cronograma de traslados previsto en
los numerales 14.1.2.1 y 14.1.2.2 de la CLAUSULA 14, se definen con base en la
siguiente férmula:

PT =A4xxMT —-Y

Donde:

PT, Monto del pago por concepto de Liquidacion del Valor de Obras
Asociadas a la Remuneracidén Principal para el Dia n en Pesos del
Dian

MTh Monto del valor del traslado de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta

Principal para el Dia n en Pesos del Dia n, calculada de acuerdo con la
formula prevista en los numerales 14.1.2.1 y 14.1.2.2 de la CLAUSULA
14 del presente Contrato.

A Porcentaje de Obras de Construccién realizado por el Concesionario,
el cual serd definido por mutuo acuerdo entre las Partes. En caso de
desacuerdo, el porcentaje de Obras de Construccion realizado sera
definido por el Amigable Componedor.

En todo caso, el valor de A no podra ser inferior al porcentaje del (ltimo
Hito verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto en el Apéndice
G, ni podra ser superior al porcentaje del siguienie Hito.

Y Monto que se descuenta del Pago por Remuneracion Principal por
pagos va realizados, cuyo valor se estima en el numeral 36.3.1.1
siguiente.
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Si para algin traslado previsto el valor de PT, es negativo, dicho valor sera
descontado del pago de la liquidacion de las obras asociadas a la Remuneracion
Ambiental, a la Remuneracion por Manejo de Trafico, Sefializacion y Desvios,
a la Remuneracion por Obras para Redes, a la Remuneracion por Mayores
Cantidades de Obra para Redes y a la Remuneracion por Demoliciones
previsto en el numeral 36.3.2 para la misma fecha de traslado, siguiendo el orden
de prelacion que a continuacion se presenta:

a) Remuneracién por Labores Ambientales y de Gestién Social
b) Remuneracién por Manejo de Trafico, Sefalizacién y Desvios
c) Remuneracién por Gbras para Redes '
d)} Remuneracion por Adecuacién de Desvios

e) Remuneracién por Demoliciones

fy  Remuneracion por Mayores Cantidades de Obra para Redes
g) Remuneracién por Mantenimiento

Si con el valor de las remuneraciones anteriores no se descuenta el valor total de
PT, en dicha fecha de traslado, el Concesionario pagara esta obligacion con los
saldos disponibles en la Subcuenta Principal. Si la Subcuenta Principal no es
suficiente, el Concesionario tendra un plazo dé dieciocho (18) meses para pagar
al cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un afio adicional para
al pago del saldo remanente. Durante estos periodos se causaran intereses
equivalentes a la tasa de interés promedio del saldo de la deuda vigente en Pesos
del Concesionario, segin certificacion emitida por la entidad financiera
prestamista y que el Concesionario se obliga a obtener. En caso de no existir
deuda o haberse pagado, el Concesionario pagara al IDU un interés det DTF mas
cinco puntos porcentuales (5%) sobre los saldos adeudados. Vencidos estos

términos se causaran intereses de mora, de acuerdo con lo establecido en la

CLAUSULA 38.

36.3.1.1. Estimacién del Valor a Descontar de la Remuneracion Principal por
Concepto de Valores Pagados en Exceso a la Fecha de Terminacion
Anticipada

A ia fecha de terminacion anticipada del Contrate, y en el evenlo en gue
TRANSMILENIO haya realizado algin pago trimestral de los previstos en el
numeral 14.1.2.1, se debe calcular el Valor Pagado en Exceso a la Fecha de
Terminacién Anticipada, asi:

S [ re,

iC Jpago, (100% — A)

I=|

Donde:
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VE Monto del Valor Pagado en Exceso calculado a la Fecha de Terminacion
Anticipada del Contrato

M Fecha de terminacion anticipada del contrato

N Nimero de pagos trimestrales por concepto de Remuneracidn

Principal realizados por TRANSMILENIO hasta la fecha de terminacion
anticipada del Contrato,

IPC» |Indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al del
mes m
IPC, Indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al del

mes en que se haya realizado el pago |

Pago, Monto del I-ésimo pago trimestral por concepto de Remuneracion
Principal realizada por TRANSMILENIO antes de la fecha de
terminacion anticipada (expresado en pesos corrientes)

A Porcentaje de Obras de Construccién realizado por el Concesionario,
el cual sera definido por mutuo acuerdo entre las Partes. En caso de
desacuerdo, el porcentaje de Obras de Construccidon realizado sera
definido por el Amigable Componedor.

En tado caso, el valor de A no podra ser inferior al porcentaje del Gltimo
Hito verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto en el Apéndice
G, ni podra ser superior al porcentaje del siguiente Hito.

En el evento que a la fecha de terminacidon anticipada del Contrato,
TRANSMILENIO no haya realizado ningun pago trimestral de los previstos en el
numeral 14,1.2.1, el Valor Pagado en exceso a la fecha de terminacion anticipada,
sera igual a cero (VE = 0).

Con base en lo anterior, se procede a determinar el Valor a Descontar de la
Remuneracion Principal por concepto de valores pagados en exceso 3 la fecha
dge terminacian anticipada, asi:

{1 +l.<) 3
Donde:
VEE Monto del Valor Pagado en Exceso calculado a la Fecha de Terminacion
Anticipada del Confrato de acuerdo con la metodnlogia descrita
______janteriormente
z N.un?ero de meses entre la fecha de terminacion anticipada y la fecha del |
siguiente pago gue deba realizar TRANSMILENIO al Concesionario por
| concepto de Remuneracién Principal de acuerdo con el cronograma
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de traslados previsto en los numerales 14.1.2.1 y 14.1.2.2 de Ia
CLAUSULA 14.

B Numero de pagos por concepto de Remuneracién Principal pendientes
de realizar a la fecha de terminacion anticipada

I
TS +5% i
=\

TS i
=4{(I+Tasa)2 —1}, donde ., Tasa corresponde al valor de la DTF vigente

durante la semana en la que se presente la Terminacion Anticipada del
Contrato

36.3.2. Pago de la Liquidacién de las Obras Asociadas a la Remuneracién
Ambiental, a fa Remuneracién por Manejo de Tréafico, Sefalizacion
y Desvios, a la Remuneracién por Obras para Redes, a la
Remuneracion por Mayores Cantidades de Obra para Redes y a la
Remuneracion por Demoliciones

Para el calculo del valor de la liquidacién de las actividades asociadas a la
Remuneracion Ambiental, la Remuneracién por Manejo de Tréfico,
Sefnalizacion y Desvios, Remuneracién por Obras para Redes, Remuneracion
nor Mayores Cantidades de Obra para Redes, y Remuneracién por
Demoliciones, se fomara el valor consignado en las Actas Mensuales de
Verificacion liguidado con base en las férmulas establecidas en los numerales
14.2,14.3 y 14.4, 14.7 y 14.8 de la CLAUSULA 14, y cada uno de los valores alli
consignados se actualizard hasta el momento de la fecha de terminacién
anticipada del Confrato, de acuerdo con la metodologia prevista en dichos
numerales, '

L.os valores de liguidacion definidos en 1os numerales 14.2, 14.3, 14.4, 147y 14.8
seran pagados por TRANSMILENIO al Concesionario de acuerdo con las
condiciones previstas en la CLAUSULA 14 del Contrato.

36.3.3.  Pago de Muitas y del Valor de la Clausula Penal

En caso de una terminacion anticipada durante la Etapa de Construccién, el

valor de las obligaciones a cargo del Concesionario y a favor de TRANSMILENIO
a la fecha de liquidacion del Contrato de Concesiédn, se determinaran asi:

C = (M + CP)

Donde

%/
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C Es el valor de las obligaciones a cargo del Concesionario y a favor
de TRANSMILENIO a la fecha de liquidacion del Contrato de
Concesion, cuando la terminacion anticipada se produce durante
la Etapa de Construccion.

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Concesionario
hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato de
Concesion. Este valor incluira tanto el valor de la actualizacion de
la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas,
en los términos de la CLAUSULA 29 y la CLAUSULA 38 del
Contrato de Concesion.

CP Es el valor de la Clausula Penal que se imponga en los términos de
la CLAUSULA 42 del Contrato de Concesidn.,

Si el valor de las obligaciones a cargo del Concesionario y a favor de
TRANSMILENIO (C) calculado con base en la férmula anterior es positivo, en
virtud de la terminacion anticipada del Contrato, el Concesionario pagara esta
obligacion con los saldos disponibles en la Subcuenta Principal. Sila Subcuenta
Principal no es suficiente, el Concesionario tendra un plazo de dieciocho (18)
meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, v un
ano adicional para el pago del saldo remanente. Durante estos periodos se
causaran intereses equivalentes a la tasa de interés promedio del saldo de la
deuda vigente en Pesos del Concesionario, segun certificacion emitida por fa
antidad financiera prestamista y que el Concesionario se obliga a obtener. En
caso de no existir deuda o haberse pagado, el Concesionario pagara un interés
del DTF mas cinco puntos porcentuales (5%) sobre los saldos adeudados.
Vencides estos términos se causaran intereses de mora, de acuerdo con lo
establecido en fa CLAUSULA 38.

En todo caso de liquidacion del Contrato, los saldos que se encuentren en la
Subcuenta de Pagos y en la Subcuenta de Interventoria, perteneceran a
TRANSMILENIO, guien debera destinarios al pago de las sumas que llegase a
adeudar al Concesionario, por razén de la liquidacion. En caso de existir
remanentes después de hacer la liguidacion, éstos seran transferidos a
TRANSMILENIO.

36.4. TERMINACION DURANTE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO

Si la terminacién anficipada del Contrato se produce durante la Etapa de
Mantenimiento, bien sea por declaratoria de caducidad efectuada por el IDU en
los términos sefialados en fa CLAUSULA 30 del Contrato, o por razones de
iuerza Mayor o Caso Forfuito, en los términos del numeral 394 de Iz
CLAUSULA 39 de este Contrato, o por razones imputables al IDU, en los
terminos del numeral 39.3 de la CLAUSULA 39, se procedera a establecer el fijo
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de pagos de la liquidacién del Contrato de Concesion, que consistira en la
sumatoria de los resultados de cada una de las férmulas de liquidacion que se
establecen en los numerales 36.4.1, 36.4.2 y 36.4.3 siguientes:

36.4.1. Pago de Liquidacidn de las Obras de Construccién

Si la terminacion anticipada del Contrato ocurre antes de que se realicen Ia
totalidad de los pagos por Remuneracion Principal previstos en el numeral
14.1.2.2 de la CLAUSULA 14, TRANSMILENIO pagara al Concesionario, por
concepto de valor de liquidacion de las Obras de Construccion, descontando
aquellas mencionadas en el numeral 17.2 de la CLAUSULA 17, el flujo de pagos
trimestrales atin no desembolsados y previstos en el numeral 14.1.2.2 de la
CLAUSULA 14.

36.4.2, Pago de la Liquidacion de las Obras Asociadas a la Remuneracién
Ambiental, a la Remuneracion por Manejo de Trafico, Sefalizacion
y Desvios, la Remuneracion por Obras para Redes, Ila
Remuneracién para Demoliciones, la Remuneracién por Mayores
Cantidades de Obra para Redes, la Remuneracién por Adecuacion
de Desvios y la Remuneracién por Mantenimiento.

Si la terminacidn anticipada del Contrato ocurre antes de que se realicen la
iotalidad de los pagos por Remuneracién Ambiental, Remuneracién por
Manejo de Tréfico, Sefalizacidon y Desvios, Remuneracion por Obras para
Redes, Remuneracién para Demoliciones, Remuneracion por Mayores
antidades de Obra para Redes, la Remuneracién por Adecuacién de
Desvios y la Remuneracién por Mantenimiento previsios en los los numerales
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 v 14.8 de la CLAUSULA 14 del Contrato,
TRANSMILENIO pagara al Concesionario, por concepto de valor de liquidacion
de las Obras Asociadas a la Remuneracién Ambiental, a la Remuneracion por
Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios, la Remuneracion por Obras para
Redes y la Remuneracién por Adecuacion de Desvios, el flujo de pagos
trimestrales atn no desemboisados y definidos en los numerales 14.2, 14.3, 14.4,
14.5, 14.7 y 14.8 de la CLAUSULA 14.

36.4.3.  Pago de Multas y del Valor de la Clausula Penal
Zn caso de una terminacion anticipada durante la Etapa de Mantenimiento, e!
valor de las obligaciones a cargo del Concesionario y a favor del

TRANSMILENIO a la fecha de liquidacion del Contrate de Concesidn, se
determinaran ast:

C=(M +CP)

—N
=
)
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Donde

c Es el valor de las obligaciones a cargo del Concesionario y a favor
de TRANSMILENIO a la fecha de liquidacion del Contrato de
Concesion, cuando la terminacién anticipada se produce durante
la Etapa de Mantenimiento.

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Concesionario
hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato de
Concesion. Este valor incluira tanto el valor de la actualizacion de
la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas,
en los términos de la CLAUSULA 29 vy la CLAUSULA 38 del
Contrato de Concesion.

CP . Es el valor de la Clausula Penal que se imponga en los términos de
la CLAUSULA 42 del Contrato de Concesién.

Si el valor de las obligaciones a cargo del Concesionario y a favor de
TRANSMILENIO (C) calcutado con la formula anterior es positivo, en virtud de |a
terminacion anticipada del Contrato, el Concesionario pagara esta obligacion
con los saldos disponibles en la Subcuenta Principal. Sila Subcuenta Principal
no es suficiente, el Concesionario tendréd un plazo de dieciocho (18) meses para
pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un afio adicional
para el pago del saldo remanente. Durante estos periodos se causaran intereses
equivalentes a la tasa de interés promedio del saldo de Ia deuda vigente en Pesos
det Concesionario, segin certificacion emitida por la entidad financiera
prestamista y que el Concesionario se obliga a obtener, En caso de no existir
deuda o haberse pagado, el Concesionario pagara un interés del DTF mas cinco
puntos porcentuales (5%) sobre los saldos adeudados, Vencidos estos términos
se Causardn intereses de mora, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSUILA
38.

En fodo caso de liguidacion del Contrato, los saldos que se encueniren en la
Subcuenta de Pagos y en la Subcuenta de Inferventoria perteneceran a
TRANSMILENIO, quien debera destinarlos al pago de las sumas que llegase a
adeudar al Concesionario, por razén de la fiquidacion. En caso de existir
remanentes después de hacer la liquidacion, éstos seran transferidos a
TRANSMILENIO.

36.5, PAGGUS EN CAB0 DE CONFLICTO SOMETIDG AL AMIGABLE
COMPONEDOR :

1R73
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En el evento en que no haya acuerdo entre el IDU y el Concesionario en relacién
con los montos de la liquidacién del Contrato y dicho conflicto se someta a
decision del Amigable Componedor, el IDU reconocera y pagard, en los términos
de la presente clausula, los montos que no se encuentren en disputa. Una vez
emanada la decision del Amigable Componedor, los pagos y/o descuentos
producto de dicha decision seran cancelados y/o descontados por el IDU en los
mismos plazos y condiciones establecidos en esta clausula.

CLAUSULA 37. AMIGABLE COMPOSICION

3in perjuicio de lo previsto en la CLAUSULA 29, CLAUSULA 30, CLAUSULA 32,
CLAUSULA 33, CLAUSULA 34 y CLAUSULA 36 de este Contrato, cualqu:er
diferencia relacionada con la ejecucién de este Contrato, salvo aquellas que
surjan con ocasion de la expedicion de actos administrativos que pongan fin a una
actuacion administrativa, sera resuelta a través del mecanismo de la amigable
composicion, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley 446 de
1998, el Decreto 1818 de 1998, o las normas que los reemplacen, modifiquen o
adicionen, por el Amigable Componedor,

37.1.1-. Eleccidn y Facultades del Amigable Componedor

l Amigable Componedor sera seleccionado libremente por la contraparte de la
parte que suscite la controversia, entre un listado que acordaran las partes una
vez suscrito el presente Contrato de tres universidades ubicadas en Bogota D.C.,
que cuenten con facultad de (i) Ingenieria Civil, (il) Economia, Administracién de
empresas o ingenieria industrial y (i) Derecho. Al momento de efectuar la
amigable composicion, el Amigable Componedeor contara, por lo menos, con un
miembro de cada una de las facultades sefialadas.

El Amigable Componedor no tendra competencia para modificar les clausulas
del Contrato, aunque si para.interpretarlas de ser necesario, caso en el cual se
aplicaran las reglas de interpretacion de los contratos, previstas en las norma
vigentes.

Ellistado de universidades con sede en Bogota D.C., serd acordado por las partes
dentro de los veinte (20) Dias siguientes a la Fecha de Inicio de Ejecucion. Silas
paites no se ponen de acuerdo en la escogencia de las tres universidades para
cada uno de los amigables componedores, se incluird sélo uno o dos. Si no hay

1H4
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aclierdo respecto de ninguna, Ia designacion de Jag universidades sera hechg por
la Camara de Comercio de Bogota. '

37.1.2. Procedimiento para la Amigable Composicién

La Amigable Composicion tendra lugar en |as oficinas de| Amigable Componedor

La parte que suscite Ia controversia debera Presentar sys alegatos y |og
documentos que los sustenten en el término de die (10) Dias Habiles, contados

Coniestarios.

37.1.2.2, Estudio de jos Alegatos

Bl Amiigable Componedor g gy vez tendra un Plazo méximo de veinte (20) bias
~1abiles para resolver I disputa por escrito, los cyales Se contaran a partir del Dia
siguiente 3 I3 Presentacion de jos alegatos y documentos previstos en g} numeral
Anterior. Este Plazo podra ampliarse gz solicitud def Amigabhle Componedor.
“lempre que esa solicitud seg aceplada por las dog paries,

i7.1.2.3, Contenido de los Alegatos
08 alegatos deberan contener como minimo lo siguiente:

) Ling explicacion de Jog fundamentog financierog, técnicos de ingenieria y/o
jridicos, Y contractuales que sustenten I posicién de Ia respectiva parte.
7
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b) Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para
resolver las diferencias,

37.1.2.4. Fuerza Vinculante

Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier investigacion que el
Amigable Componedor efectle relacionada con la disputa en cuestién. Las
decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicion, tendran fuerza vinculante para las
partes y tendran efectos de cosa juzgada, de acuerdo con la ley, salvo en la
imposicion de multas, caso en el cual el IDU se reserva el derecho a imponer [as
rultas cualquiera que sea la decision que adopte el Amigable Componedor.

37.1.2.5. Nuevo Amigable Componedor

En el caso en que ninguna de las universidades incluidas en el listado elaborado
por las partes, esté disponible para resolver la disputa, se podra acudir a otra
universidad de igual reputacién académica, mutuamente escogida por el IDU y el
Concesionario, Si el IDU y e! Conceslonario no se ponen de acuerdo para
escoger dicha nueva universidad en un plazo de diez (10) Dias, contados desde el
aviso de alguna de las parles, el Amigable Componedor sera escogido por s
Camara de Comercio de Bogota.

37.1.2.6. Costos y Gastos

Los gastos que se ocasionen con ocasion de la intervencion del Amigable
Componedor serdn cubiertos, en principio, por la parte que suscite la
controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable Componedor, los
gastos los asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos
seran distribuidos entre TRANSMILENIO y el Concesionario por partes iguales.
Culminada la amigable composicion, las partes haran los reembolsos de gastos
por la intervencion del Amigable Componedor, de acuerdo con lo gue les
corresponda segon lo previsto en este numeral,

37.2. CONTINUIDAD EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La infervencion del Amigable Componedor no suspenderda Ia gjecucion del
Confrato, salvo en aquellos casos en los cuales la ejecucion depends
necesariamente de la solucion de la controversia.
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CLAUSULA 38. INTERESES DE MORA

Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre TRANSMILENIO
y el Concesionario se aplicara la tasa del interés bancario corriente certificado
por la Superintendencia Bancaria, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en
ninglin caso una tasa mayor que la maxima permitida por la ley colombiana. Para
este efecto, se utilizara {a tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el pago originalmente pactado.

Salvo estipulacion en contrario contenida en otras clausulas o documentos de este
Contrato, el plazo de pago establecido para cualquier obligacion dineraria que se
genere entre las partes, como resultado de lo establecido en este Contrato sera
de treinta (30) Dias Calendario. Vencido este plazo, se causaran los intereses de
mora establecidos en esta clausula.

CLAUSULA 39. TERMINACION DEL CONTRATO

Tl presente Confrate terminaréd al momento de la terminacion de la Etapa de
WMantenimiento, o —en los casos sefialados en el numeral 5.2.1 de la CLAUSULA
5 de este Contrato— al momento en que se verifique el Gltimo de los traslados de
la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal.

Adicionalmente el Contrato podréa terminarse anticipadamente en los siguienies
Ccasos:

39.1. POR DECLARATORIA DE CADUCIDAD

A opcion del IDU, mediante la declaratoria de caducidad, en los términos de la
CLAUSULA 30 del Contrate.

39.2. POR TERMINACION UNILATERAL

A opcidén del IDY, mediante la declaratoria de terminacion unilateral, en los
termines de ta CLALSULA 32 del Contrato.
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39.3. POR CAUSAS IMPUTABLES AL DU - TRANSMILENIO

El Concesionario podra solicitar que se dé por terminado el Contrato, mediante
notificacion escrita al IDU con no menos de diez (10) Dias de anticipacion a la
fecha en que se pretenda la terminacion, si el Concesionario no recibe la
remuneracion pactada en la CLAUSULA 14, superando el perfodo de mora los
noventa (90} Dias.

39.4. POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Cualguiera de las partes podré solicitar la terminacién del Contrato, mediante
notificacion escrita a la contraparte con no menos de diez (10) Dias de
anticipacion a la fecha en que se pretenda la terminacién, si un evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito ocasiona la suspension de la ejecucion del Contrato, por
un periodo de tres (3) meses continuos,

GLAUSULA 40. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida
comprobacion se concluya por acuerdo de las partes o, a falta de ello, por el
Amigable Componedor, que la demora es el resultado de hechos que puedan
ser definidos como Fuerza Mayor o Caso Fortuito al tenor de lo dispuesto por el
articulo primero (1) de la Ley 95 de 1.890. La demora en el cumplimiento de
cualquier subcontratista no se considerard, por si sola, evento de Fuerza Mlayor o
Caso Fortuito, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado
de un evenlo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

40.1. PRORROGA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortulto, definidas
en la ley 95 de 1890, y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, Iz
ejecucién  del Contrato se suspenderd, sin perjuicio de lo establecido en el
siguiente inciso, y el plazo de esle Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

St los hechos constitutives de Fuerza Wayor o Caso Forfuito no impiden |a
cjecucion de la fotalidad de Ia etapa en la cual se encuentre el Contrato en su
ejecucion, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension
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del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes v el
grado de importancia de las obligaciones suspendidas.

En caso de suspensién del Contrato por los eventos previstos en esta clausula, el
Concesionario debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la Garantia Unica sea extendida de conformidad con el periodo de
suspension.

40.2. COMPENSACIONES POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Cuando ocurran circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, las partes no
estaran obligadas a pagar compensaciones ¢ indemnizaciones a cargo y/o favor
de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que se sefiala a continuacion:

Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan hechos de Fuerza
Mayor, que obliguen al Concesionario a paralizar la ejecucion de las obras o
labores derivadas de la ejecuciéon de este Contrato, podran compensarse al
Concesionario los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se
llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las partes de mutuo acuerdo.

Este reconocimiento sélo aplicaré cuando se cumplan los siguientes requisitos: i)
que los hechos de Fuerza Mayor, impidan la ejecucion de la tolalidad o una parte
sustancial de las Obras de Construccion, o de las demas obras y labores
contenidas en este Contrato v ii) que esa parélisis implique, de manera forzosa,

que ciertos recursos del Concesionario queden ociosos por no poder ser

utilizados en ninguna actividad relacionada o no con este Contrato,

lLa definicion del valor del pago diario por mayor permanencia en obra se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal vy gastos administrativos) del Concesionaric que forzosamenie haya
tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia de fa Fuerza Mayor. En
ningun caso se incluirdn valores correspondientes a lucro cesante. Lo anterior sin
perjuicio de 1o previsto en el inciso cuarto de los numerales 14.1.3.2 y 14.1.2.1 de
SLAUSULA 14 de este Contrato.

En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su tasacion,
la discrepancia sera sometida al Amigable Componedor.

Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirdn en las Acias
Mensuales de Verificaciéon correspondienies 2 los periodos en que se presenien
los hechos de Fuerza Mayor ya referidos.

-
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A la fecha de suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccion;
o en la fecha en que se declare la terminacion anticipada del contrato antes del
inicio de la Etapa de Mantenimiento de acuerdo con lo previsto en el numeral
36.3 de la CLAUSULA 386, se procederd 'a calcular el valor total de la mayor
permanencia en obra causado durante la Etapa de Construccion asf:

&\ reee,
Donde,
VPO Valor total de la mayor permanencia en obra
PO, Es el valor de la compensacion por mayor permanencia en obra
definida para el Acta Mensual de Verificacion del mes *i"
ICCPy, Es el Indice de Costos a la Construcciéon Pesada certificado

por el DANE del mes calendario anterior a la fecha de calculo del
valor total de la Mayores Cantidades de Obra para Redes

ICCP; Es el Indice de Costos a la Construccion Pesada certificado
por el DANE del mes anterior al Acta Mensual de Verificacidn
correspondiente al mes "i"

Z Numero de Actas Mensuales de Verificacidn suscritas durante
la Etapa de Construccion
H Fecha de calculo de VPO, la cual corresponde a la fecha de

suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccién; o, a la fecha en la que se declare la terminacion
anticipada del contrato de acuerdo con lo previsto en el numeral
36.3 de la CLAUSULA 36

TRANSMILENIQ realizard el pago de la mayor permanencia en obra en cuotas
trimestrales en las mismas fechas previstas para el pago de la Remuneracion
Principal de acuerdo con el cronograma previsto en el numeral 14.1,.2.2 de la
CLAUSULA 14 del presente Contrato. El valor de los pagos trimestrales por
concepto de mayor permanencia en obra se determinara de acuerdo con la
siguiente formula:

PMPO, = TMPO +{/PO - (¢ - I)TWIPO}{’—"--?%}

Donde:

t = Trimestre de pago de la mayor permanencia en obra

R0

74

568



Contrato de Concesidn para la Construccidn de la Troncal Transmilenio
NQS sector Norte Tramo 11

PMPO, = Valor a pagar por TRANSMILENIO al Concesionario en el trimestre t,
por concepto de mayor permanencia en obra

VPO = Valor total de la mayor permanencia en obra

4
TMPO = YrO sdonde
m :

m =20

1
= 4{(1 +Tasa,)i —1}, donde :

Tasa, = Para el caso del primer pago, esto es, cuando t es igual a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente durante la semana en la que se
determine el VPO, Para los pagos subsiguientes, esto es, para t mayor a 1,
corresponde al valor de la DTF vigente en la semana del pago PMPO
inmediatamente anterior.

Cuando se presenten las circunstancias previstas en este numeral, el término de
dieciséis (16) meses fijado en el inciso segundo del numeral 5.2 de fa CLAUSULA
5, para la completa terminacion de las Obras de Construccién y las Obras para
Redes, serd ampliado por un término igual a la sumatoria de los Dias Calendario
durante los cuales se paralizaron las obras.

Cuando ocurra alguno de los eventos descritos en el presente numeral, el
Cronograma de Obras a que se refiere la CLAUSULA 21, se ajustara para reflejar
la afectacion causada por los hechos de Fuerza Mavor.

40.3. REPARACIONES NECESARIAS POR FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

En casoc de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, los gastos que demanden las
reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras objeto de este
ontrato, correran por cuenta del Ceoncesionario.

Sin embargo, el IDU reembolsara al Concesionario los costos en que éste haya
incurrido para tales reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, sin incluir el
lucro cesante, Unicamente cuando se trate de dafios ocasionados por riesgos a
cargo del IDU, en los términos del numeral 19.2 de la CLAUSULA 19 y el
Zoncesionarlo haya dado aviso al iDU v al Interventor sebre [a ocurrencia de
tales eventos deniro de los términos alli previsios,

l.a evaluacién de tales hechos, las causas que los motivaron v la ailigencia con
Gque el Concesionario actud ante ellos, se haran constar dentro de los treinta (30)
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Dias Calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas
suscritas por el Interventor y el Concesionario, que se someteran a la
aprobacion del IDU.

En el caso que el IDU concluya que el evento no tuvo origen en una circunstancia
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o que los dafios producidos han debido ser
asegurados por el Concesionario, en los términos de la CLAUSULA 19 y el
numeral 8.3 de la CLAUSULA 8, cualquiera de las partes podra someter la
diferencia al Amigable Componedeor. En el caso que el Amigable Componedor
determine que no existio Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o que los dafios
producidos han debido ser asegurados por el Concesionario, correran por cuenta
del Concesionario todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a
que haya lugar,

‘Si es procedente el reembolso por parte de TRANSMILENIO, el valor de dichos
costos sera acordado por las partes, para lo cual utilizaran, hasta donde sea
posible, los Precios Unitarios para Redes, los Precios Unitarios para
Demoliciones, para los Precios Unitarios para Adecuacién de Desvios y los
Precios Unitarios para Intervenciones de Emergencia, segun sea el caso
actualizados por la variacion en el IPC entre noviembre de 2002 y el mes anterior
a la fecha en que se cause el reembolso. En caso de desacuerdo se aplicara el
valor que determine el Amigable Componedor, a solicitud de cualquiera de las
partes, Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones,
TRANSMILENIQ pagara al Concesionario el valor correspondienie en los
siguientes trimestres previstos en el Cronograma de Traslados de la Subcuenta
de Pagos a la Subcuenta Principal por concepto de Remuneracion Principal,
contenide en el numeral 14.1.2.2, mediante el traslado de los recursos
correspendientes de la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal.

El valor que el IDU pagard al Concesionario como reembolso se calculara con
base en la siguiente formula:

PF, = TF +{VF -t - I)TF]( ---------

~

Donde:
t = Trimestre de trasladado del pago del reembolso por reparaciones

PF = Valor a pagar por TRANSIILENIO al Concesionario en el trimestre {, por
concepto reembolso por reparaciones

VI = Valor Total de las reparaciones
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TE = Kji;donde

H
m = Numero de trimestres restantes en el Cronograma de Traslados de la

Remuneracion Principal

i
5= 4{(1 +Tasa, 3 — 1}, donde :

Tasa, = Para el caso del primer pago, esto es, cuando t es igual a 1, corresponde
al valor de la DTF vigente durante la semana en la que se determine el VF. Para
los pagos subsiguientes, esto es, para t mayor a 1, corresponde al valor de la DTF
vigente en la semana del pago PF inmediatamente anterior,

40.4. INTERVENCIONES DE EMERGENCIA

Durante la Etapa de Mantenimiento, el IDU reembolsara al Concesionario, las
reparaciones de la infraestructura construida, cuando los dafos hayan sido
causados por hechos de terceros, en los términos del numeral 1.43 de la
CLAUSULA 1 de este Contrato,

La verificacion y cuantificacién de las Intervenciones de Emergencia se haran en
las actas semestrales de verificacion que se suscriban durante la Ftapa de
Mantenimiento y su pago se hard en el semestre siguiente a su verificacion vy
cuantificacion, de acuerdo con-el cronograma de pagos del numeral 14.6.1 de la
CLAUSUILA 14 de este Contrato. En todo caso, las Intervenciones de
Emergencia solo se haran cuando el IDU ordene su realizacion y hasta por el
valor maximo para el reembolso para Intervenciones de Emergencia disponible,
para estos efectos, el tiempo de respuesta definido en el Apéndice D, se contara a
partir de la fecha en la cual el IDU haya autorizado la ejecucion de la Intervencion
de Emergencia,

40.4.1,  Valor a Rembolsar por Intervenciones de Emergencia:

El valor del reembolso por las Intervenciones de Emergencia sera calculado por
¢l Interventor en las Actas Mensuales de Verificacion, si ocurrieren durante los
primeros seis {8) meses de la Etapa de Mantenimiento o en las actas
semestrales de verificacion, con base en {a siguiente formula;

1A
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Y
VRIE, =Y PUIE, ,xQIE,
k=l

Donde,

VRIE, Es el valor del reembolso por Intervenciones de Emergencia, a
que tiene derecho el Concesionario para el semestre “n”

QlEx Es la cantidad ejecutada del item de Interenvciones de
Emergencia “K", durante el semestre "n”

PUIE Es el Precio Umtano para [ntervenciones de Emergencia
(actualizado por el ICCP de acuerdo con la formula prevista en el
numeral 40.4.2) del ftem de Intervenciones de Emergencia, K"
gjecutado durante el semestre “n”

Y Nimero total de items de Intervenciones de Emergencia

40.4.2.  Actualizacion de los Precios Unitarios para Intervenciones de
Emergencia:

En cada una de las Actas Mensuales de Verificacién, si se hubieren ejecutado
Intervenciones de Emergencia durante los primeros seis (6) meses de la Etapa
de Mantenimiento, 0 en cada acta semestral se efectuara una actualizacion de
los Precios Unitarios para Intervenciones de Emergencia, de acuerdo con |2
formula siguiente, de tal manera que éstos mantengan su valor constante:

PIE,, = PIE, , | <hn
! ’ [CCP,

Donde:

PIEkq Es el Precio Unitario para Intervenciones de Emergencia del
ftem de Intervenciones de Emergencia "k" en el mes “n".

PiEy o Es el Precio Unitario para Intervencicnes de Emergencia de los
{terns de Intervenciones de Emergencia “k” al momento de la
presentacion de la Propuesta por parte del Concesionario.

ICCP,, Es el Indice de Costos a |2 Construccién Pesada certificado por
el DANE para el mes anterior al mes "n”

ICCPg Es el Indice de Costos a la Construccnc’m Pesada certificado por
&l DANE para noviembre de 2002.

k| valor del reembolso por las Intervencicnes de Emergencia calculado para
cada una de las Actas Mensuales de Verificacion, si ocurrieren durante los
primeros seis (6) meses de la Etapa de Mantenimiento o en cada una de las
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1
(:"]{“!
actas semestrales de verificacion, se pagara al Concesionario en las mismas

fechas restantes previstas para la Remuneracion por Mantenimiento, donde los
pagos respectivos se calcularan con base en (a siguiente férmula:

PRIE, , = TRIE, +{VRIE, ~(s - 1)TRJE}{"~' * 5%-)

Donde:

s = Semestre de trasladado del pago de las reparaciones y/o reconstrucciones
previstas en el presente numeral

PRIEs, = Valor a pagar por TRANSMILENIO al Concesionario en e} semestre
s, por concepto de reembolso de Intervenciones de Emergencia, a
que tiene derecho el Concesionario definido en el Acta Mensual de
Verificacion correspondiente al mes o semestre “n”

VRIE, = Es el valor del reembolso por Intervenciones de Emergencia, a que
tiene derecho el Concesionario definido en el Acta Mensual de
Verificacidon correspondiente-al-mes o semestre "n"

VRIE.
-R-]F" sddonde
]

i

my = Ndmero de semestres restantes en el Cronograma de Traslados de la
Remuneracién por Mantenimiento para el VRIE,

TRIE, =

r,o= 2{(1 +Tasa,); —1}, donde

Tasas = Para ef caso del primer pago, esto es, cuando s es igual a 1, corresponde
al valor de la DTF vigente durante la semana en la que se determine el VRIE,.
Para los pagos subsiguientes, esto es, para s mayor a 1, corresponde al valor de
la DTF vigente en la semana del pago PRIEs » inmediatamenie anterior.

40.5. EVENTOS CAUSADOS POR EL CONCESIONARIO DEL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 92 Y LA CALLE 68 DE LA
TRONCAL N@S.

Si, durante la ejecucion del presenfe Confrafo, el concesionario del tramo
comprendido entre la Calle 92 y la Calle 68 causare dafios al Concesionario sera
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responsabilidad del concesionario del tramo comprendido entre la calle 92 vy Ia
calle 68 resarcir todos los perjuicios causados al Concesionario.

Si, como consecuencia de un hecho descrito en el parrafo anterior fuera necesario
extender el plazo de ejecucion del presente Contrato, el plazo sera acordado por
las partes junto con el Interventor y corresponderd al concesionario del Tramo
comprendido entre la calle 92 y la calle 68 asumir los costos de la mayor
permencia en obra que la ampliacién del plazo genere. De la misma manera, si el
Concesionario causare dafos o generare el retraso del concesionario del Tramo
comprendido entre la calle 92 v la calle 68 debera resarcir los prejuicios causados
inclutyendo gastos de reparaciones y mayor permanencia en obra.

CLAUSULA 41. INDEMNIZACION

41.1, RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

El Concesionario sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU y a TRANSMILENIO frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a
propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU o
TRANSMILENIO, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Concesionario, .sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecucidn de
este Conftrato.

41.2. IDONEIDAD DEL PERSONAL

El Concesianario se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar
los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Gontrato. La responsabilidad de que trata esta CLAUSULA incluira, ademas de
las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier dafio o
perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
del IDU o TRANSMILENIO o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes,

proveedores o subcontratistas del Concesionario gque no retinan tales requisitos
profesionales,

41.3, NOTIFICACION DE ACCIONES JUDICIALES

10
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Para efectos de lo prescrito en esta clausula, el IDU dard aviso escrito al
Concesionario y le entregara la informacion basica que posea sobre el tema
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha en que por cualquier medio se
haya enterado de la existencia de cualquier juicio, accién, querella o demanda
iniciada contra el IDU o TRANSMILENIO, o en la cual estos tengan interés, por
motivos relacionados con los actos, hechos u omisiones del Concesionario, sus
empleados o dependientes, proveedores o sus subcontratistas o asociadgs, en la

gjecucion de este Contrato.

El Concesionario se pronunciard a mas tardar dentro de los diez (10) Dias
siguientes a aquel en que haya recibido el aviso, para informar si considera que Ia
reclamacion que le fue avisada por el IDU cabe dentro de los juicios, acciones,
querellas o demandas a que se refiere esta clausula. Si el Concesicnario niega
que la reclamacion que le fue notificada corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econdmicas debe asumir por concepto de lo dispuesto en esta
clausula, el IDU podra solicitar al Amigable Componedor que dirima el punto, vy
de definirse que si corresponde, el Concesionario debera responder ademas por
cualquier sobrecosto que su negativa haya causado al IDU o TRANSMILENIO. Si
el Concesionario no se pronuncia expresamente dentro de los diez (10) Dias
mencionados, se entenderd que acepta que la reclamacién corresponde a
aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir e informara sobre |a
forma como asumira dicha responsabilidad.

41.4. COADYUVANCIAY OTROS COMPORTAMIENTOS PROCESALES

£l Concesionario tendra el derecho a pariicipar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por el IDU, pero en caso de
conflicto entre el Concesionario y el IDU sobre el curso de la defensa, o la
solucion del correspondiente proceso, el IDU tendra la competencia exclusiva para
fomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Concesionario
haya aceptado que la respectiva reclamacién con todas sus consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo
:aso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Concesionario
prevalecerd sobre el del IDU para tomar cualguier decisidn o accidén gue deba
adelantarse en desarrollo de su defensa.

El Concesionario pagard -a nombre del IDU y TRANSMILENIO- las sumas
necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los
embargos o el requerimiento de pélizas u ofras medidas provisionales que emitan
las autoridades, denfro de los cinco (5) Dias Calendario postericres a uns
solicitud en ese sentido hecha por el DU, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida
por el DUy el recurso es de aquellos que se concede en ef efecto suspensivo, la
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obligacién del Concesionario de pégar sera pospuesta hasta la fecha en que el
recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses
en los porcentajes previstos en la CLAUSULA 38 de este Contrato.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes.

CLAUSULA 42. PENA PECUNIARIA

Si se declara la caducidad del Contrato, se causard el pago de una Pena
Pecuniaria establecida en este Contrato como una sancién pura y simple y, por lo
tanto, acumulable con la indemnizacion de perjuicios a favor del IDU v a cargo del
CONCESIONARIQ, liquidada asi: :

a) Dos por ciento (2%) del Valor Estimado del Contrato (actualizado con el
ICCP desde la fecha de presentaciéon de la Propuesta hasta la fecha de
declaratoria de caducidad), si la caducidad se presenta dentro del periodo
comprendido entre la fecha de suscripcidn del Contrato y la fecha de
suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccién:

b) Seis por ciento (6%) del Valor Estimado del Contrato (actualizado con el
ICCP desde la fecha de presentacion de la Propuesta hasta la fecha de
declaratoria de caducidad), si la caducidad se presenta dentro del periodo
comprendido entre la fecha de suscripcion del Acta de Iniciacién de La Etapa
de Construccion y la fecha de suscripcion del Acta de Finalizacién de la
Etapa de Consfruccion.

c) Dos por ciento (2%) del Valor Estimado del Contrato (actualizado con el
}CCP desde la fecha de presentacion de la Propuesta hasta la fecha de
declaratoria de caducidad), sl la caducidad se presenta dentro del periodo
comprendido entre la fecha de suscripcion del Acta de Finalizacion de la
Etapa de Construccion y Ia Fecha Efectiva de Terminacién de! Contrato.

El monto de esta pena podra ser deducido directamente de cualguier saldo
adeudado al Concesionario_Gnicamente en el evento previsto en el numeral 15.2
de la CLAUSULA 185,

CLAUSULA 43, COMISION DE EXITO

Ll Concesionario debera la suma maxima de ciento sesenta y cuatro millones
setecientos noventa y ocho mil-quinientos veinte Pesos {$164.798.520.00) —netos

hgadel
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de IVA—-, como Comisién de Exito a Duran & Osorio Abogados Asociados, cuyo
pago se efectuara de la siguiente manera:

Dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la Fecha de Iniciacién, el IDU
informara al Concesionario el valor de la Comisién de Exito cuyo Unico pago se
hara dentro de los quince (15) Dias Hébiles siguientes mediante transferencia
bancaria a la cuenta que indique el representante legal de Duran & Osorio
Abogados Asociados, para tales efectos.

El valor de la Comisién de Exiio previsto en esta cldusula no incluye el VA, en
caso de que este impuesto llegue a causarse, ni los demas impuestos directos gque
resulten aplicables a la Comisién de Exito. Dichos impuestos seran asumidos por
el Concesionario de manera adicional al monto sefialado.

En el caso que el pago por concepto de esta Comision de Exito sea menor a la
suma maxima sefalada en el primer inciso de esta clausula, la diferencia sera
girada por el Concesionario, en el mismo plazo vy a favor de TRANSMILENIO, a
la Subcuenta de Pagos del Fideicomiso. TRANSMILENIO podra disponer de
estos recursos para el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones bajo este
Contrato o podra destinarla a cualquier fin relacionado con el Proyecto.

Sin perjuicio de las demas acciones legales y contractuales en favor del IDU, si el
Concesionario no pagare dentro del término citado la Comisién de Exito, Durén
& Osorio Abogados Asociados, podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento
de dicho pago adjunta a la Propuesta del Concesionario.

CLAUSULA 44, RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societario a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o comproimiso alguno, ni para
actuar en nombre de la ofra parte, ni para ser su agente o representante, ni pars
comprometerta en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las partes a la de Ia
vinculacion negociat en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden
crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningln tercer beneficiario de
este Confrato.

izl Director dei Contrato a que se refiere el literal s) de la CLAUSULA 6 de este
Contrato deberd estar autorizado para actuar en nombre del Cencesionario y
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para decidir con el Interventor cualquier asunto relativo al objeto de este
Contrato.

CLAUSULA 45. TRABAJADORES DEL CONCESIONARIO

Todos los trabajadores de la obra seran nombrados y contratados por el
Concesionario, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales
aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal extranjero vy a Ia
regulacion de las profesiones. Los trabajadores del Concesionario o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con e} IDU o0 TRANSMILENIO.

Correra por cuenta del Concesionario el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato y serd suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Concesionario debers cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. Ni el IDU nj TRANSMILENIO, tendran
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, el IDU o
TRANSMILENIO se viesen obligados a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Concesionario, éste se compromete a reembolsar
es0s valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho
por el iDU. Pasado este término se generaran los intereses de mora g que se
refiere ta CLAUSULA 38 de este Contrato.

En todo caso, sera obligacién del Concesionario asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al regimen
de seguridad social previsto en las leyes colombianas. El incumplimiento de esta
obligacién, v de las demas previstas en esta Clausula, se entendera como
incumplimiento de este Conirato y sera objeto de las multas sefialadas en el
numeral 29.13 de fa CLAUSULA 29, sin perjuicio de los efectos previstos en las
disposiciones legales sobre la materia.

CLAUSULA 46. CESIONY SUBCONTRATOS

46.1. SUBCONTRATOS

Ef Concesionario podré subcontratar parcizimente la ejecucién del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad vy capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el Concesicnario
continuara siendo el dnico responsable ante el IDU y TRANSMILENIO por el
cumplimiento de las obligaciones del Confrato. El Concesionario es el iico

4T
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responsable ante el IDU de la celebracidn de subcontratos, en todo caso, el IDU
se reserva el derecho a solicitar al Concesionario cambiar al(los)
subcontratista(s) cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(an) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion del(las) labor{es) subcontratadas.

46.2. CESION POR PARTE DEL CONCESIONARIO, DEL IDU ©O
TRANSMILENIQ

El Concesionario solo podra ceder el presente Contrato, con {a aulorizacion
previa, expresa y escrita del IDU, autorizacién que en todo caso se otorgara
cuando la cesion sea hecha a una persona que tenga iguales o mejores
indicadores de experiencia en construccion y en consecucion de financiacion vy en
capacidad financiera que los minimos exigidos en los Pliegos de Condiciones
utilizados para la seleccién del Concesionario.

Cuando se trate de un Concesionario con varios integrantes y alguno de ellos
desee ceder su participacién en el presente Contrato a terceros, solo podra
hacerlo con la autorizacién previa, expresa y escrita del IDU, autorizacidén que en
todo caso se otorgara: (i) Durante la Etapa de Preconstruccién y la Etapa de
Construccion cuando la cesion sea hecha a una persona que tenga iguales o
mejores indicadores de experiencia en construccion y en consecucion de
financiacion y en capacidad financiera que los del integrante del Concesionario
que cede su participacion en el presente Contrato; y (ii) Durante la Etapa de
Mantenimiento, Unicamente para aquellos integrantes del Concesionario que no
hayan acreditado la experiencia en construccion exigida en los Pliegos de
Condiciones.

La cesidn entre integrantes del Concesionario, sélo podra realizarse, con la
autorizacion previa, expresa y escrita de! IDU, autorizacién que en todo caso se
otorgara: (i) Durante la Etapa de Preconstruccién vy la Ztapa de Construccicn
cuando con los integrantes restantes del Concesionario se cumpla con los
indicadores de experiencia en construccion, en consecucion de financiacion y la
¢apacidad financiera minimos que se exigieron en los Pliegos de Condiciones
para la seleccion del Concesionario; y (i) Durante la Etapa de Mantenimiento,
Unicamente para aquellos integrantes del Concesionario que no hayan acreditado
la experiencia en construccién exigida en los Pliegos de Condiciones.

Ni el IDU ni TRANSMILENIO podran ceder el presente Contrato ni cualquiera de
tos derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
escrito del Concesionarie, salvo cuando la cesién ocurra como resultado de
noliticas de reesiructuracién o modernizacion del Distrito Capital o del Estado
Colombiano, v se mantengan las mismas garantias del presente Confrato.
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46.3. RENUNCIA A LA RECLAMACION DIPLOMATICA

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente
Contfrato, deberé‘ renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los
términos de la CLAUSULA 48 de este Contrato.

CLAUSULA 47. INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL
PROYECTO:

El Concesionario declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucién de este
Contrato, la naturaleza financiera del mismo, el cronograma para los traslados de
la Subcuenta de Pagos a la Subcuenta Principal, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporie a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso,
condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad vy topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucién, caracteristicas del
trafico automotor de Bogotd D.C., incluyendo las categorias vehiculares vy las
condiciones de volumen y peso de los vehiculos, el régimen tributario a gue estara
sometido el Concesionario, normatividad juridica aplicable y, en general, todos
los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Confrato, todo lo cual
fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Concesionario.

Se considera que el Concesionario ha realizado el examen completo de los sitios
de la obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del
cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos
de los numerales 14,7 de la CLAUSULA 14, 40.2 y 40.3 de 1a CLAUSULA 40 del
Contrato. Bl que el Concesionario no haya obtenido toda la informacién que
pueda influir en la determinacion de los costos, no 1o eximira de responsabilidad
por la ejecucién completa de las obras de conformidad con este Contrato, ni le
dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del IDU o
TRANSMILENIO ya que el Concesionario asume la carga de diligencia de
efecluar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar sy
Propuaesta,

1772
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CLAUSULA 48. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Con la suscripcion del Contrato, el Concesionario declara, bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la
celebracion del presente Contrato.

il

GLAUSULA 49. SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA
A RECLAMAGION DIPLOMATICA:

Este Contrato se rige por la ley Colombiana; el Concesionario se somete a la
jurisdiccién de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

CLAUSULA 50. IDIOMA DEL CONTRATO

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el espafiol. En
caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de
cualesquiera de las clausulas, prevalecera el documento en idioma espafiol.

CLAUSULA 51, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Sera responsabilidad del Concesionario el disefio del programa de higiene vy
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual,
ademas de las normas y reglzamentos aplicsbles, tendra en cuenta lo previsto en el
Apéndice E del Confrato.

CLAUSULA 52, IMPUESTO DE TIMBRE:

El Concesionario pagara el impuesto de timbre de acuerdo con las normas
tributarias vigentes que sean aplicables.

CLAUSULA 53. MODIFICACION DEL CONTRATO

L_fste Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de lag partes, sin perjuicio de lo dispuesto

y
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en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por parte del IDU en los términos
de la CLAUSULA 33 del Contrato.

CLAUSULA 54. VARIOS

L.a terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, Ia falta o demora de cualquiera
de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en
este Contrato, 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a
dichos derechos o facultades ni afectara la validez, total o parcial, de! Contrato, ni
el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o
derechos, salvo disposicion legal en contrario.

Este Contrato se rige por el Decreto Ley 1421 de 1993, la ley 80 de 1993, sus
decretos reglamentarios y demas normas complementarias o concordantes.

CLAUSUILA 55. NOTIFICACIONES:

Salvo disposicidn en contrario en este Contrato, todas las notificaciones vy
comunicaciones que una parie haga a la otra de acuerdo con el Contrato se
efectuaran por escrito y se entenderan recibidas si se entregan personalmente con
constancia de recibo, 0 si son enviadas por correo registrado o certificado, o se
remiten por correo electronico telefax, telex o telegrama dirigidos de la siguiente
manera.

Toda la correspondencia que se dirija al IDU con motivo del presente Contrato,
debera ser enviada a:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO — DU

DIRECCION GENERAL O AL DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES
DIRECCION : Calle 22 No. 6 -27, Piso 5°

Bogota D.C.

Colombia - Sudamérica

Teléfono No: 336 77 00 EXTENSION 1508 — 1501  Fax No: 444 29 64

Toda la correspondencia que se dirlja a TRANSMILENIO con moisvo del presenie
Contrato, debera ser enviada a:

TRANSMILENIO S.A,
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Av. El Dorado No. 66-63
Tel 220 30 00
Fax : 32408870

Al Concesionario;

“ Sociedad consecionaria Metrodistrito S.A."
Atn, Julio Alirio Torres Ortiz

Cra.® No 115-65 Ofc. 308F

Bogota D.C

Colombia - Sudamérica

Teléfono No: 620 21 66-275 76 41

Fax No; Fax 27576 60-214 63 33

Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o telex deberan ser
confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de
mensajeria o por correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones vy
notificaciones se entenderan recibidas el Dia Habil siguiente a la fecha de su
entrega por mensajero o de su remisidn por telefax, telex o telegrama vy cinco (5)
Dias después de la fecha de envio por correo certificado o registrado.

Para efeclos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera
a lo dispuesto en la ley 527 de 1999, especialmente en su capitulo I,
requiriendose para tales efectos que los mensajes se envien firmados de manera
original.

Cualquier cambic de direccion serd notificado por escrito con una anticipacion no
inferior a treinta (30} Dias Calendario a la fecha en que comenzara a operar la
nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena
validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada. E

CLAUSULA 56. DOCUMENTOS DEL CONTRATC

Son documentos de este Contrato los siguientes:
¢+ [l Pliego de Candiciones con fodos sus anexos.

¢ Apéndice A. Gspecificaciones Particulares de Construccidn y Pardmetros de
Disefio.
Apéndice B Especificaciones Generales de Construccién
Apéndice C. Especificaciones de Redes de Servicios PUblicos
Apéndice D. Especificaciones Particulares de Mantenimiento -
\péndice E. Especificaciones de Manejo Ambiental y de Gestion Social
Apéndice F. ~ Especificaciones de Manejo de Tréfico, Sefializacién y Desvios.
Apéndice G. Cronograma de Obras

* P R e e o
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s Apéndice H. ltems de Obra. para Redes, ltems de Obra 'para Adecuacion de
Desvios, Items de Obra para Demoliciones e items de Obra para Intervenciones de

Emergencia.

¢ La’oferta presentada por el Concesionario en la Licitacion

¢ Cualesquiera contratos o convenios que se suscriban entre Eas partes para la
ejecucion de este Contrato.

+ Las cerlificaciones, autorizaciones y demas documentos que acrediten la exislencia y
representacion legal del Concesionario.

+ El Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por TRANSMILENIO S.A. para
garantizar los pagos previstos en este Contrato.

¢ Las Actas Mensuales de Verificacién y demas actas que ousrnban las Paries
desarrollo del presente Contrato.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato prevaiecen sobre aquellas de
cualquier ofro documento que forme parte del mismo.,

En constancia de lo anterior se.firma el presente Contrato en tres (3) ejemplares
originales del mismo tenor, en Bogota, D.C., Colombia, a Ios cinco (5) dias del mes de
junio de Dos Mil Tres (2003).

Por.el IDU: Por TRANSM!L

IS BEL PATINO OSORIO EDGAR ENRi— ANDOVAL CASTRO
Directora General /é%erente tieneral - Pagadony

Por Co,ncesi_gnario:

JULIO ALIND TORRES ORTIZ

i
. resenfanterLegal Cﬁ/\
_) Aprobd: Alejandro pluesta Meneses Subdirecior General Corporativo

Aprobd: Mario Sanchez Forero. Direclor Técnico Legal,

ST Aprobd Diego Sanchez Fonseca. Director Técnico de Consirucciones.

Revisd: Ginel Forero Forero Subdiréctora Técnica de Contralos y Convenios (e) (<=5% C EJJ‘CM
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INGENIEROS CONTRATISTAS

CONSORCIO GV EJE CAFETERO

PAF-INVIAS-O-073-2021

GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
PEREIRA - LA VICTORIA Y EL POLLO - LA ROMELIAY

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS -

CAUYA - LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA

OF. PRINCIPAL BOGOTA: OF. CUCUTA: OF. MEDELLIN:
PBX: (571) 6 50 77 77 PBX: (577) 5712978 -58327 33 PBX: (574) 3 5129 39
Calle 100 N° 9A - 45 Torre 2 Oficina 501 Av. 0 N° 15-25 Oficina 202 Ed.Bellavista (Caobos) Carrera 56 N° 29 - 92
gerencia@termotecnica.com.co gerenciacucuta@termotecnica.com.co gerenciamedellin@termotecnica.com.co
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DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS Fecha: 19-07-2013
REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RIT
Hora: 3:04:42 PM

ALEAADIANAYOR INFORMACION BASICA DEL CONTRIBUYENTE Pagina 1de 2
SECRETARIA DE MACIENOA
CONTRIBUYENTE NIT 890903035-2 TERMOTECNICA COINDUSTRIA S A
Informacion Perfil Tributario
Direccién CL 100 9 A 45 TO 2 OF 501 Naturaleza Juridica PERSONA JURIDICA
Teléfonos 6507777 Régimen Tributario REGIMEN COMUN

Direccién electrénica geencia@termotecnica.com.co

Fax 6507777
Informacion de

Fecha Inscripcién 01/07/1976
Soporte Inscripcién 1222016

Fecha Inicio Actividades 01/07/1976
Fecha Cese Actividades

Fecha de Informe del Cese

Actividad 1: 4530-CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

Actividad 2: 7010-ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

Actividad 3: 7122-ALQUILER DE MAQUINARIA'Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 4: -
Actividad 5: -

Fecha Inicio Financiera:

# Establecimientos: 1

REPRESENTANTES

Nombre Completo DAVID BENAVIDES CASTRO Nro. Doc. 3010695

Representante 4 Representante legal de persona juridicay  Estado Activo
sociedades de hecho Suplente

Nombre Completo LILIANA JANED RAIGOSA TANGARIFE Nro. Doc. 43832808

Representante 10.Revisor fiscal titular Estado Activo

Nombre Completo SANDRA MARIA VELEZ MESA Nro. Doc. 52415195

Representante 4 Representante legal de persona juridicay  Estado Activo

sociedades de hecho Suplente

Fuente ICA TE TOCA

" 4 Sefior Contribuyente: Esta es la informacién suministrada por usted y
BUI DT registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

HUé?HNH Kr 30 25 90 Direccion Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia
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REPRESENTANTES
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Nombre Completo DIANA PAOLA GONZALEZ PAEZ

Representante

Nombre Completo FRANCISCO LUIS VELEZ SIERRA

Representante

11.Revisor fiscal suplente

3.Representante legal de persona juridica y

Nro. Doc.

Estado

Nro. Doc.

Estado

sociedades de hecho Titular

ESTABLECIMIENTOS

52836119

Activo

8318544

Activo

Namero Radicacion 1222016

Fecha Radicado 01/07/1976
Fecha Inicio Actividades 01/07/1976

Estado Activo

Nombre Establecimiento

CONSORCIO INELECTRA COLOM BIA S.A.

Y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

Direccion Establecimiento

Teléfono Establecimiento 6507777

registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

CL1009 A45TO 2 OF 501

Fuente ICA TE TOCA

Serior Contribuyente: Esta es la informacién suministrada por usted y

Kr 30 25 90 Direccion Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RIT

Fecha: 23.10.2020

CONTRIBUYENTE

NIT 900655891

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ES ASOCIADAS S A S.

INFORMACION BASICA

Direccion: AC 100 9A 45 TO 2 OF 501

Teléfono:

5717592521

Secundaria

arrendamiento de otros
tipos de maquinaria,
equipo y bienes
tangibles n.c.p.

Ciudad: BOGOTA, D.C. Departamento: BOGOTA Direccién electronica: elsapineda@consorcioconstructor.com
Fecha de Inscripcion: 11/11/2019  Soporte Inscripcion: Naturaleza Juridica: Persona Juridica
PERFIL TRIBUTARIO
Impuesto Vehiculos Automotores
Placa: TSO073 Marca: CHEVROLET
Modelo: 2013 Linea: 007419
Placa: MPY181 Marca: TOYOTA
Modelo: 2013 Linea: 000144
Placa: TSO621 Marca: CHEVROLET
Modelo: 2013 Linea: 007419
Placa: TS0622 Marca: CHEVROLET
Modelo: 2005 Linea: 007419
Impuesto de Industria y Comercio
Cédigo CllU Actividad Fecha Inicio de Fecha Cese de No. Ultima Causal
Actividades Actividades Establecimientos  Actualizacion
004210-Actividad Construccion de 17.09.2013 31.12.9999
Principal carreteras y vias de
ferrocarril
004220-Actividad Construccion de 15.01.2014 31.12.9999
Secundaria proyectos de servicio
publico
004290-Actividad Construccion de otras 17.09.2013 31.12.9999
Secundaria obras de ingenieria civil
004923-Actividad  Transporte de carga por 17.09.2013 31.12.9999
Secundaria carretera
007730-Actividad  Alquiler y 17.09.2013 31.12.9999

PAGINA: 1 DE 2

Sefior Contribuyente: Esta es la informacion suministrada por usted y registrada en

Secretaria de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Direccion Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Versién 2.01

Fuente: RIT-SHD
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DE BOGOTAD.C.
Fecha: 23.10.2020
Cédigo CllU Actividad Fecha Inicio de Fecha Cese de No. Ultima Causal
Actividades Actividades Establecimientos  Actualizacion

064991-Actividad Otras actividades de 17.09.2013 31.12.9999
Secundaria servicio financiero,

excepto las de seguros

y pensiones n.c.p.
071101-Actividad Actividades de 17.09.2013 31.12.9999
Secundaria arquitectura e ingenieria

y otras actividades

conexas de consultoria

técnica

RégimenTributario: REGIMEN COMUN BIMESTRAL Fecha Inic.Activ: 17/09/2013

Calidad Agente

AGENTES AUTORIZADOS

Nombre Completo Ndmero ID Tipo de Autorizacién Impuesto Inicio Validez Fin Validez
LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON 73103823 Repres. Legal Principal 06/04/2018 31/12/9999
DIANA PAOLA GONZALEZ PAEZ 52836119 Revisor Fiscal Principal 15/01/2014 31/12/9999
NATALIA GUTIERREZ CARVAJAL 1094936032 Revisor Fiscal Principal 19/09/2019 31/12/9999
NATALIA GUTIERREZ CARVAJAL 1094936032 Contador 23/01/2019
CARLOS AUGUSTO RAMIREZ ACUNA 91454569 Repres. Legal Principal 15/01/2014 31/12/9999
FRANCISCO LUIS DEL SOCORRO VELEZ 8318544 Repres. Legal Suplente 15/01/2014 31/12/9999
INGRID MARGARITA PINILLA ROCHA 51740081 Revisor Fiscal Principal 15/01/2014 31/12/9999
ANDRES EDUARDO ALVARADO GONZALEz 1032422558 Repres. Legal Principal 18/11/2019 31/12/9999

Sefior Contribuyente: Esta es la informacion suministrada por usted y registrada en

Secretaria de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Direccion Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

PAGINA: 2 DE 2

Versién 2.01

Fuente: RIT-SHD
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INGENIEROS CONTRATISTAS

CONSORCIO GV EJE CAFETERO

PAF-INVIAS-O-073-2021

GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
PEREIRA - LA VICTORIA Y EL POLLO - LA ROMELIAY

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS -

CAUYA - LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA

OF. PRINCIPAL BOGOTA: OF. CUCUTA: OF. MEDELLIN:
PBX: (571) 6 50 77 77 PBX: (577) 5712978 -58327 33 PBX: (574) 3 5129 39
Calle 100 N° 9A - 45 Torre 2 Oficina 501 Av. 0 N° 15-25 Oficina 202 Ed.Bellavista (Caobos) Carrera 56 N° 29 - 92
gerencia@termotecnica.com.co gerenciacucuta@termotecnica.com.co gerenciamedellin@termotecnica.com.co
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tri

butario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

07212489984

14695649521

001469564952 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

8 9 0 9 0 3 0 3 5 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres
35. Razén social
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S. A.S
36. Nombre comercial 37 Sigla
A NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL100 9A 45 OF501TO?2
42. Correo electronico luisbencardino@termotecnica.com.co
43.Codigopostal 6 2 4 8 |44. Teléfeno 1 6 50 7 7 7 7|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividadeconémica Ocupacion
Actividad principal Actividad-secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49. Fecha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
429 0[[19600513||[4240[|179%6°0,051 3 [3320[4220] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacogo[3 |5 |7 [8 |9 |1 0|1 3lrafas|18l26[a1]a2aslas] | | | [ | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de.exogena 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar  15- Autorretenedor
07- Retencion en la fuente a titulo de rent  18<Precios.de transferencia
08- Retencion timbre nacional 26- Declaracion individual precios de tran
09- Retencion en la fuente en el impuesto  ~41--Declaracion anual de activos en el exte
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente 45- Autorretenedor de rendimientos financi
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo | 57. Modo 3 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2020 -06-18/15:54: 16 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Analista IV

ACOSTA MARTTA CAMILO ORLANDO

Fecha generacion documento PDF: 13-01-2021 03:54:07PM




EQ

DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina

7212489984(8

020) C

2 de 5 Hoja 2

14695649521

001469564952 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909 03035]|2

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

municipal y descentralizados

64. Entidades o institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

B cioch, iSO
65. Fondos 66. Cooperativas gzir;%(ggosudes y orgapisines
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficlo 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 7 4 %
72. Nimero 2750 8 0
73. Fecha 19600513 2.0.1-6.05 1.0 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 —e—eed L
74. Nimero de notaria 3
75. Entidad de registro 0 3 0 3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 19630701 2.0 1.6 051 3
L L Y A A~ T T—
77. No. Matricula mercantil 006 8020 3 0 0,680 2 0 3
78. Departamento 1 1 1.1
79. Ciudad/Municipio 00 1 I 4 85. Extranjero 2 6 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
—N —
80. Desde 196005 143 | 20160510
a1, Hasta 29991231 | 29991231 87. Extranjero privado 100 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fechia cambic-de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 21 2016011 5| -
2 79 [2015010 1] -
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

N

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

GRUPO ETHUSS S A S

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 13-01-2021 03:54:08PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14695649521
(415)7707212489984(8020) 000001469564952 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 9 0 9 0 3 0 3 5 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20160115 |
—l 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 0 3 2 4 2 2 5 5 8 | |
l —_—
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |GONZALEZ ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 iz 0180307 |
A W N \ 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 3 1 0 3 8 2 3 |
2 / -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
BENCARDINO |CALDERON |LUIS EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante-iegal
98. Representacion 99, Fecha inicie.ejercicio fepresentacion
. — 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140, Razon'social representante legal
98. Representacion _{ 99:.Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 13-01-2021 03:54:08PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 5 Hoja 5
14695649521
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-‘:‘u‘t‘!sﬂsmgsz 1

6.DV
2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 90903035

12. Direccién seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV |[127. Nimero de tarjete profesional
5 |Cédulade Ciudadania 1 3|1 0 9 4 9 3 6 0 3 2 — 2 350023T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131, Otros nombres
?E;- GUTIERREZ |CARVAJAL NATALIA iMARGARITA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 830000 8 1 8|9 |CROWE CO SAS
é 135. Fecha de nombramiento o~
2019042 3] /~
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
gCéduladeCiudadania 13107009 427 47 ' 2 518 9 9 T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido —?Z—an:;r'ﬁ— 143. Otros nombres
% SALAMANCA |ROJAS FREDY
é 144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145, DV | 146. Sociedad o fifima desigriada
g 8300008 1 8|9 CROWE COSAS
é 147. Fecha de nombramiento ~
2019042 3]
148. Tipo de documento 149. Numero de identificaciori 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadania 1 3 (7 9 9 4 4 7/5 % 119536 T
152. Primer apellido 153. Segundn;m——_ — 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% LAGUNA |RAMOS JORGE ALEXANDER
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) L57. DV | 158. Sociedad o/irnia tHesignada
| N
159. Fecha de nombramiento
2013050 1]

Fecha generacion documento PDF: 13-01-2021 03:54:08PM



Formulario del Registro Unico Tributario

Establecimientos
Pagina 5 de 5 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14695649521
(415)7707212489984(8020) 000001469564952 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 9 0 9 0 3 0 3 5 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica

Oficina 0 8

Otras actividades especializadas para la construccion de edificios’y obras de| 4 -3 9~.0

0,

162. Nombre del establecimiento

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S. A.

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 0V 1
! 165. Direccién o~
CL100 9A45 TO2OF501
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha d¢ la matricula :nercan?
00680203 A~/ 19630701
168. Teléfono 169. Fechade cierre
6350611/ 4/ | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Agencia 01 Actividades de arquitectura e ingenieria y-otras actividades conexas de conSL|| 7110

162. Nombre del establecimiento

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S. A.

163. Departamento ’

Antioquia 0 5/

165. Direccién

CR56 29 92

Medellin

164. CiudadiMunicipic

0

166. Nimero de matricula mercantil

| 167: Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

23583771 |

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad ecenémica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacion documento PDF: 13-01-2021 03:54:08PM



EQ

Formulario del Registro Unico Tributario
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA
2. Concepto |0 | 2| Actualizacion
4. Namero de formulario 14749271768
(415)7707212489984(8020) 000001474927176 8
5. NUimero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional 14./Buzén electrénico
9 006 5589 1 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S. A. S¢
36. Nombre comercial 37.Sigia
UNICASAS.
AN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
AV CL 100 9A45TO 2 0OF 501
42. Correo electrénico luisbencardino@termotecnica.com.co
43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44. Teléfong 1 6 50 7 7 7 7|45. Teléfono 2 3212344747
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[201308722||[4290}2043082 2] 7112|4220 | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
sa.codgo|5 |7 |1 0[1 4[4 2[4 85 2f |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

’ 3 | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2021 -03-24/14:46:27 |
La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | riyma autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante: 984. Nombre BENCARDINO CALDERON LUIS EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 14-04-2021 11:00:33AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14749271768
(415)7707212489984(8020) 000001474927176 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 006 5589 1 1 Impuestos de Bogota 3 2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 01 82. Nacional 100 %
72. Namero 4 4
73. Fecha 20130822 2201 81 14_0 2 83. Nacional publico 0 0 %
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20130917 20 1,811 0 9
L L | Nl ol A, N i
77. No. Matricula mercantil 02 36 608 8 0 2'3.6 60 8 8
78. Departamento 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20130822 | ) )
81. Hasta 2999123 —1_ i ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 79 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacién . ; 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 14-04-2021 11:00:33AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14749271768
(415)7707212489984(8020) 000001474927176 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 006 5589 1 1 Impuestos de Bogota 3 2

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20170206 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 0 3 2 4 2 2 5 5 8 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |GONZALEZ ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 J'_z 0.1.8.030 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |7 3 1 0 3 8 2 3 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
BENCARDINO |CALDERON !LUIS EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

18

201810729]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 5 0 0 8\ A1,7 |
3 N 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
TOVAR CHARRY JUAN CARLOS
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 14-04-2021 11:00:33AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14749271768
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-UH74J‘27U76 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 006 55891

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

E] CéduladeCiudadania 1 3|1 0 9 4 9 3 6 0 3 2 a i 2 35 023T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ GUTIERREZ |CARVAJAL NATALIA \ IMARGARITA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 830000 8 1 8|9 |CROWE CO SAS
é 135. Fecha de nombramiento N
201900422 | 04 Lo

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
o [CéduladeCiudadania 1 3 |1 0 7 0 9 4 2 7 4 7 2 518 9 9 T
g_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
% SALAMANCA |ROJAS _iFEDY
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8300008 1 8|9 CROWE CO SAS
é 147. Fecha de nombramiento AN S

2019041 2] N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 [5 2 4 7 8 0 62 11976 9T

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% PINEDA CETINA ELSA YANIRA
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

Y =

159. Fecha de nombramiento

20190 9|O_2J_J_

Fecha generacién documento PDF: 14-04-2021 11:00:33AM



Z UNICA ERMOTECNICA

INGENIEROS CONTRATISTAS

e Infrasetruntiea v Panetiee

CONSORCIO GV EJE CAFETERO
PAF-INVIAS-O-073-2021

Documentos Contadores

GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
PEREIRA - LA VICTORIA Y EL POLLO - LA ROMELIAY

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS -

CAUYA - LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA

OF. PRINCIPAL BOGOTA: OF. CUCUTA: OF. MEDELLIN:
PBX: (571) 6 50 77 77 PBX: (577) 5712978 -58327 33 PBX: (574) 3 5129 39
Calle 100 N° 9A - 45 Torre 2 Oficina 501 Av. 0 N° 15-25 Oficina 202 Ed.Bellavista (Caobos) Carrera 56 N° 29 - 92
gerencia@termotecnica.com.co gerenciacucuta@termotecnica.com.co gerenciamedellin@termotecnica.com.co

600



L

FECHA DE:;'.NACIMIEN'_FO_7:'.;;24-:'_":_‘7"‘{‘;' 197
BOGOTAD.C. .. R
(CUNDINAMARCA) - .7
LUGAR DE NACIMIENTO -~ -~ -~
174 O+ = M
ESTATURA - G.S.RH’ SEXO .
09-NOV-1895 BOGOTAD.C. = .~
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

. “REGISTRADOR’ ‘
- VAN DUQUE.ESCOBAR =

1y B 0t e AR
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PDEEPOEPDERPOEBG® ®E® @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico JORGE ALEXANDER LAGUNA RAMOS identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79944757 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 119536-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D2748F63568861ED

603

Agradecemos a quien tre esta tarjeta
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PP ODEBP@E®®®J

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico INGRID MARGARITA PINILLA ROCHA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 51740081 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17031-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 13 dias del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7E34C9D2813F77D1
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

nuwero 1 .094.%.032
GUTIERREZ CARVAJAL

FECHA DE NACIMIENTO  23-JUN-1993

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-2011 ARMENIA Ju k.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Loy




608

ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

9P DE2e@3E00H0® O

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico NATALIA GUTIERREZ CARVAJAL identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1094936032 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 235023-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 8 dias del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:93184D294E5C5C4D
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.094.936.032
‘GUTIERREZ CARVAJAL

FECHA DE NACIMIENTO  23-JUN-1993

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-2011 ARMENIA )
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

9P DE2e@3E00H0® O

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico NATALIA GUTIERREZ CARVAJAL identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1094936032 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 235023-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 8 dias del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:93184D294E5C5C4D
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rechA DE NacivienTo  09-JUN-1978

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NAGIMIENTO

1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPED|c=0|\J/“M/MuJ/«**‘j fo-

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PapPpgoboe@Rbe@a«@
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ELSA YANIRA PINEDA CETINA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 52478062 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 119769-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 30 dias del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

(>

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:C10E9B987A59342D
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INGENIEROS CONTRATISTAS

CONSORCIO GV EJE CAFETERO

PAF-INVIAS-O-073-2021

GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
PEREIRA - LA VICTORIA Y EL POLLO - LA ROMELIAY

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS -

CAUYA - LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA

OF. PRINCIPAL BOGOTA: OF. CUCUTA: OF. MEDELLIN:
PBX: (571) 6 50 77 77 PBX: (577) 5712978 -58327 33 PBX: (574) 3 5129 39
Calle 100 N° 9A - 45 Torre 2 Oficina 501 Av. 0 N° 15-25 Oficina 202 Ed.Bellavista (Caobos) Carrera 56 N° 29 - 92
gerencia@termotecnica.com.co gerenciacucuta@termotecnica.com.co gerenciamedellin@termotecnica.com.co

616



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL
COtmn = - ,
de mmmm cODIGO VERIFICACION: B216749324B1CD

CO dE Bﬂgﬂté 3 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 15:31:43

AB21674932 PAGINA: 1 DE 45
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ko ok kK ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok k kK ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
& Kk ok &k ok &k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok kK ok ok
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S
NIT: 00000890903035-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00008553
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/05/11
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/04/26
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR E.P. NO. 2.750 NOTARIA 3 DE MEDELLIN DEL 13 DE MAYO DE 1.960,
INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 1.963 BAJO EL NO. 57.554 DEL LIBRO
RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: CONTROL E
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL LTDA.

POR E.P. NO.630 NOTARIA 2 DE MEDELLIN DEL 20 DE FEBRERO DE 1.963,
INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 1.963, BAJO EL ©NO. 57.555 DEL LIBRO

Signature Not Verified

Constanza

Trujillo

617



RESPECTIVO, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONTROL E INSTRUMENTACION
INDUSTRIAL LIMITADA, POR EL DE: CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL
LIMITADA CON LAS SIGLAS TERMOTECNICA COINDUSTRIAL.

POR E.P. NO. 4.517 NOTARIA 2 DE MEDELLIN DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1.967,
INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 1.970, BAJO EL NO. 83.943 DEL LIBRO
RESPECTIVO, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONTROL E INSTRUMENTACION
INDUSTRIAL LIMITADA CON LAS SIGLAS TERMOTECNIA COINDUSTRIAL, POR EL
DE: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL LIMITADA, CON ESTAS SIGLAS TERMOTECNICA
Y COINDUSTRIAL, O TAMBIEN, CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL E
INTRODUJO OTRAS REFORMAS.

POR E.P. NO. 507 NOTARIA 25 DE BOGOTA DEL 13 DE MAYO DE 1.982,
INSCRITA EL 3 DE JUNIO DE 1.982, BAJO EL NO. 116.688 DEL LIBRO IX, LA
SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL LIMITADA CON
ESTAS SIGLAS TERMOTECNICA Y COINDUSTRIAL O TAMBIEN CONTROL E
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL POR EL DE TERMOTECNICA COINDUSTRIAL
LIMITADA CON LAS SIGUIENTES SIGLAS TERMOTECNICA Y COINDUSTRIAL.

POR E.P. NO. 4.045 NOTARIA 30 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 27 DE DICIEMBRE
DE 1.995, INSCRITA EL 22 DE ENERO DE 1.996, BAJO EL NO. 524.019 DEL
LIBRO IX, LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: MEDELLIN,
A LA DE: SANTAFE DE BOGOTA.

POR ACTA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE ENERO DE 2016,
INSCRITO EL 5 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02090235 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TERMOTECNICA
COINDUSTRIAL S.A., POR EL DE: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.

POR E.P. NO.14 NOTARIA 25 DE BOGOTA DEL 11 DE ENERO DE 1.984, INSCRITA
EL 14 DE AGOSTO DE 1.989, BAJO EL NO. 11.739 DEL LIBRO VI LA SOCIEDAD
SE TRANSFORMO EN ANONIMA BAJO LA RAZON SOCIAL DE: TERMOTECNICA
COINDUSTRIAL S.A.

POR ACTA NO. 74 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 15 DE ENERO DE
2016, INSCRITO EL 5 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02090235 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: TERMOTECNICA
COINDUSTRIAL S.A.S.

LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACION ES
INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACION DIRECTA Y LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD
ESTARA A CARGO DE TRES(3) REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES AL OBRAR
INDIVIDUALMENTE, EN CASOS O CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE
LLEGARE A EJECUTAR O CELEBRAR LA SOCIEDAD OBLIGAN A ESTA. TODOS LOS

REPRESENTANTES LEGALES TENDRAN LAS MISMAS FACULTADES Y
LIMITACIONES.POR ACTA NO. 74 DEL 15 DE ENERO DE 2016, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,

INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2016 CON EL NO.
02090235 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE ANDRES EDUARDO C.C. NO. 000001032422558

618
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LEGAL ALVARADO GONZALEZ

POR ACTA NO. 223 DEL 7 DE MARZO DE 2018, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 8 DE MARZO DE 2018 CON EL NO.
02310055 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LUIS EDUARDO C.C. NO. 000000073103823
LEGAL BENCARDINO CALDERON

POR ACTA NO. 439 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON EL
NO. 02739373 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LINA PATRICIA VANEGAS C.C. NO. 000000052045311
LEGAL MORENO

FACULTADES:

SON FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES, LAS SIGUIENTES: 1. ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE LA
SOCIEDAD; 2. CUMPLIR Y EJERCER LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL; 3. CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES ESPECIALES Y FACULTARLOS
PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS LITIGIOS QUE PROMUEVA O SE LE
PROMUEVAN; 4. CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES EXTRAJUDICIALES Y
OTORGARLES LAS FACULTADES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; 5. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR
LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y
SOLICITAR AUTORIZACION Y APROBACION PREVIA DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS PARA: CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA EXCEDA EL
EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A LA SUMA DE DIEZ MIL SALARIOS
MINIMOS MENSUALES LEGALES COLOMBIANOS (10.000 SMLMV); OTORGAR PODERES
ESPECIALES PARA ATENDER PROCESOS O ASUNTOS CUYA CUANTIA CIERTA O
PROBABLE SUPERE LOS DIEZ MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
COLOMBIANOS (10.000 SMLMV); CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS EN DONDE EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD SE ESTABLEZCA COMO GARANTIA DE UNA
OBLIGACION U OBLIGACIONES PROPIAS, DE UN TERCERO O DE UNA SOCIEDAD.
CELEBRAR POR MEDIO DE CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS
POR PARTE DE LA SOCIEDAD PARA EL BENEFICIO DE TERCEROS. OTORGAR
PODERES DE CARACTER GENERAL A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. OBTENER, POR SI O
POR INTERPUESTA PERSONA, BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA
PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER POR PARTE DE LA SOCIEDAD
AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES



PERSONALES. 6. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACUERDO CON LOS
ESTATUTOS; 7. CUIDAR DEL RECAUDO E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA
SOCIEDAD; 8. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL LOS ESTADOS FINANCIEROS,
JUNTO CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DE CADA EJERCICIO, CON LOS
DICTAMENES SOBRE ELLOS Y LOS DEMAS INFORMES EMITIDOS POR EL REVISOR
FISCAL; EL INFORME DE GESTION SOBRE LA EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y LA
SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LA
SOCIEDAD; Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LOS DEMAS
DOCUMENTOS ANEXOS EXIGIDOS POR LA LEY; 9. PREPARAR LOS PRESUPUESTOS
ANUALES; LOS FLUJOS DE FONDOS, LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y LOS
ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA SOCIEDAD Y SOMETERLOS A LA APROBACION DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; 10. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS
FUNCIONARIOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO ESTEN ATRIBUIDOS A OTRO
ORGANO; 11. INFORMAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SOBRE LOS
NOMBRAMIENTOS QUE PRODUZCA Y SOBRE LAS ASIGNACIONES RESPECTIVAS,
CUANDO ESTA SE LO SOLICITE; 12. OTORGAR PODERES ESPECIALES, ASI COMO
REVOCARLOS, CON EL FIN DE QUE SE ADELANTE LA REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD EN LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y
JUDICIALES DE LA SOCIEDAD ANTE ENTIDADES DE ARDER PUBLICO Y
AUTORIDADES COMPETENTES, ASI COMO EN LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES
ANTE ENTIDADES DE ORDEN PRIVADO. 13. ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER
TITULO BIENES MUEBLES O INMUEBLES, GRAVARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO,
TENERLOS O ENTREGARLOS A TITULO PRECARIO, ALTERAR LA FORMA DE LOS
BIENES RAICES POR SU NATURALEZA Y POR SU DESTINO. 14. COMPARECER EN
TODOS LOS PROCESOS EN QUE TENGA INTERES LA SOCIEDAD; DESISTIR,
INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS Y EJERCER TODOS LOS ACTOS
PROCESALES QUE LE CONFIERE LA LEY; TRANSIGIR Y CONCILIAR LOS NEGOCIOS
SOCIALES Y SOMETERLOS A CUALQUIER MECANISMO DE SOLUCION ALTERNATIVO DE
CONFLICTOS Y A ARBITRAMENTOS; 15. RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER CANTIDAD
DE DINERO QUE NO EXCEDA LA CUANTIA PARA LA CUAL SE NECESITA
AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; HACER DEPOSITOS EN BANCOS,
GIRAR, EXTENDER, PROTESTAR, ENDOSAR, PAGAR, NEGOCIAR CHEQUES, LETRAS,
PAGARES, BONOS CARTAS DE PORTE, FACTURAS CAMBIARLAS, CERTIFICADOS
NEGOCIABLES O BONOS DE PRENDA Y CUALESQUIERA OTROS TITULOS VALORES;
ACEPTAR Y CEDER CREDITOS; NOVAR OBLIGACIONES. 16. ADQUIRIR EN EL PAIS
O EN EL EXTERIOR EQUIPOS ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
SOCIAL, ADQUIRIR EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR ARTICULAS O PRODUCTOS
PARA COMERCIALIZARLOS. 17. RECIBIR BIENES BAJO LA MODALIDAD DE LEASING
O ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 18. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO. 19.
EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS DE ORDEN CIVIL,
COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL O TRIBUTARIO QUE SEAN NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES, SIEMPRE QUE ESTEN
COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPANIA. PARAGRAFO: TODOS LOS
REPRESENTANTES LEGALES TENDRAN LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CLL 100 NO 9A - 45 OF 501 TORRE 2
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
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TELEFONO 1: 6507777
CORREO ELECTRONICO: LUISBENCARDINO@TERMOTECNICA.COM.CO
A.A.: O

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CLL 100 NO 9A - 45 OF 501 TORRE 2

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 6507777

CORREO ELECTRONICO: LUISBENCARDINOQRTERMOTECNICA.COM.CO
A.A.: O

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
GRAN EMPRESA
CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: $494.953.785.000,00
ACTIVO TOTAL: $832.128.750.000,00
PASIVO CORRIENTE: $200.399.849.000,00
PASIVO TOTAL: $270.395.128.000,00
PATRIMONIO: $561.733.622.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $13.023.385.000,00
GASTOS DE INTERESES: $3.588.614.000,00
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE: $447.462.435.000,00
ACTIVO TOTAL: $717.880.473.000,00
PASIVO CORRIENTE: $145.682.579.000,00
PASIVO TOTAL: $219.584.437.000,00
PATRIMONIO: $498.296.036.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $20.795.243.000,00
GASTOS DE INTERESES: $2.817.021.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2018



ACTIVO CORRIENTE: $368.443.276.000,00
ACTIVO TOTAL: $614.135.756.000,00
PASIVO CORRIENTE: $93.230.434.000,00
PASIVO TOTAL: $136.814.567.000,00
PATRIMONIO: $477.321.189.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $15.488.088.000,00

GASTOS DE INTERESES: $5.484.354.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,46
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,32
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 3,62

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,07
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 7,38

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,22
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 2,82

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

LA

EL

EL

EL

LA

EL

EL

EL
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CLASTFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
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| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACION Y DESARROLLO |

| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO |
| | | | | Y PERFORACION |

| | | | | ABAJO |

| | | | | ABAJO |

| 20 | 14 | 26 | 00 | INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE P |
| | | l | RODUCCION |
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| 20 | 14 | 33 | 00 | EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS |
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAOUINARIA AGRICOLA PARA PREPARACION DEL SU |
| | | | ELO |
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRICOLA PARA STEMBRA Y PLANTADO |
| 21 1 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO |
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAOUINARIA AGRICOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIO |
| | | I N O CLASIFICACION |
| 21 | 10 | 21 | 00 | MAQUINARTA Y EQUTPO PARA TRANSFORMACION AGR |
| | | | IcoLa |
| 21 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA Y EQUTPO PARA SILVICULTURA |
| 22 1 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
|22 1 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACION |
| 22 1 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
|22 1 10 | 18 | 00 | GRUAS DE ELEVACION |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAOUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE |
| | | | EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFIC |
| | | | 108 |
| 23015 | 32 | 00 | ROBOTICA |
|23 | 15 | 34 | 00 | ENSAMBLADORAS |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 23 | 16 | 15 | 00 | MAQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICION |
| 23 | 24 | 25 | 00 | MAQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES |
| 23 1 30 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR |
| | | | ABAJO DE ALAMBRE

| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE TZAJE Y ACCESORIOS |
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| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
| RIALES |

| 25 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MAR |
| TTIMAS |

| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERIAS, PILAS Y ACCESORIOS |

| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TURO DE |
| | | | | ESCAPE |
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VARILLAS |

| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR |
| | | I | RILERAS |

| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO D |
| | | | | E SUELOS |

| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
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| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y |
| | | | | EXTERIOR |
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| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES |
130 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
130 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
|30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
|30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| | | | RIFOS Y DUCHAS |
130 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS ¥ anpAMIOS |
130 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |

| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| | | | | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |

| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS |
PORTATILES

| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
| | | I | AS Y ESCALERA |

| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E LATON |

| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | I | E MAGNESIO

| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LAMINAS DE TITANIO |
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| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | l | E TITANIO |

| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | l | E COBRE |

| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E BRONCE |

| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| E ZINC |

| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E ESTANO |

| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | l | E PLOMO |

| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO |
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| 31 | 31 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERIAS SOLDADAS CON ULTRA VI |
| | | | | OLETA UV |

| | | | | LATON |

| | | I | TA UV |

| | | | | LATON |

| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESOR |
| | | | | 10s |
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| | | | | NALES |

| | | l | OSs |

| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACION, AMOLADURA, CORTE, TR |
| | | l | ITURACION Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
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| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
| | | | I0N |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL |
| | | | CAUDAL DE FLUIDOS

| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFISICOS, GEOTECNICOS E HIDR |
| | | | OLOGICOS |
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECANICOS |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE METALES, ME |
| | | | TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 41 | 11 | 52 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR |
| 42 | 27 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE COMPROBACLON Y TRATAMIENTO DE |
| | | | LAS FUNCIONES PULMONARES

| 42 | 27 | 19 | 00 | PRODUCTOS PARA LA GESTION DE LA ViA AEREA |
| 42 | 27 | 22 | 00 | VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESION MECANI |
| | | | CA POSITIVA

| 43 | 19 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE COMUNICACION PERSONAL |
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES |
| 46 1 16 | 15 | 00 | cowTROL DE TRAFICO |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 43 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACION Fisica |
|50 1 40 | 36 | 00 | mNDIVIAS |
|50 | 41 | 35 | 00 | ENDIVIAS oORGANICGAS |
|50 | 42 | 36 | 00 | mNDIVIAS secAs |
| 50 | 43 | 36 | 00 | ENDIVIAS ORGANICAS SECAS |

ENDIVIAS CONGELADAS |
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| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |

| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACION DEL CAMPO PETRO |
| | | l | LIFERO |

| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERIA DE PRODUCCION DEL |
| | | | | CAMPO PETROLIFERO

| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION D |
| | | l | EL CAMPO PETROLIFERO
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SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO |
PETROLERO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
INSTALACIONES

INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BA |
| | | | | NDAS TRANSPORTADORAS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFA |
| | | | | MILIARES |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDU |
| STRIALES Y BODEGAS NUEVAS |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COME |
| | | | | RCIALES Y DE OFICINA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOM |
OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBL |
ICOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUST |
| | | | | RIALES |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
| | | | | ARRETERAS |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
| PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE F |
| | | | | ACILIDADES DE DETENCION

*
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| 72| 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TR |
| | | | | ANSITO MASIVO

| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION |

| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| E CALDERAS Y HORNOS |

| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| E HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
| | | | | ONDICIONADO |

| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
| | | l | DE COLGADURA

| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
| | | | | DE MUROS |

| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
| | | l | UNICACION

| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MO |
| | | | | SAICOS |

| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTA |
| | | l | NAS Y PUERTAS

| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| AMINAS DE METAL

| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
| | | l | NCRETO |

| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT |
| | | l | LETICAS Y RECREATIVAS |
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SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZAC |
ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO |

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
EQUIPO DE ESTACION DE SERVICIO |

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
EPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQ |
| UEADEROS |

cCcION |

SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
ERCIOS |

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ACONDI |
CIONAMIENTO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
INSTALACION DE INSTRUMENTACION |

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
EQUIPO MOTIVO Y GENERACION DE ENERGIA ELECT |
RICA |

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE |
ACCESORIOS PARA TUBERIAS |

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
EQUIPO PESADO

SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
RALES NO METALICOS

*
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| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES |

| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | EQUIPO DE MANUFACTURA

| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
| | | l | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
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INGENIERTA MECANICA |

| | |1 | IcA |

SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMA |
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL |

SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE C |
OMPONENTES DE SISTEMAS

| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP |
| | | | | UTADOR |

*
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| 81 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA |
| | | l | RDWARE DE COMPUTADOR |

| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI |
| | | l | CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR |

| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE |
| | | l | TECNOLOGIA MANUFACTURERA

| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| | | | | UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM |
| EDIA |

| | | | | FICA |
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DESARROLLO URBANO |

| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
TRETENIMIENTO

| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| | | | | ADMINISTRACION |

| | | | | AS |

| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULT |
IVOS Y PESCA |

TARIMAS Y GRADERIAS |

*
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QUE EN RELACION A LOS

NUMERO CONSECUTIVO DEL

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
TRIALES PORTATILES

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA |
FINCAS |

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
ENCIALES |

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
CIALES E INDUSTRIALES

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
ERGENCIA Y ALIVIO

O~} |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJE
CONTRATO EJECUTADO I
SERVICIOS EN EL TERCER

NUMERO CONSECUTIVO DEL

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

CEXCO

CUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.507,50
DENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
NIVEL:

| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 | 130 | 19 | 15 | 00 |
172 110 131 1001 172115113 | 00 |
172 115 133 1001 172115135 | 00 |
172 115 1 45 1 00 | | 811 10 | 16 | 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJE
CONTRATO EJECUTADO I

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
CORELCA

CUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.502,07
DENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE

BIENES Y

BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 20 | 10 | 15 | Q00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 |
130 1 10 117 100 | 130 110 | 22100 | |30 |10 | 24 | 00 |
130 1 10 128 100 | 130111015100 | |30 | 13 | 15 | 00 |
130 | 14 115 100 | 130119 | 15100 | |30 | 19 | 18 | 00 |
| 7L 115 113 100 | |72 115 | 13100 | |72 | 15 | 29 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONCESIONARIA METRO DISTRITO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 468.785,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ECOPETROL S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNION TEMPORAL TITECO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113.282,87

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ECOPETROL S.A.
CONSORCIO TERMOTECNICA COLMAQUINAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42.352,94

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

CONTRATO EJECUTADO: 6

BIENES Y

BIENES Y
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NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTLE PURINA PET CARE
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SEDE VIRTUAL
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

HORA 15:31:43
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TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.602,66

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PCT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE MEDELLIN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91.866,46

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,66%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URABA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95.494,25

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ITS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 908.914,91

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

BIENES Y
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[ 30 | 12 | 19 | 00 |

[ 72 | 12 | 10 | 00 |

[ 72 | 15 | 13 | 00 |

[ 72 | 15 | 19 | 00 |

[ 72 | 15 | 42 | 00 |

[ 73 | 18 | 19 | 00 |

[ 81 | 10 | 17 | Q0 |
NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO 1ID
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B216749324B1CD

3 DE DICIEMBRE DE 2021

AB21674932

HORA 15:31:43

PAGINA: 16 DE 45

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
OLEODUCTO DE LOS LLANOS - ODL

ENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

99.926,07

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

BIENES Y
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NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE
CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

| 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 111 18 | 00 |
130 1 13 1 15 1 00 |
17112 123 1 00 |
|72 1 14110 1 00 |
|72 1 14115 1 00 |
|72 1 15 1 44 1 00 |
8L 10 1 15 | 00 |
183 1 10 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 1 28 1 00 |
130 | 14 115 1 00 |
17112 123 1 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 115 1 14 1 00 |
172 115 1 29 1 00 |
8L 10 117 1 00 |

UNION TEMPORAL PPG
ECOPETROL S.A.

16,50%

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

| 22 | 10 | 18 | 00 |
130 112 117 1 00 |
130 | 14 1 15 1 00 |
171015 113 1 00 |
172 014111 1 00 |
172 115 113 1 00 |
173018 1 19 1 00 |
181 1 10 1 16 1 00 |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CLASIFICADOR DE

1.929.168,72

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S

ECOPETROL S.A.

NIVEL:

| 22 | 10 | 18 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 |
130 1 19 1 15 1 00 |
171015 113 1 00 |
172 115 1 10 1 00 |
172 115 1 15 1 00 |
172 1 15 1 42 1 00 |
181 1 10 127 1 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |
130 | 12 | 19 | 00 |
130 | 19 | 18 | 00 |
172 1 12 | 15 | 00 |
172 1 14 | 14 | 00 |
172 1 15 | 32 | 00 |
|78 1 10 1 21 1 00 |
1811 10 1 17 | 00 |
12
25.110,47
CLASIFICADOR DE BIENES Y

[ 30 | 10 | 17 | 00 |
130 1 13 1 15 | 00 |
130 1 19 1 18 | 00 |
172 112 1 15 1 00 |
172 115 113 1 00 |
172 115 1 27 1 00 |
181 1 10 1 16 1 00 |
183 1 10 1 16 1 00 |

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HB&TC

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE NARINO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.874,80

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

OLEODUCTO CENTRAL S.A.

- OCENSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.518,88
CONTRATO EJECUTADO 1ID

ENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL POLIDUCTO ANDINO U.T.P.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

ECOPETROL S.A.

16,66%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

1.039.042,63

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S

BIENES Y
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS - ODL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.910,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | 130110 | 22100 | |30 110 | 28 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 | 130 1 12 1 19 | 00 | |30 | 13 | 15 | 00 |
| 72 1 14 115 100 | |72 115 | 14 100 | |72 115 | 27 | 00 |
| 8L 1 10 115 100 | |83 110 | 16100 | | 78 | 10 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS - ODL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.613,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | |30 110 | 22100 | | 30|10 | 28 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 | 130 1 12 1 19 | 00 | |30 | 13 | 15 | 00 |
|72 114 1 14 100 | | 72 1 14 | 15 | 00 | | 81| 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS - ODL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43.522,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

651



| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
OLEODUCTO DE LOS LLANOS - ODL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37.718,37

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CLASIFICADOR DE

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

BRINSA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.284,79

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 30 | 19 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 10 | 00 | [ 72 | 15 | 13 | 00 |
[ 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | [ 72 | 15 | 32 | 00 |
[ 72 | 15 | 43 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 | [ 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRODITER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.844,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|22 110 1 15 1 00 1 130 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
|71 112 123 1001 172 110 | 15 1 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
|72 114 1 11 100 1 | 72 115 | 27 1 00 | | 811 10 | 15 | 00 |
183110 115100 | 7211410001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TGM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. "E.S.P"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94.074,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 31,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTACATALINA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRANSCARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55.275, 60

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO T&T
OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120.821,11

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

BIENES Y

655
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CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. "E.S.P"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.096,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 18 100 | | 22110 | 19 | 00 |
130 110 1 22 1 001 130 1 11 | 15 1 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 |
| 7L 115 1 13 100 | | 72 1 14 | 11 1 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
|72 1 14 115 100 | |72 115 | 13100 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
173 118 119 100 | |78 110 | 21 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
181110 1 16100 |8 101600

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.308,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|22 110 1 15 1 00 1 130 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
|71 112 123 1001 172 110 | 15 1 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
|72 114 1 11 100 1 | 72 115 | 27 1 00 | | 811 10 | 15 | 00 |
183110 115100 |72 112 1101001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROPILENO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.354,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOMERO T
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50.456,03

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

657



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.
1.832,

29

98

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
130 110 128 1 00 | |30 | 11 | 15 | 00 |
130 1 19 115 100 | |30 | 19 | 18 | 00 |
172 110 115 100 | 172 110 | 33 | 00 |
172 114 111 100 | 172 | 14 | 14 | 00 |
172 115 127 100 | | 81110 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJ
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PCT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE MEDELLIN LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,10%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| 20 | 14 | 29 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
130 110 122 1001 1301 11 | 15 | 00 |
130 119 115 100 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
181110 115 100 | | 81 110 | 16 | 00 |
181110 122 100 | | 81 110 | 27 | 00 |
195 112 116 100 | |72 112 | 10 | 00 |

ECUTADO: 30

V: 140.431,78
EJECUTADO EN CASO

ASIFICADOR DE

BIENES Y

658
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HORA 15:31:43

PAGINA: 22 DE 45

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE EL ROSARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GRUPO ODINSA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.473,94

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99, 98%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

BIENES Y

659
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DRILLTEC - TERMOTECNICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.322,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 | 15 1 00 1 |22 110 | 18 | 00 | |30 | 11 | 15 | 00 |
130 113 115 100 1 | 71 112 1 23 1 00 | | 72 1 14 | 11 | 00 |
|72 115113100 |73 118 191001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MECANICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.080,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 18 100 | |30 | 10 | 22 | 00 |
130 1 11 115 100 | 130 113 | 151 00 | | 30 | 14 | 15 | 00 |
130 1 19 115 100 | | 71115 | 13 100 | |72 | 12 | 10 | 00 |
|72 112 115 100 | |72 115 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE EL EDEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL -
ODINSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.823,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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PAGINA: 23 DE 45

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OLEODUCTOS DEL META I

*

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
CONTRATO EJECUTADO

DE

ECOPETROL S.A.

87.977,05

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

50,00%
IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

661



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T.PTI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBENACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68.414,53

PORCENTAJE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

BIENES Y

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.469,64

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

662
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| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |
NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO 1ID
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B216749324B1CD

3 DE DICIEMBRE DE 2021

AB21674932

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

HORA 15:31:43

PAGINA: 24 DE 45

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

ENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

4.273,44

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OPERADORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
CONTRATO EJECUTADO

TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A.

50,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

CLASIFICADOR DE

140.529,52

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

BIENES Y

BIENES Y

663



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

ISAGEN S.A. "E.S.P"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.544,96

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CLASIFICADOR DE

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

BRINSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.347,45

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

CONTRATO EJECUTADO 1ID
SERVICIOS EN EL TERCER

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B216749324B1CD

3 DE DICIEMBRE DE 2021

AB21674932

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

HORA 15:31:43

PAGINA: 25 DE 45

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

PROMIGAS S.A. E.S.P.

ENTIFICADO CON EL
NIVEL:

CLASIFICADOR DE

9.746,72

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
GASES DE OCCIDENTE E.S.P.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

4.254,87

BIENES Y

BIENES Y

665



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.119,27

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

MAYAG EZ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.397,25

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

CLASIFICADOR DE

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

BIENES Y

BIENES Y
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CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B216749324B1CD

3 DE DICIEMBRE DE 2021

AB21674932

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MTC

NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO 1ID
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ECOGAS

33,00%
ENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

HORA 15:31:43

PAGINA: 26 DE 45

29.254,19

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE SANTA MARTA

NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO 1ID
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

GRUPO ODINSA S.A.

99,98%
ENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

5.416,56

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

BIENES Y

667



NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

GENERAL ELECTRIC ENERGY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

| 30 | 11 | 18 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
|72 110 1 29 1 00 |
|72 114 0 111 00 |
|72 115 1 29 1 00 |
8L 110 1 22 1 00 |
(SWEDEN) AB
25.663, 90
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

13.856,65

BIENES Y

668
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | [ 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 129 1 00 1 | 72 115 | 32 1 00 | | 72 1 15 | 33 | 00 |
| 72 115 1 40 1 00 | | 72 1 15 | 45 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
181110 | 16100 |8 10161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOQUERON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68.399,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 1 10 118 100 | |20 110 | 151 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 122 1001 1301 11015100 | |30 112 [ 17 | 00 |
130 1 13 115 100 | |30 119 | 18 1 00 | | 71112 | 23 | 00 |
| 7L 115 113 100 | |72 112 | 15100 | |72 | 14 | 11 | 00 |
|72 1 14 114 100 | | 72114 15100 | |72 | 15 | 13 | 00 |
|72 115 127 1001 | 72115132100 | | 72115 | 44 | 00 |
173 118 119 100 | |78 110 | 21 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81 110 | 17 1 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:



670

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENERAL ELECTRIC ENERGY (SWEDEN) AB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.568,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y

| 20 | 14 | 29 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
130 110 1 22 1 00 1 130 1 11 | 15 | 00 | |30 | 13 | 15 | 00 |
130 119 1 18 1 00 1 | 72 110 | 311 00 | | 72115 | 10 | 00 |
|72 115 113 100 | | 72115 | 14 100 | |72 115 | 27 | 00 |
| 72 115 132 100 | | 72115143100 | | 72 | 15 | 45 | 00 |
181110 116100 |8 (1018 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TERMOTECNICA/CPIP INTERNACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: M.O.P.T. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS -
REPUBLICA DE PANAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.926,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
130 1 10 115 100 | |30 110 | 17 1 00 | |30 | 10 | 22 | 00 |
130 1 10 123 100 | 1301 10| 24100 | 3011028 001
130 1 11 115 100 | |30 1 11 | 18 1 00 | |30 | 12 | 16 | 00 |
130 1 12 117 100 | 130112 | 15100 | |30 | 13 | 15 | 00 |
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REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 30 | 14 | 15 | 00 |
|72 1 14115 1 00 |
|72 115 1 15 1 00 |
72 115 132 1 00 |
1731 16 1 15 1 00 |
1811 10 1 16 1 00 |

CLASIFICADOR DE

21.396,76

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL METRO CABLE ARVI 2008

NOMBRE

DEL CONTRATANT

ABURRA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE

E: EMPRESA DE

TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE

79.011,12

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

671
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CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 | 14129 1001 | 22110015100 | | 22110 18 | 00 |
130 1 10 122 100 | 1301 11015100 | |30 113 | 15 | 00 |
130 1 19 115 100 | |72 1 14 | 16100 | |72 | 15 | 29 | 00 |
| 8L 1 10 1 15 1 00 | | 81 110 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 122 100 | | 81110 | 27100 | |8 |10 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TORNO S.P.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.875,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 1 14 129 1001 | 22110015100 | 22110 16| 00 |
122 110 118 100 | 130 1 11 | 15100 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 12 116 100 | 130 112 | 17 1 00 | |30 | 12 | 19 | 00 |
|72 110 133 100 | | 721140 10 100 | | 72114 | 11 | 00 |
|72 115 127 1001 |77 110 | 16100 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
1 8L 1 10 122 100 | |95 | 11 | 16100 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TERMOTECNICA COLPATRIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.790,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL
COINDUSTRIAL S.A.

CONTRATISTA:

UNION

TEMPORAL TRAINCO S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80.816,87

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

- TERMOTECNICA

BIENES Y

673



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

OPAIN S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.716.938,55

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

674
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR SAN RAFAEL
CONCESTIONARIA SAN RAFAEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

15,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

703.327,18

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

*

DE

BIENES Y

677
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR SAN RAFAEL

NOMBRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

DEL CONTRATANTE:

CONCESTIONARIA SAN RAFAEL S A

63.795,63

*

DE

679



CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 11 | 10 | 17 | 00 |
120 1 12 113 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
130 1 12 117 1 00 |
155 1 12 117 1 00 |
170 113 117 1 00 |
|72 1 14110 1 00 |
|72 115 113 1 00 |
172 115 1 29 1 00 |
177 110 1 16 1 00 |
180 1 10 117 1 00 |
8L 10 1 15 | 00 |
8L 1 14 1 16 1 00 |
|95 | 11 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:

15,00%

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

[ 11 | 17 | 15 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 |
130 1 11 1 19 1 00 |
130 1 12 1 19 | 00 |
170 111117 1 00 |
170 1 17 1 18 1 00 |
172 014111 1 00 |
172 115 1 19 1 00 |
176 112 1 23 1 00 |
177 110 117 1 00 |
180 | 11 1 15 | 00 |
181 1 10 1 22 1 00 |
193 1 14 120 1 00|
195 1 12 1 16 1 00 |

CLASIFICADOR DE

| 20 | 12 | 11 | 00 |
130 1 111 16 1 00 |
130 112 1 16 1 00 |
131 21 1 15 | 00 |
170 113 1 16 1 00 |
172 1 10 115 1 00 |
172 1 14115 1 00 |
172 115 1 27 1 00 |
177 110 1 15 1 00 |
178 1 10 1 18 | 00 |
180 1 11 117 | 00 |
181 1 14 115 | 00 |
195 1 10 1 18 | 00 |
172 1 141 16 1 00 |

61

BIENES Y

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC20

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.062,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| 26 | 13 | 15 | 00 | [ 27 | 12 | 17 | 00 | [ 31 | 31 | 13 | 00 |
131 131114 100 | |31 131015100 | 31131117001
131135 111 100 | | 31135 | 12100 | | 31135 | 14 00|
131 135 115 100 | | 31135 16100 | |40 117 | 16 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PCH HB-TC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO 1ID
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

51,71%
ENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

13.768,87

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PHD ZULIA

NOMBRE

DEL CONTRATANTE:

ECOPETROL S.A.

BIENES Y

681



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE
CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 1 18 | 00 |
130 1 111 18 | 00 |
1311 311 11 1 00 |
131 1311 16 1 00 |
131 135 1 12 1 00 |
140 | 18 1 18 | 00 |
17112 123 1 00 |
|72 1 14111 1 00 |
|72 115 113 1 00 |
|72 1 15 1 44 1 00 |
177 110 117 1 00 |
1811 10 1 16 1 00 |

50,00%

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

| 22 | 10 | 18 | 00 |
130 1 10 1 24 1 00 |
130 1 11 1 19 1 00 |
1310311 14 1 00 |
131031 117 1 00 |
140 1 17 130 1 00 |
140 | 18 1 29 1 00 |
171015 113 1 00 |
172 114114 100 |
172 115 1 19 1 00 |
173018 1 19 1 00 |
178 1 10 1 21 1 00 |
181 10 117 1 00 |

CLASIFICADOR DE

50.963,14

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S

ECOPETROL S.A.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 1 18 | 00 |
130 1 111 18 | 00 |
131 311 11 1 00 |
131 1311 16 1 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 |
130 1 10 1 24 1 00 |
130 1 11 1 19 | 00 |
1310311 14 1 00 |
131031 117 1 00 |

| 27 | 12 | 17 | 00 |
130 1 111 15 | 00 |
130 1 26 1 36 1 00 |
131 131115 | 00 |
131135 1 11 1 00 |
140 1 17 153 | 00 |
140 1 18 1 3L | 00 |
172 112 115 1 00 |
172 1 14115 1 00 |
172 115 132 1 00 |
177 110 1 16 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
183 1 10 1 16 1 00 |
7.134,19
CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 27 | 12 | 17 | 00 |
130 1 111 15 | 00 |
130 1 26 1 36 1 00 |
131 131 115 | 00 |
131 0135 1 11 1 00 |

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 853.498,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



[ 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | [ 72 | 14 | 15 | 00 |
[ 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | [ 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTO DOMINGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA SAN SIMON S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.424,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 20 | 11 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | [ 22 | 10 | 17 | 00 |
130 1 10 136 100 | 130 1 110 15100 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 119 100 | 130112 | 16100 | |30 | 12 [ 17 | 00 |
130 1 12 119 100 | 130 115 | 20 1 00 | | 31 1 16 | 34 | 00 |
170 110 115 100 | |70 1 17 | 18 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 114 | 12100 | |72 114 | 15 | 00 |
|72 115 114 100 | | 72 1151 27 100 | | 77110 | 15 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 1 11 | 15100 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 8L | 10 115 1 00 | | 81110 | 221 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|95 1 11116100 195121600

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SAN SIMON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA SAN SIMON S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45.266,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y
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| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 1 11116 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
130 110 1 36 1 00 1 130 1 11 | 15 | 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 111 1 19 1 00 | 130 1 12 | 16 1 00 | |30 | 12 | 17 | 00 |
130 1 12 119 100 | 130 115 | 20 1 00 | | 31 1 16 | 34 | 00 |
170 110 1 15 1 00 | 1 70 1 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 114 1 111001 | 72 114 | 12 1 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 115 114 100 | | 72 1151 27 100 | | 77110 | 15 | 00 |
177 110 1 16 1 00 | | 77 1 11 | 15 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 8L | 10 115 1 00 | | 81110 | 221 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|95 1 11116100 195121600

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SAN SIMON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA SAN SIMON S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38.213,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 1 11116 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
130 110 1 36 1 00 1 130 | 11 | 15 | 00 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 11 1 19 1 00 | 130 112 | 16 1 00 | |30 | 12 | 17 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SAN SIMON
CONCESTONARIA SAN SIMON S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229.753,49

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S

OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.400,47

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICAMEX - TERMOTECNICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392.200,88

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICAMEX - TERMOTECNICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161.045,04

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

BIENES Y

688
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207.808,73

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

HORA 15:31:43

PAGINA: 37 DE 45

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

689



[ 81 | 10 | 22 | Q00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | [ 81 | 14 | 17 | 00 |
[ 81 | 15 | 17 | Q00 | [ 81 | 15 | 18 | 00 | [ 81 | 15 | 19 | 00 |
[ 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CICB 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A PATRIMONIO AUTONOMO
CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTA - CICB.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.486,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 30 | 10 | 15 | Q00 | [ 30 | 10 | 17 | 00 | [ 30 | 10 | 22 | 00 |
130 1 10 123 1001 130110 24100 | 3113312001
|72 112 111 100 | |72 112 | 14100 | |72 115 | 13 | 00 |
|72 115 129 100 | | 72115131100 | | 72115 | 32001
|72 115 135 100 | | 72115 | 40 1 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS URBANAS BOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.915,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,40%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
[ 30 | 10 | 15 | Q00 | [ 30 | 10 | 17 | 00 | [ 30 | 10 | 22 | 00 |
[ 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | [ 30 | 10 | 28 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE
NOMBRE

DEL CONTRATISTA:
DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S
H B ESTRUCTURAS METALICAS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.482,76

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

691



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GANP-LKR-MEP-ABB Y TERMOTECNICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMGESA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55.842,92

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S

BIENES Y
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B216749324B1CD

3 DE DICIEMBRE DE 2021

AB21674932

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

PROMIGAS S.A. E.S.P.

HORA 15:31:43

PAGINA: 39 DE 45

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.216,33

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC-33

NOMBRE DEL
COMPANY)

CONTRATANTE:

PROCESOS Y DISENOS ENERGETICOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.710,91

PORCENTAJE DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

(A WOOD

693
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CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
123 1 16 115 100 | | 23130 15100 | | 26112 | 15 | 00 |
126 112 116 100 | 130110 | 18 1 00 | |30 | 14 | 15 | 00 |
131 115 117 100 | | 31116021 100 | | 31131111 00|
139 1 11 125 100 | |39 112 | 11 100 | | 39|12 | 14 | 00 |
140 | 14 125 100 | | 40 1 17 | 151 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
140 1 17 1 16 100 | | 41 1 11 | 21 1 00 | | 41 | 11 | 24 | 00 |
|41 1 11 125 100 | | 411 11 | 46 1 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
|72 115 144 100 | |73 118 | 15 1 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
180 | 11 116 100 | | 80 | 11 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 17 100 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
|95 112 117 100 | 1951417 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.224,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 | 18 1 00 | |24 1 11 | 18 | 00 | |30 | 11 | 15 | 00 |
72 112 1 14 100 | | 72 112 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
|72 115 111 100 | |72 115 | 27 100 | |72 | 15 | 29 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
|83 110 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR SAN RAFAEL
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HORA 15:31:43

PAGINA: 40 DE 45

CONCESTIONARIA SAN RAFAEL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.351,96

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

695



696



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: B216749324B1CD

3 DE DICIEMBRE DE 2021

AB21674932

HORA 15:31:43

PAGINA: 41 DE 45

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRICO RUBIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: META PETROLEUM CORP -

PACIFIC RUBIALES ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161.923,39

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

697



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRICO RUBIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: META PETROLEUM CORP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47.419,86

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PACIFIC RUBIALES ENERGY

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRICO RUBIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: META PETROLEUM CORP.-

PACIFIC RUBIALES ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,92

PORCENTAJE DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

698
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CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

HORA 15:31:43

PAGINA: 42 DE 45

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES CONEXNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIO CONSTRUCTOR CONEXION NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.057,08

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES CONEXNORTE
CONSORCIO CONSTRUCTOR CONEXION NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

23,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

5.939,59

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

DE

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES CONEXNORTE
CONSORCIO CONSTRUCTOR CONEXION NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.098,50

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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[ 77 | 10 | 16 | 00 | [ 77 | 10 | 17 | 00 | [ 78 | 10 | 18 | 00 |
180 1 10 | 17 1 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81110 | 22100 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 | 16 1 00 | |93 1 14 | 20 | 00 | | 95| 10 | 18 | 00 |
|95 1 11116100 195121600

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE
EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CON GRUPOS

* k%

MATRIZ:

NOMBRE: GRUPO ETHUSS

IDENTIFICACION: 00009004599934
DOMICILIO: BOGOTA

SUBORDINADA:

NOMBRE: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S
IDENTIFICACION: 000008909030352
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*
CERTIFICA:

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00564710 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO
DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00584693 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE
FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601299 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017.
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QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00634735 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00657358 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676950 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692098 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709898 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JULIO
DE 2020.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748896 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
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CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: LP 609 DE 2019

FECHA INICIO: 2019/05/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.418.335.674,00
CLASIFICACION CONTRATO

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA

70111500 PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/09/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00725554
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600012068

FECHA INICIO: 2021/06/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 18.470.162.365,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/02

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755857

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

Ko Kk kK kK kK ok kK ok ko ko ko ko ko ko Kk k ko ok kR ko ok ko ok ok ok kK ok ok Kk ok ok ok ok ok kR ok ok kK ok ok
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ko ok kK ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok k kK ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
& Kk ok &k ok &k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok kK ok ok
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S.
NIT: 00000900655891-1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00055247
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/11/05
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/04/21
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2013, CON EL NO. 01765840 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S..

LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACION ES

Signature Not Verified

Constanza

Trujillo
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INDEFINIDA.
REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACION DIRECTA Y LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD
ESTARA A CARGO DE TRES (3) REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES AL OBRAR
INDIVIDUALMENTE, EN CASOS O CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE
LLEGARE A EJECUTAR O CELEBRAR LA SOCIEDAD, OBLIGAN A ESTA.POR ACTA NO.
13 DEL 16 DE FEBRERO DE 2017, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,

INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE FEBRERO DE 2017 CON EL
NO. 02190304 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE ANDRES EDUARDO C.C. NO. 000001032422558
LEGAL ALVARADO GONZALEZ

POR ACTA NO. 17 DEL 7 DE MARZO DE 2018, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 8 DE MARZO DE 2018 CON EL NO.
02309808 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LUIS EDUARDO C.C. NO. 000000073103823
LEGAL BENCARDINO CALDERON

POR ACTA NO. 139 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 30 DE AGOSTO DE 2021 CON EL NO.
02738336 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LINA PATRICIA VANEGAS C.C. NO. 000000052045311
LEGAL MORENO

POR ACTA NO. 43 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON EL
NO. 02392165 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE JUAN CARLOS TOVAR C.C. NO. 000000079500817
LEGAL ESPECIAL CHARRY

FACULTADES:

FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: SON FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y
OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, LAS SIGUIENTES: 1.
ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE LA SOCIEDAD; 2. CUMPLIR Y EJERCER
LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL; 3. CONSTITUIR APODERADOS
JUDICIALES ESPECIALES Y FACULTARLOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
LOS LITIGIOS QUE PROMUEVA O SE E PROMUEVAN; 4. CONSTITUIR APODERADOS
ESPECIALES EXTRAJUDICIALES Y OTORGARLES LAS FACULTADES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; 5. EJECUTAR TODOS
LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO SOCIAL Y SOLICITAR AUTORIZACION Y APROBACION PREVIA DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA: - CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA
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CUANTIA EXCEDA EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A LA SUMA DE DIEZ
MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES COLOMBIANOS (10.000 SMLMV); -
OTORGAR PODERES ESPECIALES PARA ATENDER PROCESOS O ASUNTOS CUYA
CUANTIA CIERTA O PROBABLE SUPERE LOS DIEZ MIL SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES COLOMBIANOS (10.000 SMLMV); - CELEBRAR ACTOS O
CONTRATOS EN DONDE EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD SE ESTABLEZCA COMO
GARANTIA DE UNA OBLIGACION U OBLIGACIONES PROPIAS, DE UN TERCERO O DE

UNA SOCIEDAD. - CELEBRAR POR MEDIO DE CUALQUIER FORMA O MODALIDAD
JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD PARA EL BENEFICIO DE
TERCEROS. - OTORGAR PODERES DE CARACTER GENERAL A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD. - OBTENER, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, BAJO CUALQUIER

FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U
OBTENER POR PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE
GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. 6. CONVOCAR A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS; 7. CUIDAR DEL RECAUDO E
INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; 8. PRESENTAR A LA ASAMBLEA
GENERAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, JUNTO CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN
DE CADA EJERCICIO, CON LOS DICTAMENES SOBRE ELLOS Y LOS DEMAS INFORMES
EMITIDOS POR EL REVISOR FISCAL; EL INFORME DE GESTION SOBRE LA
EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y LA SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA,
ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LA SOCIEDAD; Y EL PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LOS DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS EXIGIDOS POR
LA LEY; 9. PREPARAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES; LOS FLUJOS DE FONDOS,
LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y LOS ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA SOCIEDAD Y
SOMETERLOS A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; 10. NOMBRAR
Y REMOVER LIBREMENTE LOS FUNCIONARIOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO
ESTEN ATRIBUIDOS A OTRO ORGANO; 11. INFORMAR A LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS QUE PRODUZCA Y SOBRE LAS
ASIGNACIONES RESPECTIVAS, CUANDO ESTA SE LO SOLICITE; 12. OTORGAR
PODERES ESPECIALES, ASI COMO REVOCARLOS, CON EL FIN DE QUE SE ADELANTE
LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA SOCIEDAD ANTE ENTIDADES DE ORDEN
PUBLICO Y AUTORIDADES COMPETENTES, AST COMO EN LA TOTALIDAD DE LAS
ACTUACIONES ANTE ENTIDADES DE ORDEN PRIVADO. 13. ADQUIRIR, ENAJENAR A
CUALQUIER TITULO BIENES MUEBLES O INMUEBLES, GRAVARLOS Y LIMITAR SU
DOMINIO, TENERLOS O ENTREGARLOS A TITULO PRECARIO, ALTERAR LA FORMA DE
LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA Y POR SU DESTINO. 14. COMPARECER
EN TODOS LOS PROCESOS EN QUE TENGA INTERES LA SOCIEDAD; DESISTIR,
INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS Y EJERCER TODOS LOS ACTOS
PROCESALES QUE LE CONFIERE LA LEY; TRANSIGIR Y CONCILIAR LOS NEGOCIOS
SOCIALES Y SOMETERLOS A CUALQUIER MECANISMO DE SOLUCION ALTERNATIVO DE
CONFLICTOS Y A ARBITRAMENTOS; 15. RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER CANTIDAD
DE DINERO QUE NO EXCEDA LA CUANTIA PARA LA CUAL SE NECESITA
AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; HACER DEPOSITOS EN BANCOS,
GIRAR, EXTENDER, PROTESTAR, ENDOSAR, PAGAR, NEGOCIAR CHEQUES, LETRAS,



PAGARES, BONOS CARTAS DE PORTE, FACTURAS CAMBIARLAS, CERTIFICADOS
NEGOCIABLES O BONOS DE PRENDA Y CUALESQUIERA OTROS TITULOS VALORES;
ACEPTAR Y CEDER CREDITOS; NOVAR OBLIGACIONES. 16. ADQUIRIR EN EL PAIS
O EN EL EXTERIOR EQUIPOS ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
SOCIAL, ADQUIRIR EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR ARTICULOS O PRODUCTOS
PARA COMERCIALIZARLOS. 17. RECIBIR BIENES BAJO LA MODALIDAD DE LEASING
O ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 18. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO. 19.
EJECUTARLOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS DE ORDEN CIVIL,
COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL O TRIBUTARIO QUE SEAN NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES, SIEMPRE QUE ESTEN
COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPANIA. PARAGRAFO: TODOS LOS
REPRESENTANTES LEGALES TENDRAN LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV CALLE 100 NO 9 A 45 TORRE 2 OFICINA 405

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 7596110

TELEFONO 2: 7592521

CELULAR: 3212344747

CORREO ELECTRONICO: LUISBENCARDINOQRTERMOTECNICA.COM.CO
A.A.: O

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV CALLE 100 NO 9 A 45 TORRE 2 OFICINA 405

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 7596110

TELEFONO 2: 7592521

CELULAR: 3212344747

CORREO ELECTRONICO: LUISBENCARDINOQRTERMOTECNICA.COM.CO
A.A.: O

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA
CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: $221.448.200.065,00
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ACTIVO TOTAL: $389.087.753.228,00
PASIVO CORRIENTE: $123.387.584.514,00
PASIVO TOTAL: $247.686.845.310,00
PATRIMONIO: $141.400.907.918,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $10.816.823.422,00
GASTOS DE INTERESES: $1.208.983.556,00
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE: $107.920.177.000,00
ACTIVO TOTAL: $227.556.354.000,00
PASIVO CORRIENTE: $29.498.936.000,00
PASIVO TOTAL: $158.600.890.000,00
PATRIMONIO: $68.955.464.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $12.302.324.000,00
GASTOS DE INTERESES: $6.231.961.000,00
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE: $78.272.742.000,00
ACTIVO TOTAL: $183.306.009.000,00
PASIVO CORRIENTE: $39.214.721.000,00
PASIVO TOTAL: $118.781.441.000,00
PATRIMONIO: $64.524.568.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $7.511.603.000,00
GASTOS DE INTERESES: $1.372.667.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,79
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 8,94

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,65
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,69
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 1,97

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,47

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,

o
<

or

gy

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

LA

EL

EL

EL

LA

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
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| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE |
| | | | | EDIFICIOS |

| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR |
| | | I | RILERAS |

| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO D |
| | | | | E SUELOS |

| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
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| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |

| 56 | 12 | 17 | 00 | MODULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
| | | l | OS PARA LAS AULAS

| | | l | ES |

| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |

| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | INSTALACIONES

| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| INFRAESTRUCTURA |

| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COME |
| | | | | RCIALES Y DE OFICINA

| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBL |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS |

| 72| 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
| | | | | ARRETERAS |

| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATL |
| | | | | ETICAS Y RECREATIVAS

| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE F |
| | | | | ACILIDADES DE DETENCION

| 72| 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TR |
| | | | | ANSITO MASIVO

| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION |

| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
| DE COLGADURA |

| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
DE MUROS |

| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
| | | | | UNICACION

714



| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERIA |

| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTA |
| | | l | NAS Y PUERTAS

| 72| 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| | | | | AMINAS DE METAL |

| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
| | | l | NCRETO |

| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT |
| | | l | LETICAS Y RECREATIVAS |

| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZAC |
| | | | | ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO

| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
| | | | | EPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQ |
| | | | | UEADEROS |

| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| | | | | ERCIOS |

| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
| | | l | EQUIPO PESADO |

| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMA |
| S INSTRUMENTADOS DE CONTROL |

| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFfisICA |
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| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| | | l | TRETENIMIENTO

| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| ADMINISTRACION |

| AS |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.966,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 10 | 36 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 | 130 | 11 | 18 | 00 | |30 | 12 | 16 | 00 |
130 112 1 17 1 00 1 130 112 1 19 1 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | [ 72 | 14 | 11 | 00 |
|72 114 115 1 00 | | 72 1 14 | 17 1 00 | | 72 1 15 | 27 | 00 |
|77 110 | 16 1 00 | | 81 110 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
195 111 116 1001 |95 |12 161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A Y TERMOTECNICA
COINDUSTRIAL S.A (CONSORCIO HB&TC)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARINO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.874,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 11 | 15 | 00 |
130 1 11 118 100 | 130112 | 16100 | |30 | 12 | 17 | 00 |
130 1 12 119 1 00 | | 46 1 16 | 15 1 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
170 111 117 100 | 170 113 | 16 100 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
|72 110 133 100 | | 721140 10 100 | | 72114 | 11 | 00 |
|72 1 14 115 100 | | 72115127100 | | 77110 | 16 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 110 | 22100 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A (CONSORCIO SAN
JOSE DE MIRANDA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE
CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

| 22 | 10 | 16 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 |
130 1 12 1 19 | 00 |
170 113 117 1 00 |
|72 1 141 14 1 00 |
172 115 1 19 1 00 |
8L 10 122 | 00 |

25,00%

NIVEL:

| 22 | 10 | 19 | 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
170 113 1 15 1 00 |
|72 1 14 1 10 1 00 |
|72 1 14 1 15 1 00 |
172 115 127 1 00 |
8L 1 14 | 15 | 00 |

CLASIFICADOR DE

12.038,87

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

| 30 [ 10 | 36 | 00 |
130 112 1 17 1 00 |
170 113 1 16 1 00 |
|72 114 0 111 00 |
|72 114 0 17 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
|95 | 11 1 16 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA,

SANTA MARIA DE LA MAGDALENA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE
CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 117 1 00 |
130 1 10 1 24 1 00 |
130 1 11 1 15 1 00 |
130 1 12 117 1 00 |
| 46 1 16 1 15 | 00 |
170 111 117 1 00 |
172 1 10 1 29 1 00 |
|72 1 14111 1 00 |
172 115 1 19 1 00 |

EDUBAR S.A

33,00%

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
130 1 10 1 22 1 00 |
130 1 10 1 28 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
130 1 12 1 19 | 00 |
155 1 12 117 1 00 |
170 113 1 15 1 00 |
172 1 10 133 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
172 115 127 1 00 |

CLASIFICADOR DE

SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A -

80.859,15

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

| 30 [ 10 | 15 | 00 |
130 1 10 123 1 00 |
130 1 10 1 36 1 00 |
130 112 1 16 1 00 |
130 1 19 1 18 | 00 |
170 1111 15 | 00 |
170 113 1 16 1 00 |
172 1 14110 1 00 |
172 115 113 1 00 |
177 110 115 1 00 |

BIENES Y

(UNION TEMPORAL

BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | [ 77 | 11 | 16 | 00 |
| 8L 1 10 | 15 | 00 | | 81 1 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L 1 14 | 16 1 00 | |83 1 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
195 111 116 1001 |95 |12 161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A - (U.T.
PERIMETRAL DE LA SABANA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103.008,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 10 | 28 | 00 |
130 1 10 136 100 | |30 1 11| 15100 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 12 116 100 | 130 112 | 17 1 00 | |30 | 12 | 19 | 00 |
| 46 1 16 115 100 | |70 1 11 | 15100 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
170 113 115 100 | |70 113 | 16 1 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
|72 110 133 100 | | 721140 10 100 | | 72114 | 11 | 00 |
| 72 1 14 115 100 | | 72115127100 | | 72115 |29 | 00 |
177 110 116 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 8L | 14 115 100 | |95 1 11 | 16 100 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
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ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL - (CONSORCIO URABA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95.494,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 10 | 28 | 00 |
130 1 10 136 100 | 130 1 11| 15100 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 12 116 100 | 130 112 | 17 100 | |30 | 12 | 19 | 00 |
| 46 1 16 115 100 | |70 1 11 | 15100 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
170 113 115 100 | |70 113 | 16 1 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
|72 110 133 100 | | 72114 1 10 100 | | 72114 | 11 | 00 |
| 72 1 14 115 100 | |72 115 | 13100 | |72 115 | 27 | 00 |
|72 115 129 100 | |77 110 | 16100 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
1 8L 1 10 122 100 | |81 14| 15100 | |95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A - (CONSORCIO LA
FORTUNA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.826,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
130 1 10 115 100 | |30 110 | 17 1 00 | |30 | 10 | 22 | 00 |
130 1 10 123 1001 1301 10| 24100 | 30110039001
130 1 11 115 100 | |30 1 11 | 18 1 00 | |30 | 12 | 16 | 00 |
130 1 12 117 100 | 130112 | 151 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.586,92

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

722



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A -

PUENTE CALLE 170 - 2002)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.330,34

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:
SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A -

ACCIONISTA,

HB-IVEGAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.456,39

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 61,50%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

(UNION TEMPORAL

BIENES Y

(UNION TEMPORAL

BIENES Y
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*x x k* k% * %

*x x kx %
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*x *x k* k% * %

10 DE 24

*x x k* k% * %

| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | [ 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | [ 73 | 18 | 11 | 00 | [ 73 | 18 | 19 | 00 |
[ 81 | 10 | 15 | Q0 | [ 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONINSA RAMON H

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32.169,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 30 | 10 | 15 | Q00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | [ 30 | 10 | 22 | 00 |
[ 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | [ 31 | 33 | 12 | 00 |
[ 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | [ 72 | 15 | 13 | 00 |
[ 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | [ 72 | 15 | 32 | 00 |
[ 72 | 15 | 35 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | [ 73 | 18 | 11 | 00 |
[ 73 | 18 | 19 | 00 | [ 81 | 10 | 15 | 00 | [ 95 | 12 | 17 | 00 |
[ 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A - (SOCIEDAD

CONCESTIONARIA METRODISTRITO S.A)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 468.785,14
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | [ 30 | 10 | 17 | 00 |
130 1 10 124 100 | 130110028100 | | 3011l [ 15 ] 00 |
130 1 11 118 100 | 130112 | 16100 | |30 | 12 | 17 | 00 |
| 46 1 16 115 100 | |72 110 | 33100 | | 72114 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 14 | 16 | 00 |
|72 115 113 100 | |72 115127100 | |72 115 | 29 | 00 |
177 110 116 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
|95 1 11 115 100 | |95 1 11 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A Y
COINDUSTRIAL S.A - (CONSORCIO SANTA CATALINA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL

TERMOTECNICA

48.842,59

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 73 | 18 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | [ 81 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HEYMOCOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.061,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
130 1 10 115 100 | |30 110 | 17 1 00 | |30 | 10 | 22 | 00 |
130 1 10 123 1001 130110 24100 | 3113312001
|72 112 114 100 | |72 115 | 13100 | |72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 115 129 100 | | 721151 40 1 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
173118 119 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
|95 112120 100 1951223 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HEYMOCOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.910,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 30 | 10 | 15 | Q00 | [ 30 | 10 | 17 | 00 | [ 30 | 10 | 22 | 00 |
[ 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | [ 72 | 12 | 14 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RIPOLL MADERA ESTRUCTURAL SCI LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.547,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 30 | 10 | 15 | Q00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | [ 72 | 12 | 14 | 00 |
|72 114 117 1001 |72 115 | 15100 | |72 | 15 | 20 | 00 |
|72 115 125 100 | | 721151 26100 | |72 115 | 27 | 00 |
|72 115 129 100 | | 72115 | 40 1 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
1 8L 1 10 115 100 | | 95112 | 17 1 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.018,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y

BIENES Y

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:
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ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL

CONTRATISTA:

TERMOTECNICA - COLPATRIA)
CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.867,20

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A -

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA,

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
TGM)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE

ISAGEN

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 31,00%
CONTRATO EJECUTADO 1ID

ENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A -

94.074,11

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

(CONSORCIO

BIENES Y

(CONSORCIO

BIENES Y

728



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:
SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S

ACCIONISTA,
NOMBRE  DEL

CONTRATISTA:

A -

TEMPORAL TRAINCO S.A TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

50,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

80.816,87

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

(UNION

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TORNO SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.875,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 11 | 15 | 00 |
130 1 11 1 18 1 00 | 130 1 12 | 16 1 00 | |30 | 12 | 17 | 00 |
130 1 12 119 100 | | 72110 | 33100 | | 72114 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 115027100 | | 77110 | 16 | 00 |
| 8L 1 10 115 100 | | 81110 | 22100 | | 91 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS (CONSORCIO PUENTES
ALO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.576,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS - TERMOTECNICA
CONSTRUCTOR SAN RAFAEL)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONCESTIONARIA SAN RAFAEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686.449, 96

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

(GRUPO

BIENES Y

731
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A. (UNION TEMPORAL
SAN MARCOS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.529,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 10 | 17 | 00 |
130 1 10 122 100 | 130110023100 | 30110028001
130 1 10 136 100 | |30 1 11| 15100 | |30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 12 116 100 | 130 112 | 17 1 00 | |30 | 12 | 19 | 00 |
131 133 111 100 | | 46 116 | 15100 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
170 113 115 100 | |70 113 | 16 1 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
|72 110 133 100 | | 72114 | 11100 | |72 |14 | 14 | 00 |
|72 115 119 100 | |72 115 | 27 100 | |72 115 | 29 | 00 |
173 118 119 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 120 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
|95 1 11116100 195121600

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.



NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 1 28 1 00 |
130 1 111 18 | 00 |
131133 112 1 00 |
|72 1 14111 1 00 |
172 115 127 1 00 |
8L 10 1 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA,
NOMBRE
SAN LUIS)
NOMBRE
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE
CONTRATO EJECUTADO
SERVICIOS EN EL TERCER

[ 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 117 1 00 |
130 1 10 1 24 1 00 |
130 1 11 1 15 1 00 |
170 113 1 16 1 00 |
|72 1 14114 1 00 |
172 115 127 1 00 |
173018 1 11 1 00 |
8L 10 122 | 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIVEL:

| 30 | 10 | 22 | 00 |
130 1 10 1 36 1 00 |
130 1 12 1 16 1 00 |
170 113 1 16 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
172 115 1 29 1 00 |
181 1 14 115 1 00 |

50,00%

NIVEL:

| 22 | 10 | 16 | 00 |
130 1 10 1 22 1 00 |
130 1 10 1 28 1 00 |
130 1 11 1 18 | 00 |
172 1 10 133 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
172 115 1 29 1 00 |
173018 1 19 1 00 |
181 1 14 1 16 1 00 |

CLASIFICADOR DE

CLASIFICADOR DE

11.111,63

| 30 [ 10 | 24 | 00 |
130 1 111 15 | 00 |
130 115 1 20 | 00 |
172 110 133 1 00 |
172 115 1 18 1 00 |
173018 1 18 1 00 |
195 1 12 1 16 | 00 |

26

SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -

18.661,28

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

| 30 [ 10 | 15 | 00 |
130 1 10 123 1 00 |
130 1 10 1 36 1 00 |
| 46 1 16 1 15 | 00 |
172 114111 1 00 |
172 115 1 18 1 00 |
173 012 1 16 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
195 1 11 1 16 1 00 |

BIENES Y

(UNION TEMPORAL

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE
PUENTES)

DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79.379,52

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:
SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

ACCIONISTA,
NOMBRE

(UNION TEMPORAL

BIENES Y

(UNION TEMPORAL

734
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PUENTES)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62.182,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 119 100 | 130110 | 15100 | |30 | 10 | 17 | 00 |
130 1 10 122 1001 130110023100 | 30110 36001
130 1 11 118 100 | 130112 | 17 100 | |30 | 12 | 19 | 00 |
131 1 11 115 100 | | 46 116 | 151 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
170 111 117 100 | 170 113 | 16 100 | |72 | 10 | 29 | 00 |
|72 112 111 100 | |72 112 | 14 100 | |72 | 14 | 15 | 00 |
|72 1 14 116 100 | |72 115 | 13100 | |72 115 | 15 | 00 |
| 72 115 119 100 | | 72 115 | 24 1 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
|72 115 126 100 | | 721151 27100 | | 72115 | 29 | 00 |
|72 115 130 100 | | 72115132100 | | 72115 | 40 | 00 |
173 118 1 11 100 | |73 118 | 15 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
1 8L 1 10 117 100 | | 81114 | 15100 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A. (CONSORCIO
PUENTES DISTRITO CAPITAL IDU-040)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.288,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,25%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
130 1 10 115 100 | |30 110 | 17 1 00 | |30 | 10 | 22 | 00 |
130 1 10 123 1001 | 72110025100 | | 72112 | 14 00 |
|72 114 1 11100 1 | 72 1 14 | 16 1 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
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[ 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | [ 73 | 18 | 11 | 00 |
[ 73 | 18 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | [ 81 | 10 | 17 | 00 |
[ 81 | 10 | 22 | Q00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.231,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 115 100 | 130110 | 17 100 | |30 |10 | 22 | 00 |
130 1 10 123 100 | 1301100 28100 | | 30110 36 001
130 1 11 115 100 | 130 1 11 | 18 1 00 | | 31 133 | 12 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 19 | 00 |
|72 115 129 100 | |73 118 | 11 100 | | 73 |18 | 19 | 00 |
177 110 1 16 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A (CONSORCIO
PUENTES DISTRITO CAPITAL)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.657,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,41%



CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:
SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

ACCIONISTA,

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

47.168,07

BIENES Y

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:
SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

ACCIONISTA,

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 30 | 11 | 18 | 00 |
130 1 19 1 18 1 00 |
72 114 0 111 00 |
172 115 1 19 1 00 |
173018 1 11 1 00 |
8L 10 122 | 00 |

CLASIFICADOR DE

13.048,12

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA,

NOMBRE

VIAL SAS - HB SA 2013)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

50,00%

13.248, 64

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

(CONSORCIO M&S

738
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CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | [ 72 | 10 | 33 | 00 |
[ 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | [ 73 | 18 | 11 | 00 |
[ 81 | 10 | 15 | Q0 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINCIVIL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

5.538,74

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 30 | 10 | 15 | Q00 | [ 30 | 10 | 17 | 00 | [ 30 | 10 | 22 | 00 |
130 1 10 123 100 | | 721 14| 11100 | | 72115 | 13 | 00 |
|72 115 129 100 | |73 118 | 11 100 | | 73 |18 | 19 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 1 14 | 151 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.819,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

BIENES Y

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | [ 30 | 10 | 36 | 00 |
130 1 11 115 100 | |30 1 11 | 18 1 00 | |30 | 12 | 16 | 00 |
130 1 12 117 100 | 130112 | 151 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
170 1 11 115 100 | |70 1 11 | 17 1 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
|72 110 133 100 | | 721140 10 100 | | 72114 | 11 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. (CONSORCIO
CONSTRUCTOR NUEVO DORADO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OPAIN S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290.485,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|46 1 16 1 15 1 00 | | 72 112 | 14 [ 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 114 1 11 100 | | 81110 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
195 111 116 1001 |95 |12 161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A. (UNION TEMPORAL
PUENTES Y VIAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.321,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 30 | 10 | 15 | Q00 | [ 30 | 10 | 17 | 00 | [ 30 | 10 | 22 | 00 |
[ 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | [ 30 | 11 | 15 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE
HB-IVEGAS

DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.902,80

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

(UNION TEMPORAL

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL

CONTRATISTA:

TERMOTECNICA/CPIP INTERNACIONAL

NOMBRE DEL
DE PANAMA

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.

CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - MOP REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.927, 90

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

(CONSORCIO

BIENES Y

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.
JOSE DE MIRANDA)

(CONSORCIO SAN
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 327.507,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 1 11116 100 | | 20112 | 11100 | | 22110 | 15 | 00 |
122 110 116 100 | | 22110 | 17 100 | |30 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 117 100 | 130 110 | 22100 | |30 110 | 23| 00 |
130 1 10 124 100 | 1301100 28100 | | 3011029 | 001
130 1 10 136 100 | 130 1 11| 15100 | |30 | 11 | 16 | 00 |
130 1 11 118 100 | 130 1 11| 15100 | | 30 | 12 | 15 | 00 |
130 1 12 116 100 | 130 112 | 17 100 | |30 | 12 [ 19 | 00 |
130 1 15 120 100 | 130119 | 18 100 | | 311 16 | 34 | 00 |
131 133 112 100 | | 46116 | 15100 | |70 | 13 | 16 | 00 |
170 113 117 100 | 170 117 | 18 100 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
|72 110 133 100 | | 72114 1 10 100 | | 72114 | 11 | 00 |
|72 1 14 115 100 | | 72115 | 13100 | |72 | 15 | 14 | 00 |
|72 115 127 1001 | 72115025100 | | 72115 | 34 | 00 |
| 72 115 145 100 | |73 112 | 16 100 | | 73 1 18 | 11 | 00 |
173 118 119 100 | | 77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 120 100 | | 77 1 11 | 15100 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 8L | 14 116 100 | |81 115 | 17 100 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
1 8L 1 15 119 1 00 | | 95 1 11 | 151 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL 017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.982,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
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CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO 1ID

ENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE

BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS URBANAS BOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.915,62
PORCENTAJE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,60%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

[ 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 00
[ 30 | 10 | 15 | Q00 | [ 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 00
[ 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 28 00

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES CONEXNORTE
CONSORCIO CONSTRUCTOR CONEXION NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.057,08

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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[ 80 | 10 | 17 | Q00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | [ 80 | 11 | 17 | 00 |
| 8L 1 10 | 15 | 00 | | 81 1 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 | 16 1 00 | |93 1 14 | 20 | 00 | | 95| 10 | 18 | 00 |
195 111 116 1001 |95 |12 161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES CONEXNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR CONEXION NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.939,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
111110 117 100 | |11 117 | 15100 | | 20 | 12 | 11 | 00 |
120 1 12 113 100 | 1301 11015100 | |30 | 11 | 16 | 00 |
1730 1 11118 100 | 130 1 11 | 15 1 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
130 112 117 100 | 130112 | 15100 | | 31121 | 15| 00 |
155 1 12 117 100 | |70 1 11 | 17 1 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
170 113 117 100 | 170 117 | 18 1 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
|72 1 14 110 100 | |72 114 | 11100 | |72 | 14 | 15 | 00 |
|72 115 113 100 | |72 115 | 19 1 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
|72 115 129 100 | |76 112 123100 | | 77110 | 15 | 00 |
177 110 116 100 | | 77 110 | 17 1 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES CONEXNORTE
CONSORCIO CONSTRUCTOR CONEXION NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.098,50

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,40%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

CONTRATO EJECUTADO: 46

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BLANCA 1N

BIENES Y
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SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
"MOVILIDAD FUTURA S.A.S."

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.555,54

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y

748



| 80 | 10 | 16 | Q00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | [ 80 | 11 | 15 | 00 |
180 1 11 117 100 | | 81110 | 151 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
1 8L 1 10 122 100 | | 81110 | 27100 | |81 114 | 15| 00 |
| 8L | 14 116 100 | | 811 14 | 18 1 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|84 1 11 116 100 | |93 1 14 | 20 1 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
195 1 11 116 100 | | 951 12 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE
EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CON GRUPOS

* k%

MATRIZ:
NOMBRE: GRUPO ETHUSS SAS

IDENTIFICACION: 000009004599934

DOMICILIO: BOGOTA

SUBORDINADA:

NOMBRE: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S.
IDENTIFICACION: 000009006558911

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*
CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00457717 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480736 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 20
REGISTRO UNICO DE

DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512030 DEL LIBRO
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PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO
DE 2015.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518120 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00538735 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551053 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO
DE 2016.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600740 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00615894 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632307 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676536 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.



QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710663 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO
DE 2020.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747440 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600012068

FECHA INICIO: 2021/06/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.052.240.263,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/02

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755859

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1686-2014

FECHA INICIO: 2014/11/25

FECHA TERMINACION: 2015/12/28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 8.875.752.307,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500674

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000

R I AR b b b b b b dh 2 b b b b b S S 2 b b b b IR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b dh 2 b b b b b b A 4 b b b b b S g b b b b b b S g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b i b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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