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ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS
DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011.
CONTRATO N° LP-016-OP-2009
TIPO DE CONTRATO : OBRA
OBJETO ¢ MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
RECREATIVA TIPO PARQUES EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO - 2009.

LOCALIZACION DEL
PROYECTO : SINCELEJO
CONTRATISTA : CONSORCIO PARCOL - 2009
INTERVENTORIA : CONSORCIO INTERDUPAR
PLAZO INICIAL : DIEZ (10) MESES

PLAZO ADICIONAL (1) : DOS (2) MESES

PLAZO ADICIONAL (2) : DOS (2) MESES

PLAZO ADICIONAL (3) : DOS (2) MESES

PLAZO ADICIONAL (4) : DOS (2) MESES

VALOR INICIAL : ($3.584.161.232.00)
VALOR ADICIONAL (1) 2 ($499.972.822 00)

VALOR ADICIONAL (2) : ($1.099.999.693.17)

En ia ciudad de Sincelejo a los veintitrés (23) dias de) mes de Diciembre de 2011,
Se reunieron, el Arquitecto ORLANDO VILARO, Representante Legal del
consorcio INTERDUPAR. Quien actia como Interventor designado por el
Contratante MUNICIPIO DE SINCELEJO en la presente Obra, el ingeniero SAUL
MARTINEZ Secretario de desarrolio Yy por otra parte el Arquitecto YEISON
GOMEZ HERNANDEZ, Representante Legal del CONSORCIO PARCOL - 2009,
quien actlia como Contratista de la presente Obra en referencia. Con el fin de

- En este momento las obras relacionadas con la presente contratacion han
llegado a su finalizacion a entera satisfaccion, se han terminado las obras
en los 22 frentes de trabajo inmersos en el proyecto contractual que
incluyen cuatro parques.

- Las obras se ejecutaron en un 100% de la meta fisica establecida en el
proceso de ejecucion contractual encontrandose al servicio de las
comunidades beneficiarias del proyecto tanto en el drea urbana como en ¢

area rural,
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- E! contratista deja constancia que varios de los frentes de trabajo
encomendados en la contratacion ya fueron inaugurados y puestos en uso
desde hace mas de un afo, motivo por el cual en algunos casos se hace
necesario socializar con las comunidades su buen uso y conservacion.

- Es de mucha importancia indicar que estas obras deben ser mantenidas por
la misma comunidad beneficiaria en cuanto a ios temas de limpieza,
cuidado y buen uso de los suministros y estructuras en especial en los
parques.

- En los temas de estabilidad de presentarse algin tipo de detalles debe ser
oficiado el contratista e interventor oportunamente para tomar los
correctivos en el momento apropiado.

- El contratista manifiesta estar a Paz y Salvo con las obligaciones
Parafiscales contempladas en la Ley de contratacion.

- Manifiestan ias partes estar a Paz y Saivo con el personal de trabajadores
mano de obra calificada y no calificada que hizo parte de la ejecucidn dei
contrato en mencion.

- Se hace entrega del Seguimiento fotografico, documentos de apoyo
(ensayos, pruebas de campo), planos records, memorias de medicion de
cantidades de obras, actas que hicieron parte de.la documentacion de
ejecucion contractual.

Para mayor constancia se firma el presente documento en la ciudad de Sincelejo a
los Veintitrés (23) dias del mes de Diciembre de 2011.
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VIBo Ing. SAUL MARTINEZ
Secretario de Desarollo y Obras publicas.
Municipio de Sincelejo.
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