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Bogota D.C.,

Doctor

ALEJANDRO CALLEJAS ARISTIZABAL
Vicepresidente Técnico FINDETER

Calle 103 # 19-20

Bogota

Asunto: Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico — Direccién de Programas
- Subdireccion de Proyectos Contrato Interadministrativo 438 de 2013 -
Reformulacién nimero 1 Proyecto "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) i
MUNICIPIO DE VILLAGARZON". Radicado 2017ERQ030874.

4

Respetado Doctor Callejas:

En atencion al oficio del asunto, mediante el cual la Alcaldia del municipio de
Villagarzén presenta las modificaciones al presupuesto viabilizado, consecuencia de las
mesas de trabajo llevadas acabo en los meses de enero y febrero de 2017 con el
equipo téchico de FINDETER.

Los cambios propuestos al proyecto del asunto fueron presentados, en la sesién No. 12
del Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Bdasico —
VASB, de fecha 17 de marzo de 2017~

1. ALCANCE Y PLAN FINANCIERO EVALUACION INICIAL

ALCANCE PGN 2016 PGN 2017 TOTAL

Suministro e instalacién de 4.230 m de
alcantarillado pluvial en tuberia PVC, asi:

2.014 m D= 10"

253 mD=12"

204 m D= 14"

323 mD= 16"

48 m D= 18" 46.239.644 | 4.099,987.628 |4.146.227.272
282 mD= 20"
160 m D= 24"
67 m D= 30"
99 m D= 33"
66 m D= 36"
69 m D= 39"
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ALCANCE PGN 2016 PGN 2017 TOTAL
249 m D= 42"
175 m D= 45"
142 m D= 51"
79 m D= 54"
264 sumideros fundidos en sitio en concreto
reforzado 3.000 psi: 156 SL-100 y 108 SL-
150.
47 pozos de inspeccidn en concreto de 3.000
psi, asi:
4UnD=1,20m, h=1,00-1,50m
8UnD=1,20m, h=1,50- 2,00 m
5Unb=1,20m, h=2,01-250m
5UnD=1,20m, h=2,51-3,00m
3UnD=1,20m, h=3,01-3,50m
1UnD=1,20m, h=3,51-4,00 m
3UnD=1,20m, h=4,01 -5,00m
2UnD=1,50m, h= 1,00 a 1 50m
1UnD=1,50m,h=1,51a2,00m
2UnD=150m, h=2,01a2,50m
2UnD=1,50m, h=2,51a3,00m
4UnD=150m, h=3,01a3,50m
2UnD=1,50m, h=4,51a5,00m
3UnD=2,00m, h=2,00-2,50m
2UnD=200m, h=3,01-3,50m
Interventoria obra civil y suministro 2.760.356 244.755.934 247.516.290
Sequimiento MVCT 1.000.000 88.668.236 89.668.236
TOTAL 50.000.000 | 4.433.411.798|4.483.411.798
% PARTICIPACION 1,12% 98,88% 100%
2. ALCANCE Y PLAN FINANCIERO PRIMERA REFORMULACION?
ALCANCE PGN 2016 PGN 2017 TOTAL
Suministro e instalacion de 3.489 m de
alcantarillado pluvial en tuberia PVC, asi:
1.141 m D= 10"
249 mD= 12"
181 m D= 14" 46.171.413 | 3.905.086.256 | 3.951.257.669
407 mD= 16"
252 mD= 18"
246  m D= 20"

1

Mediante el oficio No 2017ER0030874, Jles(s Artemic Enriquez Guerron,

Secretario de

Planeacién e Infraestructura, informa que se realizaron correciones al proyecto en atencion a las
recomendaciones y requerimientos realizados por el equipo técnico de FINDETER.
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ALCANCE PGN 2016 PGN 2017 TOTAL

88 m D= 27"
127 m D= 33"
34 m D= 36"
66 m D= 39"
70 m D= 42"
443 m D= 45"
100 m D= 48"
85 m D= 51"

264 sumideros fundidos en sitio en concreto
reforzado 3.000 psi: 156 SL-100 y 108 SL-

150.

49 pozos de inspeccién en concreto de 3.000

psi, asi:

5 UnD=1,20m, h=1,00-1,50m

10UnD=1,20m, h=1,51-2,00m

8 UnD=120m,h=2,01-250m

6 UnD=1,20m, h=2,51-3,00m

1 UnD=1,20m, h= 3,01 - 3,50 m

1 UnD=1,20m, h=3,51-4,00m

2 UnD=1,50m, h=1,00-1,50m

1 UnD=1,50m, h=2,01-250m

2 UnD=1,50m, h= 2,51 -3,00m

10UnD=1,50m, h=4,51 -500m

1 UnD=2,00m, h=2,00-2,50m

1 UnD=2,00m, h=2,51-3,00m

1 UnD=200m, h=5,51-6,00m

Interventoria obra civil y suministro 2.814.665 238.059.068 240.873.737
Seguimiento MVCT 1.013.918 85.755.183 86.769.101
TOTAL 50.000.000(4.228.900.507 | 4.278.900.507
% PARTICIPACION 1,17% 98,83% 100%

3. CONSIDERACIONES DEL COMITE TECNICO

Una vez revisada la informacién presentada por la alcaldia municipal de Villagarzén, en
su calidad de formulador del referido proyecto, a la luz de los requerimientos y requisitos
de presentacién de proyectos del Mecanismo de Viabilizacién del MVCT, reglamentados
con la Resolucion 1063 de 2016, se encuentra que la reformulaciéon No 1 del proyecto,
cumple con los requisitos de presentacidon y evaluacién.

Los cambios presupuestales obedecieron a la actualizacion de precios al afioc 2017
teniendo en cuenta el cambio del IVA al 19% vy la reduccién del alcance del proyecto.
Estos cambios atienden las observaciones técnicas efectuadas como resultado de la
visita técnica realizada por profesionales de FINDETER, por lo que el Comité Técnico del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico considera viable la modificacién al
proyecto del asunto.
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De conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en la Resolucion 1063 de 2016 que establece expresamente: “En el
presupuesto para aquellos proyectos cuyo costo sea superior a 2000 SMMLV, se debera
Separar las obras civiles de los suministros de tuberia con el objeto de asignar un costo
indirecto diferencial, en el cual el costo indirecto de los suministros corresponde solo a
los costos de administracién”; es pertinente precisar que el proposito de dicho acapite es
indicativo en la presentacién y estimacién de costos para los proyectos, en el entendido
que el Ministerio financia proyectos funcionales que en ninglin caso pueden mutar hacia
la provision de suministros, razén por la cual, los ejecutores deberan sefialar
explicitamente en los pliegos de contratacién y en los contratos que no se aceptan actas
de pago de suministros antes de que se haya verificado su correspondiente instalacién.

El pago final de las cantidades ejecutadas requerird del recibo a satisfaccién del
interventor, una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen segun el
reglamento del sector y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende las obras
correspondientes a estos componentes, deberdn recibirse a satisfaccion, cuando los
suministros se encuentren debidamente instalados y probados.

En consecuencia, interventores, supervisores y ejecutores deberdn abstenerse de
efectuar pagos de suministros que no se encuentren debidamente instalados.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El presente concepto de refomulacion se emite con base en la documentacion
presentada por la alcaldia municipal de Villagarzon, la cual se presume veraz y por lo
tanto serd dicha Entidad quien deberd responder ante los Organismos de Control del
Estado por cualquier inexactitud, falsedad en la informacién o vicios ocultos, que pueda
ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la
Comunidad.

En ningun caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la
calidad de los documentos presentados para emitir el concepto técnico y que sean
utilizados para la construccién de las obras.

El proyecto se encuentra actualmente en fase precontractual, la cual se estructura por
FINDETER, como ejecutor de los recursos asignados al proyecto y por consiguiente, en la
presente reformulacion no han sido consideradas ni evaluadas, al no ser competente ni

pertinente, las implicaciones juridicas del proceso contractual para la ejecucién del
proyecto.

FINDETER, en su calidad de ejecutor de los recursos asignados al proyecto, llevara a
cabo la contratacién de las obras y la interventoria, por lo que en la presente
reformulacion no han sido consideradas ni evaluadas, las implicaciones juridicas del
proceso contractual para la ejecucion del proyecto, por no ser de la competencia ni
pertinencia del Ministerio.
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Asi las cosas, este Ministerio considera que con fundamento en los términos de la
reformulacién, corresponde a FINDETER realizar las evaluaciones juridicas a fin de
determinar el mecanismo contractual de ejecucién del proyecto, en consideracién a la
modificacién en su valor, debiendo siempre estar enmarcado dentro de los postulados de

la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica que rigen su actividad contractual.

Cualquier informacién adicional sera atendida por el Ing. Jorge Alberto Diazgrandos
Amaris de la Direccién de Programas, quién le brindard la asistencia necesaria,
comunicandose al teléfono 3323434 ext 3703, o al correo electrénico
jdiazaranados@minvivienda.gov.co.

Cordialmente,

LADY YHANNA OSJ'-‘/I;IA CORSO

Directora de Programa

Anexo: Ficha de Evaluaciop, Nueve (9) folios 3 Z
Aprobd: César Tulio Moreno\Vélez - Subdirector de Proyectos
Revisd: Martha Gutiérrez Rojas - Coordinadora Grupo Evaluacion
Elabord: Jorge A. Diazgranados A. - Ingeniero Evaluador

Fecha: Marzo 17 de 2017
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Versign: 3.0

@ MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Cddigo FIA PROYECTO

1-2015-143 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE
= = VILLAGARZON

Departamento : |PUTUMAYO Solicitado: 0
Municipio(s}: Villagarzon(PUT) : Aportes Nacidn: 4,278.800.507
Origen : PGN Plazo Ejecucion Obras{meses): I 6 | Contrapartida: 0

Valor del Proyecto: 4.278.900.507

Impacto del Proyecto

LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PASARA DE 2,5% A 100% (SE AUMENTARA EN UN 97.5% EN LOS BARRIOS JUAN PABLO,
MIRAFLORES Y GALILEA, Y BENEFICIARA A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO VALENCIA Y A LA
POBLACION GENERAL QUE ASISTE AL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO).

Pardmetrof/indicador Actual Proyectado
Cobertura Alcantarillado 3 100
Poblacién Beneficiada AL 2.000 2.630
Evaluacién Inicial [ Fecha Radicacion: | 2610212015 Estado: |Viable
Viabilizado en Comité : | 2016-32 de 18/10/2016 | Responsable : |Jorge Alberto Diazgranados Amaris
Reformulacién: 1 | Fecha Radicacion: | 16/03/2017 Estado : |Viable
Viabilizado en Comité : l 2017-12 de 17/03/2017 IRasponsable : |Jorge Alberto Diazgranados Amaris

Justificacién:

Durante el proceso de viabilizacién, el municipio de Villagarzén adelantd la construccion de algunos tramos del proyecto presentade ante el mecanismo de
viabilizacion, razdn por la cual resulta necesario ajustar su alcance, pasando de 4.230 m a 3.489 m. De igual manera, se efectuaron ajustes
presupuestales en atencién a las modificaciones tributarias.
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MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Cadigo FIA PROYECTO

1-2015-143 |CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIFIO DE
% -1 VILLAGARZON

Alcance del Proyecto - Inicial

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4.230 M DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TUBERIA PVC, ASI:
-2.014 M D= 10"
=255 M D=12"
-204 M D= 14"
-323M D= 16"
-48 M D= 18"
-282M D= 20"

- 160 M D= 24"

- 67 M D= 30"
-99 M D= 32"
-66 M D= 36"
-69 M D= 39"

- 249 M D= 42"
=175 M D= 45"
-142 M D= 51"
-79 M D= 54"

264 SUMIDEROS FUNDIDOS EN SITIO CONCRETO REFORZADO 3.000 PSI: 156 SL-100 Y 108 SL-150

47 POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI, ASI:
~4UND=120M H=1,00-150M
-8UND=1,20M, H=1,50-2,00 M
-5UND=120M, H=201-250M

-3UND=1,20 M, H=3,01-3,50 M
-1 UN D= 1,20 M, H= 3,51 - 4,00 M
-3UN D= 1,20 M, H= 4,01 - 5,00 M
-2UND=1,50M, H=1,00 A 1,50 M
-1UND=1,50M, H=1,51 A2.00 M
-2UND=150M,H=201 A250 M
-2UND=150M, H=2,51 A3.00 M

-4UND=150M H=301A350M
~2UND=150M, H=4,51 A500M
~3UND=200M H=200-250M
-2UND=200M H=3,01-350M

INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO
SEGUIMIENTO MVCT
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MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Codigo: GPA-F-08

Cdédigo FIA PROYECTO

1.2015.143 |CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIFIO DE
-2015- VILLAGARZON

Alcance del Proyecto - Reformulacién 1

Suministro e instalacidn de 3.489 m de alcantarillado pluvial en tuberia PVC, asi:
1.141 m D= 10"
248 mD=12"
181 mD=14"
407 m D= 16"
252 m D= 18"
246 m D= 20"
88 m D= 27"
127 mD= 33"
34 m D= 38"

66 m D= 39"
70 m D= 42"
443 m D= 45"
100 m D= 48"
85 m D= 51"

264 SUMIDEROS FUNDIDOS EN SITIO CONCRETQO REFORZADQ 3.000 PSI: 156 SL-100 Y 108 SL-150

49 pozos de inspeccién en concreto de 3.000 psi, ash:
5UnD=1,20m, h=1,00-1,50m
10 Un D=1,20 m, h=1,51 - 2,00 m
8UnD=120m,h=201-250m
8UnD=1,20m, h=2,51-3,00m
1UnD=120m, h=301-3,50m
1UnD=120m, h=3,51-400m
2UnD=1,50m, h=1,00-1,50m
1UnD=1,50m, h=2,01-250m
2UnD=150m, h=2,51-3,00m
10 Un D= 1,50 m, h=451 -5,00m
1UnD=200m, h=200-250m
1UnD=200m, h=251-3,00m
1UnD=200m, h=551-6,00m

INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO
SEGUIMIENTO MVCT
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(&) MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Codigo: GPA-F-08

Cddigo FIA PROYECTO

1-2015-143 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE
= = VILLAGARZON

Plan Financiero - Inicial

Aportes Aportes .
Componente Nacidn-PGN Nacién-PGN Total
2016 2017

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4,230 M DE N 46,239,644 4.099.98?525‘ 4,146.227.273 /
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TUBERIA PVC, ASI:
-2014 M D= 10"

-253M D= 12"

-204 M D= 14"

-323M D= 16"

-48MD= 18"

-282M D= 20"

-160 M D= 24"

-67 M D= 20"

-89 M D= 233"

-66 M D= 36"

-69 M D= 38"

-249 M D= 42"

-175M D= 45"

-142 M D= 51"

- 73 M D= 54"

264 SUMIDEROS FUNDIDOS EN SITIO CONCRETO
REFORZADO 3.000 PSI. 156 S5L-100 Y 108 SL-150

47 POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000
PSI, ASI:
-AUND=120M, H=1,00-150M
FBUND=120M H=150-2,00 M
20M, H=2,01-250M
,H=2,51-300M
,H=3,01-350M
L H=3,51-400M
,H=4.01-500M
,H= 1,00 A1,50M
L H=151A200M
 H=201A250M
,H=251 A300M
L H=301A350M
-2UN D= 1,50 M, H= 4,51 A 5,00 M
UND=200M, H=200-250 M
2 UN D= 2,00 M, H=3,01 - 3.50 M ” /

INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO / 2.760.356 244,755,834 / 247.516.290 /

o
=

BRHIN G NGBS
cccccecec
ZzzZzzzz222
PPOCDCODDOC
Lehohnhy!

[T TR TIRTER TR TR T}

1
1,
1.
1,
1.
1,
1.
1.
1,
1,

EZZTZTZZTEZ

\
i
=1

SEGUIMIENTO MVCT 1.000.00?( / 88.668.236]/  89.668.236 v __

Tolales 50.000.000] / 4.433.411.795 4.483.411.798 /

% Participacién 1,12%|/ a8,88%(/ 100%
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FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS

MINVIVIENDA Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Cédigo FIA PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE

1-2015-143 |\ | AGARZON

Plan Financiero - Reformulacion 1

Compone‘:}e

Aportes
Nacion-PGN
2016

Aportes
Nacidn-PGN
b

Total

Suministro e instalacidn de 3.489 m de alcantarillade
pluvial en tuberia PVC, asl:
1.141 m D= 10"

249 mD= 127 °

181 mD=1

407 m D= 167

252 mD= 18"/

246 m D= 20"/,

88 m D= 27" 4

127 m D= 33"

34 m D= 36"

65 m D= 39"/

70m D= 42"

443m D= 45'/{/

100 m D= 48"

85m,0= 51"

264 SUMIDEROS FUNDIDOS, EN SITIO CONCRETO
REFORZADO 3.000 PSI: 156'SL-100 Y 108 SL-150

49 $ozos de inspeccion en concrelo de 3.000 psi, asi:
£UnD=1,20m, h=1,00-150m
10UnD=1,20m, h=1,51-200m
8UnD=120m, h=2,01-250m
A6 UnD=1,20m, h=2,51 -3,00m
UnD=120m h=301-350m
4 UnD=1,20m, h=351 -4,00m
2UnD=150m h=1,00-150m
1UnD=150m h=2,01-250m
2UnD=150m, h=251-300m
10UnD=150m, h=451-500m
1UnD=2,00m h=200-250m
1UnD=200m h=251-300m
AUnD=200m,h=551-600m

Py

TIFTT

O N

46.171.413

|~ 3.905.086.256

¢~ 3.951.257.669

4

INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO /

2.814.689

/ 238.059.068

/ 240,873.737

SEGUIMIENTO MVCT A

/013.913

35.?55.1831

,~  86.769.101

Totales

50.000.000

P

4.228.900.507
pd

4.278.900.507

7

e

% Participacidn

1,17%

% 2 98,8%

100%

Observaciones :

PROYECTO CON CONCEPTO TECNICO COMITE 41 DEL 24/08/2015
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MINVIVIENDA

FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Version: 3.0

Fecha: 27/02/20156

Cadigo: GPA-F-08

Cdadigo FIA

PROYECTO

1-2015-143 [\ AGARZON

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE

Plan de Contratacion - Inicial

Componente

Actividad

Modalidad

Ejecutor

Valor

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4.230 M DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TUBERIA PVC, ASI:
-2014MD= 10"
-253MD= 12"
-204 M D= 14"
-323MD= 168"
-48M D= 18"
-282 M D= 20"

- 160 M D= 24"
-67 MD=30"
-39 MD= 33"
-66 M D= 36"
-69 M D= 3g"
-249 M D= 42"
-175M D= 45"
-142 M D= 51"
-79M D= 54"

264 SUMIDEROS FUNDIDOS EN SITIO CONCRETO REFDRZADO 3.000 PSI 156 SL-100 Y 108 SL-150

47 POZ0OS DE INSPECCION EN CONCRETQ DE 3.000 PSI, ASH
-4UND=1,20M,H=1,00-150 M
-BUND=120M, H=150-200M
-5UND=120M H=201-250M
-5UND=120M, H=251-300M
-3UND=120M,H=301-350M
-1UND=120M, H= 351 -400M
-3UND=120M, H=401-500M
-2UND=1,50M,H=100A1,50M
-1UND=1,50M.H= 151 A2,00M
-2UND=1,50M, H=2,01 A2,50 M
-2UND= 150, H= 2,51 A300M
-4UND=1,50M, H=301 A350M
-2UND=1,50M, H= 4,51 A500M
-3UND=200M H=200-250M
-2UND=200M, H=3,01-350M

Obra Civily
Suministros

|Licitacion
Publica

FINDETER -
Financiera de
Desarrollo Territorial
S.A.

4,146,227 272

INTERVENTORIA OBRA CIVIL ¥ SUMINISTRO

Interventoria

Licitacion
Publica

1FINDETER -
Financiera de
|Desarrollo Territorial
S.A.

247.516.290

Total :

4.393.743.562
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&) MINVIVIENDA

FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Version: 3.0

Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Cadigo FIA

PROYECTO

1-2015-143 |\ AGARZON

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE

Plan de Contratacion - Reformulaciéon 1

Componente

Actividad Modalidad

Ejecutor Valor

1141 m D=10"
249 m D=12"
181 m D= 14"
407 m D= 16"
252m D=18"
246 m D= 20"
88 mD=27"
127 m D= 33"
34mD= 36"
66 m D= 39"
70 m D= 42"
443 m D= 45"
100 m D= 48"
85mD=51"

49 pozos de inspeccion en concreto de 3.000 psi, asi:
5UnD=1,20m, h=1,00-1,50m
10UnD=120m, h=151-200m
8unD=120m, h=2,01-250m
6UnD=120m, h=251-3,00m
1UnD=1,20m,h=3,01-350m
1UnD=120m, h=3,51-400m
2UnD=150m, h=100-150m
1UnD=150m, h=2,01-250m
2UnD=150m, h=251-3,00m
10UnD=1,50m, h=4,51 -500m
1 UnD=2,00m, h=2,00-250m
1UnD=200m, h=251-300m
1UnD=200m, h=551-600m

Suministro e instalacion de 3.489 m de alcantarillade pluvial en tuberia PYC, asi:

264 SUMIDEROS FUNDIDOS EN SITIO CONCRETO REFORZADO 3.000 PSI: 156 SL-100 Y 108 SL-150

Obra Civil y
Suministros

Licitacién
Pdblica

FINDETER -
Financiera de
Desarrollo Territorial
S.A.

3.951.257.669

INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO

Licitacidn
Publica

|interventoria

FINDETER -
Financiera de
Desarrollo Territorial
S.A

240.873.736

Total :

4.192.131.405

Observaciones :
Sin Observacidn

Condicionamiento del Proyecto

|  Tipo |

Condicién

Cumplida

Fecha Vencimiento

KObservaciones :

Sin Observacién

Listas de Evaluacion

Pagina 7 de 17




(@) MINVIVIENDA

FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Version: 3.0

Fecha: 27/02/2015

Cddigo: GPA-F-08

T

Cédigo FIA

PROYECTO

1-2015-143

VILLAGARZON

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE

Formulacion Proyecto - Inicial

Indica los aspectos mas relevantes en la formulacién del proyecto

Pregunta

Rpta

Observacion / Parametros

¢ La solucién del proyecto se enmarca en los criterios de pricrizacién
del RAS?

Si

EL PROYECTO SE PRESENTA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LOS TiTULOS A Y D DEL
REGLAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO (RAS) CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARA EL DISERIQ DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ESTRUCTURAS

iSe presenta descripcidn general del sistema?

Si

SE REALIZA IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA DEL MUNICIPIO)
CON EL RESPECTIVO DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ZONA 4A (TRAMO
125A — 184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE VILLAGARZON
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

¢El prablema esta plenamente identificado?

Si

LA ZONA 4A (TRAMO 125A — 184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE
VILLAGARZON NO CUENTA CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL QUE RECOJA,
TRANSPORTE Y DISPONGA LAS AGUAS LLUVIAS, LO CUAL GENERA GRANDES
PROBLEMAS A SUS HABITANTES EN LO RESPECTO A BIENES, SERVICIOS Y MOVILIDAD,
DEBIDO A LAS ANEGACIONES QUE SE PRESENTAN EN EPOCAS DE LLUVIAS.

BREVE DESCRIPCION DEL PROBLEMA IDENTIFICADO QUE SE
SOLUCIONA CON LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO:

|LA PRINCIPAL PROBLEMATICA DE LOS BARRIOS JUAN PABLO, MIRAFLORES Y GALILEA,
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO VALENGIA Y DE LA
POBLACION GENERAL QUE ASISTE AL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIFIO DE LA ZONA 42,
SE RESUME A LAS CONSTANTES INUNDACIONES DEBIDO A LA AUSENCIA DE UN
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

¢Los objetivos y el alcance del proyecto propuesto estan acordes con
el problema identificado?

Si

CON LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4* PARA EL
MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTIA DE LOS BARRIOS
JUAN PABLO, MIRAFLORES Y GALILEA SE GENERARAN LOS IMPACTOS POSITIVOS QUE
SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EVITAR LAS INUNDACIONES CONSTANTES DE LOS BARRIOS JUAN PABLO, MIRAFLORES
Y GALILEA, Y EN ESPECIAL DEL SECTOR DEL COLEGIO VALENCIA Y DEL HOSPITAL
LOCAL, QUE SE PRESENTAN CON FRECUENCIA EN LA EPOCA DE PRECIPITACIONES.

RECOLECCION, EVACUACION Y TRANSPORTE ADECUADO DE LAS AGUAS LLUVIAS,
DEBIDO A QUE ACTUALMENTE NO EXISTE UN SISTEMA APTO PARA TALES FINES,
GENERANDO AS| QUE LAS AGUAS LLUVIAS DRENEN SUPERFIGIALMENTE A LO LARGO
DE TODO EL SECTOR.

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS QUE ACTUALMENTE SATURAN Y COLMATAN
LAS REDES E INTERCEPTORES SANITARIOS DEL SECTCR, MEJORANDO DE ESTA
MANERA SU CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y FUNCIONAMIENTO.

MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PERIODOS DE LLUVIA DE
LOS BARRIOS JUAN PABLO, MIRAFLORES Y GALILEA, Y EN ESPECIAL DEL SECTOR DEL
COLEGIO VALENCIA Y DEL HOSPITAL LOCAL.

ELIMINAR LA AFECTACION A BIENES Y SERVICIOS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL
SECTOR POR LA PROBLEMATICA QUE HA PADECIDO ESTA COMUNIDAD.

¢En caso de que el problema identificado se pueda solucionar con
diferentes alternativas, se hizo una evaluacién y anilisis de éstas?
{ Mencione cuantas alternativas se estudiaron)

Si

LA UNICA ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA TENIENDO EN CUENTA LA CERCANIA AL RIO
MOCOA, FUE EL DE RECOGER, TRANSPORTAR Y DESCARGAR LAS AGUAS DE
ESCORRENTIA AL CUERPO DE AGUA MAS CERCAND, LOS COLECTORES PRINCIPALES
SE PROYECTARON SOBRE LOS EJES DE LAS VIAS VEHICULARES DEL BARRIO Y SU
DESCARGA AL RIO MOCOA, PARA LO CUAL SE ADELANTARON LOS TRAMITES DE
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE PARA SU FUTURA CONSTRUGCGION.

Observacion :

Concepto: VIABLE
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Version: 3.0

(@) MINVIVIENDA FIGHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cédigo: GPA-F-08

Cddigo FIA

PROYECTO

VILLAGARZON

1-2015-143 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE

Evaluacion Economica - Inicial

Esta evaluacidn comprende los atributos econdmicos del proyecto

o cuyo costo excede los USS 2 millones, se realizd una evaluacion
socioecondmica de proyectos de acueducto y alcantarillado de
acuerdo a la Guia RAS 0047

Pregunta Rpta Observacion / Parametros

¢Elindicador Costo/Habitante del proyecto es razonable con base a Si  |Sin Observacién

pardmetros del sector?

¢5i el anterior indicador no es razanable, se encuentra debidamente Si  |EL INDICADOR S| ES RAZONABLE.
liustificada su causa (En la casilla de observaciones describa la

justificacion)?

¢+ 5e presenta analisis técnico - econdmico de la altemativa Si  |Sin Observacién

seleccionada?

4 Si el proyecto beneficia a una poblacién mayor a 500.000 habitantes | No | Sin Observacion

Relacione el precio unitario (Costo directo) del 1er. item mas
representativo del proyecto:

POZ0 DE INSPECCION CONCRETQ 3.000 PSI D= 1,50M, H= 4,51 A 5,00 M X UNID,

+ Costo ltem 1 : 5,358,700.00 st

Relacione el precio unitario (Costo directo) del 2do. items mas
representativo del proyecto:

POZO DE INSPECCION CONCRETO 3,000 PSI D= 2,00 M, H= 3,01 - 3,50 M X UNID.

» Costo Item 2 . 5,198,503.00

Relacione el precio unitario {Costo directo) del 3er. item mas
representativo del proyecto:

POZO DE INSPECCION CONCRETQ 3.000 PSI D= 1,20 M, H 4,01 - 5 M X UNID.

= Costo Item 3 : 4,418,302.00

Relacione el precio unitario (Costo directo) del 4o, item mas
representativo del proyecto:

POZ0 DE INSPECCION CONCRETQ 3.000 PSI D= 1,50 M, H 3,01 A 3,50 M X UNID

= Costo Item 4 : 4,328,201.00

Relacione el precio unitario (Costo directo) del So. item mas
representativo del proyecto:

POZ0 DE INSPECCION CONCRETO 3,000 PSI D= 2,00 M H= 2,00 - 2,50 M X UNID

= Costo ltem 5: 4,321,085.00

Observacién :

Concepto: VIABLE
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(& MINVIVIENDA

FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Version: 3.0

Fecha: 27/02/2015

Cédigo: GPA-F-08

Codigo FIA

PROYECTO

1-2015-143 |y AGARZON

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE

Evaluacién Econdémica - Reformulacion 1

Esta evaluacién comprende los alributos econémicos del proyecto

residual disponible con recursos de Ley 1176 de 20077

Pregunta Rpta Observacion / Parametros
¢Elindicador Costo/Habitante del proyecto es razonable con base a Si  |Sin Observacién
pardmetros del sector?
¢Si el anterior indicador no es razonable, se encuentra debidamente Si  |EL INDICADOR S| ES RAZONABLE.
justificada su causa (En la casilla de observaciones describa la
justificacién)?
¢Se presenta andlisis técnico - econdmico de la alternativa 8i  |Sin Observacién
seleccionada?
£Si el proyecto beneficia a una poblacidn mayor a 500,000 habitantes No  |Sin Observacion
0 cuyo costo excede los USS 2 millones, se realizd una evaluacion
socioeconémica de proyectos de acueducto y alcantarillado de
acuerdo a la Guia RAS 0047
Relacione el precio unitario {Costo directo) del 1er. item mds POZO DE INSPECCION CONCRETQ 3.000 PS| D= 2,00 M, H 5,51 - 6,00 M X UNID.
representativo del proyecto:
= Costo Item 1: 7,395,381.00
Relacione el precio unitario (Costo directo) del 2do. items més POZ0 DE INSPECCION CONCRETO 3.000 PSI D= 1,50 M, H 4,51 A 5,00 M X UNID.
representativo del proyecto: )
+ Costo ftem 2 : 5,361,971.00 “
Relacione el precio unitario (Costo directo) del er. item més POZO DE INSPECCION CONCRETO 2.000 PSI D= 2,00 M, H 2.51 - 3.00 M X UNID.
representativo del proyecto:
= Costo Item 3 : 4,531,000.00
Relacione el precio unitario (Costo directo) del 40. item mas POZO DE INSPECCION CONCRETO 3.000 PSI D=2.00 M, H 2.00 - 2.50 M X UNID.
representativo del proyecto:
= Costo ltem 4 : 4,321,263.00 -
Relacione el precio unitario (Costo directo) del 50. item méas POZO DE INSPECCION CONCRETO 3.000 PSI D= 1,50 M, H 2,51 A 3,00 M X UNID.
representativo del proyecto:
+ Costo Item 5 : 3,909,338.00
Observacién :
Concepto: Sin Concepto Viable
Evaluacién Financiera - Inicial Esta evaluacidn comprende los atributos financieros del proyecto evaluado
Pregunta Rpta Observacién / Parametros
¢Las cantidades de obra son consistentes con los diserios técnicos Si Sin Observacion
de los diferentes componentes?
¢Los precios unitarios del proyecto se ajustan a precios de mercado? Si  |Sin Observacion
¢Los costos por fuera de precios de mercado se encuentran Si  |Sin Observacién
debidamente justificados?
LEl plan financiera es coherente en sus usos y fuentes segin Si |Sin Observacion
componentes elegibles?
LEl plan financiero para la ejecucion del proyecto incluye todos las St |PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
componentes a construir con su respectiva fuente de financiacién
¢ El proyecto tiene garantizadas las diferentes fuentes de Si  |PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
financiacian? (Enuncie que entidades aportan a la financiacian del
proyecta)
¢El proyecto garantiza recursos de contrapartida (disponibilidades, Si  |PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
actas de bienes y servicios, créditos, otros)? (Enuncie las evidencias
que garantizan las contrapartidas (CDPs))
LEl Municipio compromete como contrapartida la capacidad maxima Si  |Sin Observacion

Observacion :

Concepto: VIABLE
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Versidn: 3.0

resolucién, fecha de expedicién y vigencia)

@ MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015
Caodigo: GPA-F-08
Cadigo FIA PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE
1-2015-143
VILLAGARZON
Evaluacién Ambiental - Inicial Esta evaluacién comprende los atributos ambientales del proyecto evaluado
Pregunta Rpta Observacién / Parametros
¢ El proyecto requiere licencia ambiental? (Enuncie el No de No |EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

¢ En el caso que el proyecto requiera licencia ambiental, las
obligaciones econdmicas impuestas por la licencia ambiental se
encuentran presupuestadas por parte de la entidad ejecutora o
beneficiaria de la licencia ambiental?

NIA

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

|El proyecto viene acompafiado de la concesién de agua cuando se
trata de una captacién, y demas permisos ambientales necesarios de
acuerdo con el articulo 25 de la Ley 142 de 18947 (Enuncie el No de
resolucién que aprueba la concesidn de agua, la fecha de la misma,
el caugal concesionado y la vigencia, asi como la Corporacién que la
expidid)

N/A

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

El proyecto viene acompafiado del permiso de exploracién de pozos
cuando se trata de la construccidn de un pozo profundo y demds
permisos ambientales necesarios de acuerdo con el articulo 25 de la
Ley 142 de 19947 (Enuncie el No de resclucidn que aprueba la
concesién de agua, la fecha de la misma, el caudal concesicnadoy Ia
vigencia, asi coma la Corporacién que la expidid)

NIA

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

¢ El proyecto viene acompafnado del permiso de vertimiento
especificamente relacionade con el proyecto? {Enuncie el No de
resolucion, fecha de expedicion y vigencia, asi como nombre de la
corporacion que lo expidid}

N/A

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO PCRQUE TRATA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

El municipio cuenta con Plan de Saneamiento y Manejo de
Verlimientas - PSMV? (Enuncie el No de resolucién, fecha de
expedicidn y vigencia)

N/A

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO PORQUE TRATA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

Las obras objeto del proyecto estan contempladas en el PSMV?

N/A

NQ APLICA PARA ESTE PROYECTO PORQUE TRATA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

£Si el proyecto requiere licencia , se ha incluido al menos el 1% del
valor de las obras para preservacion y conservacion de cuencas (Art.
43 Ley 99 de 1893)7

N/A

NQ APLICA PARA ESTE PROYECTO.

El proyecto presenta plan de manejo ambiental?

N/A

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

¢El Plan de Manejo ambiental se encuentra correctamente valorado e
incluido en el presupuesto del proyecto?

N/A

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

Observacién :

Concepto: VIABLE
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Versidon: 3.0

@ MINVIVIENDA FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Cadigo FlA PROYECTO
1-2015-143 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE
e £ VILLAGARZON
Evaluacién Social - Inicial Esta evaluacion comprende los atribulos sociales del proyecto evaluado
Pregunta Rpta Observacidon / Parametros

¢ El proyecto esta dirigido a beneficiar preferiblemente a la poblacién Si |ESTRATOS1Y2
de los estratos mas bajos de la localidad? (Mencione el estrato de
pablacion hacia el cual va dirigido)

¢ Por efecto de la construccidn del proyecto, es necesario reubicar No |NO ES NECESARIO REUBICAR NINGUN SECTOR,
algun sector de la poblacién? {(Cite el sector que serd o es objeto de
reubicacidn o ndmero de familias o predios afectados)

¢ El proyecto contempla un plan de traslado de dicha poblacion, tiene | Neo |NO ES NECESARIO REUBICAR NINGUN SECTOR.
un plan de reubicacién y cuenta con los recursos para tal efecto? .
{Mencione cuales)

El plan de reubicacion cuenta con el consentimiento de la comunidad No |NO ES NECESARIC REUBICAR NINGUN SECTOR.
afectada por el mismo? (Mencione si el municipio presenta actas de
concertacién para este tema )

¢ Con la construccidn del proyecto se afectan zonas de patrimonio No |NO SE AFECTA NINGUNA ZONA DE PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL,
histérico-cultural formalmente establecidas? (Enuncie que
afectaciones se tienen detectadas)

¢ Si el proyecto se encuentra localizado en comunidades negras o No |NO AFECTA NINGUNA COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA.
indigenas se cuenta con el aval de dichas comunidades? (Mencione
si ] municipio presenta actas de concertacion para este tema }

Si se afectan zonas de territorio indigena presentan la evidencia de la No |NO AFECTA NINGUNA COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
realizacidn de la consulta previa (Enuncie en que fecha se realizé y si
fue acompanada por el Ministerio del interior)

¢ Si para la construccién de las obras se requiere adquisicion de No |NO SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TERRENOS.
terrenos se cuenta con la evidencia legal de la propiedad del predio
por parte del municipio? (Cite el Numero de predios que se requieren
para la construccién del proyecto y los numeros de escrituras y/o
certificados de libertad y tradicién de los mismos a nombre del
municipio y que estructura se construird en cada uno)

Si se trata de un predio para la construccion de un relleno sanitario y N/A  INO APLICA.
este se encuentra en el cono de aproximacion del Aeropuerto se
presenta el permiso de la Aeronadtica civil para su construccién?
{Mencione el oficio y la fecha en la cual la Aerondutica Civil otrargo
dicho permiso, si ha lugar)

¢& Cuando se trate de construir elementos estructurales del servicio, el| N/A |NO SE REQUIERE CONSTRUIR ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
curador o en su defecto el jefe de planeacién municipal certifica que
la localizacién del {os) predio(s) se ajusta a lo establecido en el POT,
PBOT, EOT? (Mencione la certificacién presentada)
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&) MINVIVIENDA

FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Version: 3.0

Cdadigo: GPA-F-08

Codigo FIA PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE
1-2015-143 1 AcARZON
Pregunta Rpta Observacion / Parametros
Si para la construccidn de las obras se requiere adquisicién de Si  |1. SE PRESENTA PERMISC DE INTERVENCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO

derechos de servidumbre se cuenta con Ja evidencia legal de los
permisos de servidumbre por parte de los propietarios y/o
poseedores? (Enuncie cuantos derechos de servidumbre se
requieren y si el municipio presenta fa evidencia de la legalizacion de

dichos permisos)

CONSTRUCCION ALCANTARILLADQ PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A A 184A SECTOR
COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTC DE PUTUMAYO,
ENTRE JHON CALDERON EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL Y HECTOR MANZERA
EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL TERRENO DENOMINADQ LA CONCEPCION
IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 000100140015000, QUIEN AUTORIZA
LA INTERVENCIGN, ACCESO, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTQ. FIRMADO EL & DE DICIEMBRE DE 2016,

2. SE PRESENTA PERMISO DE INTERVENCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A A 184A SECTOR
COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO,
ENTRE JHON CALDEROGN EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL Y ARACELY TAPIA EN
CALIDAD DE PROPIETARIA DEL TERRENO DENOMINADO EL RECUERDO IDENTIFICADO
CON MATRICULA NUMERO 44053656, QUIEN AUTORIZA LA INTERVENCION, ACCESO,
EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTQ.
FIRMADQ EL & DE DICIEMBRE DE 2016,

3. SE PRESENTA PERMISO DE INTERVENCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A A 184A SECTOR
COLEGIC VALENCIA) MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO,
ENTRE JHON CALDERON EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL ¥ LILIANA TAPIA EN
CALIDAD DE PROPIETARIA DEL TERRENQ DENOMINADO EL RECUERDO IDENTIFICADO
CON MATRICULA NUMERO 44053656, QUIEN AUTORIZA LA INTERVENCION, ACCESO,
EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYEGTO.
FIRMADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2016.

4, SE PRESENTA PERMISO DE INTERVENCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A A 184A SECTOR
COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO,
ENTRE JHON CALDERON EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL Y AMPARO MORALES
EN CALIDAD DE PROPIETARIA DEL TERRENO DENOMINADO EL RECUERDO
IDENTIFICADO CON MATRICULA NUMERO 44053656, QUIEN AUTORIZA LA
INTERVENCION, ACCESO, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO. FIRMADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2016.

5. SE PRESENTA PERMISO DE INTERVENCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A A 184A SECTOR
COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO,
ENTRE JHON CALDERON EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL Y JORGE DiAZ
SEGURA EN CALIDAD DE PROPIETARIA DEL TERRENO DENOMINADO LOS POTREROS
IDENTIFICADO CON MATRICULA NUMERO 440-9304, QUIEN AUTORIZA LA
INTERVENCION, ACCESQ, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO. FIRMADQ EL 6 DE DICIEMBRE DE 2016.

Observacidn :

Concepto:

VIABLE

Pagina 13 de 17



MINVIVIENDA
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Version: 3.0

Fecha: 27/02/2015
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Cédigo FIA

PROYECTO

1-2015-143

VILLAGARZON

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE

Evaluacion Técnica - Inicial

Describa los estudios adicionales remitidos con el proyecto - arquitecténices, suelos,
estructurales, geotécnicos,elc.

Pregunta Rpta Observacién / Parametros
¢Las soluciones del proyecto se ajustan a tecnologias apropiadas? Si  |Sin Observacion
¢La poblacidn de disefio fue proyectada correctamente? Si « Poblacién Actual : 2,000.00 Habitantes
+ Tasa de Crecimiento : 1.34 Procentaje
+ Poblacién de Diseno : 2,630.00 Habitantes
¢La dotacién neta se ajusta al nivel de complejidad del proyecto? Si + Dotacién Meta : 135.00 Lis\hab\dia
¢ Para el diserio de las estructuras se adoptaren los periodos 6ptimos Si * Nivel de Complejidad : Medio Alto
de disefio? « Periodo Adoptado : 25.00 Affos
¢Las memorias de célculo son suficientes y detalladas? (Enuncie las Si  |[MEMORIAS DE CALCULO HIDRAULICO (SUMIDEROS, HIDRAULICOS, ALTERNATIVAS DE
memorias de calculo presentadas ) MATERIAL DE TUBERIA}. ESTRUCTURAL.
& Se presenta un plano general donde se ilustren los componentes del Si |5in Observacion
sistema y del proyecto ?
¢Se presentan planos topograficos independientes de los planos de S8i  |SE PRESENTAN TRES PLANOS TOFPOGRAFICOS.
diseio? (Ndmero de Planos Topograficos)
¢Los planos de disefio hidrdulico de las estructuras contienen la Si  |SE PRESENTAN NUEVE PLANOS HIDRAULICOS
informacidn basica (cotas, dimensiones, detalles, etc.)? (Nimero de
Planos Hidrdulicos)
¢Los planos estructurales son suficientes y coherentes con las Si |SE PRESENTAN CINCO PLANOS ESTRUCDTURALES
estructuras proyectadas? {(Numero de planos estructurales)
¢ Se anexan estudios de suelos de las estructuras proyectadas? N/A  |NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.
¢ Se anexan estudios y disefios eléctricos de las obras proyectadas? N/A  |NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.
(Mdmero de planos electricos)
¢5e presentan otros planos? (Cuales?) Si |DETALLES DE SUMIDEROS (4) Y CABEZAL DE DESCARGA (1)
¢ Se anexan especificaciones técnicas de construccidn de las obras Si |Sin Observacion
del proyecto?
¢ Se consideraron los cruces para evitar las interferencias con otras Si |Sin Observacion
redes ?
¢ Se realizo analisis tecnico y economico para la seleccidn del Si  |Sin Observacion

material de la tuberia ?

Observacién :

Concepto: VIABLE

Pagina 14 de 17




(&) MINVIVIENDA

Versidn: 3.0

FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS Fecha: 27/02/2015

Cadigo: GPA-F-08

Cadigo FIA

PROYECTO

VILLAGARZON

1-2015-143 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A-184A SECTOR COLEGIO VALENCIA) MUNICIPIO DE

I Aspectos técnicos proyecto de Alcantarillado Pluvial - Inicial

Esta evaluacidn comprende los atributos técnicos especificos de un proyecto de
alcantarillado pluvial

Pregunta Rpta Observaciéon / Parametros
¢Los caudales de disefio fueron calculados correctamente? Si + Area de drenaje : 27.08 Ha
= Caudal Unitario : 37.66 Lts\seg-Ha
4 El coeficiente de escorrentia en el disefio del alcantarillado fue Si = Coeficiente escorrentia : 0.63 NUmero
adoptado comrectamente?
¢ Se presentan las curvas Intensidad Duracién Frecuencia - IDF? Si « Intensidad de precipitacién promedio : 375.03 Lts\seg-Ha

- Periodo de Retorno : 10,00 Afios

los pardmetros establecidos?

¢ Las velocidades reales de diserio (méximas y minimas) se ajustan a Si

+ Velocidad Minima : 1.49 miseg
= Velocidad Maxima : 3.51 m\seg

de la necesidad del alcantarillade pluvial?

¢ Presenta estudio de alternativa y justificacidn técnico - econdmica Si

SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
ZONA 4* PARA QUE BRINDE UN ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE
Y EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS, PARA TODA LA POBLACION, Y ASI OPTIMIZAR
EL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DE LOS COLECTORES EXISTENTES Y AMPLIAR LA
COBERTURA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE
RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGARZON. PARA ESTO SE DISENO CON UN PERIODO DE
25 ANOS UN SISTEMA QUE PERMITA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES
DE SECTOR, LAS SIMULACIONES HIDRAULICAS REALIZADAS SUGIEREN QUE PARA
|MANEJAR ADECUADAMENTE LA ESCORRENTIA PLUVIAL, SE DEBE CONSTRUIR UNA
RED DE COLECTORES Y ALGUNOS DE ELLOS DEBEN DIRECCIONAR SUS DESCARGAS
HACIA EL ORIENTE DE LA POBLACION, ES DECIR HACIA EL RIO MOCOA, CON EL FIN DE
ALIVIAR LOS CAUDALES QUE ACTUALMENTE RECOGEN LOS COLECTORES
EXISTENTES. AS| ENTONCES, SE PLANTEA QUE DEBE CONSTRUIRSE,
PRIORITARIAMENTE LA RED MATRIZ DE COLECTORES PRINCIPALES EMPEZANDO EN
EL CORTO PLAZO, CON LOS COLECTORES DE MAYOR RELEVANCIA COMO ES EL CASO
DE LA ZONA 4* QUE GENERAN MAYCR IMPACTO POSITIVO EN LA MITIGACION DE
INUNDACIONES, MOVILIDAD Y AFECTACIONES MEDIO AMBIENTALES. DADAS LAS
CONDICIONES DE ACCESO AL MUNICIPIO Y A LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO
SOBRE LAS QUE SE DESARROLLARAN LAS OBRAS, LOS TRAMOS SE CONSTRUIRAN EN
PVC, YA QUE ESTE MATERIAL ADEMAS DE SER LIVIANO, DE FAGIL TRANSPORTE E
INSTALACION, OFRECE LAS CONDICIONES HIDRAULICAS MAS FAVORABLES PARA
TERRENOS EN LOS QUE NO SE CUENTA CON MUCHA ENERGIA, CUMPLIENDO CON
TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE, COMO ES
EL CASO DE CAPACIDAD HIDRAULICA, RECUBRIMIENTOS MINIMOS, VELOCIDADES Y
ESFUERZO CORTANTE.

Observacion :

Concepto: VIABLE
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Evaluacidn Financiera e Institucional - Inicial

Esta evaluacién comprende los atributos financieros e institucionales de la entidad

prestadora

Pregunta

Rpta

Observacion / Parametros

Para entidades que prestan el servicio directamente, haber dado
cumplimiento al proceso de transformacion empresarial de la entidad
prestadora del servicio (Articulo 6° de la Ley 142 de 1994),

No

EL OPERADOR DEL SERVIGIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ES LA EMPRESA
AGUAS LA CRISTALINA S.A E.S.P.

Para organizaciones autorizadas haber dado cumplimiento a lo
establecido en el decreto 421

Si

Sin Observacitn

Para E.5.P haber dado cumplimiento al articulo 18 de la ley 142,
Unidad de servicios ptiblicos - prestador directo.

Si

Sin Observacion

Haber implantado el estudio de costos y tarifas de acuerdo con la
regulacién vigente. (Resolucién 287 de 2004 expedida por la CRA)

Si

Sin Observacion

Haber implantado el Plan Unico de Cuentas vigente para Entes
Prestadores de Servicios Publicos Domiciliarios establecido por la Ley
142 de 1994 y reglamentado por la Superintendencia de Servicios
Publicos -SSPD,

Si

Sin Observacitn

Haber elaborado e implantado los manuales de funciones y
procedimientos de la entidad prestadora.

Si

Sin Observacién

Haber implantado un mecanismo de registro, tramite y respuesta de
las peticiones quejas y recursos de los usuarios, conforme a los
plazos y procedimientos sefalados en los Articulos 152 a 159 de la
Ley 142 de 1994,

Si

Sin Observacion

Haber elaborado e implantado el censo de usuarios y catastro de
redes . Resolucién 151 de 2001 expedida por la Comision de Agua
Potable y Saneamiento Basico

Si

Sin Observacion

Disponer de un instrumento de macromedicién, por lo menos a la
salida de la planta de tratamiento, o en las tuberias de entrega de
pozos profundos.

Si

Sin Observacion

Contar con la concesién de agua y los permisos ambientales de que
trata el Articulo 25 de la Ley 142 de 1994,

Si

Sin Cbservacién

Emitir facturas para el cobro del servicio acorde con lo establecido en
el articulo 147 de la ley 142 de 1994,

Si

Sin Observacién

Haber implantade el Contrato de Condiciones Uniformes.

Si

Sin Observacién

La empresa prestadora debera haber cumplido con el registro ante la
Superintendencia de Servicios y la Comision de Regulacién de Agua
Potable.

Sin Observacion

iLa entidad se encuentra vinculada a los programas de apoyo del
MAVDT?

MN/A

Sin Observacidn

Si la anterior respuesta fue positiva sefale a cual de los siguientes
programas esta vinculada:

NiA

Sin Observacidn

¢La entidad tiene actualmente suscritos compromisos de gestidn con
el MAVDT?

N/A

Sin Observacién

El evaluador verificara el cumplimientc de las anteriores exigencias,
aquellas que no se cumplan implicara el condicionamiento y/o la
inclusion en el Plan de inversiones del proyecto con el objeto de
satisfacer las mismas. Asi mismo las Entidades podran adelantar
acciones para desarrollar la gestién que permita llegar al
cumplimiento del requerimiento legal respectivo, para ello podra
contar con la asistencia de Jos programas institucionales adelantados
por el MAVDT (2, Con base en la anterior verificacién es necesario
adelantar acciones institucionales para mejorar la Gestién de la
Empresa prestadora del servicio?)

NiA

Sin Observacién

Si la respuesta anterior es positiva describa a continuacién las
acciones institucionales que se deben adelantar para mejorar la
gestion empresarial

NO REQUIERE ADELANTAR ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA GESTION
DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO

INDICADORES INSTITUCIONALES

= Cobertura micromedicion : 9.40 Porcentaje
- Eficiencia micromedicidn : 0.00 Porcentaje

+ Indice de agua no contabilizada : 0.00 Porcentaje

+ Margen de operacion : 5.40 Porcentaje
« Rendimiento de personal {Personal/Suscriptares) : 1.60 Unidad
+ Eficiencia laboral ($/m3) : 0,00 Unidad

ANALISIS DE INDICADORES PARA EMITIR CONCEPTO

Si

+ Eficiencia del recaudo : 86.80 Porcentaje
+ Coeficiente operacional : 35.80 Porcentaje

Observacidn :
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Concepto: [viaBLE

|Estad0 del Proyecto : Viable
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